Dodatek č. 4
S M L O U V Y O D Í L O
Číslo smlouvy objednatele: 840/2022Číslo smlouvy zhotovitele:

Název díla:
„VT Paličský potok - Dolní Lažany - propustek“ - projektová dokumentace
(DUSP/DPS)
Tato smlouva byla uzavřena mezi: statutární orgán: zástupce ve věcech smluvních: oprávněn jednat o věcech technických:Objednatel:
Povodí Ohře, státní podnik
Bezručova 4219, 430 03 Chomutov 70889988
CZ70889988
sídlo:
IČO:
DIČ:

zástupce objednatele: bankovní spojení: číslo účtu:
Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052
(dále jen „objednatel“)
[bookmark: bookmark0][bookmark: bookmark1][bookmark: bookmark2]Zhotovitel:	INTERPROJEKT ODPADY, s.r.o.
[bookmark: bookmark3][bookmark: bookmark4][bookmark: bookmark5]sídlo:	Heleny Malířové 11, 169 00, Praha 6
[bookmark: bookmark6]oprávněn(i) k podpisu smlouvy: oprávněn(i) jednat o věcech smluvních: oprávněn(i) jednat o věcech technických:
IČO:	26473224
DIČ:	CZ 26473224
bankovní spojení:
[bookmark: bookmark7][bookmark: bookmark8][bookmark: bookmark9]číslo účtu:
[bookmark: bookmark10][bookmark: bookmark11][bookmark: bookmark12]zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, v oddíl C, vložka č. 84495, zápis dne 28.9.2001
[bookmark: bookmark13][bookmark: bookmark14](dále jen „zhotovitel“) (společně dále jen „smluvní strany“)
Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu plnění této smlouvy, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

Dodatek č. 4 k SOD 840/2022

Tento dodatek je uzavírán z důvodu: probíhajících jednání s Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje a obcí Lipová za účelem koordinace investičních záměrů těchto
Stránka # z 3

Stránka # z 3

Dodatek č. 4 k SOD 840/2022 subjektů (oprava silnice III/21413, revitalizaci obce Dolní Lažany) v lokalitě plánované rekonstrukce zatrubněné části Paličského potoka. Koordinace se týká nejenom technického řešení, ale také součinnosti při realizaci záměrů.
Dále je předmětem dodatku změna na základě změny Stavebního zákona a souvisejících předpisů.
Tímto dodatkem se mění Čl. II. Dílo a způsob provedení díla a Čl. III. Termín plnění:
[bookmark: bookmark15][bookmark: bookmark16][bookmark: bookmark17]Čl. II. DÍLO A ZPŮSOB PROVEDENÍ DÍLA
Původní znění:
Kompletní projektová dokumentace bude předána celkem v počtu 6x paré tištěné + elektronicky, a to 1x ve formátu (_.pdf), a 1x v editovatelných formátech pro potřeby objednatele (_.doc, _.docx, _.xls, _.xlsx, _.dwg a dalších), výkresy budou v souřadnicovém systému S-JTSK.
Nové znění:
Kompletní projektová dokumentace bude předána celkem v počtu 6x paré tištěné + elektronicky, a to 1x ve formátu (_.pdf), a 1x v editovatelných formátech pro potřeby objednatele (_.doc, _.docx, _.xls, _.xlsx, _.dwg a dalších), výkresy budou v souřadnicovém systému S-JTSK. Elektronická dokumentace bude tvořena souborem elektronických výkresů a dokumentů, které budou strukturované dle vyhlášky 190/2024 Sb. o podrobnostech provozu informačních systémů stavební správy ve znění pozdějších předpisů.
Elektronická verze dokumentace určená pro podání přes informační systém stavební správy bude opatřena kvalifikovaným časovým razítkem a elektronickým autorizačním podpisem v příslušném oboru či specializaci.
[bookmark: bookmark18][bookmark: bookmark19][bookmark: bookmark20]Čl. III. TERMÍNY PLNĚNÍ
Původní znění:
a) [bookmark: bookmark21]zahájení prací na předmětu plnění:
bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 týdnů po nabytí účinnosti smlouvy
b) [bookmark: bookmark22]dílčí termín - předání kompletní PD (2 x tištěné + 1 x elektronicky) po projednání na ZVV:
nejpozději do 17.01.2025
c) [bookmark: bookmark23]předání a převzetí kompletní PD (4 x tištěné + 2 x elektronicky):
1 měsíc po schválení v dokumentační komisi (dále jen DK)
Nové znění:
a) [bookmark: bookmark24]zahájení prací na předmětu plnění:
bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 týdnů po nabytí účinnosti smlouvy
b) [bookmark: bookmark25]dílčí termín - předání kompletní PD (2 x tištěné + 1 x elektronicky) po projednání na ZVV:
nejpozději do 30.05.2025
c) [bookmark: bookmark26]předání a převzetí kompletní PD (4 x tištěné + 2 x elektronicky):
1 měsíc po schválení v dokumentační komisi (dále jen DK)
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 4
1. [bookmark: bookmark27]Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.
2. [bookmark: bookmark28]Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.
3. [bookmark: bookmark29]Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.
4. [bookmark: bookmark30]Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.
v Chomutově dne:	v Praze dne:





……………………………………
…………………………………….


investiční ředitel
Povodí Ohře, státní podnik za objednatele

jednatel
INTERPROJEKT ODPADY, s.r.o. za zhotovitele
