
Harmonogram stavby: Modernizace domova Srdce v domě Klentnice

Zhotovitel : Hrušecká stavební spol. s r.o.

U zbrojnice 588
69156 Hrušky
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24257 Modernizace domova Srdce v domě Klentnice

01 Humanizace třetí domácnosti

01 D.1.1 - Architektonicko s...

3 Svislé a kompletní konstrukce

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 Přesun sutě

711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

713 Izolace tepelné

763 Konstrukce suché výstavby

764 Konstrukce klempířské

766 Konstrukce truhlářské

767 Konstrukce zámečnické

771 Podlahy z dlaždic

775 Podlahy skládané

776 Podlahy povlakové

777 Podlahy lité

781 Dokončovací práce - obklady

784 Dokončovací práce - malby a tapety

02 ÚT - Ústřední vytápění

727 Zdravotechnika - požární ochrana

732 Ústřední vytápění - strojovny

733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

734 Ústřední vytápění - armatury

735 Ústřední vytápění - otopná tělesa

03 VZT - Vzduchotechnika

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

751 Vzduchotechnika

04 ZTI - Zdravotechnika

721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod

725 Zdravotechnika - zařizovací předměty

726 Zdravotechnika - předstěnové instalace

727 Zdravotechnika - požární ochrana

05 EL - Silnoproudá a slabop...

D1 Rozvaděče

D2 Svítidla

D3 Kabely a vodiče

D4 Koncové prvky

D5 Instalační materiál

D6 Datové rozvody

D7 Anténní rozvody

06 VRN - Vedlejší rozpočtové...

VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

VRN3 Zařízení staveniště

VRN4 Inženýrská činnost

02 Snížení energetické náročnosti hlavní budovy

01 ASŘ+SKŘ+PBŘ+LPS

1 Zemní práce

2 Základy a zvláštní zakládání

3 Svislé a kompletní konstrukce

342 Stěny a příčky montované lehké

4 Vodorovné konstrukce

416 Podhledy a mezistropy montované lehké

5 Komunikace

60 Úpravy povrchů vnější

61 Úpravy povrchů vnitřní

63 Podlahy a podlahové konstrukce

64 Výplně otvorů

8 Svislé a kompletní konstrukce

94 Lešení a stavební výtahy

954 Opláštění konstrukcí sádrokartonovými deskami

96 Bourání konstrukcí

711 Izolace proti vodě

712 Povlakové krytiny

713 Izolace tepelné

721 Vnitřní kanalizace

723 Vnitřní plynovod

728 Vzduchotechnika

762 Konstrukce tesařské

764 Krytiny tvrdé

766 Konstrukce truhlářské, okna a dveře

767 Konstrukce zámečnické

771 Podlahy z dlaždic a obklady

776 Podlahy povlakové

777 Podlahy ze syntetických hmot

781 Obklady keramické

783 Nátěry

784 Malby

786 Zastiňující technika

M21 Elektromontáže

02 Protihluková stěna

1 Zemní práce

2 Základy a zvláštní zakládání

4 Vodorovné konstrukce

5 Komunikace

63 Podlahy a podlahové konstrukce

8 Trubní vedení

711 Izolace proti vodě

712 Povlakové krytiny

721 Vnitřní kanalizace

764 Konstrukce klempířské

767 Konstrukce zámečnické

M21 Elektromontáže

02-EL EL podrobný RZP Snížení energetické náročnosti

D.1.4.5-DPSElektroinstalace

M21-02 Rozvaděče

M21-03 Kabeláž a HSV

M21-05 Osvětlení

M21-06 Zásuvky,spínače aj.

M21-10 Přípojka/přeložka

M65-10 FVE

02-Plyn+UTPlyn + UT podrobný RZP Snížení energetické náročnosti

1 Zdroj tepla - SO 01 Objekt D

1 Zemní práce

61 Úpravy povrchů vnitřní

62 Úpravy povrchů vnější

63 Podlahy a podlahové konstrukce

8 Trubní vedení

91 Doplňující práce na komunikaci

96 Bourání konstrukcí

713 Izolace tepelné

721 Vnitřní kanalizace

722 Vnitřní vodovod

723 Vnitřní plynovod

730 Vytápění

731 Kotelny

732 Strojovny

733 Rozvod potrubí

734 Armatury

735 Otopná tělesa

783 Nátěry

784 Malby

M36 Montáže měřících a regulačních zařízení

2 Zdroj tepla - SO 02 Objekt F

713 Izolace tepelné

721 Vnitřní kanalizace

722 Vnitřní vodovod

723 Vnitřní plynovod

730 Vytápění

731 Kotelny

732 Strojovny

733 Rozvod potrubí

734 Armatury

783 Nátěry

M36 Montáže měřících a regulačních zařízení

02-VZT VZT podrobný RZP Snížení energetické náročnosti

Číslo Název
únor 2025

2 025

červenec 2025březen 2025 květen 2025duben 2025leden 2025 červen 2025
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