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Popis byl vytvořen automaticky]
TECHNICKÝ list změny (TLZ)
	TLZ č.:
	 1/ 1

	 
	 
	 
	 

	Smlouva o dílo (SoD) č.:
	2024/0047

	Ze dne:
	3.7.2024

	
	
	
	
	

	Projekt registrační číslo:
	 CZ.02.01.01/00/22_012/0007296

	Stavba:
	„REKONSTRUKCE BADATELNY FSE “

	Objekt:
	

	
	
	
	
	

	Název změny:
	 Změna v provedení skladby podlahy, doplnění rozsahu drážek pro rozvod el., výměry elektroinstalace

	Klasifikace změny dle zákona:
	Při zadání této zakázky jsme postupovali jako veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR}, a proto se na ni nevztahují ustanovení§ 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, která upravují podmínky pro změny závazků ze smluv. Nicméně, pokud by se§ 222 na tuto zakázku vztahoval, změna týkající se technického řešení by spadala pod odstavec 5 a 6. Tento odstavec umožňuje nepodstatnou změnu závazku při dodatečných stavebních pracích, pokud vznikla potřeba změny v důsledku nepředvídatelných okolností a nemění celkovou povahu zakázky.

	
	
	
	
	

	Důvod změny a identifikace původce změny: 

	

§ 222 odst. 6
Po odkrytí skladby podlahy došlo ke změně technologie způsobu provedení nové skladby. Po odkrytí zjištěna nedostatečná skladba SDK příčky pro montáž klimatizace.



	Popis změny: 

	 V rámci realizace stavby bude provedeno:
· Pod skladbou podlahy objeveny poškozené polštáře. Poškozené části polštářů, budou vyměněny. Z toho důvodu bude odebrána část škvárového podsypu.
· Dále bude z důvodu velké rozteče polštářů změněna skladba vrchní části podlahy na OSB desku lxlSmm a lx 22mm. Která nahradí jednoduchý záklop a nivelační stěrku.
· Pro vedení rozvodů chlazení bude vybudován SDK kastlík, protože není dostatečný prostor ve stěně.

V rámci realizace stavby nebude provedeno:
· Z důvodu poškození části polštářů, nebude provedeno odebrání škvárového násypu v plném rozsahu a nebude provedena nivelační stěrka.


	Vyjádření projektanta ke změně (generálního projektanta):

	







	Vyjádření technického dozoru stavby ke změně (TDS): 

	Souhlasím. 

	Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):

	 

Rozpočet



	Přílohy:  

	Oceněný výkaz výměr č.1, č.2. Fotodokumentace s vyznačením míst změn.

	
	
	
	
	

	[bookmark: _Hlk148966875]Vliv na harmonogram prací:[footnoteRef:1] [1:  bez dopadu/s dopadem (+popis vlivu na harmonogram)] 

	14 dní

	Orientační dopad na rozpočet:
	Méněpráce
	                              -54 783,00   Kč 

	
	Vícepráce
	77 358,50   Kč 

	
	Celkem:
	22 575,50   Kč 

	
	
	
	
	

	[bookmark: _Hlk148966920] 
 
	Jméno, příjmení, podpis 

	Za příjemce předkládá[footnoteRef:2]: [2:  Statutární orgán/pověřená osoba] 

	 
xxx
 

	Za zhotovitele:
	xxx

	Za projektanta:
	 

 

	Za TDS:
	xxx
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