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č.j.: CEN/1000/1941/2024 
ev.č.: VZ_2023_A107 

 

DÍLČÍ SMLOUVA 

uzavřená na základě Rámcové dohody – Část 1 – Vývoj aplikací („Rámcová dohoda“) 

(„Dílčí smlouva“) 

1) CENDIS, s. p. 

Sídlo:     nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 00 Praha 1 

IČO:     00311391  

DIČ:     CZ00311391 

Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v 

Praze oddíl ALX vložka 706  

Zástupce:    Ing. Jan Paroubek, pověřený řízením státního podniku 

Kontaktní osoba:   

Bankovní spojení:   

č. účtu:     

(dále jen „Zadavatel“ nebo „CENDIS“) 

a 

2) Principal engineering s.r.o. – Dodavatel č. 4 

Sídlo:  Na hřebenech II 1718/8, 140 00 Praha 4 

Místo podnikání: Na hřebenech II 1718/8, 140 00 Praha 4 

IČO:  26775794 

Zapsaná v obchodním rejstříku:  vedeném u Městského soudu v Praze oddíl C vložka 

92968 

E-mail:  

Bankovní spojení:  

č. účtu:  

(dále jen „Dodavatel“, společně se Zadavatelem dále jen „Strany“ anebo každý jako „Strana“) 
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1. POPIS SLUŽEB 

1.1 Strany se dohodly, že za podmínek sjednaných v Rámcové dohodě a této Dílčí smlouvě, budou 
Zadavateli poskytnuty následující služby: 

(a) vývoj a implementace nových informačních systémů a modulů, včetně odpovídajícího 
procesního poradenství, 

(b) vytvoření a dodání dokumentace vztahující se k systému, modulům a/nebo funkcionalitám 
při jeho vývoji, 

(c) systémové integrace nově implementovaných systémů, modulů a/nebo funkcionalit do 
stávajícího prostředí, mimo jiné: 

(i) na externí systémy, resp. při řešení IS/IT architektury k zajištění jejich efektivního 
provozování, 

(ii) na ostatní části systémů, 

(d) poskytnutí služeb při migracích, 

(e) zajištění kvality dodávky na úrovni FAT/SIT testů 

(f) školení pracovníků zadavatele na práci s novým systémem 

(g) odbavování změnových a rozvojových požadavků, opravy a aktualizace informačního 
systému Zadavatele 

(„Služby“) 

2. DOBA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB 

2.1 Služby budou poskytovány dle následujícího harmonogramu: 

Vývoj Informačního systému pro Registr podnikatelů v silniční dopravě („RPSD 2.0“) – 
VARIANTA FIX TIME FIX PRICE 

Fáze Termín zahájení Termín ukončení 

Fáze 1  1. 1. 2025 30. 4. 2025 

Fáze 2  2. 5. 2025 31. 12. 2025 

Fáze 3  2. 1. 2026 28. 2. 2026 

Fáze 4  1. 3. 2026 30. 4. 2026 

Fáze 5  2. 5. 2025 30. 4. 2026 

(„Harmonogram“) 

2.2 Jednotlivé fáze Harmonogramu jsou blíže specifikovány v Příloze č. 4 této Dílčí smlouvy. 

3. REALIZAČNÍ TÝM 

3.1 Dodavatel se zavazuje k tomu, že pro účely poskytování Služeb dle této Smlouvy vytvoří a bude 
udržovat realizační tým složený z Kvalifikovaných osob splňujících požadavky Rámcové dohody, 
které budou schopny zajistit co nejvyšší kvalitu a efektivitu poskytovaných Služeb.  

3.2 Při sestavování realizačního týmu pro tuto Dílčí smlouvu zohlednil Dodavatel nezbytnou 
zkušenost a požadovanou senioritu jednotlivých členů vyžadovanou pro řádné, včasné 
a efektivní (časově i nákladově) plnění Služeb.  
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3.3 Dodavatel bude pro poskytování Služeb využívat následující pozice: 

Pozice Jméno 

IT analytik 

Programátor C#/.NET 

Programátor fullstack 

DevOps inženýr 

Databázový specialista (Datový analytik) 

3.4 Změna realizačního týmu je možná za podmínek stanovených v Rámcové dohodě. 

4. ŘÍZENÍ POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB A PLÁNOVÁNÍ KAPACIT 

4.1 Pro řádné poskytování Služeb souhlasí Strany s pravidelnými setkáními členů realizačního týmu 
s cílem diskutovat o aktuálním stavu poskytovaných Služeb a souvisejících otázkách či 
problémech vzniklých během doby trvání této Dílčí smlouvy.  

4.2 Strany souhlasí s tím, že se setkání bude konat vždy alespoň 1x týdně v čase a místě dohodnutém 
oběma Stranami. Setkání realizačního týmu může i mimořádně svolat Zadavatel, který tak učiní 
předem a v přiměřené lhůtě. 

4.3 Každá Strana je povinna pravidelně informovat druhou Stranu o současném stavu poskytování 
Služeb, včetně pokroků, nalezených problémů a případných rizik, které by mohly mít vliv na 
dodržení Harmonogramu a rozsahu poskytovaných Služeb. 

4.4 Strany se zavazují k pravidelnému plánování kapacit s cílem zajistit efektivní využívání zdrojů 
a prostředků pro úspěšné poskytnutí Služeb. Toto plánování bude zahrnovat potřeby z hlediska 
lidských zdrojů, materiálních zdrojů a dalších prostředků potřebných pro poskytování Služeb. 

4.5 O každém proběhlé setkání realizačního týmu vyhotoví Zadavatel písemný zápis, ve kterém bude 
shrnut obsah jednání a případné výsledky dohod. Dodavatel je oprávněn vznést k protokolu 
připomínky, pokud jeho obsah odporuje skutečnému průběhu jednání. Zadavatel i Dodavatel 
schválí zápis podpisem; odmítnutí podpisu Dodavatelem však není překážkou závaznosti 
výsledků jednání realizačního týmu v rámci příslušného jednání. 

4.6 V případě, že při jednání v rámci realizačního týmu nebude možné nalézt shodu nad 
projednávanými záležitostmi, předloží takovou záležitost realizační tým k projednání 
statutárním orgánům Stran. 

4.7 Zadavatel si vyhrazuje právo navrhnout změny v Harmonogramu nebo rozsahu poskytovaných 
Služeb, pokud se objeví nezbytná potřeba kvůli změnám ve strategii, požadavcích nebo jiných 
okolnostech. Takové změny musí být projednány a dohodnuty oběma Stranami v souladu 
s postupy pro změnu specifikovanými v Rámcové dohodě. 

5. ODMĚNA ZA SLUŽBY 

5.1 Strany se dohodly na tom, že odměna bude pro tuto Dílčí smlouvou sjednaná v režimu „FIX TIME 
/ FIX PRICE“ („Odměna“) dle podmínek uvedených v bodě 12.1 Rámcové dohody. Za řádné 
poskytnutí Služeb v souladu s touto Dílčí smlouvou náleží Dodavateli pevně stanovená Odměna 
ve výši 43.057.496,- Kč bez DPH. Akceptační procedura bude probíhat po ukončení každé dílčí 
fáze uvedené v bodě 2.1 této Dílčí smlouvy dle podmínek stanovených v bodě 8.1 Rámcové 
dohody. 

5.2 Odměna je stanovena jako maximální možná a nepřekročitelná částka a zahrnuje veškeré 

© cendis
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činnosti vztahující se k poskytování Služeb, včetně odměny za poskytnutí jakýchkoliv oprávnění, 

jakož i výdaje a náklady, které Dodavateli v souvislosti s poskytováním Služeb vzniknou či mohou 

vzniknout, není-li v této Dílčí smlouvě stanoveno jinak. Není-li výslovně mezi Stranami sjednáno 

něco jiného, zahrnuje Odměna, mimo jiné, také veškeré cestovní a ubytovací náklady 

Dodavatele. Za účelem poskytování Služeb nebudou poskytovány jakékoliv zálohy. 

5.3 Dodavatel může v odůvodněných případech navrhnout Zadavateli navýšení Odměny a Zadavatel 

se v takovém případě zavazuje vstoupit do jednání o možné změně Odměny s cílem dosáhnout 

vzájemně přijatelného řešení pro obě Strany odpovídající aktuálním podmínkám a potřebě 

zvýšených nákladů; navýšení Odměny však není nárokové a Zadavatel není povinen mu vyhovět. 

Dodavatel se zavazuje se Zadavatelem spolupracovat a poskytnout mu veškeré potřebné 

informace a podklady pro vedení těchto jednání. Případné navýšení Odměny jsou pak Strany 

povinny reflektovat a uzavřít k této Dílčí smlouvě dodatek zohledňující dohodnuté navýšení.  

6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

6.1 Strany pro vyloučení pochybností prohlašují, že všechna práva a povinnosti stanovené 

Rámcovou dohodou se použijí i na právní vztahy vzniklé na základě Dílčí smlouvy. 

6.2 Veškeré pojmy uváděné s velkým písmenem, které nejsou definovány v této Dílčí smlouvě, si 

zachovají stejný význam, jaký mají v Rámcové dohodě. 

6.3 Nedílnou součástí této Dílčí smlouvy jsou následující přílohy 

(a) Příloha č. 1 – Vzorový Přehled služeb; 

(b) Příloha č. 2 – Vzorový Akceptační protokol; 

(c) Příloha č. 3 – Technická specifikace Služeb; 

(d) Příloha č. 4 – Harmonogram; 

(e) Příloha č. 5 – Kybernetické požadavky. 

6.4 V případě rozporu mezi textem těla této Dílčí smlouvy a jejími přílohami má přednost text těla 

této Dílčí smlouvy. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZBYTEK STRÁNKY PONECHÁN ÚMYSLNĚ PRÁZDNÝ 
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PODPISOVÁ STRANA 

Zadavatel Principal engineering s.r.o. 

Datum dle el. podpisu Datum dle el. podpisu 

_________________________ 

 

 
 
 
 
_________________________ 

 
 

 

  

Digitally signed by Ing. MilošTkáčikDN: cn=Ing. Miloš Tkáčik, c=CZ,email=milos.tkacik@post.czDate: 2025.01.16 10:49:14 +01'00'
Ing. MilošTkáčik

Digitálně podepsal 
Ing. Jan Paroubek 
Datum: 2025.01.16 
13:06:28 +01'00'
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Příloha č. 1 

Vzorový Přehled služeb 

Obsahuje samostatný dokument 
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Příloha č. 2 

Vzorový Akceptační protokol 

Obsahuje samostatný dokument 
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Příloha č. 3 

Technická specifikace Služeb 

Obsahuje samostatné dokumenty 

- Příloha č. 3.1: RPSD 2.0 Integrace 

- Příloha č. 3.2: RPSD 2.0 Architektura 

- Příloha č. 3.3: RPSD 2.0 TU RPSD Analýza 

- Příloha č. 3.4: RPSD 2.0 Přehled komponent 
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Příloha č. 4 

Harmonogram 

Příloha č. 3.3 Dílčí smlouvy – RPSD 2.0 TU RPSD Analýza obsahuje popis stávajícího a cílového 

stavu informačního systému.  

Fáze 1  

Cílem této fáze jsou následující oblasti: 

1. Příprava infrastruktury dle architektury (viz. Příloha č. 3.2 Dílčí smlouvy – RPSD 2.0 

Architektura). 
2. Příprava běhových prostředí – vývojové (DEV), testovací (TEST), předprodukční 

(STAGE), produkční (PROD). 

3. Příprava funkčních celků prostředí – přehled komponent a mikroslužeb s jejich 

popisem, vzájemnými vazbami i identifikací implementační fáze je dostupný v Příloze 

č. 3.4 Dílčí smlouvy – RPSD 2.0 Přehled komponent. 

4. Vybudování primárních funkčních celků a mikroslužeb: 

o Mikroslužba Eucaris – obsluha příchozích zpráv z ERRU a vytváření odchozích 

zpráv z datových vět RPSD (na základě událostí zachycených nad systémem 

RPSD 1.0 pomocí synchronizační služby Mikroslužba Sync). 

o Mikroslužba Administrace – Služba zodpovědná za správu a administraci 

číselníků, nastavení procesů a hodnot proměnných služeb, health check pro 

dostupnost systémů a služeb, rozhraní pro řízení a monitoring synchronizační 

služby, náhled do auditních logů. 
o Mikroslužba Historizace – Služba zodpovědná za ukládání a vyhledávání otisků 

historických dat v průběhu specifikovaných procesů formou uložení 

dokumentů do Azure Blob Storage, a navázání metadat k otiskům do databáze 

(CosmoDB). 
o Audit – Služba zodpovědná za ukládání / vyhledávání specifikovaných 

auditních událostí. 
o Mikroslužba ISSS API – Rozhraní poskytující data pro ISSS. 

o Mikroslužba Sync – Služba zodpovědná za synchronizaci dat mezi systémy 

RPSD 1.0 a RPSD 2.0. 
o a jiné komponenty (viz Příloha č. 3.4 Dílčí smlouvy – RPSD 2.0 Přehled 

komponent). 
5. Integrace 

o Integrace na Eucaris (potažmo ERRU) přes Národní kontaktní místo (NKM) 

6. Příprava Fáze 2 
o Vytvoření datového modelu jako příprava pro Fázi 2 

o Analýza požadavků / Use case pro Fázi 2  

o Vytvoření rolí a přístupů pro DEV / TEST prostředí (v aplikaci CAAIS) 

o Vydefinování implementačních úprav do RPSD 1.0 pro Fázi 2 

Fáze 2 

Cílem této fáze jsou následující oblasti: 

1. Vytvoření jednotlivých modulů (včetně obslužných MS) pro RPSD 2.0 – viz Příloha č. 

3.1 Dílčí smlouvy – RPSD 2.0 Integrace 
o Prioritou je dodání části Tuzemského podnikatele se všemi jeho moduly. 

o Následovat budou Zahraniční podnikatelé, Řidiči Taxi a následně moduly již 

v libovolném sledu. 
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2. Vytvoření GUI modulů pro implementované části RPSD 2.0 

3. Implementace integrací pro jednotlivé části RPSD 2.0 – viz Příloha č. 3.1 Dílčí smlouvy 

– RPSD 2.0 Integrace 
4. Propojení RPSD 1.0 a RPSD 2.0 pomocí frontovací technologie RabbitMQ 

5. Příprava Fáze 3 
o Analýza požadavků / Use case pro Fázi 3  

o Vydefinování implementačních úprav do RPSD 1.0 pro Fázi 3 

Fáze 3  

Cílem této fáze jsou následující oblasti: 

1. Vývoj 
o Paralelní tvorba modulu Digitalizace (ISSS API) i MS Digitalizace (obslužná 

mikroslužba pro digitalizační požadavky) 

2. Příprava Fáze 4 
o Analýza požadavků / Use case pro Fázi 4 

o Vydefinování nutné součinnosti RPSD 1.0 pro Fázi 4 

 

Fáze 4 

Cílem této fáze jsou následující oblasti: 

1. Odstranění MS Sync 
o V rámci tohoto úkolu bude nutné přepracovat také MS ERRU 

2. Příprava koncepce migrace dat RPSD 1.0 do RPSD 2.0 

3. Migrace dat RPSD 1.0 do RPSD 2.0 dle schválené koncepce 

 

Fáze 5 

Cílem této fáze jsou následující oblasti: 

1. Realizace změnových požadavků v objemu 500 člověkodnů 
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Příloha č. 5 

Kybernetické požadavky 

 

Dodavatel je povinen v rozsahu plnění dle této Dílčí smlouvy naplnit všechny níže uvedené 

bezpečnostní požadavky, a to do termínu jejího uzavření. Dodavatel je povinen tyto požadavky 

udržovat naplněné po celou dobu trvání Dílčí smlouvy. 

 

Konkrétně se jedná o oblasti ICT a kybernetické bezpečnosti (zákon č. 365/2000 Sb., o informačních 

systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon 

č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické 

bezpečnosti), ve znění pozdějších předpisů apod.), zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních 

údajů; případně budoucí legislativy, která bude naposledy uvedené právní předpisy nahrazovat.  

 

Dodavatel je dále povinen dodržovat kybernetické požadavky stanovené pro resort dopravy, konkrétně 

se jedná o následující: 

- Architektonickými principy Ministerstva dopravy,  

- Bezpečnostní politikou informací Ministerstva dopravy,  

- Metodikou řízení projektů Ministerstva dopravy,  

- Pravidly pro zajištění provozu infrastruktury,  

- Standardy Manažera kybernetické bezpečnosti, 

- Doporučeními Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost, Digitální a 

informační agentury. 
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