
	Změnový list č.   1     ze dne 9.1.2025

	
	
	

	Název stavby:

	Dodávka a montáž protipožárních dveří a zárubní 

	Číslo smluvního vztahu:
	 SoD 120/2024

	Název části stavby (PS, SO):
	 PpS 24 Albrechtická 1074, Most

	Objednatel:

MSSS-Most, p.o.

Barvířská 495, 434 01 Most
	Zhotovitel:

Jan Michálek

Na Stráni 279, 434 01 Most IČ: 86753398, DIČ: CZxxxxx

	 IČ: 00831212

DIČ: CZ00831212
	 

	Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/bodu 4.9/5.8/5.9/12.3/12.4 smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla

	Původní řešení dle smluvní dokumentace:

Výměna 56 ks vnitřních protipožárních dveří, 56 ks dvoudílných ocelových zárubní s požární odolností

typu DSV a 56 ks dveřních štítků s klikou 

	Nové řešení:

Výměna 56 ks vnitřních protipožárních dveří, 56 ks dvoudílných ocelových zárubní s požární odolností

typu DSV se shodným venkovním rozměrem stávajících nevyhovujících (PO hledisko) zárubní
a 56 ks dveřních bezpečnostních štítků s klikou

	Zdůvodnění změny:

Nutnost provedení nového montážního otvoru pro možnost osazení protipožárních dvoudílných zárubní z důvodu

většího venkovního rozměru do silně armované železobetonové stěny, přináší velký dis komfort do života

klientů PpS 24. Montáž je velmi zdlouhavá, hlučná, prašná. Termín dle SoD by nebyl dodržen.

	Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.

	Vliv změny na výkresovou dokumentaci:
	ano/ne

	Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:
	 
	 

	Vliv změny na smluvní cenu:
	ano/ne

	Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:
	950 963,20 Kč 

	Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH:
	38 680,30 Kč 

	Nová cena díla vč. DPH:
	 989 643,50 Kč

	Vliv změny na termín dokončení díla:
	ano/ne

	Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:
	10.1.2025 

	Nový termín dokončení díla:
	3.3.2025



	Změnu navrhuje (jméno, příjmení): xxxxx  - hlavní technik  

	Datum: 9.1.2025
	Podpis:

	
	
	

	Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení): xxxxx

	Datum: 9.1.2025
	Podpis:

	
	
	

	Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení):  Jan Michálek, jednatel společnosti

	Datum: 9.1.2025
	Podpis:

	
	
	

	Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení): 

	Datum: 9.1.2025
	Podpis:

	
	
	

	Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení): Ing. Luboš Trojna, ředitel

	Datum: 9.1.2025
	Podpis:

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	Správce rozpočtu  (jméno, příjmení): xxxxx, ekonomka

	Datum: 9.1.2025
	Podpis:

	Příloha změnového listu: 1
	Výpočet 
	


Příloha č. 1 
(SEP©)

SERVIS A VÝZBROJNA POŽÁRNÍ OCHRANY

Skyřická 110, Most Velebudice

tel:

číslo: 
12/2024 

MSSS Barvířská 

DPD Albrechtická 
Kování dveří 
	typ/série
	ks
	cena m.j.
	cena celk.

	Kování Rostex Klika-Koule 


	56
	896
	50176 



	Kování klika -koule (původní nabídka) 


	56
	190
	-10640

	Dodatečná sleva 



	
	
	-5000

	cena celkem bez DPH:  


	
	
	34536




- 

