



DODATEK č. 1/2025
PŘÍKAZNÍ SMLOUVY (BOZP)

uzavřený dle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

I.
Smluvní strany

1.1. 	Příkazce:
Název	:  	Rozvojový fond Pardubice a.s.	
Sídlo	:	třída Míru 90, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 
jednající:	Jan Šárka, předseda představenstva
Ing. Jan Kratochvíl, místopředseda představenstva
IČO	:	25291408     
DIČ	: 	CZ25291408
Zapsaný v obchodním rejstříku HK, oddíl B, vložka 1822
(dále jen „Příkazce“)

a

1.2. 	Příkazník:
Název	: 	Saxum inženýring s.r.o.
Sídlo	:	Na Vrtálně 84, Pardubice 530 02    	
zastoupený:	Ing Martinem Skálou, jednatel společnosti
IČ	: 	04201205
DIČ	: 	CZ04201205	
bankovní spojení:   FIO Banka Pce
číslo účtu:               2900818472/2010   
Zapsaný v obchodním rejstříku HK, oddíl C, vložka 35421
(dále jen „Příkazník“)

II.
Dosavadní ujednání

2.1. 	Rozvojový fond Pardubice a.s., jako příkazce uzavřel dne 09.10.2023 se Saxum inženýring s.r.o., jako příkazníkem Příkazní smlouvu na výkon koordinátora BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb. při realizaci akce „Výstavba parkovacího domu u MFA arény“ (dále též „Smlouva BOZP“, popř. „závazek Příkazní smlouvy BOZP“), výkon BOZP prováděn od 10.10.2023 do 31.12.2024.

2.2.	Pokud není v tomto Dodatku č. 1 výslovně stanoveno jinak, mají pojmy uvedené v tomto Dodatku č. 1 význam stanovený těmto pojmům ve Smlouvě BOZP.

III.
Změna smlouvy, ujednání Dodatku

3.1.	Podle Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo na zhotovení „Parkovacího domu u MFA“ uzavřeného ke dni 06.03.2024 mezi Rozvojový fond Pardubice a.s., jako objednatelem a PORR a.s., jako zhotovitelem, došlo ke změně předmětu díla, včetně ujednání o úpravě termínu (závazku zhotovitele) dokončit a předat dílo bez vad bránících řádnému užívání díla nejpozději do 31.1.2025. Část díla zahrnující sadové úpravy se zavazuje zhotovitel dokončit nejpozději do 31.3.2025.

3.2.	S ohledem na shora v článku 3.1. tohoto Dodatku č. 1 uvedené skutečnosti se příkazce a příkazník dohodli na změně příkazní smlouvy (BOZP) takto:

· termín plnění závazku Příkazní smlouvy BOZP se sjednává do 31.01.2025. 

IV.
Společná a závěrečná ustanovení

3.1. 	Ostatní ustanovení Příkazní smlouvy uvedené shora v článku 2.1. tohoto Dodatku č. 1 výslovně tímto Dodatkem č. 1 nezměněné, nejsou tímto Dodatkem dotčeny a zůstávají nezměněny.

3.2.	Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž po podpisu obdrží každá smluvní strana jeden výtisk. Každý stejnopis má platnost originálu.

3.3. 	Smluvní strany vzájemně prohlašují, že dodatek uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou známy jakékoliv skutečnosti, které by jeho uzavření vylučovaly, neuvedly se vzájemně v omyl a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré právní důsledky plynoucí z vědomě nepravdivých jimi uvedených údajů a na důkaz svého souhlasu s obsahem dodatku připojují své podpisy.

3.4.	Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.


V Pardubicích dne: 15.1.2025				V Pardubicích dne: 15.1.2025


za Příkazce							za Příkazníka

Rozvojový fond Pardubice a.s.				Saxum inženýring s.r.o.



…………………………………. 				………………………………….
Jan Šárka, předseda představenstva			Ing. Martin Skála, jednatel společnosti



…………………………………. 
Ing. Jan Kratochvíl, místopředseda představenstva




