DODATEK Č. 1
k
PROVÁDĚCÍ SMLOUVĚ
02/2023 K VÝZVĚ č. 2

A DOHODA O UKONČENÍ PROVÁDĚCÍCH SMLUV 
04/2023 K VÝZVĚ Č. 4, 05/2023 K VÝZVĚ Č. 5, 06/2023 K VÝZVĚ Č. 6 A 07/2023 K VÝZVĚ Č. 7.

Smluvní strany:

Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí
se sídlem: Na Poříčním právu 1/376, 128 01 Praha 2
IČO: 005 51 023
bank. spojení: Česká národní banka, pobočka Praha, Na Příkopě 28, 11503 Praha 1,
č. účtu: 2229001/0710
zastoupená: Ing. Karlem Trpkošem,
vrchním ředitelem sekce informačních technologií
(dále jen „Objednatel“)

a

Axians Czech Republic s.r.o.
se sídlem: V parku 2316/12, Chodov, 148 00 Praha 4
IČO: 448 46 029, DIČ: CZ44846029
společnost zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze,
oddíl C, vložka 6033
zastoupená: Ing. Miroslavem Bečkou, jednatelem, Dušanem Stránským, jednatelem
(dále jen „Dodavatel“ nebo „Poskytovatel“)
dnešního dne uzavřely dodatek č. 1, kterým se mění Prováděcí smlouva 02/2023 k Výzvě č. 2 a jehož obsahem je i dohoda o ukončení Prováděcích smluv 04/2023, 05/2023, 06/2023 a 07/2023.
(dále jen „Dodatek“)

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto Dodatku obsažených a s úmyslem být tímto Dodatkem vázány, dohodly se na následujícím znění Dodatku:
1. [bookmark: _Toc357594080][bookmark: _Toc358638376][bookmark: _Toc361816449][bookmark: _Toc361816562]ÚVODNÍ USTANOVENÍ
Smluvní strany uzavřely dne 16. 5. 2018 Rámcovou smlouvu o dodávce SW řešení Resortního elektronického systému spisové služby, podpoře a rozvoji a o poskytování souvisejících služeb, jejímž předmětem je rámcová úprava vzájemných práv a povinností smluvních stran při zajištění jednotlivých dodávek služeb Poskytovatelem souvisejících s pořízením a následným provozem Resortního elektronického systému spisové služby (dále jen „RESSS“), a to na základě dílčích prováděcích smluv uzavřených mezi smluvními stranami. K výše uvedené rámcové smlouvě uzavřely smluvní strany dne 18. 12. 2018 Dodatek č. 1, dne 15. 1. 2023 Dodatek č. 2 a dne 26. 5. 2023 Dodatek č. 3 (rámcová smlouva ve znění Dodatku č. 1, Dodatku č. 2 a Dodatku č. 3 dále jen „Rámcová smlouva“).
Na základě Rámcové smlouvy byla mezi smluvními stranami dne 6. 4. 2023 uzavřena Prováděcí smlouva 02/2023 k Výzvě č. 2, jejímž předmětem je poskytnutí plnění dle čl. 3.3.2 Rámcové smlouvy, tedy nasazení RESSS na MPSV (dále jen „Prováděcí smlouva“).
Vzhledem k tomu, že dosud nebyl naplněn předmět Prováděcí smlouvy, přičemž u některých plnění již uplynul termín pro jejich splnění, případně z Prováděcí smlouvy nevyplývá přesný termín splnění, mají smluvní strany zájem plnění předmětu Prováděcí smlouvy, termíny a další povinnosti smluvních stran přesněji specifikovat.
Na základě Rámcové smlouvy byly mezi smluvními stranami dne 29. 5. 2023 dále uzavřeny: Prováděcí smlouva 03/2023 k Výzvě č. 3, jejímž předmětem 
je poskytnutí plnění dle čl. 3.3.9 Rámcové smlouvy – podpora a provoz RESSS na MPSV; Prováděcí smlouva 04/2023 k Výzvě č. 4, jejímž předmětem 
je poskytnutí plnění dle čl. 3.3.4 Rámcové smlouvy – nasazení RESSS na ÚPČR; Prováděcí smlouva 05/2023 k Výzvě č. 5, jejímž předmětem je poskytnutí plnění dle čl. 3.3.6 Rámcové smlouvy – nasazení RESSS na SÚIP; Prováděcí smlouva 06/2023 k Výzvě č. 6, jejímž předmětem je poskytnutí plnění dle čl. 3.3.7 Rámcové smlouvy – nasazení RESSS na TIČR; Prováděcí smlouva 07/2023 k Výzvě č. 7, jejímž předmětem je poskytnutí plnění dle čl. 3.3.8 Rámcové smlouvy – nasazení RESSS na ÚMPOD; Prováděcí smlouva 08/2023 k Výzvě č. 8, jejímž předmětem je poskytnutí plnění dle čl. 3.3.16 Rámcové smlouvy – Rozvoj RESSS; a Prováděcí smlouva 09/2023 k Výzvě č. 9, jejímž předmětem je poskytnutí plnění dle čl. 3.3.17 Rámcové smlouvy – Školení RESSS (dále jen „Ostatní prováděcí smlouvy“).
Účelem tohoto Dodatku je úprava práv a povinností mezi smluvními stranami plynoucích z Prováděcí smlouvy, a to zejména s ohledem na zájem smluvních stran upřesnit požadavky na probíhající plnění Fáze 1 Poskytovatele, stanovit přesné termíny plnění a specifikovat parametry nezbytné součinnosti smluvních stran. Obsahem tohoto Dodatku je také dohoda smluvních stran na slevě z ceny plnění dle čl. 3.3.2 Rámcové smlouvy, tedy nasazení RESSS na MPSV specifikovaného v Prováděcí smlouvě 02/2023 k Výzvě č. 2. Slevu z ceny plnění smluvní strany ujednaly z důvodu významného prodlení Poskytovatele s dodáním plnění Objednateli a nedodržení termínů ujednaných smluvními stranami v Příloze č. 3 Prováděcí smlouvy 02/2023 k Výzvě č. 2.
Obsahem tohoto Dodatku je rovněž dohoda smluvních stran o ukončení Ostatních prováděcích smluv, vyjma Prováděcí smlouvy 03/2023 k Výzvě č. 3, Prováděcí smlouvy 08/2023 k Výzvě č. 8 a Prováděcí smlouvy 09/2023 k Výzvě č. 9.
[bookmark: _Toc357594081][bookmark: _Toc358638377][bookmark: _Toc361816450][bookmark: _Toc361816563]DEFINICE
Není-li uvedeno jinak, pak pojmy uvedené v tomto Dodatku s velkým počátečním písmenem mají stejný význam jako pojmy definované v Prováděcí smlouvě a v Rámcové smlouvě. V případě, že Rámcová smlouva a Prováděcí smlouva obsahují rozdílné definice určitých pojmů, použije se pro účely tohoto Dodatku přednostně definice stanovená v Prováděcí smlouvě.
Termíny definované v tomto Dodatku v množném čísle mají shodný význam i v jednotném čísle a naopak. Odkazy na články a přílohy v tomto Dodatku odkazují na články a přílohy Prováděcí smlouvy, není-li uvedeno jinak.
ZMĚNY SMLOUVY
Smluvní strany se dohodly, že uzavřením tohoto Dodatku dochází ke změnám Prováděcí smlouvy popsaným níže v tomto článku.
Na konec odst. 2.1 Prováděcí smlouvy se vkládá následující text:
„Plnění je rozděleno do dvou fází a skládá se z jednotlivých požadavků, jejichž název, kód a popis je obsažen v Příloze č. 1 Prováděcí smlouvy (dále jen „Požadavky“). Požadavky jsou rozděleny do etap, jak je uvedeno v Příloze č. 1 a v Příloze 
č. 2 Prováděcí smlouvy (dále jen „Etapy“). Etapy a specifikované Požadavky týkající se některých výstupů části probíhajícího plnění Fáze 1 jsou popsány v příloze 
č. 4 Prováděcí smlouvy. Příloha č. 4 nahrazuje veškerá ustanovení Přílohy č. 2 a č. 3 týkající se Fáze 1. Na Přílohu č. 3 ve znění dle předchozí věty se dále odkazuje jako na „Harmonogram“. Požadavky a Etapy budou dokončeny v termínech stanovených Harmonogramem.
Odst. 2.3 Prováděcí smlouvy se doplňuje:
„Objednatel se zavazuje poskytnout Poskytovateli za účelem Plnění Fáze 1 součinnosti, které jsou popsány v Příloze č. 4 Prováděcí smlouvy.“
Odst. 4.1 Prováděcí smlouvy se ruší a nahrazuje se novým zněním:
„4.1 Poskytovatel se zavazuje, že Plnění poskytne a předá Objednateli v termínech stanovených Harmonogramem. Etapy a specifikované Požadavky týkající se některých výstupů části probíhajícího Plnění Fáze 1 se Poskytovatel zavazuje plnit v termínech vedených v příloze č. 4 Prováděcí smlouvy.“
Odst. 4.2 Prováděcí smlouvy se ruší a nahrazuje se novým zněním:
„4.2 Harmonogram začíná okamžikem podpisu Prováděcí smlouvy. Jednotlivé číselně označené sloupce Fáze 2 představují jednotlivé měsíce od dokončení Fáze 1 (Akceptace nasazení, migrací, školení Fáze 1 a uplynutí termínu pro odstranění případných výhrad z akceptačního řízení), přičemž černě vyznačená pole Fáze 2 představují dobu, po kterou bude plnění etapy probíhat. Plnění Fáze 1 - nasazení RESSS pro produkční využití – se Poskytovatel zavazuje poskytnout nejpozději do 8. 4. 2025. S ohledem na součinnost poskytovatelů služeb podpory provozu a rozvoje AIS nezbytnou pro integraci AIS na RESSS Smluvní strany souhlasí s tím, že v termínu 8. 4. 2025, 
tj. jakožto součást plnění Fáze 1 – nasazení RESSS pro produkční využití, nebude provedena integrace IPPD na RESSS. S ohledem na stav jednání s dodavatelem služeb podpory provozu a rozvoje OKJesle Smluvní strany sjednávají, že v případě nemožnosti dokončení integrace OKJesle na RESSS do 8. 4. 2025 v rámci Fáze 1 z důvodu nutné součinnosti dodavatele služeb podpory provozu a rozvoje OKJesle může být termín integrace OKJesle na RESSS prodloužen rozhodnutím řídícího výboru projektu RESSS bez nutnosti uzavírat dodatek k této Prováděcí smlouvě. Integrace AIS, které dle výše uvedeného nebudou dokončeny v rámci plnění Fáze 1 – nasazení RESSS pro produkční využití – budou provedeny v co nejkratším možném termínu v rámci Fáze 2 - Nasazení rozšíření doprovodných funkcionalit RESSS – jak to součinnost dodavatelů služeb podpory provozu a rozvoje těchto AIS umožní.“
Za odst. 4.2 Prováděcí smlouvy se vkládá nový odst. 4.2 bis:
„4.2 bis Objednatel má povinnost poskytnout Poskytovateli součinnost pro Plnění Etap v rámci Fáze 1 v termínech stanovených v Příloze č. 4 Prováděcí smlouvy. Pokud nebude Objednatelem termín dodržen a součinnost bude poskytnuta později prodlužuje se o čas tohoto prodlení Objednatele termín povinnosti dokončení dotčených Etap Poskytovatelem dle Harmonogramu. Poskytovatel je povinen bez zbytečného odkladu informovat o potřebě poskytnutí součinnosti, o chybějící součinnosti a/nebo o důsledcích neposkytnutí součinnosti. V případě jakéhokoliv nedodržení harmonogramu z důvodu/ů na straně Poskytovatele, v jehož/jejichž důsledku dojde k posunu sjednaných termínů poskytování součinnosti Objednatele, které Objednatel řádně zdůvodní, nedodržení harmonogramu stíhá Poskytovatele a o čas tohoto prodlení Objednatele se termín povinnosti dokončení dotčených Etap Poskytovatelem neprodlužuje.“
Odst. 4.3 Prováděcí smlouvy se doplňuje a mění o následující:
„Obsah některých Etap Fáze 1 je určen jednotlivými Požadavky, které do daných fází spadají, jak je vymezeno v Příloze č. 4 Prováděcí smlouvy.
Odst. 4.6 Prováděcí smlouvy se ruší a nahrazuje se novým zněním:
„4.6 Součástí Plnění je provedení rozhraní RESSS v souladu se zněním NSESSS zveřejněným ve VMV čá. 57/2017, přičemž součástí Plnění není provádění dalších úprav či rozšiřování rozhraní pro napojení AIS, které nemají rozhraní v souladu s NSESSS. Soulad rozhraní těchto AIS s NSESSS pro účely provedení integrace AIS zajistí Objednatel.
Odst. 4.8 Prováděcí smlouvy se za stávající text doplňuje následujícím novým textem:
„Na rozhodné datum uvedené v předchozí větě se dále odkazuje jako na „Rozhodné datum“. Výjimku tvoří pouze jmenný rejstřík, který bude zpracován v souladu s národním standardem pro elektronické systémy spisové služby ve znění dle oznámení ve VMV čá. 42/2023. Systém RESSS se Poskytovatel zavazuje nasadit u Objednatele dne 8. 4. 2025.“
Odst. 4.9 Prováděcí smlouvy se ruší a nahrazuje se novým zněním:
„4.9 Poskytovatel a Objednatel uvádějí, že jsou si vědomi skutečnosti, že v návaznosti na platné a účinné znění zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě bude třeba provést atestaci systému RESSS. Poskytovatel poskytne Objednateli nezbytnou součinnost pro provedení atestace do 15 pracovních dnů od doručení písemné žádosti Objednatele. Tato součinnost bude zahrnovat vypracování objednávky atestace systému RESSS pro Objednatele a poskytnutí konzultací k objednání a průběhu atestace. Součástí plnění Prováděcí smlouvy však není provedení atestace, náklady 
na provedení atestace ani úpravy systému RESSS dle právních předpisů, které nabudou účinnosti po Rozhodném datu.“
Za čl. 4 Prováděcí smlouvy se vkládá nový článek 4 bis:
„4. bis SANKČNÍ UJEDNÁNÍ
4.bis.1 V případě Prodlení Poskytovatele s poskytováním jakékoliv části Plnění vzniká dle čl. 13.1.1 Rámcové smlouvy Objednateli nárok na slevu z Ceny Plnění ve výši 30.000,- Kč (slovy: třicet tisíc korun českých) za každý i započatý den prodlení a jednotlivý případ. Jakoukoliv částí Plnění se pro účely tohoto ustanovení Prováděcí smlouvy rozumí i jednotlivé činnosti Etap a Požadavků uvedené v Harmonogramu, 
tj. činnosti, které jsou v Příloze č. 4 Prováděcí smlouvy označeny ve sloupci ID 
za číslem písmenem „S“ a termíny jednotlivých etap Fáze 2 uvedené v Harmonogramu.
Příloha č. 1 tohoto Dodatku č. 1 se stává Přílohou č. 4 Prováděcí smlouvy.
Další ustanovení Prováděcí smlouvy zůstávají nezměněna včetně ustanovení Přílohy č. 2 a č. 3 Prováděcí smlouvy týkající se Plnění Fáze 2.
ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ K TESTOVACÍM SCÉNÁŘŮM
Smluvní strany se dohodly, že testovací scénář „T0039A – Autorizovaná konverze“, který byl obsažen v plánu testování, je nadbytečný a nebude prováděn.
Smluvní strany se dále dohodly, že testovací scénáře „A0003 – Založení nové číselné řady pro spisy“, „S0020 – Skartační konflikt c“, „S0021 – Skartační konflikt d“ a „T0023 – V šabloně pro definici Sp. zn. bude možno realizovat nastavení jiné označení spisové značky“, které byly obsaženy v plánu testování, nebudou prováděny v rámci testování ve Fázi 1 a budou přesunuty do testování v rámci Fáze 2.
K požadavku P0005A – Příjem digitálního dokumentu (e-mailu) – smluvní strany konstatují, že byl testován na workshopu s výsledkem otestováno bez výhrad. Smluvní strany se dohodly, že ve Fázi 2 bude doplněna možnost konfigurovat notifikace pro právo Administrátor – stav aplikace (nejedná se o změnový požadavek).
SLEVA Z CENY PLNĚNÍ PROVÁDĚCÍ SMLOUVY 02/2023 K VÝZVĚ Č. 2
Smluvní strany ujednaly výši nároku na slevu z ceny plnění poskytovaného Poskytovatelem dle Prováděcí smlouvy (dále jen „sleva z ceny plnění“) v částce níže v čl. 5.2 uvedené z důvodu prodlení s plněním Prováděcí smlouvy č. 02/2023 k Výzvě č. 2 nastalého před uzavřením tohoto Dodatku. Předmětnou slevu z ceny plnění se Poskytovatel zavazuje zohlednit ve fakturaci za platební milník P2 ve smyslu čl. 3. odst. 3.2 Prováděcí smlouvy.
Poskytovatel se zavazuje poskytnout Objednateli slevu z celkové ceny plnění dle Prováděcí smlouvy, a to v celkové výši 4.000.000,- Kč bez DPH (slovy: čtyři miliony korun českých).
Tímto ustanovením Dodatku není jakkoliv dotčeno právo Objednatele na uplatnění sankcí stanovených v čl. XIII. Rámcové dohody ani právo Objednatele na náhradu škody či ušlý zisk, a to ani pro případ prodlení s plněním Harmonogramu.
DOHODA O UKONČENÍ OSTATNÍCH PROVÁDĚCÍCH SMLUV
Smluvní strany po zvážení veškerých okolností a s ohledem na průběh dosavadního poskytování plnění společně projevují shodnou vůli ukončit dohodou Ostatní prováděcí smlouvy, vyjma Prováděcí smlouvy 03/2023 k Výzvě č. 3, Prováděcí smlouvy 08/2023 k Výzvě č. 8 a Prováděcí smlouvy 09/2023 k Výzvě č. 9, a to ke dni uzavření tohoto Dodatku. Smluvní strany konstatují, že ke dni uzavření tohoto Dodatku není ani jedna z nich vůči druhé smluvní straně v prodlení s plněním jakékoliv povinnosti plynoucí či související s plněním Ostatních prováděcích smluv.  Závazky Smluvních stran plynoucí či související s plněním Ostatních prováděcích smluv, vyjma Prováděcí smlouvy 03/2023 k Výzvě č. 3, Prováděcí smlouvy 08/2023 k Výzvě č. 8 a Prováděcí smlouvy 09/2023 k Výzvě č. 9, jsou vypořádány.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti v den uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
Pokud jakékoliv ustanovení nebo jakékoliv části ustanovení Dodatku budou považovány za neplatné, zdánlivé nebo nevymahatelné, nebude mít taková neplatnost, zdánlivost nebo nevymahatelnost za následek neplatnost, zdánlivost nebo nevymahatelnost celého Dodatku, ale celý Dodatek se bude vykládat tak, jako kdyby neobsahoval příslušná neplatná, zdánlivá nebo nevymahatelná ustanovení nebo části ustanovení a práva a povinnosti smluvních stran se budou vykládat přiměřeně. Smluvní strany se dále zavazují, že budou navzájem spolupracovat s cílem nahradit takové neplatné, zdánlivé nebo nevymahatelné ustanovení platným a vymahatelným ustanovením, jímž bude dosaženo stejného ekonomického výsledku (v maximálním možném rozsahu v souladu s právními předpisy), jako bylo zamýšleno ustanovením, jež bylo shledáno neplatným či nevymahatelným.
Tento Dodatek obsahuje úplné ujednání o předmětu Dodatku a všech náležitostech, které smluvní strany měly a chtěly ve Smlouvě a Dodatku ujednat a které považují za důležité pro závaznost Smlouvy a tohoto Dodatku. Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o tomto Dodatku ani projev učiněný po uzavření tohoto Dodatku nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními Prováděcí smlouvy a tohoto Dodatku a nezakládá žádný závazek žádné ze smluvních stran.
Nedílnou součást Dodatku tvoří Příloha č. 1, která je považována za přílohu 
č. 4 Prováděcí smlouvy.
Dodatek je uzavírán v elektronické podobě, tj. prostřednictvím uznávaného elektronického podpisu oprávněných osob ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce opatřeného časovým razítkem.

Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.



	Za Objednatele:
V Praze dne ____________
	
	Za Poskytovatele:
V Praze dne ____________

	
	
	

	Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ing. Karel Trpkoš,
vrchní ředitel sekce informačních technologií

	
	Axians Czech Republic s.r.o.
Ing. Miroslav Bečka,
jednatel


Axians Czech Republic s.r.o.
Dušan Stránský,
jednatel
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Příloha č. 1 Dodatku

	ID
	[bookmark: _Hlk184648690]Etapa zpracování výstupu Fáze 1
	Oblast
	Činnost
	Součinnost
	Termín
	Vstup
	Výstup

	
	
	
	
	Zahájení
	Ukončení
	Popis
	Zahájení
	Ukončení
	
	

	001
	Příprava testovacího plánu a scénářů
	Testování TEST RESSS
	Akceptace Testovacích scénářů funkčních testů
	
	16.12.2024
	16.12.2024
	- schválené testovací scénáře
	akceptační protokol (dílčí)

	002
	Implementace RESSS
	Ostatní součinnost
	
	MPSV:
- poskytování technických a metodických konzultací v záležitostech, které nemohou být dodavateli prokazatelně známé
	13.11.2024
	6.6.2025
	
	

	003
	Příprava testovacího plánu a scénářů
	Testování TEST RESSS
	Testovací migrace z ARSYS.X do TEST RESSS
	
	13.11.2024
	28.1.2025
	- schválená Migrace z ARSYS.X do TEST RESSS
	akceptační protokol (dílčí)

	
	
	Testování TEST RESSS – 1. kolo
	
	13.11.2024
	22.11.2024
	MPSV:
- ověření migrovaných dat na straně MPSV
	Podmínkou je schválení Závěrečné zprávy o provedení testovací migrace dat Objednatelem.

	
	
	Testování TEST RESSS – 2. kolo
	
	13.1.2025
	17.1.2025
	MPSV:
- ověření migrovaných dat na straně MPSV
	

	
	
	Testování TEST RESSS – 3. kolo
	
	23.1.2025
	28.1.2025
	MPSV:
- ověření migrovaných dat na straně MPSV
	

	004
	Poskytnutí součinnosti pro testování
	Testování TEST RESSS
	Testování uživateli TEST RESSS
	
	8.1.2025
	13.3.2025
	- výsledky testování uživateli v TESTLINK
	akceptační protokol (dílčí)

	
	
	
	
	8.1.2025
	22.1.2025
	MPSV:
- příprava testovacích a školicích místností včetně PC a periferií pro UAT
- instalace periferií a ovladačů na PC testujících uživatelů (frankovací stroj, čtečka čárových kódů, tiskárna štítků, tiskárna, skener)
- instalace SCCM balíčku na PC testujících uživatelů (RESSS Document Manager, integrace s MS Office, AA Výpravna pro frankovací stroj)
- konfigurace uživatelských účtů TESTLINK
- zajištění přístupu k CzechPoint včetně certifikátu pro testující uživatele
	Podmínkou je předání balíčku SCCM dodavatelem a předání postupu pro získání certifikátu CzechPoint.
Podmínkou je existence testovacího prostředí (AXIANS předá do 27.1.2025).

	
	
	
	
	10.1.2025
	10.1.2025
	MPSV:
- pozvání testujících uživatelů na školení testujících uživatelů
	

	
	
	
	
	27.1.2025
	27.1.2025
	MPSV:
- zajištění účasti školených testujících uživatelů (testerů)
- provedení školení testujících uživatelů
AXIANS:
- podpora školení testujících uživatelů (testerů)
	

	
	
	
	
	29.1.2025
	20.2.2025
	MPSV:
- provedení uživatelských testů (testeři a kvalifikovaní testeři)
AXIANS:
- podpora testujících uživatelů (testerů)
	Průběžné výsledky uživatelských testů sdělí MPSV 6.2.2025 a 13.2.2025 a závěrečný výsledek uživatelských testů předá MPSV 21.2.2025.

	
	
	
	
	24.2.2024
	28.2.2024
	MPSV:
schválení nebo výhrady k
- Uživatelské příručce
- Příručce administrátora
- eLearning
- Školící dokumentaci
	Uživatelskou příručku a Příručku administrátora předá AXIANS do 6.1.2025. AXIANS v období 6.-17.1.2025 poskytne pracovníka pro konzultaci k souladu s aplikací.

	
	
	
	
	3.3.2025
	13.3.2025
	MPSV:
- ověření odstranění případných vad
	

	005
	Poskytnutí součinnosti pro testování
	Testování TEST RESSS
	Akceptace TEST RESSS
	
	14.3.2025
	24.3.2025
	- akceptovaná část TEST RESSS (testování uživateli)
- akceptované Zátěžové testy TEST RESSS
	akceptační protokol

	006
	Příprava plánů školení a provedení školení
	Dokumentace
	Dokumentace
- Uživatelská příručka
- Příručka administrátora
- eLearning
- Školící dokumentace
	
	27.11.2024
	14.3.2025
	- schválená Uživatelská příručka
- schválená Příručka administrátora
- schválený eLearning
- schválená Školící dokumentace
	akceptační protokol (dílčí)

	
	
	
	
	12.3.2025
	14.3.2025
	MPSV:
schválení nebo výhrady k aktualizované
- Uživatelské příručce
- Příručce administrátora
- eLearning
	

	
	
	
	
	12.3.2025
	14.3.2025
	MPSV:
schválení nebo výhrady k aktualizované
- Školící dokumentaci
	

	007
	Příprava plánů školení a provedení školení
	Školení
	Akceptace školení uživatelů a administrátorů
	
	12.2.2025
	7.4.2025
	- prezenční listina školení uživatelů a administrátorů
- schválená Zpráva o provedeném školení uživatelů a administrátorů
	akceptační protokol

	
	
	
	
	12.2.2025
	12.2.2025
	MPSV:
- předání seznamu školených uživatelů (druh školení, příjmení, jméno, login, e-mail)
	

	
	
	
	
	26.2.2025
	26.2.2025
	MPSV:
- pozvání školených uživatelů a administrátorů
	

	
	
	
	
	28.2.2025
	7.3.2025
	MPSV:
- příprava školících místností včetně PC, periferií a dataprojektoru
- instalace periferií a ovladačů na PC školených uživatelů (frankovací stroj, čtečka čárových kódů, tiskárna štítků, tiskárna, skener)
- instalace SCCM balíčku na PC školených uživatelů (RESSS Document Manager, integrace s MS Office, AA Výpravna pro frankovací stroj)
- ověření přístupů uživatelů a administrátorů do SKOL
- předání školicích místností
	Podmínkou je předání balíčku SCCM dodavatelem.
Podmínkou je existence školicího prostředí (AXIANS předá do 21.2.2025).

	
	
	
	
	17.3.2025
	4.4.2025
	MPSV:
- zajištění účasti školených uživatelů a správců
	

	008
	Nasazení produkční instance RESSS
	PROD RESSS konfigurace a zátěžové testy
	Konfigurace PROD RESSS a Zátěžové testy PROD RESSS
	
	7.3.2025
	28.3.2025
	- protokol o konfiguraci PROD RESSS
- schválená Zpráva o provedení zátěžových testů
	předávací protokol (dílčí)

	
	
	
	
	17.3.2025
	24.3.2025
	MPSV:
- případná úprava infrastruktury na základě výsledků zátěžových testů PROD RESSS
	

	
	
	
	
	17.3.2025
	28.3.2025
	MPSV:
- instalace periferií a ovladačů na PC uživatelů (frankovací stroj, čtečka čárových kódů, tiskárna štítků, tiskárna, skener)
- instalace SCCM balíčku na PC uživatelů (RESSS Document Manager, integrace s MS Office, AA Výpravna pro frankovací stroj)
- integrace – součinnost MPSV a třetích stran při konfiguraci infrastruktury a zajištění přístupu do informačních systémů třetích stran
	Podmínkou je předání balíčku SCCM dodavatelem.
Podmínkou je existence produkčního prostředí (AXIANS předá do 7.3.2025).

	009
	Provedení migrace dat
	PROD RESSS migrace a SD
	Migrace dat do PROD RESSS a konfigurace Service Desk
	
	31.1.2025
	9.4.2025
	- protokol o konfiguraci Service Desk
- schválená Zpráva o provedené migraci (1. a 2. kolo)
	akceptační protokol

	
	
	
	
	27.3.2025
	28.3.2025
	MPSV:
- konfigurace Service Desk
	Předpokladem je schválení odstávky od 4.4.2024 15:00 do 7.4.2024.

	
	
	
	
	31.3.2025
	4.4.2025
	MPSV:
- ověření migrace dat z ARSYS.X do PROD RESSS po 1. kole migrace dat
	

	
	
	
	
	8.4.2025
	9.4.2025
	MPSV:
- ověření migrace dat z ARSYS.X do PROD RESSS po 2. kole migrace dat
	

	010
	Nasazení produkční instance RESSS
	Produkční provoz
	Pilotní provoz
	
	8.4.2025
	6.6.2025
	- akceptovaný pilotní provoz PROD RESSS
	akceptační protokol

	
	
	Produkční provoz
	
	8.4.2025
	6.6.2025
	AXIANS:
- zvýšená podpora produkčního provozu (on site)
	



[bookmark: _Hlk184648767]Termíny dílčích součinností lze po vzájemné dohodě změnit za předpokladu, že nebude ovlivněn koncový termín dotčené Etapy zpracování výstupu Fáze 1.
TEST	testovací prostředí RESSS
SKOL RESSS	školící prostředí RESSS
PROD RESSS	produkční prostředí RESSS
Platební milník P2 50% Ceny Plnění – akceptace posledního z ID 006, ID 007, ID 008 a ID 009. Předpokladem k zahájení činností uvedených pod ID 004, ID 005, ID 006, ID 007, ID 008 a ID 010 je akceptace předchozího kroku (ID). Pro krok ID 009 je předpokladem pro zahájení v něm uvedených činností předání kroku ID 008.

