		

	Změnový list č. 4       ze dne  22.12.2024

	
	
	

	Název stavby:	
	Oprava centrální koupelny, DPS – J. Wolkera 404, 
Most

	Číslo smluvního vztahu:
	 121/2024

	Název části stavby (PS, SO):
	 

	Objednatel:
Městská správa sociálních služeb v Mostě – p.o .
Zastoupený: 	Ing. Lubošem Trojnou – ředitelem
Most,	Barvířská 495, PSČ  434 01 

	Zhotovitel:
Intermont, Opatrný, s.r.o. 
Mostecká 1973, 431 11 Jirkov


	 
	 

	Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/bodu 4.9/5.8/5.9/12.3/12.4 smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla

	Původní řešení dle smluvní dokumentace:
Původní termín dle SOD      

	Nové řešení:
Na základě požadavku objednatele, došlo k záměně druhu vany. Uvažovaný typ vany  (GK Magic 1000 
s dvířky) je dodavatel schopen zajistit z výroby dle stanoviska výrobce nejdříve 11.4.2025. Se záměnou 
(definitivním potvrzením dodávky od výrobce) typu vany přímo souvisí nezbytnost odložení, některých 
stavebních prací a dodávek, které mají vazbu na její umístění. Z tohoto důvodu bude část prací dokončena 
po původním termínu dokončení a to nejpozději do 25.1.2025. 

	Zdůvodnění změny:
Předmětná změna (termínu dodání) byla vyvolána požadavkem objednatele, díky záměně uvažovaného
druhu vany. Specializovaný výrobce není schopen na tuto změnu v dodávce reagovat dříve než do uvedeného 
data 11.4.2025. S definitivním potvrzením od výrobce vany, že bude vana skutečně vyrobena a dodána souvisí 
zajištění stavební připravenost (část prováděných prací dle SOD), která bude odložena do 25.1.2025. 


	Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.

	Vliv změny na výkresovou dokumentaci:
	ano/ne

	Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:
	 
	 

	Vliv změny na smluvní cenu: 
	ne

	Cena díla dle smluvního vztahu DPH:
	Dle SOD + změnových listů 1-3

	Ponížení/navýšení ceny díla bez DPH:
	Dle SOD + změnových listů 1-3

	Nová cena díla bez DPH:
	Dle SOD + změnových listů 1-3

	Vliv změny na termín dokončení díla:
	ano/ne

	Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:
	Do 6ti týdnů od zahájení stavby
 (24.12.2024)

	Nový termín dokončení díla:
	11.4.2025 – dodávka a montáž vany
25.1.2025 – dokončení připravenosti 
(po termínu dle SOD)

	
	
	

	




Změnu navrhuje (jméno, příjmení): xxxxx  - hlavní technik  

	Datum: 22.12.2024 
	Podpis:

	
	
	

	Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení): xxxxx

	Datum: 22.12.2024
	Podpis:

	
	
	

	Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení):  Daniel Opatrný, jednatel společnosti

	Datum: 22.12.2024
	Podpis:

	
	
	

	Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení): xxxxx

	Datum: 22.12.2024
	Podpis:

	
	
	

	Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení): Ing. Luboš Trojna, ředitel

	Datum: 22.12.2024
	Podpis:

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	[bookmark: _GoBack]Správce rozpočtu  (jméno, příjmení): xxxxx, ekonomka

	Datum:22.12.2024
	Podpis:

	

Příloha změnového listu:
	-
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