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	Změnový list (Variace podle Pod-článku 13.3 Smluvních podmínek)                                                   Záznam o změně závazku

	Číslo Smlouvy: 592/ORM/2023
	Další identifikace (číslo SO/PS /číslo Změny)
	Číslo Změnového listu:

	Dílo: HMA v Jihlavě - Zhotovitel stavby
	SO 00.10/VZH07
	018

	Správce stavby (případně Objednatel nad určitý finanční limit) a Zhotovitel výše uvedeného Díla se dohodli na uzavření tohoto Změnového listu:
Správce stavby: Pod-článek 1.1.2.4 (případně Objednatel nad určitý finanční limit)
Zhotovitel: Pod-článek 1.1.2.3, 4.3

	

	

	

	Přílohy Změnového listu:
(a) popis navrhované práce
Zemní práce (likvidace suti, likvidace škváry, sejmutí ornice)
(b) Vliv změny na dobu pro dokončení
Dopad do smluvního termínu - prodloužení termínu o 14 dnů.
(c) ocenění změny
Cenová nabídka viz. VV - příloha č.1.
	Paré č.
	Příjemce
	 

	
	 
	
	 

	
	1
	Správce stavby

	
	2
	Zhotovitel
	 

	
	3
	Autorský dozor

	
	4
	Objednatel
	 

	
	 

	Iniciátor Změny: Zhotovitel stavby
Popis Změny: Při demolici původního objektu bylo zjištěno jiné podloží pod stávajícím objektem než bylo původně uvažováno. Zároveň byla při realizaci skládky na Pístově prokázána vyšší mocnost ornice než se kterou se počítalo, je doloženo geodetickým zaměřením.

	 

	Specifikace změny dle ZZVZ:

	Pořadí
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství rozdíl
	Jedn. cena
	Cena celk. rozdíl

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	SO 00.10 - ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO ZS VČ.PŘÍSTAVEB
	
	7 045 990,79

	 
	D9
	Bourací a demontážní práce
	
	
	
	 

	 
	
	Poplatek za uložení suti, škváry
	
	
	
	6 510 738

	20
	961099100.1
	Poplatek na skládce za tříděnou čistou stavební suť (beton, kámen, cihly, keramika, stavební rum)
	t
	8 597
	495
	4 255 579

	 
	997013871
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04
	t
	1 086
	561
	609 078

	 
	997006002
	Třídění stavebního odpadu
	t
	9 683
	170
	1 646 081

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Terénní úpravy, návoz a rozprostření ornice, úklid komunikace (deponie Pístov)
	
	
	311 623

	 
	181006114
	Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,3 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5
	m2
	2 487
	29
	71 116

	 
	181351113
	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně
	m2
	2 487
	17
	41 526

	 
	167151111
	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3
	m3
	373
	53
	19 843

	15
	161092000.3
	Vodorovné přemístění vhodné zeminy z výkopu demolic pro zásyp na (z) meziskládky investora - Pístov u Jihlavy (stanovená trasa max.10 km)
	m3
	373
	180
	67 138

	 
	
	Návoz, odvoz, složení a nájem přejezdových plechů (5 ks)
	kus
	5
	8 400
	42 000

	14
	010008000.1
	Průběžný úklid a čištění veřejných komunikací v rozsahu 500 m2 určovaný na pokyn zadavatele
	kus
	2
	35 000
	70 000

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	VRN 2
	Zaměření větší množství ornice než v SoD
	
	
	223 630

	29
	1102040.1
	Sejmutí ornice v tl.30 cm s přemístěním na hromady do příslušných figur - zemníků
	m3
	1 177
	190
	223 630

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	CENA CELKEM Přípočet (+) / Odpočet (-)
	
	
	
	7 045 990,79

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Odůvodnění změny dle ZZVZ:
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	a ) dodatečnost stavebních prací, které nebyly zahrnuty v původním závazku 

	 
	b) nezbytnost dodatečných prací

	 
	c) nemožnost změnit dodavatele z ekonomických anebo technických důvodů (slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením)

	 
	d) značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů při změně dodavatele
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	a) nepředvídatelnost okolností zadavatelem, které způsobily změny
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	a) srovnatelný druh materiálu/prací nové položky vůči nahrazované položce

	 
	b) stejná nebo nižší cena materiálu/prací nové položky vůči nahrazované položce

	 
	c) stejná nebo vyšší kvalita materiálu/prací nové položky vůči nahrazované položce

	 
	 
	
	
	
	
	
	Údaje v Kč bez DPH:

	Cena Smlouvy o dílo včetně předchozích změn
	1 927 177 672,61

	Cena vypuštěných prací
	0,00

	Cena dodatečných prací
	7 045 990,79

	Odměna GD za úspory
	0,00

	Cena Smlouvy o dílo a předchozích změn včetně aktuální změny
	1 934 223 663,40

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Cena prací celkem (vypuštěné+dodatečné)
	7 045 990,79

	Podpis vyjadřuje schválení Variace a záznamu o změně závazku:
	 
	 
	 
	 

	Správce stavby
	jméno                                     Josef Prokeš
	[bookmark: _GoBack]Datum 18. 12. 2024
	podpis

	Správce stavby (případně Objednatel nad určitý limit) a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném Díle dojde ke změnám, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

	

	

	

	Zhotovitel
	jméno                                    Petr Kráčmar
	datum 18. 12. 2024
	podpis

	Autorský dozor
	jméno                                 Jiří Richter
	datum 18. 12. 2024
	podpis

	Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele podle interního pověření – nad určitý limit)

Usnesení Rady města Jihlavy č. 3161/25-RM z 9. 1. 2025

	jméno                                     Rada města 
	datum 
	podpis

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Číslo paré:
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