
Popis prací 4. týden 5. týden 6. týden 7. týden 8. týden 9. týden 10. týden 11. týden 12. týden 13. týden 14. týden 15. týden 16. týden 17. týden 18. týden 19. týden 20. týden 21. týden 22. týden 23. týden 24. týden 25. týden 26. týden 27. týden 28. týden 29. týden

Předání a převzetí staveniště, zařízení staveniště, 

přípravné práce

Vytyčení stávajících kabelových tras, proměření 

kabeláže, vytyčení nových kabelových tras

Příprava kabelových tras, trubkování, žlabování pro 

realizaci stoupacího vedení

5.NP Objektu - Instalace kabelový tras a kabeláže, 

požárních ucpávek, instalace koncový prvků

1.PP Objektu - Instalace kabelový tras a kabeláže, 

požárních ucpávek, instalace koncový prvků

1.NP Objektu - Instalace kabelový tras a kabeláže, 

požárních ucpávek, instalace koncový prvků

2.NP Objektu - Instalace kabelový tras a kabeláže, 

požárních ucpávek, instalace koncový prvků

3.NP Objektu - Instalace kabelový tras a kabeláže, 

požárních ucpávek, instalace koncový prvků

4.NP Objektu - Instalace kabelový tras a kabeláže, 

požárních ucpávek, instalace koncový prvků

6.NP Objektu - Instalace kabelový tras a kabeláže, 

požárních ucpávek, instalace koncový prvků

7.NP Objektu - Instalace kabelový tras a kabeláže, 

požárních ucpávek, instalace koncový prvků

Kompletace, osazení koncových prvků na objektu

Oživení, proměření, odzkoušení, dokončovací práce na 

objektu

Vybudování místnosti pro ER, kapotáž stoupacího 

vedení, opravy SDK

Vyhotovení dokumentace, předání
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