


DODATEK Č. 8 SMLOUVY O DÍLO
uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)
mezi 
	Objednatel:
	Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha

	Sídlo:
	Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00
Praha 3 - Žižkov

	Zastoupen:
	Ing. Jiří Veselý, ředitel

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Jiří Veselý, ředitel

	V technických záležitostech oprávněn jednat:
	Karel Svoboda, Pobočka Kutná Hora

	Adresa:
	Benešova 97, 284 01 Kutná Hora

	Telefon:
	+420 725 949 641

	E-mail :
	khora.pk@spucr.cz

	ID DS:
	z49per3

	Bankovní spojení:
	Česká národní banka

	Číslo účtu:
	3723001/0710

	IČO:
	01312774

	DIČ:
	CZ01312774 - není plátce DPH


 (dále jen „objednatel“)
	Zhotovitel:
	HRDLIČKA spol. s r. o.

	Sídlo:
	náměstí Kněžny Ludmily 45, 266 01 Tetín

	Zastoupen:
	Jaromírem Proškem, prokurista společnosti

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Jaromír Prošek, prokurista společnosti

	V technických záležitostech oprávněn jednat:
	XXXXXXXXXX

	Telefon:
	XXXXXXXXXX

	E-mail :
	XXXXXXXXXX

	ID DS:
	caxt3mz

	Bankovní spojení:
	Komerční banka, a. s., Pobočka Beroun

	Číslo účtu:
	300345131/0100

	IČO:
	18601227

	DIČ:
	CZ18601227

	Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:  
	Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 4062

	Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:
	XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX

	Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za geodetické práce :
	XXXXXXXXXX


 (dále jen „zhotovitel“)

[bookmark: _Ref50585481]
Smluvní strany se dohodly na tomto znění dodatku č. 8 kterým se mění smlouva o dílo 19/2018-537100 Komplexní pozemkové úpravy Útěšenovice a to položkový výkaz činností, který je nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy



Důvody změny :

1.   Důvodem je rozšíření obvodu KoPÚ o pozemek obce Zbraslavice do obvodu KoPÚ z  důvodu nutnosti směny tohoto pozemku, který není zahrnut do obvodu KoPÚ s pozemkem jiného vlastníka řešeného v KoPÚ a dále změna obvodu z důvodu změny v katastru nemovitostí, která vznikla vytvořením nových parcel pro výstavbu rodinných domy. 

V souvislosti s výše uvedeným se doplňuje a mění termín plnění u částí díla: 

3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 o část Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 – změna obvodů s termínem plnění  28.2.2025.

[bookmark: _Hlk79485391]Přípravné práce celkem (3.4.1,- 3.4.5.) z 30.9.2021 na 28.2.2025.

2. Vzhledem k tomu, že v KoPÚ Útěšenovice nebudou vyčerpány měrné jednotky na některé etapy, snižují se tímto dodatkem měrné jednotky na etapy :

  3.4.3 - Zjišťování hranic obvodu KoPÚ – snížení z 144 MJ na 143 MJ
             Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona – snížení z 2 MJ na 1 MJ
 3.4.4 -  Rozbor současného stavu - snížení z 266 MJ na 263 MJ
 3.4.5. - Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků - snížení z 266 MJ na 263 MJ
 3.5.1 - Vypracování plánu společných zařízení – snížení z 266 MJ na 263 MJ
 3.5.i.b) – Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro 
                           stanovení plochy záboru půdy stavbami - snížení z 30 MJ na 28 MJ


Původní text článku VI :

	Hlavní celek – Přípravné práce celkem bez DPH
	   913 200,- Kč

	Hlavní celek – Návrhové práce celkem bez DPH
	   657 700,- Kč

	Hlavní celek -  Mapové dílo celkem bez DPH
	   133 000,- Kč

	Celková cena díla bez DPH
	1 703 900,- Kč

	DPH 21%
	   357 819,- Kč

	Celková cena díla včetně DPH
	2 061 719,- Kč



Nový text článku VI :

	Hlavní celek – Přípravné práce celkem bez DPH
	   902 300,- Kč

	Hlavní celek – Návrhové práce celkem bez DPH
	   652 850,- Kč

	Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH
	   133 000,- Kč

	Celková cena díla bez DPH
	1 688 150,- Kč

	DPH 21%
	   354 512,- Kč

	Celková cena díla včetně DPH
	2 042 662,- Kč




Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem (tj. termíny a ceny), se nemění.
Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednavatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, každý z nich má váhu originálu.
Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu  smluvních stran a účinností dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona o registru smluv. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto dodatku, stává se dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
Nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy o dílo je následující příloha:  Položkový výkaz činností 
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.
	V Praze dne 20.01.2025
	V Tetíně dne 06.01.2025


	Za objednatele:	
	

	Za zhotovitele:


	

Ing. Jiří Veselý
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Středočeský kraj a hl. m. Praha
	

Jaromír Prošek
Prokurista společnosti HRDLIČKA
spol. s r. o.


                                                                                                                             Číslo smlouvy objednatele: 19/2018-537100
	            Číslo smlouvy zhotovitele:	
	            Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Útěšenovice

                                                                                                                            
	      
                                                                                                                             Číslo smlouvy objednatele: 19/2018-537100
	            Číslo smlouvy zhotovitele:	
	            Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Útěšenovice


Dodatek vyhotovil a za jeho správnost odpovídá Karel Svoboda
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	Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Útěšenovice - dodatek č. 8
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	 
	Hlavní  celek / dílčí část
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo

	3.4.
	Přípravné práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.4.1.
	Revize stávajícího bodového pole
	 bod
	3 
	3 000 
	9 000 
	30.10.2018

	
	Doplnění stávajícího bodového pole
	bod
	4 
	3 500 
	14 000 
	

	3.4.2.
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty
	ha
	232
	1 000 
	232 000 
	28.2.2019

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech
	ha
	34
	1 500 
	51 000 
	

	
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů
	100 bm
	13
	3 000 
	39 000 
	28.2.2019

	3.4.3
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
	100 bm
	143
	2 200 
	314 600 
	30.6.2019

	
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. - rozšíření obvodů KoPÚ
	
	
	
	
	30.9.2021

	
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. - změna obvodů KoPÚ
	 
	 
	 
	 
	28.2.2025

	
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona
	  100 bm
	1
	6 000 
	6 000 
	30.6.2019

	3.4.4.
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	263
	450 
	118 350 
	31.8.2019

	3.4.5.
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	263
	450 
	118 350 
	30.9.2019

	Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	902 300 
	28.2.2025

	3.5.
	Návrhové práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.5.1.
	Vypracování plánu společných zařízení
	ha
	263
	950 
	249 850 
	31.5.2021

	3.5.i.a)
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 
	ha
	14
	1 000 
	14 000 
	

	3.5.i.b)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 
	100 bm
	28
	1 000 
	28 000 
	

	3.5.i.c)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 
	100 bm
	5
	9 000 
	45 000 
	

	3.5.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
	ha
	266
	1 000 
	266 000 
	31.3.2022

	3.5.3.
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	25 000 
	50 000 
	do 1 měsíce od výzvy zadavatele

	   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	652 850 
	 

	3.6.
	Mapové dílo
	ha
	266
	500
	133 000 
	do 3 měsíců od výzvy objednatele

	Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	133 000 
	 

	Rekapitulace hlavních fakturačních celků
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	902 300 Kč

	2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	652 850 Kč

	3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	133 000 Kč

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 688 150 Kč

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	354 512 Kč

	Celková cena díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 042 662 Kč

	 

	
	
	
	
	
	
	

	V Praze dne 20.01.2025      
	 V Tetíně dne 06.01.2025

	
	
	
	
	
	
	

	Za objednatele:
	Za zhotovitele:

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	 ……………………………………………………
	…………………………………………………………………….

	Ing. Jiří Veselý
	Jaromír Prošek
	
	
	

	ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha
	prokurista společnosti Hrdlička spol. s r. o.
	




















