Č.J.:  NPÚ-440/5331/2025                                     Evidenční číslo:  4014H1240007                                          Zn: KH

Národní památkový ústav
státní příspěvková organizace
IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333
se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, PSČ 118 01 Praha 1 – Malá Strana
zastoupen: PhDr. Milošem Kadlecem, ředitelem územní památkové správy na Sychrově  
bankovní spojení: Česká národní banka, č. ú.: 400004-60039011/0710
Kontaktní osoba: xxx, vedoucí odboru správy a prezentace kulturního majetku, tel: 724 663 686 

Doručovací adresa: 
Národní památkový ústav
Územní památková správa na Sychrově
Zámek Sychrov č.p. 3, 463 44 Sychrov
(dále jen „Objednatel“)
a
Projektový atelier pro architekturu a pozemní stavby spol. s r.o.
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem soudu v Praze, oddíl C, vložka 9386
IČO: 453 08 616, DIČ: CZ45308616
se sídlem Praha 2 - Vinohrady, Bělehradská 199/70, PSČ 120 00
zastoupen: xxx, jednatelem
bankovní spojení: účet vedený xxx
Kontaktní osoba: xxx, jednatel
Doručovací adresa smlouvy: Bělehradská 199/70, 120 00 Praha 2
(dále jen „Zhotovitel“)

jako smluvní strany uzavřely tento

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo 

A.
Objednatel a Zhotovitel uzavřeli dne 29.7.2024 Smlouvu o dílo č.j. NPÚ-440/60316/2024, evidenční číslo 4014H1240007 ohledně zhotovení projektové dokumentace a výkonu autorského dozoru na stavbu: „SH Kunětická hora – zastřešení jižního křídla hradu“ (dále jen „Smlouva o dílo“).
Smlouva o dílo nabyla účinnosti dne 30.7.2024.

B.
Ve Smlouvě o dílo byl sjednán termín pro předání pravomocného povolení stavby do 6 měsíců od účinnosti Smlouvy o dílo. Pravomocné povolení stavby tedy má být předáno do 30.1.2025.
Zhotovitel za Objednatele podal dne 24.10.2024 žádost o povolení záměru. Řízení bylo zahájeno podáním žádosti. S ohledem na současné špatné fungování stavebních úřadů kvůli nepovedené digitalizaci stavebního řízení stavební úřad odeslal vyrozumění o zahájení řízení s několikaměsíčním zpožděním. Dne 14.1.2025 vydal Magistrát města Pardubic, stavební úřad vyrozumění o zahájení řízení sp.zn. SÚ 147009/2024/Bo, č.j. MmP 6165/2025. 
Na základě daného postupu stavebního úřadu je zřejmé, že Zhotovitel nedodrží termín pro předání pravomocného povolení stavby, a to z důvodů nikoliv na jeho straně. Strany se tedy dohodly na prodloužení termínu pro předání pravomocného stavebního povolení o 2 měsíce.

C.
Z důvodů shora uvedených Objednatel a Zhotovitel mění Smlouvu o dílo tak, že stávající znění bodu 2.1.3. se ruší a nahrazuje takto:
„2.1.3.	inženýrská činnost:
a) předání pravomocného povolení stavby: do 8 měsíců od účinnosti této smlouvy;“
Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

D.
Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek ve svém úplném znění byl uveřejněn v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku podle zákona o registru smluv zajistí Objednatel.

E.
Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv.
Informace k ochraně osobních údajů ze strany objednatele jsou uveřejněny na webových stránkách  www.npu.cz v sekci „Ochrana osobních údajů“.

Na Sychrově dne 		V Praze

Za Objednatele:		Za Zhotovitele:
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