
Stavební akce:

Dotčená část stavby:

Název / označení změny:

Podklad pro změnu:

Návrh pro změnu podal: Zhotovitel Dne: 01.11.2024

Způsob ocenění změny:

Vliv změny na termín dokončení díla: NE

Vliv změny na cenu díla: ANO

Náklady na změnu celkem:          22 891 049,02 Kč 

přípočty celkem: 23 306 433,02 Kč        

odpočty celkem: 415 384,00 Kč-             

Přílohy:   

geodetické zaměření

stanovisko geotechnika stavby

zápis z KD

obrázková příloha

obrázková příloha ÚRS

firma Jméno Datum Podpis

zhotovitel ROADFIN STAVBY s.r.o.

projektant /AD/ Ragemia, s.r.o.

objednatel /SÚSPK/

TDS DOZOR inženýring s.r.o.

SO 101.3 - Hlavní trasa - km 2,000 - km 2,900

Zdůvodnění a popis změny: Během realizace odkopávek v zářezu km 2,150 - 2,500 došlo k neplánované 
změně těžitelnosti hornin z třídy I. na třídy II. a III., což nebylo předpokládáno v PDPS ani původních 
průzkumech.
Tato změna podmínek si vyžádala úpravu technologie postupu prací na odstranění materiálu v zářezu. 
Hornina byla narušena těžkou mechanizací a odtěžena, přičemž svahy byly upraveny podle modelů RDS 
zářezu.
Po odtěžení horniny v zářezu zůstaly svahy rozrušené a nezpevněné. Pro stabilizaci povrchu svahů je 
nezbytné použít ocelové sítě, které budou přichyceny do svahu trny z oceli.

Jedná se o položky, která se nachází ve smluvním rozpočtu / 
dle cenové soustavy URS / individuální kalkulace

Evidenční list, návrh změny stavby / projektové dokumentace - je podkladem 
pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 8500008148 ZMĚNOVÝ LIST č. 

068

"Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, 
I. etapa"
č.projektu: CZ.06.03.01/00/22_022/0002370

položkový rozpočet s uvedením zdroje JC

stanovisko TDS

zabezpečení povrchu svahů z horniny tř. II a III.

Skutečný stav na stavbě

Změna se týká položek : viz přiložený rozpočet

stanovisko AD



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Rokycansko Datum:

Zadavatel: IČ: 72053119

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvko DIČ:

Zhotovitel: IČ: 04852427
ROADFIN STAVBY s.r.o. DIČ: CZ04852427

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Z_241016

Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, 1. etapa

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' 
označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto 
položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

22 891 049,02

Sazba daně Základ daně Výše daně
22 891 049,02 4 807 120,2921,00%

0,00 0,0015,00%

CZK 27 698 169,31
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Z_241016

Stavba:

Místo: Rokycansko Datum:

Zadavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvko Projektant:

Zhotovitel: ROADFIN STAVBY s.r.o. Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

Soupis

 

 

27 698 169,3122 891 049,02SO 101.3 Hlavní trasa - km 2,900 - km 4,090

22 891 049,02 27 698 169,31

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

27 698 169,3122 891 049,02ZL68_V1 Zabezpečovací sítě na svahy s horninou - SO 101.3

Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, 1. etapa
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Rokycansko Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Zhotovitel: ROADFIN STAVBY s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 22 891 049,02

VCP - VÍCEPRÁCE 23 306 433,02

MPR - MÉNĚPRÁCE -415 384,00

Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, 1. etapa

ZL68_V1 - Zabezpečovací sítě na svahy s horninou - SO 101.3

SO 101.3 - Hlavní trasa - km 2,900 - km 4,090
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Rokycansko Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Zhotovitel: ROADFIN STAVBY s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 22 891 049,02

D VCP VÍCEPRÁCE 23 306 433,02

1 K 155212116 Vrty do skalních stěn vrtacími kladivy D do 56 mm hornina tř. V a VI prováděné horolezeckou technikou m 4 198,800 CS ÚRS 2024 02

PP Vrty do skalních stěn prováděné horolezeckou technikou hloubky do 5 m přenosnými vrtacími kladivy průměru do 56 mm, v hornině tř. V a VI

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/155212116
VV Nová položka ÚRS 2024 02
VV trny délky 2 m
VV 2099,4*2 4 198,800
VV Součet 4 198,800

2 K 155213113
Trn z oceli pro sítě bez oka D přes 26 do 32 mm l do 3 m zainjektovaný cementovou maltou prováděný 
horolezecky

kus 2 099,400 CS ÚRS 2024 02

PP
Trny z oceli prováděné horolezeckou technikou bez oka z celozávitové oceli pro uchycení sítí zainjektované cementovou maltou délky do 3 m, 
průměru přes 26 do 32 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/155213113
VV Nová položka ÚRS 2024 02
VV kotvení rastr 2x2m
VV 6064/4 1 516,000
VV obvodové kotvení sítě
VV (6,6+285+4,6+285+6+288+3,6+288)/2 583,400
VV Součet 2 099,400

3 K 153811197 Příplatek ke kotvám tyčovým za antikorozní úpravu trvalých kotev m 4 198,800 CS ÚRS 2024 02

PP Osazení kotev tyčových bez provedení vrtu, zainjektování a napnutí kotvy Příplatek k ceně za antikorozní úpravu trvalých kotev

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/153811197
VV Nová položka ÚRS 2024 02
VV systémové kotvení, kotvy délky 6m
VV 2099,4*2 4 198,800
VV Součet 4 198,800

4 K 155211122 Očištění skalních ploch ručními nástroji (motykami, páčidly) horolezeckou technikou m3 606,400 CS ÚRS 2024 02

PP Očištění skalních ploch horolezeckou technikou očištění ručními nástroji motykami, páčidly

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/155211122
VV Nová položka dle ÚRS 2024 02
VV průměrná tloušťka 10 cm
VV 6064*0,1 606,400
VV Součet 606,400

5 K 155214111 Montáž ocelové sítě na skalní stěnu prováděná horolezeckou technikou m2 6 064,000 CS ÚRS 2024 02

SO 101.3 - Hlavní trasa - km 2,900 - km 4,090

Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, 1. etapa

ZL68_V1 - Zabezpečovací sítě na svahy s horninou - SO 101.3
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP Síťování skalních stěn prováděné horolezeckou technikou montáž pásů ocelové sítě

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/155214111
VV Nová položka dle ÚRS 2024 02
VV dle skutečnosti
VV pravá strana
VV 3028 3 028,000
VV levá strana
VV 3036 3 036,000
VV Součet 6 064,000

6 M 31319114 síť na skálu s oky 60x80mm povrch galfan s poplastováním D 2,2mm m2 6 367,200 CS ÚRS 2024 02

PP síť na skálu s oky 60x80mm povrch galfan s poplastováním D 2,2mm

VV Nová položka dle ÚRS 2024 02
VV 5% ztratné na překrytí:
VV 6064*1,05 6 367,200
VV Součet 6 367,200

7 M 69321121 georohož protierozní m2 6 367,200 CS ÚRS 2023 02

PP georohož protierozní

VV Nová položka ÚRS 2024 02
VV 5% ztratné na překrytí:
VV 6064*1,05 6 367,200
VV Součet 6 367,200

8 K 155214211 Montáž ocelového lana D do 10 mm pro uchycení sítí prováděná horolezeckou technikou m 1 166,800 CS ÚRS 2024 02

PP Síťování skalních stěn prováděné horolezeckou technikou montáž ocelového lana pro uchycení sítě průměru do 10 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/155214211
VV Nová položka ÚRS 2024 02
VV Systémová lana na obvodu bez dodávky lana
VV 6,6+285+4,6+285+6+288+3,6+288 1 166,800
VV Součet 1 166,800

9 M 31452107 lano ocelové šestipramenné Pz 6x19 drátů D 10,0mm m 1 225,140 CS ÚRS 2024 02

PP lano ocelové šestipramenné Pz 6x19 drátů D 10,0mm

VV Nová položka dle ÚRS 2024 02
VV 5% ztratné a překrytí lan
VV 1166,8*1,05 1 225,140
VV Součet 1 225,140

D MPR MÉNĚPRÁCE -415 384,00
10 K 18130 ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ M2 -6 064,000

PP ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ

P
 Poznámka k položce:

ploch rozprostřené ornice

VV Položka z SOD z objektu SO 101.3 pol.č. 15
VV dle skutečnosti
VV pravá strana
VV -3028 -3 028,000
VV levá strana
VV -3036 -3 036,000
VV Součet -6 064,000

11 K 18220 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU M3 -909,600

PP ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU

P
 Poznámka k položce:

převažující svah, ornice z jiné části stavby, příp. z meziskládky vč. dopravy a naložení

VV Položka z SOD z objektu SO 101.3 pol.č. 16
VV dle skutečnosti
VV pravá strana
VV -3028*0,15 -454,200
VV levá strana
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV -3036*0,15 -455,400
VV Součet -909,600

12 K 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 -6 064,000

PP ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM

P
 Poznámka k položce:

Založení trávníku bude provedeno ve smyslu ČSN 83 9031 Technologie vegetačních úprav v krajině.   Trávník bude proveden při teplotě půdy 
větší než 8°C a dostatečné půdní vlhkosti na předem upravenou a ohumusovanou pláň.

VV Položka z SOD z objektu SO 101.3 pol.č. 17
VV dle skutečnosti
VV pravá strana
VV -3028 -3 028,000
VV levá strana
VV -3036 -3 036,000
VV Součet -6 064,000
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nranice tezitelnosti I. a

SVAH KM 2,194-2,479 vlevc 
Skutečna plocha 3036m2 
(rovinná plocha 2633m2) 
délka horní hrany 285m 
délka paty 285m

SVAH KM 2,191-2,477 vpravo 
Skutečna plocha 3028m2 
(rovinná plocha 2634m2) 
délka horníhrany 288nn 
délka paty 288m



©Tec es*
GeoTec-GS, a.s.
Chmelová 2920/6
106 00 Praha 10

ROADFIN STAVBY s.r.o.

Plzeňská 1147
330 27 Vejprnice

Váš dopis značky/ze dne naše značka vyřizuje / telefon dne:
24/1241/SM 20.3.2024

Věc : „Stavba - Napojeni severního Rokycanska na dálnici D5,1. etapa“
SO 101 - zatřídění hornin a zemin do tříd těžitelností

Číslo zakázky zhotovitele: 2023-385
Na Vaše vyzvání, byla v místě stavby provedena prohlídka zemních prací při hloubení 

zářezu v km 2,150 - 2,500, za účelem zatřídění zemin a hornin do tříd těžitelností dle ČSN 
73 6133.

V prostoru zářezu byly shora těženy: 
deluviální zeminy a silně zvětralé břidlice charakteru hlín štěrkovitých (R5 / F1 MG), 
s fragmenty podložních hornin velikosti do 5 cm 
mírně zvětralé břidlice (R4/R3) - rozpadavé na fragmenty 100 - 200 mm

- navětralé břidlice (R3/R2) - rozpadavé na fragmenty >150 mm

tfvedené zeminy a horniny lze zařadit do tříd těžitelností (dle ČSN 73 6133):
- deluviální zeminy a silně zvětralé břidlice -1. třída
- mírně zvětralé břidlice (R4/R3) - II. třída
- navětralé břidlice (R3/R2) - III. třída

Rozhraní tříd těžitelností bylo vyznačeno na upravených svazích zářezu, s následným 
geodetickým zaměřením. Podzemní voda nebyla zastižena.

Vlhkost těžených materiálů, která je blízká optimální a max. velikost zrna zemin a hornin 
I. a II. třídy těžitelností, splňují požadavky pro zpracování do těles násypů přímo, bez 
úprav.

U těžených hornin III. třídy těžitelností je nutné vyseparovat nadměrné fragmenty (>300 
mm), které můžou být následně buď samostatně rozpojeny hydraulickým kladivem, nebo
předrceny v drtičce na frakci 0/63 až 0/250 mm.

Zpracoval:

S přátelským pozdravem
vedoucí pracoviště Praha

GeoTec-GS, a.s.
Chmelová 2920'6. I06 00 Prahu 10 
IČ: 25103431 DIČ. C/25I03431

(14)

IČ: 25 10 34 31
DIČ: CZ25103431
Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 4524

Bankovní spojení:
KB a.s., exp. Zahradní Město 
č. účtu: 51-3658250237/0100
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GeoTec-GS, a.s.
Chmelová 2920/6
106 00 Praha 10

ROADFIN STAVBY s.r.o.

Plzeňská 1147
330 27 Vejprnice

Váš dopis značky / ze dne naše značka vyřizuje / telefon dne:
24/1294/SM 16.4.2024

Věc : „Stavba - Napojeni severního Rokycanska na dálnici D5,1. etapa“
SO 101 - zatřídění hornin a zemin do tříd těžitelností

Číslo zakázky zhotovitele: 2023-385
Na Vaše vyzvání, byla v místě stavby provedena prohlídka zemních prací při hloubení 

zářezu v km 2,150 - 2,500, za účelem doplnění zatřídění zemin a hornin do tříd 
těžitelností dle ČSN 73 6133, po odtěžení další části a etáže zářezu směrem do hloubky.

V navazující části byly v prostoru zářezu shora těženy v celém rozsahu 100 % navětralé 
břidlice (R3/R2), rozpadavé na fragmenty >150 mm, do velikosti až 500 mm.

th/edené zeminy a horniny lze zařadit do tříd těžitelností (dle ČSN 73 6133):
- navětralé břidlice (R3/R2) - lil. třída

Rozhraní tříd těžitelností II. a III. vyznačené v předchozí etapě ze 20.3.2024 na 
upravených svazích zářezu (s následným geodetickým zaměřením), odpovídá novému 
stavu po dalším odtěžení. Podzemní voda nebyla zastižena.

U těžených hornin III. třídy těžitelností je nutné vyseparovat nadměrné fragmenty (>300 
mm), které můžou být následně buď samostatně rozpojeny hydraulickým kladivem, nebo 
předrceny v drtičce na frakci 0/63 až 0/250 mm.

Zpracoval:

S přátelským pozdravem M
vedoucí pracoviště Praha

GeoTec-GS, a.s.
Chmelová 2920 6. IO(> 00 Praha I0 
1Č: 25103431 DIC CZ251O343!

(14)

IČ: 25103431
DIČ: CZ25103431
Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 4524

Bankovní spojení:
KB a.s., exp. Zahradní Město 
č. účtu: 51-3658250237/0100



 
 

 

ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE Č. 24 

KONANÉHO DNE 12.9.2024 

STAVBY „Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, I. etapa“ 
Reg. č. projektu: CZ.06.03.01/00/22_022/0002370 

Účastníci: dle prezenční listiny, která je nedílnou součástí tohoto Zápisu 

Program kontrolního dne: 

1) Kontrola úkolů z předchozího KD 
2) Zpráva zhotovitele o průběhu výstavby 
3) Fakturace 
4) Změnové listy 
5) Harmonogram 
6) Kontrola kvality 
7) Stav BOZP  
8) Různé 
9) Nové úkoly 
10) Trvalé úkoly 
11) Závěr 

 

 

1. Kontrola úkolů z předchozího KD 

17.2 MD vydalo rozhodnutí uzavírky sjezdu z D5 na 2 měsíce (oproti původně požadovaným 3 
měsícům). Zhotovitel bude žádat o prodloužení z důvodu nových skutečností (nová 
kanalizace) – bude prodlouženo na základě uzavírky silnice Rokycany – Litohlavy. 

 Zhotovitel směřuje dokončení prací v úseku uzavírky do platného termínu 31.8.2024. 

 Úsek byl zprovozněn 30.8.2024 – bod se vypouští. 

21.1 Zhotovitel prověří doklady potřebné pro předčasné užívání SO v křižovatce Vitinka – Osek a 
dále v úseku ZÚ – km 0,300  – bude požádáno o předčasné užívání SO 101 (v úseku ZÚ – 
0,400), 102, 105, 111 – dnes 29.8.2024 proběhlo místní šetření pro předčasné užívání a 
komunikace budou puštěny do provozu – bod se vypouští. 

22.1 Na základě bezpečnostního auditu vznikly požadavky na úpravu SO 123. AD ve spolupráci 
s geodety zhotovitele upřesní PD SO 123 s přihlédnutím k aktuálním požadavkům a 
skutečnému stavu původní komunikace – projektanti zpracovávají návrh řešení. 

22.2 Zhotovitel předloží aktualizovaný časový i finanční HMG stavby – bude předloženo do 
2.9.2024 – předloženo. 



 

 

2. Zpráva zhotovitele o průběhu výstavby  

Práce prováděné na SO a výhled prací na září - říjen 2024: 

SO 101 

km 2,950 – 4,450 

- vrstva MZK, ACP, ACL 

km 0,350 – 1,100 

- vrstva ŠD, MZK 

- příkopové žlaby 

- vrstvy ACP, ACL, SMA 

- zemní krajnice, krajnice z R-mat, 

- terénní úpravy 

- VDZ + SDZ 

km 1,100 – 1,600 

- vrstva ŠD, MZK, ACP, ACL 

km 4,500 – KÚ 

- HTÚ 

- úprava AZ 

- vrstva ŠD, MZK, ACP, ACL 

SO103 

- úprava AZ 

- drenážní trativody 

- vrstva ŠD 

- pokládka obrubníků OK + ostrůvky 

- pokládka dlažby OK + ostrůvky 

- příkopové žlaby 

- vrstva SC, ACP, ACO 

- zemní krajnice, krajnice z R-mat, 

- terénní úpravy 

- VDZ + SDZ 

SO 109 

- příkopové žlaby 

- vrstva ŠD, ACP, ACO 



SO 106 

- vrstva ŠD, SC, ACP, ACO 

SO 107 

- vrstva ŠD 

- vrstva SC 

- obrubník ostrůvky 

- obrubníky chodník 

- dlažba ostrůvky 

- dlažba chodník 

- vrstva ACP, ACO 

SO 122 

- palisády 

- obrubníky 

- vrstva ŠD, R-mat, ACO 

SO 201 

- betonáž přechodové oblasti 

- izolace 

- římsy 

- HTÚ kužele a dolní stavba 

- dláždění 

- litý asfalt 

- vrstva ACL, SMA 

SO 202 

- zásyp opěry 

- mostovka – předpoklad betonáže 24.9.2024 

- římsy 

- izolace 

 
3. Fakturace 

Fakturace za 10/2023 – 313 808,20 Kč bez DPH 

Fakturace za 11/2023 – 2 960 517,50 Kč bez DPH 

Fakturace za 01/2024 – 531 000,- Kč bez DPH 

Fakturace za 02/2024 – 2 719 219,70 Kč bez DPH 

Fakturace za 03/2024 – 9 522 401,62 Kč bez DPH 



Fakturace za 04/2024 – 9 737 268,24 Kč bez DPH 

Fakturace za 05/2024 – 33 710 474,35 Kč bez DPH 

Fakturace za 06/2024 – 32 160 828,63 Kč bez DPH 

Fakturace za 07/2024 – 24 993 279,61 Kč bez DPH 

Fakturace za 08/2024 – 27 782 091,31 Kč bez DPH 

Fakturace celkem –  144 430 889,11 Kč bez DPH 

4. Změnové listy 

Zhotovitel předložil ZL č. 001 – 041: 

ZL č. 001 – SO 103.1 opěrná zeď  

ZL. č. 002 – 018 – sejmutí ornice SO 101.1 – 101.5, 103, 104.1, 104.2, 105, 106, 107.1, 108, 
109, 111.1, 111.2, 123, 140 

ZL č. 019 – 027 – frézování SO 101.1, 102, 103, 104.1, 104.2, 105, 106, 107.1, 108 

ZL č. 028 – SO 130 provizorní komunikace 

ZL č. 029 – SO 101.3 zatřídění horniny 

ZL č. 030 – 034 – SO 101.2 – 101.5, 104.2 sanace podloží 

ZL č. 035 – SO 305 sondy vodovod 

ZL č. 036 – SO 101.3 násyp bez úpravy 

ZL č. 037 – 041 – SO 101.1 – 101.5 – záměna SC x MZK 

5. Harmonogram 

Dne 31.1.2024 byl doplněn podrobnější HMG na SO 201 a 202. Dne 26.03.2024 předán aktualizovaný 
harmonogram stavby dle předpokládaných uzavírek. Dne 10.5.2024 zhotovitel doplnil uvažované 
termíny uzavírek. Do finančního HMG byl doplněn předpoklad fakturace ZBV. Aktuální HMG 
z 2.9.2024. 

6. Kontrola kvality  

Zhotovitel předložil k odsouhlasení TePř. pro montáž skruže SO 202, TePř. a KZP pro SO 103. 

Kontrolní zkoušky probíhají dle KZP a probíhajících prací. 

7. Stav BOZP  

Probíhají pravidelné kontroly BOZP – bez nedostatků. 

8. Různé 

Zhotovitel upozornil na odlišné vedení původních meliorací a vodovodu oproti PDPS. Bude řešeno 
v rámci RDS. 

Projektant VO Obce Litohlavy zkoordinuje s AD provedení chrániček pro VO – průběžně probíhá. 

Zhotovitel navrhl z technologického hlediska provedení krajnic na SO 101 z úrovně ložné vrstvy – 
objednatel, AD i TDS s tímto návrhem souhlasí – bylo projednán s Policií a stavebním úřadem. 

 

 



 

9. Nové úkoly 

24.1 Zhotovitel prověření možnost jiné úpravy svahů v zářezech hlavní trasy. 

10. Trvalé úkoly 
- Kartičky pro vjezd do záboru stavby – na vyžádání u V. Novotného (nahlásit SPZ)  
- Byl domluven systém fakturace, odsouhlasování soupisů prací a doručení faktur do 7.dne 

měsíce po datu příslušného zdanitelného období 
- Označení stavby informačními tabulemi o provádění oprav bude realizováno při započetí 

stavební prací na stávajících komunikacích – článek 2.4p – SoD 
- Zhotovitel předloží na každém KD přehled provedených prací a předpoklad prací na další 

období 
- Připomínkování a odsouhlasování TePř. a KZP, subdodavatelů a materiálů probíhá v systému 

EISOD ve WF. 
- Objednatel upřesnil požadavek SoD dle čl. 9.2f), kdy jako doklad bude předloženo čestné 

prohlášení od oprávněné osoby o přijetí daného množství odpadu (netýká se nebezpečného 
odpadu 

- Opravy objízdných tras budou provedeny na konci stavby, řešeny budou pouze havárie. 
 

11. Závěr 

Kontrolní den č. 25 se bude konat ve čtvrtek 26.9.2024 v 10 hod.  v zasedací místnosti 
Osecké zemědělské a obchodní společnosti (1. patro). 

Příloha: prezenční listina 

Rozdělovník: objednatel, zhotovitel + ostatní viz prezenční listina 

Zápis z KD bude uložen na datovém uložišti stavby a rozeslán e-mailem 
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• KD_ROADFIN_URS 202402 X • SO 101.3 ■ Havrí trasa - km 2,900 - km 4,090 ze stav...

31319114 P

Kompletní zobrazeni

ZefnntSesa. soeaální

0 Kód položky Pops MJ Výrobce Pořizovací 
cena

□ 31319114 sit'na skálu s oky OOxSOmm povrch galfan s počastováním D 2,2mm m2 190,00



• SO 101.3-Mavn trasa-km 2,900-fan 4,090 ze stav...• KD ROADFIN URS 2024 02 X

31452107 P

Kompletní zobrazení X/

Zemní tělesa, speciální a

O Kód položky Popis MJ Výrobce
Pořizovací 

cena

□ 31452107 lano ocelové sestipramenné Pz 6x19 drátů D 10,0mm m 59,00



_ROADFIN_URS 2024 02 X • SO 101.3 - Hlavní trasa - km 2,900 - km 4,090 ze stav...

69321121 p &

Kompletní zobrazení V

, Zemní tělesa, speciální A

0 Kód položky Pops MJ Výrobce
Poříz ovád

cena

[□ 69321121 i georohož protierozní m2 97,60



• SO 101.3 - Hlavní trasa - km 2,900 - km 4,090 ze stav...

153811197 P <ti

Kompletní zobrazení \y O Ceník Část Kód položky Popis MJ Výrobce Orientační 
cena

p, 1531251--Odstranění dřevěných 
L-J stěn nasazených nebo tabulových

1531261- - Kleštiny nebo převázky 
Pí pro hradící stěny ze dřeva 

beraněné, nasazené nebo tabulové

p, 1531911- - Těsnění hradících stěn 
L-J nepropustnou hrázkou

p, 153210 -Prodloužení
L-1 odvodňovaačh prostupů

p, 1532110 - -Zřízenístříkaného
L-J betonu

p. 1532711- -Kotvičky pro výztuž

A

1538111- Osazení kotev tyčových
bez provedení vrtu, zainjektování a napnutí kotvy

pň délce přes 5 m a průměru
□ 002 A01 153811111 od 20 do 28 mm m 658,00
□ 002 A01 153811112 přes 28 do 32 mm m 811,00

Příplatek k ceně
□ 002 A01 153811191 za osazení tyčových kotev v podzemí m 128,00
□ 002 A01 153811194 za provedení sklípku m 6 800,00
□ 002 A01 153811197 za antikorozní úpravu trvalých kotev 0 m 435,00



• KD_ROADFIN_URS 2024 02 X

155211122

Kompletní zobrazení 0 Cenik Část Kód položky

A 1538112-• - Napnutí tyčových kotev 

p, 1538121" - Trn z betonářské oceli 
včetně zainjektování

p, 1538122"-Napnutítrnů z 
betonářské oceli
153821--Osazeníkotev 
kabelových z popouštěných 
pramenců nebo drátů

p. 15 38 22 — - Napnutí kabelových

A

1552111"

□ 002 A01 155211112

"S’ 002 A01 155211122



Popis MJ Výrobce Orientační 
cena

Očištění skalních ploch horolezeckou technikou
odstranění vegetace

včetně stažení k zemi, odklizení na hromady na vzdálenost do 50 m 
nebo na naložení na dopravní prostředek

keřů a stromů do průměru 10 cm m2 183,00

očištění ručními nástroji
motykami, páčidly 0 m3 5 260,00



• SO 101.3 - Hlavní trasa - km 2,900 - km 4,090 ze stav...

Vyhledat položku (Ctrl+F) P

Kompletní zobrazení \y O Ceník Část Kód položky Popis MJ Výrobce Orientační 
cena

153311— - Zřízení armování
Pí strmých svahů, násypů nebo 

opěrných stěn vrstvou z geomříže
Pí 1538111”-Osazeníkotev tyčových

Pí 1538112” - Napnutí tyčových kotev

p, 1538121” -Trn z betonářské oceli 
včetně zainjektování

p, 1538122"-Napnutítrnů z

A 155212- Vrty do skalních stěn prováděné horolezeckou technikou
hloubky do 5 m

přenosnými vrtacími kladivy
průměru do 56 mm, v hornině

□ 002 A01 155212112 tř. I a II m 653,00
□ 002 A01 155212114 tř. Ill a IV m 713,00
□ 002 A01 155212116 tř. V a VI 0m 1 230,00



• SO 101.3 - Hlavní trasa - km 2,900 - jn 4,090 ze stav...

155213113 P £

Kompletní zobrazení \y 0 Cenik Část Kód položky Popis MJ Výrobce Orientační 
cena

p 1538122"-Napnutítrnů 2 
betonářské oceli
153821—-Osazení kotev

P1 kabelových z popouštěných 
pramenců nebo drátů

p, 153822• • • - Napnutí kabelových 
u kotev

Pí 1538511" - Ztužujíd táhla z oceli

A 155213- Trny z oceli prováděné horolezeckou technikou
bez oka z celozávitové oceli pro uchycení sítí

zainjektované cementovou maltou
délky do 3 m, průměru

□ 002 A01 155213111 přes 16 do 20 mm kus 1 500,00
□ 002 A01 155213112 přes 20 do 26 mm kus 1830,00
□ 002 A01 155213113 přes 26 do 32 mm Q kus 2 500,00



• KD_ROADFIN_URS 2024 02 X • SO 101.3 - Hlavní trasa - km 2,900 - km 4,090 ze stav...

155214111

Kompletní zobrazení

153821--Osazeníkotev 
kabelových z popouštěných 
pramenců nebo drátů

□ 153822-•• - Napnutí kabelových 
kotev

O Ceník Část Kód položky Popis MJ Výrobce Orientační 
cena

155214- Síťování skalních stěn prováděné horolezeckou technikou
montáž pásů

□ 002 A01 155214111 ocelové sítě 0 m2 974,00



• KD ROADFIN URS 2024 02 X • SO 101.3 - Hlavní trasa - km 2,900 - km 4,090 ze stav...

155214211 P &

Kompletní zobrazení

153821--Osazeníkotev 
kabelových z popouštěných 
pramenců nebo drátů

□ 153822— - Napnutí kabelových 
kotev

Pí 1538511” - Ztužujíd táhla z oceli

p. 1538611” - Průchodka konstrukcí 
L-J pro kotvy

A

O Ceník Část Kód položky Popis MJ Výrobce Orientační 
cena

155214- Síťování skalních stěn prováděné horolezeckou technikou
montáž pásů

□ 002 A01 155214111 ocelové sítě m2 974,00

□ 002 A01 155214112 geomříže m2 782,00

montáž ocelového lana pro uchycení sítě průměru

□ 002 A01 155214211 do 10 mm Q m 57,80



Ragemia, s.r.o. 
Plzeňská 27 
266 01 Beroun 
IČ: 14180235 

 
 

IDDS: pwq8mry 
 
 
 
Vyjádření autorského dozoru  

Stavba:  Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, I. etapa 

Objekt:  SO 101.3 - Hlavní trasa - km 2,000 - km 2,900 

ZL č.:  068 

Název změny: Zabezpečení povrchu svahů z horniny tř. II a III. 

 

Během realizace odkopávek v zářezu km 2,150 - 2,500 došlo k neplánované změně těžitelnosti hornin z 

třídy I. na třídy II. a III., což nebylo předpokládáno v PDPS ani původních průzkumech. 

Tato změna podmínek si vyžádala úpravu technologie postupu prací na odstranění materiálu v zářezu. 

Hornina byla narušena těžkou mechanizací a odtěžena, přičemž svahy byly upraveny podle modelů RDS 

zářezu. 

Po odtěžení horniny v zářezu zůstaly svahy rozrušené a nezpevněné. Pro stabilizaci povrchu svahů je 

nezbytné použít ocelové sítě, které budou přichyceny do svahu trny z oceli. 

AD souhlasí s navrženou změnou. 

 

 

 

S pozdravem 
Ing. Jan Rambousek 

Ragemia, s.r.o.                                              



 
 

 

STANOVISKO TDS K ZL č. 68 

Název stavby: Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, I. etapa 

Číslo ZL: 068 

Název ZL: SO 101.3 Hlavní trasa – km 2,000-2,900 – Zabezpečení povrchu svahů horniny 
tř.II. a III. 

Zdůvodnění: 

Během realizace odkopávek v zářezu km 2,150 - 2,500 došlo k neplánované změně těžitelnosti hornin z třídy I. na 
třídy II. a III., což nebylo předpokládáno v PDPS ani původních průzkumech. Tato změna podmínek si vyžádala úpravu 
technologie postupu prací na odstranění materiálu v zářezu. Hornina byla narušena těžkou mechanizací a odtěžena, 
přičemž svahy byly upraveny podle modelů RDS zářezu. Po odtěžení horniny v zářezu zůstaly svahy rozrušené a 
nezpevněné. Pro stabilizaci povrchu svahů je nezbytné použít ocelové sítě, které budou přichyceny do svahu trny z 
oceli. 

Stanovisko TDS: TDS souhlasí se změnou. 

Technické posouzení: 

Vzhledem ke zjištěným skutečnostem vznikla nutnost zajištění svahů. 

Ocenění změny (bez DPH): 

Jedná se o položky použité z rozpočtu stavby. 

Odpočítané položky: - 415 384,00 Kč 

Připočítané položky: 23 306 433,02 Kč 

Celkem ZL: 22 891 049,02 Kč 

 

Závěr: Po provedené kontrole TDS se ZL souhlasí. 

     Za TDS:  

          

 


	2024-09-12- Zápis z KD č.24_MP
	PL 12.9.2024

		2024-12-10T08:25:50+0100
	Ing. Jan Rambousek


		2025-01-07T08:06:55+0100
	Vojtěch Novotný


		2025-01-07T11:12:02+0100
	Ing. Jan Rambousek


		2025-01-08T21:09:59+0100
	Ing. Martin Šrajer


		2025-01-15T06:47:33+0100
	David Stieber




