
Stavební akce:

Dotčená část stavby:

Název / označení změny:

Podklad pro změnu:

Návrh pro změnu podal: Zhotovitel Dne: 01.11.2024

Způsob ocenění změny:

Vliv změny na termín dokončení díla: NE

Vliv změny na cenu díla: ANO

Náklady na změnu celkem:               658 527,28 Kč 

přípočty celkem: 3 109 071,28 Kč           

odpočty celkem: 2 450 544,00 Kč-           

Přílohy:   

stavební deník

obrázková příloha

obrázková příloha ÚRS

firma Jméno Datum Podpis

zhotovitel ROADFIN STAVBY s.r.o.

projektant /AD/ Ragemia, s.r.o.

objednatel /SÚSPK/

TDS DOZOR inženýring s.r.o.

TDS DOZOR inženýring s.r.o.

SO203 - Opěrná zeď v km 0,160 (platné stavební povolení)

Zdůvodnění a popis změny: Po prověření založení stávajícího mostu na D5, bylo rozhodnuto o nutnosti 

minimalizace zemních prací z důvodu zachování stability svahu pod mostní opěrou. Práce probíhali za stálého 

provozu na D5.

Bylo nutné gabionovou zeď posunout blíže hlavní trase SO 101 a s ohledem na navazující realizaci cyklostezky 

změnit konstrukci gabionové zdi z tížné na konstrukci armované zeminy s obkladem líce z gabionu.

Z důvodu zastižení podzemní vody v části rostlého terénu v zářezu za gabionovou zdí bylo nutné provést 

filtrační obsyp vrstvy z kameniva 16/32 vystlaný geotextílií do výšky 1,5 m od základové spáry.

Jedná se o položky, která se nachází ve smluvním rozpočtu / 

dle cenové soustavy URS / individuální kalkulace

Evidenční list, návrh změny stavby / projektové dokumentace - je podkladem 

pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 8500008148 ZMĚNOVÝ LIST č. 046

"Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, 

I. etapa"

č.projektu: CZ.06.03.01/00/22_022/0002370

položkový rozpočet s uvedením zdroje JC

stanovisko TDS

změna typu gabionové konstrukce

Skutečný stav na stavbě

Změna se týká položek : viz přiložený rozpočet

RDS

stanovisko AD



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Rokycansko Datum:

Zadavatel: IČ: 72053119

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvko DIČ:

Zhotovitel: IČ: 04852427
ROADFIN STAVBY s.r.o. DIČ: CZ04852427

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v CZK 796 818,01

658 527,28 138 290,7321,00%

0,00 0,0015,00%

Z_241016

Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, 1. etapa

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' 
označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto 
položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

658 527,28

Sazba daně Základ daně Výše daně
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Z_241016

Stavba:

Místo: Rokycansko Datum:

Zadavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvko Projektant:

Zhotovitel: ROADFIN STAVBY s.r.o. Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

Soupis796 818,01658 527,28SO 203 Opěrná zeď v km 0,160 (platné stavební povolení)

658 527,28 796 818,01

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

796 818,01658 527,28ZL46 Gabion SO 203

Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, 1. etapa
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Rokycansko Datum:

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel: ROADFIN STAVBY s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 658 527,28

MPR - MÉNĚPRÁCE -2 450 544,00

VCP - VÍCEPRÁCE 3 109 071,28

ZL46 - Gabion SO 203

SO 203 - Opěrná zeď v km 0,160 (platné stavební povolení)

Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, 1. etapa
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Rokycansko Datum:

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel: ROADFIN STAVBY s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 658 527,28

D MPR MÉNĚPRÁCE -2 450 544,00

1 K 3272A9
ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z GABIONŮ RUČNĚ ROVNANÝCH, DRÁT O4,0MM, POVRCHOVÁ ÚPRAVA 
Zn + Al + PA6

M3 -431,500

PP ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z GABIONŮ RUČNĚ ROVNANÝCH, DRÁT O4,0MM, POVRCHOVÁ ÚPRAVA Zn + Al + PA6

VV Položka z SOD z objektu SO 203, pol. 9
VV -431,5 -431,500
VV Součet -431,500

2 K 28997C OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE DO 300G/M2 M2 -426,800

PP OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE DO 300G/M2

P
 Poznámka k položce:

Separační geotexctilie 300g/m2

D VCP VÍCEPRÁCE 3 109 071,28

3 K 919726231 Geotextilie pro vyztužení, separaci a filtraci tkaná z polyesteru podélná/příčná pevnost 600/100 kN/m m2 808,000 CS ÚRS 2024 02

PP Geotextilie tkaná pro vyztužení, separaci nebo filtraci z polyesteru, podélná/příčná pevnost v tahu 600/100 kN/m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919726231
VV Nová položka dle ÚRS 2024 02

množství = množství navíc dle skutečného provedení
VV "Zasypané plochy gabionu" 50*0,5+70*0,5+90*0,5+104*0,5+114*0,5+120*1 334,000
VV "Vystlání filtračního zásypu" 114*0,5*2+120*1*2+120*1*1 474,000
VV Součet 808,000

4 K 174151102 Zásyp v prostoru s omezeným pohybem stroje sypaninou se zhutněním m3 177,000 CS ÚRS 2024 02

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním v prostorách s omezeným pohybem stroje s 
urovnáním povrchu zásypu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/174151102
VV Nová položka dle ÚRS 2024 02

množství = množství navíc dle skutečného provedení
VV "drenážní vrstva z kameniva 16/32" 114*1*0,5+120*1*1 177,000
VV Součet 177,000

5 M 58333674 kamenivo těžené hrubé frakce 16/32 t 371,700 CS ÚRS 2024 02

PP kamenivo těžené hrubé frakce 16/32

VV Nová položka dle ÚRS 2024 02
množství = viz položka č.4

VV 177*2,1 371,700

Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, 1. etapa

ZL46 - Gabion SO 203

SO 203 - Opěrná zeď v km 0,160 (platné stavební povolení)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 371,700

6 K 327215311 Obklady opěrných zdí ze svařovaných gabionů s úpravou galfan vyplněné lomovým kamenem m3 305,500 CS ÚRS 2024 02

PP
Obklady opěrných zdí z drátokamenných košů (gabionů) tloušťky do 0,5 m z lomového kamene neupraveného výplňového na sucho ze 
svařovaných panelů z ocelových sítí s povrchovou úpravou galfan

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/327215311
VV Nová položka dle ÚRS 2024 02

množství = množství navíc dle skutečného provedení

VV (50*1*0,5+70*1*0,5+90*1*0,5+104*1*0,5+114*1*0,5+120*1*1)+(-50*0,5*0,5-20*0,5*0,5-20*0,5*0,5-14*0,5*0,5-10*0,5*0,5) 305,500

VV Součet 305,500

7 K 153311213 Zřízení armování svahů, násypů a opěrných stěn vrstvou z geomříže tuhé sklonu přes 1:1 m2 533,600 CS ÚRS 2024 02

PP Zřízení armování strmých svahů, násypů nebo opěrných stěn vrstvou z geomříže tuhé, ve sklonu přes 1:1

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/153311213
VV Nová položka dle ÚRS 2024 02

množství = množství navíc dle skutečného provedení
armování zásypu ze zeminy

VV 50*1,8+70*1,6+90*1,4+104*1,1+114*0,8 533,600
VV Součet 533,600

8 M 31311110 síť ocelová gabionová drát D 3,8mm okatost 100x100mm m2 533,600 CS ÚRS 2024 02

PP síť ocelová gabionová drát D 3,8mm okatost 100x100mm

VV Nová položka dle ÚRS 2024 02
množství = množství navíc dle skutečného provedení
armování zásypu ze zeminy

VV 50*1,8+70*1,6+90*1,4+104*1,1+114*0,8 533,600
VV Součet 533,600

9 K 115321 ČERPÁNÍ VODY Z PODZEMÍ DO 1000L/MIN VÝŠKY DO 20M HOD 300,000

PP ČERPÁNÍ VODY Z PODZEMÍ DO 1000L/MIN VÝŠKY DO 20M

P

 Poznámka k položce:
 čerpání drenážních vod

Položka čerpání vody v podzemí zahrnuje náklady na provoz čerpadla včetně nákladu na záložní čerpadlo, zřízení čerpací jímky v šachtě, 
svislé potrubí v šachtě, potrubí na povrchu zaústěné do usazovacích (čistících) jímek před vypouštěním vod mimo staveniště, zřízení těchto 
jímek. Součástí položky je také následná demontáž a likvidace těchto zařízení.

VV Položka z SOD  - Přeložka kanalizace Litohlavy - Rokycany - 01 část A pol. 35
množství = množství navíc dle skutečného provedení

VV 30*10 300,000
VV Součet 300,000

10 K 171000001R Hutnící zkoušky kus 11,000

PP Hutnící zkoušky

VV Položka z SOD z objektu SO 307 položka č.15
množství = množství navíc dle skutečného provedení
změna zásypu za gabionem

VV 11 11,000
VV Součet 11,000
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Technická zpráva
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 1  Identifikační údaje

Stavba: Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, I. etapa

Objekt: SO 203 – Opěrná zeď v km 0,160

Obec: 559717 Rokycany

Katastrální území: 740691 Rokycany

Okres: CZ0326 Rokycany

Kraj: CZ032 Plzeňský

Stavebník / objednatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje
Koterovská 162, 326 00 Plzeň
IČ: 720 53 119
IČ: CZ 72053119

Zhotovitel: ROADFIN STAVBY s.r.o.
Plzeňská 1147, 330 27 Vejprnice
IČ: 04852427
DIČ: CZ04852427

Projektant RDS: GEOREAL spol. s r.o.
Hálkova 12, 301 00 Plzeň
IČ: 40527514
DIČ: CZ40527514

Projektant objektu:
ČKAIT 0301180
telefon:
e-mail:  
IČ 74953508

 2   Popis koncepce objektu, požadavků na jeho řešení, apod. 

 2.1  Stručný popis objektu

SO 203 je navržen obecně jako gabionová opěrná zeď délky 120 m, výšky 1 až 3,5 m. Založení zdi navrženo jako
plošné v ZS ve sklonu 1:10. Na rubu gabionů jsou navrženy výztužné sítě (armovaná zemina). Podrobněji viz grafické
přílohy.

 2.2  Účel objektu a požadavky na její řešení

Účelem objektu je zachycení zemního tělesa nově budované SO 122 (cyklostezka) v místě plánovaného souběhu
s SO 101 (hlavní trasa); a to především v prostoru stávajícího dálničního mostu ev. č. D5-063..1+2 v místě křížení
na exitu 62.  V prostoru mostu trasa SO 122 prochází  stávajícím mostním otvorem. Řešení  SO 203 tedy vychází
především z trasy SO 122 a rozměrů průjezdného profilu na cyklostezce (2,5 x 2,5 m). Dále bylo nutno návrhem

 • K Přehradě 30, 360 07 Karlovy Vary • ČKAIT 0301180

IČ 749 53 508 • DIČ CZ7209060067 • Bankovní spojení 670100-2206451201/6210
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Technická zpráva

přihlédnou k interakci založení stávajícího mostního objektu, kdy bylo jeho správce požadováno neovlivnění mostu
návrhem a výstavbou SO 203.

 2.3  Provedené změny oproti DSP (a PDPS)

Byly provedeny následující změny:
 s ohledem na prověření úrovně založení pražské opěry stávajícího mostu na D5, a dále ohledem na nutnost

minimalizace  zemních  prací  z  důvodu  zachování  stability  podzákladového  prostoru  předmětné  mostní
podpěry,  byla  provedena změna typu gabionové konstrukce z  tížné na konstrukci  typu armované zeminy
s obkladem líce z gabionu; tato změna dále také vyplývá z úpravy trasy SO 122, kdy je nově vedena dále
od mostní  podpěry  -  toto  provedeno  s  ohledem  na  nutnost  zachování  minimálního  obsypu  základu
a podkladního betonu stávající podpěry jako ochrany před agresivitou prostředí (podkladní beton tř. B 170,
základ tř. 250)

 v rámci sjednocení technologie výstavby byl obdobný typ konstrukce SO 203 navržen i  v oblastech mimo
dosah ovlivnění stávajícího mostu

 s ohledem na úpravu trasy SO 122 (přiblížení ke koruně  zdi)  nebude v koruně  gabionové zdi  provedeno
bezpečnostní  zábradlí,  bezpečnost  provozu  bude  zajištěna  osazením  zábradlím  v  nutném  rozsahu  jako
součást SO 122

Výše uvedené změny nemají negativní vliv na funkci, životnost a vzhled stavby. Jedná se plně rovnocenné řešení
SO 203 ve vztahu k návrhu DSP/PDPS, obecně vyplývající z upřesnění postupu výstavby a získání podrobnějších
podkladů k výše uvedenému mostu.

Tyto změny nejsou v rozporu s podmínkami SP.

 2.4  Související objekty stavby

SO 001 - Přípravné práce
SO 101 - Hlavní trasa
SO 122 - Stezka pro pěší a cyklisty v k.ú. Rokycany
SO 307 - Dešťová kanalizace
SO 801 - Vegetační úpravy
SO 901 - Plochy zařízení staveniště a skládek
SO 902 - Rekultivace ploch zařízení staveniště a skládek

 2.5  Geotechnické podmínky
Pro návrh SO 203 byly v RDS využity údaje z fragmentů archivní dokumentace ke stávajícímu dálničnímu mostu. 
Dle těchto podkladů je v ZS předpokládán výskyt eluvia břidlic, popř. navětralé břidlice. Minimální únosnost v ZS

byla uvažována v hodnotě 150 kPa, což uvedené zeminy / horniny s rezervou splňují.
Tyto  předpoklady budou během  výkopových  prací  sledovány /  potvrzeny,  v  případě  hrubého nesouladu bude

kontaktován projektant.

 3  Technické řešení

 3.1  Přípravné práce
Jedná se o následující práce: (viz POV stavy a související objekty)
 Sejmutí ornice
 Provedení objízdných tras a přístupových cest
 Zařízení staveniště a jeho napojení na sítě
 DIO

 3.2  Postup výstavby izdi

Předpokládá se výstavba SO 203 v jedné etapě. V prostoru mostu doporučuji otevření výkopu pro založení v celé
délce pouze do úrovně horního povrchu prvního gabionového koše výšky 1 m a následně provádět odkop do úrovně
ZS po úsecích délky cca 10 m s postupnou výstavbou a obsypem první etáže gabionu výšky 1 m.

Jedná se o jednoduchou stavbu nevyžadující neobvyklé technologické schopnosti a vybavení.
Výstavba objektu je ovlivněna výstavbou / úpravou SO 101 a 307.
Dispozice zdi viz grafické přílohy.

 4  Materiály pro stavbu

 4.1  Materiály pro zásypy a obsypy

Zásyp za rubem opěrných zdí bude proveden ze zeminy "vhodné" dle ČSN 73 6133 s hutněním na ID 0,85.
Na rubu gabionů bude použita zeminy třídy 2b a lepší dle tab. na straně 6 v TKP 30 (tzn. nejhůře písčitá / stěrkovitá

s hmotnostním množstvím zrn < 0,08 mm do 35% a < 0,02 do 10%, neplastická).
Zásyp před lícem opěrných zdí bude proveden ze zeminy "vhodné" dle ČSN 73 6133 s hutněním na ID 0,75.

 • K Přehradě 30, 360 07 Karlovy Vary • ČKAIT 0301180

IČ 749 53 508 • DIČ CZ7209060067 • Bankovní spojení 670100-2206451201/6210
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Technická zpráva

Předpokládá se hutnění po vrstvách do tl. 25 cm pomocí běžných hutnících prostředků do hmotnosti 1t.

 4.2  Podkladní vrstva v základové spáře
V základové spáře zdí bude provedena vrstva ze ŠD /32, tř. B s hutněním na ID 0,85.

 4.3  Gabiony

Gabiony budou provedeny jako skládané v celém objemu.

Dispozice gabionové zdi viz grafické přílohy.

Konstrukční  zásady,  provádění  a  průkazní  zkoušky  použitých  materiálů  musí  být  v  souladu  s technickými
a kvalitativními podmínkami TKP – „Kapitola 30. Speciální zemní konstrukce“.

Svařované sítě:
Minimální průměr drátu 4,00 mm, rozměr oka 100 x 50 mm na vzdušných lících a 100 x 100 mm na zasypaných

lících a výztužných sítích, mezní pevnost drátu minimálně 450 MPa,  pevnost svarů ve smyku minimálně 4 kN, tažnost
drátu minimálně  8 %, pozinkování minimálně 300 g/m2,  přilnavost zinku vyhovující DIN 51215, korozní odolnost
přibližně 100 let, minimálně 350 hod dle DIN 50021.

Spojovací materiál:
Minimální  průměr  drátu  4,00  mm,  mezní  pevnost  drátu  minimálně  400  MPa,  tažnost  drátu  minimálně  8  %,

pozinkování minimálně 300 g/m2,  přilnavost zinku vyhovující DIN 51215, korozní odolnost přibližně 100 let, minimálně
350 hod dle DIN 50021.

Výplňový materiál - lomový kámen:
Pevnost  v  tlaku  za  sucha  minimálně  50  MPa,  pevnost  v  tlaku  za  mokra  a  po  vymrznutí  minimálně  40 MPa,

nasákavost maximálně  1,5 %, objemová hmotnost 24 -  26 kN/m3,  sypná hmotnost  minimálně  16 kN/m3,  rozměr
kamene do čela 3 - 4 násobek rozměru oka sítě, součinitel odolnosti proti mrazu při 25 cyklech 0.75, opotřebovanost
v obrusu max. 0.3, pórovitost výplně koše max. 10 %.

Separační geotextilie: 
Netkaná  geotextilie,  pevnost  v  tahu  minimálně  5kN/m,  minimální  tloušťka  6 mm,  minimální  plošná  hmotnost

600 g/m2.

 5  Závěr
Objekt je projektovaný, bude realizován a převzat podle norem a stavebních předpisů platných v České republice.

Zejména dle příslušných technických norem a Technických a kvalitativních podmínek staveb pozemních komunikací
(TKP).

V Karlových Varech, 06/2024

Přílohy:

Ing. David Křemeček • K Přehradě 30, 360 07 Karlovy Vary • ČKAIT 0301180
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DENNÍ ZÁPIS ZE DNE po 24.06.2024

STAVBA: NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA

DENÍK:
SO 203 - NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI
D5, I. ETAPA SO 203 - OPĚRNÁ ZEĎ V KM 0,160

POČASÍ:

ČAS POČASÍ TEPLOTA SRÁŽKY RYCHLOST VĚTRU SMĚR VĚTRU VLHKOST

06:00   Jasno 12,1°C 0,0 mm/h 0,3 m/s 355° 93%

12:00   Polojasno 20,9°C 0,0 mm/h 2,3 m/s 31° 52%

18:00   Polojasno 23,6°C 0,0 mm/h 2,7 m/s 55° 42%

OSOBY NA STAVENIŠTI:

PŘÍJMENÍ A JMÉNO NÁZEV PROFESE POČ. HOD. PŘÍJMENÍ A JMÉNO NÁZEV PROFESE POČ. HOD.

DEKAKOM plus s.r.o.
Dělník 1 8 Stavbyvedoucí 1 8

ROADFIN STAVBY s.r.o.
Hlavní Stavbyvedoucí 1 8
Stavbyvedoucí 1 8

Mistr Stavby 1 8

MECHANIZMY:

NÁZEV PROSTŘEDKU NÁZEV DODAVATELE POSÁDKA POČ. HOD.

Pásové rypadlo CAT 24t DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Nákladní vozidlo TATRA DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Příkopový válec DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

PROVEDENÉ PRÁCE:

POPIS NÁZEV DODAVATELE MN MJ

SO 203 Opěrná zeď v km 0,160
- zemní práce, příprava základové spáry
- přesun vytěženého materiálu
- práce jsou prováděny v souladu se stavebním povolením, odsouhlasenou PD,
TePř. a KZP

DEKAKOM plus s.r.o.

DALŠÍ ZÁZNAMY:

AUTOR Novotný Vojtěch (Stavbyvedoucí - manažer projektu) NÁZEV DODAVATELE ROADFIN STAVBY s.r.o.

S ohledem na prověření úrovně založení pražské opěry stávajícího mostu na D5, a dále ohledem na nutnost
minimalizace zemních prací z důvodu zachování stability podzákladového prostoru předmětné mostní
podpěry vyplývající ze stanoviska ŘSD jakožto správce objektu, byla provedena změna typu gabionové konstrukce z tížné na konstrukci typu
armované zeminy s obkladem líce z gabionu; tato změna dále také vyplývá z úpravy trasy SO 122, kdy je nově vedena dále od mostní podpěry -
toto provedeno s ohledem na nutnost zachování minimálního obsypu základu
a podkladního betonu stávající podpěry jako ochrany před agresivitou prostředí (podkladní beton tř. B 170,
základ tř. 250). Bude vypracován změnový rozpočet prací provedených nad rámec SOD.

PŘÍLOHY

  OSEK - SO 203 - OS...06-
24.pdf      

Podpisy:
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DENNÍ ZÁPIS ZE DNE po 22.07.2024

STAVBA: NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA

DENÍK:
SO 203 - NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI
D5, I. ETAPA SO 203 - OPĚRNÁ ZEĎ V KM 0,160

POČASÍ:

ČAS POČASÍ TEPLOTA SRÁŽKY RYCHLOST VĚTRU SMĚR VĚTRU VLHKOST

06:00   Polojasno 20,7°C 0,0 mm/h 2,8 m/s 234° 82%

12:00   Déšt 23,9°C 1,6 mm/h 2,4 m/s 295° 68%

18:00   Déšt 24,9°C 1,0 mm/h 3,8 m/s 298° 53%

OSOBY NA STAVENIŠTI:

PŘÍJMENÍ A JMÉNO NÁZEV PROFESE POČ. HOD. PŘÍJMENÍ A JMÉNO NÁZEV PROFESE POČ. HOD.

DEKAKOM plus s.r.o.
Dělník 1 8 Stavbyvedoucí 1 8

ROADFIN STAVBY s.r.o.
Stavbyvedoucí 1 8 Mistr Stavby 1 8

MECHANIZMY:

NÁZEV PROSTŘEDKU NÁZEV DODAVATELE POSÁDKA POČ. HOD.

Pásové rypadlo CAT 24t DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Nákladní vozidlo TATRA DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Příkopový válec DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

PROVEDENÉ PRÁCE:

POPIS NÁZEV DODAVATELE MN MJ

SO 203 Opěrná zeď v km 0,160
- prováděn zásyp po vrstvách armované zeminy
- hutnění po vrstvách

DEKAKOM plus s.r.o.

Podpisy:

ČÁST B - DENNÍ ZÁZNAMY  STRANA 24 OSEK - SO 203 - OSEK-SO203 - 2024-07-22.PDF



DENNÍ ZÁPIS ZE DNE so 13.07.2024

STAVBA: NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA

DENÍK:
SO 203 - NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI
D5, I. ETAPA SO 203 - OPĚRNÁ ZEĎ V KM 0,160

POČASÍ:

ČAS POČASÍ TEPLOTA SRÁŽKY RYCHLOST VĚTRU SMĚR VĚTRU VLHKOST

06:00   Déšt 16,4°C 0,1 mm/h 3,4 m/s 230° 95%

12:00   Polojasno 20,1°C 0,0 mm/h 4,2 m/s 255° 64%

18:00   Polojasno 22,1°C 0,0 mm/h 2,5 m/s 289° 47%

OSOBY NA STAVENIŠTI:

PŘÍJMENÍ A JMÉNO NÁZEV PROFESE POČ. HOD. PŘÍJMENÍ A JMÉNO NÁZEV PROFESE POČ. HOD.

DEKAKOM plus s.r.o.
Dělník 1 8 Stavbyvedoucí 1 8

Gabiony Tomis
Dělník 1 8
Dělník 1 8

Dělník 1 8
Vedoucí Pracovník 1 8

ROADFIN STAVBY s.r.o.
Novotný Vojtěch Stavbyvedoucí 1 8 Mistr Stavby 1 8

MECHANIZMY:

NÁZEV PROSTŘEDKU NÁZEV DODAVATELE POSÁDKA POČ. HOD.

Pásové rypadlo CAT 24t DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Nákladní vozidlo TATRA DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Příkopový válec DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

PROVEDENÉ PRÁCE:

POPIS NÁZEV DODAVATELE MN MJ

SO 203 Opěrná zeď v km 0,160
- prováděna příprava a montáž gabionových košů
- plnění gabionových košů kamenivem ručně rovnaných
- opláštění rubu gabionové zdi z geotextílie

Gabiony Tomis s.r.o.

SO 203 Opěrná zeď v km 0,160
- prováděn filtrační zásyp z kameniva
- vystlání svahů zásypu z geotextílie

DEKAKOM plus s.r.o.

Podpisy:
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DENNÍ ZÁPIS ZE DNE čt 11.07.2024

STAVBA: NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA

DENÍK:
SO 203 - NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI
D5, I. ETAPA SO 203 - OPĚRNÁ ZEĎ V KM 0,160

POČASÍ:

ČAS POČASÍ TEPLOTA SRÁŽKY RYCHLOST VĚTRU SMĚR VĚTRU VLHKOST

06:00   Polojasno 18,0°C 0,0 mm/h 1,1 m/s 280° 90%

12:00   Polojasno 23,9°C 0,0 mm/h 3,6 m/s 237° 69%

18:00   Déšt 25,4°C 0,1 mm/h 2,8 m/s 306° 62%

OSOBY NA STAVENIŠTI:

PŘÍJMENÍ A JMÉNO NÁZEV PROFESE POČ. HOD. PŘÍJMENÍ A JMÉNO NÁZEV PROFESE POČ. HOD.

DEKAKOM plus s.r.o.
Dělník 1 8 Stavbyvedoucí 1 8

Gabiony Tomis
Dělník 1 8
Dělník 1 8

Dělník 1 8
Vedoucí Pracovník 1 8

ROADFIN STAVBY s.r.o.
Stavbyvedoucí 1 8 Mistr Stavby 1 8

MECHANIZMY:

NÁZEV PROSTŘEDKU NÁZEV DODAVATELE POSÁDKA POČ. HOD.

Pásové rypadlo CAT 24t DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Nákladní vozidlo TATRA DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Příkopový válec DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

PROVEDENÉ PRÁCE:

POPIS NÁZEV DODAVATELE MN MJ

SO 203 Opěrná zeď v km 0,160
- prováděna příprava a montáž gabionových košů
- plnění gabionových košů kamenivem ručně rovnaných
- opláštění rubu gabionové zdi z geotextílie

Gabiony Tomis s.r.o.

SO 203 Opěrná zeď v km 0,160
- prováděn filtrační zásyp z kameniva
- vystlání svahů zásypu z geotextílie

DEKAKOM plus s.r.o.

Podpisy:
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DENNÍ ZÁPIS ZE DNE st 10.07.2024

STAVBA: NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA

DENÍK:
SO 203 - NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI
D5, I. ETAPA SO 203 - OPĚRNÁ ZEĎ V KM 0,160

POČASÍ:

ČAS POČASÍ TEPLOTA SRÁŽKY RYCHLOST VĚTRU SMĚR VĚTRU VLHKOST

06:00   Polojasno 18,9°C 0,0 mm/h 0,4 m/s 7° 94%

12:00   Polojasno 27,3°C 0,0 mm/h 2,9 m/s 261° 64%

18:00   Déšt 23,3°C 0,1 mm/h 3,1 m/s 300° 73%

OSOBY NA STAVENIŠTI:

PŘÍJMENÍ A JMÉNO NÁZEV PROFESE POČ. HOD. PŘÍJMENÍ A JMÉNO NÁZEV PROFESE POČ. HOD.

DEKAKOM plus s.r.o.
Dělník 1 8 Stavbyvedoucí 1 8

Gabiony Tomis
Dělník 1 8
Dělník 1 8

Dělník 1 8
Vedoucí Pracovník 1 8

ROADFIN STAVBY s.r.o.
Novotný Vojtěch Stavbyvedoucí 1 8 Mistr Stavby 1 8

MECHANIZMY:

NÁZEV PROSTŘEDKU NÁZEV DODAVATELE POSÁDKA POČ. HOD.

Pásové rypadlo CAT 24t DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Nákladní vozidlo TATRA DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Příkopový válec DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

PROVEDENÉ PRÁCE:

POPIS NÁZEV DODAVATELE MN MJ

SO 203 Opěrná zeď v km 0,160
- prováděna příprava a montáž gabionových košů
- plnění gabionových košů kamenivem ručně rovnaných
- opláštění rubu gabionové zdi z geotextílie

Gabiony Tomis s.r.o.

DALŠÍ ZÁZNAMY:

AUTOR Novotný Vojtěch (Stavbyvedoucí - manažer projektu) NÁZEV DODAVATELE ROADFIN STAVBY s.r.o.

Z důvodu zastižení podzemní vody v části rostlého terénu v zářezu za gabionovou zdí bylo po konzultaci s AD a TDS předloženo a odsouhlaseno
řešení zásypu za gabionovou zdí z filtrační vrstvy kameniva 16/32 vystlané geotextílii do výšky 1,5 m od základové spáry. Bude vypracován
změnový rozpočet prací provedených nad rámec SOD.

Podpisy:
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DENNÍ ZÁPIS ZE DNE pá 28.06.2024

STAVBA: NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA

DENÍK:
SO 203 - NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI
D5, I. ETAPA SO 203 - OPĚRNÁ ZEĎ V KM 0,160

POČASÍ:

ČAS POČASÍ TEPLOTA SRÁŽKY RYCHLOST VĚTRU SMĚR VĚTRU VLHKOST

06:00   Polojasno 16,1°C 0,0 mm/h 1,2 m/s 239° 94%

12:00   Polojasno 26,7°C 0,0 mm/h 3,2 m/s 265° 59%

18:00   Déšt 25,8°C 0,3 mm/h 4,1 m/s 231° 62%

OSOBY NA STAVENIŠTI:

PŘÍJMENÍ A JMÉNO NÁZEV PROFESE POČ. HOD. PŘÍJMENÍ A JMÉNO NÁZEV PROFESE POČ. HOD.

DEKAKOM plus s.r.o.
Dělník 1 8 Stavbyvedoucí 1 8

ROADFIN STAVBY s.r.o.
Stavbyvedoucí 1 8 Mistr Stavby 1 8

MECHANIZMY:

NÁZEV PROSTŘEDKU NÁZEV DODAVATELE POSÁDKA POČ. HOD.

Pásové rypadlo CAT 24t DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Nákladní vozidlo TATRA DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Příkopový válec DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

PROVEDENÉ PRÁCE:

POPIS NÁZEV DODAVATELE MN MJ

SO 203 Opěrná zeď v km 0,160
- prováděna drenáž
- obsyp drenáže
- prováděn štěrkový podsyp
- hutnění
- práce jsou prováděny v souladu se stavebním povolením, odsouhlasenou PD,
TePř. a KZP

DEKAKOM plus s.r.o.

Podpisy:
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DENNÍ ZÁPIS ZE DNE út 25.06.2024

STAVBA: NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA

DENÍK:
SO 203 - NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI
D5, I. ETAPA SO 203 - OPĚRNÁ ZEĎ V KM 0,160

POČASÍ:

ČAS POČASÍ TEPLOTA SRÁŽKY RYCHLOST VĚTRU SMĚR VĚTRU VLHKOST

06:00   Jasno 12,1°C 0,0 mm/h 5,9 m/s 48° 77%

12:00   Polojasno 22,1°C 0,0 mm/h 4,8 m/s 64° 51%

18:00   Polojasno 25,9°C 0,0 mm/h 4,3 m/s 68° 45%

OSOBY NA STAVENIŠTI:

PŘÍJMENÍ A JMÉNO NÁZEV PROFESE POČ. HOD. PŘÍJMENÍ A JMÉNO NÁZEV PROFESE POČ. HOD.

DEKAKOM plus s.r.o.
Dělník 1 8 Stavbyvedoucí 1 8

ROADFIN STAVBY s.r.o.
Stavbyvedoucí 1 8 Mistr Stavby 1 8

MECHANIZMY:

NÁZEV PROSTŘEDKU NÁZEV DODAVATELE POSÁDKA POČ. HOD.

Pásové rypadlo CAT 24t DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Nákladní vozidlo TATRA DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Příkopový válec DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

PROVEDENÉ PRÁCE:

POPIS NÁZEV DODAVATELE MN MJ

SO 203 Opěrná zeď v km 0,160
- zemní práce, příprava základové spáry
- přesun vytěženého materiálu
- práce jsou prováděny v souladu se stavebním povolením, odsouhlasenou PD,
TePř. a KZP

DEKAKOM plus s.r.o.

DALŠÍ ZÁZNAMY:

AUTOR (Stavbyvedoucí - manažer projektu) NÁZEV DODAVATELE ROADFIN STAVBY s.r.o.

Dnešního dne proběhla kontrola základové spáry za účasti zhotovitele, TDS, geotechnika zhotovitele a geotechnika objednatele.

PŘÍLOHY

  OSEK - SO 203 - OS...06-
25.pdf      

AUTOR (Geotechnik zhotovitele) NÁZEV DODAVATELE ROADFIN STAVBY s.r.o.

Reakce na zápis Novotný Vojtěch (Stavbyvedoucí - manažer projektu), ze dne 25.6.2024:
Byla provedena prohlídka základové spáry pro založení opětné zdi. Základovou půdu tvoří hrubozrnné kamenité štěrky s příměsí jemnozrnné
zeminy (G3 G-F + Cb), ulehlé (terciérní). V jejich podloží jsou silně zvětralé břidlice (R5), charakteru pevných jílů písčitých s úlomky (F4 CS). Na
rozhraní uvedených zemin byl zastižen slabý průsak podzemní vody. Charakter základové půdy odpovídá minimálním požadavkům projektové
dokumentace, je možné pokračovat v navazujících pracích.

AUTOR (Geotechnický dohled) NÁZEV DODAVATELE

Prohlídka základové spáry pro založení opětné zdi v km 0,160. Zastiženy hrubé štěrky s příměsí jemnozrnné zeminy, ulehlé (terciér). Podloží
tvoří silně zvětralé až rozložené břidlice (R5-R6; ordovik) charakteru pevných jílů. Nesoustředěný přítok podzemní vody na bázi štěrků.
Únosnost základové půdy odpovídá požadavkům projektu. Vzhledem k menší stabilitě stěny nutné urychlit navazující práce.

Podpisy:
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Kompletní zobrazení

Izolace

Střechy, odvodnění 

Komíny, kamnářSký a 
žáruvzdorný materiál 
Stavební' výplně, 
prosvětlení, přístřešky 

Topení, vodovod 

Santa

•- Kanalizace, záchytné
— systémy a šachty 

Plynovod

•>— Pndušenství ZTI, 
inženýrských sTtf 
Vzduchotechnika.

0 Kód položky Popis M3 Výrobce
Pořizovací 

cena

Kamenrvo, sypaniny, agro

kamenivo těžené

□ 58337401 kamerivo dekorační (kaarek) frakce 8/16 t 1770,00

□ 58337403 kamenivo dekorační (kaďrek) frakce 16/32 t 1490,00

□ 58337402 kamenvo dekorační (kaórek) frakce 16/22 t 1 490,00

□ 58331280 kamenvo těžené drobné frakce 0/1 t 752,00

□ 58331289 kamenvo těženédrobné frakce 0/2 t 525,00

□ 58331351 kamenivo těžené drobné frakce 0/4 t 627,00

□ 58333625 kamen vo těžené hrubé frakce 4/8 t 892,00

58333651 kamenvo těžené hrubé frakce 8/16 t 90,00

□ 58333674 kamenvo těžené hrubé frakce 16/32 |S t 882,00

■
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153311213 P &

Kompletní zobrazení V

Pl 1531251” - Odstranění dřevěných
■ ■ ■' stěn nasazených nebo tabulových 

1531261” - Kešttny nebo převázky
Pí pro hradíc: stěny ze dřeva 

beraněné, nasazené nebo tabulové 

1531911” - Těsnění hradících stěn 
nepropustnou hrázkou 
1532101” -Prodloužení 
odvodňovaach prostupů 
1532110” - Zřízení stříkaného 
betonu 
1532711” - Kotvičky pro výztuž 
stříkaného betonu

□
□
□
□

A

0 Ceník Část Kód položky Popis MJ Výrobce Orientační 
cena

155311- Zřízení armování strmých svahů, násypů nebo opěrných stěn vrstvou 
z geomříže

tkané, ve sklonu
□ 002 A01 153311111 do 1:2 m2 60,60
□ 002 A01 153311112 přes 1:2 do 1:1 m2 66,80
□ 002 A01 153311113 přes 1:1 m2 74,90

tuhé, ve sklonu
□ 002 A01 153311211 do 1:2 m2 77,70
□ 002 A01 153311212 přes 1:2 do 1:1 m2 83,80

0 m2pes 1:1[ J 002 A01 153311213 93,80



• rcaitti uR5x:«oj x

174151102

Kompletní zobrazení XZ

a ■ 001 - Zemní práce A

• & AO 1 - Přípravné a přidružené práce

» A02 - Odkopávky a prokopávky

» Sr A03 - Hloubené vykopávky

► A04 - Protlačování

» A05 -Pažení

» A06 - Přemístěni výkopku



IP

0 Ceník Část Kód položky

□ 001 A07 174111109

174-511"

□ 001 A07 174151101

□ 001 A07 174151102



 
Popis MJ Výrobce Orientační 

cena

za prohození sypaniny sítem m3 288,00

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně
s uložením výkopku ve vrstvách

se zhutněním
jam, saciet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 157,00

v prostorách s omezeným pohybem stroje s urovnáním povrchu zásypu Q m3 453,00



 

 

 

 
 

327215311

Kompletní zobrazení XZ

a 32 - Konstrukce přehrad a opěrné zdi 

p. 3271111" - Betonové svahovky 
—1 vyplněné zeminou

3271 11- - Montáž
0 prefabrikovaných dílců opěrných 

nebo obldadnich zdí z betonu

3271121" - Opěrné zdi nebo dělicí 
: 'i stěny z betonových bloků

ukládaných na pero a drážku



 

 

 

 
 

O Ceník Část Kód položky

□ 231 A05 327215221

3272153"

□ 231 A05 327215311



 

 

 
Popis

s povrchovou úpravou galfan

Obklady opěrných zdí z drátokamenných košů (gabianů) 
tloušťky do 0,5 m

z lomového kamene neupraveného výplňového na sucho 
ze svařovaných panelů z ocelových sítí

s povrchovou úpravou galfan



 

 

 
MJ Výrobce

Orientační 
cena

m3 7 190,00

B m3 7 460,00



 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

KD ROADFIN URS 2024 02 X

919726231

Kompletní zobrazení \z

9194'2— - Hospodářský přejezd 
|_J délky 3 až 4 m ze železobetonových 

trub

9194-3"' - Vtoková jímka propustku 

919521— - Zřízení silničního 
propustku z trub betonových nebo 
železobetonových 

9195355— - Obetonování trubního 
propustku 
9195411“ - Zřízení propustku nebo 
sjezdu z trub ocelových 
9195421" - Zřízení propustku,□ podchodu, mostku nebo kanálu z 
trub ocelových rýhovaných□ 9195511" - Zřízení propustku z trub

1 plastových□ 9197161“ - Ocelová výztuž
1 cementobetonového krytu 

» & 919721— -Geomřiž 
H 919722— - Geobuňkv

□
D

□
□

A
0 Ceník Část Kód položky Popis MJ Výrobce Orientační 

cena

□ 221 A01 919726203.GMT přes 50 do 80 kN/m [GEOMATEX TST 80/80W] m2 GEOMAT 76,51
□ 221 A01 919726203.TCT přes 50 do 80 kN/m [PK TEX PP] m2 TECHNICKÉ.. 78,60

z polyesteru, podélná/příčná pevnost v tahu
□ 221 A01 919726221 100/50 kN/m m2 83,90

□ 221 A01 919726221.GMT 100/50 kN/m [GEOLON RET] m2 GEOMAT 82,89
□ 221 A01 919726220 150/50 kN/m m2 95,50
□ 221 A01 919726220.GMT 150/50 kN/m [GEOLON PET] m2 GEOMAT 94,30
□ 221 A01 919726224 1510/150 kN/m m2 118,00
□ 221 A01 919726224.GMT 150/150 kN/m [GEOLON PET] m2 GEOMAT 116,65
□ 221 A01 919726222 200/50 kN/m m2 107,00
□ 221 A01 919726222.GMT 200/50 kN/m [GEOLON PET] m2 GEOMAT 105,17

□ 221 A01 919726227 300/50 kN/m m2 138,00
□ 221 A01 919726227.GMT 300/50 kN/m [GEOLON PET] m2 GEOMAT 135,69
□ 221 A01 919726223 400/50 kN/m m2 160,00
□ 221 A01 919726223.GMT 400/50 kN/m [GEOLON PET] m2 GEOMAT 157,35
□ 221 A01 919726231 600/100 kN/m 0 m2 230,00



Ragemia, s.r.o. 
Plzeňská 27 
266 01 Beroun 
IČ: 14180235 

 

IDDS: pwq8mry 
 
 
 
Vyjádření autorského dozoru  

Stavba:  Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, I. etapa 

Objekt:  SO203 - Opěrná zeď v km 0,160 (platné stavební povolení) 

ZL č.:  046 

Název změny: Změna typu gabionové konstrukce 

 

Po prověření založení stávajícího mostu na D5 bylo rozhodnuto o nutnosti minimalizace zemních prací 

z důvodu zachování stability svahu pod mostní opěrou. Práce probíhaly za stálého provozu na D5. 

Bylo nutné gabionovou zeď posunout blíže hlavní trase SO 101 a s ohledem na navazující realizaci 

cyklostezky změnit konstrukci gabionové zdi z tížné na konstrukci armované zeminy s obkladem líce 

z gabionu. 

Z důvodu zastižení podzemní vody v části rostlého terénu v zářezu za gabionovou zdí bylo nutné provést 

filtrační obsyp vrstvy z kameniva 16/32 vystlaný geotextilií do výšky 1,5 m od základové spáry. 

AD souhlasí s navrženou změnou. 

 

 

 

S pozdravem 
Ing. Jan Rambousek 

Ragemia, s.r.o.                                              



 
 

 

STANOVISKO TDS K ZL č. 46 

Název stavby: Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, I. etapa 

Číslo ZL: 046 

Název ZL: SO 203 Opěrná zeď v km 0,160 

Zdůvodnění: 

Po prověření založení stávajícího mostu na D5, bylo rozhodnuto o nutnosti minimalizace zemních prací z důvodu 
zachování stability svahu pod mostní opěrou. Práce probíhali za stálého provozu na D5. Bylo nutné gabionovou zeď 
posunout blíže hlavní trase SO 101 a s ohledem na navazující realizaci cyklostezky změnit konstrukci gabionové zdi z 
tížné na konstrukci armované zeminy s obkladem líce z gabionu. Z důvodu zastižení podzemní vody v části rostlého 
terénu v zářezu za gabionovou zdí bylo nutné provést filtrační obsyp vrstvy z kameniva 16/32 vystlaný geotextílií do 
výšky 1,5 m od základové spáry. 

Stanovisko TDS: TDS souhlasí se změnou. 

Technické posouzení: 

Vzhledem ke zjištěným skutečnostem byly provedeny změny popsané ve zdůvodnění. 

Ocenění změny (bez DPH): 

Jedná se o položky použité z rozpočtu stavby nebo dle ÚRS.  

Odpočítané položky: - 2 450 544,00 Kč 

Připočítané položky: 3 109 071,28 Kč 

Celkem ZL: 658 527,28 Kč 

Závěr: Po provedené kontrole TDS se ZL souhlasí. 

     Za TDS:     

                                                                                                        

          

 





STAVBA: NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA


DENÍK:
SO 203 - NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5,
I. ETAPA SO 203 - OPĚRNÁ ZEĎ V KM 0,160


ZÁZNAM ZE DNE: PO 24.06.2024


AUTOR Novotný Vojtěch (Stavbyvedoucí - manažer projektu) NÁZEV DODAVATELE ROADFIN STAVBY s.r.o.


S ohledem na prověření úrovně založení pražské opěry stávajícího mostu na D5, a dále ohledem na nutnost
minimalizace zemních prací z důvodu zachování stability podzákladového prostoru předmětné mostní
podpěry vyplývající ze stanoviska ŘSD jakožto správce objektu, byla provedena změna typu gabionové konstrukce z tížné na konstrukci typu
armované zeminy s obkladem líce z gabionu; tato změna dále také vyplývá z úpravy trasy SO 122, kdy je nově vedena dále od mostní podpěry -
toto provedeno s ohledem na nutnost zachování minimálního obsypu základu
a podkladního betonu stávající podpěry jako ochrany před agresivitou prostředí (podkladní beton tř. B 170,
základ tř. 250). Bude vypracován změnový rozpočet prací provedených nad rámec SOD.


Níže podepsané osoby berou na vědomí, že pokud tento dokument vznikl v listinné podobě, bude postupem dle § 22 a násl. zákona č. 300/2008 Sb. elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů v platném
znění převeden do datového souboru. Tento datový soubor se pak stane součástí stavebního deníku vedeného elektronickou formou (ve smyslu odstavce C, přílohy č. 9 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v
platném znění).


Podpisy:


STRANA 1 OSEK - SO 203 - OSEK-SO203 - ZÁZNAM ZE DNE 2024-06-24.PDF
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STAVBA: NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA


DENÍK:
SO 203 - NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5,
I. ETAPA SO 203 - OPĚRNÁ ZEĎ V KM 0,160


ZÁZNAM ZE DNE: ÚT 25.06.2024


AUTOR Novotný Vojtěch (Stavbyvedoucí - manažer projektu) NÁZEV DODAVATELE ROADFIN STAVBY s.r.o.


Dnešního dne proběhla kontrola základové spáry za účasti zhotovitele, TDS, geotechnika zhotovitele a geotechnika objednatele.


Níže podepsané osoby berou na vědomí, že pokud tento dokument vznikl v listinné podobě, bude postupem dle § 22 a násl. zákona č. 300/2008 Sb. elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů v platném
znění převeden do datového souboru. Tento datový soubor se pak stane součástí stavebního deníku vedeného elektronickou formou (ve smyslu odstavce C, přílohy č. 9 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v
platném znění).


Podpisy:


STRANA 1 OSEK - SO 203 - OSEK-SO203 - ZÁZNAM ZE DNE 2024-06-25.PDF
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