
Stavební akce:

Dotčená část stavby:

Název / označení změny:

Podklad pro změnu:

Návrh pro změnu podal: Investor Dne: 01.11.2024

Způsob ocenění změny:

Vliv změny na termín dokončení díla: NE

Vliv změny na cenu díla: ANO

Náklady na změnu celkem:            8 444 697,75 Kč 

přípočty celkem: 8 444 697,75 Kč          

odpočty celkem: -  Kč                          

Přílohy:   

zápis z KD

územní rozhodnutí

cenová nabídka subdodavatele

firma Jméno Datum Podpis

zhotovitel ROADFIN STAVBY s.r.o.

projektant /AD/ Ragemia, s.r.o.

objednatel /SÚSPK/

TDS DOZOR inženýring s.r.o.

SO - chráničky pro optickou síť

Zdůvodnění a popis změny: Ze strany Plzeňského kraje vznikl požadavek na zřízení chrániček pro budoucí 
optickou síť v rámci realizace výstavy „Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, I. Etapa“. S ohledem na 
tuto skutečnost byl vybrán vhodný subdodavatel – firma ARENIS s.r.o., kteří jsou také nositelem územního 
rozhodnutí pro tuto výstavbu. Cenová kalkulace je dokládána nabídkou subdodavatele.

Jedná se o položky, která se nachází ve smluvním rozpočtu / 
dle cenové soustavy URS / individuální kalkulace

Evidenční list, návrh změny stavby / projektové dokumentace - je podkladem 
pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 8500008148 ZMĚNOVÝ LIST č. 

056

"Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, 
I. etapa"
č.projektu: CZ.06.03.01/00/22_022/0002370

položkový rozpočet s uvedením zdroje JC

stanovisko TDS

chráničky pro optickou síť

Skutečný stav na stavbě

Změna se týká položek : viz přiložený rozpočet

situace

stanovisko AD



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Rokycansko Datum:

Zadavatel: IČ: 72053119

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvko DIČ:

Zhotovitel: IČ: 04852427
ROADFIN STAVBY s.r.o. DIČ: CZ04852427

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v CZK 10 218 084,28

8 444 697,75 1 773 386,5321,00%

0,00 0,0015,00%

Z_241016

Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, 1. etapa

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' 
označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto 
položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

8 444 697,75

Sazba daně Základ daně Výše daně
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Z_241016

Stavba:

Místo: Rokycansko Datum:

Zadavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvko Projektant:

Zhotovitel: ROADFIN STAVBY s.r.o. Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

Soupis10 218 084,288 444 697,75SO 450. Chráničky pro SUSPK u silnice Osek

8 444 697,75 10 218 084,28

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

10 218 084,288 444 697,75ZL56 Chráničky optická síť

Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, 1. etapa
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum:

Zadavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvko Projektant:  

Zhotovitel: ROADFIN STAVBY s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 8 444 697,75

1 - Zemní práce 8 444 697,75

Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, 1. etapa

ZL56 - Chráničky optická síť

SO 450. - Chráničky pro SUSPK u silnice Osek
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum:

Zadavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvko Projektant:  

Zhotovitel: ROADFIN STAVBY s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 8 444 697,75

D 1 Zemní práce 8 444 697,75
1 K 131251102 Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně m3 4,158

PP Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně

VV Položka z SOD z objektu SO 502, pol. 11
VV "jáma pro kabelové komory" 
VV ((1,1*0,7*0,6)*9) 4,158
VV Součet 4,158

2 K 132251104 Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně m3 1 875,000

PP Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně

VV Položka z SOD z objektu SO 301-1, pol. 2
VV (7500*0,25*1) 1 875,000
VV Součet 1 875,000

3 K 141721214
Řízený zemní protlak délky do 50 m hl do 6 m s protlačením potrubí vnějšího průměru vrtu přes 140 do 180 
mm v hornině třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4

m 60,000

PP
Řízený zemní protlak délky do 50 m hl do 6 m s protlačením potrubí vnějšího průměru vrtu přes 140 do 180 mm v hornině třídy těžitelnosti I a II 
skupiny 1 až 4

VV Položka z SOD z objektu SO 501, pol. 14
VV 60 60,000
VV Součet 60,000

4 K 230201029 Montáž potrubí z oceli D přes 133 do 168,1 mm tloušťky stěny 8,0 mm m 60,000

PP Montáž potrubí z oceli D přes 133 do 168,1 mm tloušťky stěny 8,0 mm

VV Položka z SOD z objektu SO 501, pol. 45
VV 60 60,000
VV Součet 60,000

5 M 14011098R trubka ocelová hladká L245 PSL1 168,3x8mm chránička neizolovaná m 60,000

PP trubka ocelová hladká L245 PSL1 168,3x8mm chránička neizolovaná

VV Položka z SOD z objektu SO 501, pol. 46
VV 60 60,000
VV Součet 60,000

6 K 162351103 Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 1 316,658

PP Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3

VV Položka z SOD z objektu SO 307, pol. 10
VV "mezideponi a zpět na zásyp - výpočet v pol. 174101101" 

SO 450. - Chráničky pro SUSPK u silnice Osek

Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, 1. etapa

ZL56 - Chráničky optická síť
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 1316,658 1 316,658
VV Součet 1 316,658

7 K 162751117.1 Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 562,500

PP Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3

VV Položka z SOD z objektu SO 502, pol. 14
VV "přebytečný výkopek"
VV (4,158+1875)-1316,658 562,500
VV Součet 562,500

8 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 2 812,500

PP Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m

VV Položka z SOD z objektu SO 304, pol. 8
VV "skládka 15 km, příplatek 5x"
VV (5*562,5) 2 812,500
VV Součet 2 812,500

9 K 167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 1 316,658

PP Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3

VV Položka z SOD z objektu SO 307, pol. 11
VV naložení výkopku na mezideponii pro zpětný zásyp
VV 1316,658 1 316,658
VV Součet 1 316,658

10 K 171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t 900,000

PP Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

VV Položka z SOD z objektu SO 307, pol. 13
VV (562,5*1,6) 900,000
VV Součet 900,000

11 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 1 316,658

PP Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním

VV Položka z SOD z objektu SO 501, pol. 18
VV 4,158+1875 1 879,158
VV - obsyp potrubí
VV -281,25 -281,250
VV -lože potrubí
VV -281,25 -281,250
VV Součet 1 316,658

12 K 175151101.1 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 281,250

PP Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m

VV Položka z SOD z objektu SO 501, pol. 20
VV "obsyp potrubí" ((7500*0,25*0,15)) 281,250
VV Součet 281,250

13 M 583373020 štěrkopísek frakce 0/16 t 590,625

PP štěrkopísek frakce 0/16

VV Položka z SOD z objektu SO 501, pol. 21
VV (281,25*2,1) 590,625
VV Součet 590,625

14 K 181951111 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně m2 1 875,000

PP Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně

VV Položka z SOD z objektu SO 502, pol. 21
VV (7500*0,25) 1 875,000
VV Součet 1 875,000

15 K 451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého m3 281,250

PP Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého

VV Položka z SOD z objektu SO 301-1, pol. 9
VV "lože pod potrubí" ((7500*0,25*0,15)) 281,250
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 281,250

16 K ARENIS1 Svazek mikrotrubiček 5x14/10 + kopos 63 nebo 75 MM m 7 600,000

PP Svazek mikrotrubiček 5x14/10 + kopos 63 nebo 75 MM

VV Dle cenové nabídky subdodavatele 
VV 7600 7 600,000
VV Součet 7 600,000

17 K ARENIS2 Spojky mikrotrubiček 14/10 + jejich instalace kus 150,000

PP Spojky mikrotrubiček 14/10 + jejich instalace

VV Dle cenové nabídky subdodavatele 
VV 150 150,000
VV Součet 150,000

18 K ARENIS3 Kontrola průchodnosti trubek (kalibrace 1ks mikrotrubičky, profouknutí všech ostatních) m 7 500,000

PP Kontrola průchodnosti trubek (kalibrace 1ks mikrotrubičky, profouknutí všech ostatních)

VV Dle cenové nabídky subdodavatele 
VV 7500 7 500,000
VV Součet 7 500,000

19 K ARENIS4 Záslepky MT + jejich instalace kus 50,000

PP Záslepky MT + jejich instalace

VV Dle cenové nabídky subdodavatele 
VV 50 50,000
VV Součet 50,000

20 K ARENIS5 Pokládka MT svazku 5x14/10+kopos 63/75mm, protažení MT svazku, fixace m 7 500,000

PP Pokládka MT svazku 5x14/10+kopos 63/75mm, protažení MT svazku, fixace

VV Dle cenové nabídky subdodavatele 
VV 7500 7 500,000
VV Součet 7 500,000

21 K ARENIS6 Kabelová komora + pojezdové víko + instalace kabelové komory, protažení a fixace MT ks 9,000

PP Kabelová komora + pojezdové víko + instalace kabelové komory, protažení a fixace MT

VV Dle cenové nabídky subdodavatele 
VV 9 9,000
VV Součet 9,000

22 K ARENIS7 Výstražná fólie + pokládka m 7 500,000

PP Výstražná fólie + pokládka

VV Dle cenové nabídky subdodavatele 
VV 7500 7 500,000
VV Součet 7 500,000

23 K ARENIS9 Překopové chráničky ocelové (včetně spojek,instalace, hutnění) m 200,000

PP Překopové chráničky ocelové (včetně spojek,instalace, hutnění)

VV Dle cenové nabídky subdodavatele 
VV 200 200,000
VV Součet 200,000
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ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE Č. 11 

KONANÉHO DNE 14.3.2024 

STAVBY „Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, I. etapa“ 
Reg. č. projektu: CZ.06.03.01/00/22_022/0002370 

 

Účastníci: dle prezenční listiny, která je nedílnou součástí tohoto Zápisu 

Program kontrolního dne: 

1) Kontrola úkolů z předchozího KD 
2) Zpráva zhotovitele o průběhu výstavby 
3) Fakturace 
4) Harmonogram 
5) Kontrola kvality 
6) Stav BOZP  
7) Různé 
8) Nové úkoly 
9) Trvalé úkoly 
10) Závěr 

 

 

Ad 1)  Kontrola úkolů z předchozího KD 

6.1 Zhotovitel informoval o nutnosti dořešení DIO v úseku pod dálničním mostem, toto DIO není v PDPS 

řešeno – zhotovitel prověří možnosti uzavírky – probíhá v rámci řešení etapizace stavby 

10.1 Zhotovitel provede aktualizaci časového a finančního HMG stavby (s výhledem do října   

2024) – Aktualizovaný HMG bude předložen v týdnu od 18.3.2024 po koordinační schůzce uzavírek 

Ad 2)  Zpráva zhotovitele o průběhu výstavby 

Práce prováděné na SO a výhled prací na další období: 

• SO 101 hlavní trasa (DKM) 
km 2,200 až 2,400 zářez – probíhá až polovina dubna 

km 2,600 až 2,950 násyp – probíhá až polovina dubna 

meliorace SO 302 – probíhá až začátek dubna 

 

 



• SO 104 Litohlavy – Osek (DKM) 
zářez + násyp – probíhá až polovina dubna 

propustky + hospodářské sjezdy – druhá polovina dubna 

konstrukční vrstvy – přelom duben/květen 

asfaltové vrstvy – druhá polovina května 

žlabovnice + ostrůvky  

• SO101 hlavní trasa křížení SO107 Cihelna (BIG) 
vodovod SO 305 – duben 

meliorace SO 303 – březen/duben 

propustky - březen/duben 

odtěžení křižovatky + stabilizace podloží – konec dubna 

zářez SO 107 a přesun mat. do křížení s hl. trasou km 4,500 – duben/květen 

• CETIN SO452 a SO 453 do začátku dubna  
 

• SO 500 plynovody 
SO501 březen – duben 

SO502 duben – květen 

 
Ad 3)  Fakturace 

Fakturace za 10/2023 – 313 808,20 Kč bez DPH 

Fakturace za 11/2023 – 2 960 517,50 Kč bez DPH 

Fakturace za 01/2024 – 531 000,- Kč bez DPH 

Fakturace za 02/2024 – 2 719 219,70 Kč bez DPH 

Fakturace celkem – 6 524 545,40 Kč bez DPH 

Ad 4)  Harmonogram 

Dne 4.1.2024 zhotovitel předložil aktualizovaný finanční a časový harmonogram průběhu 
prací na rok 2024. Dne 31.1.2024 byl doplněn podrobnější HMG na SO 201 a 202. 

Ad 5) Kontrola kvality  

Nové TePř. a KZP ani subdodavatelé nebyly předloženy. 

Zhotovitel předložil k odsouhlasení nové materiály: 

• Geotextílie Protex – SO 300 
• Geomříž GridFix – SO 101 
• Drenážní potrubí – SO 300 
• Kanalizační potrubí – SO 300 
• Betonové výrobky CS Beton Prefa – SO 300 
• Kamenivo lom Litice, Těškov – celá stavba 
• Litinové vodovodní potrubí – SO 300 
• Poklopy, podkl.desky – SO 300 

 



Ad 6)  Stav BOZP  

 Probíhají pravidelné kontroly BOZP. 

Ad 7) Různé 

• Archeologický výzkum formou dohledu vytypoval 3 místa možných archeologických nálezů 
(p. Trčková – ZČM v Plzni) – 1 místo očištěno a označeno kolíky a páskou pro ochranu před 
stavební činností – archeologický záchranný výzkum bude proveden do 04/2024. 

• Firma ARENIS připravuje realizace optické sítě v místě stavby. PD optiky byla předána Ing. 
Ptáčkovi ke koordinaci s PD stavby. Potřebné uložení chrániček provede zhotovitel na 
objednávku SÚS – proběhla samostatná schůzka 29.2.2024 od 9hod. 
Projektant f. Arenis ve spolupráci s projektantem stavby předloží návrh vedení chrániček vč. 
přechodů přes komunikace – probíhá koordinace 
Zhotovitel ve spolupráci s f. Arenis provede nacenění pokládky chrániček vč. zemních prací, 
následně bude řešeno se SÚS PK.  

• Zhotovitel upozornil na chybějící SP u SO 501 a SO 502 – SP bude formou změny stavby před 
dokončením – vydáno 29.2.2024 

• Zhotovitel upozornil na odlišné vedení původních meliorací a vodovodu oproti PDPS. 

Ad 8) Nové úkoly 

11.1 Nejsou nové úkoly. 

Ad 9)  Trvalé úkoly 

- Kartičky pro vjezd do záboru stavby – na vyžádání u V. Novotného (nahlásit SPZ)  
- Byl domluven systém fakturace, odsouhlasování soupisů prací a doručení faktur do 7.dne 

měsíce po datu příslušného zdanitelného období 
- Označení stavby informačními tabulemi o provádění oprav bude realizováno při započetí 

stavební prací na stávajících komunikacích – článek 2.4p – SoD 
- Zhotovitel předloží na každém KD přehled provedených prací a předpoklad prací na další 

období 
- Připomínkování a odsouhlasování TePř. a KZP, subdodavatelů a materiálů probíhá v systému 

EISOD ve WF. 

Ad 10)  Závěr 

Kontrolní den č. 12 se bude konat 28.3.2024 od 10hod.  v zasedací místnosti Osecké 
zemědělské a obchodní společnosti (1. patro). 

Příloha: prezenční listina 

 

Rozdělovník: objednatel, zhotovitel + ostatní viz prezenční listina 

 

Zápis z KD bude uložen na datovém uložišti stavby a rozeslán e-mailem 



Spolufinancováno 
Evropskou umí

MINISTERSTVO 
PRO MÍSTNÍ 
ROZVOJ ČR

PREZENČNÍ LISTINA

Z KONTROLNÍHO DNE č. 11 KONANÉHO DNE 14.3.2024 STAVBY „Napojení severního Rokycanska na dálnici D5,1. etapa"

firma/instituce
SÚS PK, p.o._________
SÚS PK, p.o._________
SÚS PK, p.o._________
ROADFIN STAVBY s.r.o. 
ROADFIN STAVBY s.r.o. 
ROADFIN STAVBY s.r.o. 
DOZOR inženýring s.r.o 
DOZOR inženýring s.r.o 
INGEM a.s._________
RAGEMIA s.r.o. 
RAGEMIA s.r.o.
SOFO ADVISORY s.r.o. 
SOFO ADVISORY s.r.o. 
GTDI_________
TDS Mosty

(



Spis. zn. (č.j.): MeRo/3900/OST/24 Bas V Rokycanech: 1.11.2024
Č.j. dokumentu.: MeRo/8233/OST/24

Vyřizuje:
Tel.:
E-mail:
ID datové schránky: mmfb7hp

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Městský úřad Rokycany, odbor stavební, jako obecní stavební úřad příslušný podle § 30 odst. 1 písm. f)
zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 283/2021 Sb.),
ve spojení s § 30 odst. 3 písm. a) a § 34a téhož zákona, § 10, § 11 odst. 1 písm. b) zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a jako příslušný
obecní úřad obce s rozšířenou působností k vedení územního řízení dle zákona č. 416/2009 Sb.,
o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů (dále také
„liniový zákon“), v souladu s § 330 odst. 1 zákona č. 283/2021 Sb., dle něhož se řízení a postupy
zahájené přede dnem nabytí účinnosti zákona č. 283/2021 Sb., dokončí podle dosavadních právních
předpisů, tj. zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „stavební zákon“), v územním řízení posoudil podle § 84 až 90 stavebního zákona
žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen „rozhodnutí o umístění stavby“),
kterou dne 15.5.2024 podala

ARENIS s.r.o., IČO 28022599, Tyršova č.p. 158, 335 61 Spálené Poříčí,
kterou zastupuje Ing Libor Toman, IČO 73383139, Štítovská č.p. 513, 335 61 Spálené Poříčí

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě
územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y

s názvem:

Rozvoj optické sítě při napojení severního Rokycanska na dálnici D5

na pozemku parc. č. 899/1, 899/2 v katastrálním území Březina u Rokycan, parc. č. 1378/1, 1378/11,
1597, 1613/5, 1613/6, 1613/8, 1613/10, 1613/12, 1613/13, 1613/14, 1613/15, 1613/16, 1613/18, 1613/19,
1613/20, 1613/21, 1613/22, 1613/23, 1613/24, 1613/25, 1613/26, 1613/27, 1613/28, 1613/30, 1613/31,
1613/36, 1613/37, 1613/38, 1613/39, 1613/44, 1613/45, 1613/46, 1613/47, 1613/48, 1613/49, 1613/50,
1613/51, 1613/52, 1613/53, 1613/54, 1613/55, 1613/56, 1613/57, 1613/58, 1613/59, 1613/60, 1613/61,
1613/62, 1613/63, 1613/64, 1613/65, 1613/66, 1613/67, 1613/68, 1613/69, 1613/72, 1613/73 v
katastrálním území Litohlavy, parc. č. 329/19, 1095/1, 1095/8, 1095/9, 1143/20, 1321/3, 1321/4, 1321/7,
1321/11, 1321/12, 1321/13, 1321/14, 1321/15, 1321/16, 1321/17, 1321/18, 1321/20, 1321/21, 1321/22,
1321/23, 1321/24, 1321/26, 1321/27, 1321/30, 1321/31, 1321/32, 1321/33, 1321/34, 1321/35, 1321/36,

MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY
odbor stavební
Masarykovo náměstí 1
Střed
337 01 Rokycany
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1321/38, 1321/39, 1321/40, 1321/44, 1321/45, 1321/46, 1321/47, 1322/1, 1322/3, 1322/4, 1322/6,
1322/8, 1322/9, 1322/10, 1322/11, 1322/12, 1322/13, 1322/14, 1322/15, 1322/16, 1322/19, 1322/20,
1322/21, 1322/24, 1322/26, 1322/27, 1322/30, 1322/32, 1322/33, 1322/35, 1322/36, 1322/37, 1322/38,
1322/39, 1322/40, 1322/41, 1322/42, 1322/45, 1322/49, 1322/50, 1322/51, 1322/52, 1322/53, 1322/54,
1322/55, 1322/57, 1322/58, 1322/60, 1322/61, 1322/62, 1322/63, 1322/64, 1322/65, 1322/66, 1322/67,
1322/68, 1322/75, 1322/76, 1322/77, 1322/78, 1322/87, 1322/98, 1322/99, 1322/102, 1322/111,
1322/112, 1322/113, 1322/114, 1322/119 v katastrálním území Osek u Rokycan, parc. č. 1525/3, 3804/1 v
katastrálním území Rokycany, parc. č. 285/14, 285/15, 285/16, 285/17, 285/18, 285/19, 285/20, 285/21,
285/22, 285/23, 439/5 v katastrálním území Vitinka. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.

Druh a účel stavby:

- Výstavba hlavní (páteřní) trasy veřejné komunikační optické sítě podél nově budované stavby
napojení severního Rokycanska na dálnici D5.

Umístění stavby na pozemcích:

- Stavba bude umístěna na pozemcích parc. č. 899/1, 899/2 v katastrálním území Březina u Rokycan,
parc. č. 1378/1, 1378/11, 1597, 1613/5, 1613/6, 1613/8, 1613/10, 1613/12, 1613/13, 1613/14,
1613/15, 1613/16, 1613/18, 1613/19, 1613/20, 1613/21, 1613/22, 1613/23, 1613/24, 1613/25,
1613/26, 1613/27, 1613/28, 1613/30, 1613/31, 1613/36, 1613/37, 1613/38, 1613/39, 1613/44,
1613/45, 1613/46, 1613/47, 1613/48, 1613/49, 1613/50, 1613/51, 1613/52, 1613/53, 1613/54,
1613/55, 1613/56, 1613/57, 1613/58, 1613/59, 1613/60, 1613/61, 1613/62, 1613/63, 1613/64,
1613/65, 1613/66, 1613/67, 1613/68, 1613/69, 1613/72, 1613/73 v katastrálním území Litohlavy,
parc. č. 329/19, 1095/1, 1095/8, 1095/9, 1143/20, 1321/3, 1321/4, 1321/7, 1321/11, 1321/12,
1321/13, 1321/14, 1321/15, 1321/16, 1321/17, 1321/18, 1321/20, 1321/21, 1321/22, 1321/23,
1321/24, 1321/26, 1321/27, 1321/30, 1321/31, 1321/32, 1321/33, 1321/34, 1321/35, 1321/36,
1321/38, 1321/39, 1321/40, 1321/44, 1321/45, 1321/46, 1321/47, 1322/1, 1322/3, 1322/4, 1322/6,
1322/8, 1322/9, 1322/10, 1322/11, 1322/12, 1322/13, 1322/14, 1322/15, 1322/16, 1322/19, 1322/20,
1322/21, 1322/24, 1322/26, 1322/27, 1322/30, 1322/32, 1322/33, 1322/35, 1322/36, 1322/37,
1322/38, 1322/39, 1322/40, 1322/41, 1322/42, 1322/45, 1322/49, 1322/50, 1322/51, 1322/52,
1322/53, 1322/54, 1322/55, 1322/57, 1322/58, 1322/60, 1322/61, 1322/62, 1322/63, 1322/64,
1322/65, 1322/66, 1322/67, 1322/68, 1322/75, 1322/76, 1322/77, 1322/78, 1322/87, 1322/98,
1322/99, 1322/102, 1322/111, 1322/112, 1322/113, 1322/114, 1322/119 v katastrálním území Osek u
Rokycan, parc. č. 1525/3, 3804/1 v katastrálním území Rokycany, parc. č. 285/14, 285/15, 285/16,
285/17, 285/18, 285/19, 285/20, 285/21, 285/22, 285/23, 439/5 v katastrálním území Vitinka dle
situace optika - úsek A, B, C výkres č. C.1A, C.1B, C.1C které jsou součástí předložené projektové
dokumentace.

Prostorové řešení stavby:

- V rámci této akce bude v hlavních směrech nainstalována hlavní (páteřní) trasa veřejné komunikační
optické sítě. Propojení této sítě s dalšími sítěmi bude možné prostřednictvím zemních kabelových
šachet (optická spojka), které jsou umístěné na konci sítě. navržená optická datová síť bude
umožňovat provozování veřejné komunikační optické sítě s univerzální možností využití. V hlavních
směrech jednotlivých úseků a bočních větví je nainstalována hlavní (páteřní) trasa podzemního
komunikačního vedení veřejné komunikační optické sítě. V každé trase je uložena ochranná ohebná
trubka DN průměru 50 mm, ve které jsou uloženy trubičky 3xHDPE průměru 14/10 mm a svazek
mikrotrubiček HDPE v ochranném obalu. Dále je v každé trase uložená samostatná ochranná ohebná
trubka průměru 50 mm, ve které je uložen svazek mikrotrubiček HDPE v ochranném obalu pro
potřeby Plzeňského kraje. Hlavní (páteřní) trasa bude na vhodných místech vybavena zemními
kabelovými šachtami (optická spojka) po cca 1,0 až 1,5 km vodorovné délky trasy. Pomocí
mikrotrubiček nxHDPE průměru 7/3,5 mm s optickým kabelem se v intravilánech obcí napojí
jednotlivé objekty nebo zařízení z příslušného pilíře s rozvaděčem optické sítě SNM (optická
spojka). Umístění pilířů a přípojek bude přizpůsobeno prostorovým možnostem v konkrétních
místech stavby, vždy se souhlasem majitele dotčeného pozemku. Hloubka uložení podzemního
komunikačního vedení dle řezů č. 1 až č. 4 (příloha D.1) v chodníku a volném terénu min. 0,6 m; v
orné (zemědělské) půdě min. 0,8 m, pod komunikací 1,0 m; pod vodními toky 1,2 mode dne. Řízené
protlaky pod komunikacemi budou zhotoveny z kovových trubek DN 100 mm. Pod dotčenými
křižovanými) vodními toky v hloubce 1,2 m ode dna provedeny řízené protlaky (různé délky od 5 do
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15 m). Protlaky budou zhotoveny z kovových trubek DN 100 mm, do kterých budou zataženy
chráničky a kabely optické sítě. Jedná se o Voldušský potok, Osecký potok, potok Labutinka a
některé jejich bezejmenné přítoky.

- Úsek A - začíná zemní kabelovou šachtou č. 1 na pozemku parc.č. 1525/3 v k.ú. Rokycany
(staničení nové silnice cca 0,070 km). Úsek prochází při nově budované silnici na úroveň staničení
cca 1,800 km, kde tento úsek vodorovné délky cca 1800 m končí. Boční větev úseku A se odpojuje z
hlavního směru v zemní kabelové šachtě č. 5 v místě staničení nové silnice cca 1,070 km a prochází
až na konec nové odbočky na Litohlavy ve vodorovné délce cca 395 m. Zde končí v zemi kabelové
šachtě č. 6 na pozemku parc.č. 1378/1 v k.ú. Litohlavy. Celková vodorovná délka úseku A včetně
boční větve je cca 2200 m.

- Úsek B - začíná na úrovni staničení nové silnice cca 1,8000km, prochází při nově budované silnici
na úroveň staničení cca 3,680 km, kde tento úsek vodorovné délky cca 1880 m zemní kabelovou
šachtou č. 15 končí. Boční větev úseku B se odpojuje z hlavního směru v zemní kabelové šachtě č.
11 v místě staničení nové silnice cca 2,560 km a prochází až na konec nové odbočky na Osek ve
vodorovné délce cca 686 m. Zde končí v zemní kabelové šachtě č. 12 na pozemku parc.č. 329/19 v
k.ú. Osek u Rokycan. Druhá boční větev úseku B se odpojuje z hlavního směru v zemní kabelové
šachtě č. 13 v místě staničení nové silnice cca 3,670 km a prochází až na konec nové odbočky na
Vitinku ve vodorovné délce cca 108 m. Zde končí v zemní kabelové šachtě č. 14 na pozemku parc.č.
439/5 v k.ú. Vitinka. Celková vodorovná délka úseku B včetně bočních větví je cca 2700 m.

- Úsek C - začíná na úrovni staničení nové silnice cca 3,680 km zemní kabelovou šachtou č. 15
prochází při nové budované silnici na úroveň staničení cca 5,378 km, kde tento úsek vodorovné
délky cca 1700 m zemní kabelovou šachtou č. 21 končí. Boční větev úseku C se odpojuje z hlavního
směru v zemní kabelové šachtě č. 16 v místě staničení nové silnice cca 4,510 km a prochází až na
konec nové odbočky na Nový Dvůr ve vodorovné délce cca 70 m. Zde končí v zemní kabelové
šachtě č. 17 na pozemku parc.č. 1321/32 v k.ú. Osek u Rokycan. Druhá boční větev úseku C se
odpojuje z hlavního směru v zemní kabelové šachtě č. 18 v místě staničení nové silnice cca 4,510
km a prochází až na konec nové odbočky na Osek ve vodorovné délce cca 530 m. Zde končí v zemní
kabelové šachtě č. 19 na pozemku parc.č. 1321/23 v k.ú. Osek u Rokycan. Celková vodorovná délka
úseku C včetně bočních větví je cca 2300 m.

Vymezení území dotčeného vlivy stavby:

- Stavbou budou dotčeny pozemky parc. č. 216/29, 216/18, 899/1, 899/2 v k.ú. Březina parc. č.
864/38, 788/1, 864/46, 864/47, 864/16, 864/18, 1378/1, 1378/11, 1597, 1613/5, 1613/6, 1613/8,
1613/10, 1613/12, 1613/13, 1613/14, 1613/15, 1613/16, 1613/18, 1613/19, 1613/20, 1613/21,
1613/22, 1613/23, 1613/24, 1613/25, 1613/26, 1613/27, 1613/28, 1613/30, 1613/31, 1613/36,
1613/37, 1613/38, 1613/39, 1613/44, 1613/45, 1613/46, 1613/47, 1613/48, 1613/49, 1613/50,
1613/51, 1613/52, 1613/53, 1613/54, 1613/55, 1613/56, 1613/57, 1613/58, 1613/59, 1613/60,
1613/61, 1613/62, 1613/63, 1613/64, 1613/65, 1613/66, 1613/67, 1613/68, 1613/69, 1613/72,
1613/73 k.ú. Litohlavy, parc. č. 177/10, 102/51, 102/52, 102/53, 329/25, 216/37, 703, 712, 719,
487, 492, č. 329/19, 1095/1, 1095/8, 1095/9, 1143/20, 1321/3, 1321/4, 1321/7, 1321/11, 1321/12,
1321/13, 1321/14, 1321/15, 1321/16, 1321/17, 1321/18, 1321/20, 1321/21, 1321/22, 1321/23,
1321/24, 1321/26, 1321/27, 1321/30, 1321/31, 1321/32, 1321/33, 1321/34, 1321/35, 1321/36,
1321/38, 1321/39, 1321/40, 1321/44, 1321/45, 1321/46, 1321/47, 1322/1, 1322/3, 1322/4, 1322/6,
1322/8, 1322/9, 1322/10, 1322/11, 1322/12, 1322/13, 1322/14, 1322/15, 1322/16, 1322/19, 1322/20,
1322/21, 1322/24, 1322/26, 1322/27, 1322/30, 1322/32, 1322/33, 1322/35, 1322/36, 1322/37,
1322/38, 1322/39, 1322/40, 1322/41, 1322/42, 1322/45, 1322/49, 1322/50, 1322/51, 1322/52,
1322/53, 1322/54, 1322/55, 1322/57, 1322/58, 1322/60, 1322/61, 1322/62, 1322/63, 1322/64,
1322/65, 1322/66, 1322/67, 1322/68, 1322/75, 1322/76, 1322/77, 1322/78, 1322/87, 1322/98,
1322/99, 1322/102, 1322/111, 1322/112, 1322/113, 1322/114, 1322/119 v k.ú. Osek u Rokycan,
parc. č. 1525/3, 3804/1 v katastrálním území Rokycany, parc.č. 285/62, 285/63, 285/14, 285/15,
285/16, 285/17, 285/18, 285/19, 285/20, 285/21, 285/22, 285/23, 439/5 v k.ú. Vitinka.

Více viz. projektová dokumentace stavby s názvem "Rozvoj optické sítě při napojení severního
Rokycanska na dálnici D5", kterou zpracoval Ing. Libor Toman, autorizovaný inženýr pro technologická
zařízení staveb, ČKAIT - 0201145, datum 05/2024 č. akce 88.
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Podmínky pro umístění a provedení stavby:

1. Stavba bude umístěna a provedena v souladu s projektovou dokumentací "Rozvoj optické sítě při
napojení severního Rokycanska na dálnici D5", kterou zpracoval Ing. Libor Toman, autorizovaný
inženýr pro technologická zařízení staveb, ČKAIT - 0201145, datum 05/2024 č. akce 88.

2. Případné změny umístění stavby nesmí být provedeny bez předchozího povolení příslušného
stavebního úřadu.

3. Stavba nevyžaduje vydání stavebního povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu, neboť se jedná
o stavbu uvedenou v § 103 odst. 1 písm. e) bod.4.

4. Na základě § 92 odst. 1 stavebního zákona bude pro záměr zpracována dokumentace
pro provádění stavby [záměr podle § 103 odst. 1 písm. e) bod 4 stavebního zákona].

5. Před zahájením zemních prací je stavebník povinen zajistit ověření existence podzemních vedení
a zařízení, zajistit jejich případné vytyčení u příslušných správců a respektovat jimi stanovené
podmínky. Pokud by při provádění prací byl zjištěn výskyt neznámého podzemního vedení, musí
být o tom neprodleně uvědomen majitel tohoto vedení, který stanoví další podmínky pro
provádění prací.

6. Bude-li při provádění stavby náhodně odkryta neznámá síť, je nutno ji identifikovat. Povinností
příslušného správce takto nalezené bude její vytýčení v terénu v rámci staveniště a toto vytýčení
protokolárně předat na staveništi zhotoviteli stavby. Případné podmínky správců těchto vedení
a zařízení k provádění stavby musí být plně respektovány.

7. Stavba bude provedena stavebním podnikatelem oprávněným k provádění stavebních nebo
montážních prací jako předmětu své činnosti podle zvláštních předpisů. Provádět stavbu může
jako zhotovitel jen stavební podnikatel, který při její realizaci zabezpečí odborné vedení
provádění stavby stavbyvedoucím. Dále je povinen zabezpečit, aby práce na stavbě, k jejichž
provádění je předepsáno zvláštní oprávnění, vykonávaly jen osoby, které jsou držiteli takového
oprávnění. Název a sídlo stavebního podnikatele bude stavebnímu oznámeno dodatečně před
zahájením stavby.

8. Při provádění stavby je stavebník povinen:
a) Oznámit stavebnímu úřadu předem termín zahájení stavby, předem název a sídlo stavebního

podnikatele, který bude stavbu provádět; změny v těchto skutečnostech oznámí neprodleně
stavebnímu úřadu.

b) Zajistit, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace stavby
a všechny doklady týkající se prováděné stavby nebo její změny, popřípadě jejich kopie.

c) Ohlásit stavebnímu úřadu neprodleně po jejich zjištění závady na stavbě, které ohrožují
životy a zdraví osob, nebo bezpečnost stavby.

d) Dodavatel stavby bude min. 14 dní před započetím prací informovat vlastníky pozemků
a přilehlých nemovitostí o datu započetí a ukončení prací na stavbě.

e) Stavebník zajistí po celou dobu výstavby možnost příjezdu osobních vozidel a bezpečného
průchodu na přilehlé pozemky.

9. Stavba bude provedena v souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb., o obecných technických
požadavcích na výstavbu a budou dodržena závazná ustanovení příslušných technických norem.

10. Žadatel oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby –
po dokončení stavby.

11. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických
zařízení, zejména Nařízení vlády č. 362/2006 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost
a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, Nařízení
vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při
práci na staveništích a zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci v pracovně právních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví
při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).

12. Pro stavbu budou použity výrobky a materiály v souladu s ustanovením § 156 výše citovaného
stavebního zákona. Pro stavbu mohou být navrženy a použity jen takové výrobky, materiály
a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují,
že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splní
požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a
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životního prostředí, bezpečnost při udržování a užívání stavby včetně bezbariérového užívání
stavby, ochranu proti hluku a na úsporu energie a ochranu tepla.

13. Při provádění stavby nesmí docházet k nepovolenému omezování provozu na komunikacích
a k užívání veřejného prostranství bez předchozího povolení příslušného úřadu. Nesmí být
nadměrně znečisťováno okolí stavby, ničena zeleň nebo jiným způsobem zhoršováno životní
prostředí a neodůvodněně omezována práva a právem chráněné zájmy vlastníků sousedních
pozemků a staveb.

14. Budou dodrženy podmínky stanoviska Města Rokycany ze dne 1.3.2024 pod č.j.
MeRo/497/ORM/21.

15. Budou dodrženy podmínky koordinovaného závazného stanoviska Městského úřadu Rokycany,
odboru životního prostředí, ze dne 11.1.2024 pod č.j. MeRo/6399/OŽP/23 Mou:

 Odpadové hospodářství:

- Původce musí dle zákona č. 541/2020 Sb. při odstraňování stavby, provádění stavby nebo
údržbě stavby dodržet postup pro nakládání s vybouranými stavebními materiály
určenými pro opětovné použití, vedlejší produkty a stavebními a demoličními odpady
tak, aby byla zajištěna nejvyšší možná míra jejich opětovného použití a recyklace.

- Na základě § 42 vyhlášky o podrobnostech nakládání s odpady č. 273/2021 (dále jen
„vyhláška“) o nakládání s vybouranými stavebními materiály při odstraňování stavby,
provádění stavby nebo údržbě stavby musí průvodce dodržet postup uvedený v § 42 odst.
1 a 3 zmíněné vyhlášky.

- Po dokončení realizace bude předložena průběžná evidence všech odpadů vzniklých při
realizaci záměru a doklady o předání odpadů oprávněné osobě na základě zákona o
odpadech.

- Čestné prohlášení není dokladem a nenahrazuje průběžnou evidenci odpadů a doklady o
způsobu nakládání s odpady vzniklými při realizaci záměru.

 Památkové péče:
- Stavebník je povinen již od doby přípravy stavby, ohlásit záměr provádět zemní práce

Archeologickému ústavu Akademie věd ČR, Letenská 4, 118 01 Praha 1, tel.
257 014 300.

- Organizace pověřené provádět archeologické výzkumy a vlastník (správce, uživatel) jsou
povinni uzavřít před samotným zahájením archeologických výzkumů dohodu o
podmínkách realizace těchto výzkumů.

- Investor (stavebník) je povinen umožnit dohled a provedení záchranného
archeologického výzkumu odbornému pracovníkovi oprávněné organizace.

- V případě archeologického nálezu je nezbytné dodržet ust. § 23 památkového zákona, a
to zejména oznamovací povinnost (ve lhůtě nejpozději do druhého dne) a zajištění
archeologického nálezu a naleziště proti pozměnění situace, poškození nebo odcizení.

- Úhrada nákladů záchranného archeologického výzkumu se řídí ustanovením § 22 odst. 2
zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů.

16. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska Městského úřadu Rokycany, odboru životního
prostředí, ze dne 15.3.2024 pod č.j. MeRo/1230-1/OŽP/24:

 Budou splněny podmínky Povodí Vltavy, s.p. č.j. PVL-10621/2024/340/Ta, PVL-2483/2024/SP
ze dne 7.3.2024:

- Křížení vodního toku bude provedeno dle ČSN 75 2130 Křížení a souběhy vodních toků
s dráhami, pozemními komunikacemi a vedeními (aktuální znění z února 2012).

- Stavební činností nedojde ke znečištění podzemních a povrchových vod.

 Budou splněny podmínky Lesů ČR, s.p. č.j. LCR955/000943/2024 ze dne 7.3.2024:
- Lesy ČR, s.p. nenesou žádnou zodpovědnost za škody způsobené vodním tokem na

majetku na výše uvedené akci.
- Veškeré stavební materiály včetně výkopového materiálu budou ukládány mimo

záplavové území.
- Uskladňování PHM, olejů a ostatních závadných látek, včetně doplňování strojů bude

prováděno výhradně mimo záplavové území, aby nemohlo dojít ke splavení látek do
vodního toku.

- Pokud dojde k jakékoliv mimořádné situaci na vodním toku v naší správě, požadujeme
včasné informování.
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- Zhotovitel provede fotodokumentaci místa stavby před zahájením prací, v jejich průběhu
a po jejich skončení. Tato dokumentace bude poskytnuta správci toku k nahlédnutí.

- Správce toku bude informován o průběhu prací. Zahájení a ukončení prací bude správci
nahlášeno a bude vyzván ke kontrole provedení prací. Provedená kontrola bude potvrzena
zápisem do stavebního deníku. Případné závady budou odstraněny dle připomínek
správce toku na náklady investora akce.

17. Budou splněny podmínky vyjádření Státního pozemkového úřadu ze dne 17.9.2024 pod zn. SPU
348236/2024:

 Při provádění prací nesmí docházet ke znečišťování protékající vody, poškozování a zanášení
stavby HOZ.

 V případě změny trasy liniové stavby, požadujeme tuto změnu s námi předem projednat.

 V případě vzniku škod a havárií na HOZ spojených se stavbou, je stavebník povinen vše
neprodleně odstranit a uvést do původního stavu na své náklady nebo uhradit škody v plné výši.

 V případě dotčení POZ doporučujeme navrhnout taková opatření, která zachovají funkčnost
systému plošného odvodnění.

18. Při stavbě budou dodrženy podmínky společnosti Vodohospodářské společnosti Rokycany s.r.o.
ze dne 8.7.2024 pod č.j. VOSROK/2024/029.

19. Při stavbě budou dodrženy podmínky společnosti ČEZ Distribuce a.s. ze dne 10.5.2024 pod zn.
001147048709 a ze dne 23.5.2024 pod zn. 001147260836 a ze dne 3.5.2024 pod zn. 0102134882.

20. Při stavbě budou dodrženy podmínky společnosti GasNet Služby s.r.o., ze dne 13.3.2024 pod zn.
5002997945.

21. Při stavbě budou dodrženy podmínky společnosti CETIN a.s. ze dne 7.3.2024 pod č.j. 43953/24.
22. Při stavbě budou dodrženy podmínky společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., ze dne

22.2.2024 pod č.j. E08859/24.
23. Při stavbě budou dodrženy podmínky stanoviska Ředitelství silnic a dálnic, s.p. ze dne 16.2.2024

pod zn. RSD-78033/2024-1.
24. Stavba bude dokončena do 5 let od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
25. Po dokončení stavby stavebník požádá příslušný stavební úřad o vydání kolaudačního rozhodnutí

podle § 230 a § 232 zákona č. 283/2021 Sb., stavebního zákona.

Účastníci řízení dle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu:

ARENIS s.r.o., Tyršova č.p. 158, 335 61 Spálené Poříčí, kterou zastupuje Ing Libor Toman, Štítovská č.p.
513, 335 61 Spálené Poříčí
Plzeňský kraj, Škroupova č.p. 1760/18, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň 1
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, Koterovská č.p. 462/162, Koterov, 326
00 Plzeň 26
Obec Osek, Osek č.p. 18, 338 21 Osek u Rokycan

Odůvodnění:

Dne 15.5.2024 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby. Protože žádost nebyla úplná a
nebyla doložena všemi podklady a závaznými stanovisky potřebnými pro její řádné posouzení, byl
žadatel dne 15.5.2024 vyzván k doplnění žádosti a řízení bylo přerušeno. Žádost byla doplněna dne
18.9.2024. Na základě zjištěných skutečností stavební úřad shledal, že řízení o umístění stavby podléhá
liniovému zákonu, neboť se jedná o stavbu uvedenou v § 1 odst. 5 tohoto zákona, o čemž poučil
účastníky řízení v oznámení o zahájení územního řízení.

Stavební úřad oznámil opatřením č. j. dokumentu MeRo/7740/OST/24 ze dne 26. 9. 2024 zahájení
územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 87 odst. 1
stavebního zákona upustil od ústního jednání, protože mu byly dobře známy poměry v území a žádost
poskytovala dostatečný podklad pro posouzení záměru, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení
tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá závazná stanoviska.
Současně stavební úřad v oznámení upozornil účastníky řízení na to, že se jedná o řízení, na které
se vztahuje zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní, energetické infrastruktury
a infrastruktury elektronických komunikací, podle kterého se dle § 2 odst. 5 tohoto zákona písemnosti
doručují jednotlivě pouze žadateli, obci, na jejímž území má být záměr uskutečněn a dotčeným orgánům,
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ostatním účastníkům řízení se doručují veřejnou vyhláškou. Stavebnímu úřadu nebyly v dané lhůtě
doručeny žádné námitky.

Stavební úřad v provedeném územním řízení posoudil předloženou žádost podle § 90 odst. 1) stavebního
zákona a zjistil, že:

a) Záměr je v souladu se stavebním zákonem a jeho prováděcími právními předpisy. Stavba
odpovídá požadavkům vyplývajícím z vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích
na využívání území, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky 268/2009 Sb., o technických
požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů. Žádost a doložené podklady jsou úplné
a jsou zde v odpovídající míře vyřešeny požadavky vyplývající z uvedených předpisů.

b) Stavba samotná je technickou infrastrukturou. Dokumentace v odpovídající míře respektuje
podmínky vlastníků dopravní a technické infrastruktury, která může být umístěním stavby
dotčena. Podmínky vlastníků dopravní a technické infrastruktury byly zapracovány do předložené
dokumentace.

c) Záměr byl projednán s účastníky řízení a dotčenými orgány. Podmínky vztahující se k umístění
stavby byly zahrnuty do podmínek tohoto rozhodnutí.

Stavební úřad posoudil podle § 90 odst. 2) stavebního zákona soulad s územně plánovací dokumentací
a s cíli a úkoly územního plánování.

Stavba je umisťována v souladu s územním plánem Města Rokycany, ke které bylo vydáno koordinované
závazné stanovisko Městského úřadu Rokycany, odboru životního prostředí, ze dne 11.1.2024 pod č.j.
MeRo/6399OŽP/23 Mou, jehož součástí je kladné stanovisko orgánu územního plánování.

Stavební úřad v souladu s § 90 odst. 2) stavebního zákona rovněž ověřil budoucího užívání stavby. Lze
konstatovat, že pokud bude stavba realizována v souladu s podmínkami tohoto rozhodnutí, nebude mít
stavba negativní vliv na okolí. Provedení stavby, v podstatě její budoucí užívání bylo odsouhlaseno
dotčenými orgány. Budoucí užívání stavby bylo také posuzováno v návaznosti na prováděcí vyhlášky
ke stavebnímu zákonu (vyhláška č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území, ve znění
pozdějších předpisů, vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších
předpisů.

Inženýrské sítě, které se vyskytují v místě stavby nebo v blízkém okolí stavby, jsou vyznačeny v grafické
části projektové dokumentace. V podmínce č. 5 pro umístění a provedení stavby je investorovi stanovena
povinnost dodržení případných podmínek vyplývajících z vyjádření vlastníků a správců inženýrských sítí.

Stanoviska a vyjádření sdělili:

- koordinované závazné stanovisko Městského úřadu Rokycany, odboru životního prostředí, ze dne
11.1.2024 pod č.j. MeRo/6399OŽP/23 Mou.

- rozhodnutí Krajského úřadu Plzeňského kraje, odboru životního prostředí, ze dne 29.4.2024 pod č.j.
PK-ŽP/71186/24.

- rozhodnutí o povolené zvláštního užívání Městského úřadu Rokycany, odboru dopravy, ze dne
9.4.2024 pod č.j. MeRo/4265/OD/24 Ant.

- stanovisko a vyjádření Povodí Vltavy s.p., závod Berounka, ze dne 7.3.2024 pod č.j.
PVL-10621/2024/340/Ta.

- vyjádření Lesy České republiky s.p., ze dne 7.3.2024 pod č.j. LCR955/000943/2024

- stanovisko Ředitelství silnic a dálnic s.p., ze dne 16.2.2024 pod č.j. RSD-78033/2024-1

- vyjádření Správa a údržby silnic Plzeňského kraje p.o., ze dne 5.12.2023 pod č.j.
36121/23/SÚSPK-P

- vyjádření Státního pozemkového úřadu, ze dne 5.8.2024 pod č.j. SPU 305938/2024/Her

- vyjádření Státního pozemkového úřadu, ze dne 17.9.2024 pod č.j. SPU 348236/2024

- sdělení Ministerstva dopravy, ze dne 10.7.2024 pod č.j. MD-37044/2024-940/2

- sdělení Ministerstva životního prostředí, ze dne 12.7.2024 pod č.j. MZP/2024/220/1705
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- závazné stanovisko Úřadu pro civilní letectví, ze dne 31.7.2024 pod č.j. 010379-24-701

- závazné stanovisko Sekce majetkové Ministerstva obrany, ze dne 21.6.2024 pod č.j.
MO 504749/2024-1322

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů
vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí. Stavební úřad rozhodl, jak
je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení:
Účastníci územního řízení podle § 85 odst. 1 písm. a) stavebního zákona – žadatel:

ARENIS s.r.o., kterou zastupuje Ing Libor Toman.
Účastníci územního řízení podle § 85 odst. 1 písm. b) stavebního zákona – obec, na jejímž území má být
požadovaný záměr uskutečněn:

Město Rokycany, Obec Osek, Obec Litohlavy, Obec Březina.
Účastníci územního řízení podle § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona – vlastník pozemku nebo stavby,
na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné
právo k tomuto pozemku nebo stavbě:

Plzeňský kraj, Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, Obec Osek.

Účastníci územního řízení podle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona – osoby, jejichž vlastnické nebo
jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům anebo stavbám na nich může být
územním rozhodnutím přímo dotčeno:

Dan Kašpar, Josef Langmajer, Jana Ženíšková, ČEZ Distribuce, a. s., Povodí Vltavy, státní podnik,
závod Berounka, Lesy České republiky, s.p., SPRÁVA TOKŮ - OBLAST POVODÍ BEROUNKY,
Ředitelství silnic a dálnic ČR, GasNet Služby, s.r.o., GasNet, s.r.o., CETIN a.s., Osecká obecní
vodárenská s.r.o., T-Mobile Czech Republic a.s., Státní pozemkový úřad, Vodohospodářská
společnost Rokycany, s.r.o.

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

parc. č. 3809/2, 4170/2, 3804/12, 4170/1, 1576/7, 3805/1 v katastrálním území Rokycany, parc. č.
1613/1, 1613/3, 1612/8, 885/16, 885/9, 1613/7, 1378/10, 874, 1613/11, 873, 864/36, 864/37,
864/38, 864/39, 788/1, 864/40, 864/41, 864/42, 864/43, 864/44, 864/45, 864/46, 864/47, 864/16,
864/13, 864/17, 864/18, 741/1, 740, 737, 864/20, 864/21, 864/22, 718, 864/23, 864/24, 864/25,
864/34, 674/20, 674/12, 674/49, 674/42, 674/43, 674/44, 674/45, 674/46, 674/47, 674/48, 1383/9 v
katastrálním území Litohlavy, st. p. 272/1, parc. č. 177/10, 177/9, 177/8, 102/48, 102/47, 102/2,
102/51, 102/52, 102/53, 102/55, 102/57, 216/21, 216/11, 102/3, 102/4, 102/5, 1322/104, 1322/105,
1322/48, 1322/115, 1322/107, 1322/106, 1151/11, 285/25, 285/26, 285/27, 285/28, 285/1, 329/25,
216/22, 216/24, 228/1, 216/27, 1322/31, 232, 216/38, 216/37, 216/36, 216/35, 216/34, 319, 1151/4,
316, 1322/120, 1322/118, 1322/46, 285/43, 285/42, 285/41, 285/40, 285/39, 285/38, 285/37,
285/36, 285/35, 286, 285/45, 285/44, 364/2, 285/47, 361/2, 363, 403, 401/2, 401/1, 397, 467,
442/20, 475, 474/3, 1140/2, 1247/1, 1140/3, 674/1, 680/2, 674/22, 674/14, 1321/9, 703, 674/24,
674/23, 674/25, 674/26, 710/1, 710/2, 712, 719, 721, 674/27, 1321/5, 1137/1, 442/15, 428/28, 484,
1138/4, 1138/5, 674/12, 674/10, 486, 487, 492, 428/30, 495, 1321/19, 428/31 v katastrálním území
Osek u Rokycan, parc. č. 285/13, 285/56, 285/62, 285/57, 285/61, 254, 285/30, 285/63, 285/72,
285/64, 285/65, 285/66 v katastrálním území Vitinka, parc. č. 216/29, 216/18 v katastrálním území
Březina u Rokycan

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:

Osek č.p. 3

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Plzeňského
kraje podáním u zdejšího správního orgánu.
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Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu
a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví
je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý
výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí doručí žadateli stejnopis písemného
vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou,
stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci doručí, jde-li
o stavby podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby.

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění
stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.

Otisk úředního razítka

vedoucí stavebního odboru

Za správnost vyhotovení:

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů, 15. den je vyvěšení je dnem doručení.

Datum zveřejnění na úřední desce: Datum sejmutí z úřední desky:
Vyvěšeno dne: Sejmuto dne:

.............................. ....................................

V elektronické podobě umožňující V elektronické podobě umožňující
dálkový přístup zveřejněno od: dálkový přístup zveřejněno do:

Vyvěšeno dne: Sejmuto dne:

.............................. ....................................

Razítka, podpisy orgánů a podpisy oprávněných osob, které potvrzují vyvěšení a sejmutí rozhodnutí.

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. e) ve
výši 1000 Kč byl zaplacen dne 1.10.2024.

Obdrží:

Jednotlivě na dodejku účastníci územního řízení podle § 85 odst. 1 a odst. 2 písm. a) stavebního zákona:
ARENIS s.r.o., kterou zastupuje Ing Libor Toman, IDDS: tzrzh5e
Plzeňský kraj, IDDS: zzjbr3p
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, IDDS: qbep485
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Obec Osek, IDDS: 89say7c
Obec Litohlavy, IDDS: 85bbrfr
Obec Březina, IDDS: jnrbhrj
Město Rokycany, Masarykovo náměstí č.p. 1, Střed, 337 01 Rokycany 1

Veřejnou vyhláškou účastníci územního řízení podle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona:

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
Povodí Vltavy, státní podnik, závod Berounka, IDDS: gg4t8hf
Lesy České republiky, s.p., SPRÁVA TOKŮ - OBLAST POVODÍ BEROUNKY, IDDS: e8jcfsn
Ředitelství silnic a dálnic ČR, IDDS: zjq4rhz
GasNet Služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
GasNet, s.r.o., IDDS: rdxzhzt
CETIN a.s., IDDS: qa7425t
Osecká obecní vodárenská s.r.o., IDDS: b75rtik
T-Mobile Czech Republic a.s., IDDS: ygwch5i
Státní pozemkový úřad, IDDS: z49per3
Vodohospodářská společnost Rokycany, s.r.o., IDDS: iwfuegx

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

parc. č. 3809/2, 4170/2, 3804/12, 4170/1, 1576/7, 3805/1 v katastrálním území Rokycany, parc. č.
1613/1, 1613/3, 1612/8, 885/16, 885/9, 1613/7, 1378/10, 874, 1613/11, 873, 864/36, 864/37, 864/38,
864/39, 788/1, 864/40, 864/41, 864/42, 864/43, 864/44, 864/45, 864/46, 864/47, 864/16, 864/13,
864/17, 864/18, 741/1, 740, 737, 864/20, 864/21, 864/22, 718, 864/23, 864/24, 864/25, 864/34,
674/20, 674/12, 674/49, 674/42, 674/43, 674/44, 674/45, 674/46, 674/47, 674/48, 1383/9 v
katastrálním území Litohlavy, st. p. 272/1, parc. č. 177/10, 177/9, 177/8, 102/48, 102/47, 102/2,
102/51, 102/52, 102/53, 102/55, 102/57, 216/21, 216/11, 102/3, 102/4, 102/5, 1322/104, 1322/105,
1322/48, 1322/115, 1322/107, 1322/106, 1151/11, 285/25, 285/26, 285/27, 285/28, 285/1, 329/25,
216/22, 216/24, 228/1, 216/27, 1322/31, 232, 216/38, 216/37, 216/36, 216/35, 216/34, 319, 1151/4,
316, 1322/120, 1322/118, 1322/46, 285/43, 285/42, 285/41, 285/40, 285/39, 285/38, 285/37, 285/36,
285/35, 286, 285/45, 285/44, 364/2, 285/47, 361/2, 363, 403, 401/2, 401/1, 397, 467, 442/20, 475,
474/3, 1140/2, 1247/1, 1140/3, 674/1, 680/2, 674/22, 674/14, 1321/9, 703, 674/24, 674/23, 674/25,
674/26, 710/1, 710/2, 712, 719, 721, 674/27, 1321/5, 1137/1, 442/15, 428/28, 484, 1138/4, 1138/5,
674/12, 674/10, 486, 487, 492, 428/30, 495, 1321/19, 428/31 v katastrálním území Osek u Rokycan,
parc. č. 285/13, 285/56, 285/62, 285/57, 285/61, 254, 285/30, 285/63, 285/72, 285/64, 285/65,
285/66 v katastrálním území Vitinka, parc. č. 216/29, 216/18 v katastrálním území Březina u
Rokycan

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:

Osek č.p. 3

Jednotlivě na dodejku dotčené správní úřady
Městský úřad Rokycany, odbor životního prostředí, Masarykovo náměstí č.p. 1, Střed, 337 01 Rokycany
1
Městský úřad Rokycany, odbor stavební, jako úřad územního plánování, Masarykovo náměstí č.p. 1,
Střed, 337 01 Rokycany 1
Městský úřad Rokycany, odbor školství a kultury, Masarykovo náměstí č.p. 1, Střed, 337 01 Rokycany 1
Městský úřad Rokycany, odbor dopravy, Masarykovo náměstí č.p. 1, Střed, 337 01 Rokycany 1
Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí, IDDS: zzjbr3p
Ministerstvo dopravy, IDDS: n75aau3
Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy II, oddělení Plzeň, IDDS: 9gsaax4
Úřad pro civilní letectví, IDDS: v8gaaz5
Ministerstvo obrany, IDDS: hjyaavk



Nabídka realizace pasivní optické
infrastruktury ve stavbě napojení
severního Rokycanska na dálnici D5

Obsah nabídky

● Popis nabízených služeb
● Cenová nabídka
● Reference

Nabízený produkt



Popis nabízených služeb

Jedná se o nabídku na pokládku optické pasivní infrastruktury v délce 7500 metrů.

Součástí nabídky jsou kompletní práce spojené s pokládkou mikrotrubičkového
svazku, který je složený z pěti trubiček o velikosti 14/10 mm. Mikrotrubičky budou
umístěny v ochranném plášti a nainstalovány v rámci výkopových prací, do protlaků,
a do překopových ocelových chrániček a mostní konstrukce.

Součástí pasivní optické infrastruktury budou kabelové komory, přes které budou
procházet mikrotrubičkové svazky. Tyto komory budou využity pro záfuk optických
kabelů. Dále budou v těchto komorách umístěné rezervy optických kabelů a budou
používány k přístupu k této infrastruktuře.
Komory budou realizovány s pojezdovým víkem, aby se docílilo co největší
bezpečnosti proti poškození.

V rámci realizace se počítá s kompletním dokončením infrastruktury tak, aby mohla
být následně opatřena optickou kabeláží a mohla být uvedena do provozu v souladu
se stavebním zákonem a navazujícími zákony.



Cenová nabídka

Ve Spáleném Poříčí dne 31. 7. 2024

Za společnost ARENIS s.r.o.

tel.: 4

Položky Počet Cena bez DPH/ks
Celkem cena v Kč
bez DPH

Svazek mikrotrubiček 5x14/10 + kopos 63 nebo
75mm

7600 199,75 1518100

Spojky mikrotrubiček 14/10 + instalace 150 218,5 32775
Kontrola průchodnosti trubek (kalibrace 1ks
mikrotrubičky, profouknutí všech ostatních)

7500 38,75 290625

Záslepky MT + instalace 50 161 8050
Pokládka MT svazku 5x14/10+kopos 63/75mm,
protažení MT svazku, fixace

7500 362,25 2716875

Kabelová komora + pojezdové víko + instalace
kabelové komory, protažení a fixace MT

9 44275 398475

Výstražná fólie + pokládka 7500 33 247500
Překopové chráničky ocelové (včetně spojek,
instalace, hutnění)

200 3335 667000

Celková cena 5.879.400,-Kč



Vybrané reference
ROSO STEEL, a.s.

Ha-vel internet s.r.o.

LUKR CZ a.s.

Colloredo-Mannsfeld spol. s.r.o.

WEST MEDIA s.r.o.

Strojírna Tyc, s.r.o.

DM Dřevovýroba MF, a.s.

TJ Lokomotiva Plzeň, z.s.

AZ Catering services s.r.o.

Beneš & Michl s.r.o.

Compono s.r.o.

EXIMPO PLZEŇ s.r.o.

VKZ kovo s.r.o.

Dallmayr Vending & Office, k.s. Sidotrans s.r.o.

Black Pencil s.r.o.

Cafourek - dopravní služby s.r.o. Instavbau s.r.o.

BORGERS CS spol. s.r.o. BERGER BOHEMIA a.s.



Ragemia, s.r.o. 
Plzeňská 27 
266 01 Beroun 
IČ: 14180235 

 
 

IDDS: pwq8mry 
 
 
 
Vyjádření autorského dozoru  

Stavba:  Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, I. etapa 

Objekt:  SO - chráničky pro optickou síť 

ZL č.:  056 

Název změny: chráničky pro optickou síť 

 

Ze strany Plzeňského kraje vznikl požadavek na zřízení chrániček pro budoucí optickou síť v rámci 

realizace výstavy „Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, I. Etapa“.  

AD souhlasí s navrženou změnou. 

 

 

 

S pozdravem 
Ing. Jan Rambousek 

Ragemia, s.r.o.                                              



 
 

 

STANOVISKO TDS K ZL č. 56 

Název stavby: Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, I. etapa 

Číslo ZL: 056 

Název ZL: SO Chráničky pro optickou síť 

Zdůvodnění: 

Ze strany Plzeňského kraje vznikl požadavek na zřízení chrániček pro budoucí optickou síť v rámci realizace výstavy 
„Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, I. Etapa“. S ohledem na tuto skutečnost byl vybrán vhodný 
subdodavatel – firma ARENIS s.r.o., kteří jsou také nositelem územního rozhodnutí pro tuto výstavbu. Cenová 
kalkulace je dokládána nabídkou subdodavatele. 

Stanovisko TDS: TDS souhlasí se změnou. 

Technické posouzení: 

Dle požadavku Plzeňského kraje byly provedeny chráničky pro budoucí optickou síť. 

Dle požadavku Plzeňského kraje  

Ocenění změny (bez DPH): 

Jedná se o položky použité z rozpočtu stavby a individuální kalkulace. 

Odpočítané položky: - 0,00 Kč 

Připočítané položky: 8 444 697,75 Kč 

Celkem ZL: 8 444 697,75 Kč 

Závěr: Po provedené kontrole TDS se ZL souhlasí. 

 

     Za TDS:  
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