
Stavební akce:

Dotčená část stavby:

Název / označení změny:

Podklad pro změnu:

Návrh pro změnu podal: Zhotovitel Dne: 01.11.2024

Způsob ocenění změny:

Vliv změny na termín dokončení díla: NE

Vliv změny na cenu díla: ANO

Náklady na změnu celkem: -            557 676,56 Kč 

přípočty celkem: 132 667,04 Kč             

odpočty celkem: 690 343,60 Kč-             

Přílohy:   

vyjádření projektanta RDS

stavební deník

obrázková příloha

firma Jméno atum Podpis

zhotovitel ROADFIN STAVBY s.r.o.

projektant /AD/ Ragemia, s.r.o.

objednatel /SÚSPK/

TDS DOZOR inženýring s.r.o.

TDS DOZOR inženýring s.r.o.

SO202 - Lávka v km 0,464

Zdůvodnění a popis změny: Změna založení dle skutečných geologických podmínek zjištěných po 

provedení zemních prací.

Jedná se o položky, která se nachází ve smluvním rozpočtu / 

dle cenové soustavy URS / individuální kalkulace

Evidenční list, návrh změny stavby / projektové dokumentace - je podkladem 

pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 8500008148 ZMĚNOVÝ LIST č. 045

"Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, 

I. etapa"

č.projektu: CZ.06.03.01/00/22_022/0002370

položkový rozpočet s uvedením zdroje JC

stanovisko TDS

změna pilotového založení na plošné založení lávky

Skutečný stav na stavbě

Změna se týká položek : viz přiložený rozpočet

RDS

stanovisko AD



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Rokycansko Datum:

Zadavatel: IČ: 72053119

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvko DIČ:

Zhotovitel: IČ: 04852427
ROADFIN STAVBY s.r.o. DIČ: CZ04852427

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Z_241016

Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, 1. etapa

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' 
označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto 
položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

-557 676,56

Sazba daně Základ daně Výše daně
-557 676,56 -117 112,0821,00%

0,00 0,0015,00%

CZK -674 788,64
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Z_241016

Stavba:

Místo: Rokycansko Datum:

Zadavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvko Projektant:

Zhotovitel: ROADFIN STAVBY s.r.o. Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

Soupis

 

 

-674 788,64-557 676,56SO 202 Změna založení

-557 676,56 -674 788,64

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

-674 788,64-557 676,56ZL45 Změna založení lávky SO 202

Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, 1. etapa
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum:

Zadavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvko Projektant:  

Zhotovitel: ROADFIN STAVBY s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem -557 676,56

MPR - MÉNĚPRÁCE -690 343,60

VCP - VÍCEPRÁCE 132 667,04

Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, 1. etapa

ZL45  - Změna založení lávky SO 202

SO 202 - Změna založení
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum:

Zadavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvko Projektant:  

Zhotovitel: ROADFIN STAVBY s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -557 676,56

D MPR MÉNĚPRÁCE -690 343,60
1 K 224324 PILOTY ZE ŽELEZOBETONU C25/30 M3 -20,358

PP PILOTY ZE ŽELEZOBETONU C25/30

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Beton C25/30-XA2, DN 600

VV Položka z SOD z objektu SO 202, pol. 15
VV -20,358 -20,358
VV Součet -20,358

2 K 224365 VÝZTUŽ PILOT Z OCELI 10505, B500B T -2,952

PP VÝZTUŽ PILOT Z OCELI 10505, B500B

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Betonářská výztuž z oceli B500B, 145 kg/m3

VV Položka z SOD z objektu SO 202, pol. 16
VV -2,952 -2,952
VV Součet -2,952

3 K 264328 VRTY PRO PILOTY TŘ. III D DO 600MM M -96,000

PP VRTY PRO PILOTY TŘ. III D DO 600MM

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: vč. odvozu na trvalou skládku dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně

VV Položka z SOD z objektu SO 202, pol. 17
VV -96 -96,000
VV Součet -96,000

4 K 933331 ZKOUŠKA INTEGRITY ULTRAZVUKEM V TRUBKÁCH PILOT SYSTÉMOVÝCH KUS -2,000

PP ZKOUŠKA INTEGRITY ULTRAZVUKEM V TRUBKÁCH PILOT SYSTÉMOVÝCH

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Zkouška integrity pilot (CHA), konkrétní pilotu určí TDI, vč. dodávky a montáže ocelových trubek a následné injektáže

VV Položka z SOD z objektu SO 202, pol. 35
VV -2 -2,000
VV Součet -2,000

5 K 933333 ZKOUŠKA INTEGRITY ULTRAZVUKEM ODRAZ METOD PIT PILOT SYSTÉMOVÝCH KUS -12,000

PP ZKOUŠKA INTEGRITY ULTRAZVUKEM ODRAZ METOD PIT PILOT SYSTÉMOVÝCH

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Zkouška integrity pilot (PIT)

VV Položka z SOD z objektu SO 202, pol. 36

SO 202 - Změna založení

Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, 1. etapa

ZL45  - Změna založení lávky SO 202
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV -12 -12,000
VV Součet -12,000

D VCP VÍCEPRÁCE 132 667,04
6 K 11511 ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN HOD 126,000

PP ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN

VV Položka z SOD z objektu SO 201, pol. 5
VV 14*9 126,000
VV Součet 126,000

7 K 272324 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 M3 21,610

PP ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Beton C25/30-XA2,XF3

VV Položka z SOD z objektu SO 202, pol. 18
VV dle PDPS
VV -2*24,85*1,2 -59,640
VV "základové bloky objektu C25/30 - XA2, XF3 dle RDS"
VV  2*(6,5*5)*1,25 81,250
VV Součet 21,610

Strana 5 z 5





Sdělení projektanta

Sdělení projektanta č. 001 Datum: 25.6.2024

Stavba: Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, I. etapa 

Objekt: SO 202 - Lávka v km 0.464

Předmět sdělení: Návrh úpravy založení

Dobrý den.

S ohledem na aktuálně upřesněnou geologii v základové spáře podpěr SO 202, zjištěnou po fyzickém odtěžení

v rámci přípravy staveniště objektu byla zjištěna přítomnost písčitých štěrků G3 G-F.

V  PDPS  byl  geologický  profil  uvažován  konzervativně  se  zeminami  (F4  CS)  v  ZS  a  jejich  charakteristikami

na bezpečné straně a to pro obě podpěry stejný.

Tento předpoklad se jeví ve světle aktuálních zjištění jako zbytečně bezpečný. Původně také byly piloty navrženy

jako rezerva i s ohledem na jistou nesymetrii v zjištění DP 102 vs. J 101 (viz Podrobný geologický průzkum z roku

2018, Global - Geo, s.r.o.),  kdy v DP 102 jsou avizovány břidlice R5 - R4 (břidlice) už cca 2,5 m nad úrovní ZS

na podpěře 1. Tato nesymetrie nebyla během přípravných prací potvrzena.

Se zřetelem na výše uvedené tedy navrhuji změnu založení na plošné.

Zároveň je třeba konstatovat, že s ohledem na délku J 101 / DP 102 není nic známo o stupni a změně zvětrání

břidlic v závislosti na hloubce podloží, což může vést až k fyzické nevrtatelnosti pilot a tudíž k nutnosti zkracování

pilot a armokošů během vrtných prací a následně k vnesení nesymetrie okrajových podmínek do nosné konstrukce

(některé piloty opřené vs. některé plovoucí).

Změnou založení dojde k úpravě tvaru základového bloku a dále k mírné změně líce rámových stojek s ohledem

na nutnost posunu výslednice reakce z rámu z důvodu maximalizace efektivní plochy základu. Úrovně zatížení

základové spáry plošného založení jsou předběžně v hodnotách cca 230 kPa a diferenční sedání podpěr cca 7 mm.

Jedná se o vyhovující hodnoty.

Co se týče funkčnosti, bezpečnosti a trvanlivosti objektu v čase, tak tato změna nemá žádné negativní dopady.

Pohledově jsou změny zanedbatelné, tzn. svislý místo mírně šikmý (10:1 na výšce cca 3 m) líc stojek. Základní

dispozice objektu se nemění. Dále není očekávaný negativní dopad do ceny objektu.

 

S pozdravem

Přílohy:
-
Rozdělovník: e-mailem na příslušné subjekty

 • K Přehradě 30, 360 07 Karlovy Vary • ČKAIT 0301180

IČ 749 53 508 • DIČ CZ7209060067 • Bankovní spojení 670100-2206451201/6210
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DENNÍ ZÁPIS ZE DNE út 25.06.2024

STAVBA: NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA

DENÍK:
SO 202 - NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI
D5, I. ETAPA SO 202 LÁVKA V KM 0,464

POČASÍ:

ČAS POČASÍ TEPLOTA SRÁŽKY RYCHLOST VĚTRU SMĚR VĚTRU VLHKOST

06:00   Jasno 12,5°C 0,0 mm/h 1,2 m/s 84° 88%

12:00   Polojasno 22,7°C 0,0 mm/h 3,9 m/s 85° 49%

18:00   Polojasno 25,8°C 0,0 mm/h 3,7 m/s 89° 46%

OSOBY NA STAVENIŠTI:

PŘÍJMENÍ A JMÉNO NÁZEV PROFESE POČ. HOD. PŘÍJMENÍ A JMÉNO NÁZEV PROFESE POČ. HOD.

DEKAKOM plus s.r.o.
Strojník 1 8

ROADFIN STAVBY s.r.o.
Stavbyvedoucí 1 8 Mistr 1 8

MECHANIZMY:

NÁZEV PROSTŘEDKU NÁZEV DODAVATELE POSÁDKA POČ. HOD.

Pásový bagr 325 DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

PROVEDENÉ PRÁCE:

POPIS NÁZEV DODAVATELE MN MJ

- Zemní a výkopové práce pro založení základů pro OP1 a OP2 dle RDS
- Prohlídka stavby geotechnikem, zhotovitelem a zástupcem investora TDS -
kontrola základové spáry

DALŠÍ ZÁZNAMY:

AUTOR (Stavbyvedoucí) NÁZEV DODAVATELE ROADFIN STAVBY s.r.o.

Dnešního dne proběhla kontrola základové spáry základu pro založení OP1 a OP2, za účasti zhotovitele, geotechnika, TDS a projektanta RDS.
Na základě posouzení bylo rozhodnuto o změně pilotového založení na plošné založení, viz samostatné vyjádření projektanta RDS.

PŘÍLOHY

  2024-06-25_202-SD-
...ozeni.pdf      

AUTOR (Geotechnik zhotovitele) NÁZEV DODAVATELE ROADFIN STAVBY s.r.o.

Reakce na zápis Sopr Radek (Stavbyvedoucí), ze dne 25.6.2024:
Dnešního dne byla provedena kontrola zemin v úrovni základové spáry pro založení opěr lávky. Základovou půdu tvoří jemno až střednězrnné
štěrky až písky hlinité až písky s příměsí jemnozrnné zeminy, ulehlé, terciérní. Únosnost základové spáry odpovídá minimálním požadavkům
projektové dokumentace. Podzemní voda nebyla zastižena.
Základovou spáru bude nutné před betonáží podkladních betonů dočistit hladkou lžící (svahovkou), následně je možné pokračovat v
navazujících pracích.

AUTOR (Geotechnický dohled) NÁZEV DODAVATELE

Provedena kontrola zemin v úrovni základové spáry pro založení opěr lávky v km 0,464. Základová spára - jemnozrnné až středně zrnité štěrky,
hlinité písky až písky s příměsí jemnozrnné zeminy, ulehlé (terciér). Únosnost základové spáry odpovídá požadavkům projektu. Podzemní voda
nenaražena

Podpisy:

ČÁST B - DENNÍ ZÁZNAMY  STRANA 3 OSEK - SO 202 - OSEK-SO202 - 2024-06-25.PDF



ČÁST B - DENNÍ ZÁZNAMY  STRANA 4 OSEK - SO 202 - OSEK-SO202 - 2024-06-25.PDF



DENNÍ ZÁPIS ZE DNE po 15.07.2024

STAVBA: NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA

DENÍK:
SO 202 - NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI
D5, I. ETAPA SO 202 LÁVKA V KM 0,464

POČASÍ:

ČAS POČASÍ TEPLOTA SRÁŽKY RYCHLOST VĚTRU SMĚR VĚTRU VLHKOST

06:00   Polojasno 14,3°C 0,0 mm/h 0,7 m/s 105° 91%

12:00   Polojasno 28,4°C 0,0 mm/h 2,1 m/s 189° 34%

18:00   Polojasno 30,4°C 0,0 mm/h 2,7 m/s 209° 31%

OSOBY NA STAVENIŠTI:

PŘÍJMENÍ A JMÉNO NÁZEV PROFESE POČ. HOD. PŘÍJMENÍ A JMÉNO NÁZEV PROFESE POČ. HOD.

ROADFIN STAVBY s.r.o.
Mistr 1 8
Dělník 1 8
Dělník 1 8

Stavbyvedoucí 1 8
Dělník 1 8
Stavbyvedoucí 1 8

MECHANIZMY:

NÁZEV PROSTŘEDKU NÁZEV DODAVATELE POSÁDKA POČ. HOD.

Auto Mix BaBc 1 8

Auto Mix BaBc 1 8

Beton - pumpa BaBc 1 8

Auto Mix BaBc 1 8

MATERIÁLY, VÝROBKY A TECHNOLOGICKÉ DODÁVKY:

NÁZEV MATERIÁLU NÁZEV DODAVATELE VLASTNÍK ČÍSLO DOD. LISTU MN MJ

C35/45-XF4,XD3 (CZ, F.1.2) - Cl 0.20 – Dmax16 –
S4

BaBc ROADFIN STAVBY s.r.o. 92 m3

PROVEDENÉ PRÁCE:

POPIS NÁZEV DODAVATELE MN MJ

- Betonáž základů pro OP1 a OP2
- Ošetření betonu
- Úklid na stavbě
- Čerpání vody

DALŠÍ ZÁZNAMY:

AUTOR TDS) NÁZEV DODAVATELE ROADFIN STAVBY s.r.o.

Reakce na zápis (Stavbyvedoucí), ze dne 12.7.2024:
Provedena kontrola výztuže, krytí výztuže a čistoty bednění základů OP1 a OP2. Povoluji betonáž základů. Požaduji dodržení Tepř a KZP.

Podpisy:

ČÁST B - DENNÍ ZÁZNAMY  STRANA 18 OSEK - SO 202 - OSEK-SO202 - 2024-07-15.PDF



DENNÍ ZÁPIS ZE DNE pá 12.07.2024

STAVBA: NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA

DENÍK:
SO 202 - NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI
D5, I. ETAPA SO 202 LÁVKA V KM 0,464

POČASÍ:

ČAS POČASÍ TEPLOTA SRÁŽKY RYCHLOST VĚTRU SMĚR VĚTRU VLHKOST

06:00   Zamračeno 17,7°C 0,0 mm/h 1,4 m/s 25° 94%

12:00   Déšt 27,8°C 0,0 mm/h 3,5 m/s 157° 53%

18:00   Déšt 22,8°C 0,1 mm/h 0,9 m/s 314° 90%

OSOBY NA STAVENIŠTI:

PŘÍJMENÍ A JMÉNO NÁZEV PROFESE POČ. HOD. PŘÍJMENÍ A JMÉNO NÁZEV PROFESE POČ. HOD.

ROADFIN STAVBY s.r.o.
Mistr 1 8
Dělník 1 8
Dělník 1 8

Stavbyvedoucí 1 8
Dělník 1 8
Stavbyvedoucí 1 8

PROVEDENÉ PRÁCE:

POPIS NÁZEV DODAVATELE MN MJ

- Montáž bednění pro základ OP1 a OP2
- Montáž troj hraných lišt pro výšku betonu
- Úklid na stavbě
- Čerpání vody
- příprava pro betonáž, která proběhne v pondělí

DALŠÍ ZÁZNAMY:

AUTOR (Stavbyvedoucí) NÁZEV DODAVATELE ROADFIN STAVBY s.r.o.

Žádám TDS o převzetí výztuže a bednění pro OP1 a OP2, betonáž proběhne v pondělí dne 15.7.2024

Podpisy:

ČÁST B - DENNÍ ZÁZNAMY  STRANA 17 OSEK - SO 202 - OSEK-SO202 - 2024-07-12.PDF



DENNÍ ZÁPIS ZE DNE út 09.07.2024

STAVBA: NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA

DENÍK:
SO 202 - NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI
D5, I. ETAPA SO 202 LÁVKA V KM 0,464

POČASÍ:

ČAS POČASÍ TEPLOTA SRÁŽKY RYCHLOST VĚTRU SMĚR VĚTRU VLHKOST

06:00   Polojasno 15,0°C 0,0 mm/h 0,6 m/s 43° 92%

12:00   Polojasno 26,9°C 0,0 mm/h 2,3 m/s 147° 50%

18:00   Polojasno 29,9°C 0,0 mm/h 2,9 m/s 122° 41%

OSOBY NA STAVENIŠTI:

PŘÍJMENÍ A JMÉNO NÁZEV PROFESE POČ. HOD. PŘÍJMENÍ A JMÉNO NÁZEV PROFESE POČ. HOD.

BaBc
Železáří BaBc Železáří 4 8

ROADFIN STAVBY s.r.o.
Dělník 1 8
Mistr 1 8
Dělník 1 8
Dělník 1 8

Dělník 1 8
Stavbyvedoucí 1 8
Dělník 1 8
Dělník 1 8

MECHANIZMY:

NÁZEV PROSTŘEDKU NÁZEV DODAVATELE POSÁDKA POČ. HOD.

Auto návěs BaBc 1 3

PROVEDENÉ PRÁCE:

POPIS NÁZEV DODAVATELE MN MJ

- Dovoz výztuže + skládání
- Montáž výztuže pro základ OP1 a OP2
- Montáž bednění pro základ pro OP1 a OP2

Podpisy:

ČÁST B - DENNÍ ZÁZNAMY  STRANA 14 OSEK - SO 202 - OSEK-SO202 - 2024-07-09.PDF



DENNÍ ZÁPIS ZE DNE čt 04.07.2024

STAVBA: NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA

DENÍK:
SO 202 - NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI
D5, I. ETAPA SO 202 LÁVKA V KM 0,464

POČASÍ:

ČAS POČASÍ TEPLOTA SRÁŽKY RYCHLOST VĚTRU SMĚR VĚTRU VLHKOST

06:00   Polojasno 11,6°C 0,0 mm/h 3,1 m/s 233° 83%

12:00   Polojasno 17,2°C 0,0 mm/h 5,1 m/s 242° 56%

18:00   Déšt 16,8°C 0,1 mm/h 4,4 m/s 246° 76%

OSOBY NA STAVENIŠTI:

PŘÍJMENÍ A JMÉNO NÁZEV PROFESE POČ. HOD. PŘÍJMENÍ A JMÉNO NÁZEV PROFESE POČ. HOD.

ROADFIN STAVBY s.r.o.
Dělník 1 8
Dělník 1 8
Dělník 1 8

Dělník 1 8
Dělník 1 8
Dělník 1 8

MECHANIZMY:

NÁZEV PROSTŘEDKU NÁZEV DODAVATELE POSÁDKA POČ. HOD.

Auto Mix BaBc 1 2

Auto Mix BaBc 1 2

MATERIÁLY, VÝROBKY A TECHNOLOGICKÉ DODÁVKY:

NÁZEV MATERIÁLU NÁZEV DODAVATELE VLASTNÍK ČÍSLO DOD. LISTU MN MJ

Beton C 12/15 XO BaBc ROADFIN STAVBY s.r.o. 26 m3

PROVEDENÉ PRÁCE:

POPIS NÁZEV DODAVATELE MN MJ

- Geodet - zaměření podkladního betonu pro OP1 a OP2
- Betonáž podkladního betonu pro OP1 a OP2
- Ošetření betonu
- Úklid na stavbě

Podpisy:

ČÁST B - DENNÍ ZÁZNAMY  STRANA 11 OSEK - SO 202 - OSEK-SO202 - 2024-07-04.PDF



DENNÍ ZÁPIS ZE DNE st 03.07.2024

STAVBA: NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA

DENÍK:
SO 202 - NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI
D5, I. ETAPA SO 202 LÁVKA V KM 0,464

POČASÍ:

ČAS POČASÍ TEPLOTA SRÁŽKY RYCHLOST VĚTRU SMĚR VĚTRU VLHKOST

06:00   Zamračeno 12,7°C 0,0 mm/h 2,6 m/s 223° 93%

12:00   Zamračeno 15,8°C 0,0 mm/h 1,8 m/s 295° 71%

18:00   Polojasno 19,2°C 0,0 mm/h 2,0 m/s 336° 48%

OSOBY NA STAVENIŠTI:

PŘÍJMENÍ A JMÉNO NÁZEV PROFESE POČ. HOD. PŘÍJMENÍ A JMÉNO NÁZEV PROFESE POČ. HOD.

ROADFIN STAVBY s.r.o.
Stavbyvedoucí 1 8 Stavbyvedoucí 1 8

PROVEDENÉ PRÁCE:

POPIS NÁZEV DODAVATELE MN MJ

- Zemní a výkopové práce pro založení základů pro OP1 a OP2 dle RDS
- Příprava pro betonáž podkladního betonu OP1 a OP2

Podpisy:

ČÁST B - DENNÍ ZÁZNAMY  STRANA 10 OSEK - SO 202 - OSEK-SO202 - 2024-07-03.PDF



DENNÍ ZÁPIS ZE DNE pá 28.06.2024

STAVBA: NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA

DENÍK:
SO 202 - NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI
D5, I. ETAPA SO 202 LÁVKA V KM 0,464

POČASÍ:

ČAS POČASÍ TEPLOTA SRÁŽKY RYCHLOST VĚTRU SMĚR VĚTRU VLHKOST

06:00   Polojasno 16,1°C 0,0 mm/h 1,2 m/s 239° 94%

12:00   Déšt 25,8°C 0,3 mm/h 3,8 m/s 242° 64%

18:00   Déšt 25,0°C 0,1 mm/h 2,8 m/s 231° 68%

PROVEDENÉ PRÁCE:

POPIS NÁZEV DODAVATELE MN MJ

Práce pozastaveny, nepříznivé klimatické podmínky ze dne 27.6.2024.

Podpisy:

ČÁST B - DENNÍ ZÁZNAMY  STRANA 7 OSEK - SO 202 - OSEK-SO202 - 2024-06-28.PDF



DENNÍ ZÁPIS ZE DNE čt 27.06.2024

STAVBA: NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA

DENÍK:
SO 202 - NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI
D5, I. ETAPA SO 202 LÁVKA V KM 0,464

POČASÍ:

ČAS POČASÍ TEPLOTA SRÁŽKY RYCHLOST VĚTRU SMĚR VĚTRU VLHKOST

06:00   Polojasno 16,9°C 0,0 mm/h 0,7 m/s 84° 97%

12:00   Déšt 23,8°C 0,4 mm/h 2,9 m/s 242° 69%

18:00   Déšt 22,8°C 0,1 mm/h 2,7 m/s 253° 74%

OSOBY NA STAVENIŠTI:

PŘÍJMENÍ A JMÉNO NÁZEV PROFESE POČ. HOD. PŘÍJMENÍ A JMÉNO NÁZEV PROFESE POČ. HOD.

DEKAKOM plus s.r.o.
Strojník 1 8

ROADFIN STAVBY s.r.o.
Stavbyvedoucí 1 8
Stavbyvedoucí 1 8

Mistr 1 8

MECHANIZMY:

NÁZEV PROSTŘEDKU NÁZEV DODAVATELE POSÁDKA POČ. HOD.

Pásový bagr 325 DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

PROVEDENÉ PRÁCE:

POPIS NÁZEV DODAVATELE MN MJ

- Zemní a výkopové práce pro založení základů pro OP1 a OP2 dle RDS

Podpisy:

ČÁST B - DENNÍ ZÁZNAMY  STRANA 6 OSEK - SO 202 - OSEK-SO202 - 2024-06-27.PDF





Ragemia, s.r.o. 
Plzeňská 27 
266 01 Beroun 
IČ: 14180235 

 

IDDS: pwq8mry 
 
 
 
Vyjádření autorského dozoru  

Stavba:  Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, I. etapa 

Objekt:  SO202 - Lávka v km 0,464 

ZL č.:  045 

Název změny: Změna pilotového založení na plošné založení lávky 

 

Změna založení dle skutečných geologických podmínek zjištěných po provedení zemních prací. Změna 

nemá žádné negativní dopady z hlediska funkčnosti, bezpečnosti a trvanlivosti objektu. Pohledově jsou 

změny zanedbatelné, tzn. svislý místo mírně šikmý líc stojek. Základní dispozice objektu se nemění.  

AD souhlasí s navrženou změnou. 

 

 

 

S pozdravem 
Ing. Jan Rambousek 

Ragemia, s.r.o.                                              



 
 

 

STANOVISKO TDS K ZL č. 45 

Název stavby: Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, I. etapa 

Číslo ZL: 045 

Název ZL: SO 202 Lávka v km 0,464 

Zdůvodnění: 

Změna založení dle skutečných geologických podmínek zjištěných po provedení zemních prací. 

Stanovisko TDS: TDS souhlasí se změnou. 

Technické posouzení: 

Na základě odlišných geologických podmínek oproti PDPS a dle vyjádření projektanta bylo hlubinné založení 
nahrazeno plošným založením. 

Ocenění změny (bez DPH): 

Jedná se o položky použité z rozpočtu stavby.  

Odpočítané položky: - 690 343,60Kč 

Připočítané položky: 132 667,04 Kč 

Celkem ZL: -557 676,56 Kč 

 

Závěr: Po provedené kontrole TDS se ZL souhlasí. 

 

     Za TDS  

                      

                                                                                                           

 





Sdělení projektanta


Sdělení projektanta č. 001 Datum: 25.6.2024


Stavba: Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, I. etapa 


Objekt: SO 202 - Lávka v km 0.464


Předmět sdělení: Návrh úpravy založení


Dobrý den.


S ohledem na aktuálně upřesněnou geologii v základové spáře podpěr SO 202, zjištěnou po fyzickém odtěžení


v rámci přípravy staveniště objektu byla zjištěna přítomnost písčitých štěrků G3 G-F.


V  PDPS  byl  geologický  profil  uvažován  konzervativně  se  zeminami  (F4  CS)  v  ZS  a  jejich  charakteristikami


na bezpečné straně a to pro obě podpěry stejný.


Tento předpoklad se jeví ve světle aktuálních zjištění jako zbytečně bezpečný. Původně také byly piloty navrženy


jako rezerva i s ohledem na jistou nesymetrii v zjištění DP 102 vs. J 101 (viz Podrobný geologický průzkum z roku


2018, Global - Geo, s.r.o.),  kdy v DP 102 jsou avizovány břidlice R5 - R4 (břidlice) už cca 2,5 m nad úrovní ZS


na podpěře 1. Tato nesymetrie nebyla během přípravných prací potvrzena.


Se zřetelem na výše uvedené tedy navrhuji změnu založení na plošné.


Zároveň je třeba konstatovat, že s ohledem na délku J 101 / DP 102 není nic známo o stupni a změně zvětrání


břidlic v závislosti na hloubce podloží, což může vést až k fyzické nevrtatelnosti pilot a tudíž k nutnosti zkracování


pilot a armokošů během vrtných prací a následně k vnesení nesymetrie okrajových podmínek do nosné konstrukce


(některé piloty opřené vs. některé plovoucí).


Změnou založení dojde k úpravě tvaru základového bloku a dále k mírné změně líce rámových stojek s ohledem


na nutnost posunu výslednice reakce z rámu z důvodu maximalizace efektivní plochy základu. Úrovně zatížení


základové spáry plošného založení jsou předběžně v hodnotách cca 230 kPa a diferenční sedání podpěr cca 7 mm.


Jedná se o vyhovující hodnoty.


Co se týče funkčnosti, bezpečnosti a trvanlivosti objektu v čase, tak tato změna nemá žádné negativní dopady.


Pohledově jsou změny zanedbatelné, tzn. svislý místo mírně šikmý (10:1 na výšce cca 3 m) líc stojek. Základní


dispozice objektu se nemění. Dále není očekávaný negativní dopad do ceny objektu.


 


S pozdravem


Přílohy: Ing. David Křemeček
-
Rozdělovník: e-mailem na příslušné subjekty


Ing. David Křemeček • K Přehradě 30, 360 07 Karlovy Vary • ČKAIT 0301180
+420 777 255 834 • david.kremecek@gmail.com


IČ 749 53 508 • DIČ CZ7209060067 • Bankovní spojení 670100-2206451201/6210
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