
Stavební akce:

Dotčená část stavby:

Název / označení změny:

Podklad pro změnu:

Návrh pro změnu podal: Zhotovitel Dne: 01.11.2024

Způsob ocenění změny:

Vliv změny na termín dokončení díla: NE

Vliv změny na cenu díla: ANO

Náklady na změnu celkem:            1 110 502,67 Kč 

přípočty celkem: 1 210 702,67 Kč           

odpočty celkem: 100 200,00 Kč-              

Přílohy:   

RDS

stavební deník

zápis z KD

obrázková příloha

obrázková příloha ÚRS

firma Jméno atum Podpis

zhotovitel ROADFIN STAVBY s.r.o.

projektant /AD/ Ragemia, s.r.o.

objednatel /SÚSPK/

TDS DOZOR inženýring s.r.o.

SO 101.1 - Hlavní trasa - km 0,000 - km 0,950

Zdůvodnění a popis změny: Původní PDPS neuvažovala odvodnění komunikace v úseku km 0,000 - 0,600. 

Vzhledem k nutnosti odvodnění komunikace bylo v rámci RDS nutné přepracovat kompletní řešení dešťové 

kanalizace. Bylo nutné realizovat uliční vpusti v komunikaci a horské vpusti v ukončených příkopech s 

napojením přípojek do nově vybudované dešťové kanalizace.

Jedná se o položky, která se nachází ve smluvním rozpočtu / 

dle cenové soustavy URS / individuální kalkulace

Evidenční list, návrh změny stavby / projektové dokumentace - je podkladem 

pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 8500008148 ZMĚNOVÝ LIST č. 049

"Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, 

I. etapa"

č.projektu: CZ.06.03.01/00/22_022/0002370

položkový rozpočet s uvedením zdroje JC

stanovisko TDS

odvodnění komunikace km 0,000 - 0,600

Skutečný stav na stavbě

Změna se týká položek : viz přiložený rozpočet

situace geodetického zaměření

stanovisko AD



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Rokycansko Datum:

Zadavatel: IČ: 72053119

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvko DIČ:

Zhotovitel: IČ: 04852427
ROADFIN STAVBY s.r.o. DIČ: CZ04852427

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v CZK 1 343 708,23

1 110 502,67 233 205,5621,00%

0,00 0,0015,00%

Z_241016

Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, 1. etapa

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' 
označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto 
položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

1 110 502,67

Sazba daně Základ daně Výše daně
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Z_241016

Stavba:

Místo: Rokycansko Datum:

Zadavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvko Projektant:

Zhotovitel: ROADFIN STAVBY s.r.o. Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

Soupis1 343 708,231 110 502,67SO 101.1 Nové uliční a horské vpusti

1 110 502,67 1 343 708,23

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

1 343 708,231 110 502,67ZL49 Nové uliční a horské vpusti SO 101.1

Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, 1. etapa
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Rokycansko Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Zhotovitel: ROADFIN STAVBY s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 110 502,67

MPR - MÉNĚPRÁCE -100 200,00

VCP - VÍCEPRÁCE 1 210 702,67

ZL49 - Nové uliční a horské vpusti SO 101.1

SO 101.1 - Nové uliční a horské vpusti

Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, 1. etapa
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Rokycansko Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Zhotovitel: ROADFIN STAVBY s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 110 502,67

D MPR MÉNĚPRÁCE -100 200,00
1 K 899901 PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK KUS -30,000

PP PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK

VV Položka z SOD z objektu SO 101.1, pol. 46
VV -30 -30,000
VV Součet -30,000

D VCP VÍCEPRÁCE 1 210 702,67

2 K 132254205 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3 m3 360,234

PP Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3

VV Položka z SOD z objektu SO 307, pol. 3
VV dle skutečnosti
VV " UV" 20*(1,5*1,5*1,5) 67,500
VV "přípojky UV"
VV ((13,5+1,8+12,1+1+7,9+2,6+7,9+2,8+10,2+2,6+1,8+8,8+7,5+2,8+6,2+2,7+6,1+2,7+6,3)*1,3*1,8) 251,082
VV "přípojky liniové žlaby" 
VV (10,1+7,7)*1,3*1,8 41,652
VV Součet 360,234

3 K 162351103 Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 448,260

PP Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3

VV Položka z SOD z objektu SO 307, pol. 10
VV "na mezideponii a zpět na zásyp" 
VV dle skutečnosti
VV 224,13+224,13 448,260
VV Součet 448,260

4 K 167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 224,130

PP Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3

VV Položka z SOD z objektu SO 307, pol. 11
VV "na mezideponii pro zásyp"
VV dle skutečnosti
VV 224,13 224,130
VV Součet 224,130

5 K 162451106 Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 136,104

Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, 1. etapa

ZL49 - Nové uliční a horské vpusti SO 101.1

SO 101.1 - Nové uliční a horské vpusti
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3

VV Položka z SOD z objektu SO 307, pol. 12
VV "výpočet v pol. 174201101 -skládka 2 km -  přebytečný výkopek"
VV dle skutečnosti
VV 360,234-224,13 136,104
VV Součet 136,104

6 K 171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t 217,766

PP Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

VV Položka z SOD z objektu SO 307, pol. 13
VV dle skutečnosti
VV 136,104*1,6 217,766
VV Součet 217,766

7 K 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 224,130

PP Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním

VV Položka z SOD z objektu SO 307, pol. 7
VV "dle skutečnosti" 
VV 360,234 360,234
VV "- lože štěrkopískové"
VV -16,263 -16,263
VV "- obsyp štěrkopískový"
VV -113,841 -113,841
VV "- OP UV"
VV -(20*0,5*0,5*1,2) -6,000
VV Součet 224,130

8 K 175151101 Obsypání potrubí m3 113,841

PP Obsypání potrubí

VV Položka z SOD z objektu SO 307, pol. 8
VV dle skutečnosti
VV "obsypání přípojek UV"
VV  ((13,5+1,8+12,1+1+7,9+2,6+7,9+2,8+10,2+2,6+1,8+8,8+7,5+2,8+6,2+2,7+6,1+2,7+6,3)*1,3*0,7) 97,643
VV "přípojky liniové žlaby" 
VV (10,1+7,7)*1,3*0,7 16,198
VV Součet 113,841

9 M 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový materiál t 216,298

PP štěrkopísek netříděný zásypový materiál

VV Položka z SOD z objektu SO 307, pol.9
VV dle skutečnosti
VV 113,841*1,9 216,298
VV Součet 216,298

10 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 16,263

PP Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku

VV Položka z SOD z objektu SO 307, pol. 16
VV dle skutečnosti
VV "lože přípojek UV"
VV  ((13,5+1,8+12,1+1+7,9+2,6+7,9+2,8+10,2+2,6+1,8+8,8+7,5+2,8+6,2+2,7+6,1+2,7+6,3)*1,3*0,1) 13,949
VV "přípojky liniové žlaby" 
VV (10,1+7,7)*1,3*0,1 2,314
VV Součet 16,263

11 K 452311141 Podkladní desky z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený výkop m3 1,920

PP Podkladní desky z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený výkop

VV Položka z SOD z objektu SO 307, pol. 17
VV dle skutečnosti
VV "UV" 20*0,8*0,8*0,15 1,920
VV Součet 1,920

12 K 89722 VPUSŤ KANALIZAČNÍ HORSKÁ KOMPLETNÍ Z BETON DÍLCŮ KUS 2,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP VPUSŤ KANALIZAČNÍ HORSKÁ KOMPLETNÍ Z BETON DÍLCŮ

P
 Poznámka k položce:

vč. odboček (potrubí DN 150,200)

VV Položka z SOD z objektu SO 101.1, pol. 44
VV dle PDPS
VV -2 -2,000
VV dle skutečnosti
VV 4 4,000
VV Součet 2,000

13 K 895941341 Osazení vpusti uliční DN 500 z betonových dílců dno s výtokem kus 20,000 CS ÚRS 2024 02

PP Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 500 dno s výtokem

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/895941341
VV Nová položka dle ÚRS 2024 02
VV "Množství navíc dle RDS"20 20,000
VV Součet 20,000

14 M 59224472 vpusť uliční DN 500 kaliště s odtokem 150mm 500/245x65mm kus 20,000 CS ÚRS 2024 02

PP vpusť uliční DN 500 kaliště s odtokem 150mm 500/245x65mm

VV Nová položka dle ÚRS 2024 02
VV "Množství navíc dle RDS"20 20,000
VV Součet 20,000

15 K 895941351 Osazení vpusti uliční DN 500 z betonových dílců skruž horní pro čtvercovou vtokovou mříž kus 20,000 CS ÚRS 2024 02

PP Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 500 skruž horní pro čtvercovou vtokovou mříž

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/895941351
VV Nová položka dle ÚRS 2024 02
VV "Množství navíc dle RDS"20 20,000
VV Součet 20,000

16 M 59224460 vpusť uliční DN 500 betonová 500x190x65mm čtvercový poklop kus 20,000 CS ÚRS 2024 02

PP vpusť uliční DN 500 betonová 500x190x65mm čtvercový poklop

VV Nová položka dle ÚRS 2024 02
VV "Množství navíc dle RDS"20 20,000
VV Součet 20,000

17 K 895941362 Osazení vpusti uliční DN 500 z betonových dílců skruž středová 590 mm kus 20,000 CS ÚRS 2024 02

PP Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 500 skruž středová 590 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/895941362
VV Nová položka dle ÚRS 2024 02
VV "Množství navíc dle RDS"20 20,000
VV Součet 20,000

18 M 59224462 vpusť uliční DN 500 skruž průběžná vysoká betonová 500/590x65mm kus 20,000 CS ÚRS 2024 02

PP vpusť uliční DN 500 skruž průběžná vysoká betonová 500/590x65mm

VV Nová položka dle ÚRS 2024 02
VV "Množství navíc dle RDS"20 20,000
VV Součet 20,000

19 K 899204112 Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600 kus 20,000 CS ÚRS 2024 02

PP Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899204112
VV Nová položka dle ÚRS 2024 02
VV "Množství navíc dle RDS"20 20,000
VV Součet 20,000

20 M 59223871 koš vysoký pro uliční vpusti žárově Pz plech pro rám 500/500mm kus 20,000 CS ÚRS 2024 02

PP koš vysoký pro uliční vpusti žárově Pz plech pro rám 500/500mm

VV Nová položka dle ÚRS 2024 02
VV "Množství navíc dle RDS"20 20,000
VV Součet 20,000

21 M 59223260 mříž vtoková litinová k uliční vpusti C250/D400 500x500mm kus 20,000 CS ÚRS 2024 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP mříž vtoková litinová k uliční vpusti C250/D400 500x500mm

VV Nová položka dle ÚRS 2024 02
VV "Množství navíc dle RDS"20 20,000
VV Součet 20,000

22 K 871310320 Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 12 z polypropylenu DN 150 m 125,100 CS ÚRS 2024 02

PP Montáž kanalizačního potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 12 DN 150

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/871310320
VV Nová položka dle ÚRS 2024 02
VV "přípojky UV"
VV 13,5+1,8+12,1+1+7,9+2,6+7,9+2,8+10,2+2,6+1,8+8,8+7,5+2,8+6,2+2,7+6,1+2,7+6,3 107,300
VV přípojky liniové žlaby
VV 10,1+7,7 17,800
VV Součet 125,100

23 M 28617025 trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 150x1000mm SN12 m 126,977 CS ÚRS 2024 02

PP trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 150x1000mm SN12

VV Nová položka dle ÚRS 2024 02
VV dle skutečnosti
VV 125,1 125,100
VV Součet 125,100
VV 125,1*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 126,977

24 K 871350320 Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 12 z polypropylenu DN 200 m 10,200 CS ÚRS 2024 02

PP Montáž kanalizačního potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 12 DN 200

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/871350320
VV Nová položka dle ÚRS 2024 02
VV dle skutečnosti 
VV přípojka dvojitá UV
VV 10,2 10,200
VV Součet 10,200

25 M 28617026 trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 200x1000mm SN12 m 10,353 CS ÚRS 2024 02

PP trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 200x1000mm SN12

VV Nová položka dle ÚRS 2024 02
VV dle skutečnosti
VV 10,2 10,200
VV Součet 10,200
VV 10,2*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 10,353

26 K 877350310 Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 200 kus 20,000 CS ÚRS 2024 02

PP Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného kolen, víček nebo hrdlových uzávěrů DN 200

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/877350310
VV Nová položka dle ÚRS 2024 02
VV "Množství navíc dle RDS" 20 20,000
VV Součet 20,000

27 M 28617163 koleno kanalizační PP třívrstvé SN16 DN 200x15° kus 20,000 CS ÚRS 2024 02

PP koleno kanalizační PP třívrstvé SN16 DN 200x15°

VV Nová položka dle ÚRS 2024 02
VV "Množství navíc dle RDS" 20 20,000
VV Součet 20,000

28 K 877350330 Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 200 kus 20,000 CS ÚRS 2024 02

PP Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného spojek nebo redukcí DN 200

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/877350330
VV Nová položka dle ÚRS 2024 02
VV "Množství navíc dle RDS" 20 20,000
VV Součet 20,000

29 M 28617236 spojka přesuvná kanalizační PP třívrstvá DN 200 kus 20,000 CS ÚRS 2024 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP spojka přesuvná kanalizační PP třívrstvá DN 200

VV Nová položka dle ÚRS 2024 02
VV "Množství navíc dle RDS" 20 20,000
VV Součet 20,000

30 K 877390320 Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 400 kus 22,000 CS ÚRS 2024 02

PP Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného odboček DN 400

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/877390320
VV Nová položka ÚRS 2024 02
VV "připojení UV do stávajícíc kanalizace přes navrtávku a navrtávací pás"
VV 20 20,000
VV "liniové žlaby" 2 2,000
VV Součet 22,000

31 M 28651091 odbočka navrtávací PVC-U jednovrstvá s rázovou odolností DN 200/90° kus 22,000 CS ÚRS 2024 02

PP odbočka navrtávací PVC-U jednovrstvá s rázovou odolností DN 200/90°

VV Nová položka ÚRS 2024 02
VV "připojení UV do stávajícíc kanalizace přes navrtávku a navrtávací pás"
VV 20 20,000
VV "liniové žlaby" 
VV 2 2,000
VV Součet 22,000

32 K 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop t 17,495

PP Položka z SOD z objektu SO 307, pol. 27

Strana 8 z 8



předmět ZL049 UV + HV + přípojky liniový žlab

počet UV1 až UV20 = 20 ks

počet HV1 až HV4 = 4 ks

přípojky UV DN150 SN12 celkem = 107,3 m

přípojky UV DN200 SN12 celkem = 10,2 m

přípojky linové žlaby DN150 SN12 celkem =17,8 m

spadišťové šachty SŠ1 a SŠ2 vč. přípojek nejsou předmětem ZL

vojtech.novotny
Čára

vojtech.novotny
Čára



ULIČNÍ VLUST+HORSKÉ VPUSTI 
M (1:50)

VZOROVÁ ULIČNÍ VPUST
M 1:25

HORSKÁ VPUST HV1, HV2, HV3, HV4
M 1:25

PŮDORYS H_<

1500

MŘÍŽ

SCHÉMA ODBOČKY :

KONSTRUKCE VOZOVKY

STÁVAJÍCÍ TERÉN

NAPOJENI NA VEŘEJNOU DEŠŤOVOU KANALIZACI

VTOKOVÁ LITINOVÁ MŘÍŽ
PRO ULIČNÍ VPUSŤ D400 S RÁMEM
S TLUMÍCÍ VLOŽKOU
S KALOVÝM KOŠEM

USAZENÍ OBRUBNÍKU

A

max. 20 m
POZNÁMKY:

1. přípojky uličních vpustí a odvodňovacích žlábků

Přípojky uličních vpustí a odvodňovacích žlábků s mříží C 250 jsou součástí samostatné projektové dokumentace - dešťové kanalizace.

PREFABRIKOVANÝ BETONOVÝ VYROVNÁVACÍ 
PRSTENEC

PREFABRIKOVANÁ BETONOVÁ HORNÍ SKRUŽ 
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DENNÍ ZÁPIS ZE DNE pá 07.06.2024

STAVBA: NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA

DENÍK:
SO 307 - NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI
D5, I. ETAPA SO 307 - PROTAŽENÍ KANALIZACE DO KM 0,600

DALŠÍ ZÁZNAMY:

AUTOR (Stavbyvedoucí - manažer projektu) NÁZEV DODAVATELE ROADFIN STAVBY s.r.o.

Dnešního dne proběhla schůzka za účasti zástupců objednatele, zhotovitele a zpracovatele realizační dokumentace stavby v souvislosti s
úpravou odvodnění komunikace v km ZÚ - 0, 500 a opěrné gabionové zdi. Bude vypracován nový návrh řešení, který bude předložen k
odsouhlasení.

PŘÍLOHY

  OSEK - SO 307 - OS...06-
07.pdf      

Podpisy:
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DENNÍ ZÁPIS ZE DNE po 01.07.2024

STAVBA: NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA

DENÍK:
SO 307 - NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI
D5, I. ETAPA SO 307 - PROTAŽENÍ KANALIZACE DO KM 0,600

POČASÍ:

ČAS POČASÍ TEPLOTA SRÁŽKY RYCHLOST VĚTRU SMĚR VĚTRU VLHKOST

06:00   Déšt 15,8°C 0,1 mm/h 1,8 m/s 252° 94%

12:00   Polojasno 20,3°C 0,0 mm/h 3,6 m/s 256° 64%

18:00   Déšt 16,4°C 1,3 mm/h 4,6 m/s 299° 83%

OSOBY NA STAVENIŠTI:

PŘÍJMENÍ A JMÉNO NÁZEV PROFESE POČ. HOD. PŘÍJMENÍ A JMÉNO NÁZEV PROFESE POČ. HOD.

DEKAKOM plus s.r.o.
Stavbyvedoucí 1 8
Dělník 1 8

Dělník 1 8

ROADFIN STAVBY s.r.o.
Stavbyvedoucí 1 8
Stavbyvedoucí 1 8

Mistr Stavby 1 8

MECHANIZMY:

NÁZEV PROSTŘEDKU NÁZEV DODAVATELE POSÁDKA POČ. HOD.

Pásový bagr HITACHI 25t DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Kloubový dumper BELL DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

PROVEDENÉ PRÁCE:

POPIS NÁZEV DODAVATELE MN MJ

307-Protažení kanalizace do km 0,600
revizní šachta Š1
- zemní práce
- odvoz vytěženého materiálu
- osazení RŠ
- zpětný zásyp a hutnění po vrstvách

DEKAKOM plus s.r.o.

DALŠÍ ZÁZNAMY:

AUTOR (Stavbyvedoucí - manažer projektu) NÁZEV DODAVATELE ROADFIN STAVBY s.r.o.

Bylo předloženo a odsouhlaseno nové řešení provedení dešťové kanalizace v SO101 v km ZÚ - 0,750. Práce budou provedeny nad rámec SOD a
bude vypracován změnový rozpočet.

PŘÍLOHY

  OSEK - SO 307 - OS...07-
01.pdf      

Podpisy:
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DENNÍ ZÁPIS ZE DNE so 27.07.2024

STAVBA: NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA

DENÍK:
SO 101 - NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI
D5, I. ETAPA SO 101 - HLAVNÍ TRASA

POČASÍ:

ČAS POČASÍ TEPLOTA SRÁŽKY RYCHLOST VĚTRU SMĚR VĚTRU VLHKOST

06:00   Zamračeno 15,2°C 0,0 mm/h 1,2 m/s 276° 89%

12:00   Polojasno 26,1°C 0,0 mm/h 1,9 m/s 231° 50%

18:00   Polojasno 28,9°C 0,0 mm/h 2,2 m/s 289° 45%

OSOBY NA STAVENIŠTI:

PŘÍJMENÍ A JMÉNO NÁZEV PROFESE POČ. HOD. PŘÍJMENÍ A JMÉNO NÁZEV PROFESE POČ. HOD.

BIGGEST s.r.o.
Stavbyvedoucí 1 8
Stavbyvedoucí 1 8

Dělník 1 8

DEKAKOM plus s.r.o.
Dělník 1 8 Stavbyvedoucí 1 8

ROADFIN STAVBY s.r.o.
Dělník 1 8
Dělník 1 8
Stavbyvedoucí 1 8

Vedoucí Party 1 8
Dělník 1 8
Mistr Stavby 1 8

MECHANIZMY:

NÁZEV PROSTŘEDKU NÁZEV DODAVATELE POČ. HOD.

Dávkovač pojiva TATRA DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Zemní fréza Wirtgen DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Rypadlo pásové CAT 30t DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Pásové rypadlo HITACHI 30t BIGGEST s.r.o. 1 8

Dávkovač pojiva MAN BIGGEST s.r.o. 1 8

Zemní fréza WIRTGEN BIGGEST s.r.o. 1 8

Dumper VOLVO BIGGEST s.r.o. 1 8

nákladni vozidlo TATRA 8x8 DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

nákladni vozidlo TATRA 8x8 DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Dumper BELL DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Dozér CAT D8 BIGGEST s.r.o. 1 8

Zemní válec BIGGEST s.r.o. 1 8

Dumper VOLVO BIGGEST s.r.o. 1 8

Pásové rypadlo HITACHI 30t BIGGEST s.r.o. 1 8

Dumper CAT DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Dumper CAT DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Rypadlo pásové CAT 30t DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Dozér CAT D6 DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Zemní válec DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Kolový bagr CAT 14 t ROADFIN STAVBY s.r.o. 1 8

PROVEDENÉ PRÁCE:

POPIS NÁZEV DODAVATELE MN MJ

SO101 hlavní trasa
km ZÚ - 0,350
- prováděna ochranná vrstva z ŠD

DEKAKOM plus s.r.o.
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- hutnění válcem
- práce jsou prováděny v souladu se stavebním povolením, odsouhlasenou PD,
TePř. a KZP

km ZÚ - 0,300 - uliční vpusti
- zemní práce, hloubení jam
- čerpání vody
- příprava podkladního betonu
- osazení prefabrikované betonové sestavy
- zemní práce, hloubení rýh
- zřízení přípojky do nové dešťové kanalizace
- zásyp jam a rýh po vrstvách
- hutnění po vrstvách

km 1,200 - 1,500
- prováděn násyp po vrstvách se zlepšením zeminy pojivy
- hutnění po vrstvách
- použit materiál ze stavby
- práce jsou prováděny v souladu se stavebním povolením, odsouhlasenou PD,
TePř. a KZP

SO 101 hlavní trasa
km 3,340 - 3,800
- prováděn násyp po vrstvách se zlepšením zeminy pojivy
- hutnění po vrstvách
- použit materiál ze stavby
- práce jsou prováděny v souladu se stavebním povolením, odsouhlasenou PD,
TePř. a KZP

BIGGEST s.r.o.

Podpisy:
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DENNÍ ZÁPIS ZE DNE po 29.07.2024

STAVBA: NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA

DENÍK:
SO 101 - NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI
D5, I. ETAPA SO 101 - HLAVNÍ TRASA

POČASÍ:

ČAS POČASÍ TEPLOTA SRÁŽKY RYCHLOST VĚTRU SMĚR VĚTRU VLHKOST

06:00   Polojasno 11,9°C 0,0 mm/h 0,4 m/s 354° 91%

12:00   Polojasno 21,8°C 0,0 mm/h 2,0 m/s 285° 45%

18:00   Polojasno 26,0°C 0,0 mm/h 2,1 m/s 353° 31%

OSOBY NA STAVENIŠTI:

PŘÍJMENÍ A JMÉNO NÁZEV PROFESE POČ. HOD. PŘÍJMENÍ A JMÉNO NÁZEV PROFESE POČ. HOD.

BIGGEST s.r.o.
Stavbyvedoucí 1 8
Stavbyvedoucí 1 8

Dělník 1 8

DEKAKOM plus s.r.o.
Dělník 1 8
Dělník 1 8

Stavbyvedoucí 1 8

ROADFIN STAVBY s.r.o.
Stavbyvedoucí 1 8
Stavbyvedoucí 1 8

Mistr Stavby 1 8

MECHANIZMY:

NÁZEV PROSTŘEDKU NÁZEV DODAVATELE POČ. HOD.

Dávkovač pojiva TATRA DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Zemní fréza Wirtgen DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Rypadlo pásové CAT 30t DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Pásové rypadlo HITACHI 30t BIGGEST s.r.o. 1 8

Dávkovač pojiva MAN BIGGEST s.r.o. 1 8

Zemní fréza WIRTGEN BIGGEST s.r.o. 1 8

Dumper VOLVO BIGGEST s.r.o. 1 8

nákladni vozidlo TATRA 8x8 DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

nákladni vozidlo TATRA 8x8 DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Dumper BELL DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Dozér CAT D8 BIGGEST s.r.o. 1 8

Zemní válec BIGGEST s.r.o. 1 8

Dumper VOLVO BIGGEST s.r.o. 1 8

Pásové rypadlo HITACHI 30t BIGGEST s.r.o. 1 8

Dumper CAT DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Dumper CAT DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Rypadlo pásové CAT 30t DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Dozér CAT D6 DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Zemní válec DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Kolový bagr CAT 14 t ROADFIN STAVBY s.r.o. 1 8

PROVEDENÉ PRÁCE:

POPIS NÁZEV DODAVATELE MN MJ

SO101 hlavní trasa
km ZÚ - 0,600
- prováděno rozprostření ornice na svahy

DEKAKOM plus s.r.o.
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- realizace trativodů včetně drenážních šachet
- práce jsou prováděny v souladu se stavebním povolením, odsouhlasenou PD,
TePř. a KZP

km ZÚ - 0,300 - uliční vpusti
- zemní práce, hloubení jam
- čerpání vody
- příprava podkladního betonu
- osazení prefabrikované betonové sestavy
- zemní práce, hloubení rýh
- zřízení přípojky do nové dešťové kanalizace
- zásyp jam a rýh po vrstvách
- hutnění po vrstvách

km 1,200 - 1,500
- prováděn násyp po vrstvách se zlepšením zeminy pojivy
- hutnění po vrstvách
- použit materiál ze stavby
- práce jsou prováděny v souladu se stavebním povolením, odsouhlasenou PD,
TePř. a KZP

km 2,150 - 2,500
- výkop rýh pro trativody v horninách tříd těžitelnosti I. II. a III.
- přesun vytěženého materiálu
- práce nad rámec SOD

SO 101 hlavní trasa
km 2,900 - 2,970
- úprava aktivní zóny pojivy
- rovnání do nivelety pláně
- hutnění válcem
- práce jsou prováděny v souladu se stavebním povolením, odsouhlasenou PD,
TePř. a KZP

km 3,140 - 3,190
- sanace kamenivem
- hutnění válcem
- práce jsou prováděny v souladu se stavebním povolením, odsouhlasenou PD,
TePř. a KZP

km 3,190 - 3,340
- úprava aktivní zóny pojivy
- rovnání do nivelety pláně
- hutnění válcem
- práce jsou prováděny v souladu se stavebním povolením, odsouhlasenou PD,
TePř. a KZP

BIGGEST s.r.o.

DALŠÍ ZÁZNAMY:

AUTOR (TDS) NÁZEV DODAVATELE DOZOR inženýring s.r.o.

Provedena kontrola probíhajících prací.

Podpisy:
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DENNÍ ZÁPIS ZE DNE út 30.07.2024

STAVBA: NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA

DENÍK:
SO 101 - NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI
D5, I. ETAPA SO 101 - HLAVNÍ TRASA

POČASÍ:

ČAS POČASÍ TEPLOTA SRÁŽKY RYCHLOST VĚTRU SMĚR VĚTRU VLHKOST

06:00   Polojasno 9,9°C 0,0 mm/h 0,4 m/s 346° 87%

12:00   Jasno 24,5°C 0,0 mm/h 1,7 m/s 70° 37%

18:00   Polojasno 29,4°C 0,0 mm/h 2,0 m/s 293° 22%

OSOBY NA STAVENIŠTI:

PŘÍJMENÍ A JMÉNO NÁZEV PROFESE POČ. HOD. PŘÍJMENÍ A JMÉNO NÁZEV PROFESE POČ. HOD.

BIGGEST s.r.o.
Stavbyvedoucí 1 8
Stavbyvedoucí 1 8

Dělník 1 8

DEKAKOM plus s.r.o.
Dělník 1 8
Dělník 1 8

Stavbyvedoucí 1 8

ROADFIN STAVBY s.r.o.
Stavbyvedoucí 1 8 Mistr Stavby 1 8

STRABAG a.s.
Dělník 1 8
Dělník 1 8

Stavbyvedoucí 1 8

MECHANIZMY:

NÁZEV PROSTŘEDKU NÁZEV DODAVATELE POČ. HOD.

Dávkovač pojiva TATRA DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Zemní fréza Wirtgen DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Rypadlo pásové CAT 30t DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Pásové rypadlo HITACHI 30t BIGGEST s.r.o. 1 8

Dávkovač pojiva MAN BIGGEST s.r.o. 1 8

Zemní fréza WIRTGEN BIGGEST s.r.o. 1 8

Dumper VOLVO BIGGEST s.r.o. 1 8

nákladni vozidlo TATRA 8x8 DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

nákladni vozidlo TATRA 8x8 DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Dumper BELL DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Dozér CAT D8 BIGGEST s.r.o. 1 8

Zemní válec BIGGEST s.r.o. 1 8

Dumper VOLVO BIGGEST s.r.o. 1 8

Pásové rypadlo HITACHI 30t BIGGEST s.r.o. 1 8

Dumper CAT DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Dumper CAT DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Rypadlo pásové CAT 30t DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Dozér CAT D6 DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Zemní válec DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Kolový bagr CAT 14 t ROADFIN STAVBY s.r.o. 1 8

PROVEDENÉ PRÁCE:

POPIS NÁZEV DODAVATELE MN MJ

SO101 hlavní trasa DEKAKOM plus s.r.o.
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km ZÚ - 0,600
- prováděno rozprostření ornice na svahy
- realizace trativodů včetně drenážních šachet
- práce jsou prováděny v souladu se stavebním povolením, odsouhlasenou PD,
TePř. a KZP

km ZÚ - 0,300 - uliční vpusti
- zemní práce, hloubení jam
- čerpání vody
- příprava podkladního betonu
- osazení prefabrikované betonové sestavy
- zemní práce, hloubení rýh
- zřízení přípojky do nové dešťové kanalizace
- zásyp jam a rýh po vrstvách
- hutnění po vrstvách

km 1,200 - 1,500
- prováděn násyp po vrstvách se zlepšením zeminy pojivy
- hutnění po vrstvách
- použit materiál ze stavby
- práce jsou prováděny v souladu se stavebním povolením, odsouhlasenou PD,
TePř. a KZP

km 2,150 - 2,500
- výkop rýh pro trativody v horninách tříd těžitelnosti I. II. a III.
- přesun vytěženého materiálu
- práce nad rámec SOD

SO101 hlavní trasa
km ZÚ - 0,350 PS + LS
- příprava podkladu pod betonové obrubníky
- práce jsou prováděny v souladu se stavebním povolením, odsouhlasenou PD,
TePř. a KZP

STRABAG a.s.

SO 101 hlavní trasa
km 3,140 - 3,190
- sanace kamenivem
- hutnění válcem
- práce jsou prováděny v souladu se stavebním povolením, odsouhlasenou PD,
TePř. a KZP

km 3,340 - 3,800
- úprava aktivní zóny pojivy
- rovnání do nivelety pláně
- hutnění válcem
- práce jsou prováděny v souladu se stavebním povolením, odsouhlasenou PD,
TePř. a KZP

BIGGEST s.r.o.

Podpisy:
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DENNÍ ZÁPIS ZE DNE út 03.09.2024

STAVBA: NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA

DENÍK:
SO 101 - NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI
D5, I. ETAPA SO 101 - HLAVNÍ TRASA

POČASÍ:

ČAS POČASÍ TEPLOTA SRÁŽKY RYCHLOST VĚTRU SMĚR VĚTRU VLHKOST

06:00   Polojasno 15,2°C 0,0 mm/h 0,8 m/s 190° 95%

12:00   Polojasno 27,3°C 0,0 mm/h 1,2 m/s 306° 54%

18:00   Zamračeno 28,2°C 0,0 mm/h 0,7 m/s 30° 50%

OSOBY NA STAVENIŠTI:

PŘÍJMENÍ A JMÉNO NÁZEV PROFESE POČ. HOD. PŘÍJMENÍ A JMÉNO NÁZEV PROFESE POČ. HOD.

BIGGEST s.r.o.
Stavbyvedoucí 1 8
Stavbyvedoucí 1 8

Dělník 1 8

DEKAKOM plus s.r.o.
Dělník 1 8 Stavbyvedoucí 1 8

ROADFIN STAVBY s.r.o.
Dělník 1 8
Stavbyvedoucí 1 8
Stavbyvedoucí 1 8

Stavbyvedoucí 1 8
. Vedoucí Pokládky 1 8

Mistr Stavby 1 8

MECHANIZMY:

NÁZEV PROSTŘEDKU NÁZEV DODAVATELE POČ. HOD.

Pásové rypadlo HITACHI 30t BIGGEST s.r.o. 1 8

Dávkovač pojiva MAN BIGGEST s.r.o. 1 8

Zemní fréza WIRTGEN BIGGEST s.r.o. 1 8

Dumper VOLVO BIGGEST s.r.o. 1 8

Dozér CAT D8 BIGGEST s.r.o. 1 8

Zemní válec BIGGEST s.r.o. 1 8

Dumper VOLVO BIGGEST s.r.o. 1 8

Pásové rypadlo HITACHI 30t BIGGEST s.r.o. 1 8

Rypadlo pásové CAT 30t DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Dozér CAT D6 DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Zemní válec DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Silniční válec Hamm HD12 ROADFIN STAVBY s.r.o. 1 8

Kropící vůz ROADFIN STAVBY s.r.o. 1 8

Silniční válec Hamm DV90 ROADFIN STAVBY s.r.o. 1 8

Finišer Vogele 1900 ROADFIN STAVBY s.r.o. 1 8

nákladní vozidlo - AB směs ROADFIN STAVBY s.r.o. 8 8

Dumper BELL DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Nákladní vozdidlo - ŠD DEKAKOM plus s.r.o. 6 8

Nákladní vozdilo - MZK BIGGEST s.r.o. 8 8

PROVEDENÉ PRÁCE:

POPIS NÁZEV DODAVATELE MN MJ

SO101 hlavní trasa
km 2,950 - 3,650
- prováděna pokládka asfaltobetonové vrstvy ACL v tl. 70 mm
- hutnění válcem na požadovanou míru zhutnění

ROADFIN STAVBY s.r.o.
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- teplota směsi: 158; 159; 159; 158, 157, 159, 158, 157 °C
- práce jsou prováděny v souladu se stavebním povolením, odsouhlasenou PD,
TePř. a KZP

SO 101 hlavní trasa
- prováděno rozprostření ornice
- prováděna pokládka protierozní geotextilie
- práce jsou prováděny v souladu se stavebním povolením, odsouhlasenou PD,
TePř. a KZP

km 0,350 - 0,500
- realizace UV
- hloubení jam
- příprava základové spáry
- kontrola základové spáry
- podkladní beton
- osazení UV
- obsyp UV
- zpětný zásyp a hutnění po vrstvách
- práce nad rámec SOD

km 0,350 - 0,800
- prováděna pokládka vrstvy ŠD v tl. 250 mm
- rovnání do nivelety
- hutnění válcem
- práce jsou prováděny v souladu se stavebním povolením, odsouhlasenou PD,
TePř. a KZP

km 1,200 - 1,600
- prováděna pokládka vrstvy ŠD v tl. 250 mm
- rovnání do nivelety
- hutnění válcem
- práce jsou prováděny v souladu se stavebním povolením, odsouhlasenou PD,
TePř. a KZP

DEKAKOM plus s.r.o.

SO 101 hlavní trasa
- prováděno rozprostření ornice
- prováděna pokládka protierozní geotextilie
- práce jsou prováděny v souladu se stavebním povolením, odsouhlasenou PD,
TePř. a KZP

km 4,100 - 4,500
- prováděna pokládka vrstvy MZK v tl. 170 mm
- rovnání do nivelety
- hutnění válcem
- práce jsou prováděny v souladu se stavebním povolením, odsouhlasenou PD,
TePř. a KZP

km 4,750 - 5,200
- prováděny zemní práce HTÚ
- modelování nivelety a příkopů
- práce jsou prováděny v souladu se stavebním povolením, odsouhlasenou PD,
TePř. a KZP

BIGGEST s.r.o.

DALŠÍ ZÁZNAMY:

AUTOR (Stavbyvedoucí - manažer projektu) NÁZEV DODAVATELE ROADFIN STAVBY s.r.o.

SO101 hlavní trasa
Žádám TDS o kontrolu vrstvy ACP a povolení pokládky vrstvy ACL v úseku km 2,950 - 3,650.

AUTOR (TDS) NÁZEV DODAVATELE ROADFIN STAVBY s.r.o.

Reakce na zápis Novotný Vojtěch (Stavbyvedoucí - manažer projektu), ze dne 3.9.2024:
Na základě výsledků provedených zkoušek a po kontrole pokládky asfaltové vrstvy ACP SO 101 v km 2,950 - 3,650 povoluji pokládku
konstrukční asfaltové vrstvy ACL.

Podpisy:
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DENNÍ ZÁPIS ZE DNE čt 05.09.2024

STAVBA: NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA

DENÍK:
SO 101 - NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI
D5, I. ETAPA SO 101 - HLAVNÍ TRASA

POČASÍ:

ČAS POČASÍ TEPLOTA SRÁŽKY RYCHLOST VĚTRU SMĚR VĚTRU VLHKOST

06:00   Jasno 16,6°C 0,0 mm/h 2,0 m/s 48° 75%

12:00   Jasno 29,1°C 0,0 mm/h 6,5 m/s 117° 33%

18:00   Polojasno 28,6°C 0,0 mm/h 6,0 m/s 123° 30%

OSOBY NA STAVENIŠTI:

PŘÍJMENÍ A JMÉNO NÁZEV PROFESE POČ. HOD. PŘÍJMENÍ A JMÉNO NÁZEV PROFESE POČ. HOD.

BIGGEST s.r.o.
Stavbyvedoucí 1 8
Stavbyvedoucí 1 8

Dělník 1 8

DEKAKOM plus s.r.o.
Dělník 1 8 Stavbyvedoucí 1 8

ROADFIN STAVBY s.r.o.
Dělník 1 8
Stavbyvedoucí 1 8
Stavbyvedoucí 1 8

Stavbyvedoucí 1 8
Vedoucí Pokládky 1 8
Mistr Stavby 1 8

MECHANIZMY:

NÁZEV PROSTŘEDKU NÁZEV DODAVATELE POČ. HOD.

Pásové rypadlo HITACHI 30t BIGGEST s.r.o. 1 8

Dávkovač pojiva MAN BIGGEST s.r.o. 1 8

Zemní fréza WIRTGEN BIGGEST s.r.o. 1 8

Dumper VOLVO BIGGEST s.r.o. 1 8

Dozér CAT D8 BIGGEST s.r.o. 1 8

Zemní válec BIGGEST s.r.o. 1 8

Dumper VOLVO BIGGEST s.r.o. 1 8

Pásové rypadlo HITACHI 30t BIGGEST s.r.o. 1 8

Rypadlo pásové CAT 30t DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Dozér CAT D6 DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Zemní válec DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Silniční válec Hamm HD12 ROADFIN STAVBY s.r.o. 1 8

Kropící vůz ROADFIN STAVBY s.r.o. 1 8

Silniční válec Hamm DV90 ROADFIN STAVBY s.r.o. 1 8

Finišer Vogele 1900 ROADFIN STAVBY s.r.o. 1 8

nákladní vozidlo - AB směs ROADFIN STAVBY s.r.o. 8 8

Dumper BELL DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Nákladní vozdidlo - ŠD DEKAKOM plus s.r.o. 6 8

PROVEDENÉ PRÁCE:

POPIS NÁZEV DODAVATELE MN MJ

SO101 hlavní trasa
km 3,750 - 4,500
- prováděna pokládka asfaltobetonové vrstvy ACL v tl. 70 mm
- hutnění válcem na požadovanou míru zhutnění
- teplota směsi: 159; 157; 158; 157, 157, 159, 158, 158 °C
- práce jsou prováděny v souladu se stavebním povolením, odsouhlasenou PD,

ROADFIN STAVBY s.r.o.
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TePř. a KZP

SO 101 hlavní trasa
- prováděno rozprostření ornice
- prováděna pokládka protierozní geotextilie
- práce jsou prováděny v souladu se stavebním povolením, odsouhlasenou PD,
TePř. a KZP

km 0,350 - 0,500
- realizace UV
- hloubení jam
- příprava základové spáry
- kontrola základové spáry
- podkladní beton
- osazení UV
- obsyp UV
- zpětný zásyp a hutnění po vrstvách
- práce nad rámec SOD

km 0,350 - 0,800
- prováděna pokládka vrstvy ŠD v tl. 250 mm
- rovnání do nivelety
- hutnění válcem
- práce jsou prováděny v souladu se stavebním povolením, odsouhlasenou PD,
TePř. a KZP

km 1,200 - 1,600
- prováděna pokládka vrstvy ŠD v tl. 250 mm
- rovnání do nivelety
- hutnění válcem
- práce jsou prováděny v souladu se stavebním povolením, odsouhlasenou PD,
TePř. a KZP

DEKAKOM plus s.r.o.

SO 101 hlavní trasa
- prováděno rozprostření ornice
- prováděna pokládka protierozní geotextilie
- práce jsou prováděny v souladu se stavebním povolením, odsouhlasenou PD,
TePř. a KZP

km 4,750 - 5,200
- prováděny zemní práce HTÚ
- modelování nivelety a příkopů
- práce jsou prováděny v souladu se stavebním povolením, odsouhlasenou PD,
TePř. a KZP

BIGGEST s.r.o.

DALŠÍ ZÁZNAMY:

AUTOR (Stavbyvedoucí - manažer projektu) NÁZEV DODAVATELE ROADFIN STAVBY s.r.o.

SO101 hlavní trasa
Žádám TDS o kontrolu vrstvy ACP a povolení pokládky vrstvy ACL v úseku km 3,750 - 4,500.

AUTOR (TDS) NÁZEV DODAVATELE ROADFIN STAVBY s.r.o.

Reakce na zápis Novotný Vojtěch (Stavbyvedoucí - manažer projektu), ze dne 5.9.2024:
Na základě výsledků provedených zkoušek a po kontrole pokládky vrstvy ACP SO 101 v km 3,750 - 4,500 povoluji pokládku konstrukční
asfaltové vrstvy ACL.

Podpisy:
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DENNÍ ZÁPIS ZE DNE čt 26.09.2024

STAVBA: NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA

DENÍK:
SO 101 - NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI
D5, I. ETAPA SO 101 - HLAVNÍ TRASA

POČASÍ:

ČAS POČASÍ TEPLOTA SRÁŽKY RYCHLOST VĚTRU SMĚR VĚTRU VLHKOST

06:00   Déšt 11,7°C 0,1 mm/h 0,9 m/s 27° 93%

12:00   Déšt 15,7°C 0,3 mm/h 5,5 m/s 210° 84%

18:00   Déšt 17,1°C 0,2 mm/h 2,2 m/s 210° 76%

OSOBY NA STAVENIŠTI:

PŘÍJMENÍ A JMÉNO NÁZEV PROFESE POČ. HOD. PŘÍJMENÍ A JMÉNO NÁZEV PROFESE POČ. HOD.

BIGGEST s.r.o.
Stavbyvedoucí 1 8 Stavbyvedoucí 1 8

DEKAKOM plus s.r.o.
Dělník 1 8 Stavbyvedoucí 1 8

ROADFIN STAVBY s.r.o.
Dělník 1 8
Dělník 1 8
Stavbyvedoucí 1 8

Dělník 1 8
Dělník 1 8
Mistr Stavby 1 8

STRABAG a.s.
Dělník 1 8
Dělník 1 8

Stavbyvedoucí 1 8

MECHANIZMY:

NÁZEV PROSTŘEDKU NÁZEV DODAVATELE POČ. HOD.

Pásové rypadlo HITACHI 30t BIGGEST s.r.o. 1 8

Dumper VOLVO BIGGEST s.r.o. 1 8

Dozér CAT D8 BIGGEST s.r.o. 1 8

Zemní válec BIGGEST s.r.o. 1 8

Dumper VOLVO BIGGEST s.r.o. 1 8

Pásové rypadlo HITACHI 30t BIGGEST s.r.o. 1 8

Rypadlo pásové CAT 30t DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Dozér CAT D6 DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Zemní válec DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Dumper BELL DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Nákladní vozdidlo - ŠD BIGGEST s.r.o. 6 8

Pásové rypadlo Komatsu 9t ROADFIN STAVBY s.r.o. 1 8

PROVEDENÉ PRÁCE:

POPIS NÁZEV DODAVATELE MN MJ

SO 101 hlavní trasa
- prováděno rozprostření ornice
- prováděna pokládka protierozní geotextilie
- práce jsou prováděny v souladu se stavebním povolením, odsouhlasenou PD,
TePř. a KZP

DEKAKOM plus s.r.o.

SO 101 hlavní trasa
- příprava ŠD pod obruby
- pokládka betonových obrubníku do lože z betonu
- práce jsou prováděny v souladu se stavebním povolením, odsouhlasenou PD,
TePř. a KZP

STRABAG a.s.
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SO 101 hlavní trasa
- prováděno rozprostření ornice
- prováděna pokládka protierozní geotextilie
- práce jsou prováděny v souladu se stavebním povolením, odsouhlasenou PD,
TePř. a KZP

km 4,750 - 5,000
- prováděna vrstva ŠD v tl. 250 mm
- rovnání do požadované nivelety
- hutnění válcem
- práce jsou prováděny v souladu se stavebním povolením, odsouhlasenou PD,
TePř. a KZP

BIGGEST s.r.o.

SO 101 hlavní trasa
horské vpusti HV1; HV2; HV3; HV4
- zemní práce, výkop jámy, příprava základové spáry¨
- kontrola základové spáry
- proveden podkladní beton
- osazení horské vpusti včetně přepojení na kanalizační přípojku
- obsyp a hutnění po vrstvách
- práce nad rámec SOD

ROADFIN STAVBY s.r.o.

Podpisy:

ČÁST B - DENNÍ ZÁZNAMY  STRANA 332 OSEK - SO 101 - OSEK-SO101 - 2024-09-26.PDF



DENNÍ ZÁPIS ZE DNE pá 27.09.2024

STAVBA: NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA

DENÍK:
SO 101 - NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI
D5, I. ETAPA SO 101 - HLAVNÍ TRASA

POČASÍ:

ČAS POČASÍ TEPLOTA SRÁŽKY RYCHLOST VĚTRU SMĚR VĚTRU VLHKOST

06:00   Polojasno 12,7°C 0,0 mm/h 3,9 m/s 221° 91%

12:00   Polojasno 17,2°C 0,0 mm/h 5,2 m/s 206° 61%

18:00   Déšt 13,3°C 3,6 mm/h 5,2 m/s 222° 77%

OSOBY NA STAVENIŠTI:

PŘÍJMENÍ A JMÉNO NÁZEV PROFESE POČ. HOD. PŘÍJMENÍ A JMÉNO NÁZEV PROFESE POČ. HOD.

BIGGEST s.r.o.
Stavbyvedoucí 1 8 Stavbyvedoucí 1 8

DEKAKOM plus s.r.o.
Dělník 1 8 Stavbyvedoucí 1 8

ROADFIN STAVBY s.r.o.
Dělník 1 8
Dělník 1 8
Stavbyvedoucí 1 8

Dělník 1 8
Dělník 1 8
Mistr Stavby 1 8

STRABAG a.s.
Dělník 1 8
Dělník 1 8

Stavbyvedoucí 1 8

MECHANIZMY:

NÁZEV PROSTŘEDKU NÁZEV DODAVATELE POČ. HOD.

Pásové rypadlo HITACHI 30t BIGGEST s.r.o. 1 8

Dumper VOLVO BIGGEST s.r.o. 1 8

Dozér CAT D8 BIGGEST s.r.o. 1 8

Zemní válec BIGGEST s.r.o. 1 8

Dumper VOLVO BIGGEST s.r.o. 1 8

Pásové rypadlo HITACHI 30t BIGGEST s.r.o. 1 8

Rypadlo pásové CAT 30t DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Dozér CAT D6 DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Zemní válec DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Dumper BELL DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Nákladní vozdidlo - ŠD BIGGEST s.r.o. 6 8

Pásové rypadlo Komatsu 9t ROADFIN STAVBY s.r.o. 1 8

PROVEDENÉ PRÁCE:

POPIS NÁZEV DODAVATELE MN MJ

SO 101 hlavní trasa
- prováděno rozprostření ornice
- prováděna pokládka protierozní geotextilie
- práce jsou prováděny v souladu se stavebním povolením, odsouhlasenou PD,
TePř. a KZP

DEKAKOM plus s.r.o.

SO 101 hlavní trasa
- příprava ŠD pod obruby
- pokládka betonových obrubníku do lože z betonu
- práce jsou prováděny v souladu se stavebním povolením, odsouhlasenou PD,
TePř. a KZP

STRABAG a.s.
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SO 101 hlavní trasa
- prováděno rozprostření ornice
- prováděna pokládka protierozní geotextilie
- práce jsou prováděny v souladu se stavebním povolením, odsouhlasenou PD,
TePř. a KZP

km 4,750 - 5,000
- prováděna vrstva ŠD v tl. 250 mm
- rovnání do požadované nivelety
- hutnění válcem
- práce jsou prováděny v souladu se stavebním povolením, odsouhlasenou PD,
TePř. a KZP

BIGGEST s.r.o.

SO 101 hlavní trasa
horské vpusti HV1; HV2; HV3; HV4
- zemní práce, výkop jámy, příprava základové spáry¨
- kontrola základové spáry
- proveden podkladní beton
- osazení horské vpusti včetně přepojení na kanalizační přípojku
- obsyp a hutnění po vrstvách
- práce nad rámec SOD

ROADFIN STAVBY s.r.o.

Podpisy:
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ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE Č. 19 

KONANÉHO DNE 4.7.2024 

STAVBY „Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, I. etapa“ 
Reg. č. projektu: CZ.06.03.01/00/22_022/0002370 

Účastníci: dle prezenční listiny, která je nedílnou součástí tohoto Zápisu 

Program kontrolního dne: 

1) Kontrola úkolů z předchozího KD 
2) Zpráva zhotovitele o průběhu výstavby 
3) Fakturace 
4) Harmonogram 
5) Kontrola kvality 
6) Stav BOZP  
7) Různé 
8) Nové úkoly 
9) Trvalé úkoly 
10) Závěr 

 

 

Ad 1)  Kontrola úkolů z předchozího KD 

12.1  Při odkopu zářezu v km cca 2,1 – 2,5 SO 101 byla zastižena „tvrdá“ zemina.  Zhotovitel zajistí 
zatřídění zeminy geotechnikem a provede zaměření celkové kubatury dle tříd zatřídění – 
vydán geodetický protokol – vyřešeno – zpracován ZL. 

 Obdobně byla vyšší třída těžitelnosti zastižena i v zářezu km 2,9 – 3,3 – zhotovitel bude 
postupovat stejným způsobem – proběhne geotechnická schůzka a následně bude 
zpracováno geodetické zaměření – geotechnická schůzka proběhla 13.6.2024 – probíhá 
dotěžení a cca do poloviny července bude finální geodetické zaměření 

15.2  Zhotovitel předloží v rámci RDS návrh řešení odvodnění v úseku pod dálničním mostem + SO 
307 (tzn. ZÚ – km 0,600). AD se vyjádření k navrženému řešení – probíhá zpracování RDS – 
bude navýšena délka kanalizace cca o 150m vedené v ose jízdního pruhu + doplněny UV, 
napojeno bude do nově přeložené kanalizace DN400, nutné také dopojit stávající HV SO 102 
– RDS bude projednána se SÚ – Předloženo a odsouhlaseno nové řešení odvodnění 
komunikace v km ZÚ – 0,750, budou realizovány nové UV napojené do nové dešťové 
kanalizace SO 307 – bude předložen ZL. 

 

 



15.3  Přeložka kanalizace (část B) nebude provedena, opěrná zeď u SO 103 také nebude provedena 
– bude informován SÚ, který vydá své stanovisko – zhotovitel průběžně informuje SÚ 

15.4 Firma Arenis již nebude řešit přípravu pro optickou síť v místě stavby. KÚPK určí své 
požadavky. Situačně bude trasa sítě dle původní PD. KÚPK zašle zhotoviteli specifikace 
materiálů, následně bude řešeno v rámci RDS – zhotovitel provede nacenění zemních prací – 
provedeno – bod se vypouští. 

16.1 Bude zažádáno o předčasné užívání pro SO 104 – místní šetření proběhlo 6.6.2024 v 9hod. a 
komunikace byla uvedeno do předčasného užívání  – dle Rozhodnutí o předčasném užívání 
doloží zhotovitel do 30.6.2024  vyrozumění o vyšším sklonu svahu – doloženo. 

17.1 SO 202 – projednat změnu založení SO 202 se SÚ – předloženo SÚ. 

17.2 MD vydalo rozhodnutí uzavírky sjezdu z D5 na 2 měsíce (oproti původně požadovaným 3 
měsícům). Zhotovitel bude žádat o prodloužení z důvodu nových skutečností (nová 
kanalizace) – bude prodlouženo na základě uzavírky silnice Rokycany – Litohlavy. 

 Vzhledem ke vzniklým změnám v úseku pod dálnicí bude zhotovitel směřovat prodloužení 
až do konce září 2024. 

18.1 Zhotovitel informoval o problému odvodnění v křižovatce u Cihelny, tzn. v křížení SO 101 a 
106, ve spolupráci s projektanty RDS bude předložen návrh řešení odvodnění – předloženo. 

18.2 Zhotovitel prověří vedení meliorací v km 4,6 do KÚ – řešeno v rámci RDS. 

Ad 2)  Zpráva zhotovitele o průběhu výstavby  

Práce prováděné na SO a výhled prací na další období: 

SO 101 Hlavní trasa 

ZÚ – km 0,400 úprava rozhledů; úprava podloží dle návaznosti předchozích prací 

km 0,800 – 1,500 násyp a úprava aktivní zóny podle dohody přesunu materiálu 

km 1,500 – 2,150 úprava aktivní zóny podle dohody přesunu materiálu 

km 1,500 – 2,950 – ŠD podle dohody přesunu materiálu 

km 3,350 – 3,800 násyp se zlepšením zeminy 

km 4,150 – 4,500 násyp se zlepšením zeminy 

km 4,500 – 5,000 drenážních a melioračních objektů 

SO 105 Přeložka silnice III/2325 

demolice stávající vozovky 

násyp 

konstrukční vrstvy 

SO 107 Napojení obce Osek v km 4,500 

provádění zářezu 

SO 111 Napojení MK v km 3,689 

provádění násypu 

 



SO 122 Stezka pro pěší a cyklisty 

úprava zářezu 

spadišťové šachty 

SO 201 most 

provedena betonáž nosné konstrukce 

zásypy přechodových oblastí 

SO 202 lávka 

plošné založení lávky 

SO 203 gabionová zeď 

montáž gabionové zdi, provádění zásypů za gabionovou zdí 
 
SO 301 Úpravy meliorací v k.ú. Litohlavy 

podélné svodné drény 

SO 304 vodovod a Přeložka kanalizace Litohlavy - Rokycany  část A + SO 300 Výtlak 

dokončení montáže potrubí a zásyp 

SO 307 Protažení kanalizace do km 0,600 

nová dešťová kanalizace ZÚ – km 0,500 

 
Ad 3)  Fakturace 

Fakturace za 10/2023 – 313 808,20 Kč bez DPH 

Fakturace za 11/2023 – 2 960 517,50 Kč bez DPH 

Fakturace za 01/2024 – 531 000,- Kč bez DPH 

Fakturace za 02/2024 – 2 719 219,70 Kč bez DPH 

Fakturace za 03/2024 – 9 522 401,62 Kč bez DPH 

Faktura za 04/2024 – 9 737 268,24 Kč bez DPH 

Faktura za 05/2024 – 33 917 001,91 Kč bez DPH 

Fakturace celkem – 59 701 217,17 Kč bez DPH 

Ad 4)  Harmonogram 

Dne 31.1.2024 byl doplněn podrobnější HMG na SO 201 a 202. Dne 26.03.2024 předán 
aktualizovaný harmonogram stavby dle předpokládaných uzavírek. 

Dne 10.5.2024 zhotovitel doplnil uvažované termíny uzavírek. 

Do finančního HMG bude uveden předpoklad fakturace ZBV – doplněno. 

Ad 5) Kontrola kvality  

Zhotovitel předložil k odsouhlasení TePř. a KZP pro SO 101 vrchní stavba a SO 111. 

Kontrolní zkoušky probíhají dle KZP a probíhajících prací. 



Ad 6)  Stav BOZP  

Probíhají pravidelné kontroly BOZP. Koordinátor BOZP upozornil na používání OOP, zejména 
ochranných přileb při provádění prací na SO 201. 

Ad 7) Různé 

• Zhotovitel upozornil na odlišné vedení původních meliorací a vodovodu oproti PDPS. Bude 
řešeno v rámci RDS 

• Projektant VO Obce Litohlavy zkoordinuje s AD provedení chrániček pro VO – průběžně 
probíhá 

Ad 8) Nové úkoly 

Nejsou nové úkoly. 

Ad 9)  Trvalé úkoly 

- Kartičky pro vjezd do záboru stavby – na vyžádání u V. Novotného (nahlásit SPZ)  
- Byl domluven systém fakturace, odsouhlasování soupisů prací a doručení faktur do 7.dne 

měsíce po datu příslušného zdanitelného období 
- Označení stavby informačními tabulemi o provádění oprav bude realizováno při započetí 

stavební prací na stávajících komunikacích – článek 2.4p – SoD 
- Zhotovitel předloží na každém KD přehled provedených prací a předpoklad prací na další 

období 
- Připomínkování a odsouhlasování TePř. a KZP, subdodavatelů a materiálů probíhá v systému 

EISOD ve WF. 
- Objednatel upřesnil požadavek SoD dle čl. 9.2f), kdy jako doklad bude předloženo čestné 

prohlášení od oprávněné osoby o přijetí daného množství odpadu (netýká se nebezpečného 
odpadu 

- Opravy objízdných tras budou provedeny na konci stavby, řešeny budou pouze havárie. 

Ad 10)  Závěr 

Kontrolní den č. 20 se bude konat VE STŘEDU  17.7.2024 od 9hod.  v zasedací místnosti 
Osecké zemědělské a obchodní společnosti (1. patro). 

Příloha: prezenční listina 

Rozdělovník: objednatel, zhotovitel + ostatní viz prezenční listina 

Zápis z KD bude uložen na datovém uložišti stavby a rozeslán e-mailem 
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• KD-ROADFIN-URS 2024 02 X SO 101.1 -Nové diín a horské vpust ze stavby Z 2 .

P Q28617025

Kompletní zobrazení V O Kód položky Popis MJ Výrobce

► ■ Topení, vodovod A □ 28617025 trubka kanalizační PP plnostěmá třřvrstvá DN 150x1000mm SN12 & m

Pořizovací 
cena

856,00



• KD ROADFIN URS 2024 0 2 X ♦ SO 101.1 - Nové ulichía horské vpusb ze stavby Z_2...

28617026

Kompletní zobrazení x/

► Sl Topení, vodovod A

► Sanito

P_ Kanalizace, záchytně
— systémy a Jachty

stavítka, klapky,
h n/4L r* nntiVn ti

O Kód položcy Popis MJ Výrobce
Pořizovací

cena

□ 28617025 trubko kanalizační PP plnostěmá tnvrstvá DN 150x1000mm SN12 m 856.00

□ PPL.M1501

PP MASTER trubka SN12 DN150xlm trívrstve plnostěnné odpadní potrubí s 
vnitřní bílou stěnou pro nienýrské sítě (použtí UD) z PP vyráběné 
technologií triextruze s integrovaným hrdlem a těsněním s výztuhou, vnější 
vrstva UV stabilizovaná

kus Pipelife 834,29

□ 28617026 trubka kanalizační PP plrostěnná třř/rstvá DN 200x1000mm SN12 m 1340,00



28617163

Kompletní zobrazení V 0 Kód položky Popis M3 Výrobce Pořizovací 
cena

► Střechy, odvodnění A □ 28617163 koleno kanafaacní PP třívrstvé SN16 DN 200x 15° £> kus 515,00



• KD_ROADFIN_URS 2024 02 X

28617236

Kompletní zobrazení \Z

» r— SřYTltfl A

O Kód položky

28617236

Pops

spojka přesuvná kanalizační PP třívrstvá DN 200

MJ Výrobce
Pořizovací 

cena

kus 620,00



28651091

Kompletní zobrazení

. R- Komíny, kamnářský a

0 Kód položky Popis MJ Výrobce
Ponzovad

cena

□ 28651091 odbočka navrtávaá PVC-U jednovrstvá s rázovou odolností DN 200/90° kus 7440,00



• KD_R.OADFIN_URS 2024 02 X

28661856

Kompletní zobrazení X/

. ■_ tvarovky kanaizační A

0 Kód položky Popis MJ Výrobce Poňzovaó
cena

□ 28661856 vrták pro spojku navrtávacfD 200mm £ kus 7 040,00



59223260

Kompletní zobrazeni V 0 Kód položky Pope MJ Výrobce
Pořaovaa

ccra

. r_ veřejné osvětlení A □ 59223260 mříž vtoková Itinová k úlům" vpust) C250/D900 500x500mm kus 9 380,00



• KD ROADFIN URS 202402 X

59223871 P £

Kompletní zobrazení

svoddla, vodicí stěny.

O Kód položky Popis MJ Výrobce

□ 5922387L koš vysoký pro uliční vpusb žárově Pz plech pro rám 500/500mm 3 kus

Pořizovací 
cena

755,00



Kompletní zobrazeni V 0 Kód položky Popis MJ Výrobce
Ponaovad 

cena

□ 59224460 vpusťukrt ON 500 betonová 500x 190x65mm čtvercový poklop 3 793,00. veřeiné osvětlení A



• KD_ROADFIN_UR.S 2024 02 X

59224462

Kompletní zobrazení \Z

► * veřejné osvětlení 
komunikací

A

—
O Kód položky Popis MJ Výrobce

U PFB.il10003 Dílce dešťové vpuste TBV-Q 50/29 SM kus Prefa Brno

□ 59224462 vpusť tióní DN 500 skruž průběžná vysoká betonová 500/590x65fnm kus

Pořizovací 
cena

492,05

789,00



• KD_ROADFIN_URS 2024 02 X

59224472 P £

Kompletní zobrazeni xy

r-x prot sněhové A

0 Kód položky Pops NJ Výrobce
Pořizovad

cena

□ 59224472 vpusťubůnfON 500 kaliště s odtokem ISOmm 500/245x65mm kus 755,00



Kompletní zobrazení \y 0 Cenik Část Kód položky Popis MJ Výrobce Orientační 
cena

► = 242 - Dráhy kolejové městské

► 251 - Objekty podzemní - studny a jímání vody

► = 252 - Objekty podzemní - štoly

► = 254 - Objekty podzemní - tunely

271 - Vedení trubní, dálková a přípojná - 
vodovod a kanalizace

AO 1 - Stavební práce společné pro
— venkovní vodovody a kanalizace

► A02 - Venkovní vodovody

j AO 3 - Venkovní kanalizace
► & 35-Stoky

► i 38 - Různé kompletní konstrukce
► ^61- Úprava povrchů vnitřních

► i 63 - Podlahy a podlahové konstrukce

► ^81- Potrubí z trub betonových

82 - Potrubí z trub železobetonových a 
předpjatých

A

871-0- Montáž kanalizačního potrubí z polypropylenu PP
hladkého plnostěnného

SN 10

□ 271 A03 871260310 DN 100 m 94,90

□ 271 A03 871270310 DN 125 m 102,00

□ 271 A03 871310310 DN 150 m 174,00

□ 271 A03 871350310 DN 200 m 183,00

□ 271 A03 871360310 DN 250 m 187,00

□ 271 A03 871370310 DN 300 m 196,00

□ 271 A03 871390310 DN400 m 220,00

□ 271 A03 871420310 DN 500 m 242,00

□ 271 A03 871440310 DN 630 m 258,00

□ 271 A03 871470310 DN 800 m 269,00
SN 12

U 271 A03 871310320 1 DN 150 Q m 177,00



• KD_ROADFIN_URS 2024 02 X

871350320

Kompletní zobrazení

• SO 101.1 - Nové uliční a horské vpusti ze stavby Z_2...

O Ceník Část Kód položky VýrobcePopis MJ Orientační 
cena

► o 242 ‘ Dráhy kolejové městské

► ajj 251 - Objekty podzemní - studny a jímání vody

► 252 - Objekty podzemní - štoly

► o 254 * Objekty podzemní - tunely

i^_ 271 - Vedení trubní, dálková a přípojná - 
vodovod a kanalizace

A01 - Stavební práce společné pro 
® venkovní vodovody a kanalizace

► A02 - Venkovní vodovody

a A03 - Venkovní kanalizace
► S 35-Stoky

► 38 - Různé kompletní konstrukce
► S 61 - Úprava povrchů vnitřních

► 63 - Podlahy a podlahové konstrukce

► S 81 - Potrubí z trub betonových

82 - Potrubí z trub železobetonových a 
predpjatých
83 - Potrubí z trub kameninových a 
keramických

□ 271

□ 271

871-0-

A03

A03

A03

A03

A03

A03

A03

A03

A03

A03

A03

871260310

871270310

871310310

871350310

871360310

871370310

871390310

871420310

871440310

871470310

871310320

A03 871350320

Montáž kanalizačního potrubí z polypropylenu PP 
hladkého plnostěnného

SN 10
DN 100

DN 125

DN 150

DN 200

DN 250

DN 300

DN 400

DN 500

DN 630

DN 800

SN 12
DN 150

DN 200

m 

m 

m 

m 

m 

m 

m 

m 

m 

m

m

0 m

94,90 
102,00 
174,00 
183,00 
187,00 
196,00 
220,00 
242,00 
258,00 
269,00

177,00 
186,00



• KD ROADFIN URS 2024 02 X

871350330 P {u
Kompletní zobrazení \y

<

O Ceník Část Kód položky Popis MJ Výrobce Orientační 
cena

► 242 - Dráhy kolejové městské

► 251 - Objekty podzemní - studny a jímání vody

► 252 - Objekty podzemní - štoly

► * 254 - Objekty podzemní - tunely

■— 271 - Vedení trubní, dálková a přípojná - 
vodovod a kanalizace

A01 - Stavební práce společné pro 
venkovní vodovody a kanalizace

► A02 - Venkovní vodovody

a A03 - Venkovní kanalizace
► & 35-Steky

► z 38 - Různé kompletní konstrukce
► '= 61 - Úprava povrchů vnitřních

► z 63 - Podlahy a podlahové konstrukce

► S 81 ’ Potrubí z trub betonových

82 - Potrubí z trub železobetonových a 
predpjatých
83 - Potrubí z trub kameninových a 
keramiccých
87 - Potrubí z trub plastických a 
skleněných
Pl 871--O”* -Montážkanalizačního -
LJ potrubí z polypropylenu PP

p, 871--31"-Montážkanalizačního
■ ■ potrubí z tvrdého PVC-U
P| 871....... - Montáž kanalizačního
■ ■ potrubí z polyetylénu PE100 RC
p, 871--21"-Montážkanalizačního
■ ■ potrubí z laminátových trub

877--O”* - Montáž tvarovek na 
kanalizačním plastovém potrubí z PP 
nebo PVC-U

r—>. R77--Ii”- - Mnnts7 ťvarnvpk na

A
87 Potrubí z trub plastických a skleněných

871-0- Montáž kanalizačního potrubí z polypropylenu PP
hladkého plnostěnného

SN 10
□ 271 A03 871260310 DN 100 m 94,90
□ 271 A03 871270310 DN 125 m 102,00
□ 271 A03 871310310 DN 150 m 174,00
□ 271 A03 871350310 DN 200 m 183,00
□ 271 A03 871360310 DN 250 m 187,00
□ 271 A03 871370310 DN 300 m 196,00
□ 271 A03 871390310 DN400 m 220,00
□ 271 A03 871420310 DN 500 m 242,00
□ 271 A03 871440310 DN 630 m 258,00
□ 271 A03 871470310 DN 800 m 269,00

SN 12
□ 271 A03 871310320 DN 150 m 177,00
□ 271 A03 871350320 DN 200 m 186,00
□ 271 A03 871360320 DN 250 m 190,00
□ 271 A03 871370320 DN 300 m 198,00
□ 271 A03 871390320 DN400 m 223,00
□ 271 A03 871420320 DN 500 m 244,00
□ 271 A03 071440320 DN 630 m 261,00
□ 271 A03 871470320 DN 800 m 273,00

SN 16
□ 271 A03 871310330 DN 150 m 179,00
□ 271 A03 1 871350330 ■ DN 200 0 m 188,00



877350310 p ®

Kompletní zobrazení

► A02 - Venkovní vodovody

j O A03 - Venkovní kanalizace

► 35 -Stoky

► 38 - Různé kompletní konstrukce
► i 61 - Úprava povrchů vnitřních

► 63 - Podlahy a podlahové konstrukce

► ^81- Potrubí z trub betonových

0 Ceník Část Kód položky

877-0—

□ 271 A03 877260310

□ 271 A03 877270310

□ 271 A03 877310310

□ 271 A03 877350310



Popis MJ Výrobce Orientační 
cena

Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U
hladkého plnostěnného

kolen, víček nebo hrdlových uzávérů
DN 100 kus 237,00
DN 125 kus 257,00
DN 150 kus 281,00
DN 200 0 kus 306,00



377350330

Kompletní zobrazení

ř A02 - Vei ikuvr ií vuduvudy

j A03 - Venkovní kanalizace
► & 35 - Stoky

► 38 - Různé kompletní konstrukce
► 61 - Úprava povrchů vnitřních

► 63 - Podahy a podlahové konstrukce

► i 81 - Potrubí z trub betonových

Ceník Část Kód položky

271 A03 87740320

271 A03 877470320

271 A03 877260330

271 A03 877270330

271 A03 877310330

271 A03 877350330



Popis

DN 630

DN 800

spojek nebo redukcí
DN 100

DN 125

DN 150

DN 200



• KD ROADFIN URS 2024 02 X

577390320 P 0

Kompletní zobrazení X-

► ft AO 2 - Venkovní vodovody 

a AO3-Venkovníkanalizace
► ft 35-Stoky

► i 38 - Různé kompletní konstrukce
► i 61 - Úprava povrchů vnitřních

► i 63 - Podlahy a podlahové konstrukce

► i 81 - Potrubí z trub betonových

82 - Potrubí z trub železobetonových a 
predpjatých
83 - Potrubí z trub kameninových a 
keramických

A

0 Ceník Část Kód položky Popis MJ Výrobce Orientační 
cena

□ 271 A03 877420310 DN 500 kus 791,00

□ 271 A03 877440310 DN 630 kus 831,00
odboček

□ 271 A03 877260320 DN 100 kus 410,00

□ 271 A03 877270320 DN 125 kus 439,00

□ 271 A03 877310320 DN 150 kus 474,00

□ 271 A03 877350320 DN 200 kus 508,00

□ 271 A03 877360320 DN 250 kus 563,00

□ 271 A03 877370320 DN 300 kus 770,00
□ 271 A03 877390320 DN 400 0 kus 1 020,00



• KD_ROADFIN_URS 2024 02 X

895941341 p ®

Kompletní zobrazení

83 - Potrubí z trub kameninových a 
keramických
87 - Potrubí z trub plastických a 
skleněných

j 89 - Ostatní knnstn ikre

0 Ceník Část Kód položky

□ 271 A03 895941332

□ 271 A03 895941341



Popis MJ Výrobce Orientační 
cena

se zápachovou uzávěrkou kus 1 460,00
DN 500

dno
s výtokem B kus 1 240,00



• KD ROADFIN URS 2024 02 X

895941351 P 0

Kompletní zobrazení \y 0 Cenik Část Kód položky Popis MJ Výrobce Orientační 
cena

□ 271 A03 895941332 se zápachovou uzávěrkou kus 1 460,0083 - Potrubí z trub kameninových a 
keramických
87 - Potrubí z trub plastických a 
skleněných

j 89 - Ostatní konstrukce

891"2'”-Montáž kanalizačních
L-J armatur na potrubí

P] 8941....... - Šachty kanalizační zděné

89421"** - Šachty kanalizační z
Pí prostého betonu výšky vstupu do 

i .qn m

A
DN 500

dno

□ 271 A03 895941341 s výtokem kus 1 240,00

□ 271 A03 895941342 nízké s kalištěm kus 1 200,00

□ 271 A03 895941343 vysoké s kalištěm kus 1 390,00
skruž

horní

□ 271 A03 895941351 pro čtvercovou vtokovou mříž 0 kus 928,00



• KD_ROADFIN_URS 2024 02 X
I________________________________

895941362

Kompletní zobrazení

83 - Potrubí z trub kameninových a A
keramických
87 - Potrubí z trub plastických a 
skleněných
89 - Ostatní konstrukce

891"2'"-Montáž kanalizačních
L-J armatur na potrubí

P] 8941......- Šachty kanalizační zděné

89421"” - Šachty kanalizační z 
prostého betonu výšky vstupu do 
1,50 m
8942-1”* - Šachty kanalizační z 
prostého betonu se zvýšenými 
nároky na prostředí

A 
A A

0 kus

O Cenik Část Kód položky Popis MJ Výrobce Orientační 
cena

□ 271 A03 895941332 se zápachovou uzávěrkou kus 1 460,00
DN 500

dno

□ 271 A03 895941341 s výtokem kus 1 240,00

□ 271 A03 895941342 nízké s kalištěm kus 1 200,00

□ 271 A03 895941343 vysoké s kalištěm kus 1 390,00
skruž

horní

□ 271 A03 895941351 pro čtvercovou vtokovou mříž kus 928,00
středová

□ 271 A03 895941361 290 mm kus 928,00
590 mm 1 280,00□ 271 A03 895941362



899204112 p ®

Kompletní zobrazení

0 892"31" - Proplach a dezinfekce

p, 89410 • • • • - Ostatní konstrukce na
1 trubním vedení zděné

□ 894 20"" - Ostatní konstrukce na 
trubním vedení z prostého betonu 

□ 894 302*•• - Ostatní konstrukce na 
trubním vedení ze železobetonu
89441-••• - Osazení betonových

V

A

0 Ceník Část Kód položky

□ 271 A01 899401113

89920-1"

□ 271 A01 899202112

□ 271 A01 899203112

□ 271 A01 899204112



Orientační
cenaPopis

hydrantovýď)

MJ

kus

Výrobce

1 980,00
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Ragemia, s.r.o. 
Plzeňská 27 
266 01 Beroun 
IČ: 14180235 

 
IDDS: pwq8mry 
 
 
 
Vyjádření autorského dozoru  

Stavba:  Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, I. etapa 

Objekt:  SO 101.1 - Hlavní trasa - km 0,000 - km 0,950 

ZL č.:  049 

Název změny: Odvodnění komunikace km 0,000 - 0,600 

 

V PDPS bylo v úseku km 0,000 - 0,600 uvažováno s odvodněním komunikace do stávajících horských 

vpustí se zachováním stávající kanalizace s tím, že se pouze prodlouží ve směru hlavní trasy. Při stavbě 

však byl zjištěn nevyhovující stav původní kanalizace. Bylo nutné tuto odstranit a vybudovat novou stoku 

se změnou dimenze vzhledem k výškovému uspořádání, respektive kapacitě potrubí. 

Bylo nutné realizovat nové uliční vpusti v komunikaci a horské vpusti v ukončených příkopech                          

s napojením přípojek do nově vybudované dešťové kanalizace. 

AD souhlasí s navrženou změnou. 

 

 

 

S pozdravem 
Ing. Jan Rambousek 

Ragemia, s.r.o.                                              



 
 

 

STANOVISKO TDS K ZL č. 49 

Název stavby: Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, I. etapa 

Číslo ZL: 049 

Název ZL: SO 101.1 Hlavní trasa – km 0,000 – km 0,950 – Odvodnění komunikace km 0,000-
0,600 

Zdůvodnění: 

Původní PDPS neuvažovala odvodnění komunikace v úseku km 0,000 - 0,600. Vzhledem k nutnosti odvodnění 
komunikace bylo v rámci RDS nutné přepracovat kompletní řešení dešťové kanalizace. Bylo nutné realizovat uliční 
vpusti v komunikaci a horské vpusti v ukončených příkopech s napojením přípojek do nově vybudované dešťové 
kanalizace. 

Stanovisko TDS: TDS souhlasí se změnou. 

Technické posouzení: 

Vzhledem ke zjištěným skutečnostem byly provedeny změny popsané ve zdůvodnění. 

Ocenění změny (bez DPH): 

Jedná se o položky použité z rozpočtu stavby a cenové soustavy URS. 

Odpočítané položky: - 100 200,00 Kč 

Připočítané položky: 1 210 702,67 Kč 

Celkem ZL: 1 110 502,67 Kč 

 

Závěr: Po provedené kontrole TDS se ZL souhlasí. 

 

     Za TDS:  
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STAVBA: NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA


DENÍK:
SO 307 - NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5,
I. ETAPA SO 307 - PROTAŽENÍ KANALIZACE DO KM 0,600


ZÁZNAM ZE DNE: PÁ 07.06.2024


AUTOR Novotný Vojtěch (Stavbyvedoucí - manažer projektu) NÁZEV DODAVATELE ROADFIN STAVBY s.r.o.


Dnešního dne proběhla schůzka za účasti zástupců objednatele, zhotovitele a zpracovatele realizační dokumentace stavby v souvislosti s
úpravou odvodnění komunikace v km ZÚ - 0, 500 a opěrné gabionové zdi. Bude vypracován nový návrh řešení, který bude předložen k
odsouhlasení.


Níže podepsané osoby berou na vědomí, že pokud tento dokument vznikl v listinné podobě, bude postupem dle § 22 a násl. zákona č. 300/2008 Sb. elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů v platném
znění převeden do datového souboru. Tento datový soubor se pak stane součástí stavebního deníku vedeného elektronickou formou (ve smyslu odstavce C, přílohy č. 9 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v
platném znění).


Podpisy:


STRANA 1 OSEK - SO 307 - OSEK-SO307 - ZÁZNAM ZE DNE 2024-06-07.PDF
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STAVBA: NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA


DENÍK:
SO 307 - NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5,
I. ETAPA SO 307 - PROTAŽENÍ KANALIZACE DO KM 0,600


ZÁZNAM ZE DNE: PO 01.07.2024


AUTOR Novotný Vojtěch (Stavbyvedoucí - manažer projektu) NÁZEV DODAVATELE ROADFIN STAVBY s.r.o.


Bylo předloženo a odsouhlaseno nové řešení provedení dešťové kanalizace v SO101 v km ZÚ - 0,750. Práce budou provedeny nad rámec SOD a
bude vypracován změnový rozpočet.


Níže podepsané osoby berou na vědomí, že pokud tento dokument vznikl v listinné podobě, bude postupem dle § 22 a násl. zákona č. 300/2008 Sb. elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů v platném
znění převeden do datového souboru. Tento datový soubor se pak stane součástí stavebního deníku vedeného elektronickou formou (ve smyslu odstavce C, přílohy č. 9 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v
platném znění).


Podpisy:


STRANA 1 OSEK - SO 307 - OSEK-SO307 - ZÁZNAM ZE DNE 2024-07-01.PDF
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