
Stavební akce:

Dotčená část stavby:

Název / označení změny:

Podklad pro změnu:

Návrh pro změnu podal: Zhotovitel Dne: 01.11.2024

Způsob ocenění změny:

Vliv změny na termín dokončení díla: NE

Vliv změny na cenu díla: ANO

Náklady na změnu celkem:            6 348 989,06 Kč 

přípočty celkem: 6 844 523,06 Kč           

odpočty celkem: 495 534,00 Kč-              

Přílohy:   

situace geodetického zaměření

RDS

stavební deník

zápis z KD

obrázková příloha

obrázková příloha ÚRS

firma Jméno Datum Podpis

zhotovitel ROADFIN STAVBY s.r.o.

projektant /AD/ Ragemia, s.r.o.

objednatel /SÚSPK/

TDS DOZOR inženýring s.r.o.

TDS DOZOR inženýring s.r.o.

SO307 - Protažení kanalizace do km 0,600

Zdůvodnění a popis změny: Původní PDPS uvažovala zachovat stávající kanalizaci, stávající HV a pouze 

kanalizaci prodloužit ve směru hlavní trasy. PDPS neuvažovala odvodnění komunikace v úseku km 0,000 - 

0,600. Vzhledem k nevhodnému stavu stávající kanalizace a nutnosti odvodnění komunikace bylo v rámci 

RDS nutné přepracovat kompletní řešení kanalizace. Bylo nutné odstranit stávající kanalizaci a vybudovat 

novou stoku se změnou dimenze vzhledem k výškovému uspořádání, respektive kapacitě potrubí.

Jedná se o položky, která se nachází ve smluvním rozpočtu / 

dle cenové soustavy URS / individuální kalkulace

Evidenční list, návrh změny stavby / projektové dokumentace - je podkladem 

pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 8500008148 ZMĚNOVÝ LIST č. 048

"Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, 

I. etapa"

č.projektu: CZ.06.03.01/00/22_022/0002370

položkový rozpočet s uvedením zdroje JC

stanovisko TDS

změna rozsahu a dimenze kanaliazce; odstranění stávající 

kanaliazce

Skutečný stav na stavbě

Změna se týká položek : viz přiložený rozpočet

stanovisko AD



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Rokycansko Datum:

Zadavatel: IČ: 72053119

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvko DIČ:

Zhotovitel: IČ: 04852427
ROADFIN STAVBY s.r.o. DIČ: CZ04852427

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Z_241016

Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, 1. etapa

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' 
označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto 
položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

6 348 989,06

Sazba daně Základ daně Výše daně
6 348 989,06 1 333 287,7021,00%

0,00 0,0015,00%

CZK 7 682 276,76
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Z_241016

Stavba:

Místo: Rokycansko Datum:

Zadavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvko Projektant:

Zhotovitel: ROADFIN STAVBY s.r.o. Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

Soupis

 

 

7 682 276,766 348 989,06SO 307 Protažení kanalizace do km 0,600

6 348 989,06 7 682 276,76

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

7 682 276,766 348 989,06ZL48 Kanalizace SO 307

Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, 1. etapa
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Rokycansko Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Zhotovitel: ROADFIN STAVBY s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 6 348 989,06

VCP - VÍCEPRÁCE 6 844 523,06

MPR - MÉNĚPRÁCE -495 534,00

Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, 1. etapa

ZL48 - Kanalizace SO 307

SO 307 - Protažení kanalizace do km 0,600
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Rokycansko Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Zhotovitel: ROADFIN STAVBY s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 6 348 989,06

D VCP VÍCEPRÁCE 6 844 523,06
1 K 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min hod 480,000

PP Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min

VV Položka z SOD z objektu SO 307, pol. 1
VV "dle PDPS" 
VV -60*4 -240,000
VV "dle skutečnosti" 
VV 72*10 720,000
VV Součet 480,000

2 K 115101301 Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min den 12,000

PP Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min

VV Položka z SOD z objektu SO 307, pol. 2
VV "dle PDPS" 
VV -60 -60,000
VV "dle skutečnosti" 
VV 72 72,000
VV Součet 12,000

3 K 132254205 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3 m3 3 166,369

PP Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3

VV Položka z SOD z objektu SO 307, pol. 3
VV "dle PDPS" 
VV -771,7 -771,700
VV dle RDS
VV "odstranění stávající kanalizace" 1200*1,3*2 3 120,000
VV změna délky dle skutečnosti

VV (6,5+23,2+46,7+48,9+33,7+51,2+49,8+50+50,1+39,7)*(0,8+0,96+1,42+1,67+1,69+1,68+1,65+1,69+1,71+1,69+1,66)/11*1,3 785,280

VV "+ rozšíření pro Š " (4*1,2*1,2*1,79)+(7*1,2*1,2*2,23) 32,789
VV Součet 3 166,369

4 K 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 68,223

PP Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m

VV Položka z SOD z objektu SO 307, pol. 4
VV "odečteno množství dle SOD" -1139,9 -1 139,900
VV "změna délky dle RDS"

SO 307 - Protažení kanalizace do km 0,600

Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, 1. etapa

ZL48 - Kanalizace SO 307
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV (6,5+23,2+46,7+48,9+33,7+51,2+49,8+50+50,1+39,7)*((0,8+0,96+1,42+1,67+1,69+1,68+1,65+1,69+1,71+1,69+1,66)/11)*2 1 208,123

VV Součet 68,223

5 K 151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 68,223

PP Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m

VV Položka z SOD z objektu SO 307, pol. 5
VV "odečteno množství dle SOD" -1139,9 -1 139,900
VV "změna délky dle RDS"

VV (6,5+23,2+46,7+48,9+33,7+51,2+49,8+50+50,1+39,7)*(0,8+0,96+1,42+1,67+1,69+1,68+1,65+1,69+1,71+1,69+1,66)/11*2 1 208,123

VV Součet 68,223

6 K 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 4 972,192

PP Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním

VV Položka z SOD z objektu SO 307, pol. 7
VV "dle PDPS" 
VV -502,6 -502,600
VV dle skutečnosti
VV "vybourání stávající kanalizace" (600+600)*2*2 4 800,000
VV "změna délky+rozšíření pro RŠ" 
VV 785,28+32,789 818,069
VV "- lože štěrkopískové"
VV -18,374 -18,374
VV "- obsyp štěrkopískový"
VV -112,047 -112,047
VV "- Obsyp šachet"
VV "dle PDPS OPŠ -22,5/7= 3,214
VV tzn. 4 šachty navíc dle skutečnosti:
VV -4*3,214 -12,856
VV Mezisoučet 4 972,192
VV Součet 4 972,192

7 K 175151101 Obsypání potrubí m3 112,047 190,30 21 322,54

PP Obsypání potrubí

VV Položka z SOD z objektu SO 307, pol. 8
VV "dle PDPS" 
VV -211,4 -211,400
VV "- potrubí DN 300"
VV 17,6 17,600
VV "dle skutečnosti" 
VV (6,5+23,2+46,7+48,9+33,7+51,2+49,8+50+50,1+39,7)*1,3*0,7 363,818
VV "- potrubí DN 400"
VV -(6,5+23,2+46,7+48,9+33,7+51,2+49,8+50+50,1+39,7)*0,145 -57,971
VV Součet 112,047

8 M 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový materiál t 212,909

PP štěrkopísek netříděný zásypový materiál

VV Položka z SOD z objektu SO 307, pol.9
VV "dle PDPS" 
VV -368,2 -368,200
VV "dle skutečnosti" 
VV 305,847*1,9 581,109
VV Součet 212,909

9 K 162351103 Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 8 939,184

PP Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3

VV Položka z SOD z objektu SO 307, pol. 10
VV "na mezideponii a zpět na zásyp" 
VV "dle PDPS"
VV  -1005,2 -1 005,200
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "dle skutečnosti"
VV (4972,192+4972,192) 9 944,384
VV Součet 8 939,184

10 K 167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 4 469,592

PP Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3

VV Položka z SOD z objektu SO 307, pol. 11
VV "na mezideponii pro zásyp"
VV "dle PDPS" 
VV -502,6 -502,600
VV "dle skutečnosti" 
VV 4972,192 4 972,192
VV Součet 4 469,592

11 K 162451106 Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 1 536,723

PP Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3

VV Položka z SOD z objektu SO 307, pol. 12
VV "odečteno množství dle SOD" 
VV -269,1 -269,100
VV "dle skutečnosti"
VV "doprava chybějícího výkopku pro zásyp z jiné části stavby"
VV 4972,192-3166,369 1 805,823
VV Součet 1 536,723

12 K 181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně m2 257,600

PP Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně

VV Položka z SOD z objektu SO 307, pol. 14
VV "dle PDPS" 
VV -542 -542,000
VV "dle skutečnosti" 
VV (6,5+23,2+46,7+48,9+33,7+51,2+49,8+50+50,1+39,7)*2 799,600
VV Součet 257,600

13 K 171000001R Hutnící zkoušky kus 2,000

PP Hutnící zkoušky

VV Položka z SOD z objektu SO 307, pol. 15
VV dle PDPS
VV -5 -5,000
VV dle skutečnosti
VV 7 7,000
VV Součet 2,000

14 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 18,374

PP Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku

VV Položka z SOD z objektu SO 307, pol. 16
VV "dle PDPS"
VV -38 -38,000
VV "dle skutečnosti" 
VV (6,5+23,2+46,7+48,9+33,7+51,2+49,8+50+50,1+39,7)*1,3*0,1 51,974
VV "šachty" 
VV 11*2*2*0,1 4,400
VV Součet 18,374

15 K 452311141 Podkladní desky z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený výkop m3 0,875

PP Podkladní desky z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený výkop

VV Položka z SOD z objektu SO 307, pol. 17
VV dle PDPS
VV -1,6 -1,600
VV dle skutečnosti
VV  11*1,5*1,5*0,10 2,475
VV Součet 0,875

Strana 6 z 9



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

16 K 871393124 Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 16 z PVC-U DN 400 m 29,700 CS ÚRS 2024 02

PP Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 16 DN 400

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/871393124
VV Nová položka ÚRS 2024 02
VV dle skutečnosti
VV 6,5+23,2 29,700
VV Součet 29,700

17 M 28612033 trubka kanalizační PVC plnostěnná třívrstvá DN 400x6000mm SN16 m 30,591 CS ÚRS 2024 02

PP trubka kanalizační PVC plnostěnná třívrstvá DN 400x6000mm SN16

VV Nová položka ÚRS 2024 02
VV dle skutečnosti
VV 29,7 29,700
VV Součet 29,700
VV 29,7*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 30,591

18 K 871393123 Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 12 z PVC-U DN 400 m 370,100 CS ÚRS 2024 02

PP Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 12 DN 400

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/871393123
VV Nová položka ÚRS 2024 02
VV dle skutečnosti
VV (46,7+48,9+33,7+51,2+49,8+50+50,1+39,7) 370,100
VV Součet 370,100

19 M 28611110 trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá s rázovou odolností DN 400x6000mm SN12 m 381,203 CS ÚRS 2024 02

PP trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá s rázovou odolností DN 400x6000mm SN12

VV Nová položka ÚRS 2024 02
VV dle skutečnosti
VV 370,1 370,100
VV Součet 370,100
VV 370,1*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 381,203

20 K 877390440
Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U korugovaného nebo žebrovaného 
šachtových vložek DN 400

kus 21,000 CS ÚRS 2024 02

PP Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U korugovaného nebo žebrovaného šachtových vložek DN 400

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/877390440
VV Nová položka ÚRS 2024 02
VV dle skutečnosti
VV 21 21,000
VV Součet 21,000

21 M 28612254 vložka šachtová kanalizační DN 400 kus 21,000 CS ÚRS 2024 02

PP vložka šachtová kanalizační DN 400

VV Nová položka ÚRS 2024 02
VV dle skutečnosti
VV 21 21,000
VV Součet 21,000

22 K 892000000R Kamerová prohlídka m 128,800

PP Kamerová prohlídka

VV Položka z SOD z objektu SO 307, pol. 23
VV dle PDPS
VV - 271 -271,000
VV dle skutečnosti
VV (6,5+23,2+46,7+48,9+33,7+51,2+49,8+50+50,1+39,7) 399,800
VV Součet 128,800

23 K 892362121 Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 250 těsnícím vakem ucpávkovým úsek 3,000

PP Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 250 těsnícím vakem ucpávkovým

VV Položka z SOD z objektu SO 307, pol. 24
VV dle PDPS
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV -6 -6,000
VV dle skutečnosti
VV 9 9,000
VV Součet 3,000

24 K 894411131R Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN 300 dno beton tř. C 25/30  D+M kus 4,000

PP Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN 300 dno beton tř. C 25/30 D+M

VV Položka z SOD z objektu SO 307, pol. 25

VV
"příloha 5 - revizní šachty vodonepropustné, dodávka a osazení - montáž dna  skruží vč. stupadel, prstenců, poklopu s 
odvětrání"

VV dle PDPS
VV -7 -7,000
VV dle skutečnosti
VV 11 11,000
VV Součet 4,000

25 K 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop t 32,027

PP Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop

26 K 810391811 Bourání stávajícího potrubí z betonu DN přes 200 do 400 m 1 200,000 CS ÚRS 2024 02

PP Bourání stávajícího potrubí z betonu v otevřeném výkopu DN přes 200 do 400

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/810391811
VV Nová položka dle ÚRS 2024 02
VV dle skutečnosti
VV 600+600 1 200,000
VV Součet 1 200,000

27 K 810391819 Příplatek za bourání potrubí z betonu ve štole, v uzavřených kanálech nebo objektech DN do 400 m 1 200,000 CS ÚRS 2024 02

PP Bourání stávajícího potrubí z betonu Příplatek k cenám za práce ve štole, v uzavřeném kanálu nebo v objektech DN do 400

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/810391819
VV Nová položka dle ÚRS 2024 02
VV dle skutečnosti
VV 600+600 1 200,000
VV Součet 1 200,000

28 K 997221611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 2 730,000 CS ÚRS 2024 02

PP Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221611
VV Nová položka dle ÚRS 2024 02
VV dle skutečnosti
VV "betonové potrubí +obetonování" (1200*1,3*0,7)*2,5 2 730,000
VV Součet 2 730,000

29 K 997002511 Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km t 2 730,000 CS ÚRS 2024 02

PP Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997002511
VV Nová položka dle ÚRS 2024 02
VV dle skutečnosti
VV 2730 2 730,000
VV Součet 2 730,000

30 K 997002519 Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot t 24 570,000 CS ÚRS 2024 02

PP
Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km 
přes 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997002519
VV Nová položka dle ÚRS 2024 02
VV dle skutečnosti
VV 2730*9 24 570,000
VV Součet 24 570,000

31 K 12573 b VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3 1 092,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I

P
 Poznámka k položce:

vč. odvozu a uskladnění recyklátu, dle dispozic zhotovitele   Recyklát bude využit zhotovitelem na dalších stavbách.

VV Položka z SOD z objektu SO 902, pol. 4
VV dle skutečnosti
VV "betonové potrubí +obetonování" 1200*1,3*0,7 1 092,000
VV Součet 1 092,000

32 K 12843 PŘEDRCENÍ VÝKOPKU TŘ. II M3 1 092,000

PP PŘEDRCENÍ VÝKOPKU TŘ. II

VV Položka z SOD z objektu SO 101.1, pol. 11
VV dle skutečnosti
VV 1092 1 092,000
VV Součet 1 092,000

D MPR MÉNĚPRÁCE -495 534,00
33 K 871375241 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC vícevrstvé tuhost třídy SN12 DN 300 m -261,100

PP Kanalizační potrubí z tvrdého PVC vícevrstvé tuhost třídy SN12 DN 300

VV Položka z SOD z objektu SO 307, pol. 18
VV "příloha 1, str.3"
VV -271,0 -271,000
VV "napojení odvodnění dálnice " 9,9 9,900
VV Součet -261,100

34 K 877375211 Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 300 kus -12,000

PP Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 300

VV Položka z SOD z objektu SO 307, pol. 19
VV -12,0 -12,000
VV Součet -12,000

35 M 28612253 vložka šachtová kanalizační DN 315 kus -12,000

PP vložka šachtová kanalizační DN 315

VV Položka z SOD z objektu SO 307, pol. 20
VV -12,0 -12,000
VV Součet -12,000

36 K 877375221 Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 300 kus -10,000

PP Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 300

VV Položka z SOD z objektu SO 307, pol. 21
VV -10,0 -10,000
VV Součet -10,000

37 M 28611405 odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 300/200/45° kus -10,000

PP odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 300/200/45°

VV Položka z SOD z objektu SO 307, pol. 22
VV -10,0 -10,000
VV Součet -10,000
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předmět ZL048 = stoka Š1 až Š11

počet revizních šachet DN1000 
Š1 - Š11 = 11 ks

délka potrubí PVC DN400 SN16
Š1- Š3 = 29,7 m

délka potrubí PVC DN400 SN12
Š3 - Š11 = 370,1 m 

délka potrubí DN300 SN12
9,9 m



ZHUTNĚNÍ V KOMUNIKACI
- OBSYP MIMO AZ

PŘI POUŽITÍ ŠTĚRKOPÍSKOVÉHO MATERIÁLU NA RELATIVNÍ ULEHLOST MIN. Id...0,80
- ZÁSYP MIMO AZ
- PŘI POUŽITÍ HLINITOPÍSČITÉHO MATERIÁLU MIN. 95% PS
- ZÁSYP V AZ

PŘI POUŽITÍ HLINITOPÍSČITÉHO MATERIÁLU MIN. 100% PS

VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ
KM 0,000 - 0,400
PVC KGEM SN 12*DN400
* KM 0,000-0,030 BUDE POUŽIT PVC SN16
DLE DIN-EN 545 (DIN 28610)

OBNOVA POVRCHU-NENÍ SOUČÁSTÍ SO

ZHUTNÉNÝ ZÁSYP POTRUBÍ Z NESOUDRŽ, NEBO SOUDRŽ ZEMIN
ZHUTNĚNÍ PO VRSTVÁCH MAX. 300 mm
MAX. ZRNO 80 MM

VÝSTRAŽNÁ FÓLIE-KANALIZACE

ZHUTNĚNÝ OBSYP POTRUBÍ Z NESOUDRŽNÝCH ZEMIN
ZRNITOSTI MAX. 22 mm
ZHUTNĚNÍ MAX PO 150 mm
MIN. 300 NAD POTRUBÍ PO ZHUTNĚNÍ

ŠTĚRKOVÉ LOŽE FR. 0/8 MM
TL: 100 AŽ 200 mm
(DLE KVALITY ZÁKL. SPÁRY)

ZHUTNĚNÍ MIMO KOMUNIKACI
- PŘI POUŽITÍ ŠTĚRKOPÍSKOVÉHO MATERIÁLU NA RELATIVNÍ ULEHLOST Id...0,85-0,90
- PŘI POUŽITÍ HLINITOPÍSČITÉHO MATERIÁLU 90% PS

(PŘI PŘIROZENÉM STAVU VLHKOSTI)
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ZHUTNĚNÍ V KOMUNIKACI
- OBSYP MIMO AZ

PŘI POUŽITÍ ŠTĚRKOPÍSKOVÉHO MATERIÁLU NA RELATIVNÍ ULEHLOST MIN. Id...0,80
- ZÁSYP MIMO AZ
- PŘI POUŽITÍ HLINITOPÍSČITÉHO MATERIÁLU MIN. 95% PS
- ZÁSYP V AZ

PŘI POUŽITÍ HLINITOPÍSČITÉHO MATERIÁLU MIN. 100% PS

VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ
PŘÍPOJKY DN 150, 200, 300
PVC KGEM SN 12
DLE DIN-EN 545 (DIN 28610)

OBNOVA POVRCHU-NENÍ SOUČÁSTÍ SO

ZHUTNÉNÝ ZÁSYP POTRUBÍ Z NESOUDRŽ, NEBO SOUDRŽ ZEMIN
ZHUTNĚNÍ PO VRSTVÁCH MAX. 300 mm
MAX. ZRNO 80 MM

VÝSTRAŽNÁ FÓLIE-KANALIZACE

ZHUTNĚNÝ OBSYP POTRUBÍ Z NESOUDRŽNÝCH ZEMIN
ZRNITOSTI MAX. 22 mm
ZHUTNĚNÍ MAX PO 150 mm
MIN. 300 NAD POTRUBÍ PO ZHUTNĚNÍ

ŠTĚRKOVÉ LOŽE FR. 0/8 MM
TL: 100 AŽ 200 mm
(DLE KVALITY ZÁKL. SPÁRY)

ZHUTNĚNÍ MIMO KOMUNIKACI
- PŘI POUŽITÍ ŠTĚRKOPÍSKOVÉHO MATERIÁLU NA RELATIVNÍ ULEHLOST Id...0,85-0,90
- PŘI POUŽITÍ HLINITOPÍSČITÉHO MATERIÁLU 90% PS

(PŘI PŘIROZENÉM STAVU VLHKOSTI)
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VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ ULOŽENÍ- SO 307
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DENNÍ ZÁPIS ZE DNE pá 07.06.2024

STAVBA: NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA

DENÍK:
SO 307 - NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI
D5, I. ETAPA SO 307 - PROTAŽENÍ KANALIZACE DO KM 0,600

DALŠÍ ZÁZNAMY:

AUTOR (Stavbyvedoucí - manažer projektu) NÁZEV DODAVATELE ROADFIN STAVBY s.r.o.

Dnešního dne proběhla schůzka za účasti zástupců objednatele, zhotovitele a zpracovatele realizační dokumentace stavby v souvislosti s
úpravou odvodnění komunikace v km ZÚ - 0, 500 a opěrné gabionové zdi. Bude vypracován nový návrh řešení, který bude předložen k
odsouhlasení.

PŘÍLOHY

  OSEK - SO 307 - OS...06-
07.pdf      

Podpisy:

ČÁST B - DENNÍ ZÁZNAMY  STRANA 2 OSEK - SO 307 - OSEK-SO307 - 2024-06-07.PDF



DENNÍ ZÁPIS ZE DNE čt 25.07.2024

STAVBA: NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA

DENÍK:
SO 307 - NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI
D5, I. ETAPA SO 307 - PROTAŽENÍ KANALIZACE DO KM 0,600

POČASÍ:

ČAS POČASÍ TEPLOTA SRÁŽKY RYCHLOST VĚTRU SMĚR VĚTRU VLHKOST

06:00   Polojasno 12,0°C 0,0 mm/h 0,5 m/s 357° 93%

12:00   Polojasno 21,0°C 0,0 mm/h 2,4 m/s 262° 46%

18:00   Zamračeno 23,4°C 0,0 mm/h 1,6 m/s 271° 38%

OSOBY NA STAVENIŠTI:

PŘÍJMENÍ A JMÉNO NÁZEV PROFESE POČ. HOD. PŘÍJMENÍ A JMÉNO NÁZEV PROFESE POČ. HOD.

DEKAKOM plus s.r.o.
Stavbyvedoucí 1 8
Dělník 1 8

Dělník 1 8

ROADFIN STAVBY s.r.o.
Stavbyvedoucí 1 8 Mistr Stavby 1 8

MECHANIZMY:

NÁZEV PROSTŘEDKU NÁZEV DODAVATELE POSÁDKA POČ. HOD.

Pásový bagr HITACHI 25t DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Kloubový dumper BELL DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

PROVEDENÉ PRÁCE:

POPIS NÁZEV DODAVATELE MN MJ

307-Protažení kanalizace do km 0,600
odstranění stávajícího potrubí
- zemní práce
- odstranění stávající kanalizace a HV
- zásyp rýhy
- hutnění po vrstvách

pokládka potrubí DN400
- proveden podsyp potrubí
- pokládka potrubí
- obsyp potrubí
- zásyp a hutnění po vrstvách

revizní šachta Š11
- zemní práce
- odvoz vytěženého materiálu
- osazení RŠ
- zpětný zásyp a hutnění po vrstvách

DEKAKOM plus s.r.o.

Podpisy:

ČÁST B - DENNÍ ZÁZNAMY  STRANA 24 OSEK - SO 307 - OSEK-SO307 - 2024-07-25.PDF



DENNÍ ZÁPIS ZE DNE út 16.07.2024

STAVBA: NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA

DENÍK:
SO 307 - NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI
D5, I. ETAPA SO 307 - PROTAŽENÍ KANALIZACE DO KM 0,600

POČASÍ:

ČAS POČASÍ TEPLOTA SRÁŽKY RYCHLOST VĚTRU SMĚR VĚTRU VLHKOST

06:00   Polojasno 18,5°C 0,0 mm/h 1,5 m/s 331° 89%

12:00   Polojasno 21,0°C 0,0 mm/h 4,5 m/s 243° 82%

18:00   Zamračeno 24,8°C 0,0 mm/h 4,1 m/s 253° 53%

OSOBY NA STAVENIŠTI:

PŘÍJMENÍ A JMÉNO NÁZEV PROFESE POČ. HOD. PŘÍJMENÍ A JMÉNO NÁZEV PROFESE POČ. HOD.

DEKAKOM plus s.r.o.
Stavbyvedoucí 1 8
Dělník 1 8

Dělník 1 8

ROADFIN STAVBY s.r.o.
Stavbyvedoucí 1 8 Mistr Stavby 1 8

MECHANIZMY:

NÁZEV PROSTŘEDKU NÁZEV DODAVATELE POSÁDKA POČ. HOD.

Pásový bagr HITACHI 25t DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Kloubový dumper BELL DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

PROVEDENÉ PRÁCE:

POPIS NÁZEV DODAVATELE MN MJ

307-Protažení kanalizace do km 0,600
odstranění stávajícího potrubí
- zemní práce
- odstranění stávající kanalizace a HV
- zásyp rýhy
- hutnění po vrstvách

pokládka potrubí DN400
- proveden podsyp potrubí
- pokládka potrubí
- obsyp potrubí
- zásyp a hutnění po vrstvách

revizní šachta Š7
- zemní práce
- odvoz vytěženého materiálu
- osazení RŠ
- zpětný zásyp a hutnění po vrstvách

DEKAKOM plus s.r.o.

Podpisy:

ČÁST B - DENNÍ ZÁZNAMY  STRANA 17 OSEK - SO 307 - OSEK-SO307 - 2024-07-16.PDF



DENNÍ ZÁPIS ZE DNE pá 12.07.2024

STAVBA: NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA

DENÍK:
SO 307 - NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI
D5, I. ETAPA SO 307 - PROTAŽENÍ KANALIZACE DO KM 0,600

POČASÍ:

ČAS POČASÍ TEPLOTA SRÁŽKY RYCHLOST VĚTRU SMĚR VĚTRU VLHKOST

06:00   Zamračeno 17,7°C 0,0 mm/h 1,4 m/s 25° 94%

12:00   Polojasno 27,1°C 0,0 mm/h 3,4 m/s 123° 59%

18:00   Déšt 22,8°C 0,1 mm/h 0,9 m/s 314° 90%

OSOBY NA STAVENIŠTI:

PŘÍJMENÍ A JMÉNO NÁZEV PROFESE POČ. HOD. PŘÍJMENÍ A JMÉNO NÁZEV PROFESE POČ. HOD.

DEKAKOM plus s.r.o.
Stavbyvedoucí 1 8
Dělník 1 8

Dělník 1 8

ROADFIN STAVBY s.r.o.
Stavbyvedoucí 1 8 Mistr Stavby 1 8

MECHANIZMY:

NÁZEV PROSTŘEDKU NÁZEV DODAVATELE POSÁDKA POČ. HOD.

Pásový bagr HITACHI 25t DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Kloubový dumper BELL DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

PROVEDENÉ PRÁCE:

POPIS NÁZEV DODAVATELE MN MJ

307-Protažení kanalizace do km 0,600
odstranění stávajícího potrubí
- zemní práce
- odstranění stávající kanalizace a HV
- zásyp rýhy
- hutnění po vrstvách

pokládka potrubí DN400
- čerpání vody
- proveden podsyp potrubí
- pokládka potrubí
- obsyp potrubí
- zásyp a hutnění po vrstvách

DEKAKOM plus s.r.o.

Podpisy:

ČÁST B - DENNÍ ZÁZNAMY  STRANA 15 OSEK - SO 307 - OSEK-SO307 - 2024-07-12.PDF



DENNÍ ZÁPIS ZE DNE st 10.07.2024

STAVBA: NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA

DENÍK:
SO 307 - NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI
D5, I. ETAPA SO 307 - PROTAŽENÍ KANALIZACE DO KM 0,600

POČASÍ:

ČAS POČASÍ TEPLOTA SRÁŽKY RYCHLOST VĚTRU SMĚR VĚTRU VLHKOST

06:00   Polojasno 18,9°C 0,0 mm/h 0,4 m/s 7° 94%

12:00   Polojasno 27,3°C 0,0 mm/h 2,9 m/s 261° 64%

18:00   Déšt 23,3°C 0,1 mm/h 3,1 m/s 300° 73%

OSOBY NA STAVENIŠTI:

PŘÍJMENÍ A JMÉNO NÁZEV PROFESE POČ. HOD. PŘÍJMENÍ A JMÉNO NÁZEV PROFESE POČ. HOD.

DEKAKOM plus s.r.o.
Stavbyvedoucí 1 8
Dělník 1 8

Dělník 1 8

ROADFIN STAVBY s.r.o.
Stavbyvedoucí 1 8 Mistr Stavby 1 8

MECHANIZMY:

NÁZEV PROSTŘEDKU NÁZEV DODAVATELE POSÁDKA POČ. HOD.

Pásový bagr HITACHI 25t DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Kloubový dumper BELL DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

PROVEDENÉ PRÁCE:

POPIS NÁZEV DODAVATELE MN MJ

307-Protažení kanalizace do km 0,600
odstranění stávajícího potrubí
- zemní práce
- odstranění stávající kanalizace a HV
- zásyp rýhy
- hutnění po vrstvách

pokládka potrubí DN400
- proveden podsyp potrubí
- pokládka potrubí
- obsyp potrubí
- zásyp a hutnění po vrstvách

revizní šachta Š5
- zemní práce
- odvoz vytěženého materiálu
- osazení RŠ
- zpětný zásyp a hutnění po vrstvách

DEKAKOM plus s.r.o.

Podpisy:

ČÁST B - DENNÍ ZÁZNAMY  STRANA 13 OSEK - SO 307 - OSEK-SO307 - 2024-07-10.PDF



DENNÍ ZÁPIS ZE DNE po 08.07.2024

STAVBA: NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA

DENÍK:
SO 307 - NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI
D5, I. ETAPA SO 307 - PROTAŽENÍ KANALIZACE DO KM 0,600

POČASÍ:

ČAS POČASÍ TEPLOTA SRÁŽKY RYCHLOST VĚTRU SMĚR VĚTRU VLHKOST

06:00   Polojasno 12,8°C 0,0 mm/h 1,2 m/s 178° 95%

12:00   Polojasno 21,0°C 0,0 mm/h 2,0 m/s 150° 60%

18:00   Polojasno 24,7°C 0,0 mm/h 1,6 m/s 130° 47%

OSOBY NA STAVENIŠTI:

PŘÍJMENÍ A JMÉNO NÁZEV PROFESE POČ. HOD. PŘÍJMENÍ A JMÉNO NÁZEV PROFESE POČ. HOD.

DEKAKOM plus s.r.o.
Stavbyvedoucí 1 8
Dělník 1 8

Dělník 1 8

ROADFIN STAVBY s.r.o.
Stavbyvedoucí 1 8 Mistr Stavby 1 8

MECHANIZMY:

NÁZEV PROSTŘEDKU NÁZEV DODAVATELE POSÁDKA POČ. HOD.

Pásový bagr HITACHI 25t DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Kloubový dumper BELL DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

PROVEDENÉ PRÁCE:

POPIS NÁZEV DODAVATELE MN MJ

307-Protažení kanalizace do km 0,600
odstranění stávajícího potrubí
- zemní práce
- odstranění stávající kanalizace a HV
- zásyp rýhy
- hutnění po vrstvách

DEKAKOM plus s.r.o.

Podpisy:

ČÁST B - DENNÍ ZÁZNAMY  STRANA 11 OSEK - SO 307 - OSEK-SO307 - 2024-07-08.PDF



DENNÍ ZÁPIS ZE DNE pá 05.07.2024

STAVBA: NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA

DENÍK:
SO 307 - NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI
D5, I. ETAPA SO 307 - PROTAŽENÍ KANALIZACE DO KM 0,600

POČASÍ:

ČAS POČASÍ TEPLOTA SRÁŽKY RYCHLOST VĚTRU SMĚR VĚTRU VLHKOST

06:00   Polojasno 11,6°C 0,0 mm/h 1,2 m/s 328° 98%

12:00   Zamračeno 18,3°C 0,0 mm/h 5,3 m/s 247° 56%

18:00   Polojasno 21,2°C 0,0 mm/h 4,1 m/s 233° 51%

OSOBY NA STAVENIŠTI:

PŘÍJMENÍ A JMÉNO NÁZEV PROFESE POČ. HOD. PŘÍJMENÍ A JMÉNO NÁZEV PROFESE POČ. HOD.

DEKAKOM plus s.r.o.
Stavbyvedoucí 1 8
Dělník 1 8

Dělník 1 8

ROADFIN STAVBY s.r.o.
Stavbyvedoucí 1 8 Mistr Stavby 1 8

MECHANIZMY:

NÁZEV PROSTŘEDKU NÁZEV DODAVATELE POSÁDKA POČ. HOD.

Pásový bagr HITACHI 25t DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Kloubový dumper BELL DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

PROVEDENÉ PRÁCE:

POPIS NÁZEV DODAVATELE MN MJ

307-Protažení kanalizace do km 0,600
odstranění stávajícího potrubí
- zemní práce
- odstranění stávající kanalizace a HV
- zásyp rýhy
- hutnění po vrstvách

pokládka potrubí DN400
- proveden podsyp potrubí
- pokládka potrubí
- obsyp potrubí
- zásyp a hutnění po vrstvách

revizní šachta Š3
- zemní práce
- odvoz vytěženého materiálu
- osazení RŠ
- zpětný zásyp a hutnění po vrstvách

DEKAKOM plus s.r.o.

Podpisy:

ČÁST B - DENNÍ ZÁZNAMY  STRANA 9 OSEK - SO 307 - OSEK-SO307 - 2024-07-05.PDF



DENNÍ ZÁPIS ZE DNE po 01.07.2024

STAVBA: NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA

DENÍK:
SO 307 - NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI
D5, I. ETAPA SO 307 - PROTAŽENÍ KANALIZACE DO KM 0,600

POČASÍ:

ČAS POČASÍ TEPLOTA SRÁŽKY RYCHLOST VĚTRU SMĚR VĚTRU VLHKOST

06:00   Déšt 15,8°C 0,1 mm/h 1,8 m/s 252° 94%

12:00   Polojasno 20,3°C 0,0 mm/h 3,6 m/s 256° 64%

18:00   Déšt 16,4°C 1,3 mm/h 4,6 m/s 299° 83%

OSOBY NA STAVENIŠTI:

PŘÍJMENÍ A JMÉNO NÁZEV PROFESE POČ. HOD. PŘÍJMENÍ A JMÉNO NÁZEV PROFESE POČ. HOD.

DEKAKOM plus s.r.o.
Stavbyvedoucí 1 8
Dělník 1 8

Dělník 1 8

ROADFIN STAVBY s.r.o.
Stavbyvedoucí 1 8
Stavbyvedoucí 1 8

Mistr Stavby 1 8

MECHANIZMY:

NÁZEV PROSTŘEDKU NÁZEV DODAVATELE POSÁDKA POČ. HOD.

Pásový bagr HITACHI 25t DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Kloubový dumper BELL DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

PROVEDENÉ PRÁCE:

POPIS NÁZEV DODAVATELE MN MJ

307-Protažení kanalizace do km 0,600
revizní šachta Š1
- zemní práce
- odvoz vytěženého materiálu
- osazení RŠ
- zpětný zásyp a hutnění po vrstvách

DEKAKOM plus s.r.o.

DALŠÍ ZÁZNAMY:

AUTOR (Stavbyvedoucí - manažer projektu) NÁZEV DODAVATELE ROADFIN STAVBY s.r.o.

Bylo předloženo a odsouhlaseno nové řešení provedení dešťové kanalizace v SO101 v km ZÚ - 0,750. Práce budou provedeny nad rámec SOD a
bude vypracován změnový rozpočet.

PŘÍLOHY

  OSEK - SO 307 - OS...07-
01.pdf      

Podpisy:

ČÁST B - DENNÍ ZÁZNAMY  STRANA 5 OSEK - SO 307 - OSEK-SO307 - 2024-07-01.PDF



 
 

 

ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE Č. 19 

KONANÉHO DNE 4.7.2024 

STAVBY „Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, I. etapa“ 
Reg. č. projektu: CZ.06.03.01/00/22_022/0002370 

Účastníci: dle prezenční listiny, která je nedílnou součástí tohoto Zápisu 

Program kontrolního dne: 

1) Kontrola úkolů z předchozího KD 
2) Zpráva zhotovitele o průběhu výstavby 
3) Fakturace 
4) Harmonogram 
5) Kontrola kvality 
6) Stav BOZP  
7) Různé 
8) Nové úkoly 
9) Trvalé úkoly 
10) Závěr 

 

 

Ad 1)  Kontrola úkolů z předchozího KD 

12.1  Při odkopu zářezu v km cca 2,1 – 2,5 SO 101 byla zastižena „tvrdá“ zemina.  Zhotovitel zajistí 
zatřídění zeminy geotechnikem a provede zaměření celkové kubatury dle tříd zatřídění – 
vydán geodetický protokol – vyřešeno – zpracován ZL. 

 Obdobně byla vyšší třída těžitelnosti zastižena i v zářezu km 2,9 – 3,3 – zhotovitel bude 
postupovat stejným způsobem – proběhne geotechnická schůzka a následně bude 
zpracováno geodetické zaměření – geotechnická schůzka proběhla 13.6.2024 – probíhá 
dotěžení a cca do poloviny července bude finální geodetické zaměření 

15.2  Zhotovitel předloží v rámci RDS návrh řešení odvodnění v úseku pod dálničním mostem + SO 
307 (tzn. ZÚ – km 0,600). AD se vyjádření k navrženému řešení – probíhá zpracování RDS – 
bude navýšena délka kanalizace cca o 150m vedené v ose jízdního pruhu + doplněny UV, 
napojeno bude do nově přeložené kanalizace DN400, nutné také dopojit stávající HV SO 102 
– RDS bude projednána se SÚ – Předloženo a odsouhlaseno nové řešení odvodnění 
komunikace v km ZÚ – 0,750, budou realizovány nové UV napojené do nové dešťové 
kanalizace SO 307 – bude předložen ZL. 

 

 



15.3  Přeložka kanalizace (část B) nebude provedena, opěrná zeď u SO 103 také nebude provedena 
– bude informován SÚ, který vydá své stanovisko – zhotovitel průběžně informuje SÚ 

15.4 Firma Arenis již nebude řešit přípravu pro optickou síť v místě stavby. KÚPK určí své 
požadavky. Situačně bude trasa sítě dle původní PD. KÚPK zašle zhotoviteli specifikace 
materiálů, následně bude řešeno v rámci RDS – zhotovitel provede nacenění zemních prací – 
provedeno – bod se vypouští. 

16.1 Bude zažádáno o předčasné užívání pro SO 104 – místní šetření proběhlo 6.6.2024 v 9hod. a 
komunikace byla uvedeno do předčasného užívání  – dle Rozhodnutí o předčasném užívání 
doloží zhotovitel do 30.6.2024  vyrozumění o vyšším sklonu svahu – doloženo. 

17.1 SO 202 – projednat změnu založení SO 202 se SÚ – předloženo SÚ. 

17.2 MD vydalo rozhodnutí uzavírky sjezdu z D5 na 2 měsíce (oproti původně požadovaným 3 
měsícům). Zhotovitel bude žádat o prodloužení z důvodu nových skutečností (nová 
kanalizace) – bude prodlouženo na základě uzavírky silnice Rokycany – Litohlavy. 

 Vzhledem ke vzniklým změnám v úseku pod dálnicí bude zhotovitel směřovat prodloužení 
až do konce září 2024. 

18.1 Zhotovitel informoval o problému odvodnění v křižovatce u Cihelny, tzn. v křížení SO 101 a 
106, ve spolupráci s projektanty RDS bude předložen návrh řešení odvodnění – předloženo. 

18.2 Zhotovitel prověří vedení meliorací v km 4,6 do KÚ – řešeno v rámci RDS. 

Ad 2)  Zpráva zhotovitele o průběhu výstavby  

Práce prováděné na SO a výhled prací na další období: 

SO 101 Hlavní trasa 

ZÚ – km 0,400 úprava rozhledů; úprava podloží dle návaznosti předchozích prací 

km 0,800 – 1,500 násyp a úprava aktivní zóny podle dohody přesunu materiálu 

km 1,500 – 2,150 úprava aktivní zóny podle dohody přesunu materiálu 

km 1,500 – 2,950 – ŠD podle dohody přesunu materiálu 

km 3,350 – 3,800 násyp se zlepšením zeminy 

km 4,150 – 4,500 násyp se zlepšením zeminy 

km 4,500 – 5,000 drenážních a melioračních objektů 

SO 105 Přeložka silnice III/2325 

demolice stávající vozovky 

násyp 

konstrukční vrstvy 

SO 107 Napojení obce Osek v km 4,500 

provádění zářezu 

SO 111 Napojení MK v km 3,689 

provádění násypu 

 



SO 122 Stezka pro pěší a cyklisty 

úprava zářezu 

spadišťové šachty 

SO 201 most 

provedena betonáž nosné konstrukce 

zásypy přechodových oblastí 

SO 202 lávka 

plošné založení lávky 

SO 203 gabionová zeď 

montáž gabionové zdi, provádění zásypů za gabionovou zdí 
 
SO 301 Úpravy meliorací v k.ú. Litohlavy 

podélné svodné drény 

SO 304 vodovod a Přeložka kanalizace Litohlavy - Rokycany  část A + SO 300 Výtlak 

dokončení montáže potrubí a zásyp 

SO 307 Protažení kanalizace do km 0,600 

nová dešťová kanalizace ZÚ – km 0,500 

 
Ad 3)  Fakturace 

Fakturace za 10/2023 – 313 808,20 Kč bez DPH 

Fakturace za 11/2023 – 2 960 517,50 Kč bez DPH 

Fakturace za 01/2024 – 531 000,- Kč bez DPH 

Fakturace za 02/2024 – 2 719 219,70 Kč bez DPH 

Fakturace za 03/2024 – 9 522 401,62 Kč bez DPH 

Faktura za 04/2024 – 9 737 268,24 Kč bez DPH 

Faktura za 05/2024 – 33 917 001,91 Kč bez DPH 

Fakturace celkem – 59 701 217,17 Kč bez DPH 

Ad 4)  Harmonogram 

Dne 31.1.2024 byl doplněn podrobnější HMG na SO 201 a 202. Dne 26.03.2024 předán 
aktualizovaný harmonogram stavby dle předpokládaných uzavírek. 

Dne 10.5.2024 zhotovitel doplnil uvažované termíny uzavírek. 

Do finančního HMG bude uveden předpoklad fakturace ZBV – doplněno. 

Ad 5) Kontrola kvality  

Zhotovitel předložil k odsouhlasení TePř. a KZP pro SO 101 vrchní stavba a SO 111. 

Kontrolní zkoušky probíhají dle KZP a probíhajících prací. 



Ad 6)  Stav BOZP  

Probíhají pravidelné kontroly BOZP. Koordinátor BOZP upozornil na používání OOP, zejména 
ochranných přileb při provádění prací na SO 201. 

Ad 7) Různé 

• Zhotovitel upozornil na odlišné vedení původních meliorací a vodovodu oproti PDPS. Bude 
řešeno v rámci RDS 

• Projektant VO Obce Litohlavy zkoordinuje s AD provedení chrániček pro VO – průběžně 
probíhá 

Ad 8) Nové úkoly 

Nejsou nové úkoly. 

Ad 9)  Trvalé úkoly 

- Kartičky pro vjezd do záboru stavby – na vyžádání u V. Novotného (nahlásit SPZ)  
- Byl domluven systém fakturace, odsouhlasování soupisů prací a doručení faktur do 7.dne 

měsíce po datu příslušného zdanitelného období 
- Označení stavby informačními tabulemi o provádění oprav bude realizováno při započetí 

stavební prací na stávajících komunikacích – článek 2.4p – SoD 
- Zhotovitel předloží na každém KD přehled provedených prací a předpoklad prací na další 

období 
- Připomínkování a odsouhlasování TePř. a KZP, subdodavatelů a materiálů probíhá v systému 

EISOD ve WF. 
- Objednatel upřesnil požadavek SoD dle čl. 9.2f), kdy jako doklad bude předloženo čestné 

prohlášení od oprávněné osoby o přijetí daného množství odpadu (netýká se nebezpečného 
odpadu 

- Opravy objízdných tras budou provedeny na konci stavby, řešeny budou pouze havárie. 

Ad 10)  Závěr 

Kontrolní den č. 20 se bude konat VE STŘEDU  17.7.2024 od 9hod.  v zasedací místnosti 
Osecké zemědělské a obchodní společnosti (1. patro). 

Příloha: prezenční listina 

Rozdělovník: objednatel, zhotovitel + ostatní viz prezenční listina 

Zápis z KD bude uložen na datovém uložišti stavby a rozeslán e-mailem 

 



Spolufinancováno 
Evropskou unií

MINISTERSTVO 
PRO MÍSTNÍ 
ROZVOJ ČR

PREZENČNÍ LISTINA

Z KONTROLNÍHO DNE č. 19 KONANÉHO DNE 4.7.2024 STAVBY „Napojení severního Rokycanska na dálnici D5,1. etapa"

firma/instituce
SÚS PK, p.o.
SÚS PK, p.o.
SÚS PK, p.o.
ROADFIN STAVBY s.r.o.
ROADFIN STAVBY s.r.o.
ROADFIN STAVBY s.r.o.
ROADFIN STAVBY s.r.o.
DOZOR inženýring s.r.o.
DOZOR inženýring s.r.o.
INGEM a.s.
RAGEMIA s.r.o.
RAGEMIA s.r.o.
SOFO ADVISORY s.r.o.
SOFO ADVISORY s.r.o.
GTDI
TDS Mosty
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• SO 307 - Protažení kanalizace do km 0,600 ze stavby ...

28611110 P & I

Kompletní zobrazení V O Kód položky Popis MJ Výrobce
Pořizovací 

cena

► Izolace * □ 28611110 trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá s rázovou odolností DN a 
400x6000mm SN12

m 3 350,00



• SO 307 - Protažení kanalizace do km 0,600 ze stavby ...

28612033 P &

Kompletní zobrazení \Z O Kód položky Popis MJ Výrobce Pořizovací 
cena

► & Železnice A o 28612033 trubka kanalizační PVC plnostěnná třívrstvá DN 400x6000mm SN16 m 2 9 50,00



• SO 307 - Protažení kanalizace do km 0,600 ze stavby ...

28612254 P .-■/Vj

Kompletní zobrazení \Z 0 Kód položky Popis MJ Výrobce Pořizovací 
cena

tvarovky kanalizační * LĚL 28612254 vložka šachtová kanalizační DN 400 kus 3 6 50,00



• KD_ROADFIN_URS 2024 02 X • SO 307-Protaženíkanalizace do km 0,600 ze stavby ...

810391811

Kompletní zobrazení

►

►

►

►

221 - Komunikace pozemní a letiště 

ig 231-Plochy a úprava území 

Ifl 232 - Rekultivace 

Q 241 - Dráhy kolejové 

'a 242 - Dráhy kolejové městské►

► lš 251 - Objekty podzemní - studny a jímání vody

► lš 252 - Objekty podzemní - štoly

► 254 - Obiektv oodzemní - tunelv

810351811

810391811

Kód položky



Popis MJ Výrobce Orientační 
cena

Demontáž konstrukcí objektů společných pro venkovní vodovody a 
kanalizace _

Potrubí z trub betoMzých

Bourání stávajícího potrubí z betonu
v otevřeném výkopu

DN do 200 m 240,00

DN přes 200 do 400 Q m 296,00



• KD_ROADFIN_URS 2024 02 X • SO 307 - Protažení kanalizace do km 0,600 ze stavby ...

810391819

Kompletní zobrazení

► 

k 

k

►

►

►

► 

k

ft 221 - Komunikace pozemní a letiště 

ft 231 - Plochy a úprava území 

ft 232 - Rekultivace 

ft 241 - Dráhy kolejové

242 - Dráhy kolejové městské

251 - Objekty podzemní - studny a jímání vody 

ft 252 - Objekty podzemní - štoly 

ft 254 - Objekty podzemní - tunely

271 - Vedení trubní, dálková a přípojná - 
vodovod a kanalizace

A01 - Stavební práce společné pro 
venkovní vodovody a kanalizace 

ft A02 - Venkovní vodovody 

a A03 - Venkovní kanalizace 

a A99 - Přesun hmot

B01 - Demontáž konstrukcí objektů 
společných pro venkovní vodovody a 
kanalizace

o 4 o _ .L.' — 4— X. L. —

k

k

►

k

a

P Uí

810391819

O Cenik Část Kód položky

□ 271 A99 998276129

B01

81

810-18"

□ 271 B01 810351811

□ 271 B01 810391811

□ 271 B01 810441811

□ 271 B01 810471811

□ 271 B01 810491811

□ 271 B01 810521811



Popis MJ Výrobce Orientační 
cena

za každých dalších započatých 5000 m t 616,00

Demontáž konstrukcí objektů společných pro venkovní vodovody a 
kanalizace

Potrubí z trub betonových

Bourání stávajícího potrubí z^Honu

v otevřeném výkopu
DN do 200 H m 240,00

DN pres 200 do 400 m 296,00
DN přes 400 do 600 H m 405,00

DN přes 600 do 800 m 562,00

DN přes 800 do 1000 m 684,00

DN přes 1000 do 1200 m 857,00

Příplatek k cenám
za práce ve štole, v uzavřeném kanálu nebo v objektech

DN do 400 0 m 35,90



• SO 307 - Protažení kanalizace do km 0,600 ze stavby ...

871393123

Kompletní zobrazení \y O Ceník Část Kód položky Popis MJ Výrobce Orientační 
cena

► '= 251 - Objekty podzemní - studny a jímání vody

► '= 252 - Objekty podzemní - štoly

► žž 254 - Objekty podzemní - tunely

p— 271 - Vedení trubní, dálková a přípojná -

A □ 271 A03 871560430 DN 1600 m 1 330,00
□ 271 A03 871610430 DN 2000 m 1 400,00

871-31" Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U
vodovod a kanalizace hladkého plnostěnného

A01 - Stavební práce společné pro 
venkovní vodovody a kanalizace

► A02 - Venkovní vodovody
a A03 Venkovní konolizocc

► & 35 - Stoky

tuhost
SN4

n 271 A03 871263120 DN 110 m 96,30
□ 271 A03 871273120 DN 125 m 98,50

► 38 - Různé kompletní konstrukce □ 271 A03 871313120 DN 160 m 167,00

► ’i 61 - Úprava povrchů vnitřních □ 271 A03 871353120 DN 200 m 170,00

► * 63 - Podlahy a podlahové konstrukce □ 271 A03 871363120 DN 250 m 175,00
► lei 81 - Potrubí z trub betonových □ 271 A03 871373120 DN 315 m 185,00

p- 82 - Potrubí z trub železobetonový± a 
předpjatých

p- 83 - Potrubí z trub kameninových a 
keramických

□ 271 A03 871393120 DN400 m 207,00
□ 271 A03 871423120 DN 500 m 225,00

SN 8

87 - Potrubí z trub plastických a □ 271 A03 871263121 DN 110 m 161,00
" skleněných

p 871--O"*-Montážkanalizačního 
potrubí z polypropylenu PP

p 871--31" - Montáž kanalizačního -
■ • potrubí z tvrdého PVC-U

< □ 271 A03 871313121 DN 160 m 171,00
□ 271 A03 871353121 DN 200 m 180,00
□ 271 A03 871363121 DN 250 m 185,00
□ 271 A03 871373121 DN 315 m 193,00

p 871.........- Montáž kanalizačního
■ ■ potrubí z polyetylénu PE100 RC 
p 871--21"-Montážkanalizačního

1 potrubí z laminátových trub

□ 271 A03 871393121 DN400 m 217,00
□ 271 A03 871423121 DN 500 m 237,00

SN 10

877--o-** - Montáž tvarovek na 
kanalizačním plastovém potrubí z PP 
nebo PVC-U

□ 271 A03 871313122 DN 160 m 176,00
□ 271 A03 871353122 DN 200 m 186,00

p 877"5"* -Montáž tvarovek na 
kanalizačním plastovém potrubí z PE

□ 271 A03 871363122 DN 250 m 190,00
□ 271 A03 871373122 DN 315 m 199,00

8773-51" - Montáž nalepovad 
Pí odbočné tvarovky na potrubí z 

kanalizačních trub z PVC

□ 271 A03 871393122 DN400 m 223,00
□ 271 A03 871423122 DN 500 m 245,00

p 877--51" - Montáž navrtávadho 
L-J sedla kanalizační přípojky

SN 12
□ 271 A03 871313123 DN 160 m 182,00

p 879 "01" - Příplatek k ceně 
kanalizačního potrubí

► 89 - Ostatní konstrukce

► A99 - Přesun hmot

B01 - Demontáž konstrukcí objektů

□ 271 A03 871353123 DN 200 m 192,00
□ 271 A03 871363123 DN 250 m 196,00
□ 271 A03 871373123 DN 315 m 205,00
□ 271 A03 871393123 DN 400 0 m 230,00



• KD_ROADFIN_URS 2024 02 X • SO 307 - Protažení kanalizace do km 0,600 ze stavby ...

871393124

Kompletní zobrazení

►

►

►

a

251 - Objekty podzemní - studny a jímání vody 

;jj 252 - Objekty podzemní - štoly
254 - Objekty podzemní - tunely

271 - Vedení trubní, dálková a přípojná - 
vodovod a kanalizace

AO 1 - Stavební práce společné pro 
venkovní vodovody a kanalizace

■ A02 - Venkovní vodovody 
A03 - Venkovní kanalizace

►

►

►

►

►

►

►

a

►

►

a

□

I* 35 - Stoky

38 - Různé kompletní konstrukce
1' Ě 61 - Úprava povrchů vnitřních

63 - Podlahy a podlahové konstrukce

81 - Potrubí z trub betonových

82 - Potrubí z trub železobetonových a 
předpjatých
83 - Potrubí z trub kameninových a 
keramických
87 - Potrubí z trub plastických a 
skleněných

871"0‘" -Montážkanalizačního 
potrubí z polypropylenu PP 
871-31" - Montáž kanalizačního 
potrubí z tvrdého PVC-U
871....... - Montáž kanalizačního
potrubí z polyetylénu PE100 RC 
871-21" - Montáž kanalizačního 
potrubí z laminátových trub
877- ‘O • ■ ■ - Montáž tvarovek na 
kanalizačním plastovém potrubí z PP 
nebo PVC-U

877- • 5 • • • - Montáž tvarovek na 
kanalizačním plastovém potrubí z PE 
8773-51" -Montáž nalepovaa

n odbočné tvarovky na potrubí z 
kanalizačních trub z PVC

p 877--51---Montážnavrtávadho
L-1 sedla kanalizační přípojky 

p. 879--01---Příplatekkceně
L- kanalizačního potrubí

89 - Ostatní konstrukce►

□
□
□
□
□

0 Ceník Část Kód položky

□ 271 A03 871373120

□ 271 A03 871393120

□ 271 A03 871423120

□ 271 A03 871263121

□ 271 A03 871313121

□ 271 A03 871353121

□ 271 A03 871363121

□ 271 A03 871373121

□ 271 A03 871393121

□ 271 A03 871423121

□ 271 A03 871313122

□ 271 A03 871353122

□ 271 A03 871363122

□ 271 A03 871373122

□ 271 A03 871393122

□ 271 A03 871423122

□ 271 A03 871313123

□ 271 A03 871353123

□ 271 A03 871363123

□ 271 A03 871373123

□ 271 A03 871393123□
 □□□

271 A03 871423123

271 A03 871443123

271 A03 871463123

271 A03 871473123

□ 271 A03 871313124

□ 271 A03 871353124

□ 271 A03 871363124

□ 271 A03 871373124

□ 271 A0 3 871393124



Popis MJ Výrobce
Orientační 

cena

DN 315 m 185,00
DN 400 m 207,00
DN 500 m 225,00

SN 8
DN 110 m 161,00
DN 160 m 171,00
DN 200 m 180,00
DN 250 m 185,00
DN 315 m 193,00
DN 400 m 217,00
DN 500 m 237,00

SN 10
DN 160 m 176,00
DN 200 m 186,00
DN 250 m 190,00
DN 315 m 199,00
DN 400 m 223,00
DN 500 m 245,00

SN 12
DN 160 m 182,00
DN 200 m 192,00
DN 250 m 196,00
DN 315 m 205,00
DN 400 m 230,00
DN 500 m 252,00
DN 630 m 326,00
DN 710 m 358,00
DN 800 ■ m 414,00

SN 16 H

DN 160 m 187,00
DN 200 m 197,00
DN 250 m 202,00
DN 315 m 210,00
DN 400 0 m 237,00
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877390440 P i

Kompletní zobrazení \Z 0 Ceník Část Kód položky Popis MJ Výrobce
Orientační 

cena

► IJS A02 - Venkovní vodovody 

j A03 - Venkovní kanalizace

► 35 - Stoky

A kolen
□ 271 A03 877310410 DN 150 kus 326,00
□ 271 A03 877350410 DN 200 kus 362,00

► 38 - Různé kompletní konstrukce □ 271 A03 877360410 DN 250 kus 444,00

► 61 - Úprava povrchů vnitřních □ 271 A03 877370410 DN 300 kus 652,00

► í'J 63 - Podlahy a podlahové konstrukce □ 271 A03 877390410 DN 400 kus 974,00
► 81 - Potrubí z trub betonových □ 271 A03 877420410 DN 500 kus 1 230,00

82 - Potrubí z trub železobetonových a 
předpjatých

k 83 - Potrubí z trub kameninových a
keramických

□ 271 A03 877440410 DN 600 kus 1 570,00
□ 271 A03 877470410 DN 800 kus 2 390,00■ □ 271 A03 877480410 DN 900 kus 3 700,00

87 - Potrubí z trub plastických a □ 271 A03 877490410 DN 1000 kus 3 750,00
J — skleněných □ 271 A03 877520410 DN 1200 kus 3 800,00

p, 871-0-" - Montáž kanalizačního 
U potrubí z polypropylenu PP

p, 871--31"-Montážkanalizačního 
L- potrubí z tvrdého PVC-U

odboček
□ 271 A03 877310420 DN 150 kus 518,00
□ 271 A03 877350420 DN 200 kus 564,00

Pl 871.........- Montáž kanalizačního
potrubí z polyetylénu PE 100 RC

p, 871--2r•-Montáž kanalizačního 
L- potrubí z laminátových trub

□ 271 A03 877360420 DN 250 kus 666,00
□ 271 A03 877370420 DN 300 kus 923,00

< □ 271 A03 877390420 DN 400 kus 1 270,00
877--0-" - Montáž tvarovek na

D kanalizačním plastovém potrubí z PP ►= 
nebo PVC-U

p, 877"5‘" - Montáž tvarovek na 
L- kanalizačním plastovém potrubí z PE

□ 271 A03 877420420 DN 500 kus 1 560,00
□ 271 A03 877440420 DN 600 kus 1 900,00
□ 271 A03 877470420 DN 800 kus 2 720,00

spojek nebo redukcí
8773-51” - Montáž nalepovad 

Pl odbočné tvarovky na potrubí z 
kanalizačních trub z PVC

□ 271 A03 877310430 DN 150 kus 326,00
□ 271 A03 877350430 DN 200 kus 362,00

p, 877-51"-Montážnavrtávadho
L-1 sedla kanalizační přípojky

□ 271 A03 877360430 DN 250 kus 444,00
□ 271 A03 877370430 DN 300 kus 652,00

p 879 "01"-Příplatekkceně
1—1 kanalizačního potrubí

> 89 - Ostatní konstrukce
> & A99 - Přesun hmot

B01 - Demontáž konstrukcí objektů

□ 271 A03 877390430 DN 400 kus 974,00
□ 271 A03 877420430 DN 500 kus 1 230,00
□ 271 A03 877440430 DN 600 kus 1 570,00
□ 271 A03 877470430 DN 800 kus 2 390,00

► & společných pro venkovní vodovody a
kanalizace

► 1B 602 ‘ Demontáž venkovního vodovodu
► B03 - Demontáž venkovní kanalizace

CO 1 - Opravy a údržba konstrukcí objektů
► Ib společných pro venkovní vodovody a

□ 271 A03 877490430 DN 1000 | kus 3 710,00
šachtových vložek

□ 271 A03 877310440 DN 150 kus 289,00
□ 271 A03 877350440 DN 200 kus 325,00
□ 271 A03 877360440 DN 250 kus 407,00

kanalizace □ 271 A03 877370440 DN 300 kus 615,00
CO 2 - Opravy a údržba venkovního v □ 271 A03 877390440 DN 400 0 kus 938,00
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997002511

Kompletní zobrazení

►

a

^001- Zemní práce

S 002 - Zvláštní zakládání objektů

►

►

►

►

►

►

►

►

►

►

►

►

►

►

►

►

►

►

►

►

►

►

► do 1 km997002511 126,00

• SO 307 - Protažení kanalizace do km 0,600 ze stavby ...

■ A01 - Zvláštní zakládání objektů

A99 - Přesun hmot

B01 - Bourání (demontáž) konstrukcí
B zvláštního zakládání objektů

B99 - Doprava suti a vybouraných hmot

p, 9970025” - Vodorovné přemístění suti a 
—■ vybouraných hmot

9970026" - Nakládání suti a
Pí vybouraných hmot na dopravní 

prostředek

□ 003 - Lešení

005 - Sanace

006 - Demolice objektů

011 - Budovy a haly - zděné a monolitické

"■ 012 - Budovy a haly - montované

"■ 013 - Budovy a haly - bourání konstrukcí

"■ 014 - Budovy a haly - opravy a údržba

015 - Objekty pozemní zvláštní
& 211-Mosty

221 - Komunikace pozemní a letiště

231 - Plochy a úprava území

= 232 - Rekultivace

241 - Dráhy kolejové

242 - Dráhy kolejové městské

251 - Objekty podzemní - studny a jímání vody

252 - Objekty podzemní - štoly

"■ 254 - Objekty podzemní - tunely

271 - Vedení trubní, dálková a přípojná -
— vodovod a kanalizace

311 - Hydromeliorace zemědělské

312 - Hydromeliorace lesnickotechnické

321 - Hráze a úpravy na tocích

►

A

0 t

O Ceník Část Kód položky Popis MJ Výrobce Orientační 
cena

□ 002 A99 998004011 nebo kotvy t 535,00

pro vrty

□ 002 A99 998006011 samostatné t 871,00

B01 Bourání (demontáž) konstrukcí zvláštního zakládání objektů

11 Přípravné a přidružené práce

1131511" Rozebírání zpevněných ploch

s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením 
na dopravní prostředek

□ 002 B01 113151111 ze silničních panelů m2 68,30

11315-1" Odstranění podkladů zpevněných ploch
s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením 
na dopravní prostředek

□ 002 B01 113152111 z kameniva těženého m3 304,00

□ 002 B01 113152112 z kameniva drceného m3 391,00

□ 002 B01 113153111 ze štěrkopísku stabilizovaného cementem m3 4 510,00

1133111" Odstranění geosyntetik
s uložením na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní 
prostředek

□ 002 B01 113311161 geomříže m2 34,00

□ 002 B01 113311171 geotextilie m2 22,70

□ 002 B01 113311181 geobuněk m2 144,00

B99 Doprava suti a vybouraných hmot

9970025" Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot
bez naložení, se složením a hrubým urovnáním

na vzdálenost



Orientační
cena
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997002519

Kompletní zobrazení

►

A

^001- Zemní práce

002-Zvláštní zakládání objektů

►

►

►

A

►

►

►

►

►

►

►

►

►

►

►

►

►

►

►

►

►

►

►

►

►

►

►

Iji A01 - Zvláštní zakládání objektů
"■ A99 - Přesun hmot

B01 - Bourání (demcntáž) konstrukcí 
zvláštního zakládání objektů

"■ B99 - Doprava suti č vybouraných hmot

p, 9970025" - Vodorovné přemístění suti a 
■ ■ vybouraných hmot

9970026 •• - Nakádání suti a
P1 vybouraných hmot na dopravní 

prostředek

003 - Lešení

005 - Sanace

006 - Demolice objektů

011 - Budovy a haly - zděné a monolitické

012 - Budovy a haly - montované

013 - Budovy a haly - bourání konstrukcí

014 - Budovy a haly - ooravy a údržba

015 - Objekty pozemní zvláštní

211-Mosty

221 - Komunikace pozemní a letiště
231 - Plochy a úprava území

232 - Rekultivace

241 - Dráhy kolejové

242 - Dráhy kolejové městské

251 - Objekty podzemní - studny a jímání vody

252 - Objekty podzemní - štoly

254 - Objekty podzemní - tunely

271 - Vedení trubní, dálková a přípojná - 
vodovod a kanalizace
311 - Hydromeliorace zemědělské

312 - Hydromeliorace lesnickotechnické

321 - Hráze a úpravy na tocích

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

712 - Povlakové krytiny

998006011

998004311

113151111

11315-1”

1133111"

9970025"

997002511

997002519

113152111

113152112

113153111

113311161

113311171

113311181

Kód položky

nebo kotvy 

pro vrty 

samostatné t

1131511”

Výrobce

535,00

871,00

Bourání (demontáž) konstrukcí zvláštního zakládání objektů 

Přípravné a přidružené práce

Rozebírání zpevněných ploch
s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením 
na dopravní prostředek

ze silničních panelů

Odstranění podkladů zpevněných ploch
s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením 
na dopravní prostředek

z kameniva těženého

z kameniva drceného

ze štěrkopísku stabilizovaného cementem

304,00

391,00

4 510,00

Odstranění geosyntetik
s uložením na vzdálenost do PO m něho naložením na dopravní 
prostředek

geomříže

geotextilie

geobuněk

34,00

22,70

144,00

Doprava suti a vybouraných hmot

Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot 
bez naložení, se složením a hrubým urovnáním 

na vzdálenost
do 1 km

Příplatek k ceně

za každý další započatý 1 km přes 1 km

t

0 t

126,00

14,50
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997221611 p ®

Kompletní zobrazení

ar
 ar

 ar
 ar 012 - Budovy a haly - montované

013 - Budovy a haly - bourání konstrukcí

014 - Budovy a haly - opravy a údržba

015 - Objekty pozemní zvláštní

A

0 Ceník Část Kód položky

9972216-

□ 221 B99 997221611



Popis MJ Výrobce Orientační 
cena

Nakládání na dopravní prostředky
pro vodorovnou dopravu

suti 0 t 197,00



Ragemia, s.r.o. 
Plzeňská 27 
266 01 Beroun 
IČ: 14180235 

 

IDDS: pwq8mry 
 
 
 
Vyjádření autorského dozoru  

Stavba:  Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, I. etapa 

Objekt:  SO307 Protažení kanalizace do km 0,600 

ZL č.:  048 

Název změny: Změna rozsahu a dimenze kanalizace; odstranění stávající kanalizace 

 

V PDPS bylo v úseku km 0,000 - 0,600 uvažováno s odvodněním komunikace do stávajících horských 

vpustí se zachováním stávající kanalizace s tím, že se pouze prodlouží ve směru hlavní trasy. Při stavbě 

však byl zjištěn nevyhovující stav původní kanalizace. Bylo nutné tuto odstranit a vybudovat novou stoku 

se změnou dimenze vzhledem k výškovému uspořádání, respektive kapacitě potrubí. 

AD souhlasí s navrženou změnou. 

 

 

 

S pozdravem 
Ing. Jan Rambousek 

Ragemia, s.r.o.                                              



STANOVISKO TDS K ZL č. 48

Název stavby: Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, I. etapa

Číslo ZL: 048

Název ZL: SO 307 Protažení kanalizace do km 0,600

Zdůvodnění:

Původní PDPS uvažovala zachovat stávající kanalizaci, stávající HV a pouze kanalizaci prodloužit ve směru hlavní trasy.
PDPS neuvažovala odvodnění komunikace v úseku km 0,000 - 0,600. Vzhledem k nevhodnému stavu stávající
kanalizace a nutnosti odvodnění komunikace bylo v rámci RDS nutné přepracovat kompletní řešení kanalizace. Bylo
nutné odstranit stávající kanalizaci a vybudovat novou stoku se změnou dimenze vzhledem k výškovému uspořádání,
respektive kapacitě potrubí.

Stanovisko TDS: TDS souhlasí se změnou.

Technické posouzení:

Vzhledem ke zjištěným skutečnostem byly provedeny změny popsané ve zdůvodnění.

Ocenění změny (bez DPH):

Jedná se o položky použité z rozpočtu stavby a cenové soustavy URS.

Odpočítané položky: - 495 534,00 Kč

Připočítané položky: 6 844 523,06 Kč

Celkem ZL: 6 348 989,06 Kč

Závěr: Po provedené kontrole TDS se ZL souhlasí.

Za TDS:
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STAVBA: NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA


DENÍK:
SO 307 - NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5,
I. ETAPA SO 307 - PROTAŽENÍ KANALIZACE DO KM 0,600


ZÁZNAM ZE DNE: PÁ 07.06.2024


AUTOR Novotný Vojtěch (Stavbyvedoucí - manažer projektu) NÁZEV DODAVATELE ROADFIN STAVBY s.r.o.


Dnešního dne proběhla schůzka za účasti zástupců objednatele, zhotovitele a zpracovatele realizační dokumentace stavby v souvislosti s
úpravou odvodnění komunikace v km ZÚ - 0, 500 a opěrné gabionové zdi. Bude vypracován nový návrh řešení, který bude předložen k
odsouhlasení.


Níže podepsané osoby berou na vědomí, že pokud tento dokument vznikl v listinné podobě, bude postupem dle § 22 a násl. zákona č. 300/2008 Sb. elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů v platném
znění převeden do datového souboru. Tento datový soubor se pak stane součástí stavebního deníku vedeného elektronickou formou (ve smyslu odstavce C, přílohy č. 9 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v
platném znění).


Podpisy:


STRANA 1 OSEK - SO 307 - OSEK-SO307 - ZÁZNAM ZE DNE 2024-06-07.PDF
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STAVBA: NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA


DENÍK:
SO 307 - NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5,
I. ETAPA SO 307 - PROTAŽENÍ KANALIZACE DO KM 0,600


ZÁZNAM ZE DNE: PO 01.07.2024


AUTOR Novotný Vojtěch (Stavbyvedoucí - manažer projektu) NÁZEV DODAVATELE ROADFIN STAVBY s.r.o.


Bylo předloženo a odsouhlaseno nové řešení provedení dešťové kanalizace v SO101 v km ZÚ - 0,750. Práce budou provedeny nad rámec SOD a
bude vypracován změnový rozpočet.


Níže podepsané osoby berou na vědomí, že pokud tento dokument vznikl v listinné podobě, bude postupem dle § 22 a násl. zákona č. 300/2008 Sb. elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů v platném
znění převeden do datového souboru. Tento datový soubor se pak stane součástí stavebního deníku vedeného elektronickou formou (ve smyslu odstavce C, přílohy č. 9 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v
platném znění).


Podpisy:


STRANA 1 OSEK - SO 307 - OSEK-SO307 - ZÁZNAM ZE DNE 2024-07-01.PDF
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