	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ZMĚNA BĚHEM VÝSTAVBY
	ZBV č.:
	 
	3
	 
	LOGA OBJEDNATELE, ZHOTOVITELE, PROJEKTANTA A SPRÁVCE STAVBY
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 

	 
	ZMĚNOVÝ LIST
	 
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Název stavby:
	Čekací stání pro malá plavidla na Vltavě - PK Dolánky
	 
	Smlouva:
	
	číslo:
	S/ŘVC/056/R/SoD/2023
	
	Termín dokončení dle původní SoD:
	25.09.2024
	 

	 
	Číslo projektu:
	5215510021
	 
	
	
	ze dne:
	31.1.2024
	
	Termín dokončení po této změně:
	4.11.2024
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Dotčený stavební / inženýrský objekt, provozní soubor:
	SO 02.2 - Plavební značení DV; VON-VRN
	 
	Smluvní strany a další přímí účastníci:
	 

	 
	
	
	 
	
	 

	 
	
	
	 
	Objednatel:
	Ředitelství vodních cest ČR se sídlem nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15  Praha 2
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	 

	 
	Iniciátor změny:
	Objednatel
	 
	Zhotovitel:
	SMP Vodohospodářské stavby a.s., Vyskočilova 1566, 140 00, Praha 4 - Michle
	 

	 
	 
	 
	
	
	 

	 
	Popis změny:
	 
	 
	Správce stavby:
	Sdružení Garnets-Beting, Garnets Consulting a.s., Čs. Legií 445/4, 415 01 Teplice-Trnovany
	 

	 
	Na základě pokynu objednatele a správce stavby a na základu schváleného výkresu bylo provedeno posunutí základové patky plavebního značení a doplnění výmolu způsobeného povodněmi 2024.
Zároveň z důvodu povodní 2024 byla nutná mimořádná manipulace lodní technikou.
	 
	
	
	 

	 
	
	 
	Autorský dozor (AD):
	Projekční společnost - Čekací stání na Vltavě, vedoucí sdružení PROVOD - Inženýrská společnost s.r.o., V Podhájí 226/28, 400 01 Ústí nad Labem
	 

	 
	
	 
	
	
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	 
	Rozdělovník:
	 

	 
	
	 
	Paré č.:
	Verze zpracování:
	Příjemce:
	 

	 
	
	 
	
	Elektronická verze:
	Objednatel, Správce stavby, AD
	 

	 
	
	 
	1
	Tištěná verze:
	Objednatel
	 

	 
	
	 
	
	
	
	 

	 
	
	 
	2
	Tištěná verze:
	Zhotovitel
	 

	 
	
	 
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 





	 

	 
	Charakter změny:
	 
	A
	 
	B
	 
	C
	 
	D
	 
	E
	 
	Cena navrhovaných změn ZÁPORNÝCH
	 
	Cena navrhovaných změn KLADNÝCH
	 
	Cena navrhovaných změn záporných a kladných CELKEM:
	 

	 
	
	 
	
	
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	 

	 
	(nehodící se škrtněte)
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	Kč
	%
	
	Kč
	%
	
	Kč
	%
	 

	 
	 
	 
	0,00 Kč
	0,00 
	
	342 643,41 Kč
	1,05 
	
	342 643,41 Kč
	1,05 
	 

	 
	Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavebních prací) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky v zatřídění dle Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR v souladu s § 222 - Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku Zákona 134/2016 Sb. - Zákon o zadávání veřejných zakázek
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	 
	Časový vliv na termín dokončení díla / uvedení do provozu
	 

	 
	
	 
	Počet dnů v rámci aktuálního ZL:
	Počet dnů z předchozích ZL:
	Počet dnů prodloužení termínu dokončení celkem
	 

	 
	
	 
	0
	40
	40
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E  (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0
Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.
	 
	REKAPITULACE CENY DÍLA VČ. TOHOTO AKTUÁLNÍHO ZMĚNOVÉHO LISTU
	 

	 
	
	 
	
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	 
	Cena díla dle původní smlouvy:                                                                       (přijaté nabídky Zhotovitele)
	 
	32 624 561,00 Kč
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	 
	Aktuální cena díla:                                                                                                   (včetně tohoto Změnového listu)
	 
	38 459 538,86 Kč
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	A
	Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: 
	 
	Celková změna ceny díla v Kč:                                                                         (součet všech přípočtů a odpočtů)          B+C+D
	 
	5 834 977,86 Kč
	 

	 
	(1)
	by neumožnila účast jiných dodavatelů, ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	 
	Posouzení změny ceny ve vztahu k zákonu o zadávání veřejných zakázek - § 222
	 

	 
	(2)
	nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; 
	 
	Změnové listy celkem - aktuální hodnoty předchozích změn vč. tohoto ZL
	 

	 
	(3)
	nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je: 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	 
	Charakter změny
	 
	Limit (%)
	 
	Kč bez DPH
	 
	Procenta
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	B                                             
	Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevýší 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek).                              
	 
	B
	Kladné a záporné změny
	 
	15%
	 
	0,00 Kč
	 
	0,00 
	 

	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	 
	C
	Pouze kladné změny (vícepráce)
	 
	50%
	 
	0,00 Kč
	 
	0,00 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	C
	 Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele: 
	 
	D
	Pouze kladné změny (vícepráce)
	 
	50%
	 
	5 834 977,86 Kč
	 
	17,89 
	 

	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	 
	C+D
	Pouze kladné změny (vícepráce)
	 
	50%
	 
	5 834 977,86 Kč
	 
	17,89 
	 

	 
	(a)
	není možná z ekonomických nebo technických důvodů
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	 
	C+D
	Kladné i záporné změny (vícepráce - méněpráce)
	 
	30%
	 
	5 834 977,86 Kč
	 
	17,89 
	 

	 
	(b)
	by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	 
	B+C+D
	Všechny kladné i záporné změny
	 
	45%
	 
	5 834 977,86 Kč
	 
	17,89 
	 

	 
	(c) 
	hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	 
	Aktuální změnový list
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	D
	
Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť: 

	 
	B
	Kladné a záporné změny
	 
	15%
	 
	0,00 Kč
	 
	0,00 
	 

	 
	(a)
	a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	 
	C
	Pouze kladné změny (vícepráce)
	 
	50%
	 
	0,00 Kč
	 
	0,00 
	 

	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	 
	D
	Pouze kladné změny (vícepráce)
	 
	50%
	 
	342 643,41 Kč
	 
	1,05 
	 

	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	 
	C+D
	Pouze kladné změny (vícepráce)
	 
	50%
	 
	342 643,41 Kč
	 
	1,05 
	 

	 
	(b)
	nemění celkovou povahu zakázky
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	 
	C+D
	Kladné i záporné změny (vícepráce - méněpráce)
	 
	30%
	 
	342 643,41 Kč
	 
	1,05 
	 

	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	 
	B+C+D
	Všechny kladné i záporné změny
	 
	45%
	 
	342 643,41 Kč
	 
	1,05 
	 

	 
	(c)
	hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku. 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	 
	A
	Neposuzuje, pouze informativní
	 
	 
	 
	0,00 Kč
	 
	 
	 

	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	 
	E
	Neposuzuje se. Hodnota vždy ≤ 0
	 
	 
	 
	0,00 Kč
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
E
	Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že: 
	 
	PODPIS ZMĚNOVÉHO LISTU VYJADŘUJE SOUHLAS NÍŽE PODEPSANÉHO SE ZMĚNOU, V TOMTO ZMĚNOVÉM LISTU UVEDENOU.
	 

	 
	
	
	 
	
	 

	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	(a)
	nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám - ano, jedná se o srovnatelný druh materiálu
	 
	Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek.                                                                                                                                                                                                   Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny.                                                                                                                                                     Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.
	 

	 
	(b)
	cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší - ano, celková cena je o 
12 020,66 Kč nižší.
	 
	
	 

	 
	(c)
	materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší - ano, nové materiály jsou minimálně ve srovnatelné nebo vyšší kvalitě pevnosti a odolnosti
	 
	
	 

	 
	(d)
	zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality - ano viz příloha č. 3)                                                                                                 
	 
	
	 

	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Vyjádření, podpisy:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Projektant / Autorský dozor:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Jméno:
	 
	 
	 
	Datum: 1.11.2024
	 
	 
	 
	Podpis
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Projekční společnost - Čekací stání na Vltavě, vedoucí sdružení PROVOD - Inženýrská společnost s.r.o., V Podhájí 226/28, 400 01 Ústí nad Labem
	 
	XXXX
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Vyjádření:
	Vlivem povodně 2024 došlo k porušení připravené stavební jámy pro základový blok. Změna řeší změnu umístění břehového bloku mimo zasaženou část břehové linie. Se změnou souhlasíme.
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Správce stavby / TDS:
	 
	 
	Jméno:
	 
	 
	Datum: 1.11.2024
	 
	 
	Podpis
	 
	 

	 
	Sdružení Garnets-Beting, Garnets Consulting a.s., Čs. Legií 445/4, 415 01 Teplice-Trnovany
	
	XXXX
	
	 
	
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Vyjádření:
	Změna vznikla z důvodu povodně, kterou nebylo možné předpokládat. Správce stavby se změnou souhlasí.
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Zhotovitel:
	 
	 
	Jméno:
	 
	 
	Datum: 1.11.2024
	 
	 
	Podpis
	 
	 

	 
	SMP Vodohospodářské stavby a.s., Vyskočilova 1566, 140 00, Praha 4 - Michle
	
	XXXX
	
	 
	
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Garant Smlouvy Objednatele:
	 
	 
	Jméno:
	 
	 
	Datum: 1.11.2024
	 
	 
	Podpis
	 
	 

	 
	Ředitelství vodních cest ČR se sídlem nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 2
	
	XXXX
	
	 
	
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Supervize:
	 
	 
	Jméno:
	 
	 
	Datum: 1.11.2024
	 
	 
	Podpis
	 
	 

	 
	Ředitelství vodních cest ČR se sídlem nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 2
	
	XXXX
	
	 
	
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu:
	 
	 
	Jméno:
	 
	 
	Datum: 1.11.2024
	 
	 
	Podpis
	 
	 

	 
	Ředitelství vodních cest ČR se sídlem nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 2
	
	XXXX
	
	 
	
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Statutární orgán – ředitel
	 
	 
	Jméno:
	 
	 
	Datum: 1.11.2024
	 
	 
	Podpis
	 
	 

	 
	Ředitelství vodních cest ČR se sídlem nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 2
	
	Ing. Lubomír Fojtů
	
	 
	
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	
	*Pozn.:  Ve Změnovém listu vyplňovat pouze modře vyznačená pole, veškerá ostatní data zadávat pouze v Rekapitulaci Změnových listů!

	

	
	


Posouzení změny ceny ve vztahu k zákonu o zadávání veřejných zakázek - § 222
	

	
	 
	
	Hodnoty změn jsou v souladu se Zákonem 
	

	
	 
	
	Pokud se po zadání změny vybarví příslušné políčko červeně, hodnota aktuální změny a/nebo součet hodnot změn aktuálního a předchozích ZL překračuje limit, daný ZZVZ
	

	
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	PŘÍLOHY (1+2) A DALŠÍ SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY ZMĚNOVÉHO LISTU:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1)
	Podrobný popis a zdůvodnění změn
	 
	6)
	 
	 
	11)
	 
	 

	 
	2)
	Rekapitulace nákladů Změnového listu po jednotlivých změnou dotčených objektech a oddílech rozpočtu v členění dle §222 ZZVZ
	 
	7)
	 
	 
	12)
	 
	 

	 
	3)
	Rozpočet
	 
	8)
	 
	 
	13)
	 
	 

	 
	4)
	Výkresová dokumentace - Sanace výmolu a Situace
	 
	9)
	 
	 
	14)
	 
	 

	 
	5)
	 
	 
	10)
	 
	 
	15)
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 



