
ID SO Název úkolu Doba 
trvání

1 Výzva Objednatele k předání a převzetí staveniště (dle čl. 4.5) 0 dny

2 Doba pro dokončení díla (dle čl. 4.4) - 20 měsíců 609 dny

3 Předání a převzetí staveniště (dle čl. 4.6) 0 dny

4 Datum zahájení prací (dle čl. 4.6.2) 0 dny

5 Předložení podrobného Harmonogramu (dle čl. 4.9) 0 dny

6 DIO 609 dny

7 projednání (nutno provést před Výzvou odjednatele dle čl. 4.5) 0 dny

8 vydání 0 dny

9 Etapa 1 - Prostor tram. zastávky Škrétova - proviz. kom., TT Vinohradsk80 dny

10 zahájení 0 dny

11 ukončení 0 dny

12 Výluka TT I.P.Pavlova - Italská 498 dny

13 zahájení 0 dny

14 ukončení 0 dny

15 Etapa 2a  - Uzavírka Legerova 248 dny

16 zahájení 0 dny

17 ukončení 0 dny

18 Etapa 2b - Uzavírka Legerova (chodci) 21 dny

19 zahájení 0 dny

20 ukončení 0 dny

21 Etapa 3a - Uzavírka zast. Škrétova, pravý pruh Legerova 119 dny

22 zahájení 0 dny

23 ukončení 0 dny

24 Etapa 3b  - Uzavírka zast. Škrétova, pravý pruh a TT Vinohradská 30 dny

25 zahájení 0 dny

26 ukončení 0 dny

27 Etapa 4 - Uzavírka levý pruh Vinohradská, levý pruh Legerova za křiž. 39 dny

28 zahájení 0 dny

29 ukončení 0 dny

30 Etapa 5  - střední pruh Legerova za křiž. 21 dny

31 zahájení 0 dny

32 ukončení 0 dny

33 Etapa 6  - pravý pruh a chodník Legerova za křiž. 21 dny

34 zahájení 0 dny

35 ukončení 0 dny

36 Závěrečná etapa krátkodobé částečné uzavírky pro dokončení VDZ + S 23 dny

37 zahájení 0 dny

38 ukončení 0 dny

39 Činnosti které neobsahuje předmět zakázky 351 dny

40 Demolice 1. části mostu + podchodu a skladového prostoru, výstavba, 
zásypy přechodové oblasti

220 dny

41 Demolice 2. části mostu + podchodu, výstavba, zásypy přechodové oblasti 75 dny

42 101 Komunikace 602 dny

43 Etapa1 80 dny

44 Přípravné práce (zajištění prostoru mostu, kanalizace, TT) 50 dny

45 Provizorní komunikace Škrétova - Vinohradská 30 dny

46 Etapa 2 269 dny

47 Odstranění konstrukce vozovky 7 dny

48 Nové konstrukční vrstvy vozovky 42 dny

49 Etapa 3 149 dny

50 Odstranění provizorních vozovek 14 dny

51 Nové konstrukční vrstvy vozovky + chodníků 60 dny

52 Etapa 4 39 dny

53 Odstranění konstrukce vozovky a chodníků 14 dny

54 Nové konstrukční vrstvy vozovky a chodníků 25 dny

55 Etapa 5 21 dny

56 Odstranění konstrukce vozovky a chodníků 7 dny

57 Nové konstrukční vrstvy vozovky a chodníků 14 dny

58 Etapa 6 260 dny

59 Odstranění konstrukce vozovky a chodníků 7 dny

60 Nové konstrukční vrstvy vozovky a chodníků 14 dny

61 111 Definitivní dopravní značení 260 dny

62 zahájení 0 dny

63 ukončení 23 dny

64 301 Kanalizační přípojky 482 dny

65 UV1, UV2 20 dny

66 UV3, UV4.1, UV4, UV5, UV5.1 20 dny

67 UV6 7 dny

68 UV7, UV7.1, UV8 14 dny

69 UV9 21 dny

70 401 Veřejné osvětlení 537 dny

71 1. etapa - provizorní 80 dny

72 Zřízení 5 dny

73 Demontáž 5 dny

74 2. etapa - provizorní 288 dny

75 Zřízení 7 dny

76 Demontáž 7 dny

77 Definitivní stav 218 dny

78 Etapa 2 30 dny

79 Etapa 3 30 dny

80 Etapa 4 30 dny

81 450 Úprava a ochrana kabelů CETIN 30 dny

82 453 Úprava a ochrana kabelů T-mobile 30 dny

83 470 Přeložky kamer MKS a TVD 415 dny

84 2 etapa 30 dny

85 4 etapa 20 dny

86 480 Úpravy SSZ 1.078 260 dny

87 zahájení 0 dny

88 ukončení 23 dny

89 661 Tramvajová trať 484 dny

90 kolejová splítka v ulici Vinohradská + provizorní zastávka 7 dny

91 1/3 TT trojúhelníku - Vinohradská u Muzea 90 dny

92 2/3 TT trojúhelníku - zast. Škrétova 90 dny

93 3/3 TT trojuhelníku - Vinohradská vč. propoje směr Václavské nám. 30 dny

94 662 Odvodnění tramvajové trati 246 dny

95 B12 28 dny

96 B13, B14, B15 42 dny

97 B11 21 dny

98 664 Objekty drah 70 dny

99 trasa u Muzea x podchod 14 dny

100 trasa zastávka Muzejní 28 dny

101 trasa zastávka Škrétova 14 dny

102 665 Objekty drah 230 dny

103 trasa zastávka Muzejní 21 dny

104 trasa zastávka Škrétova 21 dny

105 trasa Vinohradská 21 dny

106 666 Objekty drah 170 dny

107 trasa zastávka Muzejní 21 dny

108 trasa zastávka Škrétova 21 dny

109 trasa Vinohradská 21 dny

110 668 Objekty drah 230 dny

111 trasa zastávka Muzejní 21 dny

112 trasa zastávka Škrétova 21 dny

113 trasa Vinohradská 21 dny

114 680 Informační systém na tramvajových zastávkách 133 dny

115 zastávka Muzejní 14 dny

116 zastávka Škrétova 14 dny

117 701 Schodiště a zídky 80 dny

118 702 Mobiliář 21 dny

je vázáno na schválené DIO

doba výstavby převzata ze zadávací dokumentace
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