	Stavba: Kalové hospodářství ČOV Brno - Modřice

	Změnový list č. ZL002-PV/02
	Datum předložení:
	  5.11.2024

	Ev. č.
	SpS/08/2024 a pokyn k Variaci ev. č. PV/02
	Datum schválení:
	27.11.2024

	Objednatel:
	Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

	Správce stavby:
	Sdružení „ČOV Brno – Modřice, Správce stavby API a VRV“

	Zhotovitel:
	Společnost „IMOS, OHLA ŽS, ARKO, KUNST - ČOV Brno-Modřice"



	Změnový list předkládá:
	Zhotovitel

	Charakter změny:
	Práce obsažené v DPS
	Úprava technického řešení včetně položek rozpočtu dle skutečnosti

	Stavba / objekt / úsek:
	SO 2600 Terénní a sadové úpravy, SO 4300 Vyhnívací nádrže

	Specifikace změny:

Úprava způsobu a rozsahu sanace horninového prostředí pro založení objektů SO 4300 Vyhnívací nádrže 

	Zdůvodnění změny:

V souladu s předpoklady zadávací dokumentace bylo při provádění zemních prací v rámci SO 2600 Terénní a sadové úpravy provedeno ověření skutečných geologických poměrů, kdy na úrovni základové spáry ve výkopu pro založení vyhnívacích nádrží A a C nebylo zastiženo geologické prostředí, které by korespondovalo s požadavky na založení SO 4300 Vyhnívací nádrže. Na základě této skutečnosti byl podrobněji stanoven rozsah sanací pláně, resp. založení objektů na únosné vrstvy a vydán pokyn správce stavby k variaci.

Podle skutečného výškového průběhu únosných štěrkových vrstev byl konziliem geotechniků (za zhotovitelů, správce stavby, projektanta) dne 23.9.2024 upřesněn rozsah provedení podsypů, a to jak do mocnosti, tak i do složení jednotlivých vrstev. Dále za účasti správce stavby a objednatele byl v rámci dalších kontrolních prohlídek (ve dnech 30.9., 4.10 a 8.10.2024) upraven původní stav pro sanaci podloží k založení dalších 2 nádrží (B a D) pro kompletní rozsah prostoru objektů v rámci 
SO 4300 Vyhnívací nádrže.


	Finanční dopad změny:
	Navýšení ceny o:
7 049 159,15 Kč  (bez DPH)
Z toho: Vícepráce:          7 964 817,67 Kč
               Méněpráce:            -915 658,52 Kč


	Změna ceny po schválení:
	2 826 930 722,10 Kč (bez DPH)



	Stanovisko správce stavby: Souhlasím / Nesouhlasím


	Stanovisko projektanta (autorský dozor / GP): Souhlasím / Nesouhlasím


	Přílohy:
	1. Popis – viz zápis ve stavebním deníku a stanovisko geotechniků
2. Kalkulace a výpočty ke ZL, položkový rozpočet, včetně podrobného výpočtu kubatur
3. Stanovisko projektanta – neobsazeno - viz schválení změny
4. Výkresová dokumentace zpracovaná ve stupni RDS Půdorys výkopové jámy 4300 – číslo přílohy D1.1.2600.3.4, Řezy výkopové jámy 4300 – číslo přílohy D1.1.2600.3.5
5. Stanoviska dalších osob - stanovisko geotechniků ze dne 23.9.2024, 30.9.2024, 4.10.2024 a 8.10.2024
6. Další doklady, které umožní bližší dokumentaci změny - fotografie, zápisy ze stavebního deníku.
7. Harmonogram provádění změny – neobsazeno - bez dopadu do celkového harmonogramu




	Schvalovací proces:

	PODPIS A RAZÍTKO SPRÁVCE STAVBY
	PODPIS ZÁSTUPCE PROJEKTANTA (AD)

	Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit  xx)
	Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit  xx)

	Jméno: XXX
	Jméno: XXX

	Datum: 28.11.2024
	Datum: 29.11.2024

	Vyjádření Zhotovitele: Provedení změny bude / nebude mít dopad do celkového HMG stavby + zdůvodnění xx)

	PODPIS A RAZÍTKO ZHOTOVITELE
	PODPIS A RAZÍTKO OBJEDNATELE

	
	Změnu schvaluji / neschvaluji  xx)

	Jméno: XXX
	[bookmark: _GoBack]Jméno: XXX

	Datum: 28.11.2024
	Datum: 4.12.2024

	
	

	
	PODPIS A RAZÍTKO OBJEDNATELE

	
	Změnu schvaluji / neschvaluji  xx)

	
	Jméno: Ing. Daniel Struž MBA
předseda představenstva 

	Poznámka:      xx) nehodící se škrtněte
	Datum: 4.12.2024
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