	Stavba: Kalové hospodářství ČOV Brno - Modřice

	„Kalové hospodářství ČOV Brno - Modřice - odvodnění“
Registrační číslo:  CZ.05.01.05/07/22_004/0000662

	Změnový list č. ZL012-PV/03
	Datum předložení:
	17. 12. 2024

	Ev. č.
	Pokyn SpS k Variaci ev. č. PV/03
	Datum schválení:
	8. 1. 2025

	Objednatel:
	Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

	Správce stavby:
	Sdružení „ČOV Brno – Modřice, Správce stavby API a VRV“

	Zhotovitel:
	Společnost „IMOS, OHLA ŽS, ARKO, KUNST - ČOV Brno-Modřice"



	Změnový list předkládá:
	Zhotovitel

	Charakter změny:
	Práce obsažené v DPS
	Úprava technického řešení včetně položek rozpočtu dle skutečnosti

	Stavba / objekt / úsek:
	SO 2600 Terénní a sadové úpravy, SO 4000 Strojní zahušťování přebytečného kalu, SO 4200 Čerpací stanice směsného kalu, SO 4500 Vyrovnávací nádrže, SO 4800Podzemní spojovací kolektory 

	Specifikace změny:
Úprava způsobu a rozsahu sanace horninového prostředí prostoru pro založení objektů 
SO 4000 Strojní zahušťování přebytečného kalu, 
SO 4200 Čerpací stanice směsného kalu, 
SO 4500 Vyrovnávací nádrže, 
SO 4800 Podzemní spojovací kolektory 

	Zdůvodnění změny:
V souladu s předpoklady zadávací dokumentace bylo při provádění zemních prací v rámci SO 2600 Terénní a sadové úpravy provedeno ověření skutečných geologických poměrů, kdy na úrovni základové spáry ve výkopu pro založení objektů oblasti vyrovnávacích nádrží a strojního zahušťování přebytečného kalu nebylo zastiženo geologické prostředí, které by korespondovalo s požadavky na založení objektů, definovaných v oddílu „Stavba/objekt/úsek“. Na základě této skutečnosti byl podrobněji stanoven rozsah sanací pláně, resp. založení objektů na únosné vrstvy a vydán pokyn správce stavby k variaci.
Podle skutečného výškového průběhu únosných štěrkových vrstev byl konziliem geotechniků Zhotovitele a správce stavby dne 20. 11. 2024 upřesněn rozsah provedení podsypů, a to jak do mocnosti, tak i do složení jednotlivých vrstev. Po provedení těchto vrstev byly následně provedeny kontrolní zatěžovací zkoušky s výsledkem: „Vyhovuje požadavkům“.

	Posouzení  změny dle ZZVZ § 222
Změna zařazena do odstavce  6 §222, neboť: 
· potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat,
· jde o  změnu  potřebnou  
· neměnící povahu veřejné zakázky

	Finanční dopad změny:
	Navýšení ceny o: 
1 736 358,57 (bez DPH)
Z toho: Vícepráce:          1 736 358,57  Kč
                  Méněpráce:        ---
Z toho SO 4000 
             Vícepráce:              248 483,35  Kč
                  Méněpráce:     ---                             



	Stanovisko správce stavby: Souhlasím / Nesouhlasím


	Stanovisko projektanta (autorský dozor / GP): Souhlasím / Nesouhlasím


	Přílohy:
	1. Popis – viz zápis ve stavebním deníku a stanovisko geotechniků
2. Kalkulace a výpočty ke ZL, položkový rozpočet, včetně podrobného výpočtu kubatur
3. Stanovisko projektanta – neobsazeno - viz schválení změny
4. Výkresová dokumentace zpracovaná ve stupni RDS, a to: SO4000, Založení objektu, číslo přílohy D1.1.4000.3, SO4200 Založení čerpací stanice, číslo přílohy D1.1.4200.3, SO 4500, Založení vyrovnávacích nádrží, číslo přílohy D1.1.4500.3
5. Stanoviska dalších osob - stanovisko geotechniků ze dne 20.11.2024
6. Další doklady, které umožní bližší dokumentaci změny - fotografie, zápisy ze stavebního deníku.
7. Harmonogram provádění změny – neobsazeno - bez dopadu do celkového harmonogramu



	Schvalovací proces:

	PODPIS A RAZÍTKO SPRÁVCE STAVBY
	POPDIS ZÁSTUPCE PROJEKTANTA (AD)

	Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit  xx)
	Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit  xx)

	Jméno: XXX
	Jméno: XXX

	Datum: 9.1.2025
	Datum: 15.1.2025

	Vyjádření Zhotovitele: Provedení změny bude / nebude mít dopad do celkového HMG stavby + zdůvodnění xx)

	PODPIS A RAZÍTKO ZHOTOVIELE
	PODPIS A RAZÍTKO OBJEDNATELE

	
	Změnu schvaluji / neschvaluji  xx)

	Jméno: XXX
	Jméno: XXX

	Datum: 9.1.2025
	Datum: 16.1.2025

	
	

	
	PODPIS A RAZÍTKO OBJEDNATELE

	
	Změnu schvaluji / neschvaluji  xx)

	Poznámka:  xx) nehodící se škrtněte	
	[bookmark: _GoBack]Jméno: XXX 

	
	Datum: 16.1.2025
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