
I EVROPSKÁ UNIE 
Evropsky fond pro regionální rozvoj 
Integrovaný regionální operační program

MINISTERSTVO 
PRO MÍSTNÍ 
ROZVOJ ČR

Dodatek č. 2
o změně závazku ze Smlouvy o dílo na veřejnou zakázku č. 16122

„Rozšíření kapacity MŠ E. Destinové" (rekonstrukce stávajícího objektu)
- 2. etapa"

uzavřen dle § 2586 a následujících občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.
v platném znění

číslo smlouvy objednatele: 2016002888
číslo smlouvy zhotovitele: 31731801
číslo veřejné zakázky. 16122

1.1.
1. Smluvní strany

Objednatel: Statutární město České Budějovice
sídlo: Náměstí Přemysla Otakara II. 1/1,370 92 České Budějovice
IČ: 00244732
DIČ: CZ 00244732
zastoupen: ve věcech smluvních: Ing. Jiřím Svobodou, primátorem města

ve věcech technických: Kamilou Stehlíkovou, technikem investičního odboru 
bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., České Budějovice
číslo účtu: 4209522/0800

1.2. Zhotovitel MANE STAVEBNÍ s.r.o.
sídlo: Okružní 2615, České Budějovice, 370 01
zapsán u rejstříkového Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 1950
IČ: 472 39701
DIČ: CZ47239701
zastoupen: Jiřím Korešem, jednatelem
kontaktní údaje;

bankovní spojení: 
číslo účtu:

2. Účel a Před m ět dodatku
2.1 Smluvní strany shodně konstatují, že dne Q9.01.2017 uzavřely Smlouvu o dílo (dále jen 

Smlouva) a dne 15.05.2017 uzavřely Dodatek č. 1, jejímž předmětem je závazek zhotovitele 
provést pro objednatele díla/stavbu s označením - „Rozšíření kapacity MŠ E. Destinové" 
(rekonstrukce stávajícího objektu) - 2. etapa" a závazek objednatele za řádné provedené a 
předané dílo zaplatit zhotoviteli dohodnutou cenu.

2.2 Smluvní strany shodně konstatují, nezbytnost provedení změny závazku ze Smlouvy na 
veřejnou zakázku č. 16122 ve formě Dodatku č. 2 ktéto Smlouvě, která nepředstavuje 
podstatnou změnu závazku ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných 
zakázek v platném znění (dále jen ZZVZ). Změna závazku ze smlouvy nemění ve smyslu 
celkovou povahu veřejné 2akázky, když tyto změny spočívají ve změnách stanovených 
v rozsahu:
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a) ust § 222 odst 6 ZZVZ, tj. provedení změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, 
jejfž potřeba vznikla v důsledku okolnosti, kterou zadavatel nemohl předvídat a tato 
změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a splňuje podmínku uvedenou v ust. § 
222 odst. 6 písm. písm. a), b) a cj ZZVZ dle Změnových listů č. 
5,6,14,15,16,17,18,19,20,26,27,28,29,30,31

b) ust. § 222 odst. 7 ZZVZ, tj. záměna položek soupisu stavebních prací za jinou položku, 
když tyto nové položky soupisu stavebních prací za splněni podmínek uvedených v ust. § 
222 odst. 7 písm. a), bj, c), d) 2ZVZ dle Změnových listů č. 
21A,218,23A,23B,24A,24B,25A,25B,32A,32B

2.3. Na základě konstatování uvedeného v bodě 2.2. tohoto Dodatku č. 2 a v souladu s bodem 18.2. a 
bodem S. 4. Smlouvy se mění, v rozsahu změn dle Změnových listů č. 5,6,14,15,16,17,18,19,20, 
21A,21B,23A,23B,24A,24B,25A,25B,26,27,28,29,30,31,32A,32B článek 5. Smlouvy - Cenové 
podmínky, bod 1. a článek 4. Lhůty provádění díla, bod 4.1.4. takto:

4. Lhůty provádění díla
4.1. Smluvní strany se dohodly je jednotlivých lhůtách plnění Díla takto:

4.1.1. objednatel se zavazuje předat staveniště zhotoviteli: do 01/2017,
nedohodnou-li se smluvní 
strany na základě písemného 
dodatku
k této smlouvě jinak

4.1.2. zhotovitel se zavazuje zahájit práce na dile: dnem předání staveniště
zhotoviteli dle bodu 4.1.1. 
této smlouvy

4.1.3. zhotovitel je povinen předat objednateli stavbu {Část Díla) pro montáž technologie:
do 15.05.2017

4.1.4. zhotovitel se zavazuje ukončit stavební práce: do 11.08.2017
4.1.5. zhotovitel se zavazuje předat Dílo objednateli: do 7 kalendářních dnů ode

dne ukončeni stavebních prací 
dle bodu 4.1.4. této smlouvy

5. Cenové podmínky
5.1. Cena díla je určena nabídkovým rozpočtem zhotovitele, který tvoří Přílohu č. 2 smlouvy.

Nabídkovým, resp. položkovým rozpočtem, se rozumí zhotovitelem oceněný soupis stavebních 
prací, dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek 
stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro objednatelem vymezené množství.
V souladu s tímto rozpočtem činí celková cena díla: 30.092.767,53 Kč bez DPH
{slávy třicet miliónů devadesát dva tisíc sedm set šedesát sedm korun českých padesát tři
haléřů).
K takto sjednané ceně bude účtováno DPH ve výši stanovené právními předpisy platnými ke dni 
uskutečnění zdanitelného plněni.

Rekapitulace ceny:

Název Cena bez DPH
Smlouva o dílo 27.698.271,00
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo 1.440.317,73 tj. 5,20 %
Celková cena, vč. změny dle 
Dodatku č. 1

29.138.588,73

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo 954.178,80 tj. 3,40%
Celková cena, vč* změny dle 
Dodatku č. 2

30.092*767,53

2



2.4. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčené změnami dle tohoto Dodatku č. 2 zůstávají beze změn.

3. Závěrečná ustanovení
3.1. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran. 

V případě, kdy tato smlouva bude uzavírána po 1.7.2017 (včetně) nabývá účinnosti po splnění 
podmínek stanovaných v zákoně č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (2ákon o registru smluv).

3.2. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven v sedmi (7) provedeních, každé o síle originálu, z nichž 
zhotovitel obdrží dvě (2) a objednatel pět (5) vyhotovení.

3.3. V otázkách neupravených tímto Dodatkem č. 2 se použijí ustanovení zákona č. 89/2012 Sb.. 
Občanský zákoník, v platném znění.

3.4. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 přečetly, že je výrazem jejich 
svobodné a vážné vůle, že jej neuzavírají v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek 
pro kteroukoliv z nich, což stvrzují svými podpisy.

3.5. Zhotovitel bere na vědomí, že na tento Dodatek č. 2 se vztahují povinnosti uveřejnění dle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany si 
tímto ujednévají, že uveřejnění dle tohoto zákona zajistí objednatel způsobem, v rozsahu a ve 
Ihůtách z něho vyplývajících. O provedeném uveřejnění objednatel zhotovitele informuje poté, 
co obdrží ze strany správce registru smluv potvrzení o provedeném uveřejnění. Smluvní strany 
po dohodě souhlasí rovněž s tím, že úplné zněni tento Dodatek č. 2, včetně všech jeho příloh a 
dalších součásti může být bez omezeni zveřejněno i na oficiálních webových stránkách města 
České Budějovice twww.c-budeiovice.cz) a profilu zadavatele (objednatele). Zhotovitel bere 
dále na vědomí, že objednatel je povinen či oprávněn tento Dodatek č. 2, jakož i jiné 
skutečnosti z něj nebo z jeho naplňování vyplývající, uveřejnit či poskytnout třetím osobám, 
pokud takový postup vyplývá z jiných právních předpisů. Pro účely uveřejňování či poskytování 
dle předchozích vět smluvní strany současně shodně prohlašují, že žádnou část tento Dodatek 
č. 2 nepovažují za své obchodní tajemství bránící jejímu uveřejnění či poskytnutí.

3.6. Uzavření tohoto Dodatku č. 2 bylo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění změn a doplňků schváleno usnesením Rady města ze dne 17.07.2017, č. 
1022/2017

3.7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 jsou přílohy:
Příloha č. 1-

Ing. Jiří Svoboda 
primátor města 
statutární město Če

Za objednatele:

Jiří Koreš, 
jednatel
MANE STAVEBNÍ s.r.o.

Za zhotovitele:

Tel. 387 682 123 4 fa* 387 682 123

MANE STAVEBNÍ s.r.o,

370 Ol České Budájovict
DíC CZ47239701 [7]

http://www.c-budeiovice.cz
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Rekonstrukce bývalé ŠJ ZŠ Emy Destinové

Soudíš změnových listů (ceny bez DPI-0 2.cást

Zm&no.llst Text Suma

5 Zvátš. rozsahy zem.prac! pod deskou a záklpasy 173 514,55
6 Zvětšené rozsahy podkladů átěrků pod desku 1.NP 168 383.32
14 Vybouráni a nové vyzděnl příčky mezi mIst.1-20 a 1.21 13 757,93
15 Nerealizace 9 kusů úkrytů pro rorýse -7 371,00
16 Době tónování 2 kusů ve stropd nad 1.NP 11 268.92
17 Vyrovnáni nerovnosti venkovních stěn maltou 29 579.16
18 Dodatečné osazeni výztuh do 5DK pro zavěšeni nábytku 19 363,68
19 Vybouráni otvoru mezi m.119 a1.20 + nová zárubeň a dveře 13 707,84
20 Stavební přípomoce pro osazeni 2ks bezpečnostních přepadů 3 280,00

21A Odpočet venkovních střlšBk Z24 a Z25 -140 624,54
21B Venkovní střlSky Z24 a Z25 - nový návrh 210 573.24
22 Doplnění a úpravy El rozvodů 0.00

23A Veřejná kanalizace - neprováděni Sachet -12 364.56
23B Venkovní veřejná kanalizace -vybouráni betonů+nová vpusť.čiětěnl 150 956.23
24A Dlažby a obklady - odpočal -49 526.46
24B Dlažby a obklady - přípočet dekory a velkoformátové dlažba 191 779.07
25A D+M obrubníků dočasných, Červenobílých -24 360,00
25B D+M CITY BLOKŮ 51 248,25
26 Zvětšené rozsahy požár.ucpávek + propojeni klapek, ventilů,ventilátarť 36 030.00
27 SDK rampy pro uchyceni svítidel* SDK úpravy 49416.00
28 Úprava a připojeni digestoře 4 820,00
29 Úpravy a změny tras VZT, Zl a 0T - varna a jídelna, chodba 34 250,00
30 Odpočet kabalu a výkop, rýhy - propoj. VO v Opletalově ul. -3 382.24
31 Ovládáni rolet mezi lldeinou a varnou - El 11 484.80

32A Venkovní rozvody El - odpočet -69 822,05
32 B Venkovní rozvody El - nové zadáni 88 196,66

0.00
0,00

-

Celkem 854178,80

Ing MIROSLAV NÁVARA 
inženýrská činnost, dozorováni staveb 

MAGISTRÁT WIĚ87%kov 27. 373 s<t Dubné 
ČESKÉ BUDĚJWfék77 ?J33' Tel'775 206 003 

IrweaMn/odbor b ™,í m navarawvolny « 
0ddSenfp8pravya«wSz»(»*lev#b
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Protokol o změně Č.5
na akci

Rekonstrukce bývalé ŠJ ZŠ E.Destinové-Č.Budějovice Etapa 2

Návrhová tet změny:
MANE - Stavebníspot, s r.o.
Okruini 7
37001 České Budějovice

Popis změny, vfcepráce

Po odstranění základové desky zjištěno nevhodné padblL Z tohoto důvodu nutnost odtěženi vrstvy zrniny a to 
o SO cm více ndt předpokládat projekt. To sami zjištěno u vykopu pro základové pasy. Proto těženo al na 
únosnou vrstvu, cai byla v průměru o 20cm vice než předpokládal projekt Zvětšené rozsahy přesunů a 
skládkového. S touto změnou a zvětšenými hloubkami základových pasů souvis/ zvětšené rozsahy betonů do 
základů.

Seznam projektové dokumentace tykající se změny:

Důvod změny, vicepráce
Na základě zjištěných rozsahů při vlastni realizaci

Vyčísleni vněnytvicepráce

Změnový Ust č.S celkem / 73 514,55Kč bez DPH

Dopad vniny na termin dokončeni díla

Poznámka

Za navrhovatele

Přílohy (cenový list apod.)

MÁNES
O

370 0) 
Jj U/3) 

Fax 307 GB2 125

Položkový rozpade!

V Českých Budíjoviclch : 30.3.2017 MAGISTRÁT MĚSTA 
ČESKá BUDĚJOVICE 

InvesOčnl odbor
oekt&enf přípravy a rullzaco staveb

Potvrzení: za investora :

za generálního projektanta: 

za technického dozora: 

za uživatele: 

za zhotovitele i



Stavba Rokonstrukce bývalé šJ Zž E.Destinové - ZL 
Objokl Zvětienó odkopávky a hloubaní

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Objednatel
Zhotovitel Zpracoval
Miste Dalum 29 3 2017

C. KCrt K6d položky Popij MJ Množství
celkem

Ceno
jednotkové Cena celkem

HSV Práce a dodávky HSV 173 514,55

02 001: Zemní práce 154 7B6.24

1 R 122201102
Odkopávky a prokopávky necapažené * homínp 3. 
množství přes 100 do 1 Q0Q m3 m3 194.580 56.50 1DB93.77
•zemina.* (GOB.3+1.08+2.16*13,67423 39^.55*0.25) 194,580
Saufiel 194.580

3 R 132201101
Hloubení rýh Šířky do 6D0 mm * hornina 3. množství do 
10D m3 m3 9.340 164.00 1 531.70
*h| • i -df
'uvnllí objetou.
0,2*0,5* 15,5- 1 ,B5* 2,55+ 1 .85-6,5+2,63) 1,998
0,2*0, STWl 0.031
0.2*0.5*0.31 0,031
0.2*0.4*1.275 Ď.1D2
0.2*0,5*{0,4+3(9) 0,430
Vné objetou,
0 2*0.35*1.62 0.127
O,2*O.S*<0.5B) 0.6S8
D, 2 * 1,1 *0,6-0.9 * 0,4 5*0.3 0,05B
0,2’0.5*0.5 0,050
Q,2*ÍI.5"<U2*3+15,65-1,9*2) 2.401
D,2*0.4*(Q,85*2+1,52*2) 0.37B
0.2*0»4 ‘(3,34+2,4 3-0, 7+2 „ 15 j 0.690
0.2*0,5*(2.31+0.5) 0.2B1
0,2*0,4*2 0.160
0,2*0,5*(3,22*2+2} 0.844
0.2*0.7* (0,35*2+0,375*2} 0.203
0,2*0,7*2,795*2 0.763
0,2*0,4" 1,3 0,104
5oučel 9.340

5 R 130001101

Příplatek k cenám hloube nýdi vykopá vek zn zllžent 
vykopávky - v blízkosti podzemního vedeni nebo 
výbušnin pro jakoukoliv Iř/du horniny m3 203.920 164.00 33 442.86
194,58*9,34 203.920
Součet 203.920

6 001 167101101 Nakládání výkopku i hornin iř. 1 až 4 do IDO m3 m3 203.920 13B.0G 28 140.90

7 R 1B2701105
Vodorovné pfemtslénl výkppku * hornina \ až 4. přec 9 
000 do 10 000m m3 203.92 D 161.99 33 012.61

a R 162701109

Pllpíatek k cené vodorovného přemisténl vý kopku * 
hornině 1 až 4, ze každých daBlch 1 započatých 1 DDQ rn 
přes ID DOO m m3 2 D39.20D 10.41 21 228.07
203,92*10 2 039.200
Součet 2 039.200

u n 1171201201 Uloženi syp&rdny - na skládku m3 203.920 11.56 2 357.32!
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Stavba: Rekon&trukce bývá té ŠJ Z5 E-Dsatínová - ZL 
Objekt: Zvétóenó odfcopévky a hloubaní

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Objednatel:
Zhotovitel: Zpracoval
Místo: Datum 29 3 2017

č. KCN Kftd položky Popij MJ Množ* lví 
cetkcm

Cena
jednotková

Cena celkem

10 . 171201211
PopJalek za uloženi odpadu ze sypaníny na skládce 
(íNIdtJKovnó) t 357.055 65.60 24 076,87
203,02*1,8 357,056
Sou tel 357,056

D2D 002: Základy 1S 849,36

11 R
2ékladov6 pajiy ze 20 bez zvýšených nároků ne 
pfOBtíedltr.C 25/30 XC2XA1 m3 5.340 1 604.00 15 345,36
'M ’ S *dl
'uvnllf objektu:
a,2*G,S"<5,5+1,95+2,55+1.85+5.5+2.63) 1.MB
QC240.$#G,31 0,031
□.2*0,5*0.31 0,031
0,2*0.4*1.275 0,102
0.2*0 .S’flM'O*)
*vnft ob|eklu;

0,430

0,2*0,35*1.B2 0,127
0.2* 0.5'(5,5 8) 0,655
0,2* 1,1 *0,8 *0,8*0,45*0,3 0,068
0.2‘0,5*D,S O.OSO
0,2*0 ,S- (t .52*3+15,65+1,9"2} 2,401
O,r0,4*{O.B5*2+1.52*2) 0,370
0,240.4*(3.34+2.4 3*0.7+2,15) 0,690
O,2*0.54(2.31+O,5) 0,281
0.2*04*2 0,160
0.2*0.5*0,22*2+2) 0,844
D,2*0,7*(0.35*2+0,375*2) 0,203
D,2*0,7*2,705*2 0,783
0.2*0.441,3 0,104
Součet 9.340

D8 099: Přesun hmot HSV 1 878,95

12 R 09B011002
Přesun hmol pro budovy s nosnou svislou konstrukci 
zdtncxj nebo kovovou - výlke pr«s 6 do 12 m l 22.814 82.00 1 B73 95

Celkem 173 514,55
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Vkíí^ v

GeoTec-GS, a.s.
Chmelová 2920/6 
106 00 Praho 10

MANE stavební s.r.o. 
Okružní 2615 
České Budějovice 

37001

>V

V J
otopit zriadky / za Ono riaés značka

16/00D/D6
vyfizufQ / tatelon
Ing. Karlín/602 208 599

<l»u
3.2 2017

Věc: Vyjádření geotechníka

výměna podloží v prostoru 1.NP stavby MŠ E.Destinové

Po odstranění původní podlahy v prostoru objektu 1NP bylo zjištěno, že pod původní 
podlahou se nachází různorodé navážky s příměsí písčité hlína a hlinitého pískli. Podobný materiál 

by) zastižen i v nadloží základové spáry pod stulujícími stěnami. Tato vrstva je převážně tuhé 
konzistence a není ji možné v původním uložení zhutnit. Mocnost této vrstvy je od 0,3 do 0,4 m.

Na základě tohoto zjištěni bylo doporučeno vrstvu odstranit a nahradit jí drceným 
kamenivem |např. 8-16, 16-32 apod.j. Nové položenou vrstvu je nutné zhutnit těžkou vibrační 
deskou (500 Kg}.

České Budějovice, dne 2.2,2017

Zpracoval:
Ing. Petr Karlín
vedoucí pracoviště České Budějovice

ifi *420/22' /ta >w II 
1 jk i 47tí/?' I 750 I13 
i mou |irahci@geDtec-as<-2

IČ 25 10 34 31 
DIČ C225103431 
Městsky soud v Praze, oddft B

GeoTec-GS, a.s.
Chmelová 2920/6. 106 00 Pribi 10 
IČ: 25103431 DÍČ: CZ2510343I 

(11)

Bonkovnt spojeni 
KB o 5 exp Zabodni Méski 

vlo2ku452^ č ůclu 51 3658250237/0100
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Protokol o změně c.6
na akci

Rekonstrukce bývalé ŠJ ZŠ E.Destinové-Č.Budějovice Etapa 2

Navrhovatel zrniny:
MANE -Stavebníspol s r,o. 
Okruini 7
37001 České Budéiovtce

Papis vniity, vícepráce

Z důvodu odlétat/ nevhodné zeminy pod základovou deskou I.NP o 30 cm doch ád ke zvétienéniu rozsahu 
dovozu vhodného materiálu (kamenivo) vd uhutučnf

Seznam projektové dokumentace týkající se změny:

Důvod změny, vfceprdce

Na základě zjištěných rozsahů při Mastní realizaci

V^tsUnl změny,vfceprdce 

Změnový list Č.6 celkem 16*3X3,32 Kč bez DPI/

Dopad změny na termín dokončeni díla

ne
Púvtámka

Za navrhovatele MANE STi
Ohrui 

370 01 Če. 
Mlrosim\&$Í\ 

TdL 387 602 123
Přílohy (cenový list apod.)

Položkový rozpočet

V Českých Budéjovidch : 30.3.2017

Potvrzení: za investora:

za generálního projektanla 

za technického dozora : 

za uživatele: 

za zhotovitele

MAGISTRÁT MĚSTA 
ČESKÉ BUDĚJOVICE

InvasIlčN odbor
i roolliBca eteveb

Ing. MIROSLAV NAVARaI 
írtlenýrská činnosl, dnmraváni stf 

Jsnkov 27 373 B4 Dubne 
IĎ 423 77 293 Tel 775 206 00 

o mail m ttcvaioifcuolny cz



Stavba RvkonBUuhcB bývalí ŠJ ZŠ E.Dotstlnpvé - ZL 
Objekt: Zvétianí násypy

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Objednatel
ZJinlovitel. ZprstovBl
Místo Datum 3D 3 2017

Č KC N Kód potažný Popis MJ
f/noísl vl 
Mikem

Cena
jednotkové Cena ceikem

HSV Práce a dodávky HSV 1GB 303,32

2________ Zakládáni ________________________________________________________127 199,71

1 R 635111141
Nasyp potí pwJlahy & uduadnlm a urovnáním povrchu - 
kameniva hrubé fl*16 m3 193.962 650,00 127 199 71
646,34*0.3 193,902
Sautat 193,902

oa 099: Přesun hmot HSV 41 183,61

2 R 998014111

PJesun hmot piD budovy a My go svklou nosnou 
konstrukci z dlící/ iyiových * vyzdivený pláSí - 
jednopodlažní t 356.1SB 115.62 41 183,61

Celkem 168 383,32

Strana 1 2 1
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GeoTec-GS, as.
Chmelová 2920/6 
106 00 Praha 10

MANE stavební s.r.o. 
Okružní 2615 
České Budějovice 

37001

J
\ aš dcptr; jnntky 2o cnc naée značka

16/000/06
vyfaufo / ttffilOO
Ing. Kariín /602 2QB 599

IW*
32.2017

Věc: Vyjádření gectechnika

výměna podloží v prostoru 1.NP stavby MŠ E.Destinové

Po odstraněni původní podlahy v prostoru objektu l.NP bylo zjištěno, že pod původní 
podlahou se nachází různorodé navážky s příměsí písčité hlína a hlinitého písku. Podobný materiál 
byl zastižen i vnadloží základové spáry pod stužujíclmi stěnami. Tato vrstva je převážně tuhé 
konzistence a není ji možné v původním uložení zhutnit. Mocnost této vrstvy je od 0,3 do 0,4 m.

Na základě tohoto zjištění bylo doporučeno vrstvu odstranit a nahradit ji drceným 
kamenivem {např. 8-16, 16-32 apod.). Nově položenou vrstvu je nutné zhutnit těžkou vibrační 
deskou {500 Kg).

České Budějovice, dne 2.2.2017

Zpracoval:
Ing. Petr Karlin
vedoucí pracoviště České Budějovice

GeoTec-GS, a.s.
Chmelová 2920/6. 106 00 Prahl 10 
IČ: 25103431 D)Č: CZ25I03431 

ill)

let +420/271 750 70? n 
řax h 420/27! 750 113 
e-ma«l proha&gootec

lC 25 10 34 31 
Dit CZ25 *03431
Městsky soud v P/oz© odclí B sf\< *ka 4524

Bankovní spojen:
KB o í> 0>p Zo^roonj Méstn 
t účtu 51
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Protokol o změně č.14
na akci

Rekonstrukce bývalé ŠJ ZŠ E.Desdnové-Č.Budějovice Etapa 2

Navrhovatel zrniny:
MANE - Stavební spal s r.o.
Okruhní 7
3700! České Budžlovke

Popis vniny% vkepráce
Vybourání a nové vyzdění příčky funěna dispozice) mezí místnostmi L20 a i.21

Seznam projektové dokumentace týkajícíjc zrniny:

Důvod změny, víceprůce
Požadavek GP na dispoziční umístěni technologického zařízeni

Vyčísleni zjnčnytv(ceprdce

Změnový Ust ČA4 celkem 13 7S7t 93 Kč bez DPH

Daptui změny na termín dokončeni díla

Poznámka

Za navrhovatele

Přfíohy (cčttoíý Ust apod.)

ne

MANESTAVEBNl
o;

370 01 
MiroslcRl 

Tel. 3B7 602 3 ~i2 125

Point kovy rozpočet

V Českých Budějovicích : 244.2017

Potvrzení : za investora :

magistrát města
CESKE BUDĚJOVICE

Investiční pdbo; 
pfipravy a reatízace bIavbď

za generálního projektanta :

za technického dozora ;



ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMÉR
Stavba RoKoríBlfUKce by valit ŽJ ZŠ E,Destinové - ZL 
Objekt. Bouráni a nové vyzdAnt příčky rnozi místnosti 1.20 a 1.21

Objednatel

Zhotovitel Zpracovat
Místo Datum 10 4 2017

č KCu Kčd položky Popis MJ Množství
celkem

Cana
letínoikové Cena celkem

3 Svislé a kompletní konstrukce 7 623,83
1 on 34229112? kotvami m 3,500 92.40 323.40

2 on 342291131
Ukotveni pfttak k o slonovým konstrukcím plochými 
kolvamí m 3,500 99.30 347.55

3 046 46D710055 Vypínán ry h vb stání ch Šířky do 15 cm m 7,000 78.20 S47 4Ď

4 9«C 4GD71G0S5
Vypínáni a zadJilánl rýh v betonových podlahách a 
mazanlnách Jílky do 15 cm m 2.975 42,70 127.03

5 R 342272523
PlíČky z příčkovek páro bel ořových pasných hladkých
II pí láky ISO mm, objemová hmotnost 500 kg/m3 m2 1D.413 603,52 6 284.45

D€ 009: Ostatní konstrukce a práce 2 282,11

c R 952D8G121
Bouráni ptynosHikólcvých nabo síportxových ptffcek o 
obj hmotná stí úo SOD kglni3 - it do 300 mm / vč řezání m2 IQ.413 169.42 1 972 4lí
2.975*3 5 10,413
Součet______ ________________________________________ 10,413

7 R 949101111

Lefcenl pomocné pracovní píD oblekly pozemn ch sleveb 
pro zatížení do 150 hg/m2 vyika 1 eiaftové podlahy do 
1.9 m m2 5.950 29.68 176,69
2,975-1-2 5.950
Součel 5.950

ti R 993014111

Přesun hmot pro budovy 8 haly se svlstou nosnou 
konstrukci z dílců tyčových - vyzdlvaný pláSř - 
jednopodlažní l 1,151 115,62

133.oal

D7 0096: Manipulace se suti 1 275,39

0 R
Vftiirosi&veriSlnl doprava suti o vybouraných hmt>1 * 
vzdátenosl dolOm 1 1.874 123.00 23D.5D

10 R
VnltroclavcníSlnl doprava suli a vybouraných hmal - 
vzdálenosl 26 každých rialilcb 5 m t 11.244 1tí. 04 202,04
6*1.874 11.244
5outei 11.244

n 002 9970026ti Nakládáni suli a vybouraných hrnci 1 1,674 83.50 1S6.4B

12 ti 979091111
Odvoz suli b vybouraných hmot na skládku - vzdálenost 
do 1 km 1 t.B?4 9D.2C 1B9,03

13 R 979081121
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ■ vzdálenost 
za kaítíý dnlSI1 km i 35,605 9.76 347,51
19M.B74 35,0GB
Součet 35.600

I >4 R S79099131 Poplatek za skládku sutí - bez. přfrnčsl « 1,674 90,20 169,03

PSV Práce z dodávky PSV 2 570,60

721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 2 020,00
15 721 721211501 jvpuir podlahové s vodorovným odtokem ku$ 1.000 2020.00 2 020,00
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba: Rekonstrukce bývalé ŠJ ZŠ E.Oofttfnová - ZL 
Objekt: Bouráni a nové vyzd&ní příčky mezi místnosti 1*20 a 121

Objednatel:
Zhotovitel: Zpracoval.
Místo' Datum 19 4 2017

t KCN Kód pototty Popis MJ Množsi vl 
celkem

Cena
jednotková

Cena celkem

742 Elektromontáže 550,60

16 R 742-01
VYPÍNAČ JEDNOPÓLOVÝ, ŘAZENI ti, POD OMllKU. 
IP20 ks 2,000 124,10 243.20

17 R 742-02 ZÁSUVKA 230W16A, BlLÁ. ood omllku. IP-M ks 2.000 151.20 302.40

Celkem 13 757,93
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Protokol o změně č.15
na akci

Rekonstrukce bývalé ŠJ ZŠ E.Destinové-Č.Budějovice Etapa 2

Navrhovatel zrněny;
MANE - Stavební spal s na, 
Okrutnf7
370 OJ České Budějovice

Popis změny, ménipráee
Nerealizovala sc výroba 9 ks úkrytů pro rorýse. Vyrobilo se 41 ks, Do objektu osazeno 39 ks a 2 ks předány 
investorovi.

Seznam projektové dokumentace týkající se změny:

Dů vod změny, ménipráee
Na základě moírwsíf rozmístění v atikách a schválení dozorových orgán ti byl stanoven počet na 39 ks.

Vyčíslení ynčny, ménipráee 

Změnový Ust č.15 celkem 7371 KČ bez DPH

Dopad vněny na termín dokončeni díla

ne
Poznámka

Za navrhovatele MANE STfl
Okru in!

MtraslqxčqĚH*

Tel. 387 682 123-4
if 3) 
25

Pffíohy (cenový Ustapod.)
Putu£kv\ý rozpočet

V Českých Budějovicích : 20.4.2017

Potvrzení: za investora :

za generálního projektanta 

za technického dozara • 

za uživatele ; 

za zhotovitele :

MAGISTRÁT MěSTA 
ČESKÉ BUDĚJOVICE

invesiiínl odbor
OStíftant přípravy o raailxsea stavob

Ing. MIROSLAV NOVARA 
írtřsný/sM č/r»(fssl, itpřňMVárrí sí.ivf: n 

Janko* 27, 373 fl.i Dulvé 
IČ 423 7? 293 Tfcl.: 775 20<> l M3 ^ 

e■ maií tn .nnvawil»vr»í11 v • r-' ?



ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMÉR
Stavba. Rekonstrukce bývalá ĚJ ZŠ £,Destinové - ZL 
Objekt Ukryt pra rorýse

Objednatel.
Zhotovitel Zpracovat
Místo Datum 19 4 2017

č KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Cena
Jednotková Cena celkem

D19
SO_05: Objekt školní jídelny s 
mateřskou školkou -7 371,00

D25 765: Konstrukce truhlářské -7 371,00

n 766702 Ukryl pro rorýse - viz výkres Úkryt pro rorýse a netopýry kus -9.D0Q 619,00 7 371.DO

Celkem -7 371,00
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Protokol o změně č.16
no akci

Rekonstrukce bývalé ŠJ ZŠ E.Destinové-Č.Budějovice Etapa 2

Navrhovatel zrniny:
MANE - Stavební spal i r.o.
Okružní 7
37001 České Budějovice

Popis změny, víceprdce
Ve stávajícím stropě nad I, HP byly ve 2As instalačních punch) otvory, které byla nutno poiiíalovnt, navrtat 
výaul, vloi/t KARI sítě a zabetonovat.(projekt nepředpokládal)

Seznam projektové dokumentace týkající se zrniny;

Důvod zrniny, víceprdce
Toto řefetti vyplynuto z vhání rekonstrukce - dobetotwvání 2 kusů otvorů ve stropě

Vyčištěni uninytvkepráce

Změnový Ust ČJ6 celkem 11268,92 Kč bez DPH

Dopad vniny na termín dokončení díla

nc
Poznámka

MANE STAVEBNÍ
Za navrhovatele Okružní 2615

370 01 České

Přílohy (cenový list apod.j
Pohikový rozpočet

V Českých Budějovicích : 24.4,2017

Potvrzení : za investora : m 

za generálního projektanta: 

za technického do2ora : 

za uživatele: 

za zhotovitele

magistrát města
ČESKÉ BUDĚJOVICE

ínvastíčnf odbor
Ctfd&wí přípravy a raallzacs staveb

Ing. MIROSLAV NÁVARA 
Inženýrské činnost, dozznováni staR 

Jankov 27, 373 84 Oubna L 
IČ 423 77 293. Tel.: 775 205 003| 

o-rnnil’ m.nBvaíffíbvolrty.Gz



ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Slavba: Rokonatrukce byvaló ŠJ 2Š E Dostlnové -ZL 
Objekt: Dobotonovánl stropu nad 1. NP

Objednatel
ZliotovríBl Zpracoval
Mláto Dalum 19 4 2017

t KOJ Kúd polníky Popis MJ Mnolslvl
ceikBm

Cena
lednolkdvá Cena celkem

D19
SO_05: Objekt školní Jídelny s 
mateřskou školkou 11 268,92

D21 004: Vodorovné konstrukce 5 B71.01

i R 411354171
Podpěrné konsliukce simpú, se zesílením dna bedněni 
zotlienl do 5 kPa. výtka podpěrné kce do 4 m, zřízeni m2 4,660 98.40 460.51
'plocha i přesahy bednénl*
3,5*0,6' 1,2 2,520
3'0,G'1,2 2,160
Součet 4.660

2 R 411354172

Podpěrná konstrukce dropů, se zesílením dno bedněn! - 
zalltent do 5 kPa, výtka podpěrné kco do 4 m. 
odstraněni m2 4.6B0 22.14 103.62

3 211 953991411 Vyvdáni do bel onu O do 10 mm kus 65.000 26,00 2 380.00
'vrtáni po 200 mm'
((3,510,2)41)‘2 37,000
((0,6/0,2)41 )'2 8,000
«3/0,2)+1}'2 32,000
((0.6J0,2)+1)"2 8.000
Součet 65.000

< R 006001 Polymercementový spolovocí můstsk m2 3.850 31,24 120,27
0,25'(3,5'240,6'243*2+0,6*2) 3,850
Součet 3,650

5 R 4113G1B21 Vyzlui sttopů z oceti • ocel 10 £05 i 0.117 20 500.00 2 396.50
"vyztuženo 120 HQ/m3*
0 12'(3 5'O6'O,2543'O.0'O.25) 0.117
Součet 0.117

6 R 411362021 Výztuž sttopů ze slil - svalované sllé Karí . 0.021 19 434.00| 406.11

'KARI 100x100x6 4 přesahy sllé"
(3,5*0.6'0 00444)' 1,2 0.011
(3*0,a*0,00444)*1.2 0 010
Soutel 0 021

3 Svislé a kompletní konstrukce 5 177,25

7 012 3693B1001
Dobetonovánl prefabrikovaných konstrukci ■ strop nad i 
NP m3 0.075 5 310.00 5 177.25
3 5*0 6*0 25 0 525
3'0 6-0,25 0,450
Součet 0,075

DB 099 Přesun hmot HSV 220,66

1____U
L 096011002

Přesun hmat pro budovy s nosnou svislou konstrukci 
zděnou nebo kovovou - výtka přes 6 do 12 m l 2.091 62.00

| 220.66

Celkem 11 268,92
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Protokol o změně č.J8
na akci

Rekonstrukce bývalé ŠJ ZŠ E.Destinové-Č.Budějovice Etapa 2

Navrhovatel zrniny:
MANE-Stavební spoi sr.a. 
Okruínf 7
37001 České Butíiiovke

Popis změny, ví cep ráče
Dodatečná osazení výztuh do SDK příček pro výhledná zaválení nábytkových skříň ek a doplňků ve výkazu 
i ýměr chybí

Seznam projektové dokumentace týkající se změny:

Důvod vtičny, rfceprdce
Rozmístěni dle požadavku GP a investora

Vyčíslení zmčnytfcep/ácc

Změnový fist čJScetkem 19393,68 Kč bez DPH

Dopad změny na termín dokončeni díla

tie
Povtúmka

Za navrhovatele
-MANE-STAVEB'

Okruinl 
370 01 Čcaktí

ft firasidě^ifíSAi 
Tel. 387 682 123 4

Přílohy (cenový ilst apod,)

VEBKLS.UU--
n\

Položkový rozpočet

V Českých Budijovicích : 24,4.2017

Potvrzení í za investora :

Magistrát města 
ČESKE BUDĚJOVICE

. •'weatíffnf odbor 
Popravy a raatacc staveb

za generálního projektanta:

za technického dozora:

InfOT/rsítá člmrasf, daznmúm stmU 
.lanHov *7 373 * ubité

IČ 423 77 2«3 Tel ?tf> 205 0 I 
o-roan ro navař -"•"rfny cz



Stavba Rekonstrukce bývalá ŠJ ZŠ E.Destlnovó ♦ ZL 
Objekt: Výdřevy pro ukotveni nábytku

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Obiednslel
Zhotovitel Zpracovat
Místo Datum 20 4 2017

c KCN K6d položky Poplí MJ
Množství
celkem

Cena
Jednotková Cena celkem

PSV Práce a dodávky PSV 19 383,68

766 Konstrukce truhlářské 19 383,68

i R 766-01
Výdřevo pro ukotveni nábytku OSB 625*200x16 * 
dodávka v£ montáže ks 140.000 136,85 19159.00

J R 998766202 Přesun hmot pro Iruhlá/ské konstrukce <• výika do 12 m % 0.950 236.51 224.68

Celkem 19 383,68
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Protokol o změně č.17
m akci

Rekonstrukce bývalé ŠJ ZŠ E,Destinové-Č.Budějovice Etapa 2

Navrho vale! uněny:
MANE - Stavební spoi. j r.o. 
Okrubti 7

Popis vttiny, vícepráce
Vyrovnáni nerovností venkovních stěn maltovým prohozem

Seznam projektové dokumentace tykající se změny:

Důvod uněny, vícepráce
Toto řtíenlnutněpro úodrletti rovlnnosti vnějších omítek

Vyčísleni změnytvlceprácc

Změnový Ust čJ7celkem 29 579,16Kč bez DPH

Dopad změny tur termín dokončeni díla
'

ne
Poznámka

----------------------- MANE STAVEB]
*

Okružní 
370 01 Čcskd 

Miroslonfát&Ma 
Tel. 387 682 123 4

Přílohy (cenový list apod.)

2615

• bBbBI

Poto-kový rozpočet

V Českých Budějovicích : 24.4.2017

Potvrzení: za investora :

za generálního projektanta 

za technického dozora : 

za uživatele : 

za zhotovitele

magistrát města
ČESKÉ BUDĚJOVICE

fnvasttórií odbor
GCfc&tení pfyx-Hvy a realizace stevefc



blavba RekonEtrukco bývalá ŠJ ZŠ E.Deatlnove - ZL 
Objekt Potílapy na íasidé

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Objeonalel
7rwíovitel Zpracoval
Místo Datum 19 4 2017

t KCN Kůd položky Popis MJ Množství
čolkem

Ceno
Jednotková Cena celkem

HSV Práce a dodávky HSV 29 579,16

6
Úpravy povrchů, podlahy a osazováni 
výplní 29 279,86

1 014 622135002
Vyrovnáni podkladu vné|tlch ílén mnllou II úo 10 mm z 
15% m2 133,698 219.00 29 279.86
0,15*(702.O5G+109,266) 133.098
Soutel 133.698

D8 099: Přesun hmot HSV 299,30

2 R BB60110Q2
P/esun hmot pro budovy s nosnou svislou konstrukci 
zdénou nebo kovovou - výtka přes 6 do 12 m t 3 650 82.00 299.30

Celkem 29 579,16
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Protokol o změně č.19
na akci

Rekonstrukce bývalé ŠJ ZŠ E.Destinové-Č.Budějovice Etapa 2

Navrhovatel změny:
MANE - Stavební spot, s r.a. 
Okminí?
370 01 České Budějovice

Popis zrniny, vícepráce
Vybouráni otvoru ve stávající příčce mezí místnostmi !J9a 1.29 a osazeni nové záručně a dvoukřídlových 
dveří 14S 0/1970

Seznam projektové dokumentace týkající se zrniny:

Důvod zrniny, vícepráce 
Požadavek investora a provozovatele

Vyčistění zminyMcepráce 

Zrnino vý list Č, 19ceikem 13 707,84 Kč bez DPH

Dopad zrniny na termín dokončení díla

ne
Poznámka

MANE STAVE!Za navrhovatelů Okružní 2G J 
370 01 České Bu 

MirosB\£l*ůh&l6tm< 
Td. 337 602 J 23 4 F.

Pffíohy (cenový list apod.)
Položkový rozpočet

V Čcskýcii Budijpviclch : 24.4.2017

Potvrzení : za investora : IHflH

za generálního projektanta : 

za technického dozora: 

za uživatele: 

za zhotovitele

JJSPWIT-WA
CHSKÉ BUDĚJOVICE

*****' W*vy a raaítegcQ otawřb

lngt
inženýrská činnost, dozorováni 

Jankov 27 373 04 Dubnů 
JČ 423 77 233, Tel. - 775 206 003 

e-mnil m navaia ^vníny cr



Stavba. Rekonstrukce bývalá ŠJ Zš E.Dostlnové -2L
Objekt, bouráni otvoru a ozaaunf zárubni s dveřmi v místnosti 1.19 a 1.29

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Objeti natal
Zhotovitel Zpracoval
Místo Dal um 19 4 2017

t KCH Kíd pdoiky Popis MJ Mnolslvl
celkem

Cena
jednotková Cena celkem

D4 006: Úpravy povrchu 1 008,60

1 H 642942221

Osazováni zárubni nebo rámů dveřních kovových na 
cementovou matlu • plocha olvoru přes 2 5 do 4 m2 typ 
bez dveřních křidel a vybetonováním prahu v zárubni kus 1.000 203.36 203.36

2 R
Záiubeň ocelová hranalá pio půrobeton • pro 
dvoukřídlové dvele 1 typ YM kus 1.000 605.24 B05.24

D3 003: Svislé konstrukce 734,72

3 H 317141225

Překlady plachá prefabrikované z půrobelonu lenké 
maltová lote, Slfka překladu 150 mm, pro svállost otvoru 
přes 1250 do 1500 inm kus 1.000 734.72 734.72

D6 009: Ostatní konstrukce a práce 634,40

! e, 013 971033631
Vybouráni otvorů ve zdlvu cihelnám pl do 4 m2 na MVC 
neboMV II do 150 mm m2 2,900 89.30 258.97
1,45*2 2,900
Soutel 2,6oo

013 974031167
Vy&ekánl rýh ve idlvu cihelném hl do 150 mm £ do 300 
nim m 1.B00 169.00 304.20

b fi 949101111

Letenl pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb 
pro z d tlítn i do 150 kglm2 - vyjka leSeňové podlahy do
1 9 m m2 2,400 29.6B 71.23
0 G'2‘2 2.400
Soutel 2.400

D7______ 0096: Manipulace se suti___________________________________________ 632,26

u
Vnllroslnvenlilnl doprava suli a vybouraných hmol • 
vzdálenost do 10 m l 0.929 123,00 114.27

a R
Vnlirostavenlttnl doprava suli a vybouraných hmol■ 
vzdálenost za kaldých dalilch 5 m ( 5.574 16.04 100.55
6*0, B29 5,574
Soutel 5.574

9 997002611 Nakládáni suli a vybouraných hmol l 0.929 a3.5o 77,57

10 ít 9790B1111
Odvoz suli a vybouraných hmot na skládku • vzdálenost 
do 1 km t 0.029 90.2D E3.BO

979081121
Odvoz suli a vybouraných hmol na skládku - vzdálenost 
za kaidý dal ti 1 km 1 17,651 9.76 172.27
19*0,929 17,651
Soutel_______________________________________________17,651

12 079099131 Poplatek za skládku suli • bez přimést I 0.929 90.20 83.B0

DB 099: Přesun hmot HSV 7,86
1
1 Přesun hmol pro budovy a haly se svislou nosnou

konsliukcl z dílců lyčových - vyznívaný pláir -
13|R 99B014111 jednopodlažní 1 0.00B 115.62 7,B6
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Stavba: Rekonstrukce bývalá ŠJ Zž E.Deetlnové - ZL
Objekt: Bouráni otvoru a ozaaenl zárubni a dveřmi v místnosti 1,19 a 1.29

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Objednatel
Zhotovitel Zpracovat
Místo Datum 19 4 2017

č KCN Kůd položky Popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotkové Cena celkem

766 Konstrukce truhlářské 10 690,00
14 R 766-01 D+M dfcvftné dvoukřídlé dveře 1450/1970 ks 1.000 10 690.00 10 690,00

Celkem 13 707,84
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Protokol o zniěně č.20
na akci

Rekonstrukce bývalé ŠJ ZŠ E.Destinové-Č.Budějovice Etapa 2

Navrhovatel změny:
MANE ~ Stavební spal s r, o.
Okrubin
370 01 České Budějovice

Popis změny, viceprdcc
Vyvrtání prostupů do atiky pro osazení 2 kusů bezpečnostních přepadů ve střete

Seznam projektové dokumentace týkající se změny:

Důvod zminy, vicepráce 
Pro osazeni nutná stavebnípřfpomoc

Vyčísleni znrěnytvíceprdce 

Změnový fht č.2Q celkem 3 28000 KČ bez DPH

Dopad vniny na termín dokončeni díla

rri'
Poznámka

Za navrhovatele
370 01

Tel. 387 682 123 i 125
Přílohy (cenový listapod.)

Pofočkový rozpočet

V Českých Budějovicích ; 30.5.2017

Potvrzení: za investora :

WAGlSTRAr MĚSTA
ČESKÉ BUDĚJOVICE

lwesf|čřrtotfi»r
0dů5tefl1 Ptyravy p realizace siaveb

za generálního projektanta . 

zn technického dozora: 

za :

za zhotovitele

Ing. MIROSLAV wAvAn 
Inionýrskd čimwst, ňDiaww 

Jan kov ?? 373 e«t r,i 
IČ <123 772“:i.Ta' I~'j 

o-mal! m.nai/om^i.rorn



Stavba: Rekonstrukce bývalé 5J ZŠ EOastlnové • ZL 
Objekt: Bezpotnostnl přepady

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Objednatel
Zhotovitel Zpracoval
Místo Datum 30 5 2017

£ KCN Kůtl pcloíky Poptá MJ Mnoístvl
celkem

Cena
jednotková Cena celkem

HSV Práce a dodávky HSV 3 280,00

9 Ostatní konstrukce a práce-bouráni 3 280,00

t 305 97715111B
Jádrové vdy diamantovými koiunkami do D 100 mm do 
stavebních materiálu ks 2.GUD 1 040,00 3 280,00

Celkem 3 280,00

Šíraná 1 í t
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Protokol o změně Č.21-A
na akci

Rekonstrukce bývalé ŠJ ZŠ E.Destinové-Č.Budějovice Etapa 2

Navrhovatel tměny;
MANE-Stavební spoL s r<o, 
Okruíní 7
370 OJ České Budějovice

Popis vněnytměněptáce

Odpočet venkovních stříšek Z24 a Z2S. 224 - původní konstrukce z Jektá 60/40/4- váha cca 280kg a Z2S - 
původní konstrukce rámu z profilů 60/40 mm
Seznam projektové dokumentace týkající se vněny:

Důvod zrniny, méněpráce

Poladavek GP na větší únosnost nosných rámů konstrukcí

Vyčíslení vněnyfméněpráce 

Změnový list Č.21-A celkem •140 624,54 Kč bez DPH

Dopad změny na termín dokončení díla

ne
Poznámka

Za navrhovatele

MANE STAVEB!
-Okruinl

370 01 Česfcd Bu 
DIČ CZ47239|

Přílohy (cenový list apod)
Položkový rozpočet

V Českých Budějovicích ; 30.5.2017

Potvrzení : za investora : HBB

za generálního projektanta 

za technického dozora : 

za uživatele: 

za zhotovitele:

^fWTMÍSTA 
CtSKE BUDĚJOVICE

Ing. MIROSLAV NÁVARíl 
Inženýrská činnost, dozorovánisíj

Jankav 27. 373 84 f>ihn
iČ 423 77 293. Tel 775 2 

a-mail m.navora^vrJnv



Stavba Rekonstrukce by vald ŠJ ZŠ E Destlnové - ZL 
Objekt Konstrukce Z24, Z25 - odpočtový list

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Objednatel:
Zfialovíte! Zpracoval
Místo Datum 30 5 2017

t. KCti KOd položky Popis MJ Množství
celkem

Cena
Jednotkoví Cena celkem

D19
SO„05: Objekt školni jídelny s 
mateřskou školkou -140 624,64

D15 767: Konstrukce zámečnické -140 624,64

i R 7G7025
Venkovní ocelová slftlko nad zásobovací rampou d+m - 
odkaz 24/Z kus -1,000 80 880.00 •80 88G.OO

2 R 7G702G
Venkovní ocelová st/lSka nad vstupem na dčtské hfisié 
d+m - odkaz 25/Z kus -1,000 5B 300.00 •58 300.00

3 R 99B7G7202
Přesun hmol pro zámečnické konstrukce - výtka do 12 
m % •0.990 1 392.46 -1 370.54

Celkem -140 624,54

Suana i i i



Protokol o změně Č.2J-B
na akci

Rekonstrukce bývalé ŠJ ZŠ E.Destinové-Č.Budějovice Etapa 2

Navrhovatel zrniny*
MANE-Stavebníspol s r.o. 
Qkrubii 7
370 OJ České Budějovice

Popis změnytvíceprdce

Připočet venkovních ftřftek Z24 Z25.Z24 - nová konstrukce z jehlu 120/60/3 utru, stoup průměru 100/4 mm a 
Z2S - nově navrtěná konstrukce profily i00/60/3ntmf sloup průměru ÍOOMtnnu

Scvtant projektové dokumentace týkajícísc změny:

Důvod zrniny, vlče práce

Ppíadavck GP na vMt únosnost nosných rámů konstrukcí

Vyčištěni zminy^dcepráce

Změnový list Č.2I-B celkem 210573,24Kč bez DPH

Dopad změny na termín dokončeni díla

Ano (10 dnú)
Poznámka

mane; STAvrnrrř
Za navrhovatele Okružní 2615 

370 Ol České Budějovice

Přítoky (cenový list apod.)
Položkový rozpočet

V Českých Budějovicích : 30.52017

: ■■

za generálního projektanta:

za technického dozora: 

za uživatele: HHHHH

za % o v. ,;: illlllflllli

MAGISTRÁT Města 
ČESKÉ BUDĚJOVICE

Irrvesllínl odtror
otidOam plfptsvy a raailiase staveb



Stavba' Rakonstrukco bývalé ŠJ ZŠ E.Deatlnové • ZL 
Objekt: Konstrukce Z24, 225 - pfipočtový list

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Objednáte
Zhotovitel
Misi o

Zpracoval
Datum 3052017

Č KCN Kód polníky Popis MJ Množství
cetkám

Cena
Jednotková Cena celkem

5O_05: Objekt školní jídelny s
019 mateřskou školkou 210 573,24

D15 767: Konstrukce zámečnická 210 573,24

1 R 767025
Nové navržená konstrukce, jackl I20/60/3mm, sloup pr 
100/4 mm. hmotnost 512 kn - Z24 kus 1.000 119 692.00 119 8B2 00

2 R 767026
Nové navržená konstrukce, profity 10Q/60/3mm. sloup 
lOOMmm * 225 kus 1.000 00 617.00 88 617.00

3 R 998767202
Přesun hmol pro zámečnické konslmkce - výfika do 12 
m % 0.990 2 085 09 2 064 24

Celkem 210 573,24

StiBfia 1 11
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Protokol o změně Č.23-A
na akci

Rekonstrukce bývalé ŠJ ZŠ E.Destinové-Č.Budějovice Etapa 2

Návrhu vale! zrniny:
MANE - Stavební spot1 s r.a. 

Okru hit 7
370 0i České Budějovice

Popis změny,métiiprdce 
Veřejná kanalizace • odpočty neprováděných šac/tef

Seznam projektové dokumentace týkající se změny:

Důvod vrtěny, méněpráce 

Vypiynub z vlastní realizace a řeSettf

Vyčistění vněny/rténěprdce 

Změnový list č, 23-A celkem

Dopad změny na termín dokončení díla

ne
Poznámku

•12164tS6 Kč bez DPH

Za navrhovatele
■MAMĚ STÁVEK

Okružní 26 15
370 01 Čcakc EJudrJo'

Přítoky (cenový ffstapodj
Poláčkovy' rozpočet

V Českých Budéj a vide h : 30,520] 7

Potvrzení: za investora :

za generálního projektanta:

Magistrát města
ČESKÉ BUDĚJOVICE

InvBSliinJ odbor
Wfctófeftf pfipmvy a realizace staveb

za technického dozora: Ir,a- Miroslav wávara
Inženýrská činnost, dozorováni stavěl

373 -1 boé
za uživatele : ič 433 7? 993 Tel 206 no

HHHHH i

za zhotovitele .



ROZPOČET
Stavba Rekonstrukce bývalé ŠJ ZŠ E.DasUnové - ZL
Objekt, Vybouráni betonů pod asfaltem v ulici J, Opletala * daplnénl kanalizace * odpočtový list

Objednatel
Zhotovitel Zpracoval
Místo, Dalum 12 6 2017

c. hod položky Popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotková Cena celkem Hmotnost

celkem

PSV Práce a dodávky PSV -12 364,56 0,000

721 VnéjSl kanalizace -12 364,56 0,000

1 i.oa

Deitiontái stávající revizní Jachty betonová DN1000 vč 
poklopu hl Sschly cca 1,5-2.0m, vč jtji ekologická 
likvidace odvozu na skládku, poplatku za uloženi ks •1.000 1 245.00 -1 246.00 0.000

2 1 os
Revizní ioclita DNI000,průtočné dno (potrubí DN150 - 
DN2QQ), hl 2.0tn, pojezdný poklop 12,5t kpl -1.000 11 116 56 11 116.56 0,000

Celkem -12 364,56 0,000

Sírane V i 1



Protokol o změně Č.23-B
na akci

Rekonstrukce bývalé ŠJ ZŠ E.Destinové-Č.Budějovice Etapa 2

Navrhovatel změny:
MANE ~ Stavební spol s no. 
OkruZnf 7
370 01 České Budějovice

Poph změny, vkepráce
Venkovní veřejná kanalizace - vybourání be fotu) pod asfaltem v ulici J.Opleíafa pro připojeni na Jiidtíu a 
navou uliční vpusť. Nová uliční vpusť komplet a denwnlál staréfmčfo byt pouze připojeni). Dále vybourání 
betonů na parkovišti pro přípojky RŠ 4, RŠ 5 k hlavnímu řádu + Část pro hlavní řád a řezání asfaltu. Dále se 
provedla navrtávka stávající šachty er provedlo se vyčištění kanalizace neuvedená v PD-poíadavck ČEV A Ku. 
S uvedeným rozsahem prací neuvaioval PD a ani výkaz výměr.

Seznam projektové dokumentace tykající se zrněny:

Důvod tměny, vkepráce
Při Nos tni realizací vznikly tyto doplňující práce

Vyčíslení vnětty,vfcepráce

Změttoiý list Č23~B celkem ISO 956,23 Kč bez DPH

Dopad zrnětty na termín dokončení díla

Ano (H dnů)
Poznámka
---------------------------------- -------------------  MATJff. STAVEM

*
í o j* fi? *>

Za navrhovatele Okružní 26)5

Tc!

Přílohy (cenový list apod.)
Položkový rozpočet

V Českých Budějovicích : 31.5,2017

Potvrzení;

magistrát města
ČESKÉ BUDĚJOVICE

za investora

za generálního projektanta: 

za technického dozora; 

za uživatele : 

za zhotovitele!

investiční odbor
Gdcfttení popravy a restaco stave

Pr * ! lovy ntcj^ýr \D r MJPtf ^

(ní 
Inzenýň

J art kov 27, 373 $4 Dub^ 
IČ 423 77 293, Tel 775 ' 

o*mail m.navaraftvciny 1



ROZPOČET
Stavba: Rekonstrukce bývalá ÉJ Zé E.Deslinovů - ZL
Objekt: Vybouráni betunú pod asfaltem v ulici J. Opletala + doplnéní kanalizace - pflpodtový list

Obieiinnlel
Zhtlc Hat Zpracoval
Mls 0 Datum 31 5 2017

t. Kód polníky Popis MJ Množství
celkem

Ceno
jednotková Cena celkem l Imo moci 

celkem

D1 SO_04: Bourací práce 150 956,23 0,570

HSV Práce a dodávky HSV 150 956,23 0,570

5 Komunikace 30 030,00 0,000
I 1 5-01R Oprava pfekopu zaastaHovánlm 11 I2cm m2 30,000 B25.00 24 750,00 0,000

2 sozn Oprava píekopu zaaslallovánitn II Gem m2 12.000 440.00 5 280,00 0,000

8________ Trubní vedeni ________________________________________________________ 51 471,60______ 0,570
3 B-om Demontáž uliční vpusti ks 1.000 2 100,00 2 100.00 o oon
4 B95S41311 2/izenI vpusll kanalizační uliční z betonových dilcú kus 2.000 1 110,00 2 220.00 0,290
5 59223B5D0 blínová čtvercová m/ii DN 4 00 kus 1.000 2 226.00 2 226,00 0.040
6 552236600 homl dílec - čtvercový poklop kus 1,000 476.00 476.00 0.040
7 592236600 prúoilný dílec nízký kus 7.000 269.00 575.00 0.080
a 552236£00 prvbitný dílec se zápach uživ pro odlok PPI 50 kus 7.000 1 707.00 1 707.00 0.040
9 582236600 ípodnl dílec s kelitltm vysoký kus 1.000 831.00 931.00 0.040
10 592236ÍOO kalový koi vysoký kus 1 000 546.00 546,00 0.040
11 6-92 Havnávka iachly kpl 1.000 5 270.00 5 270.00 0.000
12 B-04 Vyčálěm sléva|lci kanalizace - požadavek ČEVAK kpl 1.000 4 620.00 4 620,00 0.000
13 6-03 Zřízeni bypassu Ks 14,000 2 050,00 28 700,00 0.000

K 115101201
Čerpáni vody na dopravní vyiku do 10 m prúmémy pfilok do
500 l/mln bod 3B.000 55.20 2 097.60 0,000

9_________Ostatní konstrukce a práce-bouránl_________________________________________ 44 152,43 0,000

15 130901121
Bouráni konstrukci v hloubených yykopávkách - z betonu - 
prosty m3 16 464 1 230,00 20 275.32 0.000

16 965049112 Příplatek k bouráni betonů vysokopevnoslnich - "mudrák' m3 16.464 637.00 13 767.11 o.ooo
17 913735114 ftezsn stávajícího živičného krytu hl do 200 mm m 32 000 126.00 4 032.00 0.000
ie 113107144 Odctranénl pl do 50 m2 živičných II do 200 mm m2 19,200 315.00 6 046.00 0 000

D7_______ 0096: Manipulace se suti___________________________________________________ 25 302,20______0,000

19
Vn.irustavenittnl doprava 6ull a vybouraných hmol - 
vzdálenost do 10 m l 46.202 123.00 5 926.65 0 000

20
Vni'.ioslavenrltni doprava suti a vybouraných hmot 
vzdálenost za každých daliich 5 m l 96,404 16.04 1 730,t3 0.000

21 979081711
Odvoz suti a vybouraných hmol na skládku • vzdálenost do 1
km l 46.202 60,20 4 347,62 0.000

22 979081121
Odvoz suti 0 vybouraných hmot na skládku - vzdálenost ze 
každý dali! 1 km i 615.B36 9.76 6 938.56 0.000

23 937221645
Poplatek za uloženi slavebnlho odpadu na skládce z 
astaitových povrchů 1 46.202 90.20 4 347.B2 0.000

Celkem 150 956,23 0,570



list t 5792059
^ Datum

D*mtf záznamy stavby
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Protokol o změně Č.24-A
na akci

Rekonstrukce bývalé ŠJ ZŠ E.Destinové-Č.Budějovice Etapa 2

Navrhovatel zrniny:
MANE - Stavební spal. s r.o*
Okrulnt 7
370 01 České Budibvke

Popis změny9ménfpráce

Odpočet obkladů pod na stěnách do výtky parapetů v místnosti Jídelny trez náhrady« Odpočet vbkíadňt které 
budou nahrazeny dekory* Dále odpočet dlaiby 30x30* která hade nahrazena velhůfonnátavou_ dfojjwti 60x60 
Sevtattt projektové dokumentace týkající se zrniny.'

Důvod zrniny, méněpráce

Poiadavek GP a výběr provozovatele

Vyčíslení uninyjnénčpráce

Změnový list Č.24-A celkem -49 526t46 Kč bez DPH

Dopad zručný na ttrmín dokončení díla

Poví drnká

Za navrhovatele

Přílohy (cenový list apod.)

ne

MANE STAVEB:
-Okruin i gOřS

370 01 České Budřji 
DIČ CZ472397U 

TcwaaaaBEoraBt*, FarfiBi

Položkový rozpočet

V českých Bud4jovicich • 5 6..20I7

Potvrzení: za investora:

za generálního projektanta 

za technického 

za uživatele:

MAGISTRÁT MĚSTA 
ČESKÉ BUDĚJOVICE 

, 'nvestlfinf odbor
propravy a raaíizace stera

za zhotovitele .



ROZPOČET
Stavba Rekonstrukce bývalé ŠJ Zí> E Destlnové - ZL

Objekt Zitiéna raisshu a typů obkladů a dlažeb - odpočtový list

Objednatel
Zhotovitel Zpracoval
Mlslo Dalum 2 6 2017

5
Kóu fjuloíty PDpIS MJ Množství

čolkem
Cei>B

jednotková Cena celkem Hmotnost
celkem

SO_05: Objekt školní jídelny s mateřskou
D19 školkou -49 526,46 0,000

D26 771: Podlahy 2 dlaždic -2B 049,68 0,000

TAA350Q6
Dlaždice Elinutá neglarovaná keramické 30-30 rorméry 
298*296*9 mm proliskluc R9*Rt0 m2 119 870 234.00 •28 049.5B 0.000
odpoCet fůt/tM f

D27 781: Obklady keramické -21 476,88 0,000

a WAA1HG07
Obkladaťkn pórovlnoví kaiamlcká 20-20 rozméty 
198*198x6.5 mm. barva , jakost 1 m2 57,760 269.10 15 543.22 0.000
odpoleljbude limitle)

3 WAA1RQ07
Obkladaika párovlnové keramická 20-20 • rorméry 
l9flx16Bx6.5 mm, barva , jakost 1 m2 •22,050 269.10 ■5 933.66 o.ooo
odpatet v jídelní (nebude tu teelUmel)

Celkem -49 526,46 0,000

šírám i t i



Protokol o změně Č.24-B
na akci

Rekonstrukce bývalé ŠJ ZŠ E.Destinové-Č.Budějovice Etapa 2

Navrhovatel uněnyi
MANE -StavebníspoL s r,o. 
Ok mini 7
S70 01 české Budi ovice

Popis Zinčny,v/ceprácc

Obklady částečné nahrazeny barevnými dekory (\yffíccna) a dlažby 30x30 částečně nahrazeny 
veikoformůwvou dlažbou 60x60 (vyššícena, většíprořez)

Seznam projektové dokumentace týkající se změny;

Důvod změny > víceprdce

Palndavek GP a výběr provozovatele

Vyčíslení změny, víceprdce 

Změnový list L24-B celkem 19J 779,07Kč bez DPH

Dopad měny na termín dokončení díla

Poznámka
Ano fl 0 dnu)

Za navrhovatele MANE STAVEB

Přílohy (cenový lisí a pod.)

Okružní 2615 I 
370 01 České BudčJ

MirosioQVbldtoohatmkc__________
Tel. 387 682 123-4 Fax 387 662 125

Položkový tocpodet

V Českých Budějovicích 5.6.2017

Potvrzení: za investora :

za generálního projektanta 

za technického dozora : 

za uživatele : 

za zhotovitele:

MAGíSTRÁT MÉSTA 
ČESKÉ SUDÉJOVÍCE

investiční odbo,.
“WSIOT pffpravy a raatkroca cía/at 

PrfiJclJo v rtCdiúr AT) r

inŽBfiyrské činnost, tíazorůváfií i
Jankov27 373 34 Dubné 

1Č 423 77 293. Tet. 775 205 00 
o rnnik m nsvarčžtwelny cz



ROZPOČET S VÝKAZEM VYMER
Stavba: Rekonstrukce bývalé ŠJ ZŠ E.Destlnové - ZL

Objekt Zména rozsahu a typů obkladů a dlažob - připočtový úlst

Objednatel.
Zhclovíle!
Místo

Zpracoval
Datum 2 6 2017

t KCN Kón poktžky Popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotková Cena celkem

PSV Práce a dodávky PSV 191 779,07

771 Podlahy z dlaždic 39 557,10
.Ir 771-QlR Dlažba slinuté E0<60 m2 119,670 330,00 39 557.10

ivýbér invasion) * \yi Ji cení

781 Dokončovací práce - obklady keramické 151 620,00
2 H 781-01R Obklad dekor - 57,76 m2 ks 722.000 210.00 151 G20.00

tvybér Jfivů3ÍOf8j - vyiíi cun*

Ď29 784: Malby 601,97

3 R 784441051

Malby -disperzní matný nélér,ředitelný vodou,pint 
omyvatelný.pro nepltmý styk s potravinami - malba 
ottruvzdorné, dvojnásobné s penelraínlm néttiem, 
lůnované. v místnostech, výtka do 3.B m m2 22.050 27,30 601.97

Celkem 191 779,07

Sums i i }
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r Datum Dtrmizámamy líavby

O-Ji. hirrt YcsaCc-W^ V^Z_L^\c^ Vxjioo -^a
^ps-j_cssí^ \j^ *nr»fc V>uL>o
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cůc-Tsfiro^iV^l o^xj^v^-o .

p-xj^i ru-Axjuuu-ic C^\V  ̂ I^m^VkC
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Protokol o změně Č.25-A
na akci

Rekonstrukce bývalé ŠJ ZŠ E.Destinové-Č.Budějovice Etapa 2

Navrhovatel zrniny:
MANE - Stavební spal s r,n.
Okružní 7
370 QJ České Bud&lovkc 

Popis zrnin,yjněniprúcc

Veřejné zpevněnépfochy - odpočet dodávky a moniáie obrubníku dočasných, červenobílých. Budou nahrazeny 
OTY BLOKY
Seznam projektové dokumentace týkající se změny:

Důvod změny, méněprdce 

Požadavek GP

Vyčíslení 2Jněny,méttěprdee

Změnový list č,2S-A celkem -24 360t~ Kč bez DPH

Dopad změny na termín dokončení díla

ne
Poznámka

MAVTC STAVUIRlfflírtTir—-

Za navrhovatele Okružní J
370 OJ Ceskči

TeJ. W^Ifí

m.

ix387 682 125

Přílohy (cenový list apod)
Položkový* rozpočet

V Českých Budéjovidch ; 8 6..20I7

Potvrzení : za investora :

2a generálního projektanta; 

za technického dozore: 

za uživatele; 

za zhotovitele!

magistrát města
ČESKÉ BUDĚJOVICE

invfia«oí odbor
<«w»enř popravy a raataco staveb

Ing, MIROSLAV NÁVAR 
inženýrská činnost, dotoruvárJs 

Jankov 27, 373 M Duřme 
it 423 77 293. Td 77ÍÍ 2(J6 Qi 

c rnDil m nn\jmyíb\}Q[t\y c£



ROZPOČET
Stavba Rekonstiukce bývalé ŠJ Zé EDestlnové • ZL.
Objela Zména rozsalm a typů obkladů n dlaiob • odpottovy list

Objednatel
2hciDvi|el Zpracoval
Mlslu Dalum 2 6 2017

c. Kód položky Popit UJ Množilvl
celkem

Cena
jednotková Cena celkem Hmotnosl

celkem

D19
SO_05: Objekt školní jídelny s mateřskou 
školkou -49 526,46 0,000

D26 771: Podlahy z dlaždic *28 049,58 0,000

1 IM3500S
Dlaždice tUnutá nogiazovanó keramleké 30*30 - rozrnáry 
29Bt29B*0 mm. proliskluz R9+R10 m2 -119.870 234,00 •28 049.56 0.000
tripoťof (bude Umíní J

D27 781: Obklady keramické -21 476,88 0,000

2 WAA1NM7
Onkladaika pórovlnová keramické 20*20 - rozméry 
196*106*6,5 mm. barva , jakost 1 m2 •57,760 269.10 -15 543.22 0.000
ecpotel ÍHudo limint)

'i WAA1N007
Obkladadka póiovlnovó keramická 20*20 - rozméry 
198*19BxE,5 mm. barva . jakost 1 m2 -22.050 269.10 •5 933.66 o.ooo
ctfjpoieí v fiatlné (nebude se rotfrovatf

Celkem *49 526,46 0,000



Protokol o změně Č.25-B
na akci

Rekonstrukce bývalé ŠJ ZŠ E.Destinové-Č.Budějovice Etapa 2

'i

Navrhovatel zrniny:
MANE - Stavební spal. s no.
Okružní 7
370 01 České Budějovice

Popis změnyyfctptácň

Veřejné zpevněné plochy - dodávka a montáž CITY BLOKŮ

Seznam projektové dokumentace týkající se změny:

Důvod změny, vfcepréce

Požadavek GP

Vyčísleni změny,vicepráce

Změnový list Č.25-B celkem 51248,25Kč beiDPH

Dopad vniny na termín dokončeni díla

m
Poviámka

___MAwnrcTAVKRW
fi
IfUttE

Za navrhovatele ~k7Jínj 2615
370 01 Ceskč

AiirosWPdami&siti^^^M
Tel. 387 682 123-4 Fax

Přílohy (cenový list apod)
Položkový rozpočet

V českých Budíjovicfch : 8.6.2017

za generálního projektanta: 

za technického dozora: 

za uživatele: 

za zhotovitele I

MAGISTRÁT MĚSTA 
ČESKÉ BUDĚJOVICE

Invastiíof odtj0r
wtcfStsnt přípravy a rod Unce attvoí-.

Inženýrská činňůst. dozorováni 
JanhOv 27. 373 84 Oubn 

1C 423 77 293, Tel 775 05 
e*ma i m navaro volr.y c



ROZPOČET
Stavba- Rekonstrukce bývalé šj Zě E.Destlnové -ZL 
Objekt: Vurujné zpevněné plochy - pripočlový list

Objednatel
Zhoiovdel Zpracoval
Místu Datum 8 6 2017

Kód patníky Popis MJ Mnoistvl
celkem

Cena
jednotková Cena celkem Hmolnos!

celkem

D44 SO_09b: Veřejné zpevněné plochy 51 248,25 0,000

DG 009: Ostatní konstrukce a práce 51 248,25 0,000
1 G-01 CHM CITY BLOK vt spoj matBriálu m 23.000 2 173.00 49 979,00 0.000

2
Obrubník silniční betonový - povrch pfrionnl, L*B*H 
1000*150/120*300 mm kus 5.000 89.65 449.25 o.ouo

a U16131213
Osazeni silničního obrubníku betonového stojatého s boto! 
opěiuu. lože z betonu prostého tí C -12/15 m 5,000 164.00 620.00 0.000

Celkem 51 248,25 0,000

Strana I ; 1



Lilii. • 5792060
Datum Denní iámimy stavby

jOii yc?g£c3

Lv v>ť>^

*ty<1

fL^At/Vj •nogtej-^ ^ ^Ac. ^^-»VťbrvgiU

2* 5 JaťJL

T^riJfiVj

W*~- Z^)í4^lc
45: y^o W-

^><y>-^Z<i>vx--V/Vc AsmAt^zA \d o^duLj Áša, \/

rv^v k'lWoíVi žA^ v isiř*

D4:Vt ^Ovi^jap Q^a<,\-gg ‘sAsVAA-j ^

ii-Wt--! A^. N^^TO n\aua iDW^VtAc•Vc=,rj A^c n^V^TU pz°
—------ i—-Jř»-------——•-----J------------------—-— ---------
't>\Ka Vpc— SO=* | OQk^í <y\rv> VdnjIc OÍ^WjTQ^ Vkj ^

i.\.<Jt\=uc?o ČCO /ízOo^fv^ #

QVc-^XaA Tg>2.<\A-p O- ’rtr=»-2^-A JL^

•ZU^rvnLr gJu ^^n-UavAri^ y/ \\y\y> , V-Vt, ^o\v - < £ - -----
^Zr\jNt^ V«e>3l<c-V^

O tPO

?A s feť*

T«iniXu(

-3-^l'tLScJtZ jk^Sz^^AjVo ym^-V^Vo ^ys^y|c>.W>W-

«Ís>cSc^*a V^ r^'njv^l AoQ^V

cú M-* iroNo\\^vS oWt)r>íVij .

tw P^crr-. Vu^Ž L- A sO-A r\ J n)-j

l^o^c r*Aift^xna C\W] UAj rw?htV^c.\

VJ y^ďz-tíJ^j c^ voa,Lk^ XdujL^o rTČP
v

‘^v A 7- rv-''fcrvCaN<^ rv\ \xvVxj V^k-^. W^-Vr>\o

VsLvAoy. tN*- tV«aW.f^oAl
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Protokol o změně č.26
na akci

Rekonstrukce bývalé ŠJ ZŠ E.Destinové-Č.Budějovice Etapa 2

Navrhovatel zrniny:
MANE - Stavební spot, s r.ct.
Okružní 7
370 OJ České Budějovíct

Popis vninywktprácc

Doplnění o zvětšené rozsahy požárních ucpávek a připojeni požárních klapek, ventilů, ventilátorů a pisoárů

Seznam projektové dokumentace tykající se zrniny:

Důvod změny, vícepráce 

Požadavek GP- vznik pil realizaci

Vyčíslení uniuytvkepráce

Změnový listě, 26 celkem 36 030,00rKč bet DPH

Dopad vnčny tra termín dokončení díla

Pouiámka 

Za navrhovatele

Přílohy (cenový list apod.}

ne

mm STAVEBNÍ 9X0.
okružní zb i b

370 01 Čcskč Budč|
[It 723970'

, ratal

Položkový rozpočet

V Českých Budčjovících ; 12.6.20J7

Potvrzení: za investora :

za. generálního projektanta 

za technického dozora ; 

za uživatele: 

za zhotovitele:

MAGISTRÁT MĚSTA 
CESKE BUDĚJOVfCF

, 'westiinfodbor 

WkJěíení př^rnvy a raslfeaca stn. e.

InienýrsKa earnest, uazr.ro''. 
Jonkov 27, 373 PA Tu 

IČ 423 77 293 Tol V/& 
e*mail m navfira-Volny



Rekonstrukce bývalé ŠJ ZŽ 
E.Deslir ové,české Budějovice 
VlCEPRACE

Polární ucpávky ks 27,00 550.00 550 00 Kč 14 850.00 Kd
Připojeni Zónových ventilů 
ípouze přívod 230V) kpl 5.00 770.00 770,00 Kč 3 850,00 Kč

Připojení požárních klapek 
|ly co (sou zakresleny v naii 
PD)

kpt 6.00 1 080,00 1 080,00 Kč 8 640.00 Kč

Napojen' pisoáru ks 3,00 330,00 330.00 Kč 9&0.00 Kč
Připomni ventilátorů (ly co 
jsou zakiesteny v naél PD) kpl 11.00 700 00 700,00 Kč 7 700.00 Kd

CELKEM BEZ DPH 36 030.00 Kč
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USU 5792062
Denní zi známy slivby
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Protokol o změně c.27
na akci

Rekonstrukce bývalé ŠJ ZŠ E.Destinové-Č.Budějovice Etapa 2

Navrhovatel zmény:
MANE - Stavební spol s r.o,
Okrtiinn

 37001 Ceshi Budlíaviee 
Popis změny,vfceprácc

Jídelna 1.36 - doplnění podhledů o SDK rampy na uchyceni a zakryti svítidel* SDK úpravy světlíku a 
mezistěny v LNP

Seznam projektové dokumentace týkající se tměny:

Důvod změny, vícepráce

Požadavek generálního projektanta . 
Vyčísleni změny,víceprdce

Změnový lísl č.27 celkem 49 416,00Kč bez DPtí

Dopad zmčny na termín dokončení díla

Poznámka

Za navrhovatele

Přílohy (cenový list apotL)

ne

Miroslav Voidrlck. technický úsek

Položkový rozpočet

V Českých Budějovicích : 12.6.2017

Potvrzení: za investora HHHH

za generálního projektanta: 

za technického dozora: 

za uživatele: 

za zhotovitele :|

t|a. oI.

inženýrská činnost, ttoxMovčaí rj 
Jankov 27, 373 04 DhIKió 

IČ* 423 77 293, Tel 775 ?CB 
e-mail' m nav-ara 'vol-.v tz



Položkový výkaz wmér

Ná2ev stavby 5ko1nl ,ldelna 3 M ě E DesUnové Cetkem bez DPH 49416
OBJEDNATEL ZHOTOVITEL 59926

Datum zpracováni Datum aktualizace . 13.6.2017 www mterakustik cz ^'eraKustikamt^raKustik cž
Por
číslo
po!

e m
Název položky

Měrná
jednotka

Množství Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

CENA
dodávka+monláž

jednotková celkem
1 i 3 4 5 6 7 8

0

1-4.
Obklad ramen schodiště sádrokartonem RB (A) 
ACTIV AIR m2 0 810 0

1 1 1 42
SDK kastllky zakryti potrubí u stropu dva ks 
malinké třístranné ks 0 1250 0
Dodávka a montáž revizních dvířek 300x300mm do
kastiiku ks 0 790 0

1.36 Montáž světelných ramp 200x80mm tvaru L bm 35,8 715 25597

2.2.21
Opláštění světlíků sádrokartonem ( nebyl dodán 
žádný detail provedeni) není jisté že to půjde. ks. 4 1650 6600

1.36. 1 31.
Obklad ocelové konstrukce sádrokartonem RB (A) 
ACTIV AIR m2 25Z 670 17219

2.NP
Dodávka a montáž UA konstrukci pro ukotveni 
závěsných WC ks 0 430 0

49 416,00 Kč
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Protokol o změně č.28
na akci

Rekonstrukce bývalé ŠJ ZŠ E.Destinové-Č.Budějovice Etapa 2

Navrhovatel tměny:
MANE - StavebníspoL s r.o.
Okrubif 7

 370 Úl České Budějovice
Popis wtčnywfceprácc

Úprava a připojeni digestoře v LNP (varna) Projekt neřešit.

Seznam projektové dokumentace týkající se zrniny:

Důvodzmény, vícepráce 
Dopinin ffunkčnosti

Vyčísleni změnyyfceprá re

Změnový list č.28 celkem 4 820,00 Kč bez DPH

Dopad zrniny na termín dokončeni díla

ne
Poznámka

* — ^

Za navrhovatele MANE STAVEBNÍ
Okružní

Tel. 387 682 123-4 Fax 387 682 125
Přílohy (cenový list apod.)

Palotkový< rozpočet

V Českých Budíjoviefch : 13.6.2017

Potvrzení: za investora: Hfljfl

za generálního projektanta 

za technického dozora:

2a uživatele: 

za zhotovitele

magistrát města 
ČESKÉ BUDĚJOVICE

Od£f§taa'n*^,ín< ot,bw
P^ÍPfBvy S (©ařizace atavEb

Ing. Mr 
Inženýrská činnost, dcioto tani 

J a niter j 2? 373 B4 Oubfif 
IČ 423 77 203 Tou 7?E r:W • 

G mod; m w-ara* -o’-'v



ROZPOČET
Stavba Rekonstrukce byvalé éJ Zš E.Destlnové - ZL 
Objekt Úprava připojím! digestoře

Objednatel
Zhotovitel Zpracoval
Místo Datum 12 6 2017

!č
K&d poloiky Popis MJ Mnoíslvl

celkem
Cena

jednotková Cena celkem Hmot nosí 
celkem

M Práce a dodávky M 4 820,00 0,000

Z4-M Montáže vzduchotechnických zařízeni 4 820,00 0,000
i 24-01 Úprava připojeni digestoře kpl 1,000 4 820,00 4 620.00 o.ooo1

Celkem 4 820,00 0,000

Strana 1 11
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Protokol o změně č.29
na akci

Rekonstrukce bývalé ŠJ ZŠ E.Destinové-Č.Budějovice Etapa 2

Navrhovatel zrniny:
MANE - Stavební spot, s r.o.
Okrnínf 7
37001 České Budějovice

Popis změnyMceprdcč

Ve vámi a jídelně bylo nutné upravovat rozvody a měnit trasy VIT* Z/a VT- viz rozpočet

Seznam projektové dokumentace týkající se změny:

Důvod změny, vkepráce 
Vyplynulo při vlastní realized

Vyčíslení zminyt\*fceprdce

Změnový list č.29 celkem 34 250,00 Kč bez DPH

Dopad ztnčny na termín dokončení díla

Poznámka

Za navrhovatele

Přílohy (čertový (1st apod.)

ne

TgawrsTAVEBm 8.rs
Okružní 2615

Tri 3fl7 fifl?. 12.V4 Ffly 3fl7 fifl?. 1

Položkový rozpočet

V Českých Budfijovicích : 13.6,2017

Potvrzení: za investora:

za generálního projektanta: 

za technického dozara;

MAGISTRÁT města 
ceske Budějovice

fnvesWnf odbor
B matizaea staveb

lny. MIROSLAV NftVARA

\t 423 77 233. T*1 77 Oí? I
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba: Rekonstrukce bývalá ŽJ Zé E.Destlnová - ZL 
Objekt: Změna traay VZT, Zl, UT

Objednatel
Zhotcvitel
Misie

Zpracoval
Dalum 12 6 2017

t KOI KM položky Popis MJ Mnoislvl
celkem

Cena
jednolkevá Cena celkem

HSV HSV 34 250,00

01 Změna trasy vedeni 34 250,00
1 R 001 VZT - úprava Irasy zařízeni í 1 mezi 1 1.2 až 1 4 1 w 1.000 8 150,00 a 150 00

Mí J 3! * 1 34

Z R 002 VZT - úprava Ira ty zařízeni C 1 - mezi 1 4 8 al 14 3 kp! 1,000 7 300.00 7 300 00
Mí 1 30

2 R 003 Zl - úprava irasy * kolize s VZT - m t 1 30 kpl 1.000 2 650.00 2 650 00
4 R 004 Zl• úprava traay - kolize a VZT - m.t 1 32 kp) 1.000 2 400.00 2 400.00
Ei R DOS Zl -úprava trasy -kolize i VZT m t 1 34 kpl 1.000 3 150.00 3 150,00
0 R 006 Zl - úprava oosy * kolize a VZT ■ m t 1 36 kpl 1.000 2 000,00 2 900 00
7 R 007 ÚT * úpravo basy - pfipojenl VZT m i 1 34 kpl 1,000 3 450.00 3 450.00

R 006 ÚT - úprava trasy - kolize t VZT m i 1 31 kpl 1.000 1 900,00 1 900.00
R 000 UT - úprava irasy -mí 1 32 HH!__ 1.000 2 350.00 2 350,00

Celkem 34 250,00

Slrana 1 z1



5792061
. . . . . .T,IBI

Datum Denní riina my tfavby

li. 5

rvJ íWÍíJ"tA%. i Vo \xt koí Y\
~ <i^e <=»*«-2*Aci v A^ř - v prc>i\oX3 *v^n s r»«-í^ pří^t.
r-\*.pj-jc-rn “ yP* V-ol/v píru! v
4j3'L^vtnVw.- ^>;^<líWp V?oL temp^vjv- -y-^ ■vi»,wL^rJtc •

— ToW^) nnLZl c. aCfW^ \J

4 o\jO^VtnVu^ 'WAstA C^Tit ,
Ivl^Yx-i'UU ft? \ MoVaJ W> Ví^N^Au t jrr^ft-^O^Av tt=A*-V Ck. -zf^v LtAt,

— 1 1  - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - ———-- - - - - *--- 1—“-j- - - - - - — , * -*’
roWV-^ t?o !7*>0'-j'C tLi.ro

0*Jb.<Ltn& ryi5"í^oLHv c. oNJ^-t^-5 W.
Ía^^W? \ Ow ^^OíSO M
A^VorvNí-Vlxu. cjni -vjViuru V-i /vvCr,

Í.W»WwvW\ -í>t ^%iu- , kW-Vri r^ínu
c^Jř^^crA ^ W>AVt-W-

*"" p\^T Vžirv\ ÍA t V SLWj^ r*

- <oja\^-*VtNv Wrrnt e: ^aV\ «0\t. r^L’za
^ V k*Wo ,

T^Jc- 2^J VW Ur 'p^»^ř^itAíSco

k>vjica-3 (J2>OV/cWl^ V ^JAOV^DÍO -Awp “ -1j\^ icA/1^ TxJV>j,i^
pLř>c* ^jO-ijCAA^ O- -2-t.b^Vl

Tr^n>|» cVřilV^^ "wa "T* C>
*p.^c- é*jrx^ n«^ átu^rvvfv\
OvcAcntl «ruc=w£,ct,\nj &. -j Ajp-o 7t? ■nřztn^iv^
*Z-^rí5rU\l ^\_2*-u£hX^ V 2S*<Z^Oi^^A UiK) ^S*. \ov-Í^kú

W>2-Cv.^ sNíoW^njpjV *
■■■■■i4M1

ii1

*2.Vio^*®***V\ up>iorrvj“]t P^* rxJ1 Ax.^M“]^U t t>->Wc 1

- - - /
^ ppv ^ovA&nv |te5*irí>>^ ocjí^SjlV \j-A=> x-jv^Vtivo^

S-V-jVzjCAr?!^ \XitL-Vo n^=i^U'-j^U-

s'it.O-Votnirwu ^xVo . i'W\-tt.r'4 *^'C*-V
Lit- p-^vJž '~|£- v^uť ( n« *3 / cj ocbxjto >íjW.2,u

y \ ^ 1 ’ “—*- - - - - - -- - - - - - ^—*—*- - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - “
Vh.OAí-V

|i?l frOnVlc^ A-^-cJi. O'T y 2*\ t ^Z-n- ánčV^í&i
^{Fc^Vr* 'to2 uofcJj Ví-WtL ^ PjsjWj Cv-^jt so\jcA --

5n»a- f^Xn\\ Tj^^7 C “ Vu-vv-! 'Z^zí>m—( ^it.:Vv^\ H

i



tlil i 579206?
«/

Penrvl ziinamy

\ [ vVo V. li.

pOŽ£-»

■\t>*jCvV. i CaW L tJLAn



Protokolů změně č.30*
na akci

Rekonstrukce bývalé ŠJ ZŠ E.Destinové-Č.Budějovice Etapa 2

Navrhovatel zrniny:
MANE - Stavební spot s au.
Okružní 7

 37001 České Butlělavice 
Popis vninytvfceprdce

UUce J+ Opletala - odpočet nerealizované pokládky kabelu

Seznam projektové dokumentace týkající se změny:

Důvod změny, vfcepráee 

Požádá vek GP a pra vo zo vutcic 

iyčísíenf změnytvfcepráce

Změnový iistčJQ-A celkem -J 382,24Kč bez DPH

Dopad vniny na termín dokončení díla

ne
Poznámka

Za navrhovatele MAKE- STAVEBNÍ
Okružní 2G15 

370 01 Čcakč Budějovic i* 
MiraslcnDi® /tfáélTČftdRQfck)' úsófi l, 

tteL 387 682 123 4 Fax 387 682 12!

Přílohy (cenový tistapod.)
Položkový rozpočet

V Českých Budějovicích : (3.6.2017

Potvrzení: za investora :

za generálního projektanta 

za technického dozora: 

za uživatele: 

za zhotovitele

magistrát Mést.
&ESKE BUDĚJOVICF

fnve&iícn/ odbor
íxfc&te pfipravy a rsa^zace stave*

Projdlnvý aíeVčr / 0 wr
lil

trig l
inženýrská činnost tiotnmvám slaví 

Junkův ?7 3738-1 Dutin 
IČ .123 77 283, Tri 775 ?06 r. *3 

&«m<ní m c'»



Suivíja Rokon&frukcu byvaló ŽJ Zé E.DeitJnové ZL 
Objefcl Chrtnfcka a vykop pro VO - odpočtový ÍJst Hel

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Objednatel
Zhsiovitd Zpracoval
Míslo Datum 21 6 2017

c KCN Kód paJoZV y Popis MJ Množství
ceftern

Cena
jednotková Cans celkem

8 Venkovní rozvody -3 382,24
R 6-02 Kabel AYKY4x2!> m 30,000 04.04 1 921.20

p R 6 02
kabelový ryhe 35*0Q pod komunikaci, kompfel vidné 
zahD2y m M.000 104.36 1 461.04

Celkem -3 382,24

Slizna i 21
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Protokol o změně č.31
sta akci

Rekonstrukce bývalé ŠJ ZŠ E.Destinové-Č.Budějovice Etapa 2

Navrhovatel změny:
MANE - Stavební spot. s r.o.
Okruln/7
370 01 České Budilnvice

Popis mtěrty,vfceprdče

Ovládáni rate! mezi Jídelnou a varnou - El pfhod a propojení

Seina tn projektové dokumentace týkající se vnínyt

_ ..

Důvod zrněny, vfcepráce

Poíadavtk zcnerálnflw proiektanta

opu

Vyčísleni vněitytvkepráce

Změnový list Č,3l celkem IJ 484,80 KČ bez

Dopad vuěny na termín dokončení díla

ne
Poznámka

  iignw DTAtmom 
Za navrhovatel* mrxn*> ^

370 01 České
Miroslav

Tel. 38? 682 123 4 Fax
Přílohy (cenový list apod)

Po]očkový rozpočet

- ............... - . - --- iim

V Českých Budějovicích . 13.6.2017

Potvrzení : za investora ; IH

za generálního projektanta 

za technického do2ora : 

za uživatele; 

za zhotovitele

íwqicthatměsta

ČESKÉ SUDEJOVÍCR
investiční odbor

0Ckiéten* PbP&'V a realtófico suvah

Irtfj. M»F
inieinýrská p/nnosl, c/c/f;roť;yni 

Janfco- 27 73 p i Dud
IČ. *123 7 ; ?03 7 C-t v 5 205 0C 

e mail m.navDravívriny.cz



Rekonstrukce bývalé ŠJ Zš 
E.Destmové.České Budějovice - 
VÍCEPRÁCE - ROLETY JÍDELNA

Kabel PRAFLASAFE 3x1,5 m 67,00 17,10 25.30 42,40 Kč 2 840,80 Kč

Krabice přístrojová KU68 ks 4.00 5,00 55.00 60,00 Kč 240.00 Kč

Kabel PRAFLASAPE 5x1.5 m 120,00 24,60 25,30 49,90 Kč 5 988,00 Kč

Úprava rozvadéče kpl 1,00 550,00 550,00 1 100,00 Kt 1 100,00 Kč
Žaluziový ovládač ks 4,00 191,00 80,00 279,00 KČ 1 116,00 Kč
Kabelová drážka pod omítku 
80x40 m 5,00 0,00 40,00 40,00 Kč 200,00 Kč

CĚLHBMBBZOPH 11 484.80 Kč
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Protokol o změně Č.32-A
u a akci

Rekonstrukce bývalé ŠJ ZŠ E.Destinové-Č.Budějovice Etapa 2

Navrhovatel zrniny:
MANE-Stavebníspal. s r.o. 
Okruíu/7
3 70 01 České Budiovice

Popis zminyjfiéitiprdce

Odpočti ven korních rozvodů areálového VQ v rozsahu PD a výkazu výměr ~ hade nahrazeno upraveným a 
doplněným výkazem výměr
Seznam projekte vé dokumentace tykající se vrtěny:

Důvod změny, méně práce

Po Za do vek generálního projektanta

Vyčísleni vninyméniprůce 

Změnový list ČS2-A celkem -69 822,05 Kč bez DPH

Dopad změny na termiti dokončení díla

ne
Poznámka

Za navrhovatele MANE STA1
Okružní 

370 Q i Čcskč
MiroslavýfáidĚ&tr? 

Tel. 3Q7 682 323-4
Přílohy (cenový list apod,)

Položkový rozpočet

V Českých Budijovicícb • I9.6..2017

Potvrzení : za investora : SH

za generálního projektanta 

za technického dozora: 

za uživatele: 

za zhotovitele

MAGISTRÁT MÉST-' 
ČESKÉ BUDĚJOVICE 

ínvfisífioí odbor
ocfdátení pffrravy a totíHzLze stavil

Ing. MIHOSU 
Infenýrské činnost, úami

Jankov 27. 373 B<1 Dubraé 
IČ 422 77 293. Tel.* 775 206 DO 

e mail: m.navam4Nolny cz
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3 V*nkt,.n! tunoůy

21D90 i ’ Jk*UI 1-AYKY 4»16mm m 120 GC 3933Kč | -4 71942 Kt

Kasal CYKY 3*2 5 fTJ -4000 28 33 KČ 1 CS961 Kí

iUt»l CYKY U2 £ m •120 00 34 94 Kí •4 102 76 Kč

HtóiUYKY4x35 m -30.00 64 04 Kč -1921.34 Kč

ZamitcJ «iiíl F«2/i a»10mni m •12000 39 S3 Kč -4 743 C9 KČ

CtviíWÍi o itf.rJi at+tjrÁ tJíJBG m woo 38 35 Kč •3 451 62 Kč

Chrtrdčli* 2*fml chtbné OK110 * obetonováni m -15,00 63,14 Kč •04716 KČ

Crvinido i«im! ctMtxiA DlJW ÍTJ ‘00,00 26 34 Kč -2 370.49 Kč

46F;2G41&(«4Ca SU
DÍM uUbi’i fjiftá 35*60 potfkwnunikai) končití včatni ;Anc;u m •12000 104 36 KČ 12 52168 Kč

4COM-OW1 'Jffimn 1 u»»y *«o«r,I m -120.00 7 60 Kč 036 03 Kč

Ko<v3íti£o i ctttirOmi irian/nkynú lUbmt tied .24,00 165 00 KČ •4 EfiO 00 Kí

Hritrxbiá lil,* m -12000 0 19 Kí •1 02 61 Kč

2IC204002 0i»4«ov*d malá* baipiucový v»6m K» •2 00 3 452 03 Kč •6 904 D8 Kč

21020-2313 SviUOio vjLo>>xw4 7QV7 kl •200 2 DM B2 Kč •4 177 84 Kč

21010-1229 ťab4lo»á c-j pfúítiu 16<iim kl •2 00 385 42 Kč •770 83 Kč

tCitjítová ipc/ti úo ptúltiu 120mm kl •3 00 694 91 Kč • 2 044 72 Kč

Oinoničl kobeiojá »Wir* ks •1.00 390 00 Kč 390 00 Kč

21022 033* S/oíka Jdimlcl SE ks •04 00 23 11 Kč 785 82 Kč

21022 -cídí S>aMip/tpop*ad SP k 1 •04,00 25MKČ -452 64 Kč

21022-0402 AnDUMCi.fi! ocvuna ks •5 00 532 30 Kč 2 Gfil £1 Kč

46062-0201 Lřliinir.l piDíl-iAJ picii voůé kl •1 OC eac 06 Kč -450 06 Kč

KOCnJinaía > EON noc -20 00 195 00 Kč -0 900 00 Kč

Kooífcreca i DPMCB lod -1600 195.00 Kč -3 120.00 Kč------ ------

-69 622,05 Kč



Protokol o změně Č.32-B
na akci

Rekonstrukce bývalé ŠJ ZŠ E.Destinové-Č.Budějovice Etapa 2

Navrhovatel ztučny:
MANE - Stavební spal. s r.a.
Ohrulní 7
370 0/ České Bii,Hlavice

Popis zničny.vícepráce

Přípočet venkovních rozvodů areálového VQ v rozsahu nového výkazu výměr

Seznam projektoví! dokumentace týkající se zrniny:

m

Důvod změny, vfcepráce

Po lada vek generálního projektanta

Vyčíslení zmčnyyíceprdcc

ZtnČmvý list Č.32-B celkem 88196,66Kč bez DPH

Dopad změny na termín dokončení díla

ne
Poznámka MANE STAVEBNÍ B.r.pt-------------
Za navrhovatele *t>u>

□ u

Přílohy (cenový ílst apod.)
Pa laikovy rozpočet

V Českých Budějovicích ; 19.6.2017

Potvrzení : za investora : ■HHHj

za generálního projektanta: 

za technického dozora: 

za uživatele: 

za zliotovitele I

£SSSTHAt méstaČESKÉ BUDĚJOVICE
irtvaalfinl odbor 

přípravy a realizaco etavab

log. M1R<
ínlenýtské činnost, dozorováni stavěj 

Janfcov 27,373 04 Dubné 
IČ 423 77 293, Tel.: 775 206 003| 

e*moli m.nEWiratfvoiny.cz



1 l i 1
9 Vsnksvnl ro tvídy

21090-1070 Kabd 1-AYXY 4*16rivn m 12000 39,33 Kč 4 719 42 Kč
KAMI CYKY 3*2,6 m 90 00 211,33 Ki 2 549.41 Kč
Kabti CYKY 5*2.5 m 9000 34,94 Kč 3 144 57 Kč

K*b«IAYKY4*39 m 3000 04.04 Kč 1 921,34 Kč
ksd*l t ♦ AYKY 4*25mm 171 90,00 04 90 Kč 7 041.00KČ
Ztvrúdůtii F«zntí»10mm m 120,00 39,53 Kč 4 743 69 Kč
Chrániči* raronl otupni DN90 m 90,00 39.35 Kč 3 451.62 Kč

Chrániči* umní otupni ON110 * obetonováni m 1500 63.14 Kč 947,15 Kč

Chrániči* z*»nní oftabni ONSO m 90,00 26,34 Kč 2 370 49 Kč
<6020-01 W»46Q5«- 
aiM UMový rytu 35*00 pod komttkJcJ, kempl*4 vč#tn* tibou m 120,00 104,36 Kč 12 52368 Kč

40001-0003 Vftčant Irasy vsdml m 120,00 7,00 Kč 936 00 Kč
KoOrdin*c» ■ DitknM Wonýrsiými Mrri hod 24,00 195.00KČ 4 880 00 Kč
Výstražná Ičlio m 120,00 9,19 Kč 1 102 61 KČ

2102CM002 OivWovtd (Lze lir tutptúcový, v»Om ks 2,00 3 452 03 Kč 8 904,00 KČ
21020-2013 SvlUíto výbojové 70W ks 2,00 2 066 92 Kč 4 177.64 Kč

21010-1229 Kiixiová spo^a do ptú/atv 16mm ks 2,00 385.42 Kč 770 03 Kč

Ksbslovi *po^» do fxůfatu 120rvn ks 3 00 694,91 KČ 2 064 72 Kč

Dsmontii k*b«iovi lUInt ks 1,00 390,00 Kč 390,00 Kč

21022-0301 Srtrti tamnícl SS ks 34.00 23.11 Kč 785.02 Kč

21022-0301 Svort* pčipopvtrí 5P ks 34.00 25 00 Kč 052.64 Kč
21022-0402 Wikoratnl ochran* ks 5,00 632 30 Kč 2661,51 Kč

450Í2-0201 tHimifd prostupu proti vo06 kl 1.00 086 08 Kč 886 00 Kč
Úprava mtradáča kp< t.oo 7432 00 Kč 7 432.00 Kč

Koorťíruco > EON hod 20,00 105,00 Kč 3 900.00KČ
Koortíruco « DPMCB hod 1000 195,00 Kč 3 120.00 Kč

Stavsbnl pčfpomocs pro nopojanl areálového VO do hlavního objakiu kpt 1.00 3 500.00 Kč 3 600 00 Kč

BB 196,66 Kč
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