
Stavební akce:

Dotčená část stavby:

Název / označení změny:

Podklad pro změnu:

Návrh pro změnu podal: Zhotovitel Dne: 01.11.2024

Způsob ocenění změny:

Vliv změny na termín dokončení díla: NE

Vliv změny na cenu díla: ANO

Náklady na změnu celkem:               434 503,99 Kč 

přípočty celkem: 434 503,99 Kč              

odpočty celkem: -  Kč                           

Přílohy:   

obrázková příloha

obrázková příloha ÚRS

firma Jméno tum Podpis

zhotovitel ROADFIN STAVBY s.r.o.

projektant /AD/ Ragemia, s.r.o.

objednatel /SÚSPK/

TDS DOZOR inženýring s.r.o.

položkový rozpočet s uvedením zdroje JC

stanovisko TDS

Zřízení vtokových objektů propustku v km 3,530

Skutečný stav na stavbě

Změna se týká položek : viz přiložený rozpočet

SD

RDS

stanovisko AD

SO101.4 - Hlavní trasa - km 2,900 - km 4,090

Zdůvodnění a popis změny:   S ohledem na výškové uspořádání příkopů a napojení melioračních obejktů na 
propustek v km 3,530 bylu nutné zrealizovat monolitické vtokové objekty, tak aby bylo možné jednotlivé přítoky 
propojit.

Jedná se o položky, která se nachází ve smluvním rozpočtu / 
dle cenové soustavy URS / individuální kalkulace

Evidenční list, návrh změny stavby / projektové dokumentace - je podkladem 
pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 8500008148 ZMĚNOVÝ LIST č. 051

"Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, 
I. etapa"
č.projektu: CZ.06.03.01/00/22_022/0002370



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Rokycansko Datum:

Zadavatel: IČ: 72053119

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvko DIČ:

Zhotovitel: IČ: 04852427
ROADFIN STAVBY s.r.o. DIČ: CZ04852427

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Z_241016

Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, 1. etapa

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' 
označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto 
položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

434 503,99

Sazba daně Základ daně Výše daně
434 503,99 91 245,8421,00%

0,00 0,0015,00%

CZK 525 749,83
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Z_241016

Stavba:

Místo: Rokycansko Datum:

Zadavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvko Projektant:

Zhotovitel: ROADFIN STAVBY s.r.o. Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

Soupis

 

 

525 749,83434 503,99SO 101.3 Vtokové objekty k propustku km 3,534

434 503,99 525 749,83

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

525 749,83434 503,99ZL51 Vtokové objekty k propustku km 3,534

Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, 1. etapa

Strana 2 z 5



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum:

Zadavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvko Projektant:

Zhotovitel: ROADFIN STAVBY s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 434 503,99

VCP - VÍCEPRÁCE 434 503,99

Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, 1. etapa

ZL51 - Vtokové objekty k propustku km 3,534

SO 101.3 - Vtokové objekty k propustku km 3,534
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum:

Zadavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvko Projektant:

Zhotovitel: ROADFIN STAVBY s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 434 503,99

D VCP VÍCEPRÁCE 434 503,99
1 K 115001105R Převedení vody potrubím DN do 600 vč. zahrázkování a likvidace kpl 2,000

PP Převedení vody potrubím DN do 600 vč. zahrázkování a likvidace

VV Položka z SOD z objektu SO 301-5, pol. 1
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

2 K 11511 ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN HOD 336,000

PP ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN

VV Položka z SOD z objektu SO 201, pol. 5
VV 14*24 336,000
VV Součet 336,000

3 K 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 76,205

PP POPLATKY ZA SKLÁDKU

P
 Poznámka k položce:

zemina

VV Položka z SOD z objektu SO 201, pol. 1
VV " pro vtokový objekt" ((2,8*2,8*2,7)*2)*1,8 76,205
VV Součet 76,205

4 K 131738 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 42,336

PP HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM

P
 Poznámka k položce:

vč. odvozu na trvalou skládku dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně

VV Položka z SOD z objektu SO 201, pol. 9
VV " pro vtokový objekt" (2,8*2,8*2,7)*2 42,336
VV Součet 42,336

5 K 181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně m2 15,680

PP Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně

VV Položka z SOD z objektu SO 307, pol. 14
VV "pro vtokový objekt" (2,8*2,8)*2 15,680
VV Součet 15,680

6 K 451315115 Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 16/20 tl do 100 mm m2 0,648 CS ÚRS 2024 02

PP Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 100 mm, z betonu C 16/20

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/451315115
VV Nová položka dle ÚRS 2024 02

SO 101.3 - Vtokové objekty k propustku km 3,534

Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, 1. etapa

ZL51 - Vtokové objekty k propustku km 3,534
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV " pro vtokový objekt" (1,8*1,8*0,1)*2 0,648
VV Součet 0,648

7 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 0,648

PP Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku

VV Položka z SOD z objektu SO 304, pol. 11
VV " pro vtokový objekt" (1,8*1,8*0,1)*2 0,648
VV Součet 0,648

8 K 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3 16,584

PP ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37

P
 Poznámka k položce:

Beton C30/37-XF4,XD3, vč. bednění, vč. kontrolních zkoušek betonu dle TKP 18

VV Položka z SOD z objektu SO 201, pol. 26
VV  Beton C30/37 pro nové vtokové objekty
VV "ŽB desky" (1,2*1,2*0,3)*2 0,864
VV "ŽB stěny" ((2,5*1,8*0,3*2)+(2,5*1,2*2))*2 17,400
VV "odečteny otvory" -(4*0,42) -1,680
VV Součet 16,584

9 K 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T 0,624

PP VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B

P
 Poznámka k položce:

Betonářská výztuž říms z oceli B500B, 150 kg/m3

VV Položka z SOD z objektu SO 201, pol. 27
VV " pro vtokový objekt" 
VV (42,462+32,376+79,226+63,312+89,957+71,960+244,968)/1000 0,624
VV Součet 0,624

10 K 465512.R DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC VČETNĚ LOŽE A PRAHŮ M3 0,864

PP DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC VČETNĚ LOŽE A PRAHŮ

P
 Poznámka k položce:

V kubatuře i opěrné prahy v patě dlažby pod mostem; uvažována kamenná dlažba do betonového lože C25/30n-XF3 a podsyp v celkové 
průměrné tloušťce 400 mm

VV Položka z SOD z objektu SO 201, pol. 40
VV " pro vtokový objekt" (1,2*1,2*0,3)*2 0,864
VV Součet 0,864

11 K 899204112 Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600 kus 2,000 CS ÚRS 2024 02

PP Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899204112
VV nová položka dle ÚRS 2024 02
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

12 M 59224450 mříž dvojitá B125 pro horskou vpusť betonovou 120x60cm kus 2,000 CS ÚRS 2024 02

PP mříž dvojitá B125 pro horskou vpusť betonovou 120x60cm

VV nová položka dle ÚRS 2024 02
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

13 K 899501221 Stupadla do šachet ocelová s PE povlakem vidlicová pro přímé zabudování do hmoždinek kus 10,000 CS ÚRS 2024 02

PP Stupadla do šachet a drobných objektů ocelová s PE povlakem vidlicová pro přímé zabudování do hmoždinek

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899501221
VV Nová položka dle ÚRS 2024 02
VV 10 10,000
VV Součet 10,000
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VTOKOVÝ OBJEKT S LITINOVOU MŘÍŽÍ

1,0
0

1,0
0

STRÁVAJÍCÍ TERÉN

STÁVAJÍCÍ ROURA DN800

(1)Ø12 á 250 mm

(2)Ø12 á 250 mm

(3)Ø12 á 250 mm (4)Ø12 á 250 mm
(1)Ø12 á 250 mm (2)Ø12 á 250 mm

(6)SÍŤ KARI Ø8, 100 /100, 2335 x 1660 mm

(4)Ø12 á 250 mm
(3)Ø12 á 250 mm

(5A)SÍŤ KARI Ø8, 100 /100, 860 x 1676 mm

(1)Ø12 á 250 mm

(2)Ø12 á 250 mm

(1)Ø12 á 250 mm

(2)Ø12 á 250 mm

(6)SÍŤ KARI Ø8, 100 /100, 2335 x 1660 mm

(6)SÍŤ KARI Ø8, 100 /100, 2335 x 1660 mm

(4)Ø12 á 250 mm

(3)Ø12 á 250 mm

(4)Ø12 á 250 mm(3)Ø12 á 250 mm

B´
B

A´A

OBETONOVÁNÍ TL. 150 mm C25/30 - XF3
ŽELEZOBETONOVÝ TRUBNÍ PROPUSTEK DN 1000
ŽELEZOBETONOVÁ PODKLADNÍ DESKA C25/30 - XF3 TL. 300 mm
KARI SÍTĚ Ø8, 100x100 mm PŘI DOLNÍM I HORNÍM POVRCHU, KRYTÍ c = 70 mm
ŠTĚRKOPÍSKOVÉ LOŽE ŠPB 0/22 tl. 150 mm
OČIŠTĚNÁ A ZHUTNĚNÁ ZÁKLADOVÁ SPÁRA

407.60

406.65

406.89

407.18407.09
407.33

1,80

0,30

0,3
0

PROPUSTEK DN 1000 PODÉLNÝ ŘEZ OSOU
km 3,534 PŮDORYS VTOKOVÝCH OBJEKTŮ ŘEZ A-A´

ŘEZ B-B´
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1,9
0
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OBETONOVÁNÍ TL. 150 mm C25/30 - XF3
ŽELEZOBETONOVÝ TRUBNÍ PROPUSTEK DN 1000
ŽELEZOBETONOVÁ PODKLADNÍ DESKA C25/30 - XF3 TL. 300 mm
KARI SÍTĚ Ø8, 100x100 mm PŘI DOLNÍM I HORNÍM POVRCHU, KRYTÍ c = 70 mm
ŠTĚRKOPÍSKOVÉ LOŽE ŠPB 0/22 tl. 150 mm
OČIŠTĚNÁ A ZHUTNĚNÁ ZÁKLADOVÁ SPÁRA

DLAŽBA Z LOMOVÉHO KAMENE VYSPÁROVANÁ CEM. MALTOU M25 - XF4
BETONOVÉHO LOŽE C20/25n - XF3 TL. 100 mm
ŽELEZOBETONOVÝ MONOLITICKÝ VTOKOVÝ OBJEKT
PODKLADNÍ BETON TL. 100 mm
ŠTĚRKOPÍSKOVÉ LOŽE ŠPB 0/22 tl. 100 mm
OČIŠTĚNÁ A ZHUTNĚNÁ ZÁKLADOVÁ SPÁRA

DLAŽBA Z LOMOVÉHO KAMENE VYSPÁROVANÁ CEM. MALTOU M25 - XF4
BETONOVÉHO LOŽE C20/25n - XF3 TL. 100 mm
ŽELEZOBETONOVÝ MONOLITICKÝ VTOKOVÝ OBJEKT
PODKLADNÍ BETON TL. 100 mm
ŠTĚRKOPÍSKOVÉ LOŽE ŠPB 0/22 tl. 100 mm
OČIŠTĚNÁ A ZHUTNĚNÁ ZÁKLADOVÁ SPÁRA

10
:1

10:1

ŘEZ C-C´

1,40

1,67

1,8
2

398,30

OBETONOVÁNÍ TL. 150 mm C25/30 - XF3
ŽELEZOBETONOVÝ TRUBNÍ PROPUSTEK DN 1000
ŽELEZOBETONOVÁ PODKLADNÍ DESKA C25/30 - XF3 TL. 300 mm
KARI SÍTĚ Ø8, 100x100 mm PŘI DOLNÍM I HORNÍM POVRCHU, KRYTÍ c = 70 mm
ŠTĚRKOPÍSKOVÉ LOŽE ŠPB 0/22 tl. 150 mm
OČIŠTĚNÁ A ZHUTNĚNÁ ZÁKLADOVÁ SPÁRA

C´
C

POHLED NA VÝTOK

(5B)SÍŤ KARI Ø8, 100 /100, 860 x 1324 mm

(5A)SÍŤ KARI Ø8, 100 /100, 860 x 1676 mm
(5B)SÍŤ KARI Ø8, 100 /100, 860 x 1324 mm

(5A)SÍŤ KARI Ø8, 100 /100, 860 x 1676 mm
(5B)SÍŤ KARI Ø8, 100 /100, 860 x 1324 mm
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PŘÍKOP ZPEVNĚNÝ PŘÍKOPOVÝMI
ŽLABOVNICEMI

PŘÍKOP ZPEVNĚNÝ PŘÍKOPOVÝMI
ŽLABOVNICEMI

ÚPRAVA DNA TOKU PRO VÝŠKOVÉ
NAPOJENÍ

VTOKOVÝ OBJEKT S LITINOVOU MŘÍŽÍ

VTOKOVÝ OBJEKT S LITINOVOU MŘÍŽÍ

ODLÁŽDĚNÍ SVAHU

ODLÁŽDĚNÍ SVAHU

PROPUSTEK DN1000

PROPUSTEK DN1000
BETONOVÝ PRAH 500X800

BETONOVÝ PRAH 300X500

ODLÁŽDĚNÍ VTOKU A VÝTOKU

STÁVAJÍCÍ TROUBA DN800

1,0
0

0,3
0

1,0
0

0,3
0

BETONOVÝ PRÁH

BETONOVÝ PRÁH

PROPUSTEK DN1000

3,5
0
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0

2,85

ODLÁŽDĚNÍ VÝTOKU

BETONOVÝ PRÁH

BETONOVÝ PRÁH

A
A´

B
B´

BETONY:
PODKLADNÍ BETON       C16/20
ŽB DESKY C30/37   XF4
BETONOVÉ PRAHY C30/37   XF4
DLAŽBA DO BETONU C20/25n XF3

ÚDAJ

PÍSEMNÉ OZNAČENÍ VLOŽKY 1

14
Ø 12

POČET VLOŽEK

PRŮMĚR VLOŽKY V MILIMETRECH
ROZTEČ V MILIMETRECH

PARAMETRY

250

2

12

Ø 12

3

14

Ø 12

POPIS VÝZTUŽOVÝCH VLOŽEK

DÉLKA 3408 3032 6358
VÁHA kg/bm 0,89

VÁHA PRVKU (kg) 3,033 2,698 5,659

VÁHA CELKEM (kg) 42,462 32,376 79,226

250 250

1 Ø 12,0 - L=3408 mm, B500B, 14 ks

0,89 0,89

POZN: KRYTÍ VŠECH PRVKŮ VÝZTUŽE BUDE MINIMÁLNĚ 50 mm

4

12

Ø 12

5A

8

Ø 8

5928 860 X 1676

5,276 11,387

63,312 89,957

250

0,89

6

8

Ø 8

2335 X 1660

30,621

244,968

100 X 100 100 X 100

7,9 kg/m2 7,9 kg/m2

2 Ø 12,0 - L=3032mm, B500B, 12 ks

3 Ø 12,0 - L=6358 mm, B500B, 14 ks 4 Ø 12,0 - L=5982 mm, B500B, 12 ks

23
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23
35 23

35 23
35
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0

86
0
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7,9 kg/m2

5A SÍŤ KARI Ø8, 100 /100, 860 x 1676 mm

SÍŤ KARI Ø8, 100 /100, 860 x 1324 mm

6 SÍŤ KARI Ø8, 100 /100, 2335 x 1660 mm

5B

PROPUSTEK V KM 3,534
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NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA
NA DÁLNICI D5, 1. ETAPA
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DENNÍ ZÁPIS ZE DNE po 01.07.2024

STAVBA: NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA

DENÍK:
SO 101 - NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI
D5, I. ETAPA SO 101 - HLAVNÍ TRASA

POČASÍ:

ČAS POČASÍ TEPLOTA SRÁŽKY RYCHLOST VĚTRU SMĚR VĚTRU VLHKOST

06:00   Déšt 15,8°C 0,1 mm/h 1,8 m/s 252° 94%

12:00   Polojasno 20,3°C 0,0 mm/h 3,6 m/s 256° 64%

18:00   Déšt 16,4°C 1,3 mm/h 4,6 m/s 299° 83%

OSOBY NA STAVENIŠTI:

PŘÍJMENÍ A JMÉNO NÁZEV PROFESE POČ. HOD. PŘÍJMENÍ A JMÉNO NÁZEV PROFESE POČ. HOD.

BIGGEST s.r.o.
Stavbyvedoucí 1 8
Stavbyvedoucí 1 8

Dělník 1 8

DEKAKOM plus s.r.o.
Dělník 1 8 Stavbyvedoucí 1 8

ROADFIN STAVBY s.r.o.
Dělník 1 8
Dělník 1 8
Stavbyvedoucí 1 8
Stavbyvedoucí 1 8

Vedoucí Party 1 8
Dělník 1 8
Mistr Stavby 1 8

MECHANIZMY:

NÁZEV PROSTŘEDKU NÁZEV DODAVATELE POČ. HOD.

Dávkovač pojiva TATRA DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Zemní fréza Wirtgen DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Rypadlo pásové CAT 30t DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Pásové rypadlo HITACHI 30t BIGGEST s.r.o. 1 8

Dávkovač pojiva MAN BIGGEST s.r.o. 1 8

Zemní fréza WIRTGEN BIGGEST s.r.o. 1 8

Dumper VOLVO BIGGEST s.r.o. 1 8

nákladni vozidlo TATRA 8x8 DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

nákladni vozidlo TATRA 8x8 DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Dumper BELL DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Dozér CAT D8 BIGGEST s.r.o. 1 8

Zemní válec BIGGEST s.r.o. 1 8

Dumper VOLVO BIGGEST s.r.o. 1 8

Pásové rypadlo HITACHI 30t BIGGEST s.r.o. 1 8

Dumper CAT DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Dumper CAT DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Rypadlo pásové CAT 30t DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Dozér CAT D6 DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Zemní válec DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Kolový bagr CAT 14 t ROADFIN STAVBY s.r.o. 1 8

PROVEDENÉ PRÁCE:

POPIS NÁZEV DODAVATELE MN MJ

SO101 hlavní trasa
km ZÚ - 0,500 LS

DEKAKOM plus s.r.o.
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- prováděno odtěžení úpravy svahů a rozhledů
- odvoz vytěženého materiálu
- práce jsou prováděny v souladu se stavebním povolením, odsouhlasenou PD,
TePř. a KZP

km 0,200 - 0,780
- prováděno odtěžení materiálu v zářezu
- odvoz vytěženého materiálu
- práce jsou prováděny v souladu se stavebním povolením, odsouhlasenou PD,
TePř. a KZP

km 0,780 - 1,450
- prováděn násyp po vrstvách se zlepšením zeminy pojivy
- hutnění po vrstvách
- použit materiál ze stavby
- práce jsou prováděny v souladu se stavebním povolením, odsouhlasenou PD,
TePř. a KZP

km 1,500 SO201
- prováděn zásyp přechodových oblastí mostu SO201
- práce jsou prováděny v souladu se stavebním povolením, odsouhlasenou PD,
TePř. a KZP

SO101 hlavní trasa
propustek v km 3,534 vtokové objekty
- zemní práce, příprava základové spáry
- čerpání vody 24 hodin denně

ROADFIN STAVBY s.r.o.

SO 101 hlavní trasa
km 3,340 - 3,800
- pokládka stabilizační geomříže v požadovaném rozsahu
- práce jsou prováděny v souladu se stavebním povolením, odsouhlasenou PD,
TePř. a KZP

km 4,090 - 4,500
- pokládka stabilizační geomříže v požadovaném rozsahu
- práce jsou prováděny v souladu se stavebním povolením, odsouhlasenou PD,
TePř. a KZP

km 5,170 hospodářský sjezd
- zemní práce, příprava základové spáry
- práce jsou prováděny v souladu se stavebním povolením, odsouhlasenou PD,
TePř. a KZP

BIGGEST s.r.o.

DALŠÍ ZÁZNAMY:

AUTOR (Stavbyvedoucí - manažer projektu) NÁZEV DODAVATELE ROADFIN STAVBY s.r.o.

S ohledem na výškové a polohové uspořádání příkopů a napojení melioračních objektů v km přibližně 3,530 vznikl z RDS nový požadavek na
vyhotovení vtokových objektů na propustku v km 3,534 po obou stranách. Práce budou provedeny nad rámec SOD a bude vypracován
změnový rozpočet.

Podpisy:
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DENNÍ ZÁPIS ZE DNE pá 12.07.2024

STAVBA: NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA

DENÍK:
SO 101 - NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI
D5, I. ETAPA SO 101 - HLAVNÍ TRASA

POČASÍ:

ČAS POČASÍ TEPLOTA SRÁŽKY RYCHLOST VĚTRU SMĚR VĚTRU VLHKOST

06:00   Zamračeno 17,7°C 0,0 mm/h 1,4 m/s 25° 94%

12:00   Polojasno 27,1°C 0,0 mm/h 3,4 m/s 123° 59%

18:00   Déšt 22,8°C 0,1 mm/h 0,9 m/s 314° 90%

OSOBY NA STAVENIŠTI:

PŘÍJMENÍ A JMÉNO NÁZEV PROFESE POČ. HOD. PŘÍJMENÍ A JMÉNO NÁZEV PROFESE POČ. HOD.

BIGGEST s.r.o.
Stavbyvedoucí 1 8
Stavbyvedoucí 1 8

Dělník 1 8

DEKAKOM plus s.r.o.
Dělník 1 8 Stavbyvedoucí 1 8

ROADFIN STAVBY s.r.o.
Dělník 1 8
Dělník 1 8
Stavbyvedoucí 1 8

Vedoucí Party 1 8
Dělník 1 8
Mistr Stavby 1 8

MECHANIZMY:

NÁZEV PROSTŘEDKU NÁZEV DODAVATELE POČ. HOD.

Dávkovač pojiva TATRA DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Zemní fréza Wirtgen DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Rypadlo pásové CAT 30t DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Pásové rypadlo HITACHI 30t BIGGEST s.r.o. 1 8

Dávkovač pojiva MAN BIGGEST s.r.o. 1 8

Zemní fréza WIRTGEN BIGGEST s.r.o. 1 8

Dumper VOLVO BIGGEST s.r.o. 1 8

nákladni vozidlo TATRA 8x8 DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

nákladni vozidlo TATRA 8x8 DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Dumper BELL DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Dozér CAT D8 BIGGEST s.r.o. 1 8

Zemní válec BIGGEST s.r.o. 1 8

Dumper VOLVO BIGGEST s.r.o. 1 8

Pásové rypadlo HITACHI 30t BIGGEST s.r.o. 1 8

Dumper CAT DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Dumper CAT DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Rypadlo pásové CAT 30t DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Dozér CAT D6 DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Zemní válec DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Kolový bagr CAT 14 t ROADFIN STAVBY s.r.o. 1 8

PROVEDENÉ PRÁCE:

POPIS NÁZEV DODAVATELE MN MJ

SO101 hlavní trasa
km ZÚ - 0,500 LS
- prováděno odtěžení úpravy svahů a rozhledů

DEKAKOM plus s.r.o.
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- odvoz vytěženého materiálu
- práce jsou prováděny v souladu se stavebním povolením, odsouhlasenou PD,
TePř. a KZP

km 0,780 - 1,450
- prováděn násyp po vrstvách se zlepšením zeminy pojivy
- hutnění po vrstvách
- použit materiál ze stavby
- práce jsou prováděny v souladu se stavebním povolením, odsouhlasenou PD,
TePř. a KZP

SO 101 hlavní trasa
km 3,340 - 3,800
- prováděna pokládka stabilizační geomříže
- prováděn násyp po vrstvách se zlepšením zeminy pojivy
- hutnění po vrstvách
- použit materiál ze stavby
- práce jsou prováděny v souladu se stavebním povolením, odsouhlasenou PD,
TePř. a KZP

BIGGEST s.r.o.

SO101 hlavní trasa
propustek v km 3,534 vtokové objekty
- provedeno odstranění bednění monolitických stěn

ROADFIN STAVBY s.r.o.

Podpisy:
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DENNÍ ZÁPIS ZE DNE st 10.07.2024

STAVBA: NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA

DENÍK:
SO 101 - NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI
D5, I. ETAPA SO 101 - HLAVNÍ TRASA

POČASÍ:

ČAS POČASÍ TEPLOTA SRÁŽKY RYCHLOST VĚTRU SMĚR VĚTRU VLHKOST

06:00   Polojasno 18,9°C 0,0 mm/h 0,4 m/s 7° 94%

12:00   Polojasno 27,3°C 0,0 mm/h 2,9 m/s 261° 64%

18:00   Déšt 23,3°C 0,1 mm/h 3,1 m/s 300° 73%

OSOBY NA STAVENIŠTI:

PŘÍJMENÍ A JMÉNO NÁZEV PROFESE POČ. HOD. PŘÍJMENÍ A JMÉNO NÁZEV PROFESE POČ. HOD.

BIGGEST s.r.o.
Stavbyvedoucí 1 8
Stavbyvedoucí 1 8

Dělník 1 8

DEKAKOM plus s.r.o.
Dělník 1 8 Stavbyvedoucí 1 8

ROADFIN STAVBY s.r.o.
Dělník 1 8
Dělník 1 8
Stavbyvedoucí 1 8

Vedoucí Party 1 8
Dělník 1 8
Mistr Stavby 1 8

MECHANIZMY:

NÁZEV PROSTŘEDKU NÁZEV DODAVATELE POČ. HOD.

Dávkovač pojiva TATRA DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Zemní fréza Wirtgen DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Rypadlo pásové CAT 30t DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Pásové rypadlo HITACHI 30t BIGGEST s.r.o. 1 8

Dávkovač pojiva MAN BIGGEST s.r.o. 1 8

Zemní fréza WIRTGEN BIGGEST s.r.o. 1 8

Dumper VOLVO BIGGEST s.r.o. 1 8

nákladni vozidlo TATRA 8x8 DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

nákladni vozidlo TATRA 8x8 DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Dumper BELL DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Dozér CAT D8 BIGGEST s.r.o. 1 8

Zemní válec BIGGEST s.r.o. 1 8

Dumper VOLVO BIGGEST s.r.o. 1 8

Pásové rypadlo HITACHI 30t BIGGEST s.r.o. 1 8

Dumper CAT DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Dumper CAT DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Rypadlo pásové CAT 30t DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Dozér CAT D6 DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Zemní válec DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Kolový bagr CAT 14 t ROADFIN STAVBY s.r.o. 1 8

PROVEDENÉ PRÁCE:

POPIS NÁZEV DODAVATELE MN MJ

SO101 hlavní trasa
km ZÚ - 0,500 LS
- prováděno odtěžení úpravy svahů a rozhledů

DEKAKOM plus s.r.o.

ČÁST B - DENNÍ ZÁZNAMY  STRANA 202 OSEK - SO 101 - OSEK-SO101 - 2024-07-10.PDF



- odvoz vytěženého materiálu
- práce jsou prováděny v souladu se stavebním povolením, odsouhlasenou PD,
TePř. a KZP

km 0,780 - 1,450
- prováděn násyp po vrstvách se zlepšením zeminy pojivy
- hutnění po vrstvách
- použit materiál ze stavby
- práce jsou prováděny v souladu se stavebním povolením, odsouhlasenou PD,
TePř. a KZP

SO 101 hlavní trasa
km 3,340 - 3,800
- prováděna pokládka stabilizační geomříže
- prováděn násyp po vrstvách se zlepšením zeminy pojivy
- hutnění po vrstvách
- použit materiál ze stavby
- práce jsou prováděny v souladu se stavebním povolením, odsouhlasenou PD,
TePř. a KZP

BIGGEST s.r.o.

SO101 hlavní trasa
propustek v km 3,534 vtokové objekty
- prováděna betonáž monolitických stěn vtokových objektů
- čerpání vody 24 hodin denně

ROADFIN STAVBY s.r.o.

DALŠÍ ZÁZNAMY:

AUTOR (TDS) NÁZEV DODAVATELE DOZOR inženýring s.r.o.

Provedena kontrola prováděných prací.

Podpisy:
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DENNÍ ZÁPIS ZE DNE po 08.07.2024

STAVBA: NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA

DENÍK:
SO 101 - NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI
D5, I. ETAPA SO 101 - HLAVNÍ TRASA

POČASÍ:

ČAS POČASÍ TEPLOTA SRÁŽKY RYCHLOST VĚTRU SMĚR VĚTRU VLHKOST

06:00   Polojasno 12,8°C 0,0 mm/h 1,2 m/s 178° 95%

12:00   Polojasno 21,0°C 0,0 mm/h 2,0 m/s 150° 60%

18:00   Polojasno 24,7°C 0,0 mm/h 1,6 m/s 130° 47%

OSOBY NA STAVENIŠTI:

PŘÍJMENÍ A JMÉNO NÁZEV PROFESE POČ. HOD. PŘÍJMENÍ A JMÉNO NÁZEV PROFESE POČ. HOD.

BIGGEST s.r.o.
Stavbyvedoucí 1 8
Stavbyvedoucí 1 8

Dělník 1 8

DEKAKOM plus s.r.o.
Dělník 1 8 Stavbyvedoucí 1 8

ROADFIN STAVBY s.r.o.
Dělník 1 8
Dělník 1 8
Stavbyvedoucí 1 8

Vedoucí Party 1 8
Dělník 1 8
Mistr Stavby 1 8

MECHANIZMY:

NÁZEV PROSTŘEDKU NÁZEV DODAVATELE POČ. HOD.

Dávkovač pojiva TATRA DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Zemní fréza Wirtgen DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Rypadlo pásové CAT 30t DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Pásové rypadlo HITACHI 30t BIGGEST s.r.o. 1 8

Dávkovač pojiva MAN BIGGEST s.r.o. 1 8

Zemní fréza WIRTGEN BIGGEST s.r.o. 1 8

Dumper VOLVO BIGGEST s.r.o. 1 8

nákladni vozidlo TATRA 8x8 DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

nákladni vozidlo TATRA 8x8 DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Dumper BELL DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Dozér CAT D8 BIGGEST s.r.o. 1 8

Zemní válec BIGGEST s.r.o. 1 8

Dumper VOLVO BIGGEST s.r.o. 1 8

Pásové rypadlo HITACHI 30t BIGGEST s.r.o. 1 8

Dumper CAT DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Dumper CAT DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Rypadlo pásové CAT 30t DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Dozér CAT D6 DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Zemní válec DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Kolový bagr CAT 14 t ROADFIN STAVBY s.r.o. 1 8

PROVEDENÉ PRÁCE:

POPIS NÁZEV DODAVATELE MN MJ

SO101 hlavní trasa
km ZÚ - 0,500 LS
- prováděno odtěžení úpravy svahů a rozhledů

DEKAKOM plus s.r.o.
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- odvoz vytěženého materiálu
- práce jsou prováděny v souladu se stavebním povolením, odsouhlasenou PD,
TePř. a KZP

km 0,780 - 1,450
- prováděn násyp po vrstvách se zlepšením zeminy pojivy
- hutnění po vrstvách
- použit materiál ze stavby
- práce jsou prováděny v souladu se stavebním povolením, odsouhlasenou PD,
TePř. a KZP

SO 101 hlavní trasa
km 3,340 - 3,800
- prováděn násyp po vrstvách se zlepšením zeminy pojivy
- hutnění po vrstvách
- použit materiál ze stavby
- práce jsou prováděny v souladu se stavebním povolením, odsouhlasenou PD,
TePř. a KZP

BIGGEST s.r.o.

SO101 hlavní trasa
propustek v km 3,534 vtokové objekty
- provedena betonáž desky
- čerpání vody 24 hodin denně

ROADFIN STAVBY s.r.o.

Podpisy:
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DENNÍ ZÁPIS ZE DNE pá 05.07.2024

STAVBA: NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA

DENÍK:
SO 101 - NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI
D5, I. ETAPA SO 101 - HLAVNÍ TRASA

POČASÍ:

ČAS POČASÍ TEPLOTA SRÁŽKY RYCHLOST VĚTRU SMĚR VĚTRU VLHKOST

06:00   Polojasno 11,9°C 0,0 mm/h 0,6 m/s 327° 98%

12:00   Polojasno 19,4°C 0,0 mm/h 4,8 m/s 250° 50%

18:00   Polojasno 21,8°C 0,0 mm/h 3,6 m/s 260° 49%

OSOBY NA STAVENIŠTI:

PŘÍJMENÍ A JMÉNO NÁZEV PROFESE POČ. HOD. PŘÍJMENÍ A JMÉNO NÁZEV PROFESE POČ. HOD.

BIGGEST s.r.o.
Stavbyvedoucí 1 8
Stavbyvedoucí 1 8

Dělník 1 8

DEKAKOM plus s.r.o.
Dělník 1 8 Stavbyvedoucí 1 8

ROADFIN STAVBY s.r.o.
Dělník 1 8
Dělník 1 8
Stavbyvedoucí 1 8

Vedoucí Party 1 8
Dělník 1 8
Mistr Stavby 1 8

MECHANIZMY:

NÁZEV PROSTŘEDKU NÁZEV DODAVATELE POČ. HOD.

Dávkovač pojiva TATRA DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Zemní fréza Wirtgen DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Rypadlo pásové CAT 30t DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Pásové rypadlo HITACHI 30t BIGGEST s.r.o. 1 8

Dávkovač pojiva MAN BIGGEST s.r.o. 1 8

Zemní fréza WIRTGEN BIGGEST s.r.o. 1 8

Dumper VOLVO BIGGEST s.r.o. 1 8

nákladni vozidlo TATRA 8x8 DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

nákladni vozidlo TATRA 8x8 DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Dumper BELL DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Dozér CAT D8 BIGGEST s.r.o. 1 8

Zemní válec BIGGEST s.r.o. 1 8

Dumper VOLVO BIGGEST s.r.o. 1 8

Pásové rypadlo HITACHI 30t BIGGEST s.r.o. 1 8

Dumper CAT DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Dumper CAT DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Rypadlo pásové CAT 30t DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Dozér CAT D6 DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Zemní válec DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Kolový bagr CAT 14 t ROADFIN STAVBY s.r.o. 1 8

PROVEDENÉ PRÁCE:

POPIS NÁZEV DODAVATELE MN MJ

SO101 hlavní trasa
km ZÚ - 0,500 LS
- prováděno odtěžení úpravy svahů a rozhledů

DEKAKOM plus s.r.o.
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- odvoz vytěženého materiálu
- práce jsou prováděny v souladu se stavebním povolením, odsouhlasenou PD,
TePř. a KZP

km 0,780 - 1,450
- prováděn násyp po vrstvách se zlepšením zeminy pojivy
- hutnění po vrstvách
- použit materiál ze stavby
- práce jsou prováděny v souladu se stavebním povolením, odsouhlasenou PD,
TePř. a KZP

SO 101 hlavní trasa
km 3,340 - 3,800
- prováděn násyp po vrstvách se zlepšením zeminy pojivy
- hutnění po vrstvách
- použit materiál ze stavby
- práce jsou prováděny v souladu se stavebním povolením, odsouhlasenou PD,
TePř. a KZP

km 4,090 - 4,500
- prováděn násyp po vrstvách se zlepšením zeminy pojivy
- hutnění po vrstvách
- použit materiál ze stavby
- práce jsou prováděny v souladu se stavebním povolením, odsouhlasenou PD,
TePř. a KZP

BIGGEST s.r.o.

SO101 hlavní trasa
propustek v km 3,534 vtokové objekty
- armování betonářské výztuže
- čerpání vody 24 hodin denně

ROADFIN STAVBY s.r.o.

Podpisy:
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DENNÍ ZÁPIS ZE DNE st 03.07.2024

STAVBA: NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA

DENÍK:
SO 101 - NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI
D5, I. ETAPA SO 101 - HLAVNÍ TRASA

POČASÍ:

ČAS POČASÍ TEPLOTA SRÁŽKY RYCHLOST VĚTRU SMĚR VĚTRU VLHKOST

06:00   Zamračeno 12,7°C 0,0 mm/h 2,6 m/s 223° 93%

12:00   Zamračeno 15,8°C 0,0 mm/h 1,8 m/s 295° 71%

18:00   Polojasno 19,2°C 0,0 mm/h 2,0 m/s 336° 48%

OSOBY NA STAVENIŠTI:

PŘÍJMENÍ A JMÉNO NÁZEV PROFESE POČ. HOD. PŘÍJMENÍ A JMÉNO NÁZEV PROFESE POČ. HOD.

BIGGEST s.r.o.
Stavbyvedoucí 1 8
Stavbyvedoucí 1 8

Dělník 1 8

DEKAKOM plus s.r.o.
Dělník 1 8 Stavbyvedoucí 1 8

ROADFIN STAVBY s.r.o.
Dělník 1 8
Dělník 1 8
Stavbyvedoucí 1 8
Stavbyvedoucí 1 8

Vedoucí Party 1 8
Dělník 1 8
Mistr Stavby 1 8

STRABAG a.s.
Dělník 1 8
Dělník 1 8
Dělník 1 8

Stavbyvedoucí 1 8
Dělník 1 8

MECHANIZMY:

NÁZEV PROSTŘEDKU NÁZEV DODAVATELE POČ. HOD.

Dávkovač pojiva TATRA DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Zemní fréza Wirtgen DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Rypadlo pásové CAT 30t DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Pásové rypadlo HITACHI 30t BIGGEST s.r.o. 1 8

Dávkovač pojiva MAN BIGGEST s.r.o. 1 8

Zemní fréza WIRTGEN BIGGEST s.r.o. 1 8

Dumper VOLVO BIGGEST s.r.o. 1 8

nákladni vozidlo TATRA 8x8 DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

nákladni vozidlo TATRA 8x8 DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Dumper BELL DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Dozér CAT D8 BIGGEST s.r.o. 1 8

Zemní válec BIGGEST s.r.o. 1 8

Dumper VOLVO BIGGEST s.r.o. 1 8

Pásové rypadlo HITACHI 30t BIGGEST s.r.o. 1 8

Dumper CAT DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Dumper CAT DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Rypadlo pásové CAT 30t DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Dozér CAT D6 DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Zemní válec DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Kolový bagr CAT 14 t ROADFIN STAVBY s.r.o. 1 8

Kolový nakladač STRABAG a.s. 1 8
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PROVEDENÉ PRÁCE:

POPIS NÁZEV DODAVATELE MN MJ

SO101 hlavní trasa
km ZÚ - 0,500 LS
- prováděno odtěžení úpravy svahů a rozhledů
- odvoz vytěženého materiálu
- práce jsou prováděny v souladu se stavebním povolením, odsouhlasenou PD,
TePř. a KZP

km 0,200 - 0,780
- prováděno odtěžení materiálu v zářezu
- odvoz vytěženého materiálu
- práce jsou prováděny v souladu se stavebním povolením, odsouhlasenou PD,
TePř. a KZP

km 0,780 - 1,450
- prováděna pokládka stabilizační geomříže v požadovaném rozsahu
- práce jsou prováděny v souladu se stavebním povolením, odsouhlasenou PD,
TePř. a KZP

DEKAKOM plus s.r.o.

SO 101 hlavní trasa
km 3,340 - 3,800
- prováděn násyp po vrstvách se zlepšením zeminy pojivy
- hutnění po vrstvách
- použit materiál ze stavby
- práce jsou prováděny v souladu se stavebním povolením, odsouhlasenou PD,
TePř. a KZP

km 4,090 - 4,500
- prováděn násyp po vrstvách se zlepšením zeminy pojivy
- hutnění po vrstvách
- použit materiál ze stavby
- práce jsou prováděny v souladu se stavebním povolením, odsouhlasenou PD,
TePř. a KZP

BIGGEST s.r.o.

SO101 hlavní trasa
propustek v km 3,534 vtokové objekty
- zemní práce, příprava základové spáry
- čerpání vody 24 hodin denně

ROADFIN STAVBY s.r.o.

SO101 hlavní trasa
km 5,170 hospodářský sjezd
- proveden podsyp ze štěrkopísku
- prováděno betonové lože včetně kari sítí
- osazení železobetonových trub
- obetonování tub
- práce jsou prováděny v souladu se stavebním povolením, odsouhlasenou PD,
TePř a KZP

STRABAG a.s.

Podpisy:
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• KD_R.OADFINJJRS 2024 02 X

59224450

Kompletní zobrazení \z 0 Kód položky Pops MJ Výrobce
Pořizovací 

cena

. ootrubí drenážní'. A 59224450 mrd dvojitá B125 pro horskou vpusť betonovou 120x60an kus 19 500,00



• KD_ROADFIN_URS 2024 02 X

451315115

Kompletní zobrazení

ar
 ar

 ar
p ®

014 - Budovy a haly - opravy a údržba

015 - Objekty pozemní zvláštní

211-Mosty
a Sk AO 1 - Silniční mosty

0 Ceník Část Kód položky

4513151-

□ 211 A01 451315114

□ 211 A01 451315115



Popis

Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého 
tloušťky do 100 mm, z betonu

C 12/15

C 16/20

MJ

m2

B m2

Výrobce Orientační 
cena

434,00

459,00



• KD ROADFIN URS 202^ 02 X

399204112

Kompletní zobrazení

A 892-31** - Proplach a dezinfekce

i—s 89410 •••• - Ostatní konstrukce na 
trubním vedení zděné

□ 89420”” - Ostatní konstrukce na 
trubním vedení z prostého betonu

□ 894302*- Ostatní konstrukce na 
trubním vedení ze železobetonu
89441...., Osazení betonových

Dl nphn 7p|p7nhptnnnvvrh rlilrfi nrn

A

O Ceník Část Kód položky Popis MJ Výrobce Orientační 
cena

□ 271 A01 899401113 hydrantových kus 1 980,00

89920*1- Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno
pro třídu zatížení

□ 271 A01 899202112 A15 kus 1 360,00
□ 271 A01 899203112 B125, C250 kus 1 440,00
□ 271 A0 1 899204112 D400, E600 0 kus 1 520,00



899501221

Kompletní zobrazení X/ Ceník Část Kód položky

□ 89410"" - Ostatní konstrukce na 
trubním vedení zděné

A 271 A01 899204112

□ 89420,,,> - Ostatní konstrukce na 
trubním vedení z prostého betonu

89950—

□ 894302-" - Ostatní konstrukce na 
trubním vedení ze železobetonu
89441--- - Osazení betonových 

r-^ i * i i. * i m q
271 A01 899501221



Orientační
cena

D400, E600

Popis MJ Výrobce

kus 1 520,00

Stupadla do šachet a drobných objektů 
ocelová s PE povlakem

vidlicová
pro přímé zabudování do hmoždinek 0 kus 174,00



Ragemia, s.r.o. 
Plzeňská 27 
266 01 Beroun 
IČ: 14180235 

 
IDDS: pwq8mry 
 
 
 
Vyjádření autorského dozoru  

Stavba:  Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, I. etapa 

Objekt:  SO101.4 - Hlavní trasa - km 2,900 - km 4,090 

ZL č.:  051 

Název změny: Zřízení vtokových objektů na propustek v km 3,530 

 

S ohledem na výškové uspořádání příkopů a napojení melioračních objektů na propustek v km 3,530 

bylo nutné zrealizovat monolitické vtokové objekty tak, aby bylo možné jednotlivé přítoky propojit. 

AD souhlasí s navrženou změnou. 

 

 

 

S pozdravem 
Ing. Jan Rambousek 

Ragemia, s.r.o.                                              



 
 

 

STANOVISKO TDS K ZL č. 51 

Název stavby: Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, I. etapa 

Číslo ZL: 051 

Název ZL: SO 101.4 Hlavní trasa – km 2,900-4,090 – Zřízení vtokových objektů propustku 
v km 3,530 

Zdůvodnění: 

S ohledem na výškové uspořádání příkopů a napojení melioračních objektů na propustek v km 3,530 bylo nutné 
zrealizovat monolitické vtokové objekty, tak aby bylo možné jednotlivé přítoky propojit. 

Stanovisko TDS: TDS souhlasí se změnou. 

Technické posouzení: 

Nutná realizace monolitických vtokových objektů z důvodu připojení na propustek. 

Ocenění změny (bez DPH): 

Jedná se o položky použité z rozpočtu stavby a cenové soustavy URS. 

Odpočítané položky: - 0,00 Kč 

Připočítané položky: 434 503,99 Kč 

Celkem ZL: 434 503,99 Kč 

 

Závěr: Po provedené kontrole TDS se ZL souhlasí. 

 

     Za TDS:  
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