
Stavební akce:

Dotčená část stavby:

Název / označení změny:

Podklad pro změnu:

Návrh pro změnu podal: Zhotovitel Dne: 01.11.2024

Způsob ocenění změny:

Vliv změny na termín dokončení díla: NE

Vliv změny na cenu díla: ANO

Náklady na změnu celkem:            2 602 485,20 Kč 

přípočty celkem: 2 961 248,80 Kč           

odpočty celkem: 358 763,60 Kč-              

Přílohy:   

stanovisko geotechnika stavby

zápis z KD

obrázková příloha

obrázková příloha ÚRS

firma Jméno Datum Podpis

zhotovitel ROADFIN STAVBY s.r.o.

projektant /AD/ Ragemia, s.r.o.

objednatel /SÚSPK/

TDS DOZOR inženýring s.r.o.

položkový rozpočet s uvedením zdroje JC

stanovisko TDS

změna zatřídění težitelnosti horniny na SO 140 – sjezdy

Skutečný stav na stavbě

Změna se týká položek : viz přiložený rozpočet

SD

geodetický protokol vč. náčrtu

stanovisko AD

SO140 - Sjezdy

Zdůvodnění a popis změny: V průběhu realizace odkopávek SO 140 došlo ke změně těžitelnosti hornin z 

třídy I. na třídu II. a III., které PDPS a původní průzkumy nepředpokládaly. Tyto ztížené podmínky měly vliv na 

nutnou změnu technologie v postupu prací těžby materiálu v zářezu. Hornina byla těžkou mechanizací 

narušena a odtěžena. Následně byla přesunuta na mezideponii, kde byla drcena a tříděna pro zpětné použití 

do násypu. 

Jedná se o položky, která se nachází ve smluvním rozpočtu / 

dle cenové soustavy URS / individuální kalkulace

Evidenční list, návrh změny stavby / projektové dokumentace - je podkladem 

pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 8500008148 ZMĚNOVÝ LIST č. 050

"Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, 

I. etapa"

č.projektu: CZ.06.03.01/00/22_022/0002370



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Rokycansko Datum:

Zadavatel: IČ: 72053119

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvko DIČ:

Zhotovitel: IČ: 04852427
ROADFIN STAVBY s.r.o. DIČ: CZ04852427

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v CZK 3 149 007,09

2 602 485,20 546 521,8921,00%

0,00 0,0015,00%

Z_241016

Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, 1. etapa

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' 
označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto 
položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

2 602 485,20

Sazba daně Základ daně Výše daně
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Z_241016

Stavba:

Místo: Rokycansko Datum:

Zadavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvko Projektant:

Zhotovitel: ROADFIN STAVBY s.r.o. Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

Soupis3 149 007,092 602 485,20SO 140 Hlavní trasa - km 2,900 - km 4,090

2 602 485,20 3 149 007,09

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

3 149 007,092 602 485,20ZL50 SO 140 zatřídění horniny

Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, 1. etapa

 

 

Strana 2 z 6



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Rokycansko Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Zhotovitel: ROADFIN STAVBY s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 2 602 485,20

MPR - MÉNĚPRÁCE -358 763,60

VCP - VÍCEPRÁCE 2 961 248,80

ZL50 - SO 140 zatřídění horniny

SO 140 - Hlavní trasa - km 2,900 - km 4,090

Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, 1. etapa
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Rokycansko Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Zhotovitel: ROADFIN STAVBY s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 602 485,20

D MPR MÉNĚPRÁCE -358 763,60
1 K 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T -1 855,710

PP POPLATKY ZA SKLÁDKU

P
 Poznámka k položce:

zemina, kamenivo

VV Položka z SOD z objektu SO 140, pol. 1
VV -1030,95*1,8 -1 855,710
VV Součet -1 855,710

2 K 123734 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 5KM M3 -1 590,050

PP ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 5KM

P

 Poznámka k položce:
vč. odvozu na jinou část stavby pro použití do násypů se zlepšením, vzdálenost uvedena orientačně   POZN.: Předpoklad využití materiálu z 
výkopů stavby (tohoto nebo ostatních SO) do násypů v množství až 85% - čerpáno dle skutečnosti a pokynů TDI.   Součástí položky je i lokace 
a výběr materiálu pro zpětné použití.

VV Položka z SOD z objektu SO 140, pol. 4
VV Kubatura odkopu z objektu SO 140 dle SOD (třída I.)
VV -5842,05-1030,95 -6 873,000
VV Kubatura odkopu z objektu SO 140 dle geodetikého zaměření (třída I.) + (třída II.) + (třída III.)
VV 4252+1659+962 6 873,000
VV Rozdíl odkopu z geodetického zaměření a SOD
VV Mezisoučet 0,000
VV "Odpočet odkopu z objektu SO 140 třída (třída II.)" -1659 -1 659,000
VV " Odpočet odkopu z objektu SO 140 třída (třída III.)" -962 -962,000
VV "Zbytek pol. č.5 Odkop tř. I" 1030,95 1 030,950
VV Součet -1 590,050

3 K 123738 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 -1 030,950

PP ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM

P
 Poznámka k položce:

vč. odvozu na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně   POZN.: Předpoklad výkopu 
nevhodné zeminy pro další použití na stavbě v množství až 15% - čerpáno dle skutečnosti a pokynů TDI.

VV Položka z SOD z objektu SO 140, pol. 5
VV -1030,95 -1 030,950
VV Součet -1 030,950

4 K 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 -1 030,950

PP ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ

Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, 1. etapa

ZL50 - SO 140 zatřídění horniny

SO 140 - Hlavní trasa - km 2,900 - km 4,090
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Položka z SOD z objektu SO 140, pol. 8
VV -1030,95 -1 030,950
VV Součet -1 030,950

D VCP VÍCEPRÁCE 2 961 248,80

5 K 122452206
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti II objem do 5000 m3 
strojně

m3 1 659,000 CS ÚRS 2024 01

PP Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti II přes 1 000 do 5 000 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/122452206
VV Nová položka dle ÚRS 2024 01
VV Odkop hornina tř. II.
VV 1659 1 659,000
VV Součet 1 659,000

6 K 122552205
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti III objem do 1000 m3 
strojně

m3 640,000 CS ÚRS 2024 01

PP Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti III přes 500 do 1 000 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/122552205
VV Nová položka dle ÚRS 2024 01
VV Odkop hornina tř. III.
VV 962 962,000
VV "odečteno dolamování" -(311+11) -322,000
VV Součet 640,000

7 K 128511101 Dolamování na dně odkopávek a prokopávek v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 m3 322,000 CS ÚRS 2024 01

PP Dolamování na dně odkopávek a prokopávek ve vrstvě tloušťky do 1 000 mm, bez naložení v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/128511101
VV Nová položka dle ÚRS 2024 01
VV Dolamování horniny tř. III
VV (311+11)*1 322,000
VV Součet 322,000

8 K 997006006 Drcení stavebního odpadu ze zdiva z betonu prostého s dopravou do 100 m a naložením t 2 020,200 CS ÚRS 2024 01

PP Úprava stavebního odpadu drcení s dopravou na vzdálenost do 100 m a naložením do drtícího zařízení ze zdiva betonového

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997006006
VV Nová položka dle ÚRS 2024 01
VV Odkop hornina tř. III + dolamování
VV (640+322)*2,1 2 020,200
VV Součet 2 020,200

9 K 167151112 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3 m3 962,000 CS ÚRS 2024 01

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti II, 
skupiny 4 a 5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/167151112
VV Nová položka dle ÚRS 2024 01
VV Naložení předrcené horniny tř. III na mezideponii
VV 640+322 962,000
VV Součet 962,000

10 K 162351124 Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 m3 962,000 CS ÚRS 2024 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162351124
VV Nová položka dle ÚRS 2024 01
VV staveništní převozy na mezideponiích po předrcení horniny tř. III
VV 640+322 962,000
VV Součet 962,000

11 K 162351144 Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 m3 962,000 CS ÚRS 2024 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162351144
VV Nová položka dle ÚRS 2024 01
VV "na mezideponii k drcení"
VV "odkopávky+dolamy" 640+322 962,000
VV Součet 962,000

12 K 162451125 Vodorovné přemístění přes 1 000 do 1500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 m3 2 621,000 CS ÚRS 2024 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 1 000 do 1 500 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162451125
VV Nová položka dle ÚRS 2024 01
VV "na jinou část stavby hornina tř. II."
VV "odkopávky" 1659 1 659,000
VV "hornina tř. III. po předrcení z mezideponie na jinou část stavby"  962 962,000
VV Součet 2 621,000

13 K 56333 b VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 322,000

PP VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM

P
 Poznámka k položce:

min. ŠDB ; tl. 150mm   vč. rozšíření v krajích trasy o 28%

VV Položka z SOD z objektu SO 140, pol. 18
VV "dorovnání dolamů z ŠD" 311+11 322,000
VV Součet 322,000
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PěEDÁVACÍ  PROTOKOL  GEODETICKÝCH PRACÍ  DODAVATELE STAVBY

-
(2)

(1) - číslo stavebního objektu

(2) - pořadové číslo protokolu v rámci jednoho objektu ad(1)

Zadání geodetické práce

užito

NE

ANO

ANO

Výpočet

Ze zaměření terénu po sejmutí ornice, ze zaměření hotového výkopu a ze

zaměření rozhranní mezi třídami těžitelnosti byly v CAD výkresu vytvořeny 3D

modely výše uvedených ploch. Kubatury mezi takto vytvořenýmí 3D modely byly

vypočteny automaticky pomocné programového vybavení PC MicroStation SIte

Works.

02

použité přístrojemetoda

V průběhu provádění výkopu bylo prováděné zaměření rozhranní mezi třídami

těžitelnosti I. , II. a II. dle vyznačení stavbyvedoucím. Po ukončení výkopových

prací bylo provedeno zaměření hotového výkopu.

140

ZaměĜení a výpočet výkopu pro tĜídy  těžitelnosti I. , II. a III.

GEOREAL spol. s r.o., Hálkova 1059/12, 301 00 Plzeň

letecká stereofotogrammetrie
fotogrammetrický dron DJI, výpočetní softvare

PIX4D

RTK GNSS s připojením do sítě CZEPOS
GNSSsouprava LEICA Captivate , tramsformace

schváleným klíčem Leica SmartWorks

140P
(1)

ROADFIN STAVBY s.r.o. , Plzeňská 1147, 330 27 Vejprnice

Popis měĜení, rozsah, výpočet

polární metoda ze stanovisek určených

protínáním na body vytyčovací sítě stavby
Automatická multistanice LEICA NOVA MS50

Použité geodetické metody

Hlavní dodavatel stavby

Skupina geodetických prací

Stavební objekt

Geodet dodavatele stavby

číslo :

Stavba

Sjezdy

Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, I.etapa



dne

dne

dne 158/2024

1

1659

1843

(m
3
)

Výkop I.třída

část B

6873

962

(m
3
)

2409

Výkop II.třída

Celkem

4252

264 1395

SO 140 - kubatura výkopu

celkem

2442 4431

část A

(m
3
)

28.11.2024

č.ověření

25.11.2023 - 30.7.2024Zaměření provedl

  Výsledek

Výkop III.třída 335 627

Otisk razítka

29.11.2024

náležitostmi a přesností odpovídá právním předpisům

Ing. René Duras

Ing. René Duras

Náčrt rozsahu zaměření výkopu pro jednotlivé třídy těžitelnosti

21.11.2024Předání protokolu (výsledků) - umístění na elektronické datové úložiště stavby

Ověřil AZI

Digitální přílohy protokolu

Protokol vyhotovil

Tištěné přílohy protokolu

Ing. Radek Houška
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Část B

obvod I.třída
1550 m2 , v 
plocha paraplane 
206 m2 
obvod II. třída
971 m2 
plocha parapláně
106 m2 
obvod III.třída 
600 m2 
plocha parapláně 
311 m2 

y

projekt PDPS 
obvody výkopů 
obvody parapláně



DENNÍ ZÁPIS ZE DNE čt 02.05.2024

STAVBA: NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA

DENÍK:
SO 101 - NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI
D5, I. ETAPA SO 101 - HLAVNÍ TRASA

POČASÍ:

ČAS POČASÍ TEPLOTA SRÁŽKY RYCHLOST VĚTRU SMĚR VĚTRU VLHKOST

06:00   Polojasno 12,8°C 0,0 mm/h 2,4 m/s 23° 78%

12:00   Polojasno 20,8°C 0,0 mm/h 7,6 m/s 104° 50%

18:00   Déšt 21,4°C 0,1 mm/h 7,9 m/s 112° 44%

OSOBY NA STAVENIŠTI:

PŘÍJMENÍ A JMÉNO NÁZEV PROFESE POČ. HOD. PŘÍJMENÍ A JMÉNO NÁZEV PROFESE POČ. HOD.

BIGGEST s.r.o.
Stavbyvedoucí 1 8
Stavbyvedoucí 1 8

Dělník 1 8

DEKAKOM plus s.r.o.
Dělník 1 8 Stavbyvedoucí 1 8

ROADFIN STAVBY s.r.o.
Stavbyvedoucí 1 8 Mistr Stavby 1 8

MECHANIZMY:

NÁZEV PROSTŘEDKU NÁZEV DODAVATELE POČ. HOD.

Zemní válec DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Dozér CAT D6 DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Rypadlo pásové HD 300 DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Dumper CAT DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Dumper CAT DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Pásové rypadlo 30t BIGGEST s.r.o. 1 8

Dumper CAT BIGGEST s.r.o. 1 8

Zemní válec BIGGEST s.r.o. 1 8

Dozér CAT D8T BIGGEST s.r.o. 1 8

Drtič POWERSCREEN DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

PROVEDENÉ PRÁCE:

POPIS NÁZEV DODAVATELE MN MJ

SO101 hlavní trasa
km 0,500 - 0,780
- prováděno odtěžení materiálu v zářezu
- odvoz vytěženého materiálu
- práce jsou prováděny v souladu se stavebním povolením, odsouhlasenou PD,
TePř. a KZP

km 1,600
- příprava zkušebního pole sanace podloží zatlačením kameniva

km 2,150-2,500
- prováděno odtěžení materiálu v zářezu hornina tř. II. III.
- odvoz vytěženého materiálu
- drcení vytěženého materiálu

km 2,600-2,950
- prováděn násyp po vrstvách bez zlepšení zeminy pojivy
- hutnění po vrstvách

DEKAKOM plus s.r.o.

ČÁST B - DENNÍ ZÁZNAMY  STRANA 93 OSEK - SO 101 - OSEK-SO101 - 2024-05-02.PDF



- použit materiál ze stavby

SO 101 hlavní trasa
km 2,950 - 3,340
- prováděno odtěžení materiálu v zářezu hornina tř. II. III.
- odvoz vytěženého materiálu

km 3,340 - 3,800
- prováděn násyp po vrstvách bez zlepšení zeminy pojivy
- hutnění po vrstvách
- použit materiál ze stavby

km 4,090 - 4,500
- prováděn násyp po vrstvách se zlepšením zeminy pojivy
- hutnění po vrstvách
- použit materiál ze stavby
- práce jsou prováděny v souladu se stavebním povolením, odsouhlasenou PD,
TePř. a KZP

BIGGEST s.r.o.

DALŠÍ ZÁZNAMY:

AUTOR (Stavbyvedoucí - manažer projektu) NÁZEV DODAVATELE ROADFIN STAVBY s.r.o.

Dnešního dne proběhla schůzka za účasti zástupců objednatele, geotechnika objednatele, TDS, zhotovitele a geotechnika zhotovitele za
účelem:

1) zatřídění těžitelnosti hornin v km 2,960 - 3,340
- návrh řešení viz samostatné vyjádření geotechnika. Těžba materiálu v zářezu km 2,960 - 3,340 tříd těžitelnosti II. a III. bude provedena nad
rámec SOD.

2) sanace podloží násypu v km 0,950 - 1,440 a 1,560 - 1,800
- na základě nevyhovujících zkoušek podloží bude provedeno zkušební pole sanace zatlačením kameniva na základě kterého bude rozhodnuto
o dalším postupu.

PŘÍLOHY

  OSEK - SO 101 - OS...05-
02.pdf      

AUTOR (Geotechnik zhotovitele) NÁZEV DODAVATELE ROADFIN STAVBY s.r.o.

Reakce na zápis Novotný Vojtěch (Stavbyvedoucí - manažer projektu), ze dne 2.5.2024:
1.) Byla provedena prohlídka zářezu v km cca 2,960 - 3,340, za účelem zatřídění zemin a hornin do tříd těžitelností dle ČSN 73 6133. V prostoru
zářezu byly shora těženy:
- deluviální zeminy a silně zvětralé břidlice charakteru hlín štěrkovitých (F1 MG / R5) - třída těžitelnosti I.
- mírně zvětralé břidlice (R4/R3), rozpadavé na fragmenty 100 - 200 mm - třída těžitelnosti II.
- navětralé břidlice (R3/R2), rozpadavé na fragmenty >150 mm - třída těžitelnosti III.
Rozhraní tříd těžitelností bylo vyznačeno na upravených svazích zářezu, s následným geodetickým zaměřením.
2.) Bylo provedeno místní šetření a posouzení stavu podloží násypů v km cca 0,950 – 1,440 a 1,560 – 1,800. V uvedených úsecích se vyskytují
deluviofluviální jemnozrnné zeminy charakteru jílů se střední plasticitou (F6 CI), tuhé až měkké konzistence. Povrch podloží násypů vykazoval
při hutnění plastické deformace. V uvedených podmínkách navrhujeme provést uložení sanační vrstvy kameniva např. frakce 0/250 mm (s
nižším podílem jemnozrnných součástí), v tloušťce 0,5 m, s jejím částečným zatlačením do podloží, bez vložení separační geotextilie na podloží.

PŘÍLOHY

  OSEK - SO 101 - OS...05-
02.pdf      

AUTOR (Geotechnický dohled) NÁZEV DODAVATELE

Vymezení částí zářezu podle třídy těžitelnosti v úseku km 2,96-3,34 za účasti zástupce prováděcí firmy, geotechnika prováděcí firmy a
stavebního dozoru investora.

Podpisy:
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DENNÍ ZÁPIS ZE DNE čt 25.07.2024

STAVBA: NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA

DENÍK:
SO 140 - NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI
D5, I. ETAPA SO 140 - SJEZDY

POČASÍ:

ČAS POČASÍ TEPLOTA SRÁŽKY RYCHLOST VĚTRU SMĚR VĚTRU VLHKOST

06:00   Polojasno 12,0°C 0,0 mm/h 0,5 m/s 357° 93%

12:00   Polojasno 21,0°C 0,0 mm/h 2,4 m/s 262° 46%

18:00   Zamračeno 23,4°C 0,0 mm/h 1,6 m/s 271° 38%

OSOBY NA STAVENIŠTI:

PŘÍJMENÍ A JMÉNO NÁZEV PROFESE POČ. HOD. PŘÍJMENÍ A JMÉNO NÁZEV PROFESE POČ. HOD.

BIGGEST s.r.o.
Stavbyvedoucí 1 8
Stavbyvedoucí 1 8

Dělník 1 8
Mistr Stavby 1 8

ROADFIN STAVBY s.r.o.
Stavbyvedoucí 1 8 Mistr Stavby 1 8

MECHANIZMY:

NÁZEV PROSTŘEDKU NÁZEV DODAVATELE POSÁDKA POČ. HOD.

Pásové rypadlo HITACHI 30t BIGGEST s.r.o. 1 8

Dumper VOLVO BIGGEST s.r.o. 1 8

PROVEDENÉ PRÁCE:

POPIS NÁZEV DODAVATELE MN MJ

SO140 - sjezdy
- prováděno odtěžení materiálu v zářezu hornina tř. I. II. a III.
- odvoz vytěženého materiálu
- třídění vytěženého materiálu
- drcení vytěženého materiálu

BIGGEST s.r.o.

Podpisy:
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DENNÍ ZÁPIS ZE DNE st 24.07.2024

STAVBA: NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA

DENÍK:
SO 140 - NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI
D5, I. ETAPA SO 140 - SJEZDY

POČASÍ:

ČAS POČASÍ TEPLOTA SRÁŽKY RYCHLOST VĚTRU SMĚR VĚTRU VLHKOST

06:00   Déšt 16,2°C 0,3 mm/h 1,9 m/s 254° 87%

12:00   Polojasno 21,8°C 0,0 mm/h 3,7 m/s 291° 55%

18:00   Polojasno 22,8°C 0,0 mm/h 3,6 m/s 302° 47%

OSOBY NA STAVENIŠTI:

PŘÍJMENÍ A JMÉNO NÁZEV PROFESE POČ. HOD. PŘÍJMENÍ A JMÉNO NÁZEV PROFESE POČ. HOD.

BIGGEST s.r.o.
Stavbyvedoucí 1 8
Stavbyvedoucí 1 8

Dělník 1 8
Mistr Stavby 1 8

ROADFIN STAVBY s.r.o.
Stavbyvedoucí 1 8 Mistr Stavby 1 8

MECHANIZMY:

NÁZEV PROSTŘEDKU NÁZEV DODAVATELE POSÁDKA POČ. HOD.

Pásové rypadlo HITACHI 30t BIGGEST s.r.o. 1 8

Dumper VOLVO BIGGEST s.r.o. 1 8

PROVEDENÉ PRÁCE:

POPIS NÁZEV DODAVATELE MN MJ

SO140 - sjezdy
- prováděno odtěžení materiálu v zářezu hornina tř. I. II. a III.
- odvoz vytěženého materiálu
- třídění vytěženého materiálu
- drcení vytěženého materiálu

BIGGEST s.r.o.

Podpisy:
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DENNÍ ZÁPIS ZE DNE st 17.07.2024

STAVBA: NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA

DENÍK:
SO 140 - NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI
D5, I. ETAPA SO 140 - SJEZDY

POČASÍ:

ČAS POČASÍ TEPLOTA SRÁŽKY RYCHLOST VĚTRU SMĚR VĚTRU VLHKOST

06:00   Polojasno 14,9°C 0,0 mm/h 2,0 m/s 218° 98%

12:00   Déšt 22,5°C 0,0 mm/h 2,1 m/s 241° 56%

18:00   Polojasno 23,5°C 0,0 mm/h 2,3 m/s 180° 49%

OSOBY NA STAVENIŠTI:

PŘÍJMENÍ A JMÉNO NÁZEV PROFESE POČ. HOD. PŘÍJMENÍ A JMÉNO NÁZEV PROFESE POČ. HOD.

BIGGEST s.r.o.
Stavbyvedoucí 1 8
Stavbyvedoucí 1 8

Dělník 1 8
Mistr Stavby 1 8

ROADFIN STAVBY s.r.o.
Stavbyvedoucí 1 8 Mistr Stavby 1 8

MECHANIZMY:

NÁZEV PROSTŘEDKU NÁZEV DODAVATELE POSÁDKA POČ. HOD.

Pásové rypadlo HITACHI 30t BIGGEST s.r.o. 1 8

Dumper VOLVO BIGGEST s.r.o. 1 8

PROVEDENÉ PRÁCE:

POPIS NÁZEV DODAVATELE MN MJ

SO140 - sjezdy
- prováděno odtěžení materiálu v zářezu hornina tř. I. II. a III.
- odvoz vytěženého materiálu
- třídění vytěženého materiálu
- drcení vytěženého materiálu

BIGGEST s.r.o.

Podpisy:
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DENNÍ ZÁPIS ZE DNE út 09.07.2024

STAVBA: NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA

DENÍK:
SO 140 - NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI
D5, I. ETAPA SO 140 - SJEZDY

POČASÍ:

ČAS POČASÍ TEPLOTA SRÁŽKY RYCHLOST VĚTRU SMĚR VĚTRU VLHKOST

06:00   Polojasno 15,0°C 0,0 mm/h 0,6 m/s 43° 92%

12:00   Polojasno 25,9°C 0,0 mm/h 3,1 m/s 118° 55%

18:00   Jasno 29,7°C 0,0 mm/h 3,0 m/s 126° 42%

OSOBY NA STAVENIŠTI:

PŘÍJMENÍ A JMÉNO NÁZEV PROFESE POČ. HOD. PŘÍJMENÍ A JMÉNO NÁZEV PROFESE POČ. HOD.

BIGGEST s.r.o.
Stavbyvedoucí 1 8
Stavbyvedoucí 1 8

Dělník 1 8
Mistr Stavby 1 8

ROADFIN STAVBY s.r.o.
Stavbyvedoucí 1 8 Mistr Stavby 1 8

MECHANIZMY:

NÁZEV PROSTŘEDKU NÁZEV DODAVATELE POSÁDKA POČ. HOD.

Pásové rypadlo HITACHI 30t BIGGEST s.r.o. 1 8

Dumper VOLVO BIGGEST s.r.o. 1 8

PROVEDENÉ PRÁCE:

POPIS NÁZEV DODAVATELE MN MJ

SO140 - sjezdy
- prováděno odtěžení materiálu v zářezu hornina tř. I. II. a III.
- odvoz vytěženého materiálu
- třídění vytěženého materiálu
- drcení vytěženého materiálu

BIGGEST s.r.o.

DALŠÍ ZÁZNAMY:

AUTOR (Stavbyvedoucí - manažer projektu) NÁZEV DODAVATELE ROADFIN STAVBY s.r.o.

V částech zářezu SO140 v křížení s hlavní trasou SO101 těžena hornina tř. II a III. vyplývající z geotechnického šetření na hlavní trase SO101 ze
dne 13.6.2024. Bude vypracován změnový rozpočet prací provedených nad rámec SOD.

Podpisy:
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DENNÍ ZÁPIS ZE DNE čt 13.06.2024

STAVBA: NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA

DENÍK:
SO 101 - NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI
D5, I. ETAPA SO 101 - HLAVNÍ TRASA

POČASÍ:

ČAS POČASÍ TEPLOTA SRÁŽKY RYCHLOST VĚTRU SMĚR VĚTRU VLHKOST

06:00   Zamračeno 9,6°C 0,0 mm/h 1,4 m/s 168° 93%

12:00   Déšt 15,6°C 0,5 mm/h 2,0 m/s 226° 58%

18:00   Polojasno 15,5°C 0,0 mm/h 2,2 m/s 311° 51%

OSOBY NA STAVENIŠTI:

PŘÍJMENÍ A JMÉNO NÁZEV PROFESE POČ. HOD. PŘÍJMENÍ A JMÉNO NÁZEV PROFESE POČ. HOD.

BIGGEST s.r.o.
Stavbyvedoucí 1 8
Stavbyvedoucí 1 8

Dělník 1 8

DEKAKOM plus s.r.o.
Dělník 1 8 Stavbyvedoucí 1 8

ROADFIN STAVBY s.r.o.
Stavbyvedoucí 1 8 Mistr Stavby 1 8

MECHANIZMY:

NÁZEV PROSTŘEDKU NÁZEV DODAVATELE POČ. HOD.

Zemní válec DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Dozér CAT D6 DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Rypadlo pásové CAT 30t DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Dumper CAT DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Dumper CAT DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Pásové rypadlo HITACHI 30t BIGGEST s.r.o. 1 8

Dumper VOLVO BIGGEST s.r.o. 1 8

Zemní válec BIGGEST s.r.o. 1 8

Dozér CAT D8 BIGGEST s.r.o. 1 8

Dumper BELL DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Dumper BELL DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

nákladni vozidlo TATRA 8x8 DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

nákladni vozidlo TATRA 8x8 DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Dumper VOLVO BIGGEST s.r.o. 1 8

Zemní fréza WIRTGEN BIGGEST s.r.o. 1 8

Dávkovač pojiva MAN BIGGEST s.r.o. 1 8

Pásové rypadlo HITACHI 30t BIGGEST s.r.o. 1 8

Rypadlo pásové CAT 30t DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Zemní fréza Wirtgen DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Dávkovač pojiva TATRA DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Drtič POWERSCREEN DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Drtič WIRTGEN BIGGEST s.r.o. 1 8

PROVEDENÉ PRÁCE:

POPIS NÁZEV DODAVATELE MN MJ

SO101 hlavní trasa
km ZÚ - 0,500 LS
- prováděno odtěžení úpravy svahů a rozhledů

DEKAKOM plus s.r.o.

ČÁST B - DENNÍ ZÁZNAMY  STRANA 160 OSEK - SO 101 - OSEK-SO101 - 2024-06-13.PDF



- odvoz vytěženého materiálu
- práce jsou prováděny v souladu se stavebním povolením, odsouhlasenou PD,
TePř. a KZP

km 0,200 - 0,780
- prováděno odtěžení materiálu v zářezu
- odvoz vytěženého materiálu
- práce jsou prováděny v souladu se stavebním povolením, odsouhlasenou PD,
TePř. a KZP

km 1,900 - 2,100
- prováděn násyp po vrstvách se zlepšením zeminy pojivy
- hutnění po vrstvách
- použit materiál ze stavby
- práce jsou prováděny v souladu se stavebním povolením, odsouhlasenou PD,
TePř. a KZP

SO 101 hlavní trasa
km 2,950 - 3,350
- prováděno dolamování na dně odkopávek horniny tř. III
- odvoz vytěženého materiálu
- třídění vytěženého materiálu
- drcení vytěženého materiálu

km 4,500 - 4,740
- prováděna sanace podloží kamenivem
- práce jsou prováděny v souladu se stavebním povolením, odsouhlasenou PD,
TePř. a KZP

BIGGEST s.r.o.

DALŠÍ ZÁZNAMY:

AUTOR (Stavbyvedoucí - manažer projektu) NÁZEV DODAVATELE ROADFIN STAVBY s.r.o.

Dnešního dne proběhla schůzka za účasti zástupců objednatele, geotechnika objednatele, TDS, zhotovitele a geotechnika zhotovitele za účelem
:

potvrzení rozsahu zatřídění těžitelnosti hornin v km 2,960 - 3,340
- byl vymezen rozsah zatřídění hornin tř. II. a III., který bude geodeticky zaměřen
- bude vypracován rozdílový výkaz prací provedených nad rámec SOD

PŘÍLOHY

  OSEK - SO 101 - OS...06-
13.pdf      

AUTOR TDS) NÁZEV DODAVATELE DOZOR inženýring s.r.o.

Provedena kontrola prováděných prací.

AUTOR (Geotechnik zhotovitele) NÁZEV DODAVATELE ROADFIN STAVBY s.r.o.

Reakce na zápis Novotný Vojtěch (Stavbyvedoucí - manažer projektu), ze dne 13.6.2024:
Byla provedena prohlídka zářezu v km cca 2,960 - 3,340, za účelem zatřídění zemin a hornin do tříd těžitelností dle ČSN 73 6133. V prostoru
zářezu byly shora těženy:
- deluviální zeminy a silně zvětralé břidlice charakteru hlín štěrkovitých (F1 MG / R5) - třída těžitelnosti I.
- mírně zvětralé břidlice (R4/R3), rozpadavé na fragmenty 100 - 200 mm - třída těžitelnosti II.
- navětralé břidlice (R3/R2), rozpadavé na fragmenty >150 mm - třída těžitelnosti III.
Rozhraní tříd těžitelností bylo vyznačeno na upravených svazích zářezu, s následným geodetickým zaměřením.

PŘÍLOHY

  OSEK - SO 101 - OS...06-
13.pdf      

Podpisy:
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©Tec gs'
GeoTec-GS, a.s.
Chmelová 2920/6
106 00 Praha 10

ROADFIN STAVBY s.r.o.

Plzeňská 1147
330 27 Vejprnice

Váš dopis značky / ze dne naše značka vyřizuje / telefon dne:
24/1706/SM

Věc : „Stavba - Napojeni severního Rokycanska na dálnici D5,1. etapa“
SO 140 - zatřídění hornin a zemin do tříd těžitelností

Číslo zakázky zhotovitele: 2023-385

Na Vaše vyzvání, byla v místě stavby provedena prohlídka zářezových úseků objektu 
SO 140, který oboustranně navazuje na objekt SO 101 v km cca 3,120. Účelem prohlídky 
bylo zatřídění zemin a hornin do tříd těžitelností dle ČSN 73 6133.

V prostoru zářezu byly shora těženy: 
deluviální zeminy a silně zvětralé břidlice charakteru hlín štěrkovitých (R5 / F1 MG), 
s fragmenty podložních hornin velikosti do 5 cm 
mírně zvětralé břidlice (R4/R3) - rozpadavé na fragmenty 100 - 200 mm

- navětralé břidlice (R3/R2) - rozpadavé na fragmenty >150 mm

tfvedené zeminy a hominy lze zařadit do tříd těžitelností (dle ČSN 73 6133):
- deluviální zeminy a silně zvětralé břidlice -1. třída
- mírně zvětralé břidlice (R4/R3) - II. třída
- navětralé břidlice (R3/R2) - III. třída

Rozhraní tříd těžitelností bylo vyznačeno na upravených svazích zářezu, s následným 
geodetickým zaměřením. Podzemní voda nebyla zastižena.

Vlhkost těžených materiálů, která je blízká optimální a max. velikost zrna zemin a hornin 
I. a II. třídy těžitelností, splňují požadavky pro zpracování do těles násypů přímo, bez 
úprav.

U těžených hornin III. třídy těžitelností je nutné vyseparovat nadměrné fragmenty (>300 
mm), které můžou být následně buď samostatně rozpojeny hydraulickým kladivem, nebo

Z
předrceny v drtičce na frakci 0/63 až 0/250 mm.

pracoval: +n

S přátelským pozdravem

Chmelová 2920/6, 106 00 Praha 10 
IČ: 25103431 DIČ: CZ25103431

(20)

IČ: 25 10 34 31
DIČ: CZ25103431
Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 4524

Bankovní spojení:
KB a.s., exp. Zahradní Město 
č. účtu: 51-3658250237/0100



 
 

 

ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE Č. 16 

KONANÉHO DNE 23.5.2024 

STAVBY „Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, I. etapa“ 
Reg. č. projektu: CZ.06.03.01/00/22_022/0002370 

Účastníci: dle prezenční listiny, která je nedílnou součástí tohoto Zápisu 

Program kontrolního dne: 

1) Kontrola úkolů z předchozího KD 
2) Zpráva zhotovitele o průběhu výstavby 
3) Fakturace 
4) Harmonogram 
5) Kontrola kvality 
6) Stav BOZP  
7) Různé 
8) Nové úkoly 
9) Trvalé úkoly 
10) Závěr 

 

 

Ad 1)  Kontrola úkolů z předchozího KD 

6.1  Zhotovitel informoval o nutnosti dořešení DIO v úseku pod dálničním mostem, toto DIO není 
v PDPS řešeno – zhotovitel prověří možnosti uzavírky – probíhá v rámci řešení etapizace stavby. 
Trvá – uzavírková komise exit 62 proběhla 26.4.2024 – zhotovitel zašle HMG uzavírek - 
provedeno 

12.1  Při odkopu zářezu v km cca 2,1 – 2,5 SO 101 byla zastižena „tvrdá“ zemina.  Zhotovitel zajistí 
zatřídění zeminy geotechnikem a provede zaměření celkové kubatury dle tříd zatřídění – 
vydán geodetický protokol 

 Obdobně byla vyšší třída těžitelnosti zastižena i v zářezu km 2,9 – 3,3 – zhotovitel bude 
postupovat stejným způsobem – proběhne geotechnická schůzka a následně bude 
zpracováno geodetické zaměření. 

13.1  Projektant VO Obce Litohlavy zkoordinuje s AD provedení chrániček pro VO – průběžně 
probíhá (bude přesunuto do bodu Různé). 

15.1 Objednatel požaduje od zhotovitele soupis uzavírek vč. předpokládaných termínů – bude 
zasláno emailem na SÚS PK – zasláno 10.5.2024. 

15.2  Zhotovitel předloží v rámci RDS návrh řešení odvodnění v úseku pod dálničním mostem + SO 
307 (tzn. ZÚ – km 0,600). AD se vyjádření k navrženému řešení – probíhá zpracování RDS. 



15.3  Zhotovitel prověří u stávajícího vodovodu u OK SO 103 jeho funkčnost se správcem. 

15.4 Firma Arenis již nebude řešit přípravu pro optickou síť v místě stavby. KÚPK určí své 
požadavky. Situačně bude trasa sítě dle původní PD. KÚPK zašle zhotoviteli specifikace 
materiálů, následně bude řešeno v rámci RDS – v řešení. 

15.5 Zhotovitel prověří u subdodavatele f. Streicher nutnost provedení kolaudace plynovodů před 
vlastními propoji – bez kolaudace, plynárny souhlasí s doložením prohlášení úřadu, že 
kolaudaci neprovádí 

Ad 2)  Zpráva zhotovitele o průběhu výstavby  

Práce prováděné na SO a výhled prací na další období uspořádané ve směru staničení hlavní trasy: 

SO 101 km ZÚ – 0,300  

- předpoklad zahájení 1.6., finalizují se potřebná povolení uzavírky, dokončení 31.8. 
- práce budou zahájeny odtěžením stávajících konstrukci a provedení propojení zářezu  
- následně odvodnění, sanace, gabion, zásyp za gabion, konstrukční vrstvy komunikace a SO 

122 
 

SO 202 lávka 

- zemní práce v rámci zářezu (květen/červen) 
- následně plošné založení (předpoklad konec června) 

 
SO 304 vodovod a Přeložka kanalizace Litohlavy - Rokycany  část A  

- zemní práce v rámci zářezu (květen) 
- výkop rýh a osazení potrubí (červen) 

 
SO 101 km 0,300 – 0,700 

- zemní práce zářez (květen/červen) 
 

SO 501 plynovod VTL 

- dokončeno 
- propoj/odpoj (květen) 

 
SO 101 km 1,200 – 1,500 

- sanace kamenivem (červen) 
- následně násyp 

 
SO 201 most 

- provedena podpěrná skruž 
- provádění bednění a výztuže nosné konstrukce (květen/červenec) 
- betonáž mostovky (předpoklad polovina července) 

 
SO 101 km 1,500 – 1,700 

- provedena sanace kamenivem  
- násyp (květen/červen) 

 
SO 302 Meliorace km 1,900 – 2,000 

- realizace (květen/červen) 
 
 



SO 101 km 2,200 2,500 

- dokončení zářezu 
- realizace drenáží (červen) 

SO 104 

- žlabovnice 
- terénní úpravy 
- krajnice 
- směrové sloupky a VDZ 
- dokončení 31.5. 

 
SO 101 km 2,600 – 2,900 

- proveden násyp v úrovni pláně 
- úprava aktivní zóny (červen) 
- konstrukční vrstvy 

 

SO 101 km 2,900 – 3,350 

- realizace zářezu 
 

SO 101 km 3,350 – 3,650 

- realizace násypu se zlepšením 
 

SO101 km 3,800 – 4,100 

- realizace zářezu 
 

SO 303 meliorace km 4,200 – 4,300 

- realizace (květen/červen) 
 

SO 101 km 4,100 – 4,500 

- provedena sanace kamenivem 
- realizace násypu se zlepšením 

 
Ad 3)  Fakturace 

Fakturace za 10/2023 – 313 808,20 Kč bez DPH 

Fakturace za 11/2023 – 2 960 517,50 Kč bez DPH 

Fakturace za 01/2024 – 531 000,- Kč bez DPH 

Fakturace za 02/2024 – 2 719 219,70 Kč bez DPH 

Fakturace za 03/2024 – 9 522 401,62 Kč bez DPH 

Faktura za 04/2024 – 9 737 268,24 Kč bez DPH 

Fakturace celkem – 25 784 215,26 Kč bez DPH 

 

 



Ad 4)  Harmonogram 

Dne 31.1.2024 byl doplněn podrobnější HMG na SO 201 a 202. Dne 26.03.2024 předán 
aktualizovaný harmonogram stavby dle předpokládaných uzavírek. 

Dne 10.5.2024 zhotovitel doplnil uvažované termíny uzavírek. 

Ad 5) Kontrola kvality  

Zhotovitel předložil k odsouhlasení obalovny Šlovice a Stašov. Nové TePř. a KZP a 
subdodavatelé nebyli předloženi. 

Ad 6)  Stav BOZP  

Probíhají pravidelné kontroly BOZP. Dle vyjádření KOO BOZP je vše v pořádku. 

Ad 7) Různé 

• Zhotovitel upozornil na odlišné vedení původních meliorací a vodovodu oproti PDPS. Bude 
řešeno v rámci RDS 

Ad 8) Nové úkoly 

16.1 Bude zažádáno o předčasné užívání pro SO 104. 

16.2  Zhotovitel ve spolupráci s AD předloží návrh nového sjezdu u SO 104. 

Ad 9)  Trvalé úkoly 

- Kartičky pro vjezd do záboru stavby – na vyžádání u V. Novotného (nahlásit SPZ)  
- Byl domluven systém fakturace, odsouhlasování soupisů prací a doručení faktur do 7.dne 

měsíce po datu příslušného zdanitelného období 
- Označení stavby informačními tabulemi o provádění oprav bude realizováno při započetí 

stavební prací na stávajících komunikacích – článek 2.4p – SoD 
- Zhotovitel předloží na každém KD přehled provedených prací a předpoklad prací na další 

období 
- Připomínkování a odsouhlasování TePř. a KZP, subdodavatelů a materiálů probíhá v systému 

EISOD ve WF. 
- Objednatel upřesnil požadavek SoD dle čl. 9.2f), kdy jako doklad bude předloženo čestné 

prohlášení od oprávněné osoby o přijetí daného množství odpadu (netýká se nebezpečného 
odpadu 

- Opravy objízdných tras budou provedeny na konci stavby, řešeny budou pouze havárie. 

Ad 10)  Závěr 

Kontrolní den č. 17 se bude konat 6.6.2024 od 10hod.  v zasedací místnosti Osecké 
zemědělské a obchodní společnosti (1. patro). 

Příloha: prezenční listina 

Rozdělovník: objednatel, zhotovitel + ostatní viz prezenční listina 

Zápis z KD bude uložen na datovém uložišti stavby a rozeslán e-mailem 
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PREZENČNÍ LISTINA

Z KONTROLNÍHO DNE č. 16 KONANÉHO DNE 23.5.2024 STAVBY „Napojení severního Rokycanska na dálnici D5,1. etapa"





• SO 140 - Hlavní trasa - km 2,900 - km 4,090 ze stavb...

122452206 P

Kompletní zobrazení \y O Ceník Část Kód položky Popis MJ Výrobce Orientační 
cena

a Sř 001 - Zemní práce

► A01 - Přípravné a přidružené práce

j A02 - Odkopávky a prokopávky

► '= 121 - Sejmutí ornice a lesní půdy

122 - Odkopávky, prokopávky

p, 122-111- - Odkopávky a 
prokopávky ručně

p 122-51— - Odkopávky a 
prokopávky nezapažené strojně

p 122-5-5-- - Odkopávky a
prokopávky zapařené strojně 
122-5-2- - Odkopávky a

P) prokopávky nezapažené pro silnice >= 
a dálnice strojně

122-5-5-- - Odkopávky a

A

122-5-2- Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně
v hornině třídy těžitelností I

□ 001 A02 122252203 do 100 m3 m3 177,00
□ 001 A02 122252204 přes 100 do 500 m3 m3 147,00
□ 001 A02 122252205 přes 500 do 1000 m3 m3 125,00
□ 001 A02 122252206 přes 1000 do 5 000 m3 m3 99,20
□ 001 A02 122252207 přes 5 000 m3 m3 88,80

v hornině třídy těžitelností II
□ 001 A02 122452203 do 100 m3 m3 622,00
□ 001 A02 122452204 přes 100 do 500 m3 m3 536,00
□ 001 A02 122452205 přes 500 do 1000 m3 m3 476,00
□ 001 A02 122452206 přes 1000 do 5 000 m3 0 m3 427,00



Kompletní zobrazení \y

<

0 Ceník Část Kód položky Popis MJ Výrobce Orientační 
cena

j 001 - Zemní práce A
► AO 1 Přípravné 3 přidružené práce

j l2> A02 - Odkopávky a prokopávky

► '= 121 - Sejmutí ornice a lesní půdy

j rj 122 - Odkopávky, prokopávky

p, 122-lil”-Odkopávky a
prokopávky ručně

p, 122-51— - Odkopávky a
prokopávky nezapažené strojně

p, 122-5-5" - Odkopávky a
prokopávky zapařené strojně
122-5-2" - Odkopávky a 
prokopávky nezapažené pro silnice >= 
a dálnice strojně

122-5-5" - Odkopávky a 
prokopávky zapařené pro silnice a 
dálnice sjojně

p, 122-524 - - Odkopávky a
'—* prokopávky pro letiště strojně

122-125- -Odkopávky a 
prokopávky pro spodní stavbu 
řeleznir ri irně

122-5-2" Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně
v hornině třídy těžitelnosti I

□ 001 £02 122252203 do 100 m3 m3 177,00
□ 001 £02 122252204 přes 100 do 500 m3 m3 147,00
□ 001 £02 122252205 přes 500 do 1000 m3 m3 125,00
□ 001 £02 122252206 přes 1000 do 5 0C0 m3 m3 99,20
□ 001 £02 122252207 přes 5 000 m3 m3 88,80

v hornině třídy těžitelnosti II
□ 001 £02 122452203 do 100 m3 m3 622,00
□ 001 £02 122452204 přes 100 do 500 m3 m3 536,00
□ 001 £02 122452205 přes 500 do 1000 m3 m3 476,00
□ 001 £02 122452206 přes 1000 do 5 0C0 m3 m3 427,00
□ 001 £02 122452207 přes 5 000 m3 m3 401,00

v hornině třídy těžitelnosti HI

□ 001 £0? 122SS22O3 do 100 m3 m3 1 720,00
□ 001 £02 122552204 přes 100 do 500 m3 m3 1010,00
□ 001 £02 122552205 přes 500 do 1000 m3 0 m3 803,00



Kompletní zobrazení \y 0 Ceník Část Kód položky Popis MJ Výrobce Orientační 
cena

a 001 - Zemní práce

► 22 A01 - Přípravné a přidružené práce

j 22 A02 - Odkopávky a prokopávky

► 121 - Sejmutí ornice a lesní půdy

► i 122 - Odkopávky, prokopávky

123 - Vykopávky zářezů pro podzemní 
vedení

A

128 Dolamování od kopá vek

128-111- Dolamování na dně odkopávek a prokopávek
ve vrstvě tloušťky do 1 000 mm, bez naložení

v hornině třídy těžitelností ni
□ 001 A02 128511101 skupiny 6 0 m3 2 640,00



• KD_ROADFIN_URS 2024 01 X 1 - km 2,900 - km 4,090 ze stav...

162351124 P i£

Kompletní zobrazení \y O Ceník Část Kód položky Popis MJ Výrobce Orientační 
cena

j g 001 - Zemní práce

► i A01 - Přípravné a přidružené práce

► i A02 - Odkopávky a prokopávky

► A03 - Hloubené vykopávky

► A04 - Protlačování

► A05 - Pažení

j A06 - Přemístění výkopku

► 161 - Svislé přemístění výkopku

j 162 - Vodorovné přemístění výkopku

A

162-511- Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu
na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se 
složením bez rozhrnutí

z horniny třídy těžitelností I
skupiny 1 až 3 na vzdálenost

□ 001 A06 162251101 do 20 m m3 41,90
□ 001 A06 162251102 přes 20 do 50 m m3 47,10
□ 001 A06 162351103 přes 50 do 500 m m3 85,20

r-t| 1622112" - Vodorovné přemístění 
výkopku nebo sypaniny nošením

□ 001 A06 162351104 přes 500 do 1000 m m3 96,80
□ 001 A06 162451105 přes 1000 do 1 500 m m3 108,00

1622113" - Vodorovné přemístění
Pí výkopku nebo sypaniny stavebním 

kolečkem

□ 001 A06 162451106 přes 1 500 do 2 000 m m3 120,00
□ 001 A06 162551107 přes 2 000 do 2 500 m m3 131,00

Pl 162-511"-Vodorovné přemístění -
■ ■ výkopku nebo sypaniny po suchu í>“

□ 001 A06 162551108 přes 2 500 do 3 000 m m3 143,00
□ 001 A06 162651111 přes 3 000 do 4 000 m m3 166,00

p, 162-013" - Vodorovné přemístění 
lesní hrabanky

r-t| 162-01--- - Vodorovné přemístění 
větví, kmenů nebo pařezů

□ 001 A06 162651112 přes 4 000 do 5 000 m m3 189,00
□ 001 A06 162751113 přes 5 000 do 6 000 m m3 212,00

< □ 001 A06 162751114 přes 6 000 do 7 000 m m3 235,00
Pl 162301"- - Vodorovné přemístění 

smýcených křovin
r-t| 162-325" - Vodorovné přemístění 

výkopku pracovním vlakem

□ 001 A06 162751115 přes 7 000 do 8 000 m m3 258,00
□ 001 A06 162751116 přes 8 000 do 9 000 m m3 281,00
□ 001 A06 162751117 přes 9 000 do 10 000 m m3 304,00

1628525" - Ztížení vodorovného
Pí přemístění výkopku při 

rekonstrukcích železnic

Příplatek k ceně
□ 001 A06 162751119 za každých dalších i započatých 1000 m m3 23,10

► 164 - Přemístění výkopku po vodě

► l£> 166 - Přehazování výkopku

► 167 - Nakládání, překládání, vykládání

z horniny třídy těžitelností n
skupiny 4 a 5 na vzdálenost

□ 001 A06 162251121 do 20 m m3 56,20

► b A07 - Násypy, skládky a zásypy □ 001 A06 162251122 přes 20 do 50 m m3 67,30

► A08 - Úpravy terénu □ 001 A06 162351123 přes 50 do 500 m m3 96,70

► zž 002 - Zvláštní zakládání objektů □ 001 A06 162351124 přes 500 do 1000 m 0 m3 111,00



• KD_ROADFIN_URS 2024 01 X • SO 101.4 - Hlavní trasa - km 2,900 - km 4,090 ze stav...

162351144

Kód položky VýrobceKompletní zobrazení

162751139 27,10

Orientační 
cena

j Sř 001 - Zemní práce

A01 - Přípravné a přidružené práce

A02 - Odkopávky a prokopávky

A03 - Hloubené vykopávky

A04 - Protlačování

A05 - Pažení

A06 - Přemístění výkopku

A
 A

 A A A A

□
□
□

001

001

001

A06

A06

A06
□ 001 A06

162251141

162251142

162351143

162351144

za každých dalších i započatých 1000 m 

z horniny třídy těžitelnosti m 
skupiny 6 a 7 na vzdálenost

do 20 m

přes 20 do 50 m 

přes 50 do 500 m 

přes 500 do 1000 m

m3

m3

m3

í=l m3

63.80

76.80

111,00

127,00



• KD_ROADFIN_URS 2024 01 X 1 - km 2,900 - km 4,090 ze stav...

162451125 P i£

Kompletní zobrazení \y O Ceník Část Kód položky Popis MJ Výrobce Orientační 
cena

a l>7 001 - Zemní práce

► A01 - Přípravné a přidružené práce

► i A02 - Odkopávky a prokopávky

► >£> A03 - Hloubené vykopávky

► A04 - Protlačování

► A05 - Pažení

j A06 - Přemístění výkopku

► 161 - Svislé přemístění výkopku

j 162 - Vodorovné přemístění výkopku

A 162-511" Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu
na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se 
složením bez rozhrnutí

z horniny třídy těžitelnosti I
skupiny 1 až 3 na vzdálenost

□ 001 A06 162251101 do 20 m m3 41,90
□ 001 A06 162251102 přes 20 do 50 m m3 47,10
□ 001 A06 162351103 přes 50 do 500 m m3 85,20
□ 001 A06 162351104 přes 500 do 1000 m m3 96,80

r-t| 1622112" - Vodorovné přemístění 
výkopku nebo sypaniny nošením

□ 001 A06 162451105 přes 1000 do 1 500 m m3 108,00
□ 001 A06 162451106 přes 1 500 do 2 000 m m3 120,00

1622113" - Vodorovné přemístění
Pí výkopku nebo sypaniny stavebním 

kolečkem

□ 001 A06 162551107 přes 2 000 do 2 500 m m3 131,00
□ 001 A06 162551108 přes 2 500 do 3 000 m m3 143,00

Pl 162-511"-Vodorovné přemístění -
■ 1 výkopku nebo sypaniny po suchu í>“

□ 001 A06 162651111 přes 3 000 do 4 000 m m3 166,00
□ 001 A06 162651112 přes 4 000 do 5 000 m m3 189,00

p, 162-013" - Vodorovné přemístění 
lesní hrabanky

r-t| 162-01-" - Vodorovné přemístění 
větví, kmenů nebo pařezů

□ 001 A06 162751113 přes 5 000 do 6 000 m m3 212,00
□ 001 A06 162751114 přes 6 000 do 7 000 m m3 235,00

< □ 001 A06 162751115 přes 7 000 do 8 000 m m3 258,00
Pl 162301--- - Vodorovné přemístění 
u smýcených křovin

r-t| 162-325" - Vodorovné přemístění 
výkopku pracovním vlakem

□ 001 A06 162751116 přes 8 000 do 9 000 m m3 281,00

□ 001 A06 162751117 přes 9 000 do 10 000 m m3 304,00

Příplatek k ceně
1628525" - Ztížení vodorovného

Pí přemístění výkopku při
□ 001 A06 162751119 za každých dalších i započatých 1000 m m3 23,10

z horniny třídy těžitelnosti II

► 164 - Přemístění výkopku po vodě

► 166 - Přehazování výkopku

► 167 - Nakládání, překládání, vykládání

skupiny 4 a 5 na vzdálenost
□ 001 A06 162251121 do 20 m m3 56,20
□ 001 A06 162251122 přes 20 do 50 m m3 67,30

► A07 - Násypy, skládky a zásypy □ 001 A06 162351123 přes 50 do 500 m m3 96,70

► A08 - Úpravy terénu □ 001 A06 162351124 přes 500 do 1000 m m3 111,00

► S 002 - Zvláštní zakládání objektů □ 001 A06 162451125 přes 1000 do 1 500 m 0 m3 125,00



• KD_ROADFIN_URS 2024 01 X • SO 101.4 - Hlavní trasa - km 2,900 - km 4,090 ze stav...

167151112

Kód položky VýrobceKompletní zobrazení

A

Orientační 
cena

j Sř 001 - Zemní práce

A01 - Přípravné a přidružené práce

A02 - Odkopávky a prokopávky

A03 - Hloubené vykopávky

A04 - Protlačování

A05 - Pažení

A06 - Přemístění výkopku

161 - Svislé přemístění výkopku

162 - Vodorovné přemístění výkopku

164 - Přemístění výkopku po vodě

166 - Přehazování výkopku

Ll LI LI LI LI LI

1671511-

►
►
►
►

□
□
□
□

001

001

001

001

A06

A06

A06

A06

167151101

167151102

167151103

167151111

167151112

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 
strojně

nakládání, množství
do 100 m3, z horniny

třídy těžitelností I, skupiny 1 až 3

třídy těžitelností II, skupiny 4 a 5

třídy těžitelností III, skupiny 6 a 7

přes 100 m3, z hornin
třídy těžitelností I, skupiny 1 až 3

třídy těžitelností II, skupiny 4 a 5

m3

m3

m3

m3

0 m3

164,00

213,00

265,00

54,20

72,40



Kompletní zobrazení \y O Ceník Část Kód položky Popis MJ Výrobce Orientační 
cena

□ 006 B01 981513114 ze železobetonu m3 3 030,00► S 001-Zemnípráce

► 002 - Zvláštní zakládání objektů

► 003 - Lešení

A □ 006 B01 981513115 ze žáruvzdorného zdivá m3 2 410,00

□ 006 B01 981513116 z betonu prostého m3 1 630,00

► i 005 -Sanace □ 006 B01 981513118 drátokamenných (gabionů) m3 576,00

j 006 - Demolice objektů

► r5 A99 - Přesun hmot 9851211” Zřízení hráně ze silničních díků
► '= B01-Demolice □ 006 B01 985121111 jednovrstvá nebo vícevrstvá m2 174,00

j '= B99 - Doprava suti a vybouraných hmot
H 9970060 •• - Úprava stavebního odpadu ►= B99 Doprava suti a vybouraných hmot
p, 997006 5" - Vodorovná doprava suti na
L-l skládku

p, 997006 5" - Hrubé urovnání suti na
u skládce

9970060” Úprava stavebního odpadu
třídění

► t 011 - Budovy a haly - zděné a monolitické □ 006 B99 997006002 strojové t 172,00
► t 012 * Budovy a haly - montované □ 006 B99 997006012 ruční t 454,00
► t 013 * Budovy a haly - bourání konstrukcí pytlování
► ř 014 - Budovy a haly - opravy a údržba □ 006 B99 997006003 závadného odpadu t 3 890,00
► ř 015 - Objekty pozemní zvláštní nebezpečného odpadu s obsahem azbestu
► t 211-Mosty

► t 221" Komunikace pozemní a letiště
► t 231 ’ Plochy a úprava území

► t 232 * Rekultivace

► 241 - Dráhy kolejové

► t 242 * Dráhy kolejové městské

► t 231 ’ Objekty podzemní - studny a jímání vody

» 252 • Ohipktv nnri7pmní - štnlv

< □ 006 B99 997006004 ze šablon t 3 650,00

□ 006 B99 997006014 z vlnitých tabulí t 4 020,00

drcení
s dopravou na vzdálenost do 100 m a naložením do drtkího zařízení

ze zdivá

□ 006 B99 997006005 cihelného, kamenného a smíšeného t 88,40

□ 006 B99 997006006 betonového 0 t 107,00



Ragemia, s.r.o. 
Plzeňská 27 
266 01 Beroun 
IČ: 14180235 

 
 

IDDS: pwq8mry 
 
 
 
Vyjádření autorského dozoru  

Stavba:  Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, I. etapa 

Objekt:  SO140 - Sjezdy 

ZL č.:  050 

Název změny: Změna zatřídění těžitelnosti horniny na SO 140 – sjezdy 

 

V průběhu realizace odkopávek SO 140 došlo ke změně těžitelnosti hornin z třídy I. na třídu II. a III., které 

PDPS a původní průzkumy nepředpokládaly. Tyto ztížené podmínky měly vliv na nutnou změnu 

technologie v postupu prací těžby materiálu v zářezu. Hornina byla těžkou mechanizací narušena a 

odtěžena. Následně byla přesunuta na mezideponii, kde byla drcena a tříděna pro zpětné použití do 

násypu.  

AD souhlasí s navrženou změnou. 

 

 

 

S pozdravem 
Ing. Jan Rambousek 

Ragemia, s.r.o.                                              



 
 

 

STANOVISKO TDS K ZL č. 50 

Název stavby: Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, I. etapa 

Číslo ZL: 050 

Název ZL: SO 140 Sjezdy – Změna zatřídění těžitelnosti horniny 

Zdůvodnění: 

V průběhu realizace odkopávek SO 140 došlo ke změně těžitelnosti hornin z třídy I. na třídu II. a III., které PDPS a 
původní průzkumy nepředpokládaly. Tyto ztížené podmínky měly vliv na nutnou změnu technologie v postupu prací 
těžby materiálu v zářezu. Hornina byla těžkou mechanizací narušena a odtěžena. Následně byla přesunuta na 
mezideponii, kde byla drcena a tříděna pro zpětné použití do násypu. 

Stanovisko TDS: TDS souhlasí se změnou. 

Technické posouzení: 

Vzhledem ke zjištěným skutečnostem byly provedeny změny popsané ve zdůvodnění. 

Dle požadavku Plzeňského kraje  

Ocenění změny (bez DPH): 

Jedná se o položky použité z rozpočtu stavby a cenové soustavy URS. 

Odpočítané položky: - 358 763,60 Kč 

Připočítané položky: 2 961 248,80 Kč 

Celkem ZL: 2 602 485,20 Kč 

Závěr: Po provedené kontrole TDS se ZL souhlasí. 

 

     Za TDS:  
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STAVBA: NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA


DENÍK:
SO 101 - NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5,
I. ETAPA SO 101 - HLAVNÍ TRASA


ZÁZNAM ZE DNE: ČT 02.05.2024


AUTOR Novotný Vojtěch (Stavbyvedoucí - manažer projektu) NÁZEV DODAVATELE ROADFIN STAVBY s.r.o.


Dnešního dne proběhla schůzka za účasti zástupců objednatele, geotechnika objednatele, TDS, zhotovitele a geotechnika zhotovitele za účelem:


1) zatřídění těžitelnosti hornin v km 2,960 - 3,340
- návrh řešení viz samostatné vyjádření geotechnika. Těžba materiálu v zářezu km 2,960 - 3,340 tříd těžitelnosti II. a III. bude provedena nad
rámec SOD.


2) sanace podloží násypu v km 0,950 - 1,440 a 1,560 - 1,800
- na základě nevyhovujících zkoušek podloží bude provedeno zkušební pole sanace zatlačením kameniva na základě kterého bude rozhodnuto o
dalším postupu.


Níže podepsané osoby berou na vědomí, že pokud tento dokument vznikl v listinné podobě, bude postupem dle § 22 a násl. zákona č. 300/2008 Sb. elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů v platném
znění převeden do datového souboru. Tento datový soubor se pak stane součástí stavebního deníku vedeného elektronickou formou (ve smyslu odstavce C, přílohy č. 9 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v
platném znění).


Podpisy:


STRANA 1 OSEK - SO 101 - OSEK-SO101 - ZÁZNAM ZE DNE 2024-05-02.PDF
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STAVBA: NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA


DENÍK:
SO 101 - NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5,
I. ETAPA SO 101 - HLAVNÍ TRASA


ZÁZNAM ZE DNE: ČT 02.05.2024


AUTOR Mikunda Stanislav (Geotechnik zhotovitele) NÁZEV DODAVATELE ROADFIN STAVBY s.r.o.


Reakce na zápis Novotný Vojtěch (Stavbyvedoucí - manažer projektu), ze dne 2.5.2024:
1.) Byla provedena prohlídka zářezu v km cca 2,960 - 3,340, za účelem zatřídění zemin a hornin do tříd těžitelností dle ČSN 73 6133. V prostoru
zářezu byly shora těženy:
- deluviální zeminy a silně zvětralé břidlice charakteru hlín štěrkovitých (F1 MG / R5) - třída těžitelnosti I.
- mírně zvětralé břidlice (R4/R3), rozpadavé na fragmenty 100 - 200 mm - třída těžitelnosti II.
- navětralé břidlice (R3/R2), rozpadavé na fragmenty >150 mm - třída těžitelnosti III.
Rozhraní tříd těžitelností bylo vyznačeno na upravených svazích zářezu, s následným geodetickým zaměřením.
2.) Bylo provedeno místní šetření a posouzení stavu podloží násypů v km cca 0,950 – 1,440 a 1,560 – 1,800. V uvedených úsecích se vyskytují
deluviofluviální jemnozrnné zeminy charakteru jílů se střední plasticitou (F6 CI), tuhé až měkké konzistence. Povrch podloží násypů vykazoval při
hutnění plastické deformace. V uvedených podmínkách navrhujeme provést uložení sanační vrstvy kameniva např. frakce 0/250 mm (s nižším
podílem jemnozrnných součástí), v tloušťce 0,5 m, s jejím částečným zatlačením do podloží, bez vložení separační geotextilie na podloží.


Níže podepsané osoby berou na vědomí, že pokud tento dokument vznikl v listinné podobě, bude postupem dle § 22 a násl. zákona č. 300/2008 Sb. elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů v platném
znění převeden do datového souboru. Tento datový soubor se pak stane součástí stavebního deníku vedeného elektronickou formou (ve smyslu odstavce C, přílohy č. 9 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v
platném znění).


Podpisy:


STRANA 1 OSEK - SO 101 - OSEK-SO101 - ZÁZNAM ZE DNE 2024-05-02.PDF





				2024-06-11T17:10:16+0200

		Ing. Stanislav Mikunda





				2024-06-11T15:09:43+0000

		*.buildary.online












STAVBA: NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA


DENÍK:
SO 101 - NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5,
I. ETAPA SO 101 - HLAVNÍ TRASA


ZÁZNAM ZE DNE: ČT 13.06.2024


AUTOR Novotný Vojtěch (Stavbyvedoucí - manažer projektu) NÁZEV DODAVATELE ROADFIN STAVBY s.r.o.


Dnešního dne proběhla schůzka za účasti zástupců objednatele, geotechnika objednatele, TDS, zhotovitele a geotechnika zhotovitele za účelem
:


potvrzení rozsahu zatřídění těžitelnosti hornin v km 2,960 - 3,340
- byl vymezen rozsah zatřídění hornin tř. II. a III., který bude geodeticky zaměřen
- bude vypracován rozdílový výkaz prací provedených nad rámec SOD


Níže podepsané osoby berou na vědomí, že pokud tento dokument vznikl v listinné podobě, bude postupem dle § 22 a násl. zákona č. 300/2008 Sb. elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů v platném
znění převeden do datového souboru. Tento datový soubor se pak stane součástí stavebního deníku vedeného elektronickou formou (ve smyslu odstavce C, přílohy č. 9 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v
platném znění).


Podpisy:


STRANA 1 OSEK - SO 101 - OSEK-SO101 - ZÁZNAM ZE DNE 2024-06-13.PDF
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STAVBA: NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA


DENÍK:
SO 101 - NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5,
I. ETAPA SO 101 - HLAVNÍ TRASA


ZÁZNAM ZE DNE: ČT 13.06.2024


AUTOR Mikunda Stanislav (Geotechnik zhotovitele) NÁZEV DODAVATELE ROADFIN STAVBY s.r.o.


Reakce na zápis Novotný Vojtěch (Stavbyvedoucí - manažer projektu), ze dne 13.6.2024:
Byla provedena prohlídka zářezu v km cca 2,960 - 3,340, za účelem zatřídění zemin a hornin do tříd těžitelností dle ČSN 73 6133. V prostoru
zářezu byly shora těženy:
- deluviální zeminy a silně zvětralé břidlice charakteru hlín štěrkovitých (F1 MG / R5) - třída těžitelnosti I.
- mírně zvětralé břidlice (R4/R3), rozpadavé na fragmenty 100 - 200 mm - třída těžitelnosti II.
- navětralé břidlice (R3/R2), rozpadavé na fragmenty >150 mm - třída těžitelnosti III.
Rozhraní tříd těžitelností bylo vyznačeno na upravených svazích zářezu, s následným geodetickým zaměřením.


Níže podepsané osoby berou na vědomí, že pokud tento dokument vznikl v listinné podobě, bude postupem dle § 22 a násl. zákona č. 300/2008 Sb. elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů v platném
znění převeden do datového souboru. Tento datový soubor se pak stane součástí stavebního deníku vedeného elektronickou formou (ve smyslu odstavce C, přílohy č. 9 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v
platném znění).


Podpisy:


STRANA 1 OSEK - SO 101 - OSEK-SO101 - ZÁZNAM ZE DNE 2024-06-13.PDF
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