
Stavební akce:

Dotčená část stavby:

Název / označení změny:

Podklad pro změnu:

Návrh pro změnu podal: Zhotovitel Dne: 01.11.2024

Způsob ocenění změny:

Vliv změny na termín dokončení díla: NE

Vliv změny na cenu díla: ANO

Náklady na změnu celkem:               128 648,93 Kč 

přípočty celkem: 167 326,64 Kč             

odpočty celkem: 38 677,71 Kč-               

Přílohy:   

SD

laboratorní protokoly

obrázková příloha

firma Jméno atum Podpis

zhotovitel ROADFIN STAVBY s.r.o.

projektant /AD/ Ragemia, s.r.o.

objednatel /SÚSPK/

TDS DOZOR inženýring s.r.o.

položkový rozpočet s uvedením zdroje JC

stanovisko TDS

doměrek dle skutečného provedení dle RDS

Skutečný stav na stavbě

Změna se týká položek : viz přiložený rozpočet

geodetický protokol rozsahu hornin

situace geodetického zaměření ploch

stanovisko AD

SO140 - Sjezdy

Zdůvodnění a popis změny: V rámci RDS došlo k úpravě rozsahu provedení z důvodu napojení na stávající 
polní cesty a s ohledem na pozemková uspořádání. Z důvodu nevyhovující únosnosti pláně mimo horninu tř. 
II. a III. byla provedena stabilizace aktivní zóny pojivy.

Jedná se o položky, která se nachází ve smluvním rozpočtu / 
dle cenové soustavy URS / individuální kalkulace

Evidenční list, návrh změny stavby / projektové dokumentace - je podkladem 
pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 8500008148 ZMĚNOVÝ LIST č. 

053

"Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, 
I. etapa"
č.projektu: CZ.06.03.01/00/22_022/0002370



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Rokycansko Datum:

Zadavatel: IČ: 72053119

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvko DIČ:

Zhotovitel: IČ: 04852427
ROADFIN STAVBY s.r.o. DIČ: CZ04852427

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Z_241016

Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, 1. etapa

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' 
označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto 
položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

128 648,93

Sazba daně Základ daně Výše daně
128 648,93 27 016,2821,00%

0,00 0,0015,00%

CZK 155 665,21
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Z_241016

Stavba:

Místo: Rokycansko Datum:

Zadavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvko Projektant:

Zhotovitel: ROADFIN STAVBY s.r.o. Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

Soupis

 

 

155 665,21128 648,93SO 140 Sjezdy

128 648,93 155 665,21

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

155 665,21128 648,93ZL53 SO 140 - skutečnost ploch

Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, 1. etapa
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Rokycansko Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Zhotovitel: ROADFIN STAVBY s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 128 648,93

VCP - VÍCEPRÁCE 167 326,64

MPR - Méněpráce -38 677,71

Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, 1. etapa

ZL53 - SO 140 - skutečnost ploch

SO 140 - Sjezdy
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Rokycansko Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Zhotovitel: ROADFIN STAVBY s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 128 648,93

D VCP VÍCEPRÁCE 167 326,64
1 K 215663 c ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY DO 2% HL DO 0,5M M2 701,000

PP ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY DO 2% HL DO 0,5M

P
 Poznámka k položce:

stabilizace vápnem 4% CaO na mocnost vrstvy 0,5 m po zhutnění   zahrnuje i úpravu pláně se zhutněním

VV Položka z SOD z objektu SO 101.4 pol. 27
VV dle skutečnosti
VV plocha parapláně tř. I.
VV 495+206 701,000
VV Součet 701,000

2 K 125732 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 2KM M3 15,300

PP VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 2KM

P
 Poznámka k položce:

vč. dovozu z meziskládky dle dispozic zhotovitele, vzdálenost uvedena orientačně

VV Položka z SOD z objektu SO 140 pol. 6
VV dle skutečnosti
VV plochy recyklát - dopojení polních cest
VV Naložení a doprava recyklátu z mezideponie
VV (41+129)*0,09 15,300
VV Součet 15,300

3 K 56333 a VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 69,440

PP VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM

P
 Poznámka k položce:

ŠDA ; tl. 150mm   vč. rozšíření v krajích trasy o 12%

VV Položka z SOD z objektu SO 140 pol. 17
VV dle PDPS
VV -1120 -1 120,000
VV dle skutečnosti
VV (448+444+41+129)*1,12 1 189,440
VV Součet 69,440

4 K 56333 b VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 79,360

PP VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM

P
 Poznámka k položce:

min. ŠDB ; tl. 150mm   vč. rozšíření v krajích trasy o 28%

VV Položka z SOD z objektu SO 140 pol. 18
VV dle PDPS

SO 140 - Sjezdy

Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, 1. etapa

ZL53 - SO 140 - skutečnost ploch
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV -1280 -1 280,000
VV dle skutečnosti
VV (448+444+41+129)*1,28 1 359,360
VV Součet 79,360

5 K 56960 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU M3 15,300

PP ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU

VV Položka z SOD z objektu SO 140 pol. 19
VV dle skutečnosti
VV plochy recyklát - dopojení polních cest
VV rozprostření recyklátu v ploše
VV (41+129)*0,09 15,300
VV Součet 15,300

6 K 93542 ŽLABY Z DÍLCŮ Z POLYMERBETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 150MM VČETNĚ MŘÍŽÍ M 2,000

PP ŽLABY Z DÍLCŮ Z POLYMERBETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 150MM VČETNĚ MŘÍŽÍ

P
 Poznámka k položce:

čsitící kus (0,5m) a vpusť (0,5m) vykázány zvlášť   vč. příp. zemních prací

VV Položka z SOD z objektu SO 140 pol. 26
VV dle PDPS
VV -24 -24,000
VV dle skutečnosti
VV 13+13 26,000
VV Součet 2,000

7 K 917212 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM M 54,100

PP ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM

VV Položka z SOD z objektu SO 103, pol. 38
VV dle skutečnosti
VV 27+27,1 54,100
VV Součet 54,100

D MPR Méněpráce -38 677,71
8 K 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 -111,240

PP SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2

P
 Poznámka k položce:

PS ; EP ; 0,30 kg/m2   vč. rozšíření v krajích trasy o 3%

VV Položka z SOD z objektu SO 140 pol. 20
VV dle PDPS
VV -1030 -1 030,000
VV dle skutečnosti
VV (444+448)*1,03 918,760
VV Součet -111,240

9 K 574A33 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM M2 -108,000

PP ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM

P
 Poznámka k položce:

ACO 11 ; tl. 40mm

VV Položka z SOD z objektu SO 140 pol. 21
VV dle PDPS
VV -1000 -1 000,000
VV dle skutečnosti
VV 444+448 892,000
VV Součet -108,000

10 K 574E46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM M2 -112,320

PP ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM

P
 Poznámka k položce:

ACP 16+ ; tl. 50mm   vč. rozšíření v krajích trasy o 4%

VV Položka z SOD z objektu SO 140 pol. 22
VV dle PDPS
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV -1040 -1 040,000
VV dle skutečnosti
VV (444+448)*1,04 927,680
VV Součet -112,320
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S0140 - výkaz delek a ploch

asf. 448m2

liniový žlab dl. 13,0m
obr, bet. š.8cm dl. 27,1m

recykl. 41m2

asf. 444m2

bet. žl. š.6O dl.148,1m postaveno 
+ cca 127,1 npostaveno

prop DN1000 '
dl.20,2m

KG DN116Q dl. 4,4m

recykl. 129m2



PěEDÁVACÍ  PROTOKOL  GEODETICKÝCH PRACÍ  DODAVATELE STAVBY

-
(2)

(1) - číslo stavebního objektu

(2) - pořadové číslo protokolu v rámci jednoho objektu ad(1)

Zadání geodetické práce

užito

NE

ANO

ANO

Výpočet

Ze zaměření terénu po sejmutí ornice, ze zaměření hotového výkopu a ze

zaměření rozhranní mezi třídami těžitelnosti byly v CAD výkresu vytvořeny 3D

modely výše uvedených ploch. Kubatury mezi takto vytvořenýmí 3D modely byly

vypočteny automaticky pomocné programového vybavení PC MicroStation SIte

Works.

02

použité přístrojemetoda

V průběhu provádění výkopu bylo prováděné zaměření rozhranní mezi třídami

těžitelnosti I. , II. a II. dle vyznačení stavbyvedoucím. Po ukončení výkopových

prací bylo provedeno zaměření hotového výkopu.

140

ZaměĜení a výpočet výkopu pro tĜídy  těžitelnosti I. , II. a III.

GEOREAL spol. s r.o., Hálkova 1059/12, 301 00 Plzeň

letecká stereofotogrammetrie
fotogrammetrický dron DJI, výpočetní softvare

PIX4D

RTK GNSS s připojením do sítě CZEPOS
GNSSsouprava LEICA Captivate , tramsformace

schváleným klíčem Leica SmartWorks

140P
(1)

ROADFIN STAVBY s.r.o. , Plzeňská 1147, 330 27 Vejprnice

Popis měĜení, rozsah, výpočet

polární metoda ze stanovisek určených

protínáním na body vytyčovací sítě stavby
Automatická multistanice LEICA NOVA MS50

Použité geodetické metody

Hlavní dodavatel stavby

Skupina geodetických prací

Stavební objekt

Geodet dodavatele stavby

číslo :

Stavba

Sjezdy

Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, I.etapa



dne

dne

dne 158/2024

1

1659

1843

(m
3
)

Výkop I.třída

část B

6873

962

(m
3
)

2409

Výkop II.třída

Celkem

4252

264 1395

SO 140 - kubatura výkopu

celkem

2442 4431

část A

(m
3
)

28.11.2024

č.ověření

25.11.2023 - 30.7.2024Zaměření provedl

  Výsledek

Výkop III.třída 335 627

Otisk razítka

29.11.2024

náležitostmi a přesností odpovídá právním předpisům

Ing. René Duras

Ing. René Duras

Náčrt rozsahu zaměření výkopu pro jednotlivé třídy těžitelnosti

21.11.2024Předání protokolu (výsledků) - umístění na elektronické datové úložiště stavby

Ověřil AZI

Digitální přílohy protokolu

Protokol vyhotovil

Tištěné přílohy protokolu

Ing. Radek Houška
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Část B

obvod I.třída
1550 m2 , v 
plocha paraplane 
206 m2 
obvod II. třída
971 m2 
plocha parapláně
106 m2 
obvod III.třída 
600 m2 
plocha parapláně 
311 m2 

y

projekt PDPS 
obvody výkopů 
obvody parapláně



DENNÍ ZÁPIS ZE DNE út 09.07.2024

STAVBA: NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA

DENÍK:
SO 140 - NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI
D5, I. ETAPA SO 140 - SJEZDY

POČASÍ:

ČAS POČASÍ TEPLOTA SRÁŽKY RYCHLOST VĚTRU SMĚR VĚTRU VLHKOST

06:00   Polojasno 15,0°C 0,0 mm/h 0,6 m/s 43° 92%

12:00   Polojasno 25,9°C 0,0 mm/h 3,1 m/s 118° 55%

18:00   Jasno 29,7°C 0,0 mm/h 3,0 m/s 126° 42%

OSOBY NA STAVENIŠTI:

PŘÍJMENÍ A JMÉNO NÁZEV PROFESE POČ. HOD. PŘÍJMENÍ A JMÉNO NÁZEV PROFESE POČ. HOD.

BIGGEST s.r.o.
Stavbyvedoucí 1 8
Stavbyvedoucí 1 8

Dělník 1 8
Mistr Stavby 1 8

ROADFIN STAVBY s.r.o.
Stavbyvedoucí 1 8 Mistr Stavby 1 8

MECHANIZMY:

NÁZEV PROSTŘEDKU NÁZEV DODAVATELE POSÁDKA POČ. HOD.

Pásové rypadlo HITACHI 30t BIGGEST s.r.o. 1 8

Dumper VOLVO BIGGEST s.r.o. 1 8

PROVEDENÉ PRÁCE:

POPIS NÁZEV DODAVATELE MN MJ

SO140 - sjezdy
- prováděno odtěžení materiálu v zářezu hornina tř. I. II. a III.
- odvoz vytěženého materiálu
- třídění vytěženého materiálu
- drcení vytěženého materiálu

BIGGEST s.r.o.

DALŠÍ ZÁZNAMY:

AUTOR (Stavbyvedoucí - manažer projektu) NÁZEV DODAVATELE ROADFIN STAVBY s.r.o.

V částech zářezu SO140 v křížení s hlavní trasou SO101 těžena hornina tř. II a III. vyplývající z geotechnického šetření na hlavní trase SO101 ze
dne 13.6.2024. Bude vypracován změnový rozpočet prací provedených nad rámec SOD.

Podpisy:

ČÁST B - DENNÍ ZÁZNAMY  STRANA 6 OSEK - SO 140 - OSEK-SO140 - 2024-07-09.PDF



DENNÍ ZÁPIS ZE DNE st 23.10.2024

STAVBA: NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA

DENÍK:
SO 140 - NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI
D5, I. ETAPA SO 140 - SJEZDY

POČASÍ:

ČAS POČASÍ TEPLOTA SRÁŽKY RYCHLOST VĚTRU SMĚR VĚTRU VLHKOST

06:00   Zamračeno 8,5°C 0,0 mm/h 1,3 m/s 3° 95%

12:00   Déšt 9,6°C 0,8 mm/h 1,9 m/s 33° 87%

18:00   Zamračeno 10,4°C 0,0 mm/h 2,7 m/s 62° 83%

OSOBY NA STAVENIŠTI:

PŘÍJMENÍ A JMÉNO NÁZEV PROFESE POČ. HOD. PŘÍJMENÍ A JMÉNO NÁZEV PROFESE POČ. HOD.

ROADFIN STAVBY s.r.o.
Stavbyvedoucí 1 8
Dělník 1 8
Hlavní Stavbyvedoucí 1 8

Stavbyvedoucí 1 8
. Vedoucí Pokládky 1 8

Mistr Stavby 1 8

MECHANIZMY:

NÁZEV PROSTŘEDKU NÁZEV DODAVATELE POSÁDKA POČ. HOD.

Finišer Vogele 1900 ROADFIN STAVBY s.r.o. 1 8

Silniční válec Hamm DV90 ROADFIN STAVBY s.r.o. 1 8

Kropící vůz ROADFIN STAVBY s.r.o. 1 8

Silniční válec Hamm HD12 ROADFIN STAVBY s.r.o. 1 8

Nákladní vozidlo - AB směs ROADFIN STAVBY s.r.o. 1 8

PROVEDENÉ PRÁCE:

POPIS NÁZEV DODAVATELE MN MJ

SO 140 - Sjezdy
- prováděna pokládka asfaltobetonové vrstvy ACP v tl. 50 mm
- hutnění válcem na požadovanou míru zhutnění
- teplota směsi: 158; 158; 159 °C
- proveden spojovací postřik
- práce jsou prováděny v souladu se stavebním povolením, odsouhlasenou PD,
TePř. a KZP

- prováděna pokládka asfaltobetonové vrstvy ACO v tl. 40 mm
- hutnění válcem na požadovanou míru zhutnění
- teplota směsi: 159; 157; 157 °C
- práce jsou prováděny v souladu se stavebním povolením, odsouhlasenou PD,
TePř. a KZP

ROADFIN STAVBY s.r.o.

DALŠÍ ZÁZNAMY:

AUTOR (Stavbyvedoucí - manažer projektu) NÁZEV DODAVATELE ROADFIN STAVBY s.r.o.

SO 140 - Sjezdy
Žádám TDS o kontrolu vrstvy ACP a povolení pokládky vrstvy ACO

AUTOR (TDS) NÁZEV DODAVATELE ROADFIN STAVBY s.r.o.

Reakce na zápis Novotný Vojtěch (Stavbyvedoucí - manažer projektu), ze dne 23.10.2024:
Na základě výsledků provedených zkoušek a po kontrole pokládky vrstvy ACP SO 140 povoluji pokládku ACO.

Podpisy:

ČÁST B - DENNÍ ZÁZNAMY  STRANA 42 OSEK - SO 140 - OSEK-SO140 - 2024-10-23.PDF



ČÁST B - DENNÍ ZÁZNAMY  STRANA 43 OSEK - SO 140 - OSEK-SO140 - 2024-10-23.PDF



DENNÍ ZÁPIS ZE DNE út 15.10.2024

STAVBA: NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA

DENÍK:
SO 140 - NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI
D5, I. ETAPA SO 140 - SJEZDY

POČASÍ:

ČAS POČASÍ TEPLOTA SRÁŽKY RYCHLOST VĚTRU SMĚR VĚTRU VLHKOST

06:00   Polojasno 5,6°C 0,0 mm/h 1,8 m/s 5° 96%

12:00   Polojasno 8,5°C 0,0 mm/h 1,4 m/s 94° 86%

18:00   Polojasno 9,4°C 0,0 mm/h 3,0 m/s 82° 75%

OSOBY NA STAVENIŠTI:

PŘÍJMENÍ A JMÉNO NÁZEV PROFESE POČ. HOD. PŘÍJMENÍ A JMÉNO NÁZEV PROFESE POČ. HOD.

BIGGEST s.r.o.
Stavbyvedoucí 1 8
Stavbyvedoucí 1 8

Dělník 1 8
Mistr Stavby 1 8

ROADFIN STAVBY s.r.o.
Stavbyvedoucí 1 8 Mistr Stavby 1 8

STRABAG a.s.
Dělník 1 8
Dělník 1 8

Stavbyvedoucí 1 8

MECHANIZMY:

NÁZEV PROSTŘEDKU NÁZEV DODAVATELE POSÁDKA POČ. HOD.

Pásové rypadlo HITACHI 30t BIGGEST s.r.o. 1 8

Dumper VOLVO BIGGEST s.r.o. 1 8

PROVEDENÉ PRÁCE:

POPIS NÁZEV DODAVATELE MN MJ

SO140 - sjezdy
km 3,150 SO 101 LS liniový odvodňovací žlab
- zemní práce, příprava základové spáry
- kontrola základové spáry
- osazení liniového žlabu do lože z betonu
- práce jsou prováděny v souladu se stavebním povolením, odsouhlasenou PD,
TePř. a KZP

- osazení obrubníků z obou stran žlabu pro zvýšení životnosti
- práce nad rámec SOD

STRABAG a.s.

Podpisy:

ČÁST B - DENNÍ ZÁZNAMY  STRANA 40 OSEK - SO 140 - OSEK-SO140 - 2024-10-15.PDF



DENNÍ ZÁPIS ZE DNE st 09.10.2024

STAVBA: NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA

DENÍK:
SO 140 - NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI
D5, I. ETAPA SO 140 - SJEZDY

POČASÍ:

ČAS POČASÍ TEPLOTA SRÁŽKY RYCHLOST VĚTRU SMĚR VĚTRU VLHKOST

06:00   Polojasno 11,1°C 0,0 mm/h 2,4 m/s 186° 99%

12:00   Polojasno 16,7°C 0,0 mm/h 3,4 m/s 204° 72%

18:00   Polojasno 17,5°C 0,0 mm/h 2,1 m/s 148° 59%

OSOBY NA STAVENIŠTI:

PŘÍJMENÍ A JMÉNO NÁZEV PROFESE POČ. HOD. PŘÍJMENÍ A JMÉNO NÁZEV PROFESE POČ. HOD.

BIGGEST s.r.o.
Stavbyvedoucí 1 8
Stavbyvedoucí 1 8

Dělník 1 8
Mistr Stavby 1 8

ROADFIN STAVBY s.r.o.
Stavbyvedoucí 1 8 Mistr Stavby 1 8

MECHANIZMY:

NÁZEV PROSTŘEDKU NÁZEV DODAVATELE POČ. HOD.

Pásové rypadlo HITACHI 30t BIGGEST s.r.o. 1 8

Dumper VOLVO BIGGEST s.r.o. 1 8

Dávkovač pojiva MAN BIGGEST s.r.o. 1 8

Zemní fréza WIRTGEN BIGGEST s.r.o. 1 8

Dozér CAT D8 BIGGEST s.r.o. 1 8

PROVEDENÉ PRÁCE:

POPIS NÁZEV DODAVATELE MN MJ

SO140 - sjezdy
- prováděna pokládka 2. vrstvy ŠD v tl. 150 mm
- rovnání do požadované nivelety
- hutnění válcem
- práce jsou prováděny v souladu se stavebním povolením, odsouhlasenou PD,
TePř. a KZP

BIGGEST s.r.o.

Podpisy:

ČÁST B - DENNÍ ZÁZNAMY  STRANA 35 OSEK - SO 140 - OSEK-SO140 - 2024-10-09.PDF



DENNÍ ZÁPIS ZE DNE pá 16.08.2024

STAVBA: NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA

DENÍK:
SO 140 - NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI
D5, I. ETAPA SO 140 - SJEZDY

POČASÍ:

ČAS POČASÍ TEPLOTA SRÁŽKY RYCHLOST VĚTRU SMĚR VĚTRU VLHKOST

06:00   Jasno 17,4°C 0,0 mm/h 1,1 m/s 228° 91%

12:00   Polojasno 28,9°C 0,0 mm/h 2,3 m/s 280° 47%

18:00   Polojasno 30,1°C 0,0 mm/h 2,8 m/s 291° 42%

OSOBY NA STAVENIŠTI:

PŘÍJMENÍ A JMÉNO NÁZEV PROFESE POČ. HOD. PŘÍJMENÍ A JMÉNO NÁZEV PROFESE POČ. HOD.

BIGGEST s.r.o.
Stavbyvedoucí 1 8
Stavbyvedoucí 1 8

Dělník 1 8
Mistr Stavby 1 8

ROADFIN STAVBY s.r.o.
Stavbyvedoucí 1 8 Mistr Stavby 1 8

MECHANIZMY:

NÁZEV PROSTŘEDKU NÁZEV DODAVATELE POČ. HOD.

Pásové rypadlo HITACHI 30t BIGGEST s.r.o. 1 8

Dumper VOLVO BIGGEST s.r.o. 1 8

Dávkovač pojiva MAN BIGGEST s.r.o. 1 8

Zemní fréza WIRTGEN BIGGEST s.r.o. 1 8

Dozér CAT D8 BIGGEST s.r.o. 1 8

PROVEDENÉ PRÁCE:

POPIS NÁZEV DODAVATELE MN MJ

SO140 - sjezdy
- úprava aktivní zóny pojivy
- rovnání do požadované nivelety
- hutnění válcem
- práce nad rámec SOD

BIGGEST s.r.o.

DALŠÍ ZÁZNAMY:

AUTOR (Stavbyvedoucí - manažer projektu) NÁZEV DODAVATELE ROADFIN STAVBY s.r.o.

SO140 - sjezdy
Na základě nevyhovujících zkoušek bylo rozhodnuto o úpravě aktivní zóny pojivy. Práce budou provedeny nad rámec SOD.

Podpisy:

ČÁST B - DENNÍ ZÁZNAMY  STRANA 25 OSEK - SO 140 - OSEK-SO140 - 2024-08-16.PDF



DENNÍ ZÁPIS ZE DNE st 21.08.2024

STAVBA: NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA

DENÍK:
SO 140 - NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI
D5, I. ETAPA SO 140 - SJEZDY

POČASÍ:

ČAS POČASÍ TEPLOTA SRÁŽKY RYCHLOST VĚTRU SMĚR VĚTRU VLHKOST

06:00   Déšt 18,3°C 0,1 mm/h 3,1 m/s 214° 83%

12:00   Polojasno 21,5°C 0,0 mm/h 4,5 m/s 272° 62%

18:00   Polojasno 21,8°C 0,0 mm/h 5,1 m/s 278° 34%

OSOBY NA STAVENIŠTI:

PŘÍJMENÍ A JMÉNO NÁZEV PROFESE POČ. HOD. PŘÍJMENÍ A JMÉNO NÁZEV PROFESE POČ. HOD.

BIGGEST s.r.o.
Stavbyvedoucí 1 8
Stavbyvedoucí 1 8

Dělník 1 8
Mistr Stavby 1 8

ROADFIN STAVBY s.r.o.
Stavbyvedoucí 1 8 Mistr Stavby 1 8

MECHANIZMY:

NÁZEV PROSTŘEDKU NÁZEV DODAVATELE POČ. HOD.

Pásové rypadlo HITACHI 30t BIGGEST s.r.o. 1 8

Dumper VOLVO BIGGEST s.r.o. 1 8

Dávkovač pojiva MAN BIGGEST s.r.o. 1 8

Zemní fréza WIRTGEN BIGGEST s.r.o. 1 8

Dozér CAT D8 BIGGEST s.r.o. 1 8

PROVEDENÉ PRÁCE:

POPIS NÁZEV DODAVATELE MN MJ

SO140 - sjezdy
- prováděna pokládka 1. vrstvy ŠD v tl. 150 mm
- rovnání do požadované nivelety
- hutnění válcem
- práce jsou prováděny v souladu se stavebním povolením, odsouhlasenou PD,
TePř. a KZP

BIGGEST s.r.o.

Podpisy:

ČÁST B - DENNÍ ZÁZNAMY  STRANA 29 OSEK - SO 140 - OSEK-SO140 - 2024-08-21.PDF



|TPA ČR, s.r.o., ZL TPA ČR, Vrbenská 1821/31, 370 06 České Budějovice 

pracoviště č. 2 Plzeň

Šlovice 122
321 00 Plzeň

Protokol o zkoušce statická zatěžovací zkouška dle ČSN 72 1006, příloha A — 300
objednatel: ROADFIN STAVBY s.r.o.

Plzeňská 1147
CZ 330 27 Vejprnice

č. protokolu:

č. kontraktu:

PL/2024/01827
PL/2024/01175

stavba: Napoj.sever.Rokycanska na dálnici D5,1.etapa objekt: SO 140
druh materiálu: upravená zemina teplota: jasno,28°C
staničení: akt. zóna; LS; km 0,020; v ose
výrobna: datum zkoušky 30.07.2024
0 desky [mm]: 300 vlhkost [% hm.]
podsyp desky: poměr ramen: 1:1

zatěžovací křivky
kontaktní napětí [MPa]

Oo
MPa

s
mm

1. zátěž, cyklus
0.060 0.340
0.120 0.640
0.180 0.880
0.250 1.110
0.330 1.340
0.410 1.490
0.500 1.660

odlehčení
0.250 1.630
0.120 1.480

. 0.000 0.890
2. zátěž, cyklus
0.000 0.890
0.060 1.060
0.120 1.200
0.180 1.310
0.250 1.420

0.410 1.620..J

neakreditované ozn. kurzivou

O^Omax 
MPa

ao
mm

ai
mm.MPa-1

a2
mm.MPa’2

1 0,500 0,054 5,275 -4,181 Edsti 70,6 MPa

2 0,410 0,900 2,689 -2,331 Edsrz 129,8 MPa EdetýEdef 1,84

poznámka:
Údaje o stavbě dodal objednatel.

rozdělovník:
1x objednatel
1x TPA ČR s.r.o.

zkoušel:

zkušební technik

doučí pracoviště 
tum: 30.07.2024 
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rotokol nenahrazuje
835, www.tpaqi.com. ;

Tento protokol nesmí být bez souhlasu laboratoře kopírován jinak než celý. Výsledky zkoušek 
jiné dokumenty. Společnost je zapsaná v OR vedeném KS v Českých Budějovicích, sp. zn. C 
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Nejistoty výsledků zkoušek

vlastnost zk. norma / metoda výsledek jednotka
rozšířená nejistota

U (výpočet)

modul přetvárnosti ČSN 72 1006 70,6 MPa ± 1,4
modul přetvárnosti Edef,2 ČSN 72 1006 129,8 MPa ± 2,6

Edef,2/Edef,i ČSN 72 1006 1,84 ± 0,05

Uvedené rozšířené nejistoty měření U jsou součinem standardních nejistot měření a koeficientu rozšíření
k=2, což poskytuje hladinu spolehlivosti přibližně 95%. - konec protokolu -

< ________________________________________________________________ y
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Ragemia, s.r.o. 
Plzeňská 27 
266 01 Beroun 
IČ: 14180235 

 
 

IDDS: pwq8mry 
 
 
 
Vyjádření autorského dozoru  

Stavba:  Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, I. etapa 

Objekt:  SO140 - Sjezdy 

ZL č.:  053 

Název změny: Doměrek dle skutečného provedení dle RDS 

 

V rámci RDS došlo k úpravě rozsahu provedení z důvodu napojení na stávající polní cesty a s ohledem na 

pozemková uspořádání. Z důvodu nevyhovující únosnosti pláně mimo horninu tř. II. a III. byla provedena 

stabilizace aktivní zóny pojivy. 

AD souhlasí s navrženou změnou. 

 

 

 

S pozdravem 
Ing. Jan Rambousek 

Ragemia, s.r.o.                                              



 
 

 

STANOVISKO TDS K ZL č. 53 

Název stavby: Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, I. etapa 

Číslo ZL: 053 

Název ZL: SO 140 – Sjezdy – Doměrek dle skutečného provedení dle RDS 

Zdůvodnění: 

V rámci RDS došlo k úpravě rozsahu provedení z důvodu napojení na stávající polní cesty a s ohledem na pozemková 
uspořádání. Z důvodu nevyhovující únosnosti pláně mimo horninu tř. II. a III. byla provedena stabilizace aktivní zóny 
pojivy. 

Stanovisko TDS: TDS souhlasí se změnou. 

Technické posouzení: 

Vzhledem ke zjištěným skutečnostem byly provedeny změny popsané ve zdůvodnění. 

Ocenění změny (bez DPH): 

Jedná se o položky použité z rozpočtu stavby.  

Odpočítané položky: - 38 677,71 Kč 

Připočítané položky: 167 326,64 Kč 

Celkem ZL: 128 648,93 Kč 

 

Závěr: Po provedené kontrole TDS se ZL souhlasí. 

 

     Za TDS:  
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