
Stavební akce:

Dotčená část stavby:

Název / označení změny:

Podklad pro změnu:

Návrh pro změnu podal: Zhotovitel Dne: 01.11.2024

Způsob ocenění změny:

Vliv změny na termín dokončení díla: NE

Vliv změny na cenu díla: ANO

Náklady na změnu celkem: -             514 336,00 Kč 

přípočty celkem: 3 182 454,00 Kč          

odpočty celkem: 3 696 790,00 Kč-          

Přílohy:   

SD

laboratorní protokoly

stanovisko geotechnika stavby

obrázková příloha

obrázková příloha ÚRS

firma Jméno atum Podpis

zhotovitel ROADFIN STAVBY s.r.o.

projektant /AD/ Ragemia, s.r.o.

objednatel /SÚSPK/

TDS DOZOR inženýring s.r.o.

SO101.4 Hlavní trasa - km 2,900 - km 4,090

Zdůvodnění a popis změny: Z PDPS vyplývá, že materiál odtěžený ze zářezu se v rámci stavby dále 
přesouvá pro zabudování do násypů. Z důvodu zastižení hornin tříd těžitelnosti II. a III. v SO101.4 a SO140 v 
km 2,950 - 3,340 bylo na základě laboratorních výsledků rozhodnuto, že tento materiál přesouvaný do násypu 
v km 3,340 – 3,800 není nutné upravovat pojivy.

Jedná se o položky, která se nachází ve smluvním rozpočtu / 
dle cenové soustavy URS / individuální kalkulace

Evidenční list, návrh změny stavby / projektové dokumentace - je podkladem 
pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 8500008148 ZMĚNOVÝ LIST č. 

052

"Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, 
I. etapa"
č.projektu: CZ.06.03.01/00/22_022/0002370

položkový rozpočet s uvedením zdroje JC

stanovisko TDS

násyp bez úpravy zemin pojivy

Skutečný stav na stavbě

Změna se týká položek : viz přiložený rozpočet

geodetický protokol

situace rozsahu

stanovisko AD



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Rokycansko Datum:

Zadavatel: IČ: 72053119

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvko DIČ:

Zhotovitel: IČ: 04852427
ROADFIN STAVBY s.r.o. DIČ: CZ04852427

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Z_241016

Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, 1. etapa

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' 
označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto 
položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

-514 336,00

Sazba daně Základ daně Výše daně
-514 336,00 -108 010,5621,00%

0,00 0,0015,00%

CZK -622 346,56
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Z_241016

Stavba:

Místo: Rokycansko Datum:

Zadavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvko Projektant:

Zhotovitel: ROADFIN STAVBY s.r.o. Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

Soupis

 

 

-622 346,56-514 336,00SO 101.4 Hlavní trasa - km 2,900 - km 4,090

-514 336,00 -622 346,56

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

-622 346,56-514 336,00ZL52 Násyp bez zlepšení SO 101.4

Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, 1. etapa
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Rokycansko Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Zhotovitel: ROADFIN STAVBY s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem -514 336,00

MPR - MÉNĚPRÁCE -3 696 790,00

VCP - VÍCEPRÁCE 3 182 454,00

Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, 1. etapa

ZL52 - Násyp bez zlepšení SO 101.4

SO 101.4 - Hlavní trasa - km 2,900 - km 4,090
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Rokycansko Datum:

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel: ROADFIN STAVBY s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -514 336,00

D MPR MÉNĚPRÁCE -3 696 790,00
1 K 17111 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZLEPŠENÍM ZEMINY M3 -16 073,000

PP ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZLEPŠENÍM ZEMINY

P

 Poznámka k položce:
úprava cca 2% CaO zeminy z výkopů stavby, vč. případných přesunů v rámci stavby, vč. zhutnění   POZN.: Předpoklad využití materiálu z 
výkopů stavby (tohoto nebo ostatních SO) do násypů v množství až 85% - čerpáno dle skutečnosti a pokynů TDI.   V tomto SO provedeno 
"vyrovnání bilance vytěženého materiálu" z celé stavby připočtením přebytku výměry z 85% celkových výkopů.

VV Položka z SOD z objektu SO 101.4, pol. 11
VV Hornina tř. II. + III. SO 101.4
VV -(5851+7601) -13 452,000

VV
Vzhledem k vyrovnané bilanci zemních prací na celé stavbě měl být materiál ze zářezů SO 140 dále přemísťován do další 
části stavby SO 101.4.

VV Z důvodu horniny tr. II. a III. na SO 140 dochází ke změně úpravy násypu pojivy na SO 101.4
VV Hornina tř. II.+ III. SO 140
VV -(1659+962) -2 621,000
VV Součet -16 073,000

D VCP VÍCEPRÁCE 3 182 454,00
2 K 171151112 Uložení sypaniny z hornin nesoudržných kamenitých do násypů zhutněných strojně m3 16 073,000 CS ÚRS 2024 01

PP Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin nesoudržných kamenitých

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171151112
VV Nová položka dle ÚRS 2024 01
VV Hornina tř. II. + III. SO 101.4
VV (5851+7601) 13 452,000

VV
Vzhledem k vyrovnané bilanci zemních prací na celé stavbě měl být materiál ze zářezů SO 140 dále přemísťován do další 
části stavby SO 101.4.

VV Z důvodu horniny tr. II. a III. na SO 140 dochází ke změně úpravy násypu pojivy na SO 101.4
VV Hornina tř. II.+ III. SO 140
VV (1659+962) 2 621,000
VV Součet 16 073,000

SO 101.4 - Hlavní trasa - km 2,900 - km 4,090

Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, 1. etapa

ZL52 - Násyp bez zlepšení SO 101.4
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ocelové svodidlo JSNH4/N2 dl.247,00m o 263,00m

'VCVONM

302-
zpevněný příkop- 32 4r70m

SO 1C

zpevněný příkop 63m



PěEDÁVACÍ  PROTOKOL  GEODETICKÝCH PRACÍ  DODAVATELE STAVBY

-
(2)

(1) - číslo stavebního objektu

(2) - pořadové číslo protokolu v rámci jednoho objektu ad(1)

Zadání geodetické práce

užito

NE

ANO

ANO

Výpočet

Ze zaměření terénu po sejmutí ornice, ze zaměření hotového výkopu a ze

zaměření rozhranní mezi třídami těžitelnosti byly v CAD výkresu vytvořeny 3D

modely výše uvedených ploch. Kubatury mezi takto vytvořenýmí 3D modely byly

vypočteny automaticky pomocné programového vybavení PC MicroStation SIte

Works.

02

použité přístrojemetoda

V průběhu provádění výkopu bylo prováděné zaměření rozhranní mezi třídami

těžitelnosti I. , II. a II. dle vyznačení stavbyvedoucím. Po ukončení výkopových

prací bylo provedeno zaměření hotového výkopu.

101.4

ZaměĜení a výpočet výkopu pro tĜídy  těžitelnosti I. , II. a III. v úseku
km 2.900 - km 3.350

GEOREAL spol. s r.o., Hálkova 1059/12, 301 00 Plzeň

letecká stereofotogrammetrie
fotogrammetrický dron DJI, výpočetní softvare

PIX4D

RTK GNSS s připojením do sítě CZEPOS
GNSSsouprava LEICA Captivate , tramsformace

schváleným klíčem Leica SmartWorks

101.4P
(1)

ROADFIN STAVBY s.r.o. , Plzeňská 1147, 330 27 Vejprnice

Popis měĜení, rozsah, výpočet

polární metoda ze stanovisek určených

protínáním na body vytyčovací sítě stavby
Automatická multistanice LEICA NOVA MS50

Použité geodetické metody

Hlavní dodavatel stavby

Skupina geodetických prací

Stavební objekt

Geodet dodavatele stavby

číslo :

Stavba

Hlavní trasa - km 2.900 - km 4.090

Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, I.etapa



dne

dne

dne 153/2024

1

Výsledek

36 062 m
3

SO 101.4 - kubatura výkopu v km 2.900 - km 3.350

Výkop II.třída 5 851 m
3

Výkop III.třída 7 601 m
3

49 514 m3

Výkop I.třída

náležitostmi a přesností odpovídá právním předpisům

Ing. René Duras

20.11.2024

č.ověření

25.11.2023 - 30.7.2024Zaměření provedl

CELKEM

Otisk razítka

21.11.2024

Ing. René Duras

Náčrt rozsahu zaměření výkopu pro jednotlivé třídy těžitelnosti

21.11.2024Předání protokolu (výsledků) - umístění na elektronické datové úložiště stavby

Ověřil AZI

Digitální přílohy protokolu

Protokol vyhotovil

Tištěné přílohy protokolu

Ing. Radek Houška





PěEDÁVACÍ  PROTOKOL  GEODETICKÝCH PRACÍ  DODAVATELE STAVBY

-
(2)

(1) - číslo stavebního objektu

(2) - pořadové číslo protokolu v rámci jednoho objektu ad(1)

Zadání geodetické práce

užito

NE

ANO

ANO

Výpočet

Ze zaměření terénu po sejmutí ornice, ze zaměření hotového výkopu a ze

zaměření rozhranní mezi třídami těžitelnosti byly v CAD výkresu vytvořeny 3D

modely výše uvedených ploch. Kubatury mezi takto vytvořenýmí 3D modely byly

vypočteny automaticky pomocné programového vybavení PC MicroStation SIte

Works.

02

použité přístrojemetoda

V průběhu provádění výkopu bylo prováděné zaměření rozhranní mezi třídami

těžitelnosti I. , II. a II. dle vyznačení stavbyvedoucím. Po ukončení výkopových

prací bylo provedeno zaměření hotového výkopu.

140

ZaměĜení a výpočet výkopu pro tĜídy  těžitelnosti I. , II. a III.

GEOREAL spol. s r.o., Hálkova 1059/12, 301 00 Plzeň

letecká stereofotogrammetrie
fotogrammetrický dron DJI, výpočetní softvare

PIX4D

RTK GNSS s připojením do sítě CZEPOS
GNSSsouprava LEICA Captivate , tramsformace

schváleným klíčem Leica SmartWorks

140P
(1)

ROADFIN STAVBY s.r.o. , Plzeňská 1147, 330 27 Vejprnice

Popis měĜení, rozsah, výpočet

polární metoda ze stanovisek určených

protínáním na body vytyčovací sítě stavby
Automatická multistanice LEICA NOVA MS50

Použité geodetické metody

Hlavní dodavatel stavby

Skupina geodetických prací

Stavební objekt

Geodet dodavatele stavby

číslo :

Stavba

Sjezdy

Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, I.etapa



dne

dne

dne 154/2024

1

část B

6873

962

(m
3
)

2409

Výkop II.třída

Celkem

4252

1659

SO 140 - kubatura výkopu

celkem

2442 4431

část A

(m
3
) (m

3
)

Výkop I.třída 1843  Výsledek

Výkop III.třída 335 627

náležitostmi a přesností odpovídá právním předpisům

Ing. René Duras

20.11.2024

č.ověření

25.11.2023 - 30.7.2024Zaměření provedl

264 1395

Otisk razítka

21.11.2024

Ing. René Duras

Náčrt rozsahu zaměření výkopu pro jednotlivé třídy těžitelnosti

21.11.2024Předání protokolu (výsledků) - umístění na elektronické datové úložiště stavby

Ověřil AZI

Digitální přílohy protokolu

Protokol vyhotovil

Tištěné přílohy protokolu

Ing. Radek Houška



Část A

obvod I.třída
1 186 m2

obvod II. třída
184 m2

obvod III.třída
320 m2





DENNÍ ZÁPIS ZE DNE čt 23.05.2024

STAVBA: NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA

DENÍK:
SO 101 - NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI
D5, I. ETAPA SO 101 - HLAVNÍ TRASA

POČASÍ:

ČAS POČASÍ TEPLOTA SRÁŽKY RYCHLOST VĚTRU SMĚR VĚTRU VLHKOST

06:00   Zamračeno 10,9°C 0,0 mm/h 1,2 m/s 267° 94%

12:00   Déšt 18,7°C 0,0 mm/h 1,4 m/s 291° 57%

18:00   Déšt 21,3°C 0,0 mm/h 1,4 m/s 73° 43%

OSOBY NA STAVENIŠTI:

PŘÍJMENÍ A JMÉNO NÁZEV PROFESE POČ. HOD. PŘÍJMENÍ A JMÉNO NÁZEV PROFESE POČ. HOD.

BIGGEST s.r.o.
Stavbyvedoucí 1 8
Stavbyvedoucí 1 8

Dělník 1 8

DEKAKOM plus s.r.o.
Dělník 1 8 Stavbyvedoucí 1 8

ROADFIN STAVBY s.r.o.
Stavbyvedoucí 1 8 Mistr Stavby 1 8

MECHANIZMY:

NÁZEV PROSTŘEDKU NÁZEV DODAVATELE POČ. HOD.

Zemní válec DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Dozér CAT D6 DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Rypadlo pásové CAT 30t DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Dumper CAT DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Dumper CAT DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Pásové rypadlo HITACHI 30t BIGGEST s.r.o. 1 8

Dumper VOLVO BIGGEST s.r.o. 1 8

Zemní válec BIGGEST s.r.o. 1 8

Dozér CAT D8 BIGGEST s.r.o. 1 8

Dumper BELL DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Dumper BELL DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

nákladni vozidlo TATRA 8x8 DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

nákladni vozidlo TATRA 8x8 DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Dumper VOLVO BIGGEST s.r.o. 1 8

Zemní fréza WIRTGEN BIGGEST s.r.o. 1 8

Dávkovač pojiva MAN BIGGEST s.r.o. 1 8

Pásové rypadlo HITACHI 30t BIGGEST s.r.o. 1 8

Rypadlo pásové CAT 30t DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Zemní fréza Wirtgen DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Dávkovač pojiva TATRA DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Drtič WIRTGEN BIGGEST s.r.o. 1 8

PROVEDENÉ PRÁCE:

POPIS NÁZEV DODAVATELE MN MJ

SO101 hlavní trasa
km 0,500 - 0,780
- prováděno odtěžení materiálu v zářezu
- odvoz vytěženého materiálu

DEKAKOM plus s.r.o.

ČÁST B - DENNÍ ZÁZNAMY  STRANA 129 OSEK - SO 101 - OSEK-SO101 - 2024-05-23.PDF



- práce jsou prováděny v souladu se stavebním povolením, odsouhlasenou PD,
TePř. a KZP

km 1,920 - 1,940
- sanace podloží kamenivem
- práce jsou prováděny v souladu se stavebním povolením, odsouhlasenou PD,
TePř. a KZP

km 2,130 - 2,200
- sanace podloží kamenivem
- práce jsou prováděny v souladu se stavebním povolením, odsouhlasenou PD,
TePř. a KZP

km 2,600-2,950
- prováděn násyp po vrstvách se zlepšením zeminy pojivy
- hutnění po vrstvách
- použit materiál ze stavby
- práce jsou prováděny v souladu se stavebním povolením, odsouhlasenou PD,
TePř. a KZP

SO 101 hlavní trasa
km 2,950 - 3,340
- prováděno odtěžení materiálu v zářezu hornina tř. I. II. a III.
- odvoz vytěženého materiálu
- třídění vytěženého materiálu
- drcení vytěženého materiálu

km 3,340 - 3,800
- prováděn násyp po vrstvách bez zlepšení zeminy pojivy
- hutnění po vrstvách
- použit materiál ze stavby

km 4,090 - 4,500
- prováděn násyp po vrstvách se zlepšením zeminy pojivy
- hutnění po vrstvách
- použit materiál ze stavby
- práce jsou prováděny v souladu se stavebním povolením, odsouhlasenou PD,
TePř. a KZP

BIGGEST s.r.o.

Podpisy:
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DENNÍ ZÁPIS ZE DNE st 08.05.2024

STAVBA: NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA

DENÍK:
SO 101 - NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI
D5, I. ETAPA SO 101 - HLAVNÍ TRASA

POČASÍ:

ČAS POČASÍ TEPLOTA SRÁŽKY RYCHLOST VĚTRU SMĚR VĚTRU VLHKOST

06:00   Zamračeno 8,3°C 0,0 mm/h 1,7 m/s 13° 94%

12:00   Zamračeno 12,8°C 0,0 mm/h 3,4 m/s 64° 71%

18:00   Polojasno 13,9°C 0,0 mm/h 2,0 m/s 355° 60%

OSOBY NA STAVENIŠTI:

PŘÍJMENÍ A JMÉNO NÁZEV PROFESE POČ. HOD. PŘÍJMENÍ A JMÉNO NÁZEV PROFESE POČ. HOD.

BIGGEST s.r.o.
Stavbyvedoucí 1 8
Stavbyvedoucí 1 8

Dělník 1 8

DEKAKOM plus s.r.o.
Dělník 1 8 Stavbyvedoucí 1 8

ROADFIN STAVBY s.r.o.
Stavbyvedoucí 1 8
Stavbyvedoucí 1 8

Mistr Stavby 1 8

MECHANIZMY:

NÁZEV PROSTŘEDKU NÁZEV DODAVATELE POČ. HOD.

Zemní válec DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Dozér CAT D6 DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Rypadlo pásové CAT 30t DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Dumper CAT DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Dumper CAT DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Pásové rypadlo HITACHI 30t BIGGEST s.r.o. 1 8

Dumper VOLVO BIGGEST s.r.o. 1 8

Zemní válec BIGGEST s.r.o. 1 8

Dozér CAT D8 BIGGEST s.r.o. 1 8

Dumper BELL DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Dumper BELL DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

nákladni vozidlo TATRA 8x8 DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

nákladni vozidlo TATRA 8x8 DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Dumper VOLVO BIGGEST s.r.o. 1 8

Zemní fréza WIRTGEN BIGGEST s.r.o. 1 8

Dávkovač pojiva MAN BIGGEST s.r.o. 1 8

Pásové rypadlo HITACHI 30t BIGGEST s.r.o. 1 8

Rypadlo pásové CAT 30t DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Zemní fréza Wirtgen DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Dávkovač pojiva TATRA DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Drtič POWERSCREEN DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Drtič WIRTGEN BIGGEST s.r.o. 1 8

Pásové rypadlo CAT 70t DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

PROVEDENÉ PRÁCE:

POPIS NÁZEV DODAVATELE MN MJ
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SO101 hlavní trasa
km 0,500 - 0,780
- prováděno odtěžení materiálu v zářezu
- odvoz vytěženého materiálu
- práce jsou prováděny v souladu se stavebním povolením, odsouhlasenou PD,
TePř. a KZP

km 1,560 - 1,800
- prováděna sanace podloží násypu zatlačením kameniva

km 2,150-2,500
- prováděno dolamování na dně odkopávek
- odvoz vytěženého materiálu
- třídění vytěženého materiálu
- drcení vytěženého materiálu

km 2,600-2,950
- prováděn násyp po vrstvách bez zlepšení zeminy pojivy
- hutnění po vrstvách
- použit materiál ze stavby

DEKAKOM plus s.r.o.

SO 101 hlavní trasa
km 2,950 - 3,340
- prováděno odtěžení materiálu v zářezu hornina tř. I. II. a III.
- odvoz vytěženého materiálu
- třídění vytěženého materiálu
- drcení vytěženého materiálu

km 3,340 - 3,800
- prováděn násyp po vrstvách bez zlepšení zeminy pojivy
- hutnění po vrstvách
- použit materiál ze stavby

km 4,090 - 4,500
- prováděn násyp po vrstvách se zlepšením zeminy pojivy
- hutnění po vrstvách
- použit materiál ze stavby
- práce jsou prováděny v souladu se stavebním povolením, odsouhlasenou PD,
TePř. a KZP

BIGGEST s.r.o.

Podpisy:
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DENNÍ ZÁPIS ZE DNE čt 02.05.2024

STAVBA: NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA

DENÍK:
SO 101 - NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI
D5, I. ETAPA SO 101 - HLAVNÍ TRASA

POČASÍ:

ČAS POČASÍ TEPLOTA SRÁŽKY RYCHLOST VĚTRU SMĚR VĚTRU VLHKOST

06:00   Polojasno 12,8°C 0,0 mm/h 2,4 m/s 23° 78%

12:00   Polojasno 20,8°C 0,0 mm/h 7,6 m/s 104° 50%

18:00   Déšt 21,4°C 0,1 mm/h 7,9 m/s 112° 44%

OSOBY NA STAVENIŠTI:

PŘÍJMENÍ A JMÉNO NÁZEV PROFESE POČ. HOD. PŘÍJMENÍ A JMÉNO NÁZEV PROFESE POČ. HOD.

BIGGEST s.r.o.
Stavbyvedoucí 1 8
Stavbyvedoucí 1 8

Dělník 1 8

DEKAKOM plus s.r.o.
Dělník 1 8 Stavbyvedoucí 1 8

ROADFIN STAVBY s.r.o.
Stavbyvedoucí 1 8 Mistr Stavby 1 8

MECHANIZMY:

NÁZEV PROSTŘEDKU NÁZEV DODAVATELE POČ. HOD.

Zemní válec DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Dozér CAT D6 DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Rypadlo pásové HD 300 DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Dumper CAT DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Dumper CAT DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Pásové rypadlo 30t BIGGEST s.r.o. 1 8

Dumper CAT BIGGEST s.r.o. 1 8

Zemní válec BIGGEST s.r.o. 1 8

Dozér CAT D8T BIGGEST s.r.o. 1 8

Drtič POWERSCREEN DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

PROVEDENÉ PRÁCE:

POPIS NÁZEV DODAVATELE MN MJ

SO101 hlavní trasa
km 0,500 - 0,780
- prováděno odtěžení materiálu v zářezu
- odvoz vytěženého materiálu
- práce jsou prováděny v souladu se stavebním povolením, odsouhlasenou PD,
TePř. a KZP

km 1,600
- příprava zkušebního pole sanace podloží zatlačením kameniva

km 2,150-2,500
- prováděno odtěžení materiálu v zářezu hornina tř. II. III.
- odvoz vytěženého materiálu
- drcení vytěženého materiálu

km 2,600-2,950
- prováděn násyp po vrstvách bez zlepšení zeminy pojivy
- hutnění po vrstvách

DEKAKOM plus s.r.o.
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- použit materiál ze stavby

SO 101 hlavní trasa
km 2,950 - 3,340
- prováděno odtěžení materiálu v zářezu hornina tř. II. III.
- odvoz vytěženého materiálu

km 3,340 - 3,800
- prováděn násyp po vrstvách bez zlepšení zeminy pojivy
- hutnění po vrstvách
- použit materiál ze stavby

km 4,090 - 4,500
- prováděn násyp po vrstvách se zlepšením zeminy pojivy
- hutnění po vrstvách
- použit materiál ze stavby
- práce jsou prováděny v souladu se stavebním povolením, odsouhlasenou PD,
TePř. a KZP

BIGGEST s.r.o.

DALŠÍ ZÁZNAMY:

AUTOR (Stavbyvedoucí - manažer projektu) NÁZEV DODAVATELE ROADFIN STAVBY s.r.o.

Dnešního dne proběhla schůzka za účasti zástupců objednatele, geotechnika objednatele, TDS, zhotovitele a geotechnika zhotovitele za
účelem:

1) zatřídění těžitelnosti hornin v km 2,960 - 3,340
- návrh řešení viz samostatné vyjádření geotechnika. Těžba materiálu v zářezu km 2,960 - 3,340 tříd těžitelnosti II. a III. bude provedena nad
rámec SOD.

2) sanace podloží násypu v km 0,950 - 1,440 a 1,560 - 1,800
- na základě nevyhovujících zkoušek podloží bude provedeno zkušební pole sanace zatlačením kameniva na základě kterého bude rozhodnuto
o dalším postupu.

PŘÍLOHY

  OSEK - SO 101 - OS...05-
02.pdf      

AUTOR (Geotechnik zhotovitele) NÁZEV DODAVATELE ROADFIN STAVBY s.r.o.

Reakce na zápis Novotný Vojtěch (Stavbyvedoucí - manažer projektu), ze dne 2.5.2024:
1.) Byla provedena prohlídka zářezu v km cca 2,960 - 3,340, za účelem zatřídění zemin a hornin do tříd těžitelností dle ČSN 73 6133. V prostoru
zářezu byly shora těženy:
- deluviální zeminy a silně zvětralé břidlice charakteru hlín štěrkovitých (F1 MG / R5) - třída těžitelnosti I.
- mírně zvětralé břidlice (R4/R3), rozpadavé na fragmenty 100 - 200 mm - třída těžitelnosti II.
- navětralé břidlice (R3/R2), rozpadavé na fragmenty >150 mm - třída těžitelnosti III.
Rozhraní tříd těžitelností bylo vyznačeno na upravených svazích zářezu, s následným geodetickým zaměřením.
2.) Bylo provedeno místní šetření a posouzení stavu podloží násypů v km cca 0,950 – 1,440 a 1,560 – 1,800. V uvedených úsecích se vyskytují
deluviofluviální jemnozrnné zeminy charakteru jílů se střední plasticitou (F6 CI), tuhé až měkké konzistence. Povrch podloží násypů vykazoval
při hutnění plastické deformace. V uvedených podmínkách navrhujeme provést uložení sanační vrstvy kameniva např. frakce 0/250 mm (s
nižším podílem jemnozrnných součástí), v tloušťce 0,5 m, s jejím částečným zatlačením do podloží, bez vložení separační geotextilie na podloží.

PŘÍLOHY

  OSEK - SO 101 - OS...05-
02.pdf      

AUTOR (Geotechnický dohled) NÁZEV DODAVATELE

Vymezení částí zářezu podle třídy těžitelnosti v úseku km 2,96-3,34 za účasti zástupce prováděcí firmy, geotechnika prováděcí firmy a
stavebního dozoru investora.

Podpisy:
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pro km 2,950 - 3,340 byl materiál posouzen jako totožný a použito stejné laboratoní vyhodnocení
Strana 1/1

Zkouška provedena podle: ČSN EN 13286-47, hodnota CBR/IBI nad 5% dosedací síla trnu 40 N

číslo protokolu/laboratorní číslo:
PROTOKOL O STANOVENÍ POMĚRU ÚNOSNOSTI CBR/IBI 012-24Z
ZÁKAZNÍK: ROADFIN STAVBY s.r.o., , Plzeňská 1147,330 27 Vejprnice

DATUM ODBĚRU VZORKU 
11.03.2024

Vzorek odebral: 
Laboratoř

STAVBA: Napoj, sev. Rokycanska na D5 OBJEKT: SO 101
KONSTRUKČNÍ VRSTVA/LOKALITA: Sypanina z těžby

[km] strana od osy [m] odb. v hl.[m] sr. rovina
STANIČENÍ: 2,400 ...

Hodnota poměru únosnosti CBR/IBI 
při objemové hmotnosti sušiny 
a zkušební vlhkosti

23 [%]
1933,7 [kg.m3]

12,7 [%]

Poznámka:
Zkoušeno jako IBI.

11.03.2024 měření provedl: |
14.03.2024 protokol zhotovil:

penetrace [mm]

protokol schválil:
vedoucí laboratoř

Laboratoř s odbornou způsobilostí č.220

Prohlášení: Výsledky zkoušek se týkají pouze zkoušených vzorků. Protokol smí být reprodukován pouze jako celek, jinak jen s písemným 
souhlasem laboratoře.

ROADTEST s.r.o. .Borská 1232/40a, 301 00 PLZEŇ, IČ: 05311594, T/ I, Komerční banka, číslo účtu: 115-3040570247/0100



pro km 2,950 - 3,340 byl materiál posouzen jako totožný a použito stejné laboratoní vyhodnocení

Stanovení vlhkosti zemin

R>AD
| TEST
Počet listů : 1
List č.: 1

Podle ČSN EN ISO 17892-1 + A1

Protokol č. 014-24Z

Jméno a adresa zákazníka : ROADFIN STAVBY s.r.o., p. Novotný, Plzeňská 1147, Vejprnice. 330 27
Vzorek odebral: Laboratoř Číslo vzorku: 014-24Z
Akce - stavba : Napojení severního Rokycanska na D5
Objekt: SO101
Staničení: 2,400
Konstrukční vrstva : Sypanina z těžby
Materiál : Hrubozrnná zemina

Stanovení vlhkosti

Miska číslo Plech

Váha misky (g) 786,5

Váha misky + vlhká zemina (g) 4461,0

Váha misky + suchá zemina (g) 4047,5

Vlhkost % 12,7

Prohlášení:

Poznámka:

Protokol musí být reprodukován pouze jako celek, jinak jen s písemným souhlasem 
laboratoře. Výsledky zkoušky platí pouze pro zkoušený vzorek/místo. 
Zkouška byla provedena v laboratoři ROADTEST.

Zkoušku provedl:
Protokol vyhotovil:
Protokol schválil:

Dne :
Dne :

vedoucí laboratoře Dne :

ROADTEST s.r.o. • Borská 1232/40a, 301 00, Plzeň • IČ: 05311594 • DIČ: CZ05311594 • www.roadtest.cz • ČÚ: K

11.03.- 12.03.2024
12.03.2024
12.03.2024 Podpis :

Laboratoř s odbornou způsobilostí č.220



pro km 2,950 - 3,340 byl materiál posouzen jako totožný a použito stejné laboratoní vyhodnocení

Strana 1/1

PROTOKOL O ZHUTNITELNOSTI ZEMIN
číslo protokolu/laboratorní číslo:

016-24Z
ZÁKAZNÍK: ROADFÍN STAVBY s.r.o.. , Plzeňská 1147,330 27 Vejprnice

DATUM ODBĚRU VZORKU
11.03.2024

Vzorek odebral: 
Laboratoř

STAVBA: Napoj, sev. Rokycanska na D5
KONSTRUKČNÍ VRSTVA/LOKALITA: Sypanina z těžby 

[km] strana od osy [m]
STANIČENÍ: 2.400 - -

OBJEKT: SO 101

odb. v hl.[m] sr. rovina

Zkoušky byly provedeny podle: ČSN EN 13286-2, čl. 7.1. standard - pěch A, moždíř A 
maximální objemová hmotnost 1970 |kg/m j pórovitost 28,7 |%|
při optimální vlhkosti 12 [%] saturace 84,3 j%j

vlhkost [%|

protokol schválil:
aboratoře

Laboratoř s odbornou způsobilostí č.220

, Komerční banka, číslo účtu: 115-3040570247/0100

13.03.2024 měření provedl
14.03.2024 protokol zhotov

Prohlášeni: Výsledky zkoušek se týkají pouze zkoušených vzorků. Protokol smi být reprodukován pouze jako celek, jinak jen s pisemn 
souhlaseni laboratoře.

ROADTEST s.r.o. .Borská 1232/40a, 301 00 PLZEŇ, IČ: 05311594, T/



pro km 2,950 - 3,340 byl materiál posouzen jako totožný a použito stejné laboratoní vyhodnocení

Strana 1/1

Přirozená vlhkost 
(ČSN EN ISO 17892-1)

číslo protokolu:
Protokol o stanovení zrnitosti a konzistenčních mezí zemin 018-24Z
ZÁKAZNÍK: ROADF1N STAVBY s.r.o., p Plzeňská 1147, 330 27 Vejprnice

DATUM ODBĚRU VZORKU 
11.03.2024

Laboratorní číslo:
018-24Z

STAVBA: Napoj sev. Rokycanska na dálnici D 5 OBJEKT: SO 101

KONSTRUKČNÍ VRSTVA sypanina z těžby

[km] strana od osy [m]
STANIČENÍ: 2,400 ...

Číslo plasticity
(ČSN EN ISO 17892-12)
Mez tekutosti
(ČSN EN ISO 17892-12)
Mez plasticity
(ČSN EN ISO 17892-12)

w 12,6 l%l Číslo nestejnozrnnosti
(ČSN EN ISO 17892-4)

C. 5098,9

Ip Číslo křivosti
(ČSN EN ISO 17892-4)

Cc 2,2

W,. 0,0 |%| Zatřídění zeminy
(ČSN 73 6133)

G4GM

Wp

•c

|%| Namrzavost 
Stanovení zrnitosti 
(ČSN EN ISO 17892-4)

materiál namrzavý

Stupeň konzistence
(ČSN EN ISO 17892-12)

velikost zrn [mm]
Poznámka:
Mez tekutosti a mez plasticity nebyly zkoušeny.

Prohlášení: Výsledky zkoušek se týkají pouze zkoušených vzorků. Protokol smí být reprodukován pouze jako celek, jinak jen 
s písemným souhlasem laboratoře.

11.03.2024 měření provedl:
14.03.2024 protokol zhoto

protokol schválil:

Laboratoř s odbornou způsobilostí č.220

ROADTEST s.r.o.,Borská 1232/40a, 301 00 PLZEŇ, IČ: 05311594, T/l Komerční banka, číslo účtu: 115-3040570247/0100





• KD ROADFIN URS 2024 01 X • SO 101.4 - Hlavní trasa - km 2,900 - km 4,090 ze stav...

171151112

Kompletní zobrazení

j 001 - Zemní práce A
AO 1 - Přípravné a přidružené práce
A02 - Odkopávky a prokopávky
A03 - Hloubené vykopávky

A04 - Protlačování
A05 - Pažení
A06 - Přemístění výkopku
A07 - Násypy, skládky a zásypy

j = 171 - Násypy a skládky
Q 171-111”-Uloženísypanin do

A A A A A A A

O Ceník Část Kód položky Popis MJ Výrobce Orientační 
cena

□ 001 A07 171111109 za prohození sypaniny sítem m3 288,00

171-511” Uložení sypanin do násypů strojně
s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním

zhutněných
z hornin soudržných

□ 001 A07 171151103 jakékoliv třídy těžitelnosti m3 138,00
z hornin nesoudržných

□ 001 A07 171151111 sypkých m3 184,00

□ 001 A07 171151112 kamenitých 0 m3 198,00



Ragemia, s.r.o. 
Plzeňská 27 
266 01 Beroun 
IČ: 14180235 

IDDS: pwq8mry 
 
 
 
Vyjádření autorského dozoru  

Stavba:  Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, I. etapa 

Objekt:  SO101.4 Hlavní trasa - km 2,900 - km 4,090 

ZL č.:  052 

Název změny: Násyp bez úpravy zemin pojivy 

 

V PDPS bylo navrženo, že materiál odtěžený ze zářezu se v rámci stavby přesune pro zabudování do 

násypů. Z důvodu zastižení hornin tříd těžitelnosti II. a III. v SO101.4 a SO140 v km 2,950 - 3,340 bylo na 

základě laboratorních výsledků rozhodnuto, že tento materiál přesouvaný do násypu v km 3,340 – 3,800 

není nutné upravovat pojivy. 

AD souhlasí s navrženou změnou. 

 

 

 

S pozdravem 
Ing. Jan Rambousek 

Ragemia, s.r.o.                                              



 
 

 

STANOVISKO TDS K ZL č. 52 

Název stavby: Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, I. etapa 

Číslo ZL: 052 

Název ZL: SO 101.4 Hlavní trasa – km 2,900-4,090 – Násyp bez úpravy pojivy 

Zdůvodnění: 

Z PDPS vyplývá, že materiál odtěžený ze zářezu se v rámci stavby dále přesouvá pro zabudování do násypů. Z důvodu 
zastižení hornin tříd těžitelnosti II. a III. v SO101.4 a SO140 v km 2,950 - 3,340 bylo na základě laboratorních výsledků 
rozhodnuto, že tento materiál přesouvaný do násypu v km 3,340 – 3,800 není nutné upravovat pojivy. 

Stanovisko TDS: TDS souhlasí se změnou. 

Technické posouzení: 

Materiál ze zářezu v daném staničení splňoval požadavky ČSN 736133 pro použití do násypu bez úpravy. 

Ocenění změny (bez DPH): 

Jedná se o položky použité z rozpočtu stavby a cenové soustavy URS. 

Odpočítané položky: - 3 696 790,00 Kč 

Připočítané položky: 3 182 454,00 Kč 

Celkem ZL: - 514 336,00 Kč 

 

Závěr: Po provedené kontrole TDS se ZL souhlasí. 

 

     Za TDS:  

          

 





STAVBA: NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA


DENÍK:
SO 101 - NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5,
I. ETAPA SO 101 - HLAVNÍ TRASA


ZÁZNAM ZE DNE: ČT 02.05.2024


AUTOR Novotný Vojtěch (Stavbyvedoucí - manažer projektu) NÁZEV DODAVATELE ROADFIN STAVBY s.r.o.


Dnešního dne proběhla schůzka za účasti zástupců objednatele, geotechnika objednatele, TDS, zhotovitele a geotechnika zhotovitele za účelem:


1) zatřídění těžitelnosti hornin v km 2,960 - 3,340
- návrh řešení viz samostatné vyjádření geotechnika. Těžba materiálu v zářezu km 2,960 - 3,340 tříd těžitelnosti II. a III. bude provedena nad
rámec SOD.


2) sanace podloží násypu v km 0,950 - 1,440 a 1,560 - 1,800
- na základě nevyhovujících zkoušek podloží bude provedeno zkušební pole sanace zatlačením kameniva na základě kterého bude rozhodnuto o
dalším postupu.


Níže podepsané osoby berou na vědomí, že pokud tento dokument vznikl v listinné podobě, bude postupem dle § 22 a násl. zákona č. 300/2008 Sb. elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů v platném
znění převeden do datového souboru. Tento datový soubor se pak stane součástí stavebního deníku vedeného elektronickou formou (ve smyslu odstavce C, přílohy č. 9 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v
platném znění).


Podpisy:


STRANA 1 OSEK - SO 101 - OSEK-SO101 - ZÁZNAM ZE DNE 2024-05-02.PDF
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STAVBA: NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA


DENÍK:
SO 101 - NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5,
I. ETAPA SO 101 - HLAVNÍ TRASA


ZÁZNAM ZE DNE: ČT 02.05.2024


AUTOR Mikunda Stanislav (Geotechnik zhotovitele) NÁZEV DODAVATELE ROADFIN STAVBY s.r.o.


Reakce na zápis Novotný Vojtěch (Stavbyvedoucí - manažer projektu), ze dne 2.5.2024:
1.) Byla provedena prohlídka zářezu v km cca 2,960 - 3,340, za účelem zatřídění zemin a hornin do tříd těžitelností dle ČSN 73 6133. V prostoru
zářezu byly shora těženy:
- deluviální zeminy a silně zvětralé břidlice charakteru hlín štěrkovitých (F1 MG / R5) - třída těžitelnosti I.
- mírně zvětralé břidlice (R4/R3), rozpadavé na fragmenty 100 - 200 mm - třída těžitelnosti II.
- navětralé břidlice (R3/R2), rozpadavé na fragmenty >150 mm - třída těžitelnosti III.
Rozhraní tříd těžitelností bylo vyznačeno na upravených svazích zářezu, s následným geodetickým zaměřením.
2.) Bylo provedeno místní šetření a posouzení stavu podloží násypů v km cca 0,950 – 1,440 a 1,560 – 1,800. V uvedených úsecích se vyskytují
deluviofluviální jemnozrnné zeminy charakteru jílů se střední plasticitou (F6 CI), tuhé až měkké konzistence. Povrch podloží násypů vykazoval při
hutnění plastické deformace. V uvedených podmínkách navrhujeme provést uložení sanační vrstvy kameniva např. frakce 0/250 mm (s nižším
podílem jemnozrnných součástí), v tloušťce 0,5 m, s jejím částečným zatlačením do podloží, bez vložení separační geotextilie na podloží.


Níže podepsané osoby berou na vědomí, že pokud tento dokument vznikl v listinné podobě, bude postupem dle § 22 a násl. zákona č. 300/2008 Sb. elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů v platném
znění převeden do datového souboru. Tento datový soubor se pak stane součástí stavebního deníku vedeného elektronickou formou (ve smyslu odstavce C, přílohy č. 9 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v
platném znění).


Podpisy:
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