
Stavební akce:

Dotčená část stavby:

Název / označení změny:

Podklad pro změnu:

Návrh pro změnu podal: Zhotovitel Dne: 01.11.2024

Způsob ocenění změny:

Vliv změny na termín dokončení díla: NE

Vliv změny na cenu díla: ANO

Náklady na změnu celkem:                 38 097,59 Kč 

přípočty celkem: 203 103,71 Kč             

odpočty celkem: 165 006,12 Kč-             

Přílohy:   

SD

stanovisko ŘSD

zápisy z KD

zápis uzavírkové komise

uzavírka D5 exit 62

obrázková příloha

firma Jméno Datum Podpis

zhotovitel ROADFIN STAVBY s.r.o.

projektant /AD/ Ragemia, s.r.o.

objednatel /SÚSPK/

TDS DOZOR inženýring s.r.o.

SO102 - Napojení na dálnici D5

Zdůvodnění a popis změny: V rámci RDS došlo ke změně technologie a rozsahu provedení úpravy s 
ohledem na stanovisko ŘSD o zásahu do části tělesa nájezdu dálnice D5 a stanovené době uzavírky 
ministerstvem dopravy.

Jedná se o položky, která se nachází ve smluvním rozpočtu / 
dle cenové soustavy URS / individuální kalkulace

Evidenční list, návrh změny stavby / projektové dokumentace - je podkladem 
pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 8500008148 ZMĚNOVÝ LIST č. 

055

"Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, 
I. etapa"
č.projektu: CZ.06.03.01/00/22_022/0002370

položkový rozpočet s uvedením zdroje JC

stanovisko TDS

doměrek dle skutečného provedení dle RDS

Skutečný stav na stavbě

Změna se týká položek : viz přiložený rozpočet

situace geodetického zaměření ploch

stanovisko AD



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Rokycansko Datum: 23. 5. 2024

Zadavatel: IČ: 72053119

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvko DIČ:

Zhotovitel: IČ: 04852427
ROADFIN STAVBY s.r.o. DIČ: CZ04852427

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v CZK 46 098,08

38 097,59 8 000,4921,00%

0,00 0,0015,00%

Z_241016

Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, 1. etapa

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' 
označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto 
položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

38 097,59

Sazba daně Základ daně Výše daně
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Z_241016

Stavba:

Místo: Rokycansko Datum:

Zadavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvko Projektant:

Zhotovitel: ROADFIN STAVBY s.r.o. Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

Soupis46 098,0838 097,59SO 102 Napojení na dálnici D5

38 097,59 46 098,08

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

46 098,0838 097,59ZL55 SO 102 - skutečnost ploch

Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, 1. etapa

23. 5. 2024
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Rokycansko Datum: 23. 5. 2024

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel: ROADFIN STAVBY s.r.o. Zpracovatel: Ing. Jan Rambousek

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 38 097,59

MPR - Méněpráce -165 006,12

VCP - Vícepráce 203 103,71

ZL55 - SO 102 - skutečnost ploch

SO 102 - Napojení na dálnici D5

Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, 1. etapa
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Rokycansko Datum: 23. 5. 2024

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel: ROADFIN STAVBY s.r.o. Zpracovatel: Ing. Jan Rambousek

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 38 097,59

D MPR Méněpráce -165 006,12
1 K 17111 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZLEPŠENÍM ZEMINY M3 -44,200

PP ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZLEPŠENÍM ZEMINY

P
 Poznámka k položce:

úprava cca 2% CaO zeminy z výkopů stavby, vč. případných přesunů v rámci stavby, vč. zhutnění   POZN.: Předpoklad využití materiálu z 
výkopů stavby (tohoto nebo ostatních SO) do násypů v množství až 85% - čerpáno dle skutečnosti a pokynů TDI.

VV Položka z SOD z objektu SO 102, pol.č. 7
VV Násypy z upraveného materiálu: 
VV -52*0,85 -44,200
VV Součet -44,200

2 K 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 -7,800

PP ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

P
 Poznámka k položce:

materiál vhodný do násypu silničního tělesa, vč. pořízení a dopravy   POZN.: Předpoklad nákupu nového materiálu do násypů v množství až 
15% - čerpáno dle skutečnosti a pokynů TDI.

VV Položka z SOD z objektu SO 102, pol.č. 9
VV -52*0,15 -7,800
VV Součet -7,800

3 K 561441 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I TL. DO 200MM M2 -127,800

PP KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I TL. DO 200MM

P
 Poznámka k položce:

KSC I (SC C8/10) ; tl. 170mm   vč. rozšíření v krajích trasy o 6,5%

VV Položka z SOD z objektu SO 102, pol.č. 16
VV Nová komunikace - (D0-N-3): 
VV -120*1,065 -127,800
VV Součet -127,800

4 K 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM M2 -136,200

PP VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM

P
 Poznámka k položce:

ŠDA ; tl. 250mm   vč. rozšíření v krajích trasy o 13,5%

VV Položka z SOD z objektu SO 102, pol.č. 17
VV Nová komunikace - (D0-N-3): 
VV -120*1,135 -136,200
VV Součet -136,200

Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, 1. etapa

ZL55 - SO 102 - skutečnost ploch

SO 102 - Napojení na dálnici D5
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

5 K 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 -126,000

PP INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2

P
 Poznámka k položce:

PI ; EP ; 0,6 kg/m2   vč. rozšíření v krajích trasy o 5%

VV Položka z SOD z objektu SO 102, pol.č. 19
VV Nová komunikace - (D0-N-3): 
VV -120*1,05 -126,000
VV Součet -126,000

6 K 574F56 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 16+, 16S TL. 60MM M2 -124,200

PP ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 16+, 16S TL. 60MM

P
 Poznámka k položce:

ACP 16S PMB ; tl. 60mm   vč. rozšíření v krajích trasy o 3,5%

VV Položka z SOD z objektu SO 102, pol.č. 22
VV Nová komunikace - (D0-N-3): 
VV -120*1,035 -124,200
VV Součet -124,200

7 K 574J54 ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ MODIFIK SMA 11+, 11S TL. 40MM M2 -68,000

PP ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ MODIFIK SMA 11+, 11S TL. 40MM

P
 Poznámka k položce:

SMA 11S PMB ; tl. 40mm

VV Položka z SOD z objektu SO 102, pol.č. 23
VV dle PDPS
VV "Nová komunikace - (D0-N-3)
VV -120 -120,000
VV Nový obrus: 
VV -761 -761,000
VV dle skutečnosti
VV 788+25 813,000
VV Součet -68,000

8 K 576411 POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 2KG/M2 M2 -68,000

PP POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 2KG/M2

P
 Poznámka k položce:

1,5 kg/m2

VV Položka z SOD z objektu SO 102, pol.č. 24
VV dle PDPS
VV "Nová komunikace - (D0-N-3)
VV -120 -120,000
VV Nový obrus: 
VV -761 -761,000
VV dle skutečnosti
VV 788+25 813,000
VV Součet -68,000

9 K 917425 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 200MM M -19,000

PP CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 200MM

P
 Poznámka k položce:

přímé i obloukové prvky

VV Položka z SOD z objektu SO 102, pol.č. 26
VV silniční žulový obrubník OP4 200x250mm: 
VV -19 -19,000
VV Součet -19,000

D VCP Vícepráce 203 103,71
10 K 113132 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 2KM M3 57,240

PP ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 2KM
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P
 Poznámka k položce:

vč. odvozu a uložení na meziskládku dle dispozic zhotovitele (k předrcení vybouraného materiálu), vzdálenost uvedena orientačně

VV Položka z SOD z objektu SO 102, pol.č. 2
VV dle PDPS
VV "Demolice - asfaltové vrstvy tl. 40 mm"  -761*0,04 -30,440
VV dle skutečnosti
VV (813*0,04)+(788*0,07) 87,680
VV Součet 57,240

11 K 12843 PŘEDRCENÍ VÝKOPKU TŘ. II M3 57,240

PP PŘEDRCENÍ VÝKOPKU TŘ. II

VV Položka z SOD z objektu SO 102, pol.č. 6
VV dle PDPS
VV "Demolice - asfaltové vrstvy tl. 40 mm"  -761*0,04 -30,440
VV dle skutečnosti
VV (813*0,04)+(788*0,07) 87,680
VV Součet 57,240

12 K 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 606,420

PP SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2

P
 Poznámka k položce:

PS ; EP PMB ; 0,30 kg/m2   vč. rozšíření v krajích trasy o 1,5%, resp. 3%

VV Položka z SOD z objektu SO 102, pol.č. 20
VV dle PDPS
VV "Nová komunikace - (D0-N-3):
VV -((120*1,015)+(120*1,03)) -245,400
VV Nový obrus (bez rozšíření):
VV -761 -761,000
VV dle skutečnosti
VV (788*1,015)+788+25 1 612,820
VV Součet 606,420

13 K 574D66 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 70MM M2 681,360

PP ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 70MM

P
 Poznámka k položce:

ACL 16S PMB ; tl. 70mm   vč. rozšíření v krajích trasy o 2%

VV Položka z SOD z objektu SO 102, pol.č. 21
VV dle PDPS
VV Nová komunikace - (D0-N-3): 
VV -120*1,02 -122,400
VV dle skutečnosti
VV 788*1,02 803,760
VV Součet 681,360

Strana 6 z 6





DENNÍ ZÁPIS ZE DNE po 03.06.2024

STAVBA: NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA

DENÍK:
SO 102 - NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI
D5, I. ETAPA SO 102 - NAPOJENÍ NA DÁLNICI D5

POČASÍ:

ČAS POČASÍ TEPLOTA SRÁŽKY RYCHLOST VĚTRU SMĚR VĚTRU VLHKOST

06:00   Déšt 13,2°C 0,0 mm/h 2,1 m/s 341° 93%

12:00   Zamračeno 15,4°C 0,0 mm/h 2,1 m/s 6° 81%

18:00   Zamračeno 16,6°C 0,0 mm/h 1,3 m/s 343° 80%

OSOBY NA STAVENIŠTI:

PŘÍJMENÍ A JMÉNO NÁZEV PROFESE POČ. HOD. PŘÍJMENÍ A JMÉNO NÁZEV PROFESE POČ. HOD.

DEKAKOM plus s.r.o.
Dělník 1 8 Stavbyvedoucí 1 8

ROADFIN STAVBY s.r.o.
Stavbyvedoucí 1 8
Stavbyvedoucí 1 8

Mistr Stavby 1 8

MECHANIZMY:

NÁZEV PROSTŘEDKU NÁZEV DODAVATELE POSÁDKA POČ. HOD.

Silniční fréza WIRTGEN DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Drtič POWERSCREEN DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Dumper BELL DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

PROVEDENÉ PRÁCE:

POPIS NÁZEV DODAVATELE MN MJ

SO102 - napojení na dálnici D5
- odstranění krytu zpevněných ploch asfaltového souvrství
- odvoz vytěženého materiálu
- drcení vytěženého materiálu
- práce jsou prováděny v souladu se stavebním povolením, odsouhlasenou PD,
TePř. a KZP

- frézování zápichů napojení asfaltobetonových vrstev
- provedeno nad rámec SOD

DEKAKOM plus s.r.o.

Podpisy:

ČÁST B - DENNÍ ZÁZNAMY  STRANA 2 OSEK - SO 102 - OSEK-SO102 - 2024-06-03.PDF



DENNÍ ZÁPIS ZE DNE st 14.08.2024

STAVBA: NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA

DENÍK:
SO 102 - NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI
D5, I. ETAPA SO 102 - NAPOJENÍ NA DÁLNICI D5

POČASÍ:

ČAS POČASÍ TEPLOTA SRÁŽKY RYCHLOST VĚTRU SMĚR VĚTRU VLHKOST

06:00   Polojasno 17,1°C 0,0 mm/h 0,7 m/s 7° 83%

12:00   Polojasno 26,0°C 0,0 mm/h 2,8 m/s 202° 50%

18:00   Jasno 30,9°C 0,0 mm/h 2,7 m/s 251° 36%

OSOBY NA STAVENIŠTI:

PŘÍJMENÍ A JMÉNO NÁZEV PROFESE POČ. HOD. PŘÍJMENÍ A JMÉNO NÁZEV PROFESE POČ. HOD.

ROADFIN STAVBY s.r.o.
Stavbyvedoucí 1 8
Dělník 1 8
Stavbyvedoucí 1 8

Stavbyvedoucí 1 8
Vedoucí Pokládky 1 8
Mistr Stavby 1 8

MECHANIZMY:

NÁZEV PROSTŘEDKU NÁZEV DODAVATELE POSÁDKA POČ. HOD.

Silniční válec Hamm HD12 ROADFIN STAVBY s.r.o. 1 8

Kropící vůz ROADFIN STAVBY s.r.o. 1 8

Silniční válec Hamm DV90 ROADFIN STAVBY s.r.o. 1 8

Finišer Vogele 1900 ROADFIN STAVBY s.r.o. 1 8

6x nákladní vozidlo - AB směs ROADFIN STAVBY s.r.o. 1 8

PROVEDENÉ PRÁCE:

POPIS NÁZEV DODAVATELE MN MJ

SO102 - napojení na dálnici D5
- prováděna pokládka asfaltobetonové vrstvy SMA
- hutnění válcem na požadovanou míru zhutnění
- teplota směsi: 156, 156, 158, 156
- práce jsou prováděny v souladu se stavebním povolením, odsouhlasenou PD,
TePř. a KZP

ROADFIN STAVBY s.r.o.

DALŠÍ ZÁZNAMY:

AUTOR (Stavbyvedoucí - manažer projektu) NÁZEV DODAVATELE ROADFIN STAVBY s.r.o.

102 - Napojení na dálnici D5
Žádám TDS o kontrolu vrstvy ACL a povolení pokládky vrstvy SMA.

AUTOR (TDS) NÁZEV DODAVATELE ROADFIN STAVBY s.r.o.

Reakce na zápis (Stavbyvedoucí - manažer projektu), ze dne 14.8.2024:
Na základě výsledků provedení zkoušek a po kontrole pokládky asfaltové vrstvy ACL SO 102 povoluji pokládku konstrukční asfaltové vrstvy SMA.

Podpisy:

ČÁST B - DENNÍ ZÁZNAMY  STRANA 17 OSEK - SO 102 - OSEK-SO102 - 2024-08-14.PDF



DENNÍ ZÁPIS ZE DNE út 13.08.2024

STAVBA: NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA

DENÍK:
SO 102 - NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI
D5, I. ETAPA SO 102 - NAPOJENÍ NA DÁLNICI D5

POČASÍ:

ČAS POČASÍ TEPLOTA SRÁŽKY RYCHLOST VĚTRU SMĚR VĚTRU VLHKOST

06:00   Jasno 17,0°C 0,0 mm/h 0,9 m/s 10° 87%

12:00   Jasno 28,2°C 0,0 mm/h 1,4 m/s 53° 50%

18:00   Polojasno 31,5°C 0,0 mm/h 3,6 m/s 50° 41%

OSOBY NA STAVENIŠTI:

PŘÍJMENÍ A JMÉNO NÁZEV PROFESE POČ. HOD. PŘÍJMENÍ A JMÉNO NÁZEV PROFESE POČ. HOD.

ROADFIN STAVBY s.r.o.
Stavbyvedoucí 1 8
Dělník 1 8
Stavbyvedoucí 1 8

Vedoucí Pokládky 1 8
Mistr Stavby 1 8

MECHANIZMY:

NÁZEV PROSTŘEDKU NÁZEV DODAVATELE POČ. HOD.

Silniční válec Hamm HD12 ROADFIN STAVBY s.r.o. 1 8

Kropící vůz ROADFIN STAVBY s.r.o. 1 8

Silniční válec Hamm DV90 ROADFIN STAVBY s.r.o. 1 8

Finišer Vogele 1900 ROADFIN STAVBY s.r.o. 1 8

6x nákladní vozidlo - AB směs ROADFIN STAVBY s.r.o. 1 8

PROVEDENÉ PRÁCE:

POPIS NÁZEV DODAVATELE MN MJ

SO102 - napojení na dálnici D5
- prováděna pokládka asfaltobetonové vrstvy ACL
- hutnění válcem na požadovanou míru zhutnění
- teplota směsi: 156, 158, 159, 156
- práce jsou prováděny v souladu se stavebním povolením, odsouhlasenou PD,
TePř. a KZP

ROADFIN STAVBY s.r.o.

DALŠÍ ZÁZNAMY:

AUTOR (Stavbyvedoucí - manažer projektu) NÁZEV DODAVATELE ROADFIN STAVBY s.r.o.

SO 102 - Napojení na dálnici D5
Žádám TDS a kontrolu podkladní vrstvy a povolení pokládky vrstvy ACL.

AUTOR (TDS) NÁZEV DODAVATELE ROADFIN STAVBY s.r.o.

Reakce na zápis (Stavbyvedoucí - manažer projektu), ze dne 13.8.2024:
Na základě výsledků provedených zkoušek a po kontrole pokládky vrstvy ACP povoluji pokládku konstrukční vrstvy ACL SO 102

Podpisy:
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ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

Váš dopis zn.:
Ze dne: 3.7.2018
Našezn.: 24 337/18- 12 110

Vážený pan

Ing. Jan Rambousek

Vyřizuje:
Tel.:
E- mail: 
Datum: 25.9. 2018

HaskoningDHV, spol. s r.o.

Sokolovská 100/94

186 00 Praha 8

D5 - Vyjádření stavebnímu řízení stavby
„Napojení severního Rokycanska na dálnici D5,1. etapa“

Ředitelství silnic a dálnic ČR (dále jen ŘSD ČR), jako správce dálniční sítě v ČR, obdrželo 
Vaši žádost o vyjádření k projektové dokumentaci ke stavebnímu řízení stavby „Napojení se
verního Rokycanska na dálnici D5,1. etapa“, která mimo jiné zasahuje do dálničního pozemku 
3805/1 v k. ú. Rokycany, cca v km 61,9 dálnice D5 vpravo.
v v

RSD CR se zvláštním užíváním dálnice a se stavbou v ochranném pásmu dálnice dle předlo
žené projektové dokumentace „Napojení severního Rokycanska na dálnici D5,1. etapa“ archiv, 
č. CA 1663 z 06/2018, zpracovanou projekční kanceláří Royal HaskoningDHV spol. s r.o.

souhlasí

při splnění následujících podmínek:

1. Stavba bude provedena podle námi schválené dokumentace. Pokud by došlo ke 
změně stavby před dokončením, požadujeme tyto změny v předstihu předložit k od
souhlasení.

2. Po dokončení stavby bude protokolární předání stavebního objektu SO 102 zahrno
vat:

projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby
- stavební deník
- vyhodnocenou souhrnnou závěrečnou zprávu zhotovitele 

geodetické zaměření stavby (viz. bod 15)
Upozorňujeme, že na dálničních stavbách (včetně oprav) je minimální záruka 60 
měsíců od uvedení stavby do provozu.

3. Požadujeme doložit k odsouhlasení detail napojení nové vozovky křižovatky na stá
vající vozovku větve MÚK Rokycany. Hutnění pláně v místě napojení na dálnici D5 
a min 5 m od hranice napojení bude minimálně 60 MPa, ošetření pracovní spáry na 
styku vozovky dálniční křižovatkové větve a křižovatky bude provedeno pružnou 
zálivkou.

4. Konstrukce vozovky na stavbě SO 102 bude:
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I. SMA 11S PMB 45/80-60 v tloušťce 40 mm
II. PS-CP 0,30 kg/m2
III. ACL 22S PMB 25/55-60 (v případě zásahu do ložné vrstvy)
IV. PS-CP 0,35 kg/m2 (v případě zásahu do ložné vrstvy) 

Názvosloví uvedené v „A - Průvodní zprávě“ není dle platných norem.
5. V případě zásahu do celého souvrství vozovky požadujeme, aby konstrukční vrstvy 

byly:
I. SMA 11S PMB 45/80-60 v tloušťce 40 mm
II. PS-CP 0,30 kg/m2
III. ACL 22S PMB 25/55-60 v tloušťce 80 mm
IV. PS-CP 0,35 kg/m2
V. ACP 22S 50/70 v tloušťce 100 mm
VI. PI-C 0,6 kg/m2
VII. SC C8/10 v tloušťce 170 mm
VIII. ŠDa v tloušťce 250 mm

6. Mezi ŘSD ČR a investorem bude uzavřena Smlouva o právu provést stavbu. Kon
taktní osobou je Mgr. Petra Hutařová (tel. 284 009 149). Jako podklad je nutné do
ložit přesný zákres stavby do katastrální mapy, ze které budou zřejmé majetkoprávní 
vztahy, tzn. záborový elaborát, vypracovaný v souladu předpisem C3 pro tvorbu di
gitálního záborového elaborátu pro ŘSD ČR (https://www.rsd.cz/wps/por- 
tal/web/technicke-predpisy/datove-predpisv), který musí být ze strany ŘSD ČR od
souhlasen, včetně specifikace stavebních objektů, které přejdou do majetkové 
správy ŘSD ČR.

7. Mezi ŘSD ČR a investorem bude v rámci záboru pozemků uzavřena Nájemní 
smlouva, počínaje dnem předání staveniště, skončení platnosti dnem kolaudace 
stavby.

8. Objekt bude stavebně - technicky zajištěn tak, aby v budoucnu nevznikly ze strany 
provozovatele objektu požadavky na kompenzaci škod plynoucích z provozu a 
údržby dálnice.

9. Při provádění prací nesmí být ohrožena bezpečnost provozu na dálnici D5. Dopravní 
prostředky, strojní zařízení ani osoby provádějící stavební práce související s touto 
akcí se nesmí zdržovat na dálničních vozovkách a nesmí ohrožovat bezpečnost a 
plynulost provozu na dálnici.

10. Při stavbě nesmí být žádným způsobem dotčeno těleso dálnice D5 ani jeho 
příslušenství, a to s výjimkou předmětného místa stavby. Prováděnou činností nesmí 
dojít k narušení objektů dálniční kanalizace, kabelů elektro a telekomunikací, 
oplocení, případně dopravního zařízení. V případě poškození dálnice či jejího 
pomocného pozemku vlivem stavby či jejího provádění uvede investor vše 
bezodkladně do původního stavu na své náklady.

11. Upozorňujeme investora, že dle § 32 zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních 
komunikacích musí požádat o rozhodnutí o povolení stavby v ochranném pásmu 
dálnice D5 silniční správní úřad tj. odbor pozemních komunikací Ministerstva 
dopravy.



12. Dále investora upozorňujeme, že dle § 25 zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních 
komunikacích musí požádat o povolení zvláštního užívání dálnice D5 silniční 
správní úřad tj. odbor pozemních komunikací Ministerstva dopravy.

13. Návrh DIO musí být schválen Uzavírkovou komisí ŘSD ČR, stanovení uzavírky 
musí být vydáno Odborem pozemních komunikací Ministerstva dopravy.

14. Stavební objekty, které budou tvořit součásti a příslušenství dálnice, budou 
předmětem řízení příslušného speciálního stavebního úřadu pro dálnice, tj. odborem 
infrastruktury a územního plánu Ministerstva dopravy. Technické prohlídce stavby 
před uvedením do provozu bude přítomen správce dálnice D5 (Mgr. Zbyněk Alinče, 
tel. 702 008 726).

15. Po dokončení stavby, nejpozději před kolaudací objektu, investor předá na ŘSD ČR 
provoznímu úseku situaci se zakreslením skutečně provedené stavby včetně 
geodetického zaměření, a to jak v elektronické, tak v tištěné podobě. Geodetická 
dokumentace bude zpracována dle platných směrnic ŘSD ČŘ, a to zejména dle 
směrnice B2/C1 (k dispozici na https://www.rsd.cz/wps/portal/web/technicke- 
predpisy/datove-predpisy). Předepsaným formátem je DGN verze 8.0.

16. Zahájení a ukončení prací ohlásí zhotovitel min. 3 dny předem na SSÚD 9 
Svojkovice, tel. 371 720 217.

17. Před realizací investor provede zaměření inženýrských sítí ve správě ŘSD ČR. 
Z tohoto zaměření bude vyhotoven protokol a bude ŘSD ČR předán s geodetickým 
zaměřením (základní mapa dálnice je na vyžádání k dispozici u pana Pavla Dvořáka 
na https://www.rsd.cz/wps/portal/web/technicke-predpisy/ruzne).

18. Upozorňujeme na směrnici ŘSD ČR č.4/2007 „Pravidla bezpečnosti práce na 
dálnicích a silnicích“, kterou je bezpodmínečně nutno dodržovat. Pracovníci 
provádějící stavební práce v rámci výše uvedené akce musí být dle této směrnice 
proškoleni, vybaveni OOP a musí splňovat její další požadavky a ustanovení, pokud 
by se pohybovali v blízkosti dálniční vozovky (Bc. Ivo Kubašta, tel. 241 084 406).

Na vědomí: SSÚD 9 Svojkovice
SOTPP



 
 

 

ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE Č. 15 

KONANÉHO DNE 9.5.2024 

STAVBY „Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, I. etapa“ 
Reg. č. projektu: CZ.06.03.01/00/22_022/0002370 

 

Účastníci: dle prezenční listiny, která je nedílnou součástí tohoto Zápisu 

Program kontrolního dne: 

1) Kontrola úkolů z předchozího KD 
2) Zpráva zhotovitele o průběhu výstavby 
3) Fakturace 
4) Harmonogram 
5) Kontrola kvality 
6) Stav BOZP  
7) Různé 
8) Nové úkoly 
9) Trvalé úkoly 
10) Závěr 

 

 

Ad 1)  Kontrola úkolů z předchozího KD 

6.1  Zhotovitel informoval o nutnosti dořešení DIO v úseku pod dálničním mostem, toto DIO není 
v PDPS řešeno – zhotovitel prověří možnosti uzavírky – probíhá v rámci řešení etapizace stavby. 
Trvá – uzavírková komise exit 62 proběhla 26.4.2024 – zhotovitel zašle HMG uzavírek 

12.1  Při odkopu zářezu v km cca 2,1 – 2,5 SO 101 byla zastižena „tvrdá“ zemina.  Zhotovitel zajistí 
zatřídění zeminy geotechnikem a provede zaměření celkové kubatury dle tříd zatřídění – 
Trvá. 

 Obdobně byla vyšší třída těžitelnosti zastižena i v zářezu km 2,9 – 3,3 – zhotovitel bude 
postupovat stejným způsobem. 

 Probíhá zpracování geodetického zaměření. 

13.1  Projektant VO Obce Litohlavy zkoordinuje s AD provedení chrániček pro VO – průběžně 
probíhá 

13.2 Zhotovitel stavby informoval o nově platných TP 170 od 1.3.2024, které by mohly mít vliv na 
provedení stavby. Zhotovitel předá podklady objednateli, TDS a AD k vyjádření. 



 Objednatel potvrdil provedení dle PD, tzn. dle původních TP 170  a toto stanovisko zašle 
písemnou formou zhotoviteli – provedeno a bod se vypouští. 

Ad 2)  Zpráva zhotovitele o průběhu výstavby 

Práce prováděné na SO a výhled prací na další období: 

• SO 101 hlavní trasa (DKM) 
km 2,200 až 2,400 zářez - probíhá 

km 2,600 až 2,950 násyp – probíhá 

meliorace SO 302 – probíhá  

• SO 104 Litohlavy – Osek (DKM) 
propustky + hospodářské sjezdy – duben/květen 

konstrukční vrstvy – přelom duben/květen 

asfaltové vrstvy – druhá polovina května 

žlabovnice + ostrůvky  

• SO101 hlavní trasa křížení SO107 Cihelna (BIG) 
meliorace SO 303 – duben/květen 

propustky – duben/květen 

zářez SO 107 a přesun mat. do křížení s hl. trasou km 4,500 – duben/květen 

• CETIN SO452 a SO 453 do konce dubna 
 

• SO 500 plynovody 
SO501 březen – květen 

SO502 duben – květen 

 
Ad 3)  Fakturace 

Fakturace za 10/2023 – 313 808,20 Kč bez DPH 

Fakturace za 11/2023 – 2 960 517,50 Kč bez DPH 

Fakturace za 01/2024 – 531 000,- Kč bez DPH 

Fakturace za 02/2024 – 2 719 219,70 Kč bez DPH 

Fakturace za 03/2024 – 9 522 401,62 Kč bez DPH 

Faktura za 04/2024 – 9 737 268,24 Kč bez DPH 

Fakturace celkem – 25 784 215,26 Kč bez DPH 

Ad 4)  Harmonogram 

Dne 31.1.2024 byl doplněn podrobnější HMG na SO 201 a 202. Dne 26.03.2024 předán 
aktualizovaný harmonogram stavby dle předpokládaných uzavírek. 

Ad 5) Kontrola kvality  

Zhotovitel předložil k odsouhlasení subdodavatele f. Roland pro dodávku a montáž podpěrné 
skruže SO 201. 



Zhotovitel předložil k odsouhlasení TePř. a KZP pro SO 104 Vrchní stavba, TePř. osazení 
mostních ložisek na SO 201, TePř. pro montáž podpěrné skruže na SO 201 

Ad 6)  Stav BOZP  

Probíhají pravidelné kontroly BOZP. Dle vyjádření KOO BOZP je vše v pořádku. 

Ad 7) Různé 

• Archeologický výzkum formou dohledu vytypoval 3 místa možných archeologických nálezů 
(p. Trčková – ZČM v Plzni) – 1 místo očištěno a označeno kolíky a páskou pro ochranu před 
stavební činností – archeologický záchranný výzkum byl proveden do 04/2024.  

• Firma ARENIS připravuje realizace optické sítě v místě stavby. PD optiky byla předána Ing. 
Ptáčkovi ke koordinaci s PD stavby. Potřebné uložení chrániček provede zhotovitel na 
objednávku SÚS – proběhla samostatná schůzka 29.2.2024 od 9hod. 
Projektant f. Arenis ve spolupráci s projektantem stavby předloží návrh vedení chrániček vč. 
přechodů přes komunikace – probíhá koordinace 
Zhotovitel ve spolupráci s f. Arenis provede nacenění pokládky chrániček vč. zemních prací, 
následně bude řešeno se SÚS PK – f. Arenis již nebude řešit – viz nový úkol č.15.4 a tento 
bod se vypouští 

• Zhotovitel upozornil na odlišné vedení původních meliorací a vodovodu oproti PDPS. Bude 
řešeno v rámci RDS 

• Objednatel upřesnil požadavek SoD dle čl. 9.2f), kdy jako doklad bude předloženo čestné 
prohlášení od oprávněné osoby o přijetí daného množství odpadu (netýká se nebezpečného 
odpadu) 

• Opravy objízdných tras budou provedeny na konci stavby, řešeny budou pouze havárie. 

Ad 8) Nové úkoly 

15.1 Objednatel požaduje od zhotovitele soupis uzavírek vč. předpokládaných termínů – bude 
zasláno emailem na SÚS PK. 

15.2  Zhotovitel předloží v rámci RDS návrh řešení odvodnění v úseku pod dálničním mostem + 
SO 307 (tzn. ZÚ – km 0,600). AD se vyjádření k navrženému řešení. 

15.3  Zhotovitel prověří u stávajícího vodovodu u OK SO 103 jeho funkčnost se správcem. 

15.4 Firma Arenis již nebude řešit přípravu pro optickou síť v místě stavby. KÚPK určí své 
požadavky. Situačně bude trasa sítě dle původní PD. KÚPK zašle zhotoviteli specifikace 
materiálů, následně bude řešeno v rámci RDS.  

15.5 Zhotovitel prověří u subdodavatele f. Streicher nutnost provedení kolaudace plynovodů 
před vlastními propoji. 

Ad 9)  Trvalé úkoly 

- Kartičky pro vjezd do záboru stavby – na vyžádání u V. Novotného (nahlásit SPZ)  
- Byl domluven systém fakturace, odsouhlasování soupisů prací a doručení faktur do 7.dne 

měsíce po datu příslušného zdanitelného období 
- Označení stavby informačními tabulemi o provádění oprav bude realizováno při započetí 

stavební prací na stávajících komunikacích – článek 2.4p – SoD 
- Zhotovitel předloží na každém KD přehled provedených prací a předpoklad prací na další 

období 
- Připomínkování a odsouhlasování TePř. a KZP, subdodavatelů a materiálů probíhá v systému 

EISOD ve WF. 

 



 

Ad 10)  Závěr 

Kontrolní den č. 16 se bude konat 23.5.2024 od 10hod.  v zasedací místnosti Osecké 
zemědělské a obchodní společnosti (1. patro). 

Příloha: prezenční listina 

 

Rozdělovník: objednatel, zhotovitel + ostatní viz prezenční listina 

 

Zápis z KD bude uložen na datovém uložišti stavby a rozeslán e-mailem 

 



Spolufinancováno 
Evropskou unií

MINISTERSTVO 
PRO MÍSTNÍ 
ROZVOJ ČR

PREZENČNÍ LISTINA

Z KONTROLNÍHO DNE č. 15 KONANÉHO DNE 9.5.2024 STAVBY „Napojení severního Rokycanska na dálnici D5,1. etapa"



 
 

 

ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE Č. 18 

KONANÉHO DNE 20.6.2024 

STAVBY „Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, I. etapa“ 
Reg. č. projektu: CZ.06.03.01/00/22_022/0002370 

Účastníci: dle prezenční listiny, která je nedílnou součástí tohoto Zápisu 

Program kontrolního dne: 

1) Kontrola úkolů z předchozího KD 
2) Zpráva zhotovitele o průběhu výstavby 
3) Fakturace 
4) Harmonogram 
5) Kontrola kvality 
6) Stav BOZP  
7) Různé 
8) Nové úkoly 
9) Trvalé úkoly 
10) Závěr 

 

 

Ad 1)  Kontrola úkolů z předchozího KD 

12.1  Při odkopu zářezu v km cca 2,1 – 2,5 SO 101 byla zastižena „tvrdá“ zemina.  Zhotovitel zajistí 
zatřídění zeminy geotechnikem a provede zaměření celkové kubatury dle tříd zatřídění – 
vydán geodetický protokol – vyřešeno – zpracován ZL. 

 Obdobně byla vyšší třída těžitelnosti zastižena i v zářezu km 2,9 – 3,3 – zhotovitel bude 
postupovat stejným způsobem – proběhne geotechnická schůzka a následně bude 
zpracováno geodetické zaměření – geotechnická schůzka proběhla 13.6.2024 – během 
příštího týdne proběhne finální zaměření 

15.2  Zhotovitel předloží v rámci RDS návrh řešení odvodnění v úseku pod dálničním mostem + SO 
307 (tzn. ZÚ – km 0,600). AD se vyjádření k navrženému řešení – probíhá zpracování RDS – 
bude navýšena délka kanalizace cca o 150m vedené v ose jízdního pruhu + doplněny UV, 
napojeno bude do nově přeložené kanalizace DN400, nutné také dopojit stávající HV SO 102 
– RDS bude projednána se SÚ. 

 V úseku pod dálničním mostem bude provedeno posunutí gabionové zdi a stezky z důvodu 
založení stávajícího dálničního mostu. Uzavírka pod dálničním mostem je do 31.7.2024 – 
bude zažádáno o prodloužení do 31.8.2024 – viz bod 17.2. 



15.3  Zhotovitel prověří u stávajícího vodovodu u OK SO 103 jeho funkčnost se správcem – 
provedeno – vodovod bude ponechán a nasondován – bod se vypouští 

 Přeložka kanalizace (část B) nebude provedena, opěrná zeď u SO 103 také nebude provedena 
– bude informován SÚ, který vydá své stanovisko. 

15.4 Firma Arenis již nebude řešit přípravu pro optickou síť v místě stavby. KÚPK určí své 
požadavky. Situačně bude trasa sítě dle původní PD. KÚPK zašle zhotoviteli specifikace 
materiálů, následně bude řešeno v rámci RDS – zhotovitel provede nacenění zemních prací – 
provedeno. 

16.1 Bude zažádáno o předčasné užívání pro SO 104 – místní šetření proběhlo 6.6.2024 v 9hod. a 
komunikace byla uvedeno do předčasného užívání  – dle Rozhodnutí o předčasném užívání 
doloží zhotovitel do 30.6.2024  vyrozumění o vyšším sklonu svahu. 

17.1 SO 202 – projednat změnu založení SO 202 se SÚ – trvá. 

17.2 MD vydalo rozhodnutí uzavírky sjezdu z D5 na 2 měsíce (oproti původně požadovaným 3 
měsícům). Zhotovitel bude žádat o prodloužení z důvodu nových skutečností (nová 
kanalizace) – bude prodlouženo na základě uzavírky silnice Rokycany – Litohlavy. 

Ad 2)  Zpráva zhotovitele o průběhu výstavby  

Práce prováděné na SO a výhled prací na další období uspořádané ve směru staničení hlavní trasy: 

SO 101 km ZÚ – 0,300  

- předpoklad zahájení 1.6., finalizují se potřebná povolení uzavírky, dokončení 31.8. 
- práce budou zahájeny odtěžením stávajících konstrukci a provedení propojení zářezu  
- následně odvodnění, sanace, gabion, zásyp za gabion, konstrukční vrstvy komunikace a SO 

122 
 

SO 202 lávka 

- zemní práce v rámci zářezu (červen) 
- následně plošné založení (předpoklad konec června) 

 
SO 304 vodovod a Přeložka kanalizace Litohlavy - Rokycany  část A  

- zemní práce v rámci zářezu (červen) 
- výkop rýh a osazení potrubí (červen) 

 
SO 101 km 0,300 – 0,700 

- zemní práce zářez (červen) 
 

SO 501 plynovod VTL 

- dokončeno 
- propoj/odpoj (květen)  

 
SO 101 km 1,200 – 1,500 

- sanace kamenivem (červen) 
- následně násyp 

 
SO 201 most 

- provedena podpěrná skruž 
- provádění bednění a výztuže nosné konstrukce (červen/červenec) 
- betonáž mostovky (předpoklad polovina července) 



 
SO 101 km 1,500 – 1,700 

- provedena sanace kamenivem  
- násyp (červen) 

 
SO 302 Meliorace km 1,900 – 2,000 

- realizace (červen) 
 
SO 101 km 2,200 2,500 

- dokončení zářezu 
- realizace drenáží (červen) 

SO 104 

- žlabovnice 
- terénní úpravy 
- krajnice 
- směrové sloupky a VDZ 
- dokončení 31.5 – dokončeno – v předčasném užívání 

 
SO 101 km 2,600 – 2,900 

- proveden násyp v úrovni pláně 
- úprava aktivní zóny (červen) 
- konstrukční vrstvy 

 

SO 101 km 2,900 – 3,350 

- realizace zářezu 
 

SO 101 km 3,350 – 3,650 

- realizace násypu se zlepšením 
 

SO101 km 3,800 – 4,100 

- realizace zářezu 
 

SO 303 meliorace km 4,200 – 4,300 

- realizace (červen) 
 

SO 101 km 4,100 – 4,500 

- provedena sanace kamenivem 
- realizace násypu se zlepšením 

 
Ad 3)  Fakturace 

Fakturace za 10/2023 – 313 808,20 Kč bez DPH 

Fakturace za 11/2023 – 2 960 517,50 Kč bez DPH 

Fakturace za 01/2024 – 531 000,- Kč bez DPH 



Fakturace za 02/2024 – 2 719 219,70 Kč bez DPH 

Fakturace za 03/2024 – 9 522 401,62 Kč bez DPH 

Faktura za 04/2024 – 9 737 268,24 Kč bez DPH 

Faktura za 05/2024 – 33 917 001,91 Kč bez DPH 

Fakturace celkem – 59 701 217,17 Kč bez DPH 

Ad 4)  Harmonogram 

Dne 31.1.2024 byl doplněn podrobnější HMG na SO 201 a 202. Dne 26.03.2024 předán 
aktualizovaný harmonogram stavby dle předpokládaných uzavírek. 

Dne 10.5.2024 zhotovitel doplnil uvažované termíny uzavírek. 

Do finančního HMG bude uveden předpoklad fakturace ZBV – bude doplněno. 

Ad 5) Kontrola kvality  

Zhotovitel předložil k odsouhlasení materiály: drenáž a drenážní šachty pro SO 100, MZK 
z lomu Zahrádka, asfaltové postřiky a zálivky, materiály pro gabion SO 203 a dále byl 
předložen technologický předpis pro Přeložku kanalizace Litohlavy – Rokycany. 

Kontrolní zkoušky probíhají dle KZP a probíhajících prací. 

Ad 6)  Stav BOZP  

Probíhají pravidelné kontroly BOZP. Dle vyjádření KOO BOZP je vše v pořádku. 

Ad 7) Různé 

• Zhotovitel upozornil na odlišné vedení původních meliorací a vodovodu oproti PDPS. Bude 
řešeno v rámci RDS 

• Projektant VO Obce Litohlavy zkoordinuje s AD provedení chrániček pro VO – průběžně 
probíhá 

Ad 8) Nové úkoly 

18.1 Zhotovitel informoval o problému odvodnění v křižovatce u Cihelny, tzn. v křížení SO 101 a 
106, ve spolupráci s projektanty RDS bude předložen návrh řešení odvodnění. 

18.2 Zhotovitel prověří vedení meliorací v km 4,6 do KÚ. 

Ad 9)  Trvalé úkoly 

- Kartičky pro vjezd do záboru stavby – na vyžádání u V. Novotného (nahlásit SPZ)  
- Byl domluven systém fakturace, odsouhlasování soupisů prací a doručení faktur do 7.dne 

měsíce po datu příslušného zdanitelného období 
- Označení stavby informačními tabulemi o provádění oprav bude realizováno při započetí 

stavební prací na stávajících komunikacích – článek 2.4p – SoD 
- Zhotovitel předloží na každém KD přehled provedených prací a předpoklad prací na další 

období 
- Připomínkování a odsouhlasování TePř. a KZP, subdodavatelů a materiálů probíhá v systému 

EISOD ve WF. 
- Objednatel upřesnil požadavek SoD dle čl. 9.2f), kdy jako doklad bude předloženo čestné 

prohlášení od oprávněné osoby o přijetí daného množství odpadu (netýká se nebezpečného 
odpadu 

- Opravy objízdných tras budou provedeny na konci stavby, řešeny budou pouze havárie. 



 

 

Ad 10)  Závěr 

Kontrolní den č. 19 se bude konat 4.7.2024 od 10hod.  v zasedací místnosti Osecké 
zemědělské a obchodní společnosti (1. patro). 

Příloha: prezenční listina 

Rozdělovník: objednatel, zhotovitel + ostatní viz prezenční listina 

Zápis z KD bude uložen na datovém uložišti stavby a rozeslán e-mailem 

 



Zápis z uzavírkové komise pro akci: „Napojení severního Rokycanska na dálnici D5“  
ze dne 26. 4. 2024 

 
Investor akce:  SUSPK, Koterovská 162, 326 00 Plzeň 
 
Objednatel DIO: ROADFIN STAVBY s.r.o., Plzeňská 1147, 330 27 Vejprnice 
 
Presenční listina: 

 Připojil(a) se 

 Připojil(a) se 

 Připojil(a) se 

SK  Připojil(a) se 

  Připojil(a) se 

 Připojil(a) se 

 Připojil(a) se 

Steklik  Připojil(a) se 

Hrabánek Lukáš Jan Ing. Ph.D. Připojil(a) se 

MěÚ Rokycany - Ladislav Königsmark  Připojil(a) se 

  
 
Předmětem této uzavírkové komise je projednání přechodného dopravního značení na dálnici D5 pro 
uzavření výjezdové a nájezdové větve pravého jízdního pásu EXITU 62. K uzavření těchto větví dochází 
z důvodu opravy silnice II/183 v rámci akce „Napojení severního Rokycanska na dálnici D5“. Projekt 
DIO je navržen dle schématu DD681 z příručky ŘSD ČR II. díl (krátkodobá a dlouhodobá pracovní místa 
na volné trase bez převedení) 
 
Připomínky členů uzavírkové komise: 
 

• Navrhované dělící ostrůvky na větvi MÚK 62 a na silnici II/183 budou provedeny s ohledem na 
průjezd vozidel zimní údržby dle výkresu opakovaného řešení R49. Tyto úpravy žádá ŘSD 
projednat s majetkovým správcem dálnice D5 a SSÚD Svojkovice, 

• IP22 s informací o uzavřeném sjezdu v MÚK 62 bude osazena i před MÚK 50, 

• IP22 s informací o uzavřené silnici I/183 Litohlavy bude osazena i před MÚK 67, 

• na výjezdové větvi z D5 na solnici I/183 ve směru od Plzně bude místo C3b použita B24a, 

• výstavba DIO, respektive zneplatnění cílů na portálech dálnice D5 bude provedeno na všeobecný 
DIR ŘSD ČR se souhlasem SSÚD Svojkovice. 

• Přechodné dopravní značení na dálnici D5 žádá ŘSD provést dle aktuální verze PPK-PRE, PPK-SVE 
a PPK- VOZ https://www.rsd.cz/web/guest/technicke-dokumenty/ppk-a-dopravni-
znaceni#zalozka-ppk  

• Zhotovitel seznámí zástupce Policie ČR s etapizací stavby z pohledu možnosti průjezdu 
jednotlivými oblastmi pro vozidla PČR. 

• Zástupce Policie ČR upozorňuje na nutnost zaslání rozhodnutí o uzavírce složkám IZS v dané 
oblasti. 

 
  

https://www.rsd.cz/web/guest/technicke-dokumenty/ppk-a-dopravni-znaceni#zalozka-ppk
https://www.rsd.cz/web/guest/technicke-dokumenty/ppk-a-dopravni-znaceni#zalozka-ppk


Termín realizace:  
 
Od 1. 6. 2024 do 31. 8. 2024 
ŘSD ČR žádá o zkrácení termínu realizace (uzavření sjezdu) a to o 1 měsíc do 31.7.2024 
Zapsal:  
26. 4. 2024         

 
Proznak Praha s.r.o.,  
Pikovická 244/17, 147 00 Praha 4 
Mob.:    



Ministerstvo dopravy ID datové schránky: n75aau3  

nábř. Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1 e-mail:  1 
IČO: 660 03 008 tel.   
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   Č. J. / SP. ZN. 
MD-15506/2024-940/5 

MD/15506/2024/940 SSU  

ROZHODNUTÍ V ČÁSTI VĚCI 

Ministerstvo dopravy, Odbor pozemních komunikací (dále jen „Ministerstvo dopravy“), jako 
věcně příslušný silniční správní úřad ve věcech dálnic podle § 40 odst. 2 písm. c) zákona  
č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon  
o pozemních komunikacích“), rozhodlo podle § 24 odst. 2 zákona o pozemních komunikacích  
a podle § 148 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „správní řád“) takto: 

Na základě žádosti ROADFIN STAVBY s.r.o., IČO 04852427, se sídlem Plzeňská 1147,  
330 27 Vejprnice (dále také „žadatel“), zastoupené společností PROZNAK Praha, s.r.o.,  
IČO 27166392, se sídlem Pikovická 244/17, 147 00 Praha 4, doručené dne 1. 5. 2024, se 

I. p o v o l u j e  uzavírka dálnice D5 v souvislosti se stavbou „Napojení severního Rokycanska 
na dálnici D5“, v rozsahu – zpevněná krajnice, resp. přídatný jízdní pruh v km 61,557– 
–62,000 vpravo vč. výjezdové větve MÚK Rokycany (EXIT 62) vpravo; 1. 6.–31. 7. 2024 
(stavba přeložky silnice II/232 a oprava silnice II/183); provoz ve směru na Plzeň bude veden 
2 jízdními pruhy a po objízdné trase, 

II. n a ř i z u j e  objížďka v návaznosti na uzavírku uvedenou v bodě I výroku tohoto rozhodnutí, 
s následující trasou – za uzavřenou přímou výjezdovou větev MÚK Rokycany (EXIT 62) 
vpravo: dálnice D5 (směr Plzeň) – MÚK Ejpovice (EXIT 67 vč. silnice II/605) – dálnice D5 
(směr Praha) – MÚK Rokycany (EXIT 62). 

Stanovené podmínky: 

1. Uzavírka nesmí být zahájena za povětrnostní situace, která může podstatně zhoršit nebo 
přerušit sjízdnost dálnice (§ 26 odst. 5 zákona o pozemních komunikacích). 

2. Přesný čas zahájení a ukončení uzavírky oznámí žadatel v dostatečném předstihu 
Ministerstvu dopravy (  a Národnímu dopravnímu informačnímu centru, 
tel. 954 913 550-3 ( . 

3. Organizace uzavírky bude projednána s příslušným útvarem Policie České republiky  
(s přihlédnutím k případným nehodám či jiným omezením v předmětném úseku). 

4. Dopravní značení uzavírky a objížďky bude provedeno podle stanovení přechodné úpravy 
provozu na pozemních komunikacích, vydaných: 

- Ministerstvem dopravy pod č. j. MD-35337/2023-930/4 dne 13. 11. 2023, 
- Ministerstvem dopravy pod č. j. MD-15403/2024-940/4 dne 14. 5. 2024, 

přičemž budou dodrženy v nich stanovené podmínky. 

5. Za organizování a zabezpečení akce je odpovědnou osobou: 
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- za zhotovení prováděných prací: ROADFIN STAVBY s.r.o., IČO 04852427, se sídlem 
Plzeňská 1147, 330 27 Vejprnice; kontaktní osoba: Vojtěch Novotný, tel. 602 412 520. 

- za dopravní značení: PROZNAK Praha, s.r.o., IČO 27166392, se sídlem  
Pikovická 244/17, 147 00 Praha 4; kontaktní osoba:  

6. Při provádění prací nesmí být ohrožena bezpečnost provozu na dálnici. Dopravní 
prostředky, strojní zařízení a osoby provádějící práce související s touto uzavírkou  
se budou po dálnici pohybovat v prostoru vymezeném uzavírkou.  

7. Doba trvání uzavírky bude zkrácena na minimum. Práce budou prováděny s maximálním 
využitím pracovních sil a mechanizace. Stanovený čas ukončení uzavírky  
je nepřekročitelný.   

 

Odůvodnění 

Žadatel předložil dne 1. 5. 2024 prostřednictvím zmocněného zástupce zdejšímu úřadu 
žádost o povolení uzavírky dálnice D5 a nařízení objížďky z důvodu realizace stavby „Napojení 
severního Rokycanska na dálnici D5“, s dobou trvání 1. 6.–31. 8. 2024. Výše uvedeným dnem bylo 
zahájeno řízení podle § 24 odst. 2 zákona o pozemních komunikacích. Podáním ze dne 28. 5. 
2024 byla Ministerstvu dopravy doručena plná moc opravňující zástupce jednat jménem žadatele. 

Důvodem pro povolení částečné uzavírky dálnice je stavba přeložky silnice II/232 a oprava 
silnice II/138 vyžadující, s ohledem na charakter a rozsah stavebních prací, vyloučení provozu  
z výjezdové větve MÚK Rokycany (EXIT 62) vpravo a přilehlého odbočovacího pruhu na hlavní 
trase dálnice a nařízení objížďky odpovídající převáděnému dopravnímu zatížení.  

Výsledný rozsah uzavírky je dán aktuálním dopravně-technickým stavem dálnice, místní 
úpravou provozu a rozsahem chráněného staveništního prostoru v místě vyústění výše uvedené 
větve. V tomto ohledu je třeba zmínit (se zřetelem k podmínkám uvedeným v § 24 odst. 4 zákona  
o pozemních komunikacích), že stávající dopravně-technický stav dálnice a charakter 
předmětných stavebních prací (obnášejících zásah do konstrukce vozovky zásah do konstrukce 
vozovky neslučitelný s běžným provozem a nutný pohyb pracovních strojů v místě stávající 
stykové křižovatky), neposkytují žádný prostor pro přijetí opatření nestavebního charakteru,  
v důsledku kterého by bylo možné zmenšit rozsah uzavírky či zkrátit dobu jejího trvání. 

Návrh byl podle § 24 odst. 2 zákona o pozemních komunikacích projednán s majetkovým 
správcem pozemní komunikace, která má být uzavřena, Ředitelstvím silnic a dálnic s. p., dále 
správci pozemních komunikací, na kterých byla nařízena objížďka, Ředitelstvím silnic  
a dálnic s. p. a Správou a údržbou silnic Plzeňského kraje a Policií ČR, jakožto dotčeným 
orgánem. Správce dálnice v svém stanovisku ze dne 28. 5. 2024 uvedl, že s uzavírkou souhlasí 
v termínu do 31. 7. 2024. Ke stanovisku správce přiložil záznam z jednání tzv. uzavírkové komise 
konané dne 27. 6. 2024, v jehož závěru bylo konstatováno, že „ŘSD ČR žádá o zkrácení termínu 
realizace (uzavření sjezdu)[,] a to 1 měsíc do 31. 7. 2024“.  

Podle § 24 odst. 4 věta první zákona o pozemních komunikacích [p]ři rozhodování příslušný 
silniční správní úřad dbá, aby uzavírka byla vždy omezena na nejkratší možnou dobu, objížďka 
byla řádně technicky zabezpečena a byla z hlediska provozu vyhovující a aby byl umožněn přístup 
k sousedním nemovitostem. 

Vzhledem k tomu, že požadované zkrácení doby trvání uzavírky představuje jednu třetinu 
doby navržené žadatelem, přičemž v danou chvíli nebylo zřejmé, do jaké míry by se takový zásah 
odrazil na podmínkách rozhodnutí o uzavírce silnic II. a III. třídy, přistoupilo Ministerstvo dopravy  
v souladu s dosavadní rozhodovací praxí a ve smyslu § 148 odst. 1 písm. b) správního řádu  
k vydání rozhodnutí v části věci a uzavírku povolilo do 31. 7. 2024. O zbývající části žádosti bude 
rozhodnuto podle § 148 odst. 2 správního řádu na základě aktuálního postupu stavebních prací. 
Přechodná úprava provozu na dálnici D5 byla stanovena opatřeními obecné povahy  
č. j. MD-35337/2023-930/4 ze dne 13. 11. 2023 a č. j. MD-15403/2024-940/4 dne 14. 5. 2024. 
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Ministerstvo dopravy posoudilo předloženou žádost doloženou příslušnými podklady  
a dospělo k závěru, že požadovanou uzavírku dálnice D5 lze provést ve výše uvedeném rozsahu  
a době trvání při splnění stanovených podmínek, aniž by byla ohrožena bezpečnost silničního 
provozu. Na základě výše uvedeného bylo rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto 
rozhodnutí. 

 
Poučení 

Proti tomuto rozhodnutí mohou účastníci řízení v souladu s § 152 správního řádu podat 
rozklad k ministru dopravy cestou Ministerstva dopravy do 15 dnů od jeho doručení. Lhůta  
pro podání rozkladu se počítá ode dne následujícího po doručení rozhodnutí. Podle § 24 odst. 4 
zákona o pozemních komunikacích nemá podání rozkladu odkladný účinek. 

 

V Praze 31. května 2024 
 

 

 

Mgr. Ján Skovajsa 
ředitel 
Odbor pozemních komunikací 

 
 
 
Rozdělovník  

Účastníci řízení [§ 24 odst. 2 písm. a) a b) zákona o pozemních komunikacích]:  
- ROADFIN STAVBY s.r.o Plzeňská 1147, 330 27 Vejprnice 
 obdrží prostřednictvím: PROZNAK Praha, s.r.o., Pikovická 244/17, 147 00 Praha 4 
- Ředitelství silnic a dálnic s. p., Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4 
- Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, Koterovská 162, 326 00 Plzeň 

Dotčené orgány [§ 24 odst. 2 písm. d) zákona o pozemních komunikacích]:  
- Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, Nádražní 2, 306 28 Plzeň 

Na vědomí (§ 24 odst. 5 zákona o pozemních komunikacích):  
- Ministerstvo vnitra, OBP  
- Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR  
- Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje  
- Ministerstvo dopravy, O940 – nadměrná přeprava  
- Ředitelství silnic a dálnic s. p. – správce mýtného systému 



íl 1



Ragemia, s.r.o. 
Plzeňská 27 
266 01 Beroun 
IČ: 14180235 

 
 

IDDS: pwq8mry 
 
 
 
Vyjádření autorského dozoru  

Stavba:  Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, I. etapa 

Objekt:  SO102 - Napojení na dálnici D5 

ZL č.:  055 

Název změny: Doměrek dle skutečného provedení dle RDS 

 

V rámci RDS došlo ke změně technologie a rozsahu provedení úpravy s ohledem na stanovisko ŘSD o 

zásahu do části tělesa nájezdu dálnice D5 a stanovené době uzavírky ministerstvem dopravy. 

AD souhlasí s navrženou změnou. 

 

 

 

S pozdravem 
Ing. Jan Rambousek 

Ragemia, s.r.o.                                              



 
 

 

STANOVISKO TDS K ZL č. 55 

Název stavby: Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, I. etapa 

Číslo ZL: 055 

Název ZL: SO 102 – Napojení na dálnici D5 – Doměrek dle skutečného provedení dle RDS 

Zdůvodnění: 

V rámci RDS došlo ke změně technologie a rozsahu provedení úpravy s ohledem na stanovisko ŘSD o zásahu do části 
tělesa nájezdu dálnice D5 a stanovené době uzavírky ministerstvem dopravy. 

Stanovisko TDS: TDS souhlasí se změnou. 

Technické posouzení: 

Dle stanoviska ŘSD byl upraven rozsah a technologie provedení. 

Ocenění změny (bez DPH): 

Jedná se o položky použité z rozpočtu stavby.  

Odpočítané položky: - 165 006,12 Kč 

Připočítané položky: 203 103,71 Kč 

Celkem ZL: 38 097,59 Kč 

 

Závěr: Po provedené kontrole TDS se ZL souhlasí. 

 

     Za TDS:  
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