
Stavební akce:

Dotčená část stavby:

Název / označení změny:

Podklad pro změnu:

Návrh pro změnu podal: Zhotovitel Dne: 01.11.2024

Způsob ocenění změny:

Vliv změny na termín dokončení díla: NE

Vliv změny na cenu díla: ANO

Náklady na změnu celkem:            1 004 582,76 Kč 

přípočty celkem: 3 032 462,16 Kč          

odpočty celkem: 2 027 879,40 Kč-          

Přílohy:   

SD

zápis z KD

obrázková příloha

firma Jméno Datum Podpis

zhotovitel ROADFIN STAVBY s.r.o.

projektant /AD/ Ragemia, s.r.o.

objednatel /SÚSPK/

TDS DOZOR inženýring s.r.o.

SO108 Provizorní napojení na sil. II/232

Zdůvodnění a popis změny: V PDPS bylo navrženo odlišné souvrství na části SO 108 uvažované jako 
provizorní napojení hlavní trasy na stávající trasu ve směru na Březinu. Není jasné, kdy bude dále uvažováno 
o pokračování hlavní trasy obchvatu okolních obcí (Březina atd.) Za této skutečnosti by na krátkém úseku 
proběhla třikrát změna konstrukce vozovky. Z důvodu zvýšení homogenity bylo v RDS navrženo sjednocení 
konstrukčních vrstev hlavní trasy až do KÚ ve stejném souvrství, jako na zbytku hlavní trasy.

Jedná se o položky, která se nachází ve smluvním rozpočtu / 
dle cenové soustavy URS / individuální kalkulace

Evidenční list, návrh změny stavby / projektové dokumentace - je podkladem 
pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 8500008148 ZMĚNOVÝ LIST č. 

054

"Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, 
I. etapa"
č.projektu: CZ.06.03.01/00/22_022/0002370

položkový rozpočet s uvedením zdroje JC

stanovisko TDS

sjednocení konstrukce vozovky s hlavní trasou SO 101

Skutečný stav na stavbě

Změna se týká položek : viz přiložený rozpočet

RDS

stanovisko AD



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Rokycansko Datum:

Zadavatel: IČ: 72053119

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvko DIČ:

Zhotovitel: IČ: 04852427
ROADFIN STAVBY s.r.o. DIČ: CZ04852427

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Z_241016

Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, 1. etapa

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' 
označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto 
položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

1 004 582,76

Sazba daně Základ daně Výše daně
1 004 582,76 210 962,3821,00%

0,00 0,0015,00%

CZK 1 215 545,14
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Z_241016

Stavba:

Místo: Rokycansko Datum:

Zadavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvko Projektant:

Zhotovitel: ROADFIN STAVBY s.r.o. Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

Soupis

 

 

1 215 545,141 004 582,76SO 108 Provizorní napojení na sil. II/232

1 004 582,76 1 215 545,14

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

1 215 545,141 004 582,76ZL54 SO 108 - změna konstrukce dle SO 101

Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, 1. etapa
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Rokycansko Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Zhotovitel: ROADFIN STAVBY s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 004 582,76

MPR - Méněpráce -2 027 879,40

VCP - VÍCEPRÁCE 3 032 462,16

Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, 1. etapa

ZL54 - SO 108 - změna konstrukce dle SO 101

SO 108 - Provizorní napojení na sil. II/232
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Rokycansko Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Zhotovitel: ROADFIN STAVBY s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 004 582,76

D MPR Méněpráce -2 027 879,40
1 K 561431 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I TL. DO 150MM M2 -2 544,000

PP KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I TL. DO 150MM

P
 Poznámka k položce:

KSC I (SC C8/10) ; tl. 130mm   vč. rozšíření v krajích trasy o 6%

VV Položka z SOD z objektu SO 108, pol. 22
VV -2544 -2 544,000
VV Součet -2 544,000

2 K 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2 -2 736,000

PP VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM

P
 Poznámka k položce:

ŠDA ; tl. 200mm   vč. rozšíření v krajích trasy o 14%

VV Položka z SOD z objektu SO 108, pol. 23
VV -2736 -2 736,000
VV Součet -2 736,000

3 K 574A33 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM M2 -2 400,000

PP ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM

P
 Poznámka k položce:

ACO 11 ; tl. 40mm

VV Položka z SOD z objektu SO 108, pol. 27
VV -2400 -2 400,000
VV Součet -2 400,000

4 K 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 -2 448,000

PP SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2

P
 Poznámka k položce:

PS ; EP PMB ; 0,30 kg/m2   vč. rozšíření v krajích trasy o 1,5%, resp. 3%

VV Položka z SOD z objektu SO 108, pol. 26
VV dle PDPS
VV -2448 -2 448,000
VV Součet -2 448,000

5 K 574E66 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 70MM M2 -2 460,000

PP ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 70MM

P
 Poznámka k položce:

ACP 16+ ; tl. 70mm   vč. rozšíření v krajích trasy o 2,5%

VV Položka z SOD z objektu SO 108, pol. 28

SO 108 - Provizorní napojení na sil. II/232

Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, 1. etapa

ZL54 - SO 108 - změna konstrukce dle SO 101

Strana 4 z 6



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV -2460 -2 460,000
VV Součet -2 460,000

D VCP VÍCEPRÁCE 3 032 462,16
6 K 564962111 Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 200 mm m2 2 544,000 CS ÚRS 2024 02

PP Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564962111

P
 Poznámka k položce:

MZK tl. 170mm

VV Položka ze ZL041 pol.č. 2
VV 2544 2 544,000
VV Součet 2 544,000

7 K 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM M2 2 724,000

PP VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM

P
 Poznámka k položce:

ŠDA ; tl. 250mm   vč. rozšíření v krajích trasy o 13,5%

VV Položka z SOD z objektu SO 101.5, pol. 32
VV ŠDA tl. 250 mm vč. rozšíření v krajích trasy o 13,5 %
VV 2400*1,135 2 724,000
VV Součet 2 724,000

8 K 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 4 848,000

PP SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2

P
 Poznámka k položce:

PS ; EP PMB ; 0,30 kg/m2   vč. rozšíření v krajích trasy o 1,5%, resp. 3%

VV Položka z SOD z objektu SO 108, pol. 26
VV dle RDS
VV vrstva navíc ACL
VV 2448 2 448,000
VV vrstva navíc SMA
VV 2400 2 400,000
VV Součet 4 848,000

9 K 574D66 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 70MM M2 2 448,000

PP ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 70MM

P
 Poznámka k položce:

ACL 16S PMB ; tl. 70mm   vč. rozšíření v krajích trasy o 2%

VV Položka z SOD z objektu SO 101.5, pol. 36
VV ACL 16 S PMB tl. 70 mm vč. rozšíření v krajích trasy o 2%
VV 2400*1,02 2 448,000
VV Součet 2 448,000

10 K 574F56 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 16+, 16S TL. 60MM M2 2 484,000

PP ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 16+, 16S TL. 60MM

P
 Poznámka k položce:

ACP 16S PMB ; tl. 60mm   vč. rozšíření v krajích trasy o 3,5%

VV Položka z SOD z objektu SO 101.5, pol. 37
VV ACP 16S PMB tl. 60 mm vč. rozšíření v krajích trasy o 3,5%
VV 2400*1,035 2 484,000
VV Součet 2 484,000

11 K 574J54 ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ MODIFIK SMA 11+, 11S TL. 40MM M2 2 400,000

PP ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ MODIFIK SMA 11+, 11S TL. 40MM

P
 Poznámka k položce:

SMA 11S PMB ; tl. 40mm

VV Položka z SOD z objektu SO 101.5, pol. 38
VV 2400 2 400,000
VV Součet 2 400,000

12 K 576411 POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 2KG/M2 M2 2 400,000

PP POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 2KG/M2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P
 Poznámka k položce:

1,5 kg/m2

VV Položka z SOD z objektu SO 101.5, pol. 39
VV 2400 2 400,000
VV Součet 2 400,000
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DENNÍ ZÁPIS ZE DNE so 09.11.2024

STAVBA: NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA

DENÍK:
SO 108 - NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI
D5, I. ETAPA SO 108 - PROVIZORNÍ NAPOJENÍ NA SIL. II/232

DALŠÍ ZÁZNAMY:

AUTOR (Stavbyvedoucí - manažer projektu) NÁZEV DODAVATELE ROADFIN STAVBY s.r.o.

SO 108 - Provizorní napojení na sil. II/232
Z důvodu zvýšení homogenity hlavní trasy byl předložen návrh sjednocení konstrukčních vrstev až do konce KÚ ve stejném souvrství, jako na
zbytku hlavní trasy. Návrh byl odsouhlasen a bude vypracován změnový rozpočet prací provedených nad rámec SOD

AUTOR (Stavbyvedoucí - manažer projektu) NÁZEV DODAVATELE ROADFIN STAVBY s.r.o.

SO 108 - Provizorní napojení na sil. II/232
Žádám TDS o kontrolu AZ a povolení pokládky vrstvy ŠD.

AUTOR (TDS) NÁZEV DODAVATELE ROADFIN STAVBY s.r.o.

Reakce na zápis Novotný Vojtěch (Stavbyvedoucí - manažer projektu), ze dne 9.11.2024:
Na základě výsledků provedených zkoušek a po kontrole provádění vrstvy AZ SO 108 povoluji pokládku konstrukční vrstvy ŠD.

Podpisy:

ČÁST B - DENNÍ ZÁZNAMY  STRANA 22 OSEK - SO 108 - OSEK-SO108 - 2024-11-09.PDF



DENNÍ ZÁPIS ZE DNE po 11.11.2024

STAVBA: NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA

DENÍK:
SO 108 - NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI
D5, I. ETAPA SO 108 - PROVIZORNÍ NAPOJENÍ NA SIL. II/232

POČASÍ:

ČAS POČASÍ TEPLOTA SRÁŽKY RYCHLOST VĚTRU SMĚR VĚTRU VLHKOST

06:00   Zamračeno 0,6°C 0,0 mm/h 1,6 m/s 216° 92%

12:00   Zamračeno 2,1°C 0,0 mm/h 1,4 m/s 63° 94%

18:00   Zamračeno 3,0°C 0,0 mm/h 1,1 m/s 25° 95%

OSOBY NA STAVENIŠTI:

PŘÍJMENÍ A JMÉNO NÁZEV PROFESE POČ. HOD. PŘÍJMENÍ A JMÉNO NÁZEV PROFESE POČ. HOD.

BIGGEST s.r.o.
Stavbyvedoucí 1 8
Stavbyvedoucí 1 8

Dělník 1 8
Mistr Stavby 1 8

ROADFIN STAVBY s.r.o.
Stavbyvedoucí 1 8 Mistr Stavby 1 8

MECHANIZMY:

NÁZEV PROSTŘEDKU NÁZEV DODAVATELE POČ. HOD.

Pásové rypadlo CAT 30t BIGGEST s.r.o. 1 8

Dumper VOLVO BIGGEST s.r.o. 1 8

Zemní válec BIGGEST s.r.o. 1 8

Dozér CAT BIGGEST s.r.o. 1 8

Nákladní vozidlo - ŠD BIGGEST s.r.o. 8 8

PROVEDENÉ PRÁCE:

POPIS NÁZEV DODAVATELE MN MJ

SO 108 - Provizorní napojení na sil. II/232
- prováděna podélná drenáž pláně
- výkop rýhy
- pokládka potrubí
- filtrační obsyp
- zřízení revizních šachet
- práce jsou prováděny v souladu se stavebním povolením, odsouhlasenou PD,
TePř. a KZP

- prováděna pokládka vrstvy ŠD v tl. 250 mm
- rovnání do požadované nivelety
- hutnění válcem
- práce nad rámec SOD

BIGGEST s.r.o.

Podpisy:

ČÁST B - DENNÍ ZÁZNAMY  STRANA 23 OSEK - SO 108 - OSEK-SO108 - 2024-11-11.PDF



DENNÍ ZÁPIS ZE DNE st 13.11.2024

STAVBA: NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA

DENÍK:
SO 108 - NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI
D5, I. ETAPA SO 108 - PROVIZORNÍ NAPOJENÍ NA SIL. II/232

POČASÍ:

ČAS POČASÍ TEPLOTA SRÁŽKY RYCHLOST VĚTRU SMĚR VĚTRU VLHKOST

06:00   Zamračeno 0,2°C 0,0 mm/h 1,7 m/s 242° 94%

12:00   Zamračeno 1,4°C 0,0 mm/h 1,7 m/s 266° 94%

18:00   Déšt 1,4°C 0,2 mm/h 2,2 m/s 170° 94%

OSOBY NA STAVENIŠTI:

PŘÍJMENÍ A JMÉNO NÁZEV PROFESE POČ. HOD. PŘÍJMENÍ A JMÉNO NÁZEV PROFESE POČ. HOD.

BIGGEST s.r.o.
Stavbyvedoucí 1 8
Stavbyvedoucí 1 8

Dělník 1 8
Mistr Stavby 1 8

ROADFIN STAVBY s.r.o.
Stavbyvedoucí 1 8 Mistr Stavby 1 8

MECHANIZMY:

NÁZEV PROSTŘEDKU NÁZEV DODAVATELE POČ. HOD.

Pásové rypadlo CAT 30t BIGGEST s.r.o. 1 8

Dumper VOLVO BIGGEST s.r.o. 1 8

Zemní válec BIGGEST s.r.o. 1 8

Dozér CAT BIGGEST s.r.o. 1 8

Nákladní vozidlo - ŠD BIGGEST s.r.o. 8 8

PROVEDENÉ PRÁCE:

POPIS NÁZEV DODAVATELE MN MJ

SO 108 - Provizorní napojení na sil. II/232
- prováděna pokládka vrstvy ŠD v tl. 250 mm
- rovnání do požadované nivelety
- hutnění válcem
- práce nad rámec SOD

BIGGEST s.r.o.

Podpisy:

ČÁST B - DENNÍ ZÁZNAMY  STRANA 25 OSEK - SO 108 - OSEK-SO108 - 2024-11-13.PDF



DENNÍ ZÁPIS ZE DNE pá 15.11.2024

STAVBA: NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA

DENÍK:
SO 108 - NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI
D5, I. ETAPA SO 108 - PROVIZORNÍ NAPOJENÍ NA SIL. II/232

POČASÍ:

ČAS POČASÍ TEPLOTA SRÁŽKY RYCHLOST VĚTRU SMĚR VĚTRU VLHKOST

06:00   Déšt 4,9°C 0,1 mm/h 2,8 m/s 252° 93%

12:00   Zamračeno 6,8°C 0,0 mm/h 2,9 m/s 262° 85%

18:00   Zamračeno 6,6°C 0,0 mm/h 1,9 m/s 251° 80%

OSOBY NA STAVENIŠTI:

PŘÍJMENÍ A JMÉNO NÁZEV PROFESE POČ. HOD. PŘÍJMENÍ A JMÉNO NÁZEV PROFESE POČ. HOD.

BIGGEST s.r.o.
Stavbyvedoucí 1 8
Stavbyvedoucí 1 8

Dělník 1 8
Mistr Stavby 1 8

ROADFIN STAVBY s.r.o.
Stavbyvedoucí 1 8 Mistr Stavby 1 8

MECHANIZMY:

NÁZEV PROSTŘEDKU NÁZEV DODAVATELE POČ. HOD.

Pásové rypadlo CAT 30t BIGGEST s.r.o. 1 8

Dumper VOLVO BIGGEST s.r.o. 1 8

Zemní válec BIGGEST s.r.o. 1 8

Dozér CAT BIGGEST s.r.o. 1 8

Nákladní vozidlo - MZK BIGGEST s.r.o. 10 8

PROVEDENÉ PRÁCE:

POPIS NÁZEV DODAVATELE MN MJ

SO 108 - Provizorní napojení na sil. II/232
- prováděna pokládka vrstvy MZK v tl. 170 mm
- rovnání do požadované nivelety
- hutnění válcem
- práce nad rámec SOD

BIGGEST s.r.o.

DALŠÍ ZÁZNAMY:

AUTOR (Stavbyvedoucí - manažer projektu) NÁZEV DODAVATELE ROADFIN STAVBY s.r.o.

SO 108 - Provizorní napojení na sil. II/232
Žádám TDS o kontrolu vrstvy ŠD a povolení pokládky vrstvy MZK.

AUTOR (TDS) NÁZEV DODAVATELE ROADFIN STAVBY s.r.o.

Reakce na zápis Novotný Vojtěch (Stavbyvedoucí - manažer projektu), ze dne 15.11.2024:
Na základě výsledků provedených zkoušek a po kontrole provádění vrstvy ŠD SO 108 povoluji pokládku konstrukční vrstvy MZK.

Podpisy:

ČÁST B - DENNÍ ZÁZNAMY  STRANA 27 OSEK - SO 108 - OSEK-SO108 - 2024-11-15.PDF



 
 

 

ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE Č. 20 

KONANÉHO DNE 17.7.2024 

STAVBY „Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, I. etapa“ 
Reg. č. projektu: CZ.06.03.01/00/22_022/0002370 

Účastníci: dle prezenční listiny, která je nedílnou součástí tohoto Zápisu 

Program kontrolního dne: 

1) Kontrola úkolů z předchozího KD 
2) Zpráva zhotovitele o průběhu výstavby 
3) Fakturace 
4) Harmonogram 
5) Kontrola kvality 
6) Stav BOZP  
7) Různé 
8) Nové úkoly 
9) Trvalé úkoly 
10) Závěr 

 

 

Ad 1)  Kontrola úkolů z předchozího KD 

12.1  Při odkopu zářezu v km cca 2,1 – 2,5 SO 101 byla zastižena „tvrdá“ zemina.  Zhotovitel zajistí 
zatřídění zeminy geotechnikem a provede zaměření celkové kubatury dle tříd zatřídění – 
vydán geodetický protokol – vyřešeno – zpracován ZL. 

 Obdobně byla vyšší třída těžitelnosti zastižena i v zářezu km 2,9 – 3,3 – zhotovitel bude 
postupovat stejným způsobem – proběhne geotechnická schůzka a následně bude 
zpracováno geodetické zaměření – geotechnická schůzka proběhla 13.6.2024 – probíhá 
finální geodetické zaměření 

15.2  Zhotovitel předloží v rámci RDS návrh řešení odvodnění v úseku pod dálničním mostem + SO 
307 (tzn. ZÚ – km 0,600). AD se vyjádření k navrženému řešení – probíhá zpracování RDS – 
bude navýšena délka kanalizace cca o 150m vedené v ose jízdního pruhu + doplněny UV, 
napojeno bude do nově přeložené kanalizace DN400, nutné také dopojit stávající HV SO 102 
– RDS bude projednána se SÚ – Předloženo a odsouhlaseno nové řešení odvodnění 
komunikace v km ZÚ – 0,750, budou realizovány nové UV napojené do nové dešťové 
kanalizace SO 307 – bude předložen ZL – probíhá. 

 

 



15.3  Přeložka kanalizace (část B) nebude provedena, opěrná zeď u SO 103 také nebude provedena 
– bude informován SÚ, který vydá své stanovisko – zhotovitel průběžně informuje SÚ 

17.1 SO 202 – projednat změnu založení SO 202 se SÚ – předloženo SÚ. 

17.2 MD vydalo rozhodnutí uzavírky sjezdu z D5 na 2 měsíce (oproti původně požadovaným 3 
měsícům). Zhotovitel bude žádat o prodloužení z důvodu nových skutečností (nová 
kanalizace) – bude prodlouženo na základě uzavírky silnice Rokycany – Litohlavy. 

 Vzhledem ke vzniklým změnám v úseku pod dálnicí bude zhotovitel směřovat prodloužení 
až do konce září 2024. 

Ad 2)  Zpráva zhotovitele o průběhu výstavby  

Práce prováděné na SO a výhled prací na červenec – srpen 2024: 

SO 101 Hlavní trasa 

ZÚ – km 0,400 úprava rozhledů; úprava podloží dle návaznosti předchozích prací 

km 0,800 – 1,500 násyp a úprava aktivní zóny podle dohody přesunu materiálu 

km 1,500 – 2,150 úprava aktivní zóny podle dohody přesunu materiálu 

km 1,500 – 2,950 – ŠD podle dohody přesunu materiálu 

km 3,350 – 3,800 násyp se zlepšením zeminy 

km 4,150 – 4,500 násyp se zlepšením zeminy 

km 4,500 – 5,000 drenážních a melioračních objektů 

SO 105 Přeložka silnice III/2325 

demolice stávající vozovky 

násyp 

konstrukční vrstvy 

SO 107 Napojení obce Osek v km 4,500 

provádění zářezu 

SO 111 Napojení MK v km 3,689 

provádění násypu 

SO 122 Stezka pro pěší a cyklisty 

úprava zářezu 

spadišťové šachty 

SO 201 most 

provedena betonáž nosné konstrukce 

zásypy přechodových oblastí 

SO 202 lávka 

plošné založení lávky 

 



SO 203 gabionová zeď 

montáž gabionové zdi, provádění zásypů za gabionovou zdí 
 
SO 301 Úpravy meliorací v k.ú. Litohlavy 

podélné svodné drény 

SO 304 vodovod a Přeložka kanalizace Litohlavy - Rokycany  část A + SO 300 Výtlak 

dokončení montáže potrubí a zásyp 

SO 307 Protažení kanalizace do km 0,600 

nová dešťová kanalizace ZÚ – km 0,500 

 
Ad 3)  Fakturace 

Fakturace za 10/2023 – 313 808,20 Kč bez DPH 

Fakturace za 11/2023 – 2 960 517,50 Kč bez DPH 

Fakturace za 01/2024 – 531 000,- Kč bez DPH 

Fakturace za 02/2024 – 2 719 219,70 Kč bez DPH 

Fakturace za 03/2024 – 9 522 401,62 Kč bez DPH 

Faktura za 04/2024 – 9 737 268,24 Kč bez DPH 

Faktura za 05/2024 – 33 710 474,35 Kč bez DPH 

Fakturace za 06/2024 – 32 160 828,63 Kč bez DPH 

Fakturace celkem – 91 655 518,23 Kč bez DPH 

Ad 4)  Harmonogram 

Dne 31.1.2024 byl doplněn podrobnější HMG na SO 201 a 202. Dne 26.03.2024 předán 
aktualizovaný harmonogram stavby dle předpokládaných uzavírek. Dne 10.5.2024 zhotovitel 
doplnil uvažované termíny uzavírek. Do finančního HMG byl doplněn předpoklad fakturace 
ZBV.  

Ad 5) Kontrola kvality  

Zhotovitel předložil k odsouhlasení TePř. a KZP pro SO 105, 106, 111 a dále SO 202 betonáže 
a SO 307. 

Kontrolní zkoušky probíhají dle KZP a probíhajících prací. 

Ad 6)  Stav BOZP  

Probíhají pravidelné kontroly BOZP – bez nedostatků. 

Ad 7) Různé 

• Zhotovitel upozornil na odlišné vedení původních meliorací a vodovodu oproti PDPS. Bude 
řešeno v rámci RDS 

• Projektant VO Obce Litohlavy zkoordinuje s AD provedení chrániček pro VO – průběžně 
probíhá 
 
 



Ad 8) Nové úkoly 

20.1 Zhotovitel informoval o problému napojení meliorací v křižovatce u Cihelny – bude předložen 
návrh řešení k projednání se SÚS. 

20.2 Zhotovitel informoval o nesouladu skladby komunikace ve výkresové části a v rozpočtu SO 
108. Skladba bude provedena stejná jako na SO 101 – bude řešeno ZL. 

Ad 9)  Trvalé úkoly 

- Kartičky pro vjezd do záboru stavby – na vyžádání u V. Novotného (nahlásit SPZ)  
- Byl domluven systém fakturace, odsouhlasování soupisů prací a doručení faktur do 7.dne 

měsíce po datu příslušného zdanitelného období 
- Označení stavby informačními tabulemi o provádění oprav bude realizováno při započetí 

stavební prací na stávajících komunikacích – článek 2.4p – SoD 
- Zhotovitel předloží na každém KD přehled provedených prací a předpoklad prací na další 

období 
- Připomínkování a odsouhlasování TePř. a KZP, subdodavatelů a materiálů probíhá v systému 

EISOD ve WF. 
- Objednatel upřesnil požadavek SoD dle čl. 9.2f), kdy jako doklad bude předloženo čestné 

prohlášení od oprávněné osoby o přijetí daného množství odpadu (netýká se nebezpečného 
odpadu 

- Opravy objízdných tras budou provedeny na konci stavby, řešeny budou pouze havárie. 

Ad 10)  Závěr 

Kontrolní den č. 21 se bude konat ve čtvrtek 1.8.2024 v 10hod.  v zasedací místnosti Osecké 
zemědělské a obchodní společnosti (1. patro). 

Příloha: prezenční listina 

Rozdělovník: objednatel, zhotovitel + ostatní viz prezenční listina 

Zápis z KD bude uložen na datovém uložišti stavby a rozeslán e-mailem 

 



Spolufinancováno
Evropskou unií

I MINISTERSTVO 
PRO MÍSTNÍ

I ROZVOJ ČR

PREZENČNÍ LISTINA

Z KONTROLNÍHO DNE č. 20 KONANÉHO DNE 17.7.2024 STAVBY „Napojení severního Rokycanska na dálnici D5,1. etapa"





Ragemia, s.r.o. 
Plzeňská 27 
266 01 Beroun 
IČ: 14180235 

 
 

IDDS: pwq8mry 
 
 
 
Vyjádření autorského dozoru  

Stavba:  Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, I. etapa 

Objekt:  SO108 Provizorní napojení na sil. II/232 

ZL č.:  054 

Název změny: Sjednocení konstrukce vozovky s hlavní trasou SO 101 

 

V PDPS bylo navrženo odlišné souvrství na části SO 108 uvažované jako provizorní napojení hlavní trasy 

na stávající trasu ve směru na Březinu. Není jasné, kdy bude dále uvažováno o pokračování hlavní trasy 

obchvatu okolních obcí (Březina atd.) Z důvodu zvýšení homogenity bylo v RDS navrženo sjednocení 

konstrukčních vrstev hlavní trasy až do KÚ ve stejném souvrství jako na zbytku hlavní trasy. 

AD souhlasí s navrženou změnou. 

 

 

 

S pozdravem 
Ing. Jan Rambousek 

Ragemia, s.r.o.                                              



 
 

 

STANOVISKO TDS K ZL č. 54 

Název stavby: Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, I. etapa 

Číslo ZL: 054 

Název ZL: SO 108 Provizorní napojení na sil. II/232 – Sjednocení konstrukce vozovky s hlavní 
trasou SO 101 

Zdůvodnění: 

V PDPS bylo navrženo odlišné souvrství na části SO 108 uvažované jako provizorní napojení hlavní trasy na stávající 
trasu ve směru na Březinu. Není jasné, kdy bude dále uvažováno o pokračování hlavní trasy obchvatu okolních obcí 
(Březina atd.). Za této skutečnosti by na krátkém úseku proběhla třikrát změna konstrukce vozovky. Z důvodu zvýšení 
homogenity bylo v RDS navrženo sjednocení konstrukčních vrstev hlavní trasy až do KÚ ve stejném souvrství, jako na 
zbytku hlavní trasy. 

Stanovisko TDS: TDS souhlasí se změnou. 

Technické posouzení: 

Dle předchozí dohody s objednatelem a TDS zhotovitel provedl sjednocení asfaltového souvrství vozovky SO 108 
s hlavní trasou SO 101. 

Ocenění změny (bez DPH): 

Jedná se o položky použité z rozpočtu stavby.  

Odpočítané položky: - 2 027 879,40 Kč 

Připočítané položky: 3 032 462,16 Kč 

Celkem ZL: 1 004 582,76 Kč 

 

Závěr: Po provedené kontrole TDS se ZL souhlasí. 

     Za TDS:  
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