Č.j.: MUNAC164752/2024/SM
PID: MUNAX013M7JG
Dodatek č. 1 ke smlouvě o smlouvě budoucí směnné 
č. SM/4369/2024, ze dne 27. 6. 2024

uzavřená mezi 

Městem Náchodem
IČ: 002 72 868
se sídlem Masarykovo náměstí 40, 547 01 Náchod 
jednající/zástupce: Jan Birke, starosta
(dále také „Město Náchod“ nebo „Budoucí první směňující“, společně „Smluvní strany“) 

a 

Petrem Ptáčkem
nar. dne xx. xx. 1988
bytem xxxxx xxxxxx č.p. x, 549 21 Česká Čermná
(dále „Petr Ptáček“ nebo „Budoucí druhý směňující“, společně „Smluvní strany“)

I.
1. Smluvní strany společně uzavřely dne 27. 6. 2024 smlouvou o smlouvě budoucí směnné 
č. SM/4369/2024, ze dne 27. 6. 2024 (dále „Smlouva“), na jejímž základě se v souladu s uzavřenou Smlouvou Město Náchod stane vlastníkem části parcely č. 514/1 a parcely č. 515/1, vše v k.ú. Běloves, obec Náchod, zatímco pan Petr Ptáček získá část pozemků parc. č. 515/4 a parc. č. 515/8, které se nacházejí v témže k.ú. i obci. V čl. II., odst. 5., písm. a) Smlouvy se Město Náchod zavázalo  vybudovat na Městem Náchodem nabytých částech pozemků  v k.ú. Běloves, obec Náchod, a dále na pozemku parc. č. 516/6 v k.ú. Běloves, obec Náchod, komunikaci, a to bez zbytečného odkladu od podpisu budoucí směnné smlouvy provizorní štěrkovou komunikaci umožňující a garantující jízdu nákladních vozidel o maximální hmotnosti jízdní soupravy 48 tun, a to nejpozději v termínu do 31. 12. 2024.
2. Smluvní strany se tímto výslovně dohodly na tom, že v čl. II., odst. 5., písm. a) Smlouvy se původní termín „nejpozději do 31. 12. 2024“ nahrazuje novým termínem „nejpozději do 31. 12. 2025“. Ostatní ustanovení tohoto článku Smlouvy zůstávají beze změny.

3. [bookmark: _Hlk183005528]Termín realizace zpevnění obslužné komunikace se posouvá na dobu po vydání stavebního povolení na nový sjezd z přeložky komunikace č. II/303 a související úpravy komunikací, které se předpokládají až v roce 2025. Důvodem uzavření tohoto dodatku ke Smlouvě je rovněž nutnost zajištění hospodárného vynakládání finančních prostředků. Uzavření dodatku ke Smlouvě je nezbytné, protože výstavba komunikace se zpožďuje v důsledku nedořešených majetkoprávních vypořádání k pozemkům, zejména s panem Miroslavem Borůvkou, Rybářská 119, 547 01 Náchod. Dosud nebyly vyřešeny majetkoprávní úkony související s realizací sjezdu z krajské komunikace (SÚS KHK) na dotčené pozemky přístupové komunikace.
II.
1. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že tento dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, prosté všeho omylu a že nebyl uzavřen v tísni nebo za jednostranně nevýhodných podmínek, což potvrzují svými níže uvedenými vlastnoručními podpisy.

2. Tento dodatek ke Smlouvě byl sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž 1 vyhotovení obdrží každý účastník této Smlouvy.

3. Tento dodatek ke Smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

4. Smluvní strany podpisem této Smlouvy dávají souhlas ke zveřejnění osobních údajů ve Smlouvě obsažených pro účely uveřejnění Smlouvy a metadat Smlouvy v registru smluv zřízeném podle zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění (zákon o registru smluv).

5. Tento dodatek ke Smlouvě schválilo zastupitelstvo Města Náchoda na svém zasedání dne 9.12.2024, pod bodem II. písm. e/, č. 27436/2023/3. 


V Náchodě dne 16.1.2025				V Náchodě dne 10.12.2024




…………………………........………					…………………………………
Petr Ptáček							Město Náchod
Jan Birke, starosta
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