
Stavební akce:

Dotčená část stavby:

Název / označení změny:

Podklad pro změnu:

Návrh pro změnu podal: Zhotovitel Dne: 01.11.2024

Způsob ocenění změny:

Vliv změny na termín dokončení díla: NE

Vliv změny na cenu díla: ANO

Náklady na změnu celkem:            3 424 378,65 Kč 

přípočty celkem: 4 012 672,35 Kč          

odpočty celkem: 588 293,70 Kč-             

Přílohy:   

situace plochy odstranění stávající komunikace

SD

zápisy z KD

obrázková příloha

firma Jméno Datum Podpis

zhotovitel ROADFIN STAVBY s.r.o.

projektant /AD/ Ragemia, s.r.o.

objednatel /SÚSPK/

TDS DOZOR inženýring s.r.o.

SO101.1 - Hlavní trasa - km 0,000 - km 0,950

Zdůvodnění a popis změny: Původní PDPS uvažovala zachovat stávající kanalizaci, stávajících HV a pouze 
kanalizaci prodloužit ve směru hlavní trasy. PDPS neuvažovala odvodnění komunikace v úseku km 0,000 - 
0,600. Vzhledem k nevhodnému stavu stávající kanalizace a nutnost odvodnění komunikace bylo v rámci 
RDS nutné přepracovat kompletní řešení kanalizace. Bylo nutné odstranit stávající kanalizaci a vybudovat 
novou stoku s novým odvodněním komunikace.
Vzhledem k výše uvedené skutečnosti bylo nutné stávající vozovku kompletně odtěžit, stabilizovat aktivní 
zónu a zrealizovat nové konstrukční vrstvy vozovky.

Jedná se o položky, která se nachází ve smluvním rozpočtu / 
dle cenové soustavy URS / individuální kalkulace

Evidenční list, návrh změny stavby / projektové dokumentace - je podkladem 
pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 8500008148 ZMĚNOVÝ LIST č. 

057

"Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, 
I. etapa"
č.projektu: CZ.06.03.01/00/22_022/0002370

položkový rozpočet s uvedením zdroje JC

stanovisko TDS

změna technologie a rozsahu opravy stávající vozovky

Skutečný stav na stavbě

Změna se týká položek : viz přiložený rozpočet

situace geodetického zaměření ploch

stanovisko AD



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Rokycansko Datum:

Zadavatel: IČ: 72053119

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvko DIČ:

Zhotovitel: IČ: 04852427
ROADFIN STAVBY s.r.o. DIČ: CZ04852427

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Z_241016

Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, 1. etapa

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' 
označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto 
položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

3 424 378,65

Sazba daně Základ daně Výše daně
3 424 378,65 719 119,5221,00%

0,00 0,0015,00%

CZK 4 143 498,17
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Z_241016

Stavba:

Místo: Rokycansko Datum:

Zadavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvko Projektant:

Zhotovitel: ROADFIN STAVBY s.r.o. Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

Soupis

 

 

4 143 498,173 424 378,65SO 101.1 Hlavní trasa - km 0,000 - km 0,950

3 424 378,65 4 143 498,17

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

4 143 498,173 424 378,65ZL57 SO 101.1 - skutečnost ploch

Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, 1. etapa
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Rokycansko Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Zhotovitel: ROADFIN STAVBY s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 3 424 378,65

VCP - VÍCEPRÁCE 4 012 672,35

MPR - Méněpráce -588 293,70

Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, 1. etapa

ZL57 - SO 101.1 - skutečnost ploch

SO 101.1 - Hlavní trasa - km 0,000 - km 0,950
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Rokycansko Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Zhotovitel: ROADFIN STAVBY s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 3 424 378,65

D VCP VÍCEPRÁCE 4 012 672,35
1 K 113132 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 2KM M3 537,820

PP ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 2KM

P
 Poznámka k položce:

vč. odvozu a uložení na meziskládku dle dispozic zhotovitele (k předrcení vybouraného materiálu), vzdálenost uvedena orientačně

VV Položka z SOD z objektu SO 101.1 pol. 2
VV odstranění stávajícíc kostrukce vozoky km 0,000 - 0,400
VV dle PDPS
VV -176,18 -176,180
VV dle skutečnosti
VV 4200*0,17 714,000
VV Součet 537,820

2 K 113322 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 2KM M3 729,200

PP ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 2KM

P
 Poznámka k položce:

vč. odvozu a uložení na meziskládku dle dispozic zhotovitele (k předrcení vybouraného materiálu), vzdálenost uvedena orientačně

VV Položka z SOD z objektu SO 101.1 pol. 4
VV odstranění stávajícíc kostrukce vozoky km 0,000 - 0,400
VV dle PDPS
VV -110,8 -110,800
VV dle skutečnosti
VV 4200*0,2 840,000
VV Součet 729,200

3 K 113342 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEM POJIVEM, ODVOZ DO 2KM M3 629,100

PP ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEM POJIVEM, ODVOZ DO 2KM

P
 Poznámka k položce:

vč. odvozu a uložení na meziskládku dle dispozic zhotovitele (k předrcení vybouraného materiálu), vzdálenost uvedena orientačně

VV Položka z SOD z objektu SO 101.1 pol. 5
VV odstranění stávajícíc kostrukce vozoky km 0,000 - 0,400
VV dle PDPS
VV -84,9 -84,900
VV dle skutečnosti
VV 4200*0,17 714,000

SO 101.1 - Hlavní trasa - km 0,000 - km 0,950

Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, 1. etapa

ZL57 - SO 101.1 - skutečnost ploch
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 629,100

4 K 12573 b VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3 1 896,120

PP VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I

P
 Poznámka k položce:

vč. odvozu a uskladnění recyklátu, dle dispozic zhotovitele   Recyklát bude využit zhotovitelem na dalších stavbách.

VV Položka z SOD z objektu SO 902 pol. 4
VV dle skutečnosti
VV odstranění stávající kostrukce vozoky km 0,000 - 0,400
VV odvoz přebytečného recyklátu získaného z předrcení vybouraných vozovek SO řady 100
VV 537,82+729,2+629,1 1 896,120
VV Součet 1 896,120

5 K 12843 PŘEDRCENÍ VÝKOPKU TŘ. II M3 1 896,120

PP PŘEDRCENÍ VÝKOPKU TŘ. II

VV Položka z SOD z objektu SO 101.1 pol. 11
VV Recyklace vybouraných konstrukcí na meziskládce
VV "113132" 537,82 537,820
VV "113322" 729,2 729,200
VV "113342" 629,1 629,100
VV Součet 1 896,120

6 K 215663 a ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY DO 2% HL DO 0,5M M2 2 715,190

PP ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY DO 2% HL DO 0,5M

P
 Poznámka k položce:

stabilizace směsným pojivem na bázi Geosolu C 4% Dorosolu na mocnost vrstvy 0,5 m po zhutnění   zahrnuje i úpravu pláně se zhutněním

VV Položka z SOD z objektu SO 101.1, pol. 22
VV dle PDSP
VV -2286-5888 -8 174,000
VV dle skutečnosti
VV dle plochy ŠD dle skutečnosti
VV ((9337+257)*1,135) 10 889,190
VV Součet 2 715,190

7 K 564962111 Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 200 mm m2 2 479,316 CS ÚRS 2024 02

PP Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564962111

P
 Poznámka k položce:

MZK tl. 170mm

VV Položka z dod.č.1 ZL037 z objektu SO 101.1 položka č. 2
VV dle PDPS
VV -7738,294 -7 738,294
VV dle skutečnosti
VV (9337+257)*1,065 10 217,610
VV Součet 2 479,316

8 K 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM M2 2 592,190

PP VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM

P
 Poznámka k položce:

ŠDA ; tl. 250mm   vč. rozšíření v krajích trasy o 13,5%

VV Položka z SOD z objektu SO 101.1, pol. 33
VV dle PDPS
VV -8297 -8 297,000
VV dle skutečnosti
VV (9337+257)*1,135 10 889,190
VV Součet 2 592,190

9 K 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 2 428,406

PP INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2

P
 Poznámka k položce:

PI ; EP ; 0,6 kg/m2   vč. rozšíření v krajích trasy o 5%

VV Položka z SOD z objektu SO 101.1, pol. 35
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV dle PDPS
VV -7645,294 -7 645,294
VV dle skutečnosti
VV (9337+257)*1,05 10 073,700
VV Součet 2 428,406

10 K 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 2 976,444

PP SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2

P
 Poznámka k položce:

PS ; EP PMB ; 0,30 kg/m2   vč. rozšíření v krajích trasy o 1,5%, resp. 3%

VV Položka z SOD z objektu SO 101.1, pol. 36
VV dle PDPS
VV -16643,286 -16 643,286
VV dle skutečnosti
VV ((9337+257)*1,015)+((9337+257)*1,03) 19 619,730
VV Součet 2 976,444

11 K 574D66 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 70MM M2 847,594

PP ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 70MM

P
 Poznámka k položce:

ACL 16S PMB ; tl. 70mm   vč. rozšíření v krajích trasy o 2%

VV Položka z SOD z objektu SO 101.1, pol. 37
VV dle PDPS
VV -8938,286 -8 938,286
VV dle skutečnosti
VV (9337+257)*1,02 9 785,880
VV Součet 847,594

12 K 574F56 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 16+, 16S TL. 60MM M2 2 162,790

PP ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 16+, 16S TL. 60MM

P
 Poznámka k položce:

ACP 16S PMB ; tl. 60mm   vč. rozšíření v krajích trasy o 3,5%

VV Položka z SOD z objektu SO 101.1, pol. 38
VV dle PDPS
VV -7767 -7 767,000
VV dle skutečnosti
VV (9337+257)*1,035 9 929,790
VV Součet 2 162,790

13 K 574J54 ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ MODIFIK SMA 11+, 11S TL. 40MM M2 669,000

PP ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ MODIFIK SMA 11+, 11S TL. 40MM

P
 Poznámka k položce:

SMA 11S PMB ; tl. 40mm

VV Položka z SOD z objektu SO 101.1, pol. 39
VV dle PDPS
VV -8925 -8 925,000
VV dle skutečnosti
VV 9337+257 9 594,000
VV Součet 669,000

14 K 576411 POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 2KG/M2 M2 669,000

PP POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 2KG/M2

P
 Poznámka k položce:

1,5 kg/m2

VV Položka z SOD z objektu SO 101.1, pol. 40
VV dle PDPS
VV -8925 -8 925,000
VV dle skutečnosti
VV 9337+257 9 594,000
VV Součet 669,000

15 K 917212 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM M 16,400

PP ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Položka z SOD z objektu SO 103, pol. 38
VV dle skutečnosti
VV u liniových žlabů
VV 16,4 16,400
VV Součet 16,400

D MPR Méněpráce -588 293,70
16 K 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 -321,000

PP VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM

P
 Poznámka k položce:

ŠD tl. 150mm

VV Položka z SOD z objektu SO 101.1, pol.č. 32
VV Nová komunikace - dělící ostrůvek: 
VV dle PDPS
VV -360 -360,000
VV dle skutečnosti
VV 39 39,000
VV Součet -321,000

17 K 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2 -321,000

PP KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM

P
 Poznámka k položce:

dlažba 60 mm, ložná 30 mm

VV Položka z SOD z objektu SO 101.1, pol.č. 41
VV Nová komunikace - dělící ostrůvek: 
VV dle PDPS
VV -360 -360,000
VV dle skutečnosti
VV 39 39,000
VV Součet -321,000

18 K 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M -37,400

PP SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM

P
 Poznámka k položce:

přímé i obloukové prvky

VV Položka z SOD z objektu SO 101.1, pol.č. 48
VV silniční betonový obrubník 150x250 mm v betonovém loži C12/15: 
VV dle PDPS
VV -982 -982,000
VV dle skutečnosti
VV 944,6 944,600
VV Součet -37,400

19 K 917426.R SILNIČNÍ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ZKOSENÝCH M -234,300

PP SILNIČNÍ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ZKOSENÝCH

VV Položka z SOD z objektu SO 101.1, pol.č. 49
VV dle PDPS
VV "přímá" -266 -266,000
VV "oblouk" -12 -12,000
VV dle skutečnosti
VV 43,7 43,700
VV Součet -234,300
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DENNÍ ZÁPIS ZE DNE po 03.06.2024

STAVBA: NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA

DENÍK:
SO 101 - NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI
D5, I. ETAPA SO 101 - HLAVNÍ TRASA

POČASÍ:

ČAS POČASÍ TEPLOTA SRÁŽKY RYCHLOST VĚTRU SMĚR VĚTRU VLHKOST

06:00   Zamračeno 12,6°C 0,0 mm/h 1,2 m/s 330° 98%

12:00   Zamračeno 15,3°C 0,0 mm/h 1,4 m/s 340° 83%

18:00   Zamračeno 16,2°C 0,0 mm/h 1,9 m/s 225° 75%

OSOBY NA STAVENIŠTI:

PŘÍJMENÍ A JMÉNO NÁZEV PROFESE POČ. HOD. PŘÍJMENÍ A JMÉNO NÁZEV PROFESE POČ. HOD.

BIGGEST s.r.o.
Stavbyvedoucí 1 8
Stavbyvedoucí 1 8

Dělník 1 8

DEKAKOM plus s.r.o.
Dělník 1 8 Stavbyvedoucí 1 8

ROADFIN STAVBY s.r.o.
Stavbyvedoucí 1 8
Stavbyvedoucí 1 8

Mistr Stavby 1 8

MECHANIZMY:

NÁZEV PROSTŘEDKU NÁZEV DODAVATELE POČ. HOD.

Zemní válec DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Dozér CAT D6 DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Rypadlo pásové CAT 30t DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Dumper CAT DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Dumper CAT DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Pásové rypadlo HITACHI 30t BIGGEST s.r.o. 1 8

Dumper VOLVO BIGGEST s.r.o. 1 8

Zemní válec BIGGEST s.r.o. 1 8

Dozér CAT D8 BIGGEST s.r.o. 1 8

Dumper BELL DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Dumper BELL DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

nákladni vozidlo TATRA 8x8 DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

nákladni vozidlo TATRA 8x8 DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Dumper VOLVO BIGGEST s.r.o. 1 8

Zemní fréza WIRTGEN BIGGEST s.r.o. 1 8

Dávkovač pojiva MAN BIGGEST s.r.o. 1 8

Pásové rypadlo HITACHI 30t BIGGEST s.r.o. 1 8

Rypadlo pásové CAT 30t DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Zemní fréza Wirtgen DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Dávkovač pojiva TATRA DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Drtič WIRTGEN BIGGEST s.r.o. 1 8

Silniční fréza WIRTGEN DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Drtič POWERSCREEN DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

PROVEDENÉ PRÁCE:

POPIS NÁZEV DODAVATELE MN MJ
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SO101 hlavní trasa
km ZÚ - 0,500
- demolice asfaltového souvrství vozovky
- drcení vytěženého materiálu
- odvoz vytěženého materiálu
- práce jsou prováděny v souladu se stavebním povolením, odsouhlasenou PD,
TePř. a KZP

- frézování zápichů napojení asfaltobetonových vrstev
- provedeno nad rámec SOD

km 0,500 - 0,780
- prováděno odtěžení materiálu v zářezu
- odvoz vytěženého materiálu
- práce jsou prováděny v souladu se stavebním povolením, odsouhlasenou PD,
TePř. a KZP

km 1,940 - 2,130
- sanace podloží kamenivem
- práce jsou prováděny v souladu se stavebním povolením, odsouhlasenou PD,
TePř. a KZP

DEKAKOM plus s.r.o.

SO 101 hlavní trasa
km 2,950 - 3,340
- prováděno odtěžení materiálu v zářezu hornina tř. I. II. a III.
- odvoz vytěženého materiálu
- třídění vytěženého materiálu
- drcení vytěženého materiálu

km 4,090 - 4,500
- prováděn násyp po vrstvách se zlepšením zeminy pojivy
- hutnění po vrstvách
- použit materiál ze stavby
- práce jsou prováděny v souladu se stavebním povolením, odsouhlasenou PD,
TePř. a KZP

BIGGEST s.r.o.

DALŠÍ ZÁZNAMY:

AUTOR (TDS) NÁZEV DODAVATELE DOZOR inženýring s.r.o.

Provedena kontrola prováděných prací.

Podpisy:
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DENNÍ ZÁPIS ZE DNE pá 07.06.2024

STAVBA: NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA

DENÍK:
SO 101 - NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI
D5, I. ETAPA SO 101 - HLAVNÍ TRASA

POČASÍ:

ČAS POČASÍ TEPLOTA SRÁŽKY RYCHLOST VĚTRU SMĚR VĚTRU VLHKOST

06:00   Zamračeno 12,8°C 0,0 mm/h 2,4 m/s 187° 98%

12:00   Polojasno 20,0°C 0,0 mm/h 3,9 m/s 262° 53%

18:00   Polojasno 22,1°C 0,0 mm/h 4,1 m/s 281° 38%

OSOBY NA STAVENIŠTI:

PŘÍJMENÍ A JMÉNO NÁZEV PROFESE POČ. HOD. PŘÍJMENÍ A JMÉNO NÁZEV PROFESE POČ. HOD.

BIGGEST s.r.o.
Stavbyvedoucí 1 8
Stavbyvedoucí 1 8

Dělník 1 8

DEKAKOM plus s.r.o.
Dělník 1 8 Stavbyvedoucí 1 8

ROADFIN STAVBY s.r.o.
Stavbyvedoucí 1 8
Stavbyvedoucí 1 8

Mistr Stavby 1 8

MECHANIZMY:

NÁZEV PROSTŘEDKU NÁZEV DODAVATELE POČ. HOD.

Zemní válec DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Dozér CAT D6 DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Rypadlo pásové CAT 30t DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Dumper CAT DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Dumper CAT DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Pásové rypadlo HITACHI 30t BIGGEST s.r.o. 1 8

Dumper VOLVO BIGGEST s.r.o. 1 8

Zemní válec BIGGEST s.r.o. 1 8

Dozér CAT D8 BIGGEST s.r.o. 1 8

Silniční fréza WIRTGEN DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Dumper BELL DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Dumper BELL DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

nákladni vozidlo TATRA 8x8 DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

nákladni vozidlo TATRA 8x8 DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Dumper VOLVO BIGGEST s.r.o. 1 8

Zemní fréza WIRTGEN BIGGEST s.r.o. 1 8

Dávkovač pojiva MAN BIGGEST s.r.o. 1 8

Pásové rypadlo HITACHI 30t BIGGEST s.r.o. 1 8

Rypadlo pásové CAT 30t DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Zemní fréza Wirtgen DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Dávkovač pojiva TATRA DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Drtič WIRTGEN BIGGEST s.r.o. 1 8

Drtič POWERSCREEN DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

PROVEDENÉ PRÁCE:

POPIS NÁZEV DODAVATELE MN MJ
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SO101 hlavní trasa
km ZÚ - 0,500
- demolice asfaltového souvrství vozovky
- drcení vytěženého materiálu
- odvoz vytěženého materiálu
- práce jsou prováděny v souladu se stavebním povolením, odsouhlasenou PD,
TePř. a KZP

km 0,200 - 0,780
- prováděno odtěžení materiálu v zářezu
- odvoz vytěženého materiálu
- práce jsou prováděny v souladu se stavebním povolením, odsouhlasenou PD,
TePř. a KZP

km 1,500 - 1,750
- prováděn násyp po vrstvách se zlepšením zeminy pojivy
- hutnění po vrstvách
- použit materiál ze stavby
- práce jsou prováděny v souladu se stavebním povolením, odsouhlasenou PD,
TePř. a KZP

km 1,940 - 2,130
- sanace podloží kamenivem
- práce jsou prováděny v souladu se stavebním povolením, odsouhlasenou PD,
TePř. a KZP

DEKAKOM plus s.r.o.

SO 101 hlavní trasa
km 2,950 - 3,340
- prováděno odtěžení materiálu v zářezu hornina tř. I. II. a III.
- odvoz vytěženého materiálu
- třídění vytěženého materiálu
- drcení vytěženého materiálu

km 4,090 - 4,500
- prováděn násyp po vrstvách se zlepšením zeminy pojivy
- hutnění po vrstvách
- použit materiál ze stavby
- práce jsou prováděny v souladu se stavebním povolením, odsouhlasenou PD,
TePř. a KZP

BIGGEST s.r.o.

DALŠÍ ZÁZNAMY:

AUTOR (Stavbyvedoucí - manažer projektu) NÁZEV DODAVATELE ROADFIN STAVBY s.r.o.

Dnešního dne proběhla schůzka za účasti zástupců objednatele, zhotovitele a zpracovatele realizační dokumentace stavby v souvislosti s
úpravou odvodnění komunikace v km ZÚ - 0, 500 a opěrné gabionové zdi. Bude vypracován nový návrh řešení, který bude předložen k
odsouhlasení.

PŘÍLOHY

  OSEK - SO 101 - OS...06-
07.pdf      

Podpisy:
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DENNÍ ZÁPIS ZE DNE po 10.06.2024

STAVBA: NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA

DENÍK:
SO 101 - NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI
D5, I. ETAPA SO 101 - HLAVNÍ TRASA

POČASÍ:

ČAS POČASÍ TEPLOTA SRÁŽKY RYCHLOST VĚTRU SMĚR VĚTRU VLHKOST

06:00   Polojasno 13,4°C 0,0 mm/h 1,0 m/s 348° 82%

12:00   Polojasno 17,8°C 0,0 mm/h 2,4 m/s 290° 54%

18:00   Polojasno 20,6°C 0,0 mm/h 4,3 m/s 264° 41%

OSOBY NA STAVENIŠTI:

PŘÍJMENÍ A JMÉNO NÁZEV PROFESE POČ. HOD. PŘÍJMENÍ A JMÉNO NÁZEV PROFESE POČ. HOD.

BIGGEST s.r.o.
Stavbyvedoucí 1 8
Stavbyvedoucí 1 8

Dělník 1 8

DEKAKOM plus s.r.o.
Dělník 1 8 Stavbyvedoucí 1 8

ROADFIN STAVBY s.r.o.
Stavbyvedoucí 1 8
Stavbyvedoucí 1 8

Mistr Stavby 1 8

MECHANIZMY:

NÁZEV PROSTŘEDKU NÁZEV DODAVATELE POČ. HOD.

Zemní válec DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Dozér CAT D6 DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Rypadlo pásové CAT 30t DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Dumper CAT DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Dumper CAT DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Pásové rypadlo HITACHI 30t BIGGEST s.r.o. 1 8

Dumper VOLVO BIGGEST s.r.o. 1 8

Zemní válec BIGGEST s.r.o. 1 8

Dozér CAT D8 BIGGEST s.r.o. 1 8

Silniční fréza WIRTGEN DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Dumper BELL DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Dumper BELL DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

nákladni vozidlo TATRA 8x8 DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

nákladni vozidlo TATRA 8x8 DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Dumper VOLVO BIGGEST s.r.o. 1 8

Zemní fréza WIRTGEN BIGGEST s.r.o. 1 8

Dávkovač pojiva MAN BIGGEST s.r.o. 1 8

Pásové rypadlo HITACHI 30t BIGGEST s.r.o. 1 8

Rypadlo pásové CAT 30t DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Zemní fréza Wirtgen DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Dávkovač pojiva TATRA DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Drtič POWERSCREEN DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

PROVEDENÉ PRÁCE:

POPIS NÁZEV DODAVATELE MN MJ

SO101 hlavní trasa
km ZÚ - 0,500

DEKAKOM plus s.r.o.
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- demolice asfaltového souvrství vozovky
- drcení vytěženého materiálu
- odvoz vytěženého materiálu

km 0,200 - 0,780
- prováděno odtěžení materiálu v zářezu
- odvoz vytěženého materiálu
- práce jsou prováděny v souladu se stavebním povolením, odsouhlasenou PD,
TePř. a KZP

km 1,500 - 1,750
- prováděn násyp po vrstvách se zlepšením zeminy pojivy
- hutnění po vrstvách
- použit materiál ze stavby
- práce jsou prováděny v souladu se stavebním povolením, odsouhlasenou PD,
TePř. a KZP

km 1,940 - 2,130
- sanace podloží kamenivem
- práce jsou prováděny v souladu se stavebním povolením, odsouhlasenou PD,
TePř. a KZP

SO 101 hlavní trasa
km 2,950 - 3,350
- prováděno dolamování na dně odkopávek horniny tř. III
- odvoz vytěženého materiálu
- třídění vytěženého materiálu
- drcení vytěženého materiálu

km 3,340 - 3,800
- prováděn násyp po vrstvách bez zlepšení zeminy pojivy
- hutnění po vrstvách
- použit materiál ze stavby

km 4,090 - 4,500
- prováděn násyp po vrstvách se zlepšením zeminy pojivy
- hutnění po vrstvách
- použit materiál ze stavby
- práce jsou prováděny v souladu se stavebním povolením, odsouhlasenou PD,
TePř. a KZP

BIGGEST s.r.o.

DALŠÍ ZÁZNAMY:

AUTOR (TDS) NÁZEV DODAVATELE DOZOR inženýring s.r.o.

Provedena kontrola prováděných prací.

AUTOR (Stavbyvedoucí - manažer projektu) NÁZEV DODAVATELE ROADFIN STAVBY s.r.o.

Bylo předloženo a odsouhlaseno nové řešení odvodnění komunikace v SO101 km ZÚ - 0,750. Budou realizovány nové UV napojené do nové
dešťové kanalizace SO307. Tato úprava si vyžádá navýšení rozsahu odstranění stávajícího souvrství vozovky a navýšení rozsahu nových
konstrukcí vozovky. Bude vypracován změnový rozpočet prací provedených nad rámec SOD.

PŘÍLOHY

  OSEK - SO 101 - OS...06-
10.pdf      

Podpisy:
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DENNÍ ZÁPIS ZE DNE st 12.06.2024

STAVBA: NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA

DENÍK:
SO 101 - NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI
D5, I. ETAPA SO 101 - HLAVNÍ TRASA

POČASÍ:

ČAS POČASÍ TEPLOTA SRÁŽKY RYCHLOST VĚTRU SMĚR VĚTRU VLHKOST

06:00   Zamračeno 9,7°C 0,0 mm/h 0,7 m/s 321° 81%

12:00   Déšt 16,6°C 0,1 mm/h 3,0 m/s 228° 43%

18:00   Zamračeno 17,0°C 0,0 mm/h 2,7 m/s 242° 43%

OSOBY NA STAVENIŠTI:

PŘÍJMENÍ A JMÉNO NÁZEV PROFESE POČ. HOD. PŘÍJMENÍ A JMÉNO NÁZEV PROFESE POČ. HOD.

BIGGEST s.r.o.
Stavbyvedoucí 1 8
Stavbyvedoucí 1 8

Dělník 1 8

DEKAKOM plus s.r.o.
Dělník 1 8 Stavbyvedoucí 1 8

ROADFIN STAVBY s.r.o.
Stavbyvedoucí 1 8
Stavbyvedoucí 1 8

Mistr Stavby 1 8

MECHANIZMY:

NÁZEV PROSTŘEDKU NÁZEV DODAVATELE POČ. HOD.

Zemní válec DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Dozér CAT D6 DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Rypadlo pásové CAT 30t DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Dumper CAT DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Dumper CAT DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Pásové rypadlo HITACHI 30t BIGGEST s.r.o. 1 8

Dumper VOLVO BIGGEST s.r.o. 1 8

Zemní válec BIGGEST s.r.o. 1 8

Dozér CAT D8 BIGGEST s.r.o. 1 8

Silniční fréza WIRTGEN DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Dumper BELL DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Dumper BELL DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

nákladni vozidlo TATRA 8x8 DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

nákladni vozidlo TATRA 8x8 DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Dumper VOLVO BIGGEST s.r.o. 1 8

Zemní fréza WIRTGEN BIGGEST s.r.o. 1 8

Dávkovač pojiva MAN BIGGEST s.r.o. 1 8

Pásové rypadlo HITACHI 30t BIGGEST s.r.o. 1 8

Rypadlo pásové CAT 30t DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Zemní fréza Wirtgen DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Dávkovač pojiva TATRA DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

PROVEDENÉ PRÁCE:

POPIS NÁZEV DODAVATELE MN MJ

SO101 hlavní trasa
km ZÚ - 0,500
- demolice asfaltového souvrství vozovky

DEKAKOM plus s.r.o.
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- drcení vytěženého materiálu
- odvoz vytěženého materiálu

km 0,200 - 0,780
- prováděno odtěžení materiálu v zářezu
- odvoz vytěženého materiálu
- práce jsou prováděny v souladu se stavebním povolením, odsouhlasenou PD,
TePř. a KZP

km 1,900 - 2,100
- prováděn násyp po vrstvách se zlepšením zeminy pojivy
- hutnění po vrstvách
- použit materiál ze stavby
- práce jsou prováděny v souladu se stavebním povolením, odsouhlasenou PD,
TePř. a KZP

SO 101 hlavní trasa
km 2,950 - 3,350
- prováděno dolamování na dně odkopávek horniny tř. III
- odvoz vytěženého materiálu
- třídění vytěženého materiálu
- drcení vytěženého materiálu

km 3,800 - 4,100
- prováděno odtěžení materiálu v zářezu
- odvoz vytěženého materiálu
- práce jsou prováděny v souladu se stavebním povolením, odsouhlasenou PD,
TePř. a KZP

km 4,090 - 4,500
- prováděn násyp po vrstvách se zlepšením zeminy pojivy
- hutnění po vrstvách
- použit materiál ze stavby
- práce jsou prováděny v souladu se stavebním povolením, odsouhlasenou PD,
TePř. a KZP

BIGGEST s.r.o.

Podpisy:
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DENNÍ ZÁPIS ZE DNE st 24.07.2024

STAVBA: NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA

DENÍK:
SO 101 - NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI
D5, I. ETAPA SO 101 - HLAVNÍ TRASA

POČASÍ:

ČAS POČASÍ TEPLOTA SRÁŽKY RYCHLOST VĚTRU SMĚR VĚTRU VLHKOST

06:00   Déšt 16,2°C 0,3 mm/h 1,9 m/s 254° 87%

12:00   Polojasno 21,8°C 0,0 mm/h 3,7 m/s 291° 55%

18:00   Polojasno 22,8°C 0,0 mm/h 3,6 m/s 302° 47%

OSOBY NA STAVENIŠTI:

PŘÍJMENÍ A JMÉNO NÁZEV PROFESE POČ. HOD. PŘÍJMENÍ A JMÉNO NÁZEV PROFESE POČ. HOD.

BIGGEST s.r.o.
Stavbyvedoucí 1 8
Stavbyvedoucí 1 8

Dělník 1 8

DEKAKOM plus s.r.o.
Dělník 1 8 Stavbyvedoucí 1 8

ROADFIN STAVBY s.r.o.
Dělník 1 8
Dělník 1 8
Stavbyvedoucí 1 8

Vedoucí Party 1 8
Dělník 1 8
Mistr Stavby 1 8

MECHANIZMY:

NÁZEV PROSTŘEDKU NÁZEV DODAVATELE POČ. HOD.

Dávkovač pojiva TATRA DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Zemní fréza Wirtgen DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Rypadlo pásové CAT 30t DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Pásové rypadlo HITACHI 30t BIGGEST s.r.o. 1 8

Dávkovač pojiva MAN BIGGEST s.r.o. 1 8

Zemní fréza WIRTGEN BIGGEST s.r.o. 1 8

Dumper VOLVO BIGGEST s.r.o. 1 8

nákladni vozidlo TATRA 8x8 DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

nákladni vozidlo TATRA 8x8 DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Dumper BELL DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Dozér CAT D8 BIGGEST s.r.o. 1 8

Zemní válec BIGGEST s.r.o. 1 8

Dumper VOLVO BIGGEST s.r.o. 1 8

Pásové rypadlo HITACHI 30t BIGGEST s.r.o. 1 8

Dumper CAT DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Dumper CAT DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Rypadlo pásové CAT 30t DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Dozér CAT D6 DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Zemní válec DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Kolový bagr CAT 14 t ROADFIN STAVBY s.r.o. 1 8

PROVEDENÉ PRÁCE:

POPIS NÁZEV DODAVATELE MN MJ

SO101 hlavní trasa
km ZÚ - 0,350
- prováděna úprava aktivní zóny pojivy

DEKAKOM plus s.r.o.
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- rovnání do nivelety pláně
- hutnění válcem
- práce jsou prováděny v souladu se stavebním povolením, odsouhlasenou PD,
TePř. a KZP

km 1,200 - 1,500
- prováděn násyp po vrstvách se zlepšením zeminy pojivy
- hutnění po vrstvách
- použit materiál ze stavby
- práce jsou prováděny v souladu se stavebním povolením, odsouhlasenou PD,
TePř. a KZP

SO 101 hlavní trasa
km 3,340 - 3,800
- prováděn násyp po vrstvách se zlepšením zeminy pojivy
- hutnění po vrstvách
- použit materiál ze stavby
- práce jsou prováděny v souladu se stavebním povolením, odsouhlasenou PD,
TePř. a KZP

BIGGEST s.r.o.

Podpisy:
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DENNÍ ZÁPIS ZE DNE po 05.08.2024

STAVBA: NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA

DENÍK:
SO 101 - NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI
D5, I. ETAPA SO 101 - HLAVNÍ TRASA

POČASÍ:

ČAS POČASÍ TEPLOTA SRÁŽKY RYCHLOST VĚTRU SMĚR VĚTRU VLHKOST

06:00   Déšt 16,0°C 0,5 mm/h 1,3 m/s 274° 93%

12:00   Polojasno 18,2°C 0,0 mm/h 1,9 m/s 302° 65%

18:00   Zamračeno 21,0°C 0,0 mm/h 1,7 m/s 322° 48%

OSOBY NA STAVENIŠTI:

PŘÍJMENÍ A JMÉNO NÁZEV PROFESE POČ. HOD. PŘÍJMENÍ A JMÉNO NÁZEV PROFESE POČ. HOD.

BIGGEST s.r.o.
Stavbyvedoucí 1 8
Stavbyvedoucí 1 8

Dělník 1 8

DEKAKOM plus s.r.o.
Dělník 1 8 Stavbyvedoucí 1 8

ROADFIN STAVBY s.r.o.
Stavbyvedoucí 1 8
Stavbyvedoucí 1 8

Mistr Stavby 1 8

STRABAG a.s.
Dělník 1 8
Dělník 1 8

Stavbyvedoucí 1 8

MECHANIZMY:

NÁZEV PROSTŘEDKU NÁZEV DODAVATELE POČ. HOD.

Dávkovač pojiva TATRA DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Zemní fréza Wirtgen DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Rypadlo pásové CAT 30t DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Pásové rypadlo HITACHI 30t BIGGEST s.r.o. 1 8

Dávkovač pojiva MAN BIGGEST s.r.o. 1 8

Zemní fréza WIRTGEN BIGGEST s.r.o. 1 8

Dumper VOLVO BIGGEST s.r.o. 1 8

nákladni vozidlo TATRA 8x8 DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

nákladni vozidlo TATRA 8x8 DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Dumper BELL DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Dozér CAT D8 BIGGEST s.r.o. 1 8

Zemní válec BIGGEST s.r.o. 1 8

Dumper VOLVO BIGGEST s.r.o. 1 8

Pásové rypadlo HITACHI 30t BIGGEST s.r.o. 1 8

Dumper CAT DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Dumper CAT DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Rypadlo pásové CAT 30t DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Dozér CAT D6 DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Zemní válec DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Kolový bagr CAT 14 t ROADFIN STAVBY s.r.o. 1 8

PROVEDENÉ PRÁCE:

POPIS NÁZEV DODAVATELE MN MJ

SO101 hlavní trasa DEKAKOM plus s.r.o.
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km ZÚ - 0,300
- prováděna pokládka vrstvy ŠD v tl. 250 mm
- rovnání do požadované nivelety
- hutnění válcem
- práce jsou prováděny v souladu se stavebním povolením, odsouhlasenou PD,
TePř. a KZP

km 0,800 - 0,950
- úprava násypu a AZ
- prováděn násyp po vrstvách
- hutnění po vrstvách
- použit nakupovaný materiál
- práce jsou prováděny v souladu se stavebním povolením, odsouhlasenou PD,
TePř. a KZP

km 2,000 - 2,150
- úprava násypu a AZ
- prováděn násyp po vrstvách
- hutnění po vrstvách
- použit nakupovaný materiál
- práce jsou prováděny v souladu se stavebním povolením, odsouhlasenou PD,
TePř. a KZP

km 2,150 - 2,500
- realizace trativodů včetně drenážních šachet

SO101 hlavní trasa
km 0,150 LS
- předláždění vegetačních tvárnic do lože z ŠD
- prosypání tvárnic z ŠD
- práce jsou prováděny v souladu se stavebním povolením, odsouhlasenou PD,
TePř. a KZP

ROADFIN STAVBY s.r.o.

SO 101 hlavní trasa
km 2,900 - 3,350
- prováděna pokládka vrstvy ŠD v tl. 250 mm
- rovnání do požadované nivelety
- hutnění válcem
- práce jsou prováděny v souladu se stavebním povolením, odsouhlasenou PD,
TePř. a KZP

km 3,350 - 3,800
- úprava násypu a AZ
- prováděn násyp po vrstvách
- hutnění po vrstvách
- použit nakupovaný materiál
- práce jsou prováděny v souladu se stavebním povolením, odsouhlasenou PD,
TePř. a KZP

km 4,090 - 4,750
- prováděn násyp po vrstvách se zlepšením zeminy pojivy
- hutnění po vrstvách
- použit nakupovaný materiál
- práce jsou prováděny v souladu se stavebním povolením, odsouhlasenou PD,
TePř. a KZP

BIGGEST s.r.o.

DALŠÍ ZÁZNAMY:

AUTOR (Stavbyvedoucí - manažer projektu) NÁZEV DODAVATELE ROADFIN STAVBY s.r.o.

Žádám TDS o kontrolu a převzetí AZ v úseku km SO101:
0,800 - 1,200
1,600 - 2,500
2,900 - 3,350
A povolení pokládky vrstvy ŠD.

Žádám TDS o kontrolu vrstvy ŠD v úseku km ZÚ - 0,300 a povolení pokládky vrstvy MZK.

AUTOR (TDS) NÁZEV DODAVATELE ROADFIN STAVBY s.r.o.

Reakce na zápis (Stavbyvedoucí - manažer projektu), ze dne 5.8.2024:
Na základě výsledků provedených zkoušek a po kontrole AZ SO 101 v úseku km 0,800 - 1,200, v km 1,600 - 2,500 a v km 2,900 - 3,350 povoluji
pokládku konstrukční vrstvy ŠD. Na základě výsledků provedených zkoušek a po kontrole pokládky ŠD SO 101 v úseku km ZÚ - 0,300 povoluji
pokládku konstrukční vrstvy MZK.
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Podpisy:
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DENNÍ ZÁPIS ZE DNE st 07.08.2024

STAVBA: NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA

DENÍK:
SO 101 - NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI
D5, I. ETAPA SO 101 - HLAVNÍ TRASA

POČASÍ:

ČAS POČASÍ TEPLOTA SRÁŽKY RYCHLOST VĚTRU SMĚR VĚTRU VLHKOST

06:00   Polojasno 13,9°C 0,0 mm/h 0,3 m/s 33° 86%

12:00   Polojasno 25,1°C 0,0 mm/h 0,9 m/s 179° 51%

18:00   Déšt 28,9°C 0,0 mm/h 2,4 m/s 286° 35%

OSOBY NA STAVENIŠTI:

PŘÍJMENÍ A JMÉNO NÁZEV PROFESE POČ. HOD. PŘÍJMENÍ A JMÉNO NÁZEV PROFESE POČ. HOD.

BIGGEST s.r.o.
Stavbyvedoucí 1 8
Stavbyvedoucí 1 8

Dělník 1 8

DEKAKOM plus s.r.o.
Dělník 1 8 Stavbyvedoucí 1 8

ROADFIN STAVBY s.r.o.
Stavbyvedoucí 1 8
Stavbyvedoucí 1 8

Mistr Stavby 1 8

STRABAG a.s.
Dělník 1 8
Dělník 1 8

Stavbyvedoucí 1 8

MECHANIZMY:

NÁZEV PROSTŘEDKU NÁZEV DODAVATELE POČ. HOD.

Dávkovač pojiva TATRA DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Zemní fréza Wirtgen DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Rypadlo pásové CAT 30t DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Pásové rypadlo HITACHI 30t BIGGEST s.r.o. 1 8

Dávkovač pojiva MAN BIGGEST s.r.o. 1 8

Zemní fréza WIRTGEN BIGGEST s.r.o. 1 8

Dumper VOLVO BIGGEST s.r.o. 1 8

nákladni vozidlo TATRA 8x8 DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

nákladni vozidlo TATRA 8x8 DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Dumper BELL DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Dozér CAT D8 BIGGEST s.r.o. 1 8

Zemní válec BIGGEST s.r.o. 1 8

Dumper VOLVO BIGGEST s.r.o. 1 8

Pásové rypadlo HITACHI 30t BIGGEST s.r.o. 1 8

Dumper CAT DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Dumper CAT DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Rypadlo pásové CAT 30t DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Dozér CAT D6 DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Zemní válec DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Kolový bagr CAT 14 t ROADFIN STAVBY s.r.o. 1 8

PROVEDENÉ PRÁCE:

POPIS NÁZEV DODAVATELE MN MJ

SO101 hlavní trasa DEKAKOM plus s.r.o.
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km ZÚ - 0,300
- prováděna pokládka vrstvy MZK v tl. 170 mm
- rovnání do požadované nivelety
- hutnění válcem

km 0,800 - 1,200
- prováděna pokládka vrstvy ŠD v tl. 250 mm
- rovnání do požadované nivelety
- hutnění válcem
- práce jsou prováděny v souladu se stavebním povolením, odsouhlasenou PD,
TePř. a KZP

km 1,600 - 2,500
- prováděna pokládka vrstvy ŠD v tl. 250 mm
- rovnání do požadované nivelety
- hutnění válcem
- práce jsou prováděny v souladu se stavebním povolením, odsouhlasenou PD,
TePř. a KZP

SO 101 hlavní trasa
km 2,900 - 3,350
- prováděna pokládka vrstvy ŠD v tl. 250 mm
- rovnání do požadované nivelety
- hutnění válcem
- práce jsou prováděny v souladu se stavebním povolením, odsouhlasenou PD,
TePř. a KZP

- výkop rýh pro trativody v horninách tříd těžitelnosti I. II. III.
- přesun vytěženého materiálu
- práce nad rámec SOD

km 3,350 - 3,800
- úprava násypu a AZ
- prováděn násyp po vrstvách
- hutnění po vrstvách
- použit nakupovaný materiál
- práce jsou prováděny v souladu se stavebním povolením, odsouhlasenou PD,
TePř. a KZP

km 3,350 - 3,800
- prováděna pokládka vrstvy ŠD v tl. 250 mm
- rovnání do požadované nivelety
- hutnění válcem
- práce jsou prováděny v souladu se stavebním povolením, odsouhlasenou PD,
TePř. a KZP

km 4,090 - 4,750
- prováděn násyp po vrstvách se zlepšením zeminy pojivy
- hutnění po vrstvách
- použit nakupovaný materiál
- práce jsou prováděny v souladu se stavebním povolením, odsouhlasenou PD,
TePř. a KZP

BIGGEST s.r.o.

DALŠÍ ZÁZNAMY:

AUTOR (Stavbyvedoucí - manažer projektu) NÁZEV DODAVATELE ROADFIN STAVBY s.r.o.

Žádám TDS o kontrolu a převzetí AZ v úseku SO101 km 3,350 - 3,800 a povolení pokládky vrstvy ŠD.

AUTOR (TDS) NÁZEV DODAVATELE ROADFIN STAVBY s.r.o.

Reakce na zápis (Stavbyvedoucí - manažer projektu), ze dne 7.8.2024:
Na základě výsledků provedených zkoušek a po kontrole AZ SO 101 v úseku km 0,350 - 3,800 povoluji pokládku konstrukční vrstvy ŠD.

Podpisy:
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DENNÍ ZÁPIS ZE DNE po 12.08.2024

STAVBA: NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA

DENÍK:
SO 101 - NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI
D5, I. ETAPA SO 101 - HLAVNÍ TRASA

POČASÍ:

ČAS POČASÍ TEPLOTA SRÁŽKY RYCHLOST VĚTRU SMĚR VĚTRU VLHKOST

06:00   Polojasno 14,8°C 0,0 mm/h 0,7 m/s 19° 93%

12:00   Jasno 27,2°C 0,0 mm/h 1,9 m/s 140° 47%

18:00   Jasno 31,1°C 0,0 mm/h 0,7 m/s 116° 38%

OSOBY NA STAVENIŠTI:

PŘÍJMENÍ A JMÉNO NÁZEV PROFESE POČ. HOD. PŘÍJMENÍ A JMÉNO NÁZEV PROFESE POČ. HOD.

BIGGEST s.r.o.
Stavbyvedoucí 1 8
Stavbyvedoucí 1 8

Dělník 1 8

DEKAKOM plus s.r.o.
Dělník 1 8 Stavbyvedoucí 1 8

ROADFIN STAVBY s.r.o.
Dělník 1 8
Stavbyvedoucí 1 8
Stavbyvedoucí 1 8

Stavbyvedoucí 1 8
Vedoucí Pokládky 1 8
Mistr Stavby 1 8

STRABAG a.s.
Dělník 1 8
Dělník 1 8

Stavbyvedoucí 1 8

MECHANIZMY:

NÁZEV PROSTŘEDKU NÁZEV DODAVATELE POČ. HOD.

Dávkovač pojiva TATRA DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Zemní fréza Wirtgen DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Rypadlo pásové CAT 30t DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Pásové rypadlo HITACHI 30t BIGGEST s.r.o. 1 8

Dávkovač pojiva MAN BIGGEST s.r.o. 1 8

Zemní fréza WIRTGEN BIGGEST s.r.o. 1 8

Dumper VOLVO BIGGEST s.r.o. 1 8

nákladni vozidlo TATRA 8x8 DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

nákladni vozidlo TATRA 8x8 DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Dumper BELL DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Dozér CAT D8 BIGGEST s.r.o. 1 8

Zemní válec BIGGEST s.r.o. 1 8

Dumper VOLVO BIGGEST s.r.o. 1 8

Pásové rypadlo HITACHI 30t BIGGEST s.r.o. 1 8

Dumper CAT DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Dumper CAT DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Rypadlo pásové CAT 30t DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Dozér CAT D6 DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Zemní válec DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Silniční válec Hamm HD12 ROADFIN STAVBY s.r.o. 1 8

Kropící vůz ROADFIN STAVBY s.r.o. 1 8

Silniční válec Hamm DV90 ROADFIN STAVBY s.r.o. 1 8

Finišer Vogele 1900 ROADFIN STAVBY s.r.o. 1 8

6x nákladní vozidlo - AB směs ROADFIN STAVBY s.r.o. 1 8
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PROVEDENÉ PRÁCE:

POPIS NÁZEV DODAVATELE MN MJ

SO101 hlavní trasa
km 1,600 - 2,500
- prováděna pokládka vrstvy ŠD v tl. 250 mm
- rovnání do požadované nivelety
- hutnění válcem
- práce jsou prováděny v souladu se stavebním povolením, odsouhlasenou PD,
TePř. a KZP

km 1,500
SO201
- prováděn zásyp a obsyp v přechodových oblastí
- použit nakupovaný materiál
- práce jsou prováděny v souladu se stavebním povolením, odsouhlasenou PD,
TePř. a KZP

DEKAKOM plus s.r.o.

SO101 hlavní trasa
km 0,000 - 0,300
- prováděna pokládka asfaltobetonové vrstvy ACP v tl. 60 mm
- hutnění válcem na požadovanou míru zhutnění
- teplota směsi: 157; 158; 158; 159 °C
- práce jsou prováděny v souladu se stavebním povolením, odsouhlasenou PD,
TePř. a KZP

km 0,000 - 0,300
- prováděna pokládka asfaltobetonové vrstvy ACL v tl. 70 mm
- hutnění válcem na požadovanou míru zhutnění
- teplota směsi: 159; 159; 157; 157 °C
- práce jsou prováděny v souladu se stavebním povolením, odsouhlasenou PD,
TePř. a KZP

ROADFIN STAVBY s.r.o.

SO101 hlavní trasa
km 3,150 PS propustek DN1000 křížení s SO140
- zemní práce, příprava základové spáry
- kontrola základové spáry
- proveden podsyp ze štěrkopísku
- pokládka železobetonových trub do lože z betonu vč. kari sítí
- obetonování trub
- práce jsou prováděny v souladu se stavebním povolením, odsouhlasenou PD,
TePř. a KZP

STRABAG a.s.

SO 101 hlavní trasa
km 2,900 - 3,350
- prováděna pokládka vrstvy ŠD v tl. 250 mm
- rovnání do požadované nivelety
- hutnění válcem
- práce jsou prováděny v souladu se stavebním povolením, odsouhlasenou PD,
TePř. a KZP

- realizace trativodů vč. drenážních šachet

km 3,350 - 3,800
- prováděna pokládka vrstvy ŠD v tl. 250 mm
- rovnání do požadované nivelety
- hutnění válcem
- práce jsou prováděny v souladu se stavebním povolením, odsouhlasenou PD,
TePř. a KZP

km 4,090 - 4,750
- prováděn násyp po vrstvách se zlepšením zeminy pojivy
- hutnění po vrstvách
- použit nakupovaný materiál
- práce jsou prováděny v souladu se stavebním povolením, odsouhlasenou PD,
TePř. a KZP

BIGGEST s.r.o.

DALŠÍ ZÁZNAMY:

AUTOR (Stavbyvedoucí - manažer projektu) NÁZEV DODAVATELE ROADFIN STAVBY s.r.o.
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SO101 - hlavní trasa
Žádám TDS o kontrolu vrstvy ACP a povolení pokládky vrstvy ACL v úseku km 0,000 - 0,300.

AUTOR (TDS) NÁZEV DODAVATELE ROADFIN STAVBY s.r.o.

Reakce na zápis (Stavbyvedoucí - manažer projektu), ze dne 12.8.2024:
Na základě výsledků provedených zkoušek a po kontrole pokládky vrstvy ACP povoluji pokládku konstrukční vrstvy ACL SO 101 v km 0,000 -
0,300.

Podpisy:
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DENNÍ ZÁPIS ZE DNE út 13.08.2024

STAVBA: NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA

DENÍK:
SO 101 - NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI
D5, I. ETAPA SO 101 - HLAVNÍ TRASA

POČASÍ:

ČAS POČASÍ TEPLOTA SRÁŽKY RYCHLOST VĚTRU SMĚR VĚTRU VLHKOST

06:00   Jasno 17,0°C 0,0 mm/h 0,9 m/s 10° 87%

12:00   Jasno 28,2°C 0,0 mm/h 1,4 m/s 53° 50%

18:00   Polojasno 31,5°C 0,0 mm/h 3,6 m/s 50° 41%

OSOBY NA STAVENIŠTI:

PŘÍJMENÍ A JMÉNO NÁZEV PROFESE POČ. HOD. PŘÍJMENÍ A JMÉNO NÁZEV PROFESE POČ. HOD.

BIGGEST s.r.o.
Stavbyvedoucí 1 8
Stavbyvedoucí 1 8

Dělník 1 8

DEKAKOM plus s.r.o.
Dělník 1 8 Stavbyvedoucí 1 8

ROADFIN STAVBY s.r.o.
Dělník 1 8
Stavbyvedoucí 1 8
Stavbyvedoucí 1 8

Vedoucí Pokládky 1 8
Mistr Stavby 1 8

STRABAG a.s.
Dělník 1 8
Dělník 1 8

Stavbyvedoucí 1 8

MECHANIZMY:

NÁZEV PROSTŘEDKU NÁZEV DODAVATELE POČ. HOD.

Dávkovač pojiva TATRA DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Zemní fréza Wirtgen DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Rypadlo pásové CAT 30t DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Pásové rypadlo HITACHI 30t BIGGEST s.r.o. 1 8

Dávkovač pojiva MAN BIGGEST s.r.o. 1 8

Zemní fréza WIRTGEN BIGGEST s.r.o. 1 8

Dumper VOLVO BIGGEST s.r.o. 1 8

nákladni vozidlo TATRA 8x8 DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

nákladni vozidlo TATRA 8x8 DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Dumper BELL DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Dozér CAT D8 BIGGEST s.r.o. 1 8

Zemní válec BIGGEST s.r.o. 1 8

Dumper VOLVO BIGGEST s.r.o. 1 8

Pásové rypadlo HITACHI 30t BIGGEST s.r.o. 1 8

Dumper CAT DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Dumper CAT DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Rypadlo pásové CAT 30t DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Dozér CAT D6 DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Zemní válec DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Silniční válec Hamm HD12 ROADFIN STAVBY s.r.o. 1 8

Kropící vůz ROADFIN STAVBY s.r.o. 1 8

Silniční válec Hamm DV90 ROADFIN STAVBY s.r.o. 1 8

Finišer Vogele 1900 ROADFIN STAVBY s.r.o. 1 8

6x nákladní vozidlo - AB směs ROADFIN STAVBY s.r.o. 1 8
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PROVEDENÉ PRÁCE:

POPIS NÁZEV DODAVATELE MN MJ

SO101 hlavní trasa
km 1,600 - 2,500
- prováděna pokládka vrstvy ŠD v tl. 250 mm
- rovnání do požadované nivelety
- hutnění válcem
- práce jsou prováděny v souladu se stavebním povolením, odsouhlasenou PD,
TePř. a KZP

km 1,500
SO201
- prováděn zásyp a obsyp v přechodových oblastí
- použit nakupovaný materiál
- práce jsou prováděny v souladu se stavebním povolením, odsouhlasenou PD,
TePř. a KZP

DEKAKOM plus s.r.o.

SO101 hlavní trasa
km 3,150 PS propustek DN1000 křížení s SO140
- pokládka železobetonových trub do lože z betonu vč. kari sítí
- obetonování trub
- práce jsou prováděny v souladu se stavebním povolením, odsouhlasenou PD,
TePř. a KZP

STRABAG a.s.

SO 101 hlavní trasa
km 2,900 - 3,350
- realizace trativodů vč. drenážních šachet

km 3,350 - 3,800
- prováděna pokládka vrstvy ŠD v tl. 250 mm
- rovnání do požadované nivelety
- hutnění válcem
- práce jsou prováděny v souladu se stavebním povolením, odsouhlasenou PD,
TePř. a KZP

km 4,090 - 4,750
- prováděn násyp po vrstvách se zlepšením zeminy pojivy
- hutnění po vrstvách
- použit nakupovaný materiál
- práce jsou prováděny v souladu se stavebním povolením, odsouhlasenou PD,
TePř. a KZP

BIGGEST s.r.o.

SO101 hlavní trasa
km 0,000 - 0,300
- prováděna pokládka asfaltobetonové vrstvy SMA v tl. 40 mm
- hutnění válcem na požadovanou míru zhutnění
- teplota směsi: 158; 159; 157; 159, 158, 159, 158, 157 °C
- práce jsou prováděny v souladu se stavebním povolením, odsouhlasenou PD,
TePř. a KZP

ROADFIN STAVBY s.r.o.

DALŠÍ ZÁZNAMY:

AUTOR h (Stavbyvedoucí - manažer projektu) NÁZEV DODAVATELE ROADFIN STAVBY s.r.o.

SO101 - hlavní trasa
Žádám TDS o kontrolu vrstvy ACL a povolení pokládky vrstvy SMA v úseku km 0,000 - 0,300.

AUTOR (TDS) NÁZEV DODAVATELE ROADFIN STAVBY s.r.o.

Reakce na zápis (Stavbyvedoucí - manažer projektu), ze dne 12.8.2024:
Na základě výsledků provedených zkoušek a kontrole pokládky vrsty ACL povoluji pokládku konstrukční vrstvy SMA SO 101 v km 0,000 - 0,300.

Podpisy:

ČÁST B - DENNÍ ZÁZNAMY  STRANA 261 OSEK - SO 101 - OSEK-SO101 - 2024-08-13.PDF



 
 

 

ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE Č. 19 

KONANÉHO DNE 4.7.2024 

STAVBY „Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, I. etapa“ 
Reg. č. projektu: CZ.06.03.01/00/22_022/0002370 

Účastníci: dle prezenční listiny, která je nedílnou součástí tohoto Zápisu 

Program kontrolního dne: 

1) Kontrola úkolů z předchozího KD 
2) Zpráva zhotovitele o průběhu výstavby 
3) Fakturace 
4) Harmonogram 
5) Kontrola kvality 
6) Stav BOZP  
7) Různé 
8) Nové úkoly 
9) Trvalé úkoly 
10) Závěr 

 

 

Ad 1)  Kontrola úkolů z předchozího KD 

12.1  Při odkopu zářezu v km cca 2,1 – 2,5 SO 101 byla zastižena „tvrdá“ zemina.  Zhotovitel zajistí 
zatřídění zeminy geotechnikem a provede zaměření celkové kubatury dle tříd zatřídění – 
vydán geodetický protokol – vyřešeno – zpracován ZL. 

 Obdobně byla vyšší třída těžitelnosti zastižena i v zářezu km 2,9 – 3,3 – zhotovitel bude 
postupovat stejným způsobem – proběhne geotechnická schůzka a následně bude 
zpracováno geodetické zaměření – geotechnická schůzka proběhla 13.6.2024 – probíhá 
dotěžení a cca do poloviny července bude finální geodetické zaměření 

15.2  Zhotovitel předloží v rámci RDS návrh řešení odvodnění v úseku pod dálničním mostem + SO 
307 (tzn. ZÚ – km 0,600). AD se vyjádření k navrženému řešení – probíhá zpracování RDS – 
bude navýšena délka kanalizace cca o 150m vedené v ose jízdního pruhu + doplněny UV, 
napojeno bude do nově přeložené kanalizace DN400, nutné také dopojit stávající HV SO 102 
– RDS bude projednána se SÚ – Předloženo a odsouhlaseno nové řešení odvodnění 
komunikace v km ZÚ – 0,750, budou realizovány nové UV napojené do nové dešťové 
kanalizace SO 307 – bude předložen ZL. 

 

 



15.3  Přeložka kanalizace (část B) nebude provedena, opěrná zeď u SO 103 také nebude provedena 
– bude informován SÚ, který vydá své stanovisko – zhotovitel průběžně informuje SÚ 

15.4 Firma Arenis již nebude řešit přípravu pro optickou síť v místě stavby. KÚPK určí své 
požadavky. Situačně bude trasa sítě dle původní PD. KÚPK zašle zhotoviteli specifikace 
materiálů, následně bude řešeno v rámci RDS – zhotovitel provede nacenění zemních prací – 
provedeno – bod se vypouští. 

16.1 Bude zažádáno o předčasné užívání pro SO 104 – místní šetření proběhlo 6.6.2024 v 9hod. a 
komunikace byla uvedeno do předčasného užívání  – dle Rozhodnutí o předčasném užívání 
doloží zhotovitel do 30.6.2024  vyrozumění o vyšším sklonu svahu – doloženo. 

17.1 SO 202 – projednat změnu založení SO 202 se SÚ – předloženo SÚ. 

17.2 MD vydalo rozhodnutí uzavírky sjezdu z D5 na 2 měsíce (oproti původně požadovaným 3 
měsícům). Zhotovitel bude žádat o prodloužení z důvodu nových skutečností (nová 
kanalizace) – bude prodlouženo na základě uzavírky silnice Rokycany – Litohlavy. 

 Vzhledem ke vzniklým změnám v úseku pod dálnicí bude zhotovitel směřovat prodloužení 
až do konce září 2024. 

18.1 Zhotovitel informoval o problému odvodnění v křižovatce u Cihelny, tzn. v křížení SO 101 a 
106, ve spolupráci s projektanty RDS bude předložen návrh řešení odvodnění – předloženo. 

18.2 Zhotovitel prověří vedení meliorací v km 4,6 do KÚ – řešeno v rámci RDS. 

Ad 2)  Zpráva zhotovitele o průběhu výstavby  

Práce prováděné na SO a výhled prací na další období: 

SO 101 Hlavní trasa 

ZÚ – km 0,400 úprava rozhledů; úprava podloží dle návaznosti předchozích prací 

km 0,800 – 1,500 násyp a úprava aktivní zóny podle dohody přesunu materiálu 

km 1,500 – 2,150 úprava aktivní zóny podle dohody přesunu materiálu 

km 1,500 – 2,950 – ŠD podle dohody přesunu materiálu 

km 3,350 – 3,800 násyp se zlepšením zeminy 

km 4,150 – 4,500 násyp se zlepšením zeminy 

km 4,500 – 5,000 drenážních a melioračních objektů 

SO 105 Přeložka silnice III/2325 

demolice stávající vozovky 

násyp 

konstrukční vrstvy 

SO 107 Napojení obce Osek v km 4,500 

provádění zářezu 

SO 111 Napojení MK v km 3,689 

provádění násypu 

 



SO 122 Stezka pro pěší a cyklisty 

úprava zářezu 

spadišťové šachty 

SO 201 most 

provedena betonáž nosné konstrukce 

zásypy přechodových oblastí 

SO 202 lávka 

plošné založení lávky 

SO 203 gabionová zeď 

montáž gabionové zdi, provádění zásypů za gabionovou zdí 
 
SO 301 Úpravy meliorací v k.ú. Litohlavy 

podélné svodné drény 

SO 304 vodovod a Přeložka kanalizace Litohlavy - Rokycany  část A + SO 300 Výtlak 

dokončení montáže potrubí a zásyp 

SO 307 Protažení kanalizace do km 0,600 

nová dešťová kanalizace ZÚ – km 0,500 

 
Ad 3)  Fakturace 

Fakturace za 10/2023 – 313 808,20 Kč bez DPH 

Fakturace za 11/2023 – 2 960 517,50 Kč bez DPH 

Fakturace za 01/2024 – 531 000,- Kč bez DPH 

Fakturace za 02/2024 – 2 719 219,70 Kč bez DPH 

Fakturace za 03/2024 – 9 522 401,62 Kč bez DPH 

Faktura za 04/2024 – 9 737 268,24 Kč bez DPH 

Faktura za 05/2024 – 33 917 001,91 Kč bez DPH 

Fakturace celkem – 59 701 217,17 Kč bez DPH 

Ad 4)  Harmonogram 

Dne 31.1.2024 byl doplněn podrobnější HMG na SO 201 a 202. Dne 26.03.2024 předán 
aktualizovaný harmonogram stavby dle předpokládaných uzavírek. 

Dne 10.5.2024 zhotovitel doplnil uvažované termíny uzavírek. 

Do finančního HMG bude uveden předpoklad fakturace ZBV – doplněno. 

Ad 5) Kontrola kvality  

Zhotovitel předložil k odsouhlasení TePř. a KZP pro SO 101 vrchní stavba a SO 111. 

Kontrolní zkoušky probíhají dle KZP a probíhajících prací. 



Ad 6)  Stav BOZP  

Probíhají pravidelné kontroly BOZP. Koordinátor BOZP upozornil na používání OOP, zejména 
ochranných přileb při provádění prací na SO 201. 

Ad 7) Různé 

• Zhotovitel upozornil na odlišné vedení původních meliorací a vodovodu oproti PDPS. Bude 
řešeno v rámci RDS 

• Projektant VO Obce Litohlavy zkoordinuje s AD provedení chrániček pro VO – průběžně 
probíhá 

Ad 8) Nové úkoly 

Nejsou nové úkoly. 

Ad 9)  Trvalé úkoly 

- Kartičky pro vjezd do záboru stavby – na vyžádání u V. Novotného (nahlásit SPZ)  
- Byl domluven systém fakturace, odsouhlasování soupisů prací a doručení faktur do 7.dne 

měsíce po datu příslušného zdanitelného období 
- Označení stavby informačními tabulemi o provádění oprav bude realizováno při započetí 

stavební prací na stávajících komunikacích – článek 2.4p – SoD 
- Zhotovitel předloží na každém KD přehled provedených prací a předpoklad prací na další 

období 
- Připomínkování a odsouhlasování TePř. a KZP, subdodavatelů a materiálů probíhá v systému 

EISOD ve WF. 
- Objednatel upřesnil požadavek SoD dle čl. 9.2f), kdy jako doklad bude předloženo čestné 

prohlášení od oprávněné osoby o přijetí daného množství odpadu (netýká se nebezpečného 
odpadu 

- Opravy objízdných tras budou provedeny na konci stavby, řešeny budou pouze havárie. 

Ad 10)  Závěr 

Kontrolní den č. 20 se bude konat VE STŘEDU  17.7.2024 od 9hod.  v zasedací místnosti 
Osecké zemědělské a obchodní společnosti (1. patro). 

Příloha: prezenční listina 

Rozdělovník: objednatel, zhotovitel + ostatní viz prezenční listina 

Zápis z KD bude uložen na datovém uložišti stavby a rozeslán e-mailem 
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Plzeňská 27 
266 01 Beroun 
IČ: 14180235 

 
IDDS: pwq8mry 
 
 
 
Vyjádření autorského dozoru  

Stavba:  Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, I. etapa 

Objekt:  SO101.1 - Hlavní trasa - km 0,000 - km 0,950 

ZL č.:  057 

Název změny: Změna technologie a rozsahu opravy stávající vozovky 

 

V PDPS bylo v úseku km 0,000 - 0,600 uvažováno s odvodněním komunikace do stávajících horských 

vpustí se zachováním stávající kanalizace s tím, že se pouze prodlouží ve směru hlavní trasy. Při stavbě 

však byl zjištěn nevyhovující stav původní kanalizace. Bylo nutné tuto odstranit a vybudovat novou stoku 

se změnou dimenze vzhledem k výškovému uspořádání, respektive kapacitě potrubí. 

Vzhledem k výše uvedené skutečnosti bylo nutné stávající vozovku kompletně odtěžit, stabilizovat 

aktivní zónu a zrealizovat nové konstrukční vrstvy vozovky. 

AD souhlasí s navrženou změnou. 

 

 

 

S pozdravem 
Ing. Jan Rambousek 

Ragemia, s.r.o.                                              



 
 

 

STANOVISKO TDS K ZL č. 57 

Název stavby: Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, I. etapa 

Číslo ZL: 057 

Název ZL: SO 101.1 Hlavní trasa – km 0,000-0,950 – Změna technologie a rozsahu opravy 
stávající vozovky 

Zdůvodnění: 

Původní PDPS uvažovala zachovat stávající kanalizaci, stávajících HV a pouze kanalizaci prodloužit ve směru hlavní 
trasy. PDPS neuvažovala odvodnění komunikace v úseku km 0,000 - 0,600. Vzhledem k nevhodnému stavu stávající 
kanalizace a nutnost odvodnění komunikace bylo v rámci RDS nutné přepracovat kompletní řešení kanalizace. Bylo 
nutné odstranit stávající kanalizaci a vybudovat novou stoku s novým odvodněním komunikace. Vzhledem k výše 
uvedené skutečnosti bylo nutné stávající vozovku kompletně odtěžit, stabilizovat aktivní zónu a zrealizovat nové 
konstrukční vrstvy vozovky. 

Stanovisko TDS: TDS souhlasí se změnou. 

Technické posouzení: 

Vzhledem k návaznosti na změny na SO 307 bylo nutné provést změny ve stávající vozovce SO 101.1 popsané ve 
zdůvodnění. 

Ocenění změny (bez DPH): 

Jedná se o položky použité z rozpočtu stavby. 

Odpočítané položky: - 588 293,70 Kč 

Připočítané položky: 4 012 672,35 Kč 

Celkem ZL: 3 424 378,65 Kč 

 

Závěr: Po provedené kontrole TDS se ZL souhlasí. 

     Za TDS  
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STAVBA: NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA


DENÍK:
SO 101 - NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5,
I. ETAPA SO 101 - HLAVNÍ TRASA


ZÁZNAM ZE DNE: PÁ 07.06.2024


AUTOR Novotný Vojtěch (Stavbyvedoucí - manažer projektu) NÁZEV DODAVATELE ROADFIN STAVBY s.r.o.


Dnešního dne proběhla schůzka za účasti zástupců objednatele, zhotovitele a zpracovatele realizační dokumentace stavby v souvislosti s
úpravou odvodnění komunikace v km ZÚ - 0, 500 a opěrné gabionové zdi. Bude vypracován nový návrh řešení, který bude předložen k
odsouhlasení.


Níže podepsané osoby berou na vědomí, že pokud tento dokument vznikl v listinné podobě, bude postupem dle § 22 a násl. zákona č. 300/2008 Sb. elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů v platném
znění převeden do datového souboru. Tento datový soubor se pak stane součástí stavebního deníku vedeného elektronickou formou (ve smyslu odstavce C, přílohy č. 9 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v
platném znění).


Podpisy:


STRANA 1 OSEK - SO 101 - OSEK-SO101 - ZÁZNAM ZE DNE 2024-06-07.PDF
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STAVBA: NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA


DENÍK:
SO 101 - NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5,
I. ETAPA SO 101 - HLAVNÍ TRASA


ZÁZNAM ZE DNE: PO 10.06.2024


AUTOR Novotný Vojtěch (Stavbyvedoucí - manažer projektu) NÁZEV DODAVATELE ROADFIN STAVBY s.r.o.


Bylo předloženo a odsouhlaseno nové řešení odvodnění komunikace v SO101 km ZÚ - 0,750. Budou realizovány nové UV napojené do nové
dešťové kanalizace SO307. Tato úprava si vyžádá navýšení rozsahu odstranění stávajícího souvrství vozovky a navýšení rozsahu nových
konstrukcí vozovky. Bude vypracován změnový rozpočet prací provedených nad rámec SOD.


Níže podepsané osoby berou na vědomí, že pokud tento dokument vznikl v listinné podobě, bude postupem dle § 22 a násl. zákona č. 300/2008 Sb. elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů v platném
znění převeden do datového souboru. Tento datový soubor se pak stane součástí stavebního deníku vedeného elektronickou formou (ve smyslu odstavce C, přílohy č. 9 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v
platném znění).


Podpisy:


STRANA 1 OSEK - SO 101 - OSEK-SO101 - ZÁZNAM ZE DNE 2024-06-10.PDF
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