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Dodatek č. 6 ke Smlouvě o dílo 
č. 23230 – 001 
na stavební práce, uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „smlouva” nebo „smlouva o dílo” a „ObčZ”)
I. Smluvní strany – identifikační údaje
1.1 Objednatel: 
	Název obchodní firmy:
	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.

	Sídlo:

	Čechova 1300/23, 690 02 Břeclav

	IČO:
DIČ:                                  
	49455168
CZ 49455168

	Zastoupen ve věcech smluvních:

Zastoupen ve věcech technických:
	Milan Vojta, MBA,M.A.
ředitel společnosti
Ing. Antonín Hrabal
Ing. Vladan Babič

	
	

	Zastoupen ve věcech technického dozoru: VRV, a.s.
Bankovní spojení: 
Číslo účtu:  

(dále také jen „objednatel”)
	Ing. Jiří Laštovička

Komerční banka, a.s., pobočka Břeclav




1.2 Zhotovitel: 
Název obchodní firmy:                        IMOS Brno, a.s. 

Sídlo:                                                   Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno

IČO:                                                     253 22 257

DIČ:                                                     CZ25322257

Zastoupen ve věcech smluvních:         Ing. Robert Suchánek, předseda představenstva
Zastoupen ve věcech technických:      Ing. Boris Fosláni, ředitel závodu Brno VHS a DS

Telefon:                                               

Bankovní spojení:                               Komerční banka, a.s. 

Číslo účtu:                                           
(dále také jen „zhotovitel“)
(objednatel a zhotovitel dále společně také jen „smluvní strany”)
II. Předmět dodatku smlouvy o dílo

1) Smluvní strany uzavřely dne 10.01.2024 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení díla, tj. stavby „Pohořelice – Brněnská, zkapacitnění kanalizace“ (dále jen „smlouva o dílo“).
2) Předmětem dodatku č. 6 smlouvy o dílo (dále jen „dodatek“) je:

a) Změna čl. II Předmět smlouvy, spočívající v úpravě rozsahu plnění díla

b) Změna čl. IV. Cena díla odst. 4.3 spočívající v úpravě ceny díla odpovídající vícepracím
3) U shora popsané skutečnosti se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek, v platném znění.
III. Změna ustanovení smlouvy o dílo
I. Článek II. Předmět díla se doplňuje o nový odstavec č. 2.6 s následujícím zněním:
„Smluvní strany se dohodly na změně spočívající v úpravě rozsahu předmětu díla vymezeného smlouvou o dílo:
Změna předmětu plnění spočívá ve sjednání a vyčíslení víceprací a méněprací pro realizaci předmětu díla, tak jak jsou uvedeny ve změnových listech č. 16 až č. 30, který jsou přílohou tohoto dodatku č. 6 k SoD.

Změnový list č. 16 se týká - Dle PD bylo uvažováno, že přepojování bočních stok a kanalizačních přípojek bude realizováno U-Kusem na kanalizační potrubí z hladkého PVC, ale většina tohoto potrubí byla buď z betonové trouby, popřípadě kameninové trouby, musela být použita redukovaná přechodová manžeta, aby bylo docíleno těsnosti spojů.
Změnový list č. 17 se týká - V rýze nově budované kanalizace, se nacházely 4 Ks stávajících uličních vpustí, které nebylo možné zachovat, proto došlo k jejich vybourání  a po pokládce kanalizace k jejich opětovnému zbudování na původních místech.

Změnový list č. 18 se týká - Při výkopu nově budované kanalizace, se v rýze nacházelo stávající betonové potrubí, které bylo napojeno do dešťové kanalizace. Toto potrubí muselo být vybouráno a muselo být nahrazeno novým PVC potrubím, aby bylo zachována jeho funkčnost – odvádění dešťových vod s přilehlých objektů.Vzhledem k malému krytí pod komunikací, bylo nově položené potrubí obetonováno, tak jak tomu bylo u původního potrubí.

Změnový list č. 19 se týká - Vzhledem k nevytýčení vodovodních přípojek provozovatelem vodovodu a nepřítomnosti uzávěrů vodovodních přípojek na hlavním řadu vodovodu, bylo nutné vodovodní přípojky nejprve najít ručním výkopem a zmapovat jejich přesnou polohu, aby nedošlo k jejich poškození při pokládce nové kanalizace. Jedná o vodovodní přípojky k č.p. 281,348,295,258 a 992 na Ulici Poříčí.
Změnový list č. 20 se týká - Při výkopu rýhy pro pokládku kanalizace na Stoce B, bylo zjištěno, že trasa projektované kanalizace v areálu Jatek a část před areálem, se nachází ve zpevněné ploše ze zámkové dlažby. Tato dlažba musela být ručně rozebrána a přemístěna. Pod zámkovou dlažbou se nacházela betonová podkladní vrstva tl. 20 cm, která byla odstraněna a po pokládce kanalizace byla dlažba opět položena do betonového podkladu stejné mocnosti.
Změnový list č. 21 se týká - Na stoce AD+A se v trase budované kanalizace nacházelo stávající dopravní, které bylo nutné demontovat včetně betonových patek a po pokládce kanalizace, bylo dopravní značení osazeno do původní pozice, včetně znovuzabetonování.
Změnový list č. 22 se týká - Použitá  čerpadla, která jsou od výrobce připravena na zapojení Y/D. Rozběhový proud uvedený v datových listech se pravděpodobně vztahuje k rozběhu na Y. 

Čerpadla se však trvale provozují na D a při tomto zapojení je rozběhový proud 3 násobně vyšší, což pravděpodobně způsobuje výpadky jističe.

Pro ČS Brněnská je uváděný rozběhový proud 65A a pro ČS Most 111A. Pro charakteristiku hlavního jističe B je vypínací zkratový proud cca 7 - 10-ti násobek jmenovitého proudu. Pro jistič 20A je to tedy 140A a pro jistič 32A je to 224A. V případě rozběhu na D (trojnásobný proud) je pak rozběhový proud 195A, respektive 333A. V tomto případě by měl být jistič u ČS Brněnská 3x32A a u ČS most 3x50A. 

Pro řešení výpadků jističe při rozběhu jsou prakticky 4 možnosti řešení

· ponechat navrhované hlavní jističe a upravit zapojení rozváděčů na rozběh Y/D.

· Zvýšit navrhované jističe na 3x32 A, případně 3x50A

· Použít softstartéry na navrhované jističe

· Použít frekvečnční měniče navrhovaných jističů

Z hlediska zabezpečenosti provozu, výše provozních nákladů a výše investičních nákladů je použití softstartérů nejoptimálnějším řešením.
Změnový list č. 23 se týká - Při výkopových pracích pro pokládku PVC DN 500, bylo zjištěno, že stávající komunikace a konstrukční vrstvy, nejsou dimenzovány pro pojíždění těžkou technikou. Vzhledem k tomu, že dle PD má být po pokládce kanalizace zapravena pouze rýha a je zde plánována další investice ( Rozšíření ČOV ), kdy dojde k pojíždění ještě těžší technikou, bylo dohodnuto, že se uvede komunikace do sjízdného stavu, která neodpovídá konstrukčním vrstvám dle PD.

Změnový list č. 24 se týká - Tento změnový list srovnává rozsah skutečně provedených prací na stoce A na základě geodetického zaměření stavby ve vazbě na projektovaný rozsah prací.
Změnový list č. 25 se týká - Tento změnový list srovnává rozsah skutečně provedených prací na stoce B na základě geodetického zaměření stavby ve vazbě na projektovaný rozsah prací.
Změnový list č. 26 se týká - Tento změnový list srovnává rozsah skutečně provedených prací na výtlaku V1 na základě geodetického zaměření stavby ve vazbě na projektovaný rozsah prací.
Změnový list č. 27 se týká - Tento změnový list srovnává rozsah skutečně provedených prací na výtlaku V2 na základě geodetického zaměření stavby ve vazbě na projektovaný rozsah prací.
Změnový list č. 28 se týká - Tento změnový list srovnává rozsah skutečně provedených prací na Přepojení bočních stok a přípojek na základě geodetického zaměření stavby ve vazbě na projektovaný rozsah prací.
Změnový list č. 29 se týká - Vzhledem k tomu, že v některých místech zasahuje rýha kanalizace stoky AD+A a pracovní prostor částečně do přilehlých chodníků, je nutné odstranit betonové obruby, betonovou přídlažbu a betonové dlaždice vč. betonové patky pod obrubou. V průběhu výstavby bude betonová dlažba z chodníků odstraněna a nahrazena štěrkodrtí, která bude po výstavbě odtěžena a následně budou dotčené plochy uvedeny do původního stavu. Fakturace bude probíhat dle skutečně provedených prací, respektive skutečně dotčených ploch.
Změnový list č. 30 se týká - Při montážních pracích na Výtlačném potrubí výtlaku V2 a vystrojování ČS Brněnská, bylo zjištěno, že okolo ČS byla zpevněná plocha ze zámkové dlažby ohraničené obrubou, která byla poničena pojezdem těžké techniky. Dlažba byla rozlámaná včetně obrubníků, proto nebylo možné dlažbu znovu použít.  Vzhledem k nutnosti z větší části tuto dlažbu včetně obrubníků odstranit, bylo dohodnuto, že zpevněná plocha okolo ČS bude nahrazena železobetonovou plochou, ohraničenou silniční obrubou místo původní zničené zámkové dlažby.
Změnový list č. 31 se týká - Tento změnový list redukuje rozsah činností – vedlejších rozpočtových nákladů, které nebylo potřeba provádět v rámci díla (propagace, činnost geologa).
Změnový list č. 32 se týká - Tento změnový list upravuje redukuje rozsah činností dle skutečně provedených prací v rámci objektu SO 01.
· rozšíření předmětu smlouvy o dodatečné vícepráce a méněpráce:

	Přepojení přípojek přechodovými manžetami + přepojení bočních stok
	371 378,70 Kč bez DPH

	Stávající UV 4 Ks, vybourání a osazení noveé 4 ks
	55 514,25 Kč bez DPH

	Přepojení dešťových přípojek
	131 186,24 Kč bez DPH

	Hledání stávajících vodovodních přípojek
	17 049,11 Kč bez DPH

	Vybourání podkladního betonu, rozebrání dlažby a znovupoložení dlažby
	214 036,91 Kč bez DPH

	Odstranění stávajícího dopravního značení a znovuprovedení dopravního značení
	5 549,00 Kč bez DPH

	Softstartéry
	101 829,00 Kč bez DPH

	Provizorní úprava silnice
	-1 242 484,78 Kč bez DPH

	Doměrkový změnový list Stoka A
	-322 687,14 Kč bez DPH

	Doměrkový změnový list Stoka B
	-214 012,12 Kč bez DPH

	Doměrkový změnový list Výtlak V1
	-6 557,41 Kč bez DPH

	Doměrkový změnový list Výtlak V2
	78 763,81 Kč bez DPH

	Doměrkový změnový list Přepojení bočních stok a přípojek
	38 559,59 Kč bez DPH

	Rozebrání chodníků a zpětné uložení na ulici Poříčí – Stoka AD+A
	384 630,76 Kč bez DPH

	Zpevněná plocha okolo čerpací stanice Brněnská
	71 976,77 Kč bez DPH

	Doměrkový změnový list Vedlejší rozpočtové náklady
	-81 900,00 Kč bez DPH

	Doměrkový změnový list SO 01 Čerpací stanice 09 Most
	-6 138,35 Kč bez DPH


II. Článek IV. Cena díla odst. 4.3 se nahrazuje zněním:

4.3 Cena díla je sjednaná dohodou smluvních stran a činí:

Cena dle smlouvy o dílo a dodatku č.1, 2, 3, 4, 5 bez DPH
27 531 451,72 Kč

DPH
  5 781 604,86 Kč

Cena dle smlouvy o dílo a dodatku č.1, 2, 3, 4, 5 s DPH
33 313 056,58 Kč

Cena méněprací dle dodatku č.6 bez DPH
    -403 305,66 Kč
DPH
       84 694,19 Kč

Cena méněprací dle dodatku č.6 s DPH
    - 487 999,85 Kč

Cena celkem dle dodatku č. 6 bez DPH
27 128 146,06 Kč

Cena celkem dle dodatku č. 6 s DPH 
32 825 056,73 Kč
III. Závěrečná ustanovení
1) Všechny smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 6 je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
2) Tento dodatek smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv. Uveřejnění zajistí Objednatel.
3) Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž po 2 vyhotoveních obdrží každá ze smluvních stran.
4) Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nezměněna, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem.

Příloha: 1 – Změnové listy č. 16 až č. 32
V Břeclavi dne


              
V Brně dne
________________________


________________________
Milan Vojta, MBA, MA



za IMOS Brno, a.s. 
ředitel společnosti




Ing. Robert Suchánek

                                                                                   předseda představenstva 
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