
Stavební akce:

Dotčená část stavby:

Název / označení změny:

Podklad pro změnu:

Návrh pro změnu podal: Zhotovitel Dne: 01.11.2024

Způsob ocenění změny:

Vliv změny na termín dokončení díla: NE

Vliv změny na cenu díla: ANO

Náklady na změnu celkem:               315 196,64 Kč 

přípočty celkem: 604 806,54 Kč             

odpočty celkem: 289 609,90 Kč-             

Přílohy:   

SD

obrázková příloha

obrázková příloha ÚRS

firma Jméno um Podpis

zhotovitel ROADFIN STAVBY s.r.o.

projektant /AD/ Ragemia, s.r.o.

objednatel /SÚSPK/

TDS DOZOR inženýring s.r.o.

položkový rozpočet s uvedením zdroje JC

stanovisko TDS

změna rozsahu dle skutečnosti dle RDS

Skutečný stav na stavbě

Změna se týká položek : viz přiložený rozpočet

situace geodetického zaměření ploch

stanovisko AD

SO104.2 - Přeložka silnice III/2322 - východní část

Zdůvodnění a popis změny: S ohledem na napojení na stávající stav a pozemkové uspořádání došlo v 
rámci RDS k dílčím úpravám rozsahu stavby. Pro zajištění správného stavu odvodnění překládané 
komunikace bylo v rámci RDS nutné upravit propustky, zakončit příkop horskou vpustí a doplnit vsakovací 
objekty, aby byla zajištěna funkčnost novostavby.

Jedná se o položky, která se nachází ve smluvním rozpočtu / 
dle cenové soustavy URS / individuální kalkulace

Evidenční list, návrh změny stavby / projektové dokumentace - je podkladem 
pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 8500008148 ZMĚNOVÝ LIST č. 

064

"Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, 
I. etapa"
č.projektu: CZ.06.03.01/00/22_022/0002370



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Rokycansko Datum:

Zadavatel: IČ: 72053119

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvko DIČ:

Zhotovitel: IČ: 04852427
ROADFIN STAVBY s.r.o. DIČ: CZ04852427

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Z_241016

Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, 1. etapa

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' 
označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto 
položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

315 196,64

Sazba daně Základ daně Výše daně
315 196,64 66 191,2921,00%

0,00 0,0015,00%

CZK 381 387,93
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Z_241016

Stavba:

Místo: Rokycansko Datum:

Zadavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvko Projektant:

Zhotovitel: ROADFIN STAVBY s.r.o. Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

Soupis

 

 

381 387,93315 196,64SO 104.2 Přeložka silnice III/2322 - východní část

315 196,64 381 387,93

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

381 387,93315 196,64ZL64 SO 104.2 skutečnost ploch

Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, 1. etapa
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Rokycansko Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Zhotovitel: ROADFIN STAVBY s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 315 196,64

VCP - Vícepráce 604 806,54

MPR - Méněpráce -289 609,90

Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, 1. etapa

ZL64 - SO 104.2 skutečnost ploch

SO 104.2 - Přeložka silnice III/2322 - východní část
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Rokycansko Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Zhotovitel: ROADFIN STAVBY s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 315 196,64

D VCP Vícepráce 604 806,54

1 K 132251104 Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně m3 30,000

PP Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně

VV Položka z SOD z objektu SO 301-1 01.1 pol. č. 2
VV "dle skutečnosti"
VV vsakovací objekty
VV ((20*0,5*1)+(40*0,5*1)) 30,000
VV Součet 30,000

2 K 175151101 Obsypání potrubí m3 30,000

PP Obsypání potrubí

VV Položka z SOD z objektu SO 301-1 01.1 pol. č. 4
VV "příloha 4 - filtrační obsyp"
VV "dle skutečnosti"
VV ((20*0,5*1)+(40*0,5*1)) 30,000
VV Součet 30,000

3 M 58333674 kamenivo těžené hrubé frakce 16/32 t 63,000 CS ÚRS 2024 01

PP kamenivo těžené hrubé frakce 16/32

VV Nová položka dle ÚRS 2024 01
VV 30*2,1 63,000
VV Součet 63,000

4 K 919726231 Geotextilie pro vyztužení, separaci a filtraci tkaná z polyesteru podélná/příčná pevnost 600/100 kN/m m2 180,000 CS ÚRS 2024 01

PP Geotextilie tkaná pro vyztužení, separaci nebo filtraci z polyesteru, podélná/příčná pevnost v tahu 600/100 kN/m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919726231
VV Nová položka dle ÚRS 2024 01
VV (20+40)*3 180,000
VV Součet 180,000

5 K 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 15,000

PP VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM

P
 Poznámka k položce:

ŠDB ; 150mm

VV Položka z SOD z objektu SO 104.2 pol. 24
VV dle skutečnosti
VV 15 15,000
VV Součet 15,000

SO 104.2 - Přeložka silnice III/2322 - východní část

Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, 1. etapa

ZL64 - SO 104.2 skutečnost ploch
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

6 K 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2 15,000

PP KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM

P
 Poznámka k položce:

Dl 60mm, Lože 30mm

VV Položka z SOD z objektu SO 103 pol. 35
VV dle skutečnosti
VV 15 15,000
VV Součet 15,000

7 K 9183F2.R PROPUSTY Z TRUB DN 1000MM ŽELEZOBETONOVÝCH VČETNĚ ČEL M 22,200

PP PROPUSTY Z TRUB DN 1000MM ŽELEZOBETONOVÝCH VČETNĚ ČEL

P

 Poznámka k položce:
KOMPLETNÍ PROVEDENÍ PROPUSTU Z ŽB TRUB DN1000   Položka zahrnuje:   - dodání a položení potrubí z trub z dokumentací 
předepsaného materiálu a předepsaného průměru   - případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)   - veškeré podkladní konstrukce a 
obsypy, ukončení, prahy ap.   - případné zemní práce   - úpravu čel odlážděním z LK

VV Položka z SOD z objektu SO 101.3  pol. 41
VV dle skutečnosti
VV 22,2 22,200
VV Součet 22,200

8 K 89722 VPUSŤ KANALIZAČNÍ HORSKÁ KOMPLETNÍ Z BETON DÍLCŮ KUS 1,000

PP VPUSŤ KANALIZAČNÍ HORSKÁ KOMPLETNÍ Z BETON DÍLCŮ

P
 Poznámka k položce:

vč. odboček (potrubí DN 150,200)

VV Položka z SOD z objektu SO 101.1 pol. 44
VV dle skutečnosti
VV vyústění příkopu OSek
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

D MPR Méněpráce -289 609,90
9 K 561431 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I TL. DO 150MM M2 -60,420

PP KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I TL. DO 150MM

P
 Poznámka k položce:

KSC I (SC C8/10) ; tl. 130mm   vč. rozšíření v krajích trasy o 6%

VV Položka z SOD z objektu SO 104.2 pol. 23
VV dle PDPS
VV -4425,5 -4 425,500
VV dle skutečnosti
VV 4118*1,06 4 365,080
VV Součet -60,420

10 K 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2 -64,980

PP VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM

P
 Poznámka k položce:

ŠDA ; tl. 200mm   vč. rozšíření v krajích trasy o 14%

VV Položka z SOD z objektu SO 104.2 pol. 25
VV dle PDPS
VV -4759,5 -4 759,500
VV dle skutečnosti
VV 4118*1,14 4 694,520
VV Součet -64,980

11 K 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 -59,850

PP INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2

P
 Poznámka k položce:

PI ; EP ; 0,6 kg/m2   vč. rozšíření v krajích trasy o 5%

VV Položka z SOD z objektu SO 104.2 pol. 27
VV dle PDPS
VV -4383,75 -4 383,750
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV dle skutečnosti
VV 4118*1,05 4 323,900
VV Součet -59,850

12 K 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 -58,140

PP SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2

P
 Poznámka k položce:

PS ; EP ; 0,30 kg/m2   vč. rozšíření v krajích trasy o 2%

VV Položka z SOD z objektu SO 104.2 pol. 28
VV dle PDPS
VV -4258,5 -4 258,500
VV dle skutečnosti
VV 4118*1,02 4 200,360
VV Součet -58,140

13 K 574A33 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM M2 -57,000

PP ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM

P
 Poznámka k položce:

ACO 11 ; tl. 40mm

VV Položka z SOD z objektu SO 104.2 pol. 29
VV dle PDPS
VV -4175 -4 175,000
VV dle skutečnosti
VV 4118 4 118,000
VV Součet -57,000

14 K 574E66 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 70MM M2 -58,425

PP ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 70MM

P
 Poznámka k položce:

ACP 16+ ; tl. 70mm   vč. rozšíření v krajích trasy o 2,5%

VV Položka z SOD z objektu SO 104.2 pol. 30
VV dle PDPS
VV -4279,375 -4 279,375
VV dle skutečnosti
VV 4118*1,025 4 220,950
VV Součet -58,425

15 K 9183D2.R PROPUSTY Z TRUB DN 600MM ŽELEZOBETONOVÝCH VČETNĚ ČEL M -23,000

PP PROPUSTY Z TRUB DN 600MM ŽELEZOBETONOVÝCH VČETNĚ ČEL

P

 Poznámka k položce:
KOMPLETNÍ PROVEDENÍ PROPUSTU Z ŽB TRUB DN600   Položka zahrnuje:   - dodání a položení potrubí z trub z dokumentací 
předepsaného materiálu a předepsaného průměru   - případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)   - veškeré podkladní konstrukce a 
obsypy, ukončení, prahy ap.   - případné zemní práce   - úpravu čel odlážděním z LK

VV Položka z SOD z objektu SO 104.2 pol. 35
VV dle PDPS
VV -53 -53,000
VV dle skutečnosti
VV 10,2+9,9+9,9 30,000
VV Součet -23,000
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vsakovací objekt = 20 m

vsakovací objekt = 40 m

vojtech.novotny
Čára

vojtech.novotny
Čára



DENNÍ ZÁPIS ZE DNE pá 10.05.2024

STAVBA: NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA

DENÍK:
SO 104 - NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI
D5, I. ETAPA SO 104 - PŘELOŽKA SILNICE III/2322

POČASÍ:

ČAS POČASÍ TEPLOTA SRÁŽKY RYCHLOST VĚTRU SMĚR VĚTRU VLHKOST

06:00   Jasno 6,4°C 0,0 mm/h 1,1 m/s 177° 94%

12:00   Polojasno 18,2°C 0,0 mm/h 2,1 m/s 34° 45%

18:00   Polojasno 19,8°C 0,0 mm/h 2,3 m/s 71° 33%

OSOBY NA STAVENIŠTI:

PŘÍJMENÍ A JMÉNO NÁZEV PROFESE POČ. HOD. PŘÍJMENÍ A JMÉNO NÁZEV PROFESE POČ. HOD.

DEKAKOM plus s.r.o.
Stavbyvedoucí 1 8

ROADFIN STAVBY s.r.o.
Dělník 1 8
Stavbyvedoucí 1 8
Stavbyvedoucí 1 8

Vedoucí Pokládky 1 8
Mistr Stavby 1 8

STRABAG a.s.
Dělník 1 8
Dělník 1 8
Dělník 1 8

Stavbyvedoucí 1 8
Dělník 1 8

MECHANIZMY:

NÁZEV PROSTŘEDKU NÁZEV DODAVATELE POČ. HOD.

Kolový nakladač STRABAG a.s. 1 8

Finišer Vogele 1900 ROADFIN STAVBY s.r.o. 1 8

Silniční válec Hamm DV90 ROADFIN STAVBY s.r.o. 1 8

Silniční válec Hamm HD12 ROADFIN STAVBY s.r.o. 1 8

Kropící vůz ROADFIN STAVBY s.r.o. 1 8

6x nákladní vozidlo ROADFIN STAVBY s.r.o. 1 8

PROVEDENÉ PRÁCE:

POPIS NÁZEV DODAVATELE MN MJ

SO 104 - přeložka silnice III/2322
km 0,300 - KÚ
- prováděna pokládka vrstvy stabilizace cementem
- statické hutnění válcem
- proveden infiltrační postřik
- práce jsou prováděny v souladu se stavebním povolením, odsouhlasenou PD,
TePř. a KZP

ROADFIN STAVBY s.r.o.

SO 104 - přeložka silnice III/2322
chodník km 0,880 - KÚ
- pokládka dlažby do lože z ŠD

STRABAG a.s.

DALŠÍ ZÁZNAMY:

AUTOR (TDS) NÁZEV DODAVATELE DOZOR inženýring s.r.o.

Provedena kontrola prováděných prací.

Podpisy:

ČÁST B - DENNÍ ZÁZNAMY  STRANA 74 OSEK - SO 104 - OSEK-SO104 - 2024-05-10.PDF



ČÁST B - DENNÍ ZÁZNAMY  STRANA 75 OSEK - SO 104 - OSEK-SO104 - 2024-05-10.PDF



DENNÍ ZÁPIS ZE DNE pá 17.05.2024

STAVBA: NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA

DENÍK:
SO 104 - NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI
D5, I. ETAPA SO 104 - PŘELOŽKA SILNICE III/2322

POČASÍ:

ČAS POČASÍ TEPLOTA SRÁŽKY RYCHLOST VĚTRU SMĚR VĚTRU VLHKOST

06:00   Zamračeno 14,5°C 0,0 mm/h 5,6 m/s 84° 61%

12:00   Déšt 12,1°C 1,8 mm/h 2,7 m/s 74° 95%

18:00   Déšt 13,1°C 0,0 mm/h 2,8 m/s 199° 82%

OSOBY NA STAVENIŠTI:

PŘÍJMENÍ A JMÉNO NÁZEV PROFESE POČ. HOD. PŘÍJMENÍ A JMÉNO NÁZEV PROFESE POČ. HOD.

DEKAKOM plus s.r.o.
Stavbyvedoucí 1 8

ROADFIN STAVBY s.r.o.
Dělník 1 8
Stavbyvedoucí 1 8
Stavbyvedoucí 1 8

Vedoucí Pokládky 1 8
Mistr Stavby 1 8

STRABAG a.s.
Dělník 1 8
Dělník 1 8
Dělník 1 8

Stavbyvedoucí 1 8
Dělník 1 8

MECHANIZMY:

NÁZEV PROSTŘEDKU NÁZEV DODAVATELE POČ. HOD.

Kolový nakladač STRABAG a.s. 1 8

Finišer Vogele 1900 ROADFIN STAVBY s.r.o. 1 8

Silniční válec Hamm DV90 ROADFIN STAVBY s.r.o. 1 8

Silniční válec Hamm HD12 ROADFIN STAVBY s.r.o. 1 8

Kropící vůz ROADFIN STAVBY s.r.o. 1 8

6x nákladní vozidlo ROADFIN STAVBY s.r.o. 1 8

PROVEDENÉ PRÁCE:

POPIS NÁZEV DODAVATELE MN MJ

SO 104 - přeložka silnice III/2322
km ZÚ - 0,300
- proveden spojovací postřik
- prováděna pokládka asfaltobetonové vrstvy ACO
- hutnění válcem na požadovanou míru zhutnění
- teplota směsi: 158, 157, 156, 156, 156, 157, 159, 159 °C
- práce jsou prováděny v souladu se stavebním povolením, odsouhlasenou PD,
TePř. a KZP

ROADFIN STAVBY s.r.o.

SO 104 - přeložka silnice III/2322
- pokládka betonových příkopových žlabovnic do lože z betonu
- práce jsou prováděny v souladu se stavebním povolením, odsouhlasenou PD,
TePř. a KZP

STRABAG a.s.

DALŠÍ ZÁZNAMY:

AUTOR (Stavbyvedoucí - manažer projektu) NÁZEV DODAVATELE ROADFIN STAVBY s.r.o.

SO 104 ZÚ - KÚ
Žádám TDS kontrolu vrstvy ACP a povolení pokládky vrstvy ACO.

ČÁST B - DENNÍ ZÁZNAMY  STRANA 81 OSEK - SO 104 - OSEK-SO104 - 2024-05-17.PDF



PŘÍLOHY

  OSEK - SO 104 - Os...05-
17.pdf      

AUTOR (TDS) NÁZEV DODAVATELE DOZOR inženýring s.r.o.

Reakce na zápis (Stavbyvedoucí - manažer projektu), ze dne 17.5.2024:
Na základě výsledků provedených zkopušek a po kontrole vrstvy ACP povoluji pokládku kontrukční vrstvy ACO.

Podpisy:

ČÁST B - DENNÍ ZÁZNAMY  STRANA 82 OSEK - SO 104 - OSEK-SO104 - 2024-05-17.PDF



DENNÍ ZÁPIS ZE DNE st 15.05.2024

STAVBA: NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA

DENÍK:
SO 104 - NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI
D5, I. ETAPA SO 104 - PŘELOŽKA SILNICE III/2322

POČASÍ:

ČAS POČASÍ TEPLOTA SRÁŽKY RYCHLOST VĚTRU SMĚR VĚTRU VLHKOST

06:00   Jasno 10,4°C 0,0 mm/h 4,1 m/s 20° 63%

12:00   Polojasno 22,5°C 0,0 mm/h 6,6 m/s 118° 31%

18:00   Polojasno 21,4°C 0,0 mm/h 7,2 m/s 103° 38%

OSOBY NA STAVENIŠTI:

PŘÍJMENÍ A JMÉNO NÁZEV PROFESE POČ. HOD. PŘÍJMENÍ A JMÉNO NÁZEV PROFESE POČ. HOD.

DEKAKOM plus s.r.o.
Stavbyvedoucí 1 8

ROADFIN STAVBY s.r.o.
Dělník 1 8
Stavbyvedoucí 1 8
Stavbyvedoucí 1 8

Stavbyvedoucí 1 8
Vedoucí Pokládky 1 8
Mistr Stavby 1 8

STRABAG a.s.
Dělník 1 8
Dělník 1 8
Dělník 1 8

Stavbyvedoucí 1 8
Dělník 1 8

MECHANIZMY:

NÁZEV PROSTŘEDKU NÁZEV DODAVATELE POČ. HOD.

Kolový nakladač STRABAG a.s. 1 8

Finišer Vogele 1900 ROADFIN STAVBY s.r.o. 1 8

Silniční válec Hamm DV90 ROADFIN STAVBY s.r.o. 1 8

Silniční válec Hamm HD12 ROADFIN STAVBY s.r.o. 1 8

Kropící vůz ROADFIN STAVBY s.r.o. 1 8

6x nákladní vozidlo ROADFIN STAVBY s.r.o. 1 8

PROVEDENÉ PRÁCE:

POPIS NÁZEV DODAVATELE MN MJ

SO 104 - přeložka silnice III/2322
km ZÚ - 0,700
- prováděna pokládka asfaltobetonové vrstvy ACP
- hutnění válcem na požadovanou míru zhutnění
- teplota směsi: 158, 157, 156, 159, 158, 158, 158, 159 C
- práce jsou prováděny v souladu se stavebním povolením, odsouhlasenou PD,
TePř. a KZP

ROADFIN STAVBY s.r.o.

SO 104 - přeložka silnice III/2322
- pokládka betonových příkopových žlabovnic do lože z betonu
- práce jsou prováděny v souladu se stavebním povolením, odsouhlasenou PD,
TePř. a KZP

STRABAG a.s.

DALŠÍ ZÁZNAMY:

AUTOR (Stavbyvedoucí - manažer projektu) NÁZEV DODAVATELE ROADFIN STAVBY s.r.o.

Žádám TDS o kontrolu vrstvy SC a povolení pokládky asfaltobetonové vrstvy ACP.

PŘÍLOHY

ČÁST B - DENNÍ ZÁZNAMY  STRANA 78 OSEK - SO 104 - OSEK-SO104 - 2024-05-15.PDF



  OSEK - SO 104 - Os...05-
15.pdf      

AUTOR (TDS) NÁZEV DODAVATELE ROADFIN STAVBY s.r.o.

Reakce na zápis (Stavbyvedoucí - manažer projektu), ze dne 15.5.2024:
Na základě výsledků provedených kontrolních zkoušek a po kontrole konstrukční vrstvy SC TDS povoluje pokládku ACP.

Podpisy:

ČÁST B - DENNÍ ZÁZNAMY  STRANA 79 OSEK - SO 104 - OSEK-SO104 - 2024-05-15.PDF





• SO 104.2 - Přeložka silrjce in/2322 - východní část ze...

P Uí

0 Kód položky Popis MJ Výrobce Pořizovací
cena

□ 58333625 kamenivo těžené hrubé frakce 4/8 t 874,00□ □ 58 333651 kamenivo těžené hrubé frakce 8/16 t 818,00

58333674 kamenivo těžené hrubé frakce 16/32 3- t 804,00



• SO 104.2 - Přeložka silnice III/2322 - východní část ze...

919726231 P i£

Kompletní zobrazení X

9194,2,,< - Hospodářský přejezd 
P1 délky 3 až 4 m ze železobetonových 

trub
Pl 9194-3-" - Vtoková jímka propustku

919521"1 - Zřízení silničního
P1 propustku z trub betonových nebo 

železobetonových

p, 9195355"-Obetonovánítrubního 
propustku

p, 9195411" - Zřízení propustku nebo
L-J sjezdu z trub ocelových

9195421" - Zřízení propustku, 
podchodu, mostku nebo kanálu z 
trub ocelových rýhovaných

p, 9195511" - Zřízení propustku z trub 
plastových

p, 9197161"-Ocelová výztuž
L-J cementobetonového krytu

► & 919721—-Geomříž

A

O Ceník Část Kód položky Popis MJ Výrobce
Orientační 

cena

□ 221 A01 919726203.GMT přes 50 do 80 kN/m [GEOMATEX TST 80/SOW] m2 GEOMAT 75,61

□ 221 A01 919726203.TCT přes 50 do 80 kN/m [PKTEX PP] m2 TECHNICKÉ... 77,70

z polyesteru, podélná/příčná pevnost v tahu
□ 221 A01 919726221 100/50 kN/m m2 83,70

□ 221 A01 919726221.GMT 100/50 kN/m [GEOLON PET] m2 GEOMAT 82,76

□ 221 A01 919726220 150/50 kN/m m2 95,00

□ 221 A01 919726220.GMT 150/50 kN/m [GEOLON PET] m2 GEOMAT 93,82

□ 221 A01 919726224 150/150 kN/m m2 135,00

□ 221 A01 919726224.GMT 150/150 kN/m [GEOLON PET] m2 GEOMAT 133,09

□ 221 A01 919726222 200/50 kN/m m2 106,00

□ 221 A01 919726222.GMT 200/50 kN/m [GEOLON PET] m2 GEOMAT 104,46

□ 221 A01 919726227 300/50 kN/m m2 136,00

□ 221 A01 919726227.GMT 300/50 kN/m [GEOLON PET] m2 GEOMAT 134,19

□ 221 A01 919726223 400/50 kN/m m2 162,00

□ 221 A01 919726223.GMT 400/50 kN/m [GEOLON PET] m2 GEOMAT 160,01

221 A01 919726231 600/100 kN/m 0 m2 236,00



Ragemia, s.r.o. 
Plzeňská 27 
266 01 Beroun 
IČ: 14180235 

 

IDDS: pwq8mry 
 
 
 
Vyjádření autorského dozoru  

Stavba:  Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, I. etapa 

Objekt:  SO104.2 - Přeložka silnice III/2322 - východní část 

ZL č.:  064 

Název změny: změna rozsahu dle skutečnosti dle RDS 

 

S ohledem na napojení na stávající stav a pozemkové uspořádání došlo v rámci RDS k dílčím úpravám 

rozsahu stavby. Pro zajištění správného stavu odvodnění překládané komunikace bylo v rámci RDS nutné 

upravit propustky, zakončit příkop horskou vpustí a doplnit vsakovací objekty, aby byla zajištěna 

funkčnost novostavby. 

AD souhlasí s navrženou změnou. 

 

 

 

S pozdravem 
Ing. Jan Rambousek 

Ragemia, s.r.o.                                              



 
 

 

STANOVISKO TDS K ZL č. 64 

Název stavby: Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, I. etapa 

Číslo ZL: 064 

Název ZL: SO 104.2 Přeložka silnice III/2322 – východní část – Změna rozsahu dle 
skutečnosti RDS 

Zdůvodnění: 

S ohledem na napojení na stávající stav a pozemkové uspořádání došlo v rámci RDS k dílčím úpravám rozsahu stavby. 
Pro zajištění správného stavu odvodnění překládané komunikace bylo v rámci RDS nutné upravit propustky, zakončit 
příkop horskou vpustí a doplnit vsakovací objekty, aby byla zajištěna funkčnost novostavby. 

Stanovisko TDS: TDS souhlasí se změnou. 

Technické posouzení: 

Dílčí změny byly provedeny dle skutečnosti. 

Ocenění změny (bez DPH): 

Jedná se o položky použité z rozpočtu stavby a cenové soustavy URS. 

Odpočítané položky: - 289 609,90 Kč 

Připočítané položky: 604 806,54 Kč 

Celkem ZL: 315 196,64 Kč 

 

Závěr: Po provedené kontrole TDS se ZL souhlasí. 

 

     Za TDS:  

          

 





STAVBA: NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA


DENÍK:
SO 104 - NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5,
I. ETAPA SO 104 - PŘELOŽKA SILNICE III/2322


ZÁZNAM ZE DNE: PÁ 17.05.2024


AUTOR Novotný Vojtěch (Stavbyvedoucí - manažer projektu) NÁZEV DODAVATELE ROADFIN STAVBY s.r.o.


SO 104 ZÚ - KÚ
Žádám TDS kontrolu vrstvy ACP a povolení pokládky vrstvy ACO.


Níže podepsané osoby berou na vědomí, že pokud tento dokument vznikl v listinné podobě, bude postupem dle § 22 a násl. zákona č. 300/2008 Sb. elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů v platném
znění převeden do datového souboru. Tento datový soubor se pak stane součástí stavebního deníku vedeného elektronickou formou (ve smyslu odstavce C, přílohy č. 9 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v
platném znění).


Podpisy:


STRANA 1 OSEK - SO 104 - OSEK-SO104 - ZÁZNAM ZE DNE 2024-05-17.PDF
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STAVBA: NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA


DENÍK:
SO 104 - NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5,
I. ETAPA SO 104 - PŘELOŽKA SILNICE III/2322


ZÁZNAM ZE DNE: ST 15.05.2024


AUTOR Novotný Vojtěch (Stavbyvedoucí - manažer projektu) NÁZEV DODAVATELE ROADFIN STAVBY s.r.o.


Žádám TDS o kontrolu vrstvy SC a povolení pokládky asfaltobetonové vrstvy ACP.


Níže podepsané osoby berou na vědomí, že pokud tento dokument vznikl v listinné podobě, bude postupem dle § 22 a násl. zákona č. 300/2008 Sb. elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů v platném
znění převeden do datového souboru. Tento datový soubor se pak stane součástí stavebního deníku vedeného elektronickou formou (ve smyslu odstavce C, přílohy č. 9 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v
platném znění).


Podpisy:


STRANA 1 OSEK - SO 104 - OSEK-SO104 - ZÁZNAM ZE DNE 2024-05-15.PDF





				2024-06-15T16:32:47+0200

		Novotný Vojtěch (Stavbyvedoucí - manažer projektu)

		Stavbyvedoucí - manažer projektu





				2024-06-15T14:32:48+0000

		*.buildary.online









		2024-06-15T16:34:29+0200
	Novotný Vojtěch (Stavbyvedoucí - manažer projektu)
	Stavbyvedoucí - manažer projektu


		2024-06-15T14:34:30+0000
	*.buildary.online


		2024-06-15T16:34:41+0200
	Novotný Vojtěch (Stavbyvedoucí - manažer projektu)
	Stavbyvedoucí - manažer projektu


		2024-06-15T14:34:41+0000
	*.buildary.online


		2024-06-15T16:34:36+0200
	Novotný Vojtěch (Stavbyvedoucí - manažer projektu)
	Stavbyvedoucí - manažer projektu


		2024-06-15T14:34:37+0000
	*.buildary.online


		2024-12-10T08:23:00+0100
	Ing. Jan Rambousek


		2025-01-07T08:03:00+0100
	Vojtěch Novotný


		2025-01-07T11:09:18+0100
	Ing. Jan Rambousek


		2025-01-08T21:07:02+0100
	Ing. Martin Šrajer


		2025-01-15T06:42:04+0100
	David Stieber




