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I 
13 960 000,00 Kč
TÝDEN Č.29
TÝDEN Č.28
- Kč
TÝDEN Č.27
TÝDEN Č.26
TÝDEN Č.25

1 660 000,00 Kč
TÝDEN Č.24
TÝDEN Č.23
TÝDEN Č.22
TÝDEN Č.21

1 500 000,00 Kč
TÝDEN Č.20
TÝDEN Č.19
TÝDEN Č.18
TÝDEN Č.17

3 000 000,00 Kč
TÝDEN Č.16
TÝDEN Č.15
TÝDEN Č.14
TÝDEN Č.13

1 700 000,00 Kč
TÝDEN Č.12
TÝDEN Č.11
TÝDEN Č.10
TÝDEN Č.9

2 300 000,00 Kč
TÝDEN Č.8
TÝDEN Č.7
TÝDEN Č.6
TÝDEN Č.5

2 000 000,00 Kč
TÝDEN Č.4
TÝDEN Č.3
TÝDEN Č.2
TÝDEN Č.1

1 800 000,00 Kč
HARMONOGRAM STAVBY
























































 HARMONOGRAM STAVBY
Název
Provizorní zastřešení Stavba ochrany konstrukcí Bourací práce
Zajišťovací vrstva
Umístění světlíku + izolace
Tepelná izolace + asfaltový pás
Betonáž desky + zrání
Stěrková hydroizolace PMMA Demontáž po předání



