DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 14.10.2024
	
	I. ,	
Smluvní strany
:...



1. Nemocnice Havířov, příspěvková organizace		®
	se sídlem:
	Dělnická 1132/24, 736 01 Havířov

	zastoupena:
osoba oprávněná jednat ve věcech technických:
	ředitelem
provozně-technický náměstek

	IČ: 
DIČ:
	manažer provozně technických činností 
008 44 896
CZ00844896

	bankovní spojení:
	

	číslo účtu:
	

	tel.:
	596 491 111


e-mail:	@nemhav.cz
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 899 (dále jen „objednatel")


2. Energia art & technology, s.r.o
	se sídlem: zastoupena:
	Vančurova 2, 747 98 Háj ve Slezsku - jednatelem

	IČ: DIČ:
	28563328
CZ28563328

	bankovní spojení:
	

	číslo účtu:
Zapsána v obchodním
Osoba	oprávněná
	
rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 32167. jednat	ve	věcech	technických	a	realizace	stavby:


(dále jen „zhotovitel")

II. [bookmark: bookmark0]
[bookmark: bookmark2]Předmět dodatku
1. Předmětem tohoto dodatku jsou více práce dle ustanovení smlouvy o dílo ze dne 3.7.2024, hlava III.. Podrobné rozpisy více a méně práce jsou přílohou tohoto dodatku.
III. [bookmark: bookmark4]
[bookmark: bookmark6]Nová smluvní cena
Původní smluvní cena dle smlouvy o dílo bez DPH 3 091 507,-Kč za provedení souboru dodávek a montáží spojených s připojením výrobny, kogenerační jednotky GENTEC typ KE-MNG 260 eco-AE, k stávající rozvodné soustavě Nemocnice Havířov, p.o..
Dodatek č. 1
Vícepráce bez DPH (viz příloha dod.č.l)	655 251,-Kč
Méněpráce bez DPH (viz příloha dod.č.l)	- 1 713 098,-Kč
Změna ceny dle Dod.č.l bez DPH	- 1 057 847,-Kč
Nová smluvní cena za provedení souboru stavebních úprav spojených s připojením výrobny, kogenerační jednotky GENTEC typ KE-MNG 260 eco-AE je 2 033 660,-Kč bez DPH.

IV. [bookmark: bookmark8]Doba a místo plnění
1. Z důvodu časové přípravy na provedení změn v rozsahu dodávky díla (vícepráce a méněpráce ) a jejich následné realizace se mění termín dokončení díla do 20.11.2024.
[bookmark: bookmark10]V.
Závěrečná ujednání
1. Změnit nebo doplnit tento dodatek č.l mohou smluvní strany pouze písemnou formou.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 3.7.2024, zůstávají beze změny.
3. Tento dodatek č.l nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
4. Tento dodatek č.l je vyhotoven ve dvou stejnopisech v elektronické podobě s platností originálu, přičemž objednatel obdrží jedno a zhotovitel jedno vyhotovení.
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek č.l před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
6. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv provede, v souladu se zákonem, objednatel.
7. Smluvní strany tímto prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku č.l nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a udělují svolení k jejich využití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
8. Osobní údaje obsažené v této smlouvě budou Nemocnicí Havířov, příspěvková organizace, se sídlem Dělnická 1132/24, 736 01 Havířov, (dále jen „nemocnice"), zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje nemocnicí použity. Nemocnice při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách nemocnice - www.nemhav.cz
9. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1: Soupis méněprací a víceprací ve znění dodatku č.l
V Havířově dne g, j2. 2024
 

	Změnový list k dodatku č. 1

	Účastník
	Jméno a příjmení
	Podpis (prezence)

	Objednatel:
	
	

	Nemocnice Havířov, p.o.
	
	

	osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby
	
	

	Technický dozor stavebníka:
	
	

	
	
	

	Autorský dozor:
	
	

	■
	
	

	Zhotovitel:
	
	

	Energia art & technology, s.r.o.
	
	

	osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby
	
	

	

	Označení zakázky (název akce):
	Vyvedení tepelného výkonu z kogenerační jednotky v kotelně

	Číslo smlouvy:
	

	

	Cena za dílo (v Kč)
	bez DPH
	včetně DPH

	Původní smlouva - bez dodatku
	3 091 507,00
	3 740 723,47

	Hodnota změny v dodatku č. 1 (vícepráce - méněpráce - případné ponížení ze záměny položek)
	-1 057 847,00
	-1 279 994,87

	Po uzavření dodatku č. 1
	2 033 660,00
	2 460 728,60
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	Změna rozsahu původní veřejné zakázky (předmětu díla dle SoD) - ZL č.l

	

	Vícepráce

	Předmět víceprací:
(jednotlivé změny budou označeny pořadovými čísly)
	Změna trasy kabeláže do rozvodny

	Zdůvodnění víceprací + cena: (pro každou změnu dle pořadového čísla)
	Po provedení fyzické kontroly kolektoru bylo konstatováno, že není technicky možné instalovat přívodní kabeláž do kolektoru v souladu s PD. Na základě této skutečnosti bylo dohodnuto, že přívodní kabeláž bude vedena mimo kolektor v terénu, popř. pod zpevněnými plochami. Na základě této změny dojde k optimalizaci kabeláže a s tím spojeným drobným úpravám v rozvodně objektu. Součástí změny je i napojení VZT zařízení, ketré nebylo řešeno v původní projektové dokumentaci.

	Cena víceprací celkem (v Kč bez DPH):
	655 251,00

	Vícepráce zapříčiněné chybou PD
	Uvedení čísla změny
	Požadavek zadavatele

	
	-
	-

	
	-
	-

	
	-
	-

	Jméno a podpis AD:
	
	

	

	Méněpráce

	Méněpráce související s vícepracemi, předmět + cena:
(jednotlivé změny budou označeny pořadovými čísly vč odkazu na VCP}
	Odečet původní kabeláže, vč. montážních prvků

	Cena méněprací celkem (v Kč bez DPH):
	-1 713 098,00

	

	Záměna položek dle §222 odst. 7

	Předmět a stručné zdůvodnění záměny, včetně případného snížení ceny
	





	Závěry:
	Změny byly řádně odůvodněny a jsou nezbytné pro řádné dokončení stavby
	ANO

	
	Změny mají vliv na harmonogram realizace
	ANO

	
	Po projednání a seznámení se s uvedenými skutečnostmi zúčastněné osoby s přípravou dodatku číslo x ke smlouvě o dílo.
	SOUHLASÍ



	Přílohy:
	1/ Ocenění víceprací v souladu se smlouvou o dílo

	
	2/ Vyčíslení méněprací

	
	3/ Přehled změn závazku ze smlouvy dle § 222 ZZVZ
(nepoužije se v případě VZMR, pokud to nevyžadují podmínky poskytovatele dotace)

	
	4/ Všechny uvedené VCP jsou nutné realizovat pro úspěšné ukončení realizovaného díla a následné bezproblémové užívání dané technologie, ale současně mají dopad na termín realizace. Konečný termín dokončení díla se tímto posouvá do 20. 11. 2024.



