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Popis byl vytvořen automaticky]	
Evidenční číslo Objednatele	Evidenční číslo Zhotovitele
MCBSLA/02786/24/BO/JS	          16/2024/MT
DODATEK ČÍSLO 1 SMLOUVY O DÍLO
Objednatel
Statutární město Brno, městská část Brno-Slatina
Sídlem:	Tilhonova 450/59, 627 00 Brno
věcech smluvních: 	Jiří Ides, starosta městské části
ve věcech technických: Vojtěch Roman, technik bytového odboru
IČ: 	44992785
DIČ: 	CZ44992785
Bankovní spojení: 	Komerční banka a.s., číslo účtu: 16526621/0100
(dále jen Objednatel)

a

Zhotovitel
Beta Control s.r.o.
Sídlem:		Černého 829/58, 635 00 Brno
Zastoupený: 		Ing. Hubert Koželuha, jednatel
IČ: 	60696052
DIČ: 	CZ60696052
Bankovní spojení: 	Komerční banka a.s.	číslo účtu 276600621/0100

Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 14198.	 (dále jen Zhotovitel)

uzavřeli dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, na základě změnových listů tento dodatek ke smlouvě tohoto znění:



Článek I. dodatku č. 1
Preambule, předmět dodatku
Smluvní strany prohlašují, že dne 2.5.2024 uzavřely smlouvu o dílo jejíž předmětem je provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele stavbu s názvem: „Nové výtahy ul. Rousínovská a ul. Prostějovská, Brno-Slatina“ (dále jen „smlouva“). Po dohodě smluvních stran a v souladu s odstavcem 1.2. a 21.4. článku XXI. smlouvy se tato smlouva mění tímto dodatkem a to tak, jak je níže uvedeno.
Předmětem tohoto dodatku jsou změny díla podle změnového listu č. 1 až 4 v návaznosti na provedení změn.
Smluvní strany se dohodly na změnách předmětu smlouvy, které spočívají ve změnách provedení některých položek původně specifikovaných v rozpočtu, který je přílohou č.1 smlouvy. Rozsah dohodnutých změn je podrobně specifikován ve změnových listech č. 1 až 4 včetně jejich položkového rozpočtu. 
Vzhledem k tomu, že původní smlouva byla uzavřena na základě výsledků nadlimitní veřejné zakázky podle zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „Zákona“), posoudil Objednatel (jako zadavatel původní veřejné zakázky) změny předmětu díla podle § 222 Zákona takto:
§ 222 odst. 4 Zákona:
Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje změna, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší než 15 % původní hodnoty závazku. Původní hodnota závazku je 49 936 090,86 Kč (cenové údaje jsou uváděny bez DPH). 15 % hodnoty původního závazku představuje částku 7 490 413,63 Kč. 
Změny – ZL č. 1 až 4 
Hodnota změn z tohoto dodatku činí 1 244 936,08 Kč a cenový nárůst z tohoto dodatku činí 264 936,08 Kč, což je méně než 15 % hodnoty původního závazku. 
Článek II. dodatku č. 1
Změny smlouvy tímto dodatkem
II.1.	Na základě dohody smluvních stran se ruší znění odstavce 1.1.1., 1.1.2., 1.1.5., 1.1.6. a 1.1.9. článku I. smlouvy a nahrazuje se novým zněním takto:
Článek I. Předmět smlouvy
Původní text odst. 1.1.1. smlouvy se ruší a nahrazuje se novým textem, který zní:
1.1.1. Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele dílo s názvem „Nové výtahy ul. Rousínovská a ul. Prostějovská, Brno-Slatina“ a provést související činnost (související stavební práce, dodávky a služby) v rozsahu a podle: 
· Projektové dokumentace s názvem „Nové výtahy Prostějovská 1,3,5, Brno-Slatina“, zpracovaná projektantem RGB STUDIO s.r.o. se sídlem Kalvodova 105/5, 602 00 Brno, HIP: Ing. arch. Josef Kobzík zpracované v 04/2023, 
· Projektové dokumentace s názvem „Nové výtahy Rousínovská 7,9,11, Brno-Slatina“, zpracovaná projektantem RGB STUDIO s.r.o. se sídlem Kalvodova 105/5, 602 00 Brno, HIP: Ing. arch. Josef Kobzík zpracované v 04/2023, 
· Projektové dokumentace s názvem „Nové výtahy Rousínovská 13,15,17, Brno-Slatina“, zpracovaná projektantem RGB STUDIO s.r.o. se sídlem Kalvodova 105/5, 602 00 Brno, HIP: Ing. arch. Josef Kobzík zpracované v 04/2023, 
· Projektové dokumentace s názvem „Nové výtahy Rousínovská 19,21,23, Brno-Slatina“, zpracovaná projektantem RGB STUDIO s.r.o. se sídlem Kalvodova 105/5, 602 00 Brno, HIP: Ing. arch. Josef Kobzík zpracované v 04/2023, 
· Projektové dokumentace s názvem „Nové výtahy Rousínovská 25,27,29, Brno-Slatina“, zpracovaná projektantem RGB STUDIO s.r.o. se sídlem Kalvodova 105/5, 602 00 Brno, HIP: Ing. arch. Josef Kobzík zpracované v 04/2023, 
· Projektové dokumentace s názvem „Nové výtahy Rousínovská 8,10,12, Brno-Slatina“, zpracovaná projektantem RGB STUDIO s.r.o. se sídlem Kalvodova 105/5, 602 00 Brno, HIP: Ing. arch. Josef Kobzík zpracované v 04/2023, 
· Projektové dokumentace s názvem „Nové výtahy Rousínovská 14,16,18, Brno-Slatina“, zpracovaná projektantem RGB STUDIO s.r.o. se sídlem Kalvodova 105/5, 602 00 Brno, HIP: Ing. arch. Josef Kobzík zpracované v 04/2023, 
· Projektové dokumentace s názvem „Nové výtahy Rousínovská 20,22,24, Brno-Slatina“, zpracovaná projektantem RGB STUDIO s.r.o. se sídlem Kalvodova 105/5, 602 00 Brno, HIP: Ing. arch. Josef Kobzík zpracované v 04/2023, 
· Projektové dokumentace s názvem „Nové výtahy Rousínovská 26,28,30, Brno-Slatina“, zpracovaná projektantem RGB STUDIO s.r.o. se sídlem Kalvodova 105/5, 602 00 Brno, HIP: Ing. arch. Josef Kobzík zpracované v 04/2023, 
· Projektové dokumentace s názvem „Nové výtahy Rousínovská 32,34,36, Brno-Slatina“, zpracovaná projektantem RGB STUDIO s.r.o. se sídlem Kalvodova 105/5, 602 00 Brno, HIP: Ing. arch. Josef Kobzík zpracované v 04/2023, 
Projektové dokumentace jsou pro účely této smlouvy dále označena jednotně jako „PROJEKT“. PROJEKT byl předán Zhotoviteli před uzavřením této smlouvy. Každá projektová dokumentace obsahuje soupis prací zpracovaný projektantem a oceněný Zhotovitelem (dále pro účely této smlouvy rovněž jen souhrnně „ROZPOČET“);
· pravomocného stavebního povolení stavby č.j. MCBSLA/09351/23/OVÚR/POKI, spis. Zn. S MCBSLA/07402/23/POKI ze dne 14.12.2023 v právní moci 30.12.2023,
· pravomocného stavebního povolení stavby č.j. MCBSLA/09349/23/OVÚR/POKI, spis. Zn. S MCBSLA/07403/23/POKI ze dne 14.12.2023 v právní moci 30.12.2023,
· pravomocného stavebního povolení stavby č.j. MCBSLA/09326/23/OVÚR/POKI, spis. Zn. S MCBSLA/07410/23/POKI ze dne 14.12.2023 v právní moci 30.12.2023,
· pravomocného stavebního povolení stavby č.j. MCBSLA/09352/23/OVÚR/POKI, spis. Zn. S MCBSLA/07401/23/POKI ze dne 14.12.2023 v právní moci 30.12.2023,
· pravomocného stavebního povolení stavby č.j. MCBSLA/09319/23/OVÚR/POKI, spis. Zn. S MCBSLA/07409/23/POKI ze dne 14.12.2023 v právní moci 30.12.2023,
· pravomocného stavebního povolení stavby č.j. MCBSLA/09356/23/OVÚR/POKI, spis. Zn. S MCBSLA/07400/23/POKI ze dne 14.12.2023 v právní moci 30.12.2023,
· pravomocného stavebního povolení stavby č.j. MCBSLA/09335/23/OVÚR/POKI, spis. Zn. S MCBSLA/07408/23/POKI ze dne 14.12.2023 v právní moci 30.12.2023,
· pravomocného stavebního povolení stavby č.j. MCBSLA/09341/23/OVÚR/POKI, spis. Zn. S MCBSLA/07406/23/POKI ze dne 14.12.2023 v právní moci 30.12.2023,
· pravomocného stavebního povolení stavby č.j. MCBSLA/09343/23/OVÚR/POKI, spis. Zn. S MCBSLA/07405/23/POKI ze dne 14.12.2023 v právní moci 30.12.2023,
· pravomocného stavebního povolení stavby č.j. MCBSLA/09345/23/OVÚR/POKI, spis. Zn. S MCBSLA/07404/23/POKI ze dne 14.12.2023 v právní moci 30.12.2023,
(dále pro účely této smlouvy rovněž jen souhrnně „POVOLENÍ“).
· Změnového listu č. 1 až 4, vč. položkového rozpočtu (dále jen PR 1).

Původní text odst. 1.1.1.2. smlouvy se ruší a nahrazuje se novým textem, který zní:
1.1.2.1. Provedení díla podle PROJEKTU a Změnového listu č. 1 až 4 tzn.:
· Dodání a montáž 30 ks nových (nepoužitých) lanových výtahů v souladu s normou ČSN-EN 81-1 v rozsahu a podle PROEJKTU a neponechání žádné z úrovní bezpečnostních rizik výtahů podle ČSN 27 4007 vč. provedení souvisejících demoličních a stavebních prací umožňujících montáž, řádný́ a bezchybný́ provoz výtahů podle příslušných ČSN EN, a to vše podle PROJEKTU a ROZPOČTU.

Původní text odst. 1.1.5. smlouvy se ruší a nahrazuje se novým textem, který zní:
1.1.5. Všechny výkony Zhotovitele uvedené výše v článcích 1.1.1. – 1.1.4. budou provedeny v rozsahu a podle: 
· výkazů výměr, zpracovaných Zhotovitelem jako účastníkem o veřejnou zakázku, které tvoří součást nabídky Zhotovitele jako účastníka o veřejnou zakázku (dále pro účely této smlouvy rovněž jen „ROZPOČET“);
· projektové dokumentace pro stavební povolení a technické dokumentace zpracované Zhotovitelem (dále pro účely této smlouvy rovněž jen „PROJEKT“);
· POVOLENÍ;
· Změnových listů č. 1 až č. 4 vč. PR1;
· nabídky Zhotovitele ze dne 18.3.2024, předložené Objednateli Zhotovitelem jako účastníkem v zadání veřejné zakázky podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále pro účely této smlouvy rovněž jen NABÍDKA);
· zadávací dokumentace veřejné zakázky (s výjimkou vlastního textu této smlouvy), která byla podkladem pro zpracování NABÍDKY (dále pro účely této smlouvy rovněž jen ZADÁVACÍ DOKUMENTACE).
Uvedený ROZPOČET, Změnové listy č. 1 až č. 4 vč. PR1, PROJEKT, POVOLENÍ, ZADÁVACÍ DOKUMENTACE a NABÍDKA jsou nedílnou součástí této smlouvy, přičemž předmětem plnění Zhotovitele (dílem) se pro účely této smlouvy rozumí souhrn všech prací, dodávek a souvisejících služeb, jak je vymezuje ROZPOČET, Změnové listy č. 1 až č. 4 vč. PR1, PROJEKT, POVOLENÍ, ZADÁVACÍ DOKUMENTACE a NABÍDKA a předmět této smlouvy včetně veškerých prací a dodávek nezbytných pro kvalitní zhotovení díla. 
Smluvní strany výslovně stanovují, že vše, co je uvedeno v článcích 1.1. – 1.5. tvoří předmět díla podle této smlouvy. Dále bude pro účely této smlouvy takto specifikovaný předmět díla označován jako dílo.

Původní text odst. 1.1.6. smlouvy se ruší a nahrazuje se novým textem, který zní:
1.1.6. Specifikace předmětu plnění Zhotovitele (díla) uvedeného v článku I., se skládá z těchto částí:
· POVOLENÍ;
· ROZPOČTU;
· Změnových listy vč. 1 až 4 vč. PR1;
· PROJEKTU;
· NABÍDKY;
· ZADÁVACÍ DOKUMENTACE.

Původní text odst. 1.1.9. smlouvy se ruší a nahrazuje se novým textem, který zní:
1.1.9. Vůle smluvních stran je vyjádřena v dále uvedených dokumentech a podkladech, které tvoří nedílnou součást smlouvy o dílo, a to:
· vlastní text této smlouvy o dílo
· ZADÁVACÍ DOKUMENTACE;
· POVOLENÍ;
· NABÍDKA;
· ROZPOČET;
· Změnové listy vč. 1 až 4 vč. PR1;
· PROJEKT.
Jestliže si výše uvedené dokumenty, resp. podklady vzájemně odporují, platí vždy ten, který je v pořadí uveden na místě předcházejícím.
II.2.	Na základě dohody smluvních stran se ruší znění odstavce 4.1.1. článku IV. smlouvy a nahrazuje se novým zněním takto:
Článek IV. Cena
Původní text odst. 4.1.1. smlouvy se ruší a nahrazuje se novým textem, který zní:
4.1.1. Celková cena části díla uvedeného v odstavci 4.1. této smlouvy činí bez daně z přidané hodnoty		
50 201 026,94 Kč
II.3.	Na základě dohody smluvních stran se ruší znění odstavce 21.6. článku XXI. smlouvy a nahrazuje se novým zněním takto:
Článek XXI. Závěrečná ustanovení
Původní text odst. 21.6. smlouvy se ruší a nahrazuje se novým textem, který zní:
21.6. 	Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:
- příloha číslo I. – HARMONOGRAM
- příloha číslo II. – ZÁRUČNÍ PODMÍNKY A KOMPLEXNÍ ZÁRUČNÍ SERVIS
- příloha číslo III. – CENA ZA PROVÁDĚNÍ KOMPLEXNÍHO SERVISU
- příloha číslo IV. - Změnové listy č. 1 až 4, vč. PR1

Článek XXI. smlouvy se doplňuje o nové odstavce 21.10. a 21.11, které zní:
21.10. 	Ostatní ustanovení smlouvy, tímto dodatkem nedotčená, zůstávají v platnosti v původním znění.
21.11. 	Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu dodatku č. 1 smlouvy a že je jim obsah dodatku smlouvy dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že dodatek smlouvy je projevem jejich vážné, pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek. 
V Brně dne …………………… 202…	V Brně dne …………………… 202….
.....................................................	.....................................................
                 za Objednatele	                           za Zhotovitele

                    Jiří Ides		           Ing. Hubert Koželuha
                   Starosta      			          Jednatel
Městské části Brno – Slatina			Beta Control s.r.o.	
Schvalovací doložka podle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění
Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Rady městské části Brno-Slatina na jejím UR-155-51/24 zasedání, konaném dne 18.12.2024.












PŘÍLOHA ČÍSLO IV.  SMLOUVY O DÍLO
Změnové listy č. 1 až 4, vč. položkových rozpočtů k těmto změnovým listům přináležejícím (PR 1)
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