
Smlouva o dílo

číslo smlouvy: SMLO-305/1153/OST/20Z2024

kterou podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, uzavřely

PRODIN a.s., se sídlem K Vápence 2745, 530 02 Pardubice, IČ 252 92 161, zapsaná v 
obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2532, 
zastoupená Ing. Michalem Hornýšem, jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“), bankovní účet 
zhotovitele vedený u KI^||člHlliyi^^llllHIII^HHHII25llllll

a

Správa a údržba silnic Pardubického kraje, se sídlem Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53, 
IČ 00085031, DIČ CZ00085031, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem 
v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162, číslo účtu ^|||2|||||3||||||||H|||||||0HIUIIkllll 
zastoupená Ing. Jiřím Synkem - na základě zmocnění č. ZiRS/1l/2I1l le die 26. l. 2I1I, jako 
objednatel (dále jen „objednatel“)

Předmětná smlouva o dílo spočívající ve vypracování řešení křižovatky ve stupni DSP a PDPS (v 
rámci zvýšení bezpečnosti provozu) „Křižovatka Hrádek“ ze dne 26. 8. 2024 se mění a 
upravuje následovně:

Cl. IV.
DOBA PLNĚNÍ

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s touto smlouvou, i to PDPZ koncept do 30. 10. 
2024 (již řádně proběhlo), PDPZ projednaná do 15. 4. 2025, PDPS do 15. 5. 2025 (dále jen 
„doba plnění“).

Přílohou tohoto dodatku je žádost o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě
č. SMLO-305/1153/OST/20/2024 včetně zdůvodnění.
Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.

Tento dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné 
vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. Dodatek je 
vyhotoven ve dvou stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdržela jeden stejnopis.

V Pardubicích die vii el. |od|is:

Zi objednatele:

Správa a údržba silnic 
Pardubického kraje

Inq.
•J Ing. Jiri SynekI Datum: 2025.01.20
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Iig. Jiří Synek 
Úsek výstavby 
Náměstek ředitele

V Pardubicích die vii. el. podpis

Za zhotovitele:

PRODIN a.s.

irig. iviicridl ing. Michal Hornýš

HnrnV^ Oatum: 2025.01.21nuriiyb 14:1O:OO+OTOO'

Iig. Michal Hornýš, prokurista
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