
 
Název akce: 

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY 

  
 

Tabulka k odst. 4, bodu b) 

Původní smluvní cena (vstupní) 992 531,80  Kč bez DPH  
 
 

 
POSOUZENÍ: 

Vícepráce zařazené k odst. 4 + 55 083,70  Kč bez DPH 

Méněpráce zařazené k odst. 4 − 46 683,70  Kč bez DPH 

Druh veřejné zakázky stavební práce 

Výsledná cena k odst. 4 (kontrolní) 1 000 931,80  Kč bez DPH 

Změna závazku ze smlouvy 
(absolutní hodnota) 

101 767,40  Kč bez DPH Nejedná se o podstatnou změnu 

závazku. 
(Změna ZzS / Smluvní cena) < 15 % 10,25 % < 15,00 % 

 

Tabulka k odst. 5, bodu c) 

Původní smluvní cena (vstupní) 992 531,80  Kč bez DPH  
 

 
POSOUZENÍ: 

Vícepráce zařazené k odst. 5 + 0,00  Kč bez DPH 

Méněpráce zařazené k odst. 5 − 0,00  Kč bez DPH 

Výsledná cena k odst. 5 (kontrolní) 992 531,80  Kč bez DPH 

Změna závazku ze smlouvy 
(absolutní hodnota) 

0,00  Kč bez DPH Nejedná se o podstatnou změnu 

závazku. 
(Změna ZzS / Smluvní cena) < 50 % 0,00 % < 50,00 % 

 

Tabulka k odst. 6, bodu c) 

Původní smluvní cena (vstupní) 992 531,80  Kč bez DPH  
 

 
POSOUZENÍ: 

Vícepráce zařazené k odst. 6 + 0,00  Kč bez DPH 

Méněpráce zařazené k odst. 6 − 0,00  Kč bez DPH 

Výsledná cena k odst. 6 (kontrolní) 992 531,80  Kč bez DPH 

Změna závazku ze smlouvy 
(absolutní hodnota) 

0,00  Kč bez DPH Nejedná se o podstatnou změnu 

závazku. 
(Změna ZzS / Smluvní cena) < 50 % 0,00 % < 50,00 % 

 

Tabulka k odst. 7, bodu b) 

Méněpráce zařazené k odst. 7 

související s vícepracemi 
− 0,00  Kč bez DPH 

odečítají se 

(zahrnou se do "navýšení") 

Méněpráce zařazené k odst. 7 
nesouvisející s vícepracemi 

− 0,00  Kč bez DPH 
 

 

Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 a 7 

Původní smluvní cena (vstupní) 992 531,80 Kč bez DPH POSOUZENÍ: 

Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 a 7 
(vícepráce po odečtení méněprací) 

0 Kč bez DPH 
 

Navýšení nepřekročí 30 %. 
(Navýšení / Smluvní cena) < 30 % 0,00 % < 30,00 % 

Pokud je navýšení v záporných hodnotách, počítá se s hodnotou 0. 

 
SOUHRNNÁ TABULKA TOHOTO DODATKU 

CELKOVÁ HODNOTA VŠECH VÍCEPRACÍ + 55 083,70  Kč bez DPH 

CELKOVÁ HODNOTA VŠECH MÉNĚPRACÍ − 46 683,70  Kč bez DPH 

NAVÝŠENÍ SMLUVNÍ CENY DLE TOHOTO DODATKU 8 400,00  Kč bez DPH 
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Zateplení budovy výjezdového stanoviště Jaroměř – stavební práce 



Předchozí dodatek č. 1 

Vícepráce z předchozího dodatku + 0,00  Kč bez DPH 
 

 
dle zákona č. 134/2016 Sb. (nový 

zákon) 

Méněpráce z předchozího dodatku 
související s vícepracemi 

− 0,00  Kč bez DPH 

Méněpráce z předchozího dodatku 
nesouvisející s vícepracemi 

− 0,00  Kč bez DPH 

 

Předchozí dodatek č. 2 

   

 
ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK 

NEEXISTUJE 

  

  

 

Předchozí dodatek č. 3 

   

 
ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK 

NEEXISTUJE 

  

  

 

Navýšení - se zohledněním předchozích dodatků 

Původní smluvní cena (vstupní) 992 531,80 Kč bez DPH POSOUZENÍ: 

Navýšení se zahrnutím víceprací a 

méněprací z předchozích dodatků 
0,00 Kč bez DPH 

 
Navýšení nepřekročí 30 %. 

(Navýšení / Smluvní cena) < 30 % 0,00 % < 30,00 % 

 

SOUHRNNÁ TABULKA SE ZAHRNUTÍM VŠECH ZMĚN (VČETNĚ PŘEDCHOZÍCH DODATKŮ) 

PŮVODNÍ SMLUVNÍ CENA (VSTUPNÍ) 992 531,80  Kč bez DPH 

CELKOVÁ HODNOTA VŠECH VÍCEPRACÍ + 55 083,70  Kč bez DPH 

CELKOVÁ HODNOTA VŠECH MÉNĚPRACÍ − 46 683,70  Kč bez DPH 

SOUČASNÁ CENA 1 000 931,80  Kč bez DPH 

 
 

 

Výpočet provedl:   
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