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Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo
č. S915/2017/014

na akci
Oprava a technické Zhodnocení LC Bohuslavická

Lesy České republiky, S.p.
Se sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
1čoz42196 451
DIČ; cz4219ó451
Zapsán V Obchodním rejstříku vedeném Krajským Soudem V Hradci Králově, oddíl A XII, Vložka 540
Statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel,
Zastoupený na základě pověření dle Směrnice 19/2015 Podpisový řád:
ředitelem Krajského ředitelství Zlín
Ve věcech technických jedná: (technický dozor), č. telefonu: e-mail:

fakturační adresa: Lesy České republiky, S.p., KŘ Zlín, Březnická 5659, 760 01 Zlín
adresa pro Zasílání fakturace: Lesy České republiky, s.p., LS Buchlovice, náměstí Svobody 289,

687 08 Buchlovice
bankovní Spoj ení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králově, číslo účtu:
(dále jen „objednatel“)

A

SWIETELSKY Stavební, S.r.o., odštěpný Závod Dopravní Stavby MORAVA
IČO; 480 35 599
DIČ; CZ48035599
zapsán v OR u Krajského Soudu V Českých Budějovicích, oddíl C, Vložka 8032
Sídlo: Jahodová 60, 620 00 Brno
kontaktní adresa: OBLAST HODONÍN, Brněnská 42, 695 01 Hodonín
zastoupený: Vedoucím odštěpného Závodu
Oprávnění jednat: ředitel oblasti Hodonín

Výrobně technický ředitel; Oba na Základěplne' mocí
Ve Věcech technických jedná autorizovaný Stavbyvedoucí:
č. telefonu: e-mail:
bankovní Spojení: ČSOB, a.S., číslo účtu:
(dále jen „Zhotovitel“)

Na základě dohody Smluvních Stran Se tímto dodatkem upravují, popř. doplňují následující články
Smlouvy:

IV.
Cena za dílo

Na Základě kontrolního dne na StaVbě 3.7.2017 došlo ke Změně ceny díla dle Čl. IV. odst. 1. Výše
uvedené Smlouvy o dílo a upravuje Se V Souladu S Cl. IV. odst. 2 této Smlouvy, následovně:
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. Za řádné provedení díla dle této Smlouvy náleží Zhotoviteli cena Za dílo Ve Výši 10 884 213,70 Kč
bez DPH, Slovy desetmilionůoSmsetoSmdesátčtyřitisícdvěstětřináct korun českých Sedmdesát haléřů
bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle Zákona č. 235/2004
Sb., o dani Z přidané hodnoty.

cena dílaÉbez DPH
Cena d a ale SQD 10 743 155,00
Cena dlérdodatkıı c.1- viceprace 182 764,40

Cena dle dodatku č.1-ı'néneprace _ 41 705,70

Cena dııà eeıkem “ 10 884 213,70

XIII.
Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení této smlouvy Zůstávají beze změny.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami.
V případě, že Se na tento dodatek vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru Smluv
dle Zákonač .340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých Smluv, uveřejňování
těchto smluv a o registru Smluv (Zákon o iegistnı Smluv), vrozhodném znění, a je--li dle
uvedeného Zákona účinnost tohoto dodatku vázána na jeho uveřejnění, nabývá tento dodatek
účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.

V Záležitostech, které nejsou tímto dodatkem upraveny, Se obě strany řídí obecně Závaznými
právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.

Smluvní Strany prohlašují, že předem Souhlasí S možným Zpřístupněním či Zveřejněním
(uveřejněním) celého dodatku v jeho plném Znění.

Smluvní Strana je povinna upozornit druhou Smluvní stranu na takové informace a údaje v
dodatku, které nemohou být Zpřístupněny nebo Zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových
informací a údajů je Vyžadována podle Zvláštních právních předpisů.

Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o tomto dodatku vždy
jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně Se Zavazují, že takto budou jednat i při
plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní Souvisejících.

Smluvní Strany se dále Zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku
důvodného podezření na Spáchání trestného činu či k samotnému jeho Spáchání (včetně formy
účastenství), tj. jednat tak aby kterékoli Ze smluvních Stran nemohla být přičtena odpovědnost
podle Zákona č.418/2011 Sb., o tıestní odpovědnosti pıávnických osob a řízení proti nim, nebo
nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního Zákoníku,
případně aby nebylo Zahájeno t1eStní stíhání proti jakékoliv Ze smluvních Stran včetně jejích
zaměstnanců podle platných právních předpisů.
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Zhotovitel pıohlašuje, že Se Seznámil se Zásadami, hodnotami a cíli Criminal compliance
progıamu Lesů České republiky, S.p. (viz Wwwlesycr.cz) (dále jen „CCP LČR“), Zejména S
Kodexem CCP LČR, Protikoıupčním progıamem LČR a Etickým kodexem Zaměstnanců LČR
Včetně Všech jejich příloh Zhotovitel Se při plnění této Smlouvy Zavazuje Zásady a hodnoty CCP
LČR dod1žovat, a to po celou dobu jejího trvání pokud to jejich povaha umožňuje.

Smluvní Strany Se dále Zavazují navzájem Si neprodleně oznámit důvodné podezření Ohledně
možného naplnění skutkové podstaty jakéhokoli Z trestných činů, Zejména trestného činu korupční
povahy, a to bez ohledu a nad rámec případné Zákonné oznamovací povinnosti; obdobné platí ve
vztahu k jednání, které je v rozporu Se zásadami vyj ádřenými v tomto článku.

7. Tento dodatek Se vyhotovuje ve 4 Stejnopisech, Z toho po dvou pro každou Ze Smluvních Stran.

8. Součástí tohoto dodatku je příloha - rozpočet méněprací a Vícéprací.

V Hodoníně, dne ŽLlš 'ř fl 7539555 Ve Zlíně, dne 31 '07“ mi?
'
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SOUHRNNÝ LIST STAVBY
Kód: 16026“14/24XC-BJ
Stavba:

JKSO:
Misto: Bohuslavice u Kyjova, Čeložnice

Objednalel:
Lesy ČR, S.p. LS Buchlovice

Zhotovitel:
SWIETELSKY Stavební, S.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Náklady Z rozpočtů
Ostatní náklady Ze Souhrnného listu

Cena bez DPH

DPH základní 21,001.,
snížená 15,007u

:'Cena S DPH

Projektant

iObjednavatel
I

ZE

Ze

Da p az o

CZK

141 058,70
0,00

5Zpracovate|

:Zhotovitel

atum a podpis:

Oprava a technické Zhodnocení LC Bohuslavická - km 1,687 - 7,583

ccfcz:
Datum: 17.07.2017

Icˇ: 42196451
DIČ: cZ42196451

IČ: 48035599
DIČ: cZ48035599
IC: 00220078
DIČ: cZoOZZOO78

IČ:
DIČ:

141 058,70
0,00

141 058,70

29 622,33
0,00

170 681,03Š

Razítko [a

ŠD
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REKAPBTULAÉE OBJEKTŮ STAVBY\

Kód: 16026-14/24XC-BJ

Stavba: Oprava a technické Zhodnocení LC Bohuslavická -= km 1,687 = 7,583

Místo: Bohuslavice u Kyjova, Čeložnice Datum: 17.07.2017

Objednatel: Lesy ČR, S.p. LS Buchlovice Projektant:
Zhotovitel: SWIETELSKY Stavební, S.r.0. Zpracovatel:

Kód Objekt Cena bez DPH [CZK] Cena S DPH [CZK]

1) Náklady z rozpočtů

16026-
14/24XC- Dodatek č. 1 - vícepráce SO 01
BJ-D1V

16026-
14/24XC- Dodatek č. 1 = méněpráce SO 02
BJ-DZM

16026-
14/24XC- Dodatek č. 1 ~ vícepráce SO 03
BJ-D3V

2) Ostatní náklady Ze souhrnného listu
Ostatní náklady
Vyplň vlastní
Vyplň vlastní
Vyplň vlastní

Celkové náklady Za Stavbu 1) + 2)

Strana Z Z Z

141 058,70

118 018,17

-41 705,70

64 746,23

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

141 058,70

170 681,03

142 801,99

-50 463,90

78 342,94

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

170 681,03





Rozeočšr

Stavba: Oprava a technické Zhodnocení LC Bohuslavická - km 1,687 - 7,583

Objekt: 16026“14/24XC==BJ“D1V -= Dodatek č. 1 »- vícepráce SO 01

Místo: Bohuslavice u Kyjova, Čeložnice Datum: 17.07.2017

Objednatel: Lesy ČR, S.p. LS Buchlovice Projektant:

Zhotovitel: SWIETELSKY Stavební, s.r.0. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství mena [cZK] cena Celkem [cZK]

Náklad Z roZ očtuV P 118 018,17

HSV - Práce a dodávky HSV 118 018,17

1 - Zemní práce 11 284,69
1 K 131201101 Hloubem jam neZapaZenych v hornıne tr. 3 m3 12,870 210,00 Z 70270

objemu do 100 m3

"HP km 2,459 - vlevo" 9*2,86 25,740

Jámy Součet (50%) 25,740

2 K 131201109 Pr'platìk Z? lepwost .u Plofıbem Jam m3 2,574 10,00 25,74
neZapaZenych v hornıne tr. 3

Jámy*0,5*0,2 2,574

Součet 2,574

3 K 131301101 Hloubenı jam nezapazenych v hornıne tr. 4 m3 12,870 305,00 3 925,35

objemu do 100 m3

Jámy*0,5 12,870

4 K 131301109 Pr'platęk Z? lepwost .u Ťlciubem Jam m3 2,574 10,00 25,74
nezapazenych v hornıne tr. 4

Jámy*0,5*0,2 2,574

5 K 132201202 Hloubenı ryh S do 2000 mm v hornıne tr. 3 m3 4,130 169,00 697,97

objemu do 1000 m3 V

"Hp - čela"

"HP km 2,459 - Vlevo" 4,13*2 8,260

Rýhy_2000 Součet (50%) 8,260

6 K 132201209 Prıplatek Za lˇepˇıvost k hloubenı ryh S do 2000 m3 0,826 10100 8,26
mm v hornıne tr. 3

Rýhy_2000*0,5*0,2 0,826

7 K 132301202 HuŤube'“ ryh S do 2000 mm V hmmm tr' 4 m3 4,130 ' 265,00 1 094,45
objemu do 1000 m3

Rýhy_2000*0,5 4,130

Součet 4,130

8 K 132301209 Prıplatek Za lepˇıvost k hloubenı ryh S do 2000 m3 0,826 10,00 8,26

mm v hornıne tr. 4

Rýhy_2000*0,5*0,2 0,826

Součet 0,826

' ˇ ' ˇ ' d 29 K 162401102 V9d°rovne pre'fııstem °. 009 m , m3 31,340 56,00 1 755,04
vykopku/Sypanıny z horniny tr. 1 az 4

Rýhy_2000 8,260

Jámy 25,740

MeZiSoučet 34,000

-Zásyp1 -2,660
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ł PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [cZK] cena celkem [cZK] I
Součet 31,340

E K '167101101 Nakládání výkopku Z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 2,660 72,00 191,52}

Zásyp1 2,660

Součet 2,660

F1 K 171101101 gàzìñgıçžäagnšsąhsgmn Soud'žných do "ásypů m3 15,670 32,00 501,44
Rýhy_2000 8,260
Jámy 25,740

Mezísoučet 34,000

-Zásyp1 ~2,660

Součet (50%) 31,340
Iľ i K ł171201201 Uložení Sypaníny na Skládky ` m3 ` 15,670' 10,00 156,70ì

Rýhy_2000 8,260
Jámy 25,740
Mezisoučet 34,000

-Zásyp1 -2,660

Součet (50%) 31,340

F3 K 174101101 322131221;Žazcxttnšçn'ìebo kolem objektů m3 2,660 72,00 191,52
"HP - čela"

'ˇ HP km 2,459 - vlevo" (4,13-2,8)*2 2,660
Zásyp1 Součet 2,660

4 - Vodorovné konstrukce 2 115,00
14 K 451315115 Ízřäèaflnăxgg gälňová Vrstva z betonu C m2 9,000 235,00 2 115,00

„Hpn

"HP km 2,459 - vlevo" 9*1 9,000
Součet 9,000

5 - Komunikace pozemní 22 682,85
15 K RP92 ggìzžgézreoŽšžřfâdýžbslguälcäoo mm pro m2 123,950 183,00 22 682,85

Položka vychází Z pol. 564871116

"Rozšíření vlevo"

"km 2,392-2,450" 29 29,000
"km 2,636-2,680" 22 22,000
"km 2,820-2,882" 62 62,000
"Rozšíření vpravo"

"km 1,720-1,870" 75 75,000
"km 1,870-2,015" 145 145,000
"km 2,150-2,315“ 82,5 82,500
"km 2,360-2,392" 32 32,000
"km 2,392-2,450“ 29 29,000
"km 2,450-2,540" 90 90,000
"km 2,680-2,770" 45 45,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství mena [cZK] cena celkem [cZK] ì

Mezísoučet 611,500

"mínus původní návrh rozšíření v PD" -487,55 -487,550

Mezisoučet -487,550

Součet 123,950

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 80 089,00
Čelo propustku Z lomového kamene pro

ˇ 15 ,00 30 000,00
16 K RP95 propustek Z trub DN 300 aZ 500 kus 2'000 000

Položka vychází Z pol. 919441211, je Zde navýšené
množství betonu pro Základy vč. vyztužení kari sítí
(dle Výkresu v PD).

" HP km 2,459 - vlevo" 2 2,000

Součet 2,000

17 K 919535556 ObÍmaŤmŤrubmho pmpvustľwcbetonem Se m3 3,600 2 112,00 7 603,20
Zvysenymı naroky na prostredı tr. C 25/30

"HP km 2,459 ~ vlevo" 9*0,4 3,600

Součet 3,600

Zřízení propustku Z trub plastových PE
18 K 919551112 rýhovaných Se Spojkami nebo S hrdlem DN 400 m 9,000 450,00 4 050,00

mm

" HP km 2,459 - vlevo" 9 9,000

SouČet 9,000

y 19 1 M 1562411110 trouba 8 kPA d = 400 mm m ł 9,000* Z 000,00 18 OOOflì-I

trouby S hladkou vnitřní a spirálovı'tě rýhovanou
Vnější Stěnou

VýZtuž cementobetonového krytu Ze
v , , , 19 500,00 117,00

20 K 919716111 Svarovanych Sıtı KAR! hmotností do 7,5 kg/mZ t 0,006

"HP km 2,459 - vlevo“ 9*0,85*0,79/1000 0,006

Součet 0,006

21 K 936561111 Podkladm a krycí vrstvy truhmch propustku m3 17,640 670,00 11 818,80

nebo prekopu cest Z kamemva

"HP km 2,459 - vlevo" 9*1,96 17,640

Součet 17,640

ł 22 K 'RP97 Bourání trubního propustku do DN 500 kpl 8,000 1 000,00 8 000,001

"Hospodářské propustky (m)"

"HP km 2,459 - vlevo" 6 6,000

Mezisoučet 6,000

"Čela"

" HP km 2,459 - vlevo" Z 2,000

Mezisoučet 2,000

Součet 8,000

Likvidace vybouraných hmot v Souladu Se Zk. O
odpadech č 185/2001 Sb. v platném Znění.

23 K RP98 Součástí položky je doprava, potřebná kus 1,000 500,00 500,00

manipulace S vybouranýmí hmotami a poplatky
Za uložení sutě na Skládku.

"Hospodářské propustky (m)"

"HP km 2,459 › vlevo" 6 6,000

Mezísoučet 6,000

"Čela"
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FÍ TYP Kód POPÍS MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
" HP km 2,459 - vlevo" 2 2,000

Mezisoučet 2,000

Součet 8,000

1 1,000

Součet 1,000

998 - Přesun hmot 1 846,63PFESUnŤlmOĹ Pro [JUĹEIIHII KOITIUmKaCe S KľyĹeIT]
24 K 998225111 Z kamene, monolı'tı'ckým betonovým nebo t 57,707 28,00 1 615,80

řiviřm'Im
Příplatek k přesunu hmot pro pozemní

25 K 998225191 komunikace S krytem Z kamene, živičným, t 57,707 4,00 230,83
betonovým do 1000 m

VP - Vícepráce 0,00
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Rozeočšì“

Stavba: Oprava a technické Zhodnocení LC Bohuslavická - km 1,687 - 7,583

Objekt: 16026-14/24XC“BJ==DZM -= Dodatek č. 1 -= méněpráce SO 02

Místo: Bohuslavice u Kyjova, Čeložnice Datum: 17.07.2017

Objednatel: Lesy ČR, S.p. LS Buchlovice Projektant:
Zhotovitel: SWIETELSKY Stavební, S.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [czK] cena celkem [cZK] ł

Naklady Z rozpoctu r.4,1 705,70

HSV - Práce a dodávky HSV -41 705,70
5 - Komunikace pozemní -41 705,70

1 K RP92 P?Íjklad,2e SÉŤfkofirte 5D u," 300 mm pro m2 -ZZ7,900 183,00 -41 705,70
pripadne rOZSirenı v Obloucıch

Položka vychází Z pol. 564871116

"Rozšíření vlevo"

"km 3,742-3,754" 6 6,000

"km 3,851 -3,900" 24,5 24,500

"km 4,150-4,180" 15 15,000

"km 4,223~4,372" 89,4 89,400

"km 4,620-4,660" 20 20,000

"km 5,010-5,105" 47,5 47,500

"Rozšíření vpravo"

"km 4,139-4,180" 20,5 20,500

"km 4,912-5,010 " 49 49,000

Mezisoučet 271,900

"minus původní návrh rozšíření v PD" -499,8 -499,800

Mezisoučet -499,800

Součet -227,900

VP - Vícepráce 0,00
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Rozpočet
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Stavba: Oprava a technické Zhodnocení LC Bohuslavická - km 1,687 - 7,583

Objekt: 16026“14/24XC=BJ-03V - Dodatek Č.. 1 = vícepráce SO 03

Místo: Bohuslavice u Kyjova, Čeložnice Datum: 17.07.2017

Objednatel: Lesy ČR, S.p. LS Buchlovice Projektant:
Zhotovitel: SWIETELSKY Stavební, S.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [cZK] cena celkem [cZK]

Naklady Z rozpoctu 64 746,23

HSV - Práce a dodávky HSV 64 746,23
1 - Zemní práce 8 774,73

1 K 131201101 :èíëäeungiaggìšpažených V hommě tř' 3 m3 12,075 210,00 2 535,75
"TP - jímky“
"TP24 Km 7,480 “ 12,90 12,900
..TP..

" TP22 km 6,972 'ˇ (8,5fl6)*4,5 11,250
Jámy Součet (50%) 24,150

2 K 131201109 :ľčiëšzšícfsľzäägltìubfm jam m3 2,415 10,00 24,15
Jámy*0,5*0,2 2,415
Součet 2,415

3 K 131301101 :èíëfnìnziafllg'ššpažených V hommě tř' 4 m3 12,075 305,00 3 682,88
Jámy*0,5 12,075

4 K 131301109 :Žfàäıšìšjcfęiăzììäglfřuìem jam m3 2,415 10,00 24,15
Jámy*0,5*0,2 2,415

5 K 162401102 Xäsgšzăçžygììfljtž'çıç;x?T až 4 m3 14,475 56,00 810,60
Jámy 24,150

MeZı'Součet 24,150

~Zá5yp1 9,675
Součet 14,475

ó K 167101101 Nakládání výkopku Z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 9,675 72,00 696,60

Zásym 9,675
Součet 9,675

` 7 K 171101101 gàzžfigıšžäaggnšsz%hggmn Soudržných do "ásypů m3 7,238 32,00 231,62
Jámy 24,150

Mezisoučet 24,150

-ZáSyD1 9,675
Součet (50%) 14,475

8 K 171201201 Uložení Sypam'ny na Skládky m3 7,238 10,00 72,38

Jámy 24,150



PČ TYP Kód PODÍS MJ Množství J.Cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Mezisoučet 24,150

-Zásyp1 -9,675

Součet (50%) 14,475

9 K 174101101 Szćšăgíìì'g'Síazcätnršfln'ıebo kolem Objektů m3 9,675 72,00 696,60
..Tp..

" TP22 km 6,972" (8,5“6)*1,75 4,375

"Jímka"

" TP24 km 7,480" 12,9-(Z*2*1,9) 5,300

Zásyp1 Součet 9,675

4 - Vodorovné konstrukce 1 645,00

10 K 451315115 Ízfäèaänàgìgg gälňová Vrstva Z betonu C m2 7,000 235,00 1 645,00
„TPn

" TP22 km 6,972" (8,5-6)*1,2 3,000

"TP - jímka"

" TP24 km 7,480 " 4 4,000

Součet 7,000

5 - Komunikace pozemní 11 373,45

11 K RP92 z(řìíìëfsézfoŽšžřrăìdítžbslguäícäoO mm pro m2 62,150 183,00 11 373,45
Položka Vychází Z pol. 564871116

"Rozšíření vlevo"

"km 6,412-6,826" 207 207,000

"km 6,975-7,015" 20 20,000

"Rozšíření vpravo"

"km 6,421`6,493" 36 36,000

"km 7,120-7,210" 45 45,000

"km 7,228-7,41ó" 94 94,000

"km 7,443-7,583" 70 70,000

Mezisoučet 472,000

"minus původní návrh rozšíření v PD" -409,85 ˇ -409,850

Mezisoučet -409,850

Součet 62,150

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 41 773,60
12 K RP94 l/:Lošzıágımäâoz lomového kamene propustku Z kus 1,000 15 000,00 15 000,00

Položka vychází Z pol. 919413111, je Zde navýšené
množství betonu pro Základy (dle výkresu v PD).

" TP24 km 7,480 'ˇ 1 1,000

Součet 1,000

13 K 919521140 ší'äżnžıgigüčgägo propustku Z trub betonových m 2,000 1 414,00 2 828,00
"Pouze znovuosazem' - trouby z TP22"

" TP23 km 7,308 " 2 2,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [cZK] cena celkem [cZK]

Součet 2,000
Zřízení propustku z trub plastových PE

14 K 919551114 rýhovaných Se Spojkami nebo S hrdlem DN 600 m 2,500 500,00 1 250,00
mm

" TP22 km 6,972 " (8,5-6) 2,500

Součet 2,500

ł 15 M 1562411130 trouba 8 kPA d = 600 mrn I m ł 2,500! 3 500,00 8 750,00

trouby s hladkou vnitřní a spirálovitě rýhovanou
vnější stěnou

16 K 919535556 Šíma/1a:'a:gtìnàgopęšżfřëäíkťřPÉtŠQ/egz)se m3 1,525 2 112,00 3 220,80
...I-p..

'ˇ TP22 km 6,972 " (8,5-6)*0,61 1,525

Součet 1,525

17 K 9197161“ :íšřtävžaÍıÍ/ZìheSı'tgbkeıľigınzfgííıäsryutäšì,5 Kg/mz t 0'002 19 500'00 39'00
„Tpn

" TP22 km 6,972 " (8,5-6)*1,2*0,79/1000 0,002

Součet 0,002

18 K 936561111 :zsäläggıìšpërzzìzlısìgntergì'gch propustků m3 7,740 670,00 5 185,80
...I-P.,

" TP22 km 6,972 " (8,5-6)*1,72 4,300

" TP23 km 7,308 'ˇ 2*1,72 3,440

Součet 7,740

I 19 › K łRP96 Bourání trubního propustku do DN 800 l kpl ľ 3,000› 1 500,00 4 500,00

"TP (m)"

" TP23 km 7,308 "2 2,000

Mezisoučet 2,000

"Jímky"

" TP24 km 7,480 " 1 1,000

Mezisoučet 1,000

Součet 3,000
Likvidace vybouraných hmot v Souladu Se Zk. O
odpadech č 185/2001 Sb. v platném Znění.

ZO K RP98 Součástí položky je doprava, potřebná kus 2,000 500,00 1 000,00
manipulace S vybouranými hmotami a poplatky
Za uložení Sutě na Skládku.

"TP (m)"

" TP23 km 7,308 " 2 2,000

Mezisoučet 2,000

"Jímky"

" TP24 km 7,480 " 1 1,000

Mezisoučet 1,000

Součet 3,000

2 2,000

Součet 2,000

998 - Přesun hmot 1 179,45
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena[cZK] cenaceıkecK]
ebufl HmOĹ pľO [JULC'IIIIII KOÍTìUflIKđLe 5 KľyĹEm

21 K 998225111 Z kamene, monolı'tı'ckým betonovým nebo t 36,858 28,00 1 032,02
v. .v ›
71V1ľa

Příplatek k přesunu hmot pro pozemní
22 K 998225191 komunikace S krytem Z kamene, živı'čným, t 36,858 4,00 147,43

betonovým do 1000 m

VP - Vícepráce 0,00
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