
Stavební akce:

Dotčená část stavby:

Název / označení změny:

Podklad pro změnu:

Návrh pro změnu podal: Zhotovitel Dne: 01.11.2024

Způsob ocenění změny:

Vliv změny na termín dokončení díla: NE

Vliv změny na cenu díla: ANO

Náklady na změnu celkem:            1 773 040,46 Kč 

přípočty celkem: 1 773 040,46 Kč          

odpočty celkem: -  Kč                          

Přílohy:   

situace

zápis z KD

obrázková příloha

obrázková příloha ÚRS

firma Jméno Datum Podpis

zhotovitel ROADFIN STAVBY s.r.o.

projektant /AD/ Ragemia, s.r.o.

objednatel /SÚSPK/

TDS DOZOR inženýring s.r.o.

TDS DOZOR inženýring s.r.o.

SO302; SO303 - Meliorace

Zdůvodnění a popis změny: Nové meliorační objekty křižující hlavní trasu byly napojeny na stávající trasy. 
Po jejich dokončení však zůstaly dvě oblasti bez odtoku, a to z důvodu nefunkčních stávajících meliorací. Tyto 
oblasti se nacházejí pod nově realizovanými násypy hlavní trasy, které tak budou neustále podmáčeny a 
postupně znehodnocovány. Pro zachování životnosti nově budované hlavní trasy je nezbytné tyto meliorační 
objekty přepojit na funkční hlavníky, respektive vyústit do Oseckého potoka.

Jedná se o položky, která se nachází ve smluvním rozpočtu / 
dle cenové soustavy URS / individuální kalkulace

Evidenční list, návrh změny stavby / projektové dokumentace - je podkladem 
pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 8500008148 ZMĚNOVÝ LIST č. 

069

"Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, 
I. etapa"
č.projektu: CZ.06.03.01/00/22_022/0002370

položkový rozpočet s uvedením zdroje JC

stanovisko TDS

oprava neodtékajících melioračních objektů

Skutečný stav na stavbě

Změna se týká položek : viz přiložený rozpočet

stanovisko AD



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Rokycansko Datum:

Zadavatel: IČ: 72053119

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvko DIČ:

Zhotovitel: IČ: 04852427
ROADFIN STAVBY s.r.o. DIČ: CZ04852427

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Z_241016

Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, 1. etapa

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' 
označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto 
položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

1 773 040,46

Sazba daně Základ daně Výše daně
1 773 040,46 372 338,5021,00%

0,00 0,0015,00%

CZK 2 145 378,96
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Z_241016

Stavba:

Místo: Rokycansko Datum:

Zadavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvko Projektant:

Zhotovitel: ROADFIN STAVBY s.r.o. Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

Soupis

 

 

2 145 378,961 773 040,4602.1 SO 302-303  

1 773 040,46 2 145 378,96

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

2 145 378,961 773 040,46ZL69 Oprava neodtékajících meloiračních objektů

Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, 1. etapa
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Rokycansko Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Zhotovitel: ROADFIN STAVBY s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 773 040,46

VCP - Vícepráce 1 773 040,46

Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, 1. etapa

ZL69 - Oprava neodtékajících meloiračních objektů

02.1 - SO 302-303  
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Rokycansko Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Zhotovitel: ROADFIN STAVBY s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 773 040,46

D VCP Vícepráce 1 773 040,46
1 K 115321 ČERPÁNÍ VODY Z PODZEMÍ DO 1000L/MIN VÝŠKY DO 20M HOD 270,000

PP ČERPÁNÍ VODY Z PODZEMÍ DO 1000L/MIN VÝŠKY DO 20M

P

 Poznámka k položce:
 čerpání drenážních vod

Položka čerpání vody v podzemí zahrnuje náklady na provoz čerpadla včetně nákladu na záložní čerpadlo, zřízení čerpací jímky v šachtě, 
svislé potrubí v šachtě, potrubí na povrchu zaústěné do usazovacích (čistících) jímek před vypouštěním vod mimo staveniště, zřízení těchto 
jímek. Součástí položky je také následná demontáž a likvidace těchto zařízení.

VV Položka z SOD z objektu SO 01 Přeložka kanalizace Litohlavy - Rokycany pol.č.35
VV dle RDS
VV 30*9 270,000
VV Součet 270,000

2 K 132254205 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3 m3 517,538

PP Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3

VV Položka z SOD z objektu SO 307 pol. č. 3
VV dle RDS
VV (68+189)*(0,85+1,8)/2*1,5 510,788
VV Rozšíření pro šachty
VV 2*1,5*1,5*1,5 6,750
VV Součet 517,538

3 K 174251101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhutnění m3 394,857

PP Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhutnění

VV Položka z SOD z objektu SO 302-1 pol. č. 3
VV 517,538 517,538
VV "-žb deska"
VV -41,634 -41,634
VV "- obetonování"
VV -81,047 -81,047
VV Součet 394,857

4 K 162451106 Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 122,681

PP Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3

VV Položka z SOD z objektu SO 302-1 pol. č. 6
VV "výpočet v pol. 174201101 -skládka 2 km -  přebytečný výkopek"
VV dle RDS
VV 517,538-394,857 122,681

02.1 - SO 302-303  

Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, 1. etapa

ZL69 - Oprava neodtékajících meloiračních objektů
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 122,681

5 K 171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t 196,290

PP Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

VV Položka z SOD z objektu SO 301-6 pol. č. 4
VV dle RDS
VV 122,681*1,6 196,290
VV Součet 196,290

6 K 894411131R Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN 300 dno beton tř. C 25/30  D+M kus 2,000

PP Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN 300 dno beton tř. C 25/30 D+M

VV Položka z SOD z objektu SO 307 pol. č. 25

VV
"příloha 5 - revizní šachty vodonepropustné, dodávka a osazení - montáž dna  skruží vč. stupadel, prstenců, poklopu s 
odvětrání"

VV dle RDS
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

7 K 812392121 Montáž potrubí z trub TBP těsněných pryžovými kroužky otevřený výkop sklon do 20 % DN 400 m 257,000

PP Montáž potrubí z trub TBP těsněných pryžovými kroužky otevřený výkop sklon do 20 % DN 400

VV Položka z SOD z objektu SO 301-6pol. č. 8
VV "příloha 4"
VV dle RDS
VV (68+189) 257,000
VV Součet 257,000

8 M 59223021 trouba betonová se zabudovaným těsnením D 40x250x7,5 cm m 257,000

PP trouba betonová se zabudovaným těsnením D 40x250x7,5 cm

VV Položka z SOD z objektu SO 301-6 pol. č. 9
VV dle RDS
VV 257 257,000
VV Součet 257,000

9 K 939291013 Obetonování konstrukcí pozemních komunikací z betonu prostého tř. C 20/25 m3 81,047 4 CS ÚRS 2024 02

PP Obetonování konstrukcí pozemních komunikací z betonu prostého bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/939291013
VV Nová položka dle ÚRS 2024 02
VV "obetonování potrubí C20/25XF3, XA1"
VV ((68+189)*0,7*0,63)-32,29 81,047
VV Součet 81,047

10 K 273321411 Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 m3 41,634 CS ÚRS 2024 02

PP Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/273321411
VV Nová položka dle ÚRS 2024 02
VV "ŽB deska beton C20/25XF3, XA1"
VV (68+189)*1,08*0,15 41,634
VV Součet 41,634

11 K 273362021 Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari t 2,193 CS ÚRS 2024 02

PP Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/273362021
VV Nová položka dle ÚRS 2024 02
VV ŽB deska z Kari síTÍ 100/100/8
VV (68+189)*1,08*0,0079 2,193
VV Součet 2,193

12 K 998311011 Přesun hmot pro odvodnění drenáží bez výplně rýh t 197,138

PP Položka z SOD z objektu SO 302-1 pol. č. 20
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ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE Č. 26 

KONANÉHO DNE 10.10.2024 

STAVBY „Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, I. etapa“ 
Reg. č. projektu: CZ.06.03.01/00/22_022/0002370 

Účastníci: dle prezenční listiny, která je nedílnou součástí tohoto Zápisu 

Program kontrolního dne: 

1) Kontrola úkolů z předchozího KD 
2) Zpráva zhotovitele o průběhu výstavby 
3) Fakturace 
4) Změnové listy 
5) Harmonogram 
6) Kontrola kvality 
7) Stav BOZP  
8) Různé 
9) Nové úkoly 
10) Trvalé úkoly 
11) Závěr 

 

 

1. Kontrola úkolů z předchozího KD 

22.1 Na základě bezpečnostního auditu vznikly požadavky na úpravu SO 123. AD ve spolupráci 
s geodety zhotovitele upřesní PD SO 123 s přihlédnutím k aktuálním požadavkům a 
skutečnému stavu původní komunikace – návrh je zpracován a bude předložen objednateli 
vč. nacenění změn 

24.1 Zhotovitel prověří možnost jiné úpravy svahů v zářezech hlavní trasy – trvá. 

2. Zpráva zhotovitele o průběhu výstavby  

Práce prováděné na SO a výhled prací na říjen 2024: 

SO 101 

km 2,950 – 4,450 

- vrstva MZK, ACP, ACL 

km 0,350 – 1,100 

- vrstva ŠD, MZK 

- příkopové žlaby 



- vrstvy ACP, ACL, SMA 

- zemní krajnice, krajnice z R-mat, 

- terénní úpravy 

- VDZ + SDZ 

km 1,100 – 1,600 

- vrstva ŠD, MZK, ACP, ACL 

km 4,500 – KÚ 

- HTÚ 

- úprava AZ 

- vrstva ŠD, MZK, ACP, ACL 

SO103 

- úprava AZ 

- drenážní trativody 

- vrstva ŠD 

- pokládka obrubníků OK + ostrůvky 

- pokládka dlažby OK + ostrůvky 

- příkopové žlaby 

- vrstva SC, ACP, ACO 

- zemní krajnice, krajnice z R-mat, 

- terénní úpravy 

- VDZ + SDZ 

SO 109 

- příkopové žlaby 

- vrstva ŠD, ACP, ACO 

SO 106 

- vrstva ŠD, SC, ACP, ACO 

SO 107 

- vrstva ŠD 

- vrstva SC 

- obrubník ostrůvky 

- obrubníky chodník 

- dlažba ostrůvky 

- dlažba chodník 

- vrstva ACP, ACO 



SO 122 

- palisády 

- obrubníky 

- vrstva ŠD, R-mat, ACO 

SO 201 

- betonáž přechodové oblasti 

- izolace 

- římsy 

- HTÚ kužele a dolní stavba 

- dláždění 

- litý asfalt 

- vrstva ACL, SMA 

SO 202 

- zásyp opěry 

- mostovka  

- římsy 

- izolace 

 
3. Fakturace 

Fakturace za 10/2023 – 313 808,20 Kč bez DPH 

Fakturace za 11/2023 – 2 960 517,50 Kč bez DPH 

Fakturace za 01/2024 – 531 000,- Kč bez DPH 

Fakturace za 02/2024 – 2 719 219,70 Kč bez DPH 

Fakturace za 03/2024 – 9 522 401,62 Kč bez DPH 

Fakturace za 04/2024 – 9 737 268,24 Kč bez DPH 

Fakturace za 05/2024 – 33 710 474,35 Kč bez DPH 

Fakturace za 06/2024 – 32 160 828,63 Kč bez DPH 

Fakturace za 07/2024 – 24 993 279,61 Kč bez DPH 

Fakturace za 08/2024 – 27 782 091,31 Kč bez DPH 

Fakturace za 09/2024 – 23 302 860,77 Kč bez DPH 

Fakturace celkem – 167 733 749,87 Kč bez DPH 

 

 

 



4. Změnové listy 

Zhotovitel předložil ZL č. 001 – 041: 

ZL č. 001 – SO 103.1 opěrná zeď  

ZL. č. 002 – 018 – sejmutí ornice SO 101.1 – 101.5, 103, 104.1, 104.2, 105, 106, 107.1, 108, 
109, 111.1, 111.2, 123, 140 

ZL č. 019 – 027 – frézování SO 101.1, 102, 103, 104.1, 104.2, 105, 106, 107.1, 108 

ZL č. 028 – SO 130 provizorní komunikace 

ZL č. 029 – SO 101.3 zatřídění horniny 

ZL č. 030 – 034 – SO 101.2 – 101.5, 104.2 sanace podloží 

ZL č. 035 – SO 305 sondy vodovod 

ZL č. 036 – SO 101.3 násyp bez úpravy 

ZL č. 037 – 041 – SO 101.1 – 101.5 – záměna SC x MZK 

5. Harmonogram 

Dne 31.1.2024 byl doplněn podrobnější HMG na SO 201 a 202. Dne 26.03.2024 předán aktualizovaný 
harmonogram stavby dle předpokládaných uzavírek. Dne 10.5.2024 zhotovitel doplnil uvažované 
termíny uzavírek. Do finančního HMG byl doplněn předpoklad fakturace ZBV. Aktuální HMG 
z 2.9.2024. 

6. Kontrola kvality  

Zhotovitel předložil k odsouhlasení TePř. a KZP pro provádění izolací SO 201, doklady materiálů 
izolací a firmu Izofill-A pro provádění izolací na SO 201. 

Kontrolní zkoušky probíhají dle KZP a probíhajících prací. 

7. Stav BOZP  

Probíhají pravidelné kontroly BOZP – bez nedostatků. 

8. Různé 

Zhotovitel upozornil na odlišné vedení původních meliorací a vodovodu oproti PDPS. Bude řešeno 
v rámci RDS. 

Projektant VO Obce Litohlavy zkoordinuje s AD provedení chrániček pro VO – hotové – bod se 
vypouští. 

Zhotovitel navrhl z technologického hlediska provedení krajnic na SO 101 z úrovně ložné vrstvy – 
objednatel, AD i TDS s tímto návrhem souhlasí – bylo projednán s Policií a stavebním úřadem. 

Vlastník pozemku p.č. 93/3 na SO104 KÚ PS před Osekem, se obrátil na investora s podnětem 
k řešení přetékající vody na pozemek z hospodářského sjezdu v km 0,750 LS. Zhotovitel upravil příčný 
spád polní cesty a byl doplněn oboustranný příkop (viz přiložené fotografie). Místo bude nadále 
sledováno. 

Nutné propojení na stávající meliorační objekty – ve dvou místech v km 2,6 a km 4,5 – zhotovitel 
připravil návrh řešení a předloží objednateli k odsouhlasení. 

 

 



 

 

9. Nové úkoly 

26.1 Nejsou. 

10. Trvalé úkoly 
- Kartičky pro vjezd do záboru stavby – na vyžádání u V. Novotného (nahlásit SPZ)  
- Byl domluven systém fakturace, odsouhlasování soupisů prací a doručení faktur do 7.dne 

měsíce po datu příslušného zdanitelného období 
- Označení stavby informačními tabulemi o provádění oprav bude realizováno při započetí 

stavební prací na stávajících komunikacích – článek 2.4p – SoD 
- Zhotovitel předloží na každém KD přehled provedených prací a předpoklad prací na další 

období 
- Připomínkování a odsouhlasování TePř. a KZP, subdodavatelů a materiálů probíhá v systému 

EISOD ve WF. 
- Objednatel upřesnil požadavek SoD dle čl. 9.2f), kdy jako doklad bude předloženo čestné 

prohlášení od oprávněné osoby o přijetí daného množství odpadu (netýká se nebezpečného 
odpadu 

- Opravy objízdných tras budou provedeny na konci stavby, řešeny budou pouze havárie. 
 

11. Závěr 

Kontrolní den č. 27 se bude konat ve čtvrtek 24.10.2024 v 10 hod.  v zasedací místnosti 
Osecké zemědělské a obchodní společnosti (1. patro). 

Příloha: prezenční listina 

Rozdělovník: objednatel, zhotovitel + ostatní viz prezenční listina 

Zápis z KD bude uložen na datovém uložišti stavby a rozeslán e-mailem. 
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• 01.6 - SO 301-6 Přeložka bezejmenné vodoteče v km...• KD_ROADFIN_URS 2024 02

JI JI JI JI JI

Kód položky VýrobcePopisKompletní zobrazení

272325911 m3 816,00

1=1 m3

Orientační 
cena

273321211

273321311
273321411

m3

m3

3 840,00

4 080,00

4 250,00

002 - Zvláštní zakládání objektů

003 - Lešení

005 - Sanace

006 - Demolice objektů

011 - Budovy a haly - zděné a monolitické 

j feAOl-Základy

2181 • 11 • • - Odvětrání radonu

za provádění betonáže kleneb
pod hladinou bentonitové suspenze

desky
z betonu bez zvláštních nároků na prostředí

tř. C 12/15

tř. C 16/20

tř. C 20/25
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Ll Ll LI

Kód položky VýrobceKompletní zobrazení

0 t273362021 39 000,00

Orientační 
cena

273361221

273361321

273361821

t

t

t

60 300,00

58 800,00

56 000,00

005 - Sanace

006 - Demolice objektů

011 - Budovy a haly - zděné a monolitické 

j A01- Základy
P] 2181-11"-Odvětráníradonu

P] 219991 ••• - Položení chráničky 

2700011" - Vytvoření prostupů v

desek
z betonářské oceli

10 216 (E)

11375 (EZ)

10 505 (R) nebo BSt 500

ze svařovaných sítí
z drátů typu KARI



• KD ROADFIN URS 2024 02 X • 01.6 - SO 301-6 Přeložka bezejmenné vodoteče v km...

939291013 p ©

Kompletní zobrazení

. 56 - Podkladní vrstvy komunikací, letišť
a ploch
57 - Kryty pozemních komunikací, letišť 
a ploch z kameniva nebo živičné

. Ičrwh/ nri7ůmni'rh Lr»mi miLarí latifi't'

0 Cenik Část Kód položky

93929-0"

□ 221 A01 939291012

□ 221 A01 939291013



tř. C 20/25 0 m3 4 490,00

Popis MJ Výrobce
Orientační 

cena

Obetonování konstrukcí pozemních komunikací z betonu prostého
bez zvláštních nároků na prostředí

tř. C 16/20 m3 4 320,00
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Vyjádření autorského dozoru  

Stavba:  Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, I. etapa 

Objekt:  SO302; SO303 - Meliorace 

ZL č.:  069 

Název změny: Oprava neodtékajících melioračních objektů 

 

Nové meliorační objekty křižující hlavní trasu byly napojeny na stávající trasy. Po jejich dokončení však 

zůstaly dvě oblasti bez odtoku, a to z důvodu nefunkčních stávajících meliorací. Tyto oblasti se nacházejí 

pod nově realizovanými násypy hlavní trasy, které jsou tak neustále podmáčeny a postupně 

znehodnocovány. Pro zachování životnosti nově budované hlavní trasy je nezbytné tyto meliorační 

objekty přepojit na funkční hlavníky, respektive vyústit do Oseckého potoka. 

AD souhlasí s navrženou změnou. 

 

 

 

S pozdravem 
Ing. Jan Rambousek 

Ragemia, s.r.o.                                              



 
 

 

STANOVISKO TDS K ZL č. 69 

Název stavby: Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, I. etapa 

Číslo ZL: 069 

Název ZL: SO 302, SO 303 Meliorace – oprava neodtékajících melioračních objektů 

Zdůvodnění: 

Nové meliorační objekty křižující hlavní trasu byly napojeny na stávající trasy. Po jejich dokončení však zůstaly dvě 
oblasti bez odtoku, a to z důvodu nefunkčních stávajících meliorací. Tyto oblasti se nacházejí pod nově realizovanými 
násypy hlavní trasy, které jsou tak neustále podmáčeny a postupně znehodnocovány. Pro zachování životnosti nově 
budované hlavní trasy je nezbytné tyto meliorační objekty přepojit na funkční hlavníky, respektive vyústit do 
Oseckého potoka. 

Stanovisko TDS: TDS souhlasí se změnou. 

Technické posouzení: 

Vzhledem ke zjištěným skutečnostem je nutné provést přepojení meliorací. 

Ocenění změny (bez DPH): 

Jedná se o položky použité z rozpočtu stavby a cenové soustavy URS. 

Odpočítané položky: - 0,00 Kč 

Připočítané položky: 1 773 040,46 Kč 

Celkem ZL: 1 773 040,46 Kč 

 

Závěr: Po provedené kontrole TDS se ZL souhlasí. 

     Za TDS:  
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