
Stavební akce:

Dotčená část stavby:

Název / označení změny:

Podklad pro změnu:

Návrh pro změnu podal: Zhotovitel Dne: 01.11.2024

Způsob ocenění změny:

Vliv změny na termín dokončení díla: NE

Vliv změny na cenu díla: ANO

Náklady na změnu celkem: -            329 340,83 Kč 

přípočty celkem: 163 314,02 Kč             

odpočty celkem: 492 654,85 Kč-             

Přílohy:   

situace geodetické zaměření

stavební deník

obrázková příloha

obrázková příloha ÚRS

stanovisko správce

firma Jméno Datum Podpis

zhotovitel ROADFIN STAVBY s.r.o.

projektant /AD/ Ragemia, s.r.o.

objednatel /SÚSPK/

TDS DOZOR inženýring s.r.o.

TDS DOZOR inženýring s.r.o.

položkový rozpočet s uvedením zdroje JC

stanovisko TDS

změna materiálu a skutečná délka vodovodního potrubí

Skutečný stav na stavbě

Změna se týká položek : viz přiložený rozpočet

situace RDS

stanovisko AD

SO305 - Přeložka vodovodu v km 4,540

Zdůvodnění a popis změny: Původní PDPS předpokládala realizaci vodovodu z litinového potrubí. Při 
realizaci bylo zjištěno, že stávající vodovod je realizován z PE potrubí. Bylo navrženo a se správcem 
vodovodu projednáno sjednocení materiálu na PE potrubí. Po zjištění skutečného uložení trasy stávajícího 
vodovodu bylo nutné upravit trasu přeložky vodovodu z které vyplynula úprava délky vodovodu.

Jedná se o položky, která se nachází ve smluvním rozpočtu / 
dle cenové soustavy URS / individuální kalkulace

Evidenční list, návrh změny stavby / projektové dokumentace - je podkladem 
pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 8500008148 ZMĚNOVÝ LIST č. 044

"Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, 
I. etapa"
č.projektu: CZ.06.03.01/00/22_022/0002370



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Rokycansko Datum:

Zadavatel: IČ: 72053119

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvko DIČ:

Zhotovitel: IČ: 04852427
ROADFIN STAVBY s.r.o. DIČ: CZ04852427

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v CZK -398 502,40

-329 340,83 -69 161,5721,00%

0,00 0,0015,00%

Z_241016

Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, 1. etapa

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' 
označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto 
položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

-329 340,83

Sazba daně Základ daně Výše daně
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Z_241016

Stavba:

Místo: Rokycansko Datum:

Zadavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvko Projektant:

Zhotovitel: ROADFIN STAVBY s.r.o. Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

Soupis-398 502,40-329 340,83SO 305
Přeložka vodovodu v km 4,540 - změna materiálu a 
délky

-329 340,83 -398 502,40

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

-398 502,40-329 340,83ZL44
SO 305 Přeložka vodovodu v km 4,540 - změna 
materiálu a délky

Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, 1. etapa
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum:

Zadavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvko Projektant:  

Zhotovitel: ROADFIN STAVBY s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem -329 340,83

VCP - VÍCEPRÁCE 163 314,02

MPR - MÉNĚPRÁCE -492 654,85

Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, 1. etapa

ZL44 - SO 305 Přeložka vodovodu v km 4,540 - změna materiálu a délky

SO 305 Přeložka vodovodu v km 4,540 - změna materiálu a délky
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum:

Zadavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvko Projektant:  

Zhotovitel: ROADFIN STAVBY s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -329 340,83

D VCP VÍCEPRÁCE 163 314,02
1 K 857242122 Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových  DN 80 kus 2,000

PP Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových DN 80

VV Položka z SOD z objektu SO 305, pol. 23
množstvi = množství navíc dle skutečného provedení

VV 2 2,000
VV Součet 2,000

2 M
HWL.760208009
816

PŘÍRUBA - TAH - LITINA 80/98 kus 2,000

PP PŘÍRUBA - TAH - LITINA 80/98

VV Položka z SOD z objektu SO 305, pol. 25
množstvi = množství navíc dle skutečného provedení

VV 2,0 2,000
VV Součet 2,000

3 K 891241112 Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80 vč. zemní soupravy kus 1,000

PP Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80 vč. zemní soupravy

VV Položka z SOD z objektu SO 305, pol. 28
množstvi = množství navíc dle skutečného provedení

VV 1,0 1,000
VV Součet 1,000

4 M
HWL.400208000
016

ŠOUPĚ E2 PŘÍRUBOVÉ KRÁTKÉ 80 kus 1,000

PP ŠOUPĚ E2 PŘÍRUBOVÉ KRÁTKÉ 80

VV Položka z SOD z objektu SO 305, pol. 29
množstvi = množství navíc dle skutečného provedení

VV 1,0 1,000
VV Součet 1,000

5 M
HWL.950205010
001

SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ E2-1,07-1,5 50-100 (1,07-1,5m) kus 1,000

PP SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ E2-1,07-1,5 50-100 (1,07-1,5m)

VV Položka z SOD z objektu SO 305, pol. 30
množstvi = množství navíc dle skutečného provedení

VV 1,0 1,000
VV Součet 1,000

6 K 899401112 Osazení poklopů litinových šoupátkových kus 1,000

SO 305 Přeložka vodovodu v km 4,540 - změna materiálu a délky

Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, 1. etapa

ZL44 - SO 305 Přeložka vodovodu v km 4,540 - změna materiálu a délky
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP Osazení poklopů litinových šoupátkových

VV Položka z SOD z objektu SO 305, pol. 31
množstvi = množství navíc dle skutečného provedení

VV  1,0 1,000
VV Součet 1,000

7 M
HWL.155000000
000

POKLOP ULIČNÍ LEHKÝ VODA kus 1,000

PP POKLOP ULIČNÍ LEHKÝ VODA

VV Položka z SOD z objektu SO 305, pol. 32
množstvi = množství navíc dle skutečného provedení

VV 1,0 1,000
VV Součet 1,000

8 M
HWL.348100000
000

PODKLAD. DESKA  UNI UNI kus 1,000

PP PODKLAD. DESKA  UNI UNI

VV Položka z SOD z objektu SO 305, pol. 33
množstvi = množství navíc dle skutečného provedení

VV 1,0 1,000
VV Součet 1,000

9 K 871241141 Montáž potrubí z PE100 RC SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo d 90 x 8,2 mm m 116,800 CS ÚRS 2024 01

PP Montáž potrubí z PE100 RC SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo d 90 x 8,2 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/871241141
VV Nová položka dle ÚRS 2024 01

množstvi = dle skutečného provedení
VV 116,8 116,800
VV Součet 116,800

10 M 28613556 potrubí vodovodní dvouvrstvé PE100 RC SDR11 90x8,2mm m 116,800 CS ÚRS 2024 01

PP potrubí vodovodní dvouvrstvé PE100 RC SDR11 90x8,2mm

VV Nová položka dle ÚRS 2024 01
množstvi = dle skutečného provedení

VV 116,8 116,800
VV Součet 116,800

11 K 877241101 Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 90 kus 20,000 CS ÚRS 2024 01

PP Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 90

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/877241101
VV Nová položka dle ÚRS 2024 01

množstvi = množství navíc dle skutečného provedení
VV 20 20,000
VV Součet 20,000

12 M 28615974 elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 90mm kus 20,000 CS ÚRS 2024 01

PP elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 90mm

VV Nová položka dle ÚRS 2024 01
množstvi = množství navíc dle skutečného provedení

VV 20 20,000
VV Součet 20,000

13 K 877241113 Montáž elektro T-kusů na vodovodním potrubí z PE trub d 90 kus 1,000 CS ÚRS 2024 01

PP Montáž elektro T-kusů na vodovodním potrubí z PE trub d 90

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/877241113
VV Nová položka dle ÚRS 2024 01

množstvi = množství navíc dle skutečného provedení
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

14 M NCL.612166 FRIALEN - T d90, PE100, SDR11, T-kus, elektro kus 1,000 CS ÚRS 2024 01

PP FRIALEN - T d90, PE100, SDR11, T-kus, elektro

VV Nová položka dle ÚRS 2024 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

množstvi = množství navíc dle skutečného provedení
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

15 K 877245212 Montáž elektrokolen 90° na kanalizačním potrubí z PE trub d 90 kus 1,000 CS ÚRS 2024 01

PP Montáž elektrokolen 90° na kanalizačním potrubí z PE trub d 90

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/877245212
VV Nová položka dle ÚRS 2024 01

množstvi = množství navíc dle skutečného provedení
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

16 M
WVN.FF485617
W

Elektrokoleno 90° 90 kus 1,000 CS ÚRS 2024 01

PP Elektrokoleno 90° 90

VV Nová položka dle ÚRS 2024 01
množstvi = množství navíc dle skutečného provedení

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

17 K 877245210 Montáž elektrokolen 45° na kanalizačním potrubí z PE trub d 90 kus 2,000 CS ÚRS 2024 01

PP Montáž elektrokolen 45° na kanalizačním potrubí z PE trub d 90

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/877245210
VV Nová položka dle ÚRS 2024 01

množstvi = množství navíc dle skutečného provedení
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

18 M 28614948 elektrokoleno 45° PE 100 PN16 D 90mm kus 2,000 CS ÚRS 2024 01

PP elektrokoleno 45° PE 100 PN16 D 90mm

VV Nová položka dle ÚRS 2024 01
množstvi = množství navíc dle skutečného provedení

VV 2 2,000
VV Součet 2,000

19 K 877245310 Montáž kolen 45° svařovaných na tupo na kanalizačním potrubí z PE trub d 90 kus 1,000 CS ÚRS 2024 01

PP Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PE svařovaných na tupo SDR 11/PN16 kolen 15°, 30° nebo 45° d 90

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/877245310
VV Nová položka dle ÚRS 2024 01

množstvi = množství navíc dle skutečného provedení
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

20 M 28614236 koleno 15° SDR11 PE 100 PN16 D 90mm kus 1,000 CS ÚRS 2024 01

PP koleno 15° SDR11 PE 100 PN16 D 90mm

VV Nová položka dle ÚRS 2024 01
množstvi = množství navíc dle skutečného provedení

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

21 K 899914114 Montáž ocelové chráničky DN 300 m 6,200

PP Montáž ocelové chráničky DN 300

VV Položka z SOD z objektu SO 305, pol. 14
množstvi = množství navíc dle skutečného provedení - (původní rozpočet SOD)

VV 72,2-(37,0+29,0) 6,200
VV Součet 6,200

22 M 14011112 trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 324x10,0mm m 6,820

PP trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 324x10,0mm

VV Položka z SOD z objektu SO 305, pol. 15
množstvi = množství navíc dle skutečného provedení

VV (72,2-66,0)*1,1  6,820
VV Součet 6,820
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

23 K 899911136 Kluzná objímka výšky 60 mm vnějšího průměru potrubí do 328 mm kus 6,000

PP Kluzná objímka výšky 60 mm vnějšího průměru potrubí do 328 mm

VV Položka z SOD z objektu SO 305, pol. 16
množstvi = množství navíc dle skutečného provedení

VV 6 6,000
VV Součet 6,000

D MPR MÉNĚPRÁCE -492 654,85
24 K 123252105 Vykopávky zářezů na suchu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně m3 -88,500

PP Vykopávky zářezů na suchu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně

VV Položka z SOD z objektu SO 305, pol. 3
množství = množství skutečné provedení - původní rozpočet SOD

VV (116,8-164)*(0,5+2)/2*1,5 -88,500
VV Součet -88,500

25 K 174101103 Zásyp zářezů pro podzemní vedení sypaninou se zhutněním m3 -70,564

PP Zásyp zářezů pro podzemní vedení sypaninou se zhutněním

VV Položka z SOD z objektu SO 305, pol. 4
množství = množství skutečné provedení - původní rozpočet SOD

VV "příloha 4"
VV -(307,5-((116,8)*(0,5+2)/2*1,5)) -88,500
VV "- štěrkopískové lože"
VV (164,0*0,6*0,10)-(116,8*0,6*0,10) 2,832
VV "- obsyp štěrkopískem"
VV (164,0*0,8*0,40)-(116,8*0,8*0,40) 15,104
VV Součet -70,564

26 K 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 -15,104

PP Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m

VV Položka z SOD z objektu SO 305, pol. 5
množství = množství skutečné provedení - původní rozpočet SOD

VV (116,8*0,8*0,40)-(164,0*0,8*0,40) -15,104
VV Součet -15,104

27 M 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový materiál t -28,698

PP štěrkopísek netříděný zásypový materiál

VV Položka z SOD z objektu SO 305, pol. 6
množství = viz položka č. 26

VV -15,104*1,9 -28,698
VV Součet -28,698

28 K 162751117 Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 -17,936

PP Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3

VV Položka z SOD z objektu SO 305, pol. 7
množství = množství skutečné provedení - původní rozpočet SOD

VV -88,5+70,564 -17,936
VV Součet -17,936

29 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 -89,680

PP Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m

VV Položka z SOD z objektu SO 305, pol. 8
množství = viz položka č. 28

VV 5*-17,936 -89,680
VV Součet -89,680

30 K 171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t -28,698

PP Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

VV Položka z SOD z objektu SO 305, pol. 9
množství = viz položka č. 28
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV -17,936*1,6 -28,698
VV Součet -28,698

31 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 -2,832

PP Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku

VV Položka z SOD z objektu SO 305, pol. 11
množství = množství skutečné provedení - původní rozpočet SOD

VV (116,8*0,6*0,10)-(164,0*0,6*0,10) -2,832
VV Součet -2,832

32 K 851241131 Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 80 m -164,000

PP Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 80

VV Položka z SOD z objektu SO 305, pol. 18
množství = původní rozpočet SOD

VV -164 -164,000
VV Součet -164,000

33 M 55253000 trouba vodovodní litinová s cementovou výstelkou DN 80 mm m -164,000

PP trouba vodovodní litinová s cementovou výstelkou DN 80 mm

VV Položka z SOD z objektu SO 305, pol. 19
množství = původní rozpočet SOD

VV -164 -164,000
VV Součet -164,000

34 K 857241131 Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 80 kus -4,000

PP Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 80

VV Položka z SOD z objektu SO 305, pol. 20
množství = původní rozpočet SOD

VV -4 -4,000
VV Součet -4,000

35 M
HWL.MMK30800
0010

TVAROVKA HRDLOVÁ TYTON MMK-kus 30° 80 kus -1,000

PP TVAROVKA HRDLOVÁ TYTON MMK-kus 30° 80

VV Položka z SOD z objektu SO 305, pol. 21
množství = původní rozpočet SOD

VV -1 -1,000
VV Součet -1,000

36 M
HWL.MMK40800
0010

TVAROVKA HRDLOVÁ TYTON MMK-kus 45° 80 kus -3,000

PP TVAROVKA HRDLOVÁ TYTON MMK-kus 45° 80

VV Položka z SOD z objektu SO 305, pol. 22
množství = původní rozpočet SOD

VV -3 -3,000
VV Součet -3,000

37 K 857242122 Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových  DN 80 kus -1,000

PP Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových DN 80

VV Položka z SOD z objektu SO 305, pol. 2Položka z SOD z objektu SO 305, pol. 26Položka z SOD z objektu SO 305, pol. 23

množství = původní rozpočet SOD
VV -1,0 -1,000

38 M
HWL.505008020
016

KOLENO PATNÍ PŘÍRUBOVÉ DLOUHÉ 80 kus -1,000

PP KOLENO PATNÍ PŘÍRUBOVÉ DLOUHÉ 80

VV Položka z SOD z objektu SO 305, pol. 24
množství = původní rozpočet SOD

VV -1,0 -1,000
VV Součet -1,000

39 K 857243131 Montáž litinových tvarovek odbočných hrdlových otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 80 kus -1,000

PP Montáž litinových tvarovek odbočných hrdlových otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 80
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Položka z SOD z objektu SO 305, pol. 26
množství = původní rozpočet SOD

VV -1 -1,000
VV Součet -1,000

40 M
HWL.MMB00800
8010

TVAROVKA HRDLOVÁ TYTON MMB-kus 80/80 kus -1,000

PP TVAROVKA HRDLOVÁ TYTON MMB-kus 80/80

VV Položka z SOD z objektu SO 305, pol. 27
množství = původní rozpočet SOD

VV -1 -1,000
VV Součet -1,000

41 K 892241111 Tlaková zkouška vodou potrubí do 80 m -47,200

PP Tlaková zkouška vodou potrubí do 80

VV Položka z SOD z objektu SO 305, pol. 39
množství = množství skutečné provedení - původní rozpočet SOD

VV 116,8-164 -47,200
VV Součet -47,200

42 K 892273122 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125 m -47,200

PP Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125

VV Položka z SOD z objektu SO 305, pol. 40
množství = množství skutečné provedení - původní rozpočet SOD

VV 116,8-164 -47,200
VV Součet -47,200

43 K 899721112 Signalizační vodič CYKY 2x2,5 mm2 m -37,200

PP Signalizační vodič CYKY 2x2,5 mm2

VV Položka z SOD z objektu SO 305, pol. 43
množství = množství skutečné provedení - původní rozpočet SOD

VV -37,2 -37,200
VV Součet -37,200

44 K 899722113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 30 cm m -47,200

PP Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 30 cm

VV Položka z SOD z objektu SO 305, pol. 44
množství = množství skutečné provedení - původní rozpočet SOD

VV 116,8-164 -47,200
VV Součet -47,200

Strana 9 z 9



TÁVAJICNAPOJEN

PODROBNÝ SITUAČNÍ VÝKRES SO 303-PRELOZKA VODOVODU 
M 1:250

délka chráníček celkem dle GZ = 72,2

hydrant podz. odkaleni
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DENNÍ ZÁPIS ZE DNE po 11.03.2024

STAVBA: NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA

DENÍK:
SO 305 - NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI
D5, I. ETAPA SO 305 - PŘELOŽKA VODOVODU V KM 4,540

DALŠÍ ZÁZNAMY:

AUTOR (Stavbyvedoucí - manažer projektu) NÁZEV DODAVATELE ROADFIN STAVBY s.r.o.

SO 305 - přeložka vodovodu v km 4,540
Původní PDPS předpokládala realizaci vodovodu z litinového potrubí. Bylo zjištěno, že stávající vodovod je realizován z PE potrubí. Bylo
navrženo a se správcem vodovodu projednáno sjednocení materiálu na PE potrubí. Bude vypracován změnový rozpočet prací nad rámec SOD.

Podpisy:

ČÁST B - DENNÍ ZÁZNAMY  STRANA 18 OSEK - SO 305 - OSEK-SO305 - 2024-03-11.PDF



DENNÍ ZÁPIS ZE DNE út 02.04.2024

STAVBA: NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA

DENÍK:
SO 305 - NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI
D5, I. ETAPA SO 305 - PŘELOŽKA VODOVODU V KM 4,540

POČASÍ:

ČAS POČASÍ TEPLOTA SRÁŽKY RYCHLOST VĚTRU SMĚR VĚTRU VLHKOST

06:00   Polojasno 7,6°C 0,0 mm/h 4,3 m/s 247° 81%

12:00   Déšt 10,1°C 0,1 mm/h 6,8 m/s 259° 65%

18:00   Polojasno 11,7°C 0,0 mm/h 6,3 m/s 250° 54%

OSOBY NA STAVENIŠTI:

PŘÍJMENÍ A JMÉNO NÁZEV PROFESE POČ. HOD. PŘÍJMENÍ A JMÉNO NÁZEV PROFESE POČ. HOD.

BIGGEST s.r.o.
dělník 1 8
Stavbyvedoucí 1 8

Mistr Stavby 1 8
Dělník 1 8

ROADFIN STAVBY s.r.o.
Stavbyvedoucí 1 8 Mistr Stavby 1 8

MECHANIZMY:

NÁZEV PROSTŘEDKU NÁZEV DODAVATELE POSÁDKA POČ. HOD.

Rypadlo pásové 9t BIGGEST s.r.o. 1 8

Dumper 10t BIGGEST s.r.o. 1 8

Příkopový válec BIGGEST s.r.o. 1 8

Nákladní vozidlo tatra 8x8 BIGGEST s.r.o. 1 8

PROVEDENÉ PRÁCE:

POPIS NÁZEV DODAVATELE MN MJ

SO 305 - přeložka vodovodu v km 4,540
křížení s SO101
- zemní práce, výkop rýhy
- příprava základové spáry
- kontrola základové spáry
- příprava podkladu
- osazení chrániček
- práce jsou prováděny v souladu se stavebním povolením, odsouhlasenou PD,
TePř. a KZP

BIGGEST s.r.o.

DALŠÍ ZÁZNAMY:

AUTOR (TDS) NÁZEV DODAVATELE DOZOR inženýring s.r.o.

Provedena kontrola prováděných prací TDS obor TV02.

PŘÍLOHY

  OSEK - SO 305 - OS...04-
02.pdf      

Podpisy:

ČÁST B - DENNÍ ZÁZNAMY  STRANA 23 OSEK - SO 305 - OSEK-SO305 - 2024-04-02.PDF
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• KD_ROADFTN JJRS 2024 01 X

28613556 P O

Kompletní zobrazeni xz o Kód položky Popis MJ Výrobce Poňzovao" 
cena

fidnkv. tvarovkv A □ 28613556 potrubí vodovodní dvouvrstvé PE100 RC SORL190x8,2mm 3 m 394,00



• KD_ROADFIN_URS2024 01 X • SO 305. - Přeložka vodovo... ze stavby Z 241016 -N...

28614236

Kompletní zobrazení V 0 Kód položky Popis MJ Výrobce
Porizovad 

cena

fitinkv. tvarnvkv A □ : 28614236 koleno 15° SDR11 PE 100 PN16 D SOrm 3 kus 1 510,00



Kompletní zobrazení

►

►

►

►

►

►

►

►

►

►

A

MJO Pop<5X/

&

Kód položky

2e«rri soupravy, 
hydranty

z* fitinky, tvarovky vodotopo plastové

elektrotva rovky - kolena

armatury, garnitury pro 
otopná tělesa 
regulační, pojstné a 
uzavřad armatury

□ 28615010 elektrokoleno 45e PE 100 PN16 D 32mm kus

□ NCL.612092 FRIALEN - W45 d32, PE 100, SDR11, koleno 45°, elektro kus

□ V/VN.FF485803W Elektrokoleno 45° 32 kus

termostatické ventily, □ 28614944 elektrokoleno 45° PE 100 PN 16 D 40mm kus
hlavice 
ocftjčovočc, 
odvzdušfiovače

□ NCL.612094 FRIALEN - W45 d40, PE 100, SDR 11, koleno 45°, elektro kus

□ WYN.FF485804W Elektrokoleno 45° 40 kus

armatury vodovodní □ 28614945 elektrokoleno 45° PE 100 PN 16 D 50mm kus

fitinky, tvarovky □ NCL.612096 FRIALEN - W45 d50, PE 100, SDR 11, koleno 45°, elektro kus
v&do-topo ocelové □ WVN.FF4B5805W Elektrokoleno 45e 50 kus
fitinky, tvarovky 
vodo-topo ocelové 
před izolované

□ 28614946 elektrokoleno 45° PE 100 PN 16 D 63mm kus

□ NCL.612098 FRIALEN - W45 d63, PE100, SDR 11, koleno 45°, elektro kus

fitinky, tvarovky □ V7VN.FF485806W Elektrokoleno 45° 63 kus
vodo-topo mosazné 
fitinky, tvarovky 
vodo-topo měděné 
fitinky, tvarovky

□ 28614947 elektrokoleno 456 PE 100 PN16 D 75mm kus

□ NCL.612100 FRIALEN - W45 d75, PE 100, SDR 11, koleno 45°, elektro kus

□ WVN.FF485800W Elektrokoleno 45° 75 kus
vodo-topo plastové < □ 28614948 dektrokoleno 45° PE 100 PN 16 D 90mm & kus

Výrobce

Aliaxis

WAVIN

Aliaxis

WAVIN

Aliaxis

WAVIN

Aliaxis

WAVIN

Aliaxis

WAVIN



• KD_ROADFIN_URS 2024 OL X

Kompletní zobrazení X/ O Kód položky Pops MJ Výrobce
Pořizovací 

cena

armatury, aarniturv or o A 28615974 elektrospojka SDR 11 PE 100 PN 16 D 90mm S- kus 362,00



• KD ROADFIN URS 2024 01 X

871241141

Kompletní zobrazení

► 221 - Komunikace pozemní a letiště A

► i 231 - Plochy a úprava území

► rf 232 - Rekultivace

► i 241 - Dráhy kolejové

► o 242 ‘ Dráhy kolejové městské
► i 251 - Objekty podzemní - studny a jímání vody

► rf 252 - Objekty podzemní - štoly

► rf 254 - Objekty podzemní - tunely

271 - Vedení trubní, dálková a přípojná -
" vodovod a kanalizace

A01 - Stavphní nrárp snnlprné nrn

0 Cenik Část Kód položky Popis MJ Výrobce Orientační 
cena

871-1— Montáž vodovodního potrubí z polyetylénu PEÍDO RC
v otevřeném výkopu

svařovaných na tu po
SDR 11/PN16

□ 271 A02 871161141 d 32 x 3,0 mm m 60,50
□ 271 A02 871171141 d 40 x 3,7 mm m 75,40
□ 271 A02 871181141 d 50 x 4,6 mm m 94,00
□ 271 A02 871211141 d 63 x 5,8 mm m 113,00
□ 271 A02 871231141 d 75 x 6,8 mm m 130,00
□ 271 A02 871241141 d 90x8,2 mm 0 m 152,00



• KD ROADFIN URS 2024 01 X

877241101

Kompletní zobrazení \y
241 - Dráhy kolejové A

242 - Dráhy kolejové městské

251 - Objekty podzemní - studny a jímání vody

252 - Objekty podzemní - štoly

254 - Objekty podzemní - tunely

271 - Vedení trubní, dálková a přípojná - 
vodovod a kanalizace

AO 1 - Stavební práce společné pro 
venkovní vodovody a kanalizace

j A02 - Venkovní vodovody

► 85 - Potrubí z trub litinových

86 - Potrubí z trub ocelových (kovových 
mimo litinových)
87 - Potrubí z trub plastických a 

" skleněných

LlLlLlLlLl 
LI

0 Cenik Část Kód položky Popis MJ Výrobce Orientační 
cena

□ 271 A02 871622211 DN 2400 m 766,00

877-1— Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí
z polyetylénu PE 100

elektrotva rovek
SDR 11/PN16

spojek, oblouků nebo redukcí
□ 271 A02 877161101 d 32 kus 238,00
□ 271 A02 877171101 d 40 kus 251,00
□ 271 A02 877181101 d 50 kus 267,00
□ 271 A02 877211101 d63 kus 288,00
□ 271 A02 877231101 d 75 kus 305,00
□ T271 A02 877241101 d 90 0 kus 322,00



• KD ROADFIN URS 2024 01 X

877241113

Kompletní zobrazení

LI LI LI LI J 
LI

241 - Dráhy kolejové

242 - Dráhy kolejové městské

251 - Objekty podzemní - studny a jímání vody

252 - Objekty podzemní - štoly

254 - Objekty podzemní - tunely

271 - Vedení trubní, dálková a přípojná - 
vodovod a kanalizace

AÍ11 . ÍHvokm’ nrírů cnnlůrní nrn

A

0 Ceník Část Kód položky Popis MJ Výrobce Orientační 
cena

T-kusů
□ 271 A02 877161113 d 32 kus 265,00
□ 271 A02 877171113 d40 kus 274,00
□ 271 A02 877181113 d 50 kus 325,00
□ 271 A02 877211113 d63 kus 342,00
□ 271 A02 877231113 d 75 kus 367,00
□ 1271 A0 2 877241113 d 90 0 kus 368,00



Kompletní zobrazení

A A03 - Venkovní kanalizace

►

►

►

►

►

►

►

A

= 35 - Stoky

38 - Různé kompletní konstrukce
61 - Úprava povrchů vnitřních

63 - Podlahy a podlahové konstrukce 

"■ 81 - Potrubí z trub betonových

82 - Potrubí z trub železobetonových a
— předpjatých

83 - Potrubí z trub kameninových a
— keramických

87 - Potrubí z trub plastických a 
skleněných

871--O--- - Montáž kanalizačního 
potrubí z polypropylenu PP 
871-31" - Montáž kanalizačního 
potrubí z tvrdého PVC-U
871....... - Montáž kanalizačního
potrubí z polyetylénu PE 100 RC 
871-21" - Montáž kanalizačního 
potrubí z laminátových trub 
877--0-” - Montáž tvarovek na

n kanalizačním plastovém potrubí z PP 
nebo PVC-U

877"5— - Montáž tvarovek na 
kanalizačním plastovém potrubí z PE 
8773-51" - Výřez a montáž 
odbočné tvarovky na potrubí z trub 
z tvrdého PVC

8773-51" - Montáž nalepovaď 
odbočné tvarovky na potrubí z 
kanalizačních trub z PVC

879"Ol" - Příplatek k ceně 
kanalizačního potrubí

89 - Ostatní konstrukce

□
□
□
□

□ ►=

►

►

□
□
□

►

■ A99 - Přesun hmot

BO 1 - Demontáž konstrukcí objektů 
společných pro venkovní vodovody a 
kanalizace

<

0 Ceník Část Kód položky Popis MJ Výrobce Orientační 
cena

□ 271 A03 877490440 DN 1000 kus 3 210,00

877"5— Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PE
elektrotva rovek

SDR 11/PN16
spojek nebo oblouků

□ 271 A03 877165201 d 25 - 32 kus 238,00

□ 271 A03 877175201 d 40 kus 251,00

□ 271 A03 877185201 d 50 kus 267,00

□ 271 A03 877215201 d63 kus 288,00

□ 271 A03 877235201 d 75 kus 305,00

□ 271 A03 877245201 d90 kus 322,00

□ 271 A03 877265201 d 110 kus 354,00

□ 271 A03 877275201 d 125 kus 406,00

□ 271 A03 877295201 d 140 kus 432,00

□ 271 A03 877325201 d 160 kus 468,00

□ 271 A03 877345201 d 180 kus 506,00

□ 271 A03 877355201 d 200 kus 614,00

□ 271 A03 877355202 d 225 kus 656,00

□ 271 A03 877365201 d 250 kus 715,00

□ 271 A03 877365202 d 280 kus 766,00

□ 271 A03 877375201 d 315 kus 828,00

□ 271 A03 877385201 d 355 kus 889,00

□ 271 A03 877395201 d 400 kus 954,00
kolen 45°

□ 271 A03 877165210 d 32 kus 234,00

□ 271 A03 877175210 d 40 kus 247,00

□ 271 A03 877185210 d 50 kus 252,00

□ 271 A03 877215210 d63 kus 272,00

□ 271 A03 877235210 d 75 kus 291,00
0 kusd 90□ 271 A03 877245210 305,00



• KD ROADFIN URS 2024 01 X

877245212

Kompletní zobrazení

j A03-Venkovníkanalizace A
► & 35-Stoky

► j 38 - Různé kompletní konstrukce
► 61 - Úprava povrchů vnitřních

► 63- Podlahy a podlahové konstrukce

► ^81- Potrubí z trub betonových

. 82 - Potrubí z trub železobetonových a
* -L.

0 Cenik Část Kód položky Popis MJ Výrobce Orientační 
cena

kolen 90°

□ 271 A03 877165212 d 25 - 32 kus 238,00
□ 271 A03 877175212 d 40 kus 251,00
□ 271 A03 877185212 d 50 kus 267,00
□ 271 A03 877215212 d63 kus 288,00
□ 271 A03 877235212 d 75 kus 305,00
□ T271 A03 877245212 d 90 0 kus 322,00



• KD_ROADFIN_URS 20 24 01 X

ICL.612166

Konstrukce: 0

Vvtiledeiv Mate

0 Kód položky Popis MJ Výrobce
Poříz ovád 

cena
Materiály: 1 Topení, vodovod

Kompletní zobrazení
fitinky, tvarovky vodo topo plastové

xz elektrotva rovky - T-kusy

t ÍŤ Topení, vodovod □ NCL.612166 FRIALEN -Td90, PE100, SDR 11, T-kus, elektro kus Aliaxis 1 456,54



• KD_ROADFIN JJRS 2024 01 X

X ZrušitWVN.FF485617W

Konstrukce: 0 0 Kód položky Popis MJ Výrobce
Ponzovaď 

cena
Materiály: 1 Vvhledei v Matei Topeni, vodovod

Kompletní zobrazeni X/
fitinky, tvarovky vodo-topo plastové

elektrotva rovky - kolena

j Topení, vodovod □ WVN.FF485617W Sektrokoleno 906 90 kus WAVIN 1014,95



• KD_ROADFIN_LRS 2024 01 X

877245310

Kompletní zobrazení

j i A03 - Venkovní kanalizace

►

►

►

►

►

d 90877245310 614,00

• SO 305. - Přeložka vodovo... ze stavby Z_241016 - N...

= 35 - Stoky

38 - Různé kompletní konstrukce
61 - Úprava povrchů vnitřních

63 - Podlahy a podlahové konstrukce 

"■ 81 - Potrubí z trub betonových

82 - Potrubí z trub železobetonových a 0 kus

O Cenik Část Kód položky Popis MJ Výrobce Orientační 
cena

kulen 15°, 30° nebu 45°

□ 271 A03 877165310 d 25 - 32 kus 393,00

□ 271 A03 877175310 d 40 kus 419,00

□ 271 A03 877185310 d 50 kus 494,00

□ 271 A03 877215310 d63 kus 536,00

□ 271 A03 877235310 d 75 kus 581,00



• KD ROADFIN URS 202401 X • SO 305. - Přeložka vodovo... ze stavby Z 241016 - N...

28614948 P v>

Kompletní zobrazeni XZ

. směšovací ventily a A

0 Kód položky Pops MJ Výrobce
Pořizovací 

cena

128614948 elektrokoleno 45° PE 100 PN 16 D 90fwn kus 1100,00



400
Osecká zmétíélská a wckacni spc: 

333 21 Osek u Rokycan č.p <
IČO: 25211943

DIČ: CZ26211943

Za správce vodovodu Osecká zemědělská a obchodní společnost a.s. 
souhlasím s provedením změny z litinového na PE potrubí.



Ragemia, s.r.o. 
Plzeňská 27 
266 01 Beroun 
IČ: 14180235 

IDDS: pwq8mry 
 
 
 
Vyjádření autorského dozoru  

Stavba:  Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, I. etapa 

Objekt:  SO305 - Přeložka vodovodu v km 4,540 

ZL č.:  044 

Název změny: Změna materiálu a skutečná délka vodovodního potrubí 

 

Původní PDPS předpokládala realizaci vodovodu z litinového potrubí a ze stejného materiálu byla 

navržena také přeložka. Při realizaci však bylo zjištěno, že stávající vodovod je realizován z PE potrubí. 

Bylo navrženo a se správcem vodovodu projednáno sjednocení materiálu na PE potrubí. Po zjištění 

skutečného uložení trasy stávajícího vodovodu bylo také nutné upravit trasu přeložky vodovodu, z které 

vyplynula úprava délky vodovodu. 

AD souhlasí s navrženou změnou. 

 

 

 

S pozdravem 
Ing. Jan Rambousek 

Ragemia, s.r.o.                                              



 
 

 

STANOVISKO TDS K ZL č. 44 

Název stavby: Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, I. etapa 

Číslo ZL: 044 

Název ZL: SO 305 Přeložka vodovodu v km 4,540 

Zdůvodnění: 

Původní PDPS předpokládala realizaci vodovodu z litinového potrubí. Při realizaci bylo zjištěno, že stávající vodovod 
je realizován z PE potrubí. Bylo navrženo a se správcem vodovodu projednáno sjednocení materiálu na PE potrubí. 
Po zjištění skutečného uložení trasy stávajícího vodovodu bylo nutné upravit trasu přeložky vodovodu z které 
vyplynula úprava délky vodovodu. 

Stanovisko TDS: TDS souhlasí se změnou. 

Technické posouzení: 

Provedeno sjednocení materiálu vodovodu a trasa vodovodu byla upravena dle skutečného uložení stávajícího 
vodovodu. 

Ocenění změny (bez DPH): 

Jedná se o položky použité z rozpočtu stavby nebo dle ÚRS.  

Odpočítané položky: - 492 654,85Kč 

Připočítané položky: 163 314,02 Kč 

Celkem ZL: - 329 340,83 Kč 

 

Závěr: Po provedené kontrole TDS se ZL souhlasí. 

 

     Za TDS:

          

 


	Listy a pohledy
	2 Podrobný situační výkres





STAVBA: NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA


DENÍK:
SO 305 - NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5,
I. ETAPA SO 305 - PŘELOŽKA VODOVODU V KM 4,540


ZÁZNAM ZE DNE: 02.04.2024


AUTOR Hoika Jiří (TDS) NÁZEV DODAVATELE DOZOR inženýring s.r.o.


Provedena kontrola prováděných prací TDS obor TV02.


Níže podepsané osoby berou na vědomí, že pokud tento dokument vznikl v listinné podobě, bude postupem dle § 22 a násl. zákona č. 300/2008 Sb. elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů v platném
znění převeden do datového souboru. Tento datový soubor se pak stane součástí stavebního deníku vedeného elektronickou formou (ve smyslu odstavce C, přílohy č. 9 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v
platném znění).


Podpisy:


STRANA 1 OSEK - SO 305 - OSEK-SO305 - ZÁZNAM ZE DNE 2024-04-02.PDF
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