
Stavební akce:

Dotčená část stavby:

Název / označení změny:

Podklad pro změnu:

Návrh pro změnu podal: Zhotovitel Dne: 01.11.2024

Způsob ocenění změny:

Vliv změny na termín dokončení díla: NE

Vliv změny na cenu díla: ANO

Náklady na změnu celkem:            1 754 382,87 Kč 

přípočty celkem: 2 615 661,59 Kč          

odpočty celkem: 861 278,72 Kč-             

Přílohy:   

geodetické zaměření

SD

zápisy z KD

obrázková příloha

obrázková příloha ÚRS

firma Jméno Datum Podpis

zhotovitel ROADFIN STAVBY s.r.o.

projektant /AD/ Ragemia, s.r.o.

objednatel /SÚSPK/

TDS DOZOR inženýring s.r.o.

TDS DOZOR inženýring s.r.o.

položkový rozpočet s uvedením zdroje JC

stanovisko TDS

úprava melioračních objektů dle RDS

Skutečný stav na stavbě

Změna se týká položek : viz přiložený rozpočet

RDS

stanovisko AD

SO303 - Úpravy meliorací k.ú. Vitinka

Zdůvodnění a popis změny: Skutečné trasy melioračních objektů bylo možné zjistit až se zahájením 
výkopových prací. Na základě zjištěných tras a také dle zastižení podzemních vod byly trasy melioračních 
objektů v rámci RDS upraveny tak, aby byly maximálně funkční ve prospěch novostavby.

Jedná se o položky, která se nachází ve smluvním rozpočtu / 
dle cenové soustavy URS / individuální kalkulace

Evidenční list, návrh změny stavby / projektové dokumentace - je podkladem 
pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 8500008148 ZMĚNOVÝ LIST č. 

062

"Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, 
I. etapa"
č.projektu: CZ.06.03.01/00/22_022/0002370



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Rokycansko Datum:

Zadavatel: IČ: 72053119

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvko DIČ:

Zhotovitel: IČ: 04852427
ROADFIN STAVBY s.r.o. DIČ: CZ04852427

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v 2 122 803,27CZK

1 754 382,87 368 420,4021,00%

15,00% 0,000,00

Z_241016

Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, 1. etapa

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' 
označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto 
položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

1 754 382,87

Sazba daně Výše daněZáklad daně
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Z_241016

Stavba:

Místo: Rokycansko Datum:

Zadavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvko Projektant:

Zhotovitel: ROADFIN STAVBY s.r.o. Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis-418 699,35-346 032,5203.5 SO 303-6  Odtok z požární nádrže

1 754 382,87 2 122 803,27

SO 303-2  Svodný drén v km 4,225-4,292 - levá 
strana

94 961,06 114 902,8803.2

2 031 045,841 678 550,2803.4 SO 303-5  Přeložka odvodnění rokle

Úpravy meliorací v k.ú. Vitinka 1 754 382,87SO 303 2 122 803,27
SO 303-1  Svodný drén v km 4,153-4,225 - levá 
strana

03.1 395 553,90326 904,05

Kód Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]Popis

Změn meloirace SO 303 1 754 382,87ZL62 2 122 803,27

Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, 1. etapa
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Rokycansko Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Zhotovitel: ROADFIN STAVBY s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 326 904,05

VCP - Vícepráce 336 054,05

MPR - Méněpráce -9 150,00

Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, 1. etapa

SO 303 - Úpravy meliorací v k.ú. Vitinka

ZL62 - Změn meloirace SO 303

03.1 - SO 303-1  Svodný drén v km 4,153-4,225 - levá strana
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Rokycansko Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Zhotovitel: ROADFIN STAVBY s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 326 904,05

D VCP Vícepráce 336 054,05

1 K 132251104 Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně m3 47,791

PP Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně

VV Položka z SOD z objektu SO 303-1 pol. č. 2
VV "příloha 3.1 a příloha  4"
VV "výstavba po provedení hrubých terenních úprav - 20 cm"
VV dle PDPS
VV -72,0*(1,02+0,88)/2*0,5 -34,200
VV dle skutečnosti
VV 90,7*(2,21+1,45)/2*0,5 82,991
VV "+ rozš. pro Š"  
VV dle PDPS
VV -2*1,0*1,0*1,0 -2,000
VV dle skutečnosti
VV 1*1,0*1,0*1,0 1,000
VV Součet 47,791

2 K 132254205 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3 m3 103,892

PP Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3

VV Položka z SOD z objektu SO 307 pol. č. 3
VV Podchod pod komunikací
VV 32,3*(2,21+1,8)/2*1,5 97,142
VV Rozšíření pro šachty
VV 2*1,5*1,5*1,5 6,750
VV Součet 103,892

3 K 174251101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhutnění m3 104,763

PP Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhutnění

VV Položka z SOD z objektu SO 303-1 pol. č. 3
VV dle PDPS
VV -23,8 -23,800
VV dle skutečnosti
VV 47,791+103,892 151,683
VV "- lože štěrkové"

SO 303 - Úpravy meliorací v k.ú. Vitinka

ZL62 - Změn meloirace SO 303

03.1 - SO 303-1  Svodný drén v km 4,153-4,225 - levá strana

Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, 1. etapa
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV -5,78 -5,780
VV "- filtrační vrstvy štěrkové"
VV -17,34 -17,340
VV Součet 104,763

4 K 175151101 Obsypání potrubí m3 17,340

PP Obsypání potrubí

VV Položka z SOD z objektu SO 303-1 pol. č. 4
VV "příloha 4 - filtrační obsyp"
VV dle PDPS
VV -72,0*0,5*0,3 -10,800
VV dle skutečnosti
VV 90,7*0,5*0,3 13,605
VV 32,3*1,5*0,3 14,535
VV Součet 17,340

5 M 58343872 kamenivo drcené hrubé frakce 8/16 t 32,946

PP kamenivo drcené hrubé frakce 8/16

VV Položka z SOD z objektu SO 303-1 pol. č. 5
VV 17,34*1,9 32,946
VV Součet 32,946

6 K 162451106 Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 46,920

PP Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3

VV Položka z SOD z objektu SO 303-1 pol. č. 6
VV "výpočet v pol. 174201101 -skládka 2 km -  přebytečný výkopek"
VV (47,791+103,892)-104,763 46,920
VV Součet 46,920

7 K 171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t 75,072

PP Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

VV Položka z SOD z objektu SO 303-1 pol. č. 7
VV 46,92*1,6 75,072
VV Součet 75,072

8 K 451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého m3 5,780

PP Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého

VV Položka z SOD z objektu SO 303-1 pol. č. 9
VV "příloha 4 - filtrační podsyp"
VV dle PDPS
VV -72,0*0,5*0,10 -3,600
VV dle skutečnosti
VV 90,7*0,5*0,1 4,535
VV 32,3*1,5*0,1 4,845
VV Součet 5,780

9 K 461991111 Zřízení ochranné geotextilie m2 9,350

PP Zřízení ochranné geotextilie

VV Položka z SOD z objektu SO 303-1 pol. č. 10
VV "příloha 4 - na obsyp uložena geotextilie "
VV dle PDPS
VV -72,0*0,5 -36,000
VV dle skutečnosti
VV 90,7*0,5 45,350
VV Součet 9,350

10 M 69311060 geotextilie netkaná PP 200g/m2 m2 9,350

PP geotextilie netkaná PP 200g/m2

VV Položka z SOD z objektu SO 303-1 pol. č. 11
VV 9,35 9,350
VV Součet 9,350
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

11 K 800000001R Dodávka a montáž drenážního potrubí PVC-U  DN 80 m 18,700

PP Dodávka a montáž drenážního potrubí PVC-U DN 80

VV Položka z SOD z objektu SO 303-1 pol. č. 12

VV
"příloha 1 - drenážní potrubí PVC-U, ohebné trubky s vlnitou děrovanou stěnou, spojování pomocí spojek s fixací zasunutých 
trubek a tvarovek"

VV dle PDPS
VV -72,0 -72,000
VV dle skutečnosti
VV 90,7 90,700
VV Součet 18,700

12 K 894411131R Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN 300 dno beton tř. C 25/30  D+M kus 2,000

PP Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN 300 dno beton tř. C 25/30 D+M

VV Položka z SOD z objektu SO 307 pol. č. 25

VV
"příloha 5 - revizní šachty vodonepropustné, dodávka a osazení - montáž dna  skruží vč. stupadel, prstenců, poklopu s 
odvětrání"

VV dle skutečnosti
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

13 K 812392121 Montáž potrubí z trub TBP těsněných pryžovými kroužky otevřený výkop sklon do 20 % DN 400 m 32,300

PP Montáž potrubí z trub TBP těsněných pryžovými kroužky otevřený výkop sklon do 20 % DN 400

VV Položka z SOD z objektu SO 301-6 pol. č. 8
VV "příloha 4"
VV "dle skutečnosti - podchod pod komunikací"
VV 32,3 32,300
VV Součet 32,300

14 M 59223021 trouba betonová se zabudovaným těsnením D 40x250x7,5 cm m 32,300

PP trouba betonová se zabudovaným těsnením D 40x250x7,5 cm

VV Položka z SOD z objektu SO 301-6 pol. č. 9
VV 32,3 32,300
VV Součet 32,300

15 K 939291013 Obetonování konstrukcí pozemních komunikací z betonu prostého tř. C 20/25 m3 6,574 CS ÚRS 2024 02

PP Obetonování konstrukcí pozemních komunikací z betonu prostého bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/939291013
VV Nová položka dle ÚRS 2024 02
VV "obetonování potrubí C20/25XF3, XA1"
VV (32,3*0,7*0,63)-7,67 6,574
VV Součet 6,574

16 K 273321411 Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 m3 5,233 CS ÚRS 2024 02

PP Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/273321411
VV Nová položka dle ÚRS 2024 02
VV "ŽB deska beton C20/25XF3, XA1"
VV 32,3*1,08*0,15 5,233
VV Součet 5,233

17 K 273362021 Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari t 0,276 CS ÚRS 2024 02

PP Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/273362021
VV Nová položka dle ÚRS 2024 02
VV ŽB deska z Kari síTÍ 100/100/8
VV 32,3*1,08*0,0079 0,276
VV Součet 0,276

18 K 998311011 Přesun hmot pro odvodnění drenáží bez výplně rýh t 34,234

PP Položka z SOD z objektu SO 303-1 pol. č. 15
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D MPR Méněpráce -9 150,00
19 K 895211131R Drenážní šachtice  z betonových dílců prům. 800 kus -1,000

PP Drenážní šachtice z betonových dílců prům. 800

VV Položka z SOD z objektu SO 303-1 pol. č. 13

VV "příloha 5 - dno jímky, skruž kónická, poklop A15 s odvětráním, předvrtané otvory pro vtok a výtok drenážní potrubí DN 80"

VV dle PDPS
VV -2 -2,000
VV dle skutečnosti
VV 1 1,000
VV Součet -1,000
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Rokycansko Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Zhotovitel: ROADFIN STAVBY s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 94 961,06

VCP - Vícepráce 94 961,06

Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, 1. etapa

SO 303 - Úpravy meliorací v k.ú. Vitinka

ZL62 - Změn meloirace SO 303

03.2 - SO 303-2  Svodný drén v km 4,225-4,292 - levá strana
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Rokycansko Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Zhotovitel: ROADFIN STAVBY s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 94 961,06

D VCP Vícepráce 94 961,06

1 K 132251104 Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně m3 129,254

PP Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně

VV Položka z SOD z objektu SO 303-2 pol. č. 2
VV "příloha 3.2 a příloha  4"
VV "výstavba po provedení hrubých terenních úprav - 20 cm"
VV dle PDPS
VV -67,0*(1,02+0,83)/2*0,5 -30,988
VV dle skutečnosti
VV (125,8+79,2)*(2,21+1,4+1,08)/3*0,5 160,242
VV Součet 129,254

2 K 174251101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhutnění m3 101,654

PP Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhutnění

VV Položka z SOD z objektu SO 303-2 pol. č. 3
VV 129,254 129,254
VV "- lože štěrkové"
VV -6,9 -6,900
VV "- filtrační vrstvy štěrkové"
VV -20,7 -20,700
VV Součet 101,654

3 K 175151101 Obsypání potrubí m3 20,700

PP Obsypání potrubí

VV Položka z SOD z objektu SO 303-2 pol. č. 4
VV "příloha 4 - filtrační obsyp"
VV dle PDPS
VV -67,0*0,5*0,3 -10,050
VV dle skutečnosti
VV (125,8+79,2)*0,5*0,3 30,750
VV Součet 20,700

4 M 58343872 kamenivo drcené hrubé frakce 8/16 t 39,330

PP kamenivo drcené hrubé frakce 8/16

VV Položka z SOD z objektu SO 303-2 pol. č. 5

SO 303 - Úpravy meliorací v k.ú. Vitinka

ZL62 - Změn meloirace SO 303

03.2 - SO 303-2  Svodný drén v km 4,225-4,292 - levá strana

Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, 1. etapa
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 20,7*1,9 39,330
VV Součet 39,330

5 K 162451106 Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 27,600

PP Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3

VV Položka z SOD z objektu SO 303-2 pol. č. 2
VV "výpočet v pol. 174201101 -skládka 2 km -  přebytečný výkopek"
VV 129,254-101,654 27,600
VV Součet 27,600

6 K 171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t 44,160

PP Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

VV Položka z SOD z objektu SO 303-2 pol. č. 7
VV 27,6*1,6 44,160
VV Součet 44,160

7 K 451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého m3 6,900

PP Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého

VV Položka z SOD z objektu SO 303-2 pol. č. 9
VV "příloha 4 - filtrační podsyp"
VV dle PDPS
VV -67,0*0,5*0,10 -3,350
VV dle  skutečnosti
VV (125,8+79,2)*0,5*0,1 10,250
VV Součet 6,900

8 K 461991111 Zřízení ochranné geotextilie m2 69,000

PP Zřízení ochranné geotextilie

VV Položka z SOD z objektu SO 303-2 pol. č. 10
VV "příloha 4 - na obsyp uložena geotextilie "
VV dle PDPS
VV -67,0*0,5 -33,500
VV dle skutečnosti
VV (125,8+79,2)*0,5 102,500
VV Součet 69,000

9 M 69311060 geotextilie netkaná PP 200g/m2 m2 69,000

PP geotextilie netkaná PP 200g/m2

VV Položka z SOD z objektu SO 303-2 pol. č. 11
VV 69 69,000
VV Součet 69,000

10 K 800000001R Dodávka a montáž drenážního potrubí PVC-U  DN 80 m 138,000

PP Dodávka a montáž drenážního potrubí PVC-U DN 80

VV Položka z SOD z objektu SO 303-2 pol. č. 12

VV
"příloha 1 - drenážní potrubí PVC-U, ohebné trubky s vlnitou děrovanou stěnou, spojování pomocí spojek s fixací zasunutých 
trubek a tvarovek"

VV dle PDPS
VV -67 -67,000
VV dle skutečnosti
VV 125,8+79,2 205,000
VV Součet 138,000

11 K 998311011 Přesun hmot pro odvodnění drenáží bez výplně rýh t 0,221

PP Položka z SOD z objektu SO 303-2 pol. č. 15
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Rokycansko Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Zhotovitel: ROADFIN STAVBY s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 678 550,28

VCP - Vícepráce 2 124 066,96

MPR - Méněpráce -445 516,68

Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, 1. etapa

SO 303 - Úpravy meliorací v k.ú. Vitinka

ZL62 - Změn meloirace SO 303

03.4 - SO 303-5  Přeložka odvodnění rokle
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Rokycansko Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Zhotovitel: ROADFIN STAVBY s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 678 550,28

D VCP Vícepráce 2 124 066,96

1 K 132251104 Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně m3 705,974

PP Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně

VV Položka z SOD z objektu SO 303-1 pol. č. 2
VV dle skutečnosti
VV podélný záchytný drén 4,650-5,220 

VV
(103,0+62+60,5+50,4+40,7+13,3+23,8+73,2+29,3+43,4+47,6+25,9)*(2,01+1,94+1,55+1,41+1,36+3,33+3,64+3,38+1,94+1,2
8+1,1+0,83+2,26)/13*0,5

573,761

VV příčné záchytné drény 4,550-5,220 
VV (43,4+19,8+19,6+17,8+15,7+17,4)*(0,9+1,34+2,58+2,29+1,95+1,03+1,66)/7*0,5 112,213
VV "+ rozš. pro Š"  
VV dle skutečnosti
VV 20*(1,0*1,0*1,0) 20,000
VV Součet 705,974

2 K 174101103 Zásyp zářezů pro podzemní vedení sypaninou se zhutněním m3 460,852

PP Zásyp zářezů pro podzemní vedení sypaninou se zhutněním

VV Položka z SOD z objektu SO 303-5 pol. č. 4
VV "příloha 4"
VV 705,974 705,974
VV "- štěrkopískové lože"
VV -139,102 -139,102
VV obsyp potrubí kamenivo drcené
VV -106,02 -106,020
VV Součet 460,852

3 K 162451106 Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 245,122

PP Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3

VV Položka z SOD z objektu SO 303-5 pol. č. 7
VV "výpočet v pol. 174101103 - přebytečný materiál"
VV 705,974-460,852 245,122
VV Součet 245,122

4 K 171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t 392,195

PP Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

SO 303 - Úpravy meliorací v k.ú. Vitinka

ZL62 - Změn meloirace SO 303

03.4 - SO 303-5  Přeložka odvodnění rokle

Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, 1. etapa
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Položka z SOD z objektu SO 303-1 pol. č. 7
VV 245,122*1,6 392,195
VV Součet 392,195

5 K 175151101.1 Obsypání potrubí m3 106,020

PP Obsypání potrubí

VV Položka z SOD z objektu SO 301.1 pol. č. 4
VV "příloha 4 - filtrační obsyp"
VV podélný záchytný drén  4,650-5,195
VV (103,0+62+60,5+50,4+40,7+13,3+23,8+73,2+29,3+43,4+47,6+25,9)*0,5*0,3 85,965
VV příčné záchytné drény 4,550-5,195
VV (43,4+19,8+19,6+17,8+15,7+17,4)*0,5*0,3 20,055
VV Součet 106,020

6 M 58343872 kamenivo drcené hrubé frakce 8/16 t 201,438

PP kamenivo drcené hrubé frakce 8/16

VV Položka z SOD z objektu SO 301.1 pol. č. 5
VV 106,02*1,9 201,438
VV Součet 201,438

7 K 181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně m2 2 042,700

PP Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně

VV Položka z SOD z objektu SO 303-5 pol. č. 10
VV dle PDPS
VV -186,0*3,0 -558,000
VV dle skutečnosti
VV odvodnění rokle Š5 - vyústění
VV (3,3+33,6+64+38,8+20,4)*3 480,300
VV podélný záchytný drén  4,650-5,195
VV (103,0+62+60,5+50,4+40,7+13,3+23,8+73,2+29,3+43,4+47,6+25,9)*3 1 719,300
VV příčné záchytné drény 4,550-5,195
VV (43,4+19,8+19,6+17,8+15,7+17,4)*3 401,100
VV Součet 2 042,700

8 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 139,102

PP Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku

VV Položka z SOD z objektu SO 303-5 pol. č. 12
VV dle PDPS
VV "příloha 4"
VV -186,0*0,9*0,20 -33,480
VV "pod šachty"
VV -3*2,0*2,0*0,2 -2,400
VV dle skutečnosti
VV odvodnění rokle Š5 - vyústění
VV (3,3+33,6+64+38,8+20,4+3)*0,9*0,2 29,358
VV podélný záchytný drén  4,650-5,195
VV (103,0+62+60,5+50,4+40,7+13,3+23,8+73,2+29,3+43,4+47,6+25,9)*0,9*0,2 103,158
VV příčné záchytné drény 4,550-5,195
VV (43,4+19,8+19,6+17,8+15,7+17,4)*0,9*0,2 24,066
VV "pod šachty"
VV 5*2,0*2,0*0,2 4,000
VV 18*2*2*0,2 14,400
VV Součet 139,102

9 K 452311141 Podkladní desky z betonu prostého tř. C 16/20  XO m3 4,050

PP Podkladní desky z betonu prostého tř. C 16/20 XO

VV Položka z SOD z objektu SO 303-5 pol. č. 13
VV "příloha 1 str. 11"
VV dle PDPS
VV -3*1,5*1,5*0,10 -0,675
VV dle skutečnosti
VV 5*1,5*1,5*0,10 1,125
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 16*1,5*1,5*0,1 3,600
VV Součet 4,050

10 K 212792312 Odvodnění mostní opěry - drenážní plastové potrubí HDPE DN 150 m 620,100 CS ÚRS 2024 01

PP Odvodnění mostní opěry z plastových trub drenážní potrubí HDPE DN 150

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/212792312
VV Nová položka ÚRS 2024 01
VV podélné záchytné dreny
VV 103+62+60,5+50,4+40,7+13,3+23,8+73,2+29,3+43,4+47,6 547,200
VV příčné záchytné dreny
VV (19,8+19,6+17,8+15,7) 72,900
VV Součet 620,100

11 K 800000003R Dodávka a montáž drenážního potrubí PE  DN 200 m 86,700

PP Dodávka a montáž drenážního potrubí PE DN 200

VV Položka z SOD z objektu SO 301-2 pol. č. 9
VV "příloha 1, str. 4 - drenážní potrubí PE, korugované kruhové trubky neděrované s  pryžovým těsněním"
VV podélný záchytný dren
VV 25,9 25,900
VV příčné záchytné dreny
VV 43,4+17,4 60,800
VV Součet 86,700

12 K 812442121 Montáž potrubí z trub TBH s integrovaným pryžovým těsněním otevřený výkop sklon do 20 % DN 600 m 155,350 CS ÚRS 2024 01

PP Montáž potrubí z trub betonových hrdlových v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % s integrovaným pryžovým těsněním DN 600

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/812442121
VV Nová položka dle ÚRS 2024 01
VV 155,35 155,350
VV Součet 155,350

13 M 59223023 trouba betonová hrdlová DN 600 m 156,904 CS ÚRS 2024 01

PP trouba betonová hrdlová DN 600

VV Nová položka dle ÚRS 2024 01
VV 155,35 155,350
VV Součet 155,350
VV 155,35*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 156,904

14 K 894411131R Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN 400 dno beton tř. C 25/30  D+M kus 20,000

PP Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN 400 dno beton tř. C 25/30 D+M

VV Položka z SOD z objektu SO 303-5 pol. č. 20

VV
"příloha 5 - revizní šachty vodonepropustné, dodávka a osazení - montáž dna  skruží vč. stupadel, prstenců, poklopu s 
odvětrání, a šachtových vložek"

VV dle PDPS
VV -3,0 -3,000
VV dle skutečnosti
VV 5+18 23,000
VV Součet 20,000

15 K 998271301 Přesun hmot pro kanalizace hloubené monolitické z betonu otevřený výkop t 137,222

PP Položka z SOD z objektu SO 303-5 pol. č. 23

D MPR Méněpráce -445 516,68
16 K 123252105 Vykopávky zářezů na suchu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně m3 -17,921

PP Vykopávky zářezů na suchu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně

VV Položka z SOD z objektu SO 303-5 pol. č. 3
VV "příloha 3.5, 4 -  sníženo o hrubé teenní úpravy - 20,0 cm"
VV dle PDPS
VV -28,0*(0,7+1,8)/2*1,2 -42,000
VV -158,0*(0,7+2,4)/2*1,7 -416,330
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV dle skutečnosti
VV (3,3+33,6+64+38,8+20,4+3)*(1,01+1,38+1,58+1,79+2,01)/5*1,7 430,878
VV "+ rozšíření pro Š  "  
VV dle PDPS
VV -3*1,2*1,2*1,7 -7,344
VV dle skutečnosti
VV 5*1,5*1,5*1,5 16,875
VV Součet -17,921

17 K 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 -19,308

PP Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m

VV Položka z SOD z objektu SO 303-1 pol. č. 2
VV dle PDPS
VV -186,0*(0,9+1,8)/2*0,85 -213,435
VV "- potrubí DN 400"
VV 186,0*0,145 26,970
VV dle skutečnosti
VV odvodnění rokle Š5 - vyústění
VV (3,3+33,6+64+38,8+20,4+3)*(0,9+1,8)/2*0,85 187,157
VV "- potrubí DN 600"
VV -20 -20,000
VV Součet -19,308

18 M 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový materiál t -36,685

PP štěrkopísek netříděný zásypový materiál

VV Položka z SOD z objektu SO 303-5 pol. č. 6
VV -19,308*1,9 -36,685
VV Součet -36,685

19 K 462511270 Zához z lomového kamene bez proštěrkování z terénu hmotnost do 200 kg m3 -7,000

PP Zához z lomového kamene bez proštěrkování z terénu hmotnost do 200 kg

VV Položka z SOD z objektu SO 303-5 pol. č. 14
VV "příloha 1 str.11 - cca"
VV -7,0 -7,000
VV Součet -7,000

20 K 462519002 Příplatek za urovnání ploch záhozu z lomového kamene hmotnost do 200 kg m2 -30,000

PP Příplatek za urovnání ploch záhozu z lomového kamene hmotnost do 200 kg

VV Položka z SOD z objektu SO 303-5 pol. č. 15
VV -30,0 -30,000
VV Součet -30,000

21 K 812392121 Montáž potrubí z trub TBH s integrovaným pryžovým těsněním otevřený výkop sklon do 20 % DN 400 m -186,000

PP Montáž potrubí z trub TBH s integrovaným pryžovým těsněním otevřený výkop sklon do 20 % DN 400

VV Položka z SOD z objektu SO 303-5 pol. č. 16
VV "příloha 1- str. 9,  příloha 3.5"
VV "km 0,000-0,028, km 0,053-0,211"
VV -186,0 -186,000
VV Součet -186,000

22 M 59223021 trouba betonová hrdlová DN 400 m -186,000

PP trouba betonová hrdlová DN 400

VV Položka z SOD z objektu SO 303-5 pol. č. 17
VV "příloha 1 - str. 9"
VV -186,0 -186,000
VV Součet -186,000

23 K 800000001R Napojení na stávající potrubí kpl -1,000

PP Napojení na stávající potrubí

VV Položka z SOD z objektu SO 303-5 pol. č. 21
VV "příloha 3.5 v km 0,211"
VV -1,0 -1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet -1,000

24 K 800000002R Napojení na přeložku Oseckého potoka kpl -1,000

PP Napojení na přeložku Oseckého potoka

VV Položka z SOD z objektu SO 303-5 pol. č. 22
VV "příloha 3.5 - v km 0,00"
VV -1,0 -1,000
VV Součet -1,000
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Rokycansko Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Zhotovitel: ROADFIN STAVBY s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem -346 032,52

VCP - Vícepráce 60 579,52

MPR - Méněpráce -406 612,04

Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, 1. etapa

SO 303 - Úpravy meliorací v k.ú. Vitinka

ZL62 - Změn meloirace SO 303

03.5 - SO 303-6  Odtok z požární nádrže
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Rokycansko Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Zhotovitel: ROADFIN STAVBY s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -346 032,52

D VCP Vícepráce 60 579,52
1 K 939291013 Obetonování konstrukcí pozemních komunikací z betonu prostého tř. C 20/25 m3 6,373 CS ÚRS 2024 02

PP Obetonování konstrukcí pozemních komunikací z betonu prostého bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/939291013
VV Nová položka dle ÚRS 2024 02
VV "obetonování potrubí C20/25XF3, XA1"
VV (31,3*0,7*0,63)-7,43 6,373
VV Součet 6,373

2 K 273321411 Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 m3 5,071 CS ÚRS 2024 02

PP Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/273321411
VV Nová položka dle ÚRS 2024 02
VV "ŽB deska beton C20/25XF3, XA1"
VV 31,3*1,08*0,15 5,071
VV Součet 5,071

3 K 273362021 Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari t 0,267 CS ÚRS 2024 02

PP Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/273362021
VV Nová položka dle ÚRS 2024 02
VV ŽB deska z Kari síTÍ 100/100/8
VV 31,3*1,08*0,0079 0,267
VV Součet 0,267

D MPR Méněpráce -406 612,04
4 K 123252105 Vykopávky zářezů na suchu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně m3 -135,921

PP Vykopávky zářezů na suchu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně

VV Položka z SOD z objektu SO 303-6 pol. č. 3
VV "příloha 3.6, 4"
VV dle PDPS
VV -222,4 -222,400
VV dle skutečnosti
VV 31,3*(1,8+2,21)/2*1,3 81,583

SO 303 - Úpravy meliorací v k.ú. Vitinka

ZL62 - Změn meloirace SO 303

03.5 - SO 303-6  Odtok z požární nádrže

Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, 1. etapa
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "+ rozšíření pro Š  "  
VV dle skutečnosti
VV 2*1,2*1,2*1,7 4,896
VV Součet -135,921

5 K 174101103 Zásyp zářezů pro podzemní vedení sypaninou se zhutněním m3 -27,832

PP Zásyp zářezů pro podzemní vedení sypaninou se zhutněním

VV Položka z SOD z objektu SO 303-6 pol. č. 4
VV "příloha 4"
VV -135,92 -135,920
VV "- štěrkopískové lože"
VV 17,166 17,166
VV "- obsyp štěrkopískem"
VV 90,922 90,922
VV Součet -27,832

6 K 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 -90,922 6

PP Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m

VV Položka z SOD z objektu SO 303-6 pol. č. 5
VV dle PDPS
VV -140 -140,000
VV "- potrubí DN 400"
VV 17,7 17,700
VV dle skutečnosti
VV 31,3*(0,9+1,8)/2*0,85 35,917
VV "- potrubí DN 400"
VV -31,3*0,145 -4,539
VV Součet -90,922

7 M 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový materiál t -172,752

PP štěrkopísek netříděný zásypový materiál

VV Položka z SOD z objektu SO 303-6 pol. č. 6
VV -90,922*1,9 -172,752
VV Součet -172,752

8 K 171151103 Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných strojně m3 -169,300

PP Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných strojně

VV Položka z SOD z objektu SO 303-6 pol. č. 7
VV "příloha 1 - str.12"
VV "obsyp - násyp vytěženou přebytečnou zeminou z objektu uloženou podél výkopu"
VV -169,3 -169,300
VV Součet -169,300

9 K 321311115R Konstrukce z betonu prostého mrazuvzdorného tř. C 16/20 m3 -2,000

PP Konstrukce z betonu prostého mrazuvzdorného tř. C 16/20

VV Položka z SOD z objektu SO 303-6 pol. č. 14
VV "příloha 1 str. 12 - výustní objekt  - betonový blok vč. potřebného bednění"
VV -4,0*1,0*0,5 -2,000
VV Součet -2,000

10 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 -17,166

PP Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku

VV Položka z SOD z objektu SO 303-6 pol. č. 15
VV "příloha 4"
VV dle PDPS
VV -22 -22,000
VV "pod šachty"
VV -2,4 -2,400
VV dle skutečnosti
VV 31,3*0,9*0,2 5,634
VV "pod šachty"
VV 2*2,0*2,0*0,2 1,600
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet -17,166

11 K 452311141 Podkladní desky z betonu prostého tř. C 16/20  XO m3 -0,700

PP Podkladní desky z betonu prostého tř. C 16/20 XO

VV Položka z SOD z objektu SO 303-6 pol. č. 16
VV "příloha 1 str. 11"
VV -0,7 -0,700
VV Součet -0,700

12 K 462511270 Zához z lomového kamene bez proštěrkování z terénu hmotnost do 200 kg m3 -7,000

PP Zához z lomového kamene bez proštěrkování z terénu hmotnost do 200 kg

VV Položka z SOD z objektu SO 303-6 pol. č. 17
VV "příloha 1 str.11 - cca"
VV -7,0 -7,000
VV Součet -7,000

13 K 462519002 Příplatek za urovnání ploch záhozu z lomového kamene hmotnost do 200 kg m2 -30,000

PP Příplatek za urovnání ploch záhozu z lomového kamene hmotnost do 200 kg

VV Položka z SOD z objektu SO 303-6 pol. č. 18
VV -30,0 -30,000
VV Součet -30,000

14 K 812392121 Montáž potrubí z trub  těsněných pryžovými kroužky otevřený výkop DN 400 m -90,700

PP Montáž potrubí z trub těsněných pryžovými kroužky otevřený výkop DN 400

VV Položka z SOD z objektu SO 303-6 pol. č. 19
VV "příloha 1- str. 12,  příloha 3.6"
VV "km 0,000-0,122"
VV dle PDPS
VV -122 -122,000
VV dle skutečnosti
VV 31,3 31,300
VV Součet -90,700

15 M 59223021 trouba betonová hrdlová DN 400 m -90,700

PP trouba betonová hrdlová DN 400

VV Položka z SOD z objektu SO 303-6 pol. č. 20
VV "příloha 1 - str. 12"
VV -90,7 -90,700
VV Součet -90,700

16 K 894411131R Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN 400 dno beton tř. C 25/30  D+M kus -1,000

PP Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN 400 dno beton tř. C 25/30 D+M

VV Položka z SOD z objektu SO 303-6 pol. č. 23

VV
"příloha 5 - revizní šachty vodonepropustné, dodávka a osazení - montáž dna  skruží vč. stupadel, prstenců, poklopu s 
odvětrání, a šachtových vložek"

VV dle PDPS
VV -3 -3,000
VV dle skutečnosti
VV 2 2,000
VV Součet -1,000

17 K 998271301 Přesun hmot pro kanalizace hloubené monolitické z betonu otevřený výkop t -35,798

PP Položka z SOD z objektu SO 303-6 pol. č. 26
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BETONOVÉ TROUBY
TBH-Q 60/250
DLE ČSN EN 1916, BETON C40/50 XA1, (XA3), XF4

OBNOVA POVRCHU-NENÍ SOUČÁSTÍ SO

ZHUTNÉNÝ ZÁSYP POTRUBÍ Z NESOUDRŽ, NEBO SOUDRŽ ZEMIN
ZHUTNĚNÍ PO VRSTVÁCH MIMO KOMUNIKACI MAX. 300 mm
V KOMUNIKACI MAX. 100-150 mm

ZHUTNĚNÝ OBSYP POTRUBÍ
Z NESOUDRŽNÝCH ZEMIN
ZRNITOSTI MAX. 22 mm
ZHUTNĚNÍ MAX PO 150 mm

ŠTĚRKOPÍSKOVÝ PODSYP
POTRUBÍ A SEDLO
TL. 200+150 mm

ŠTĚRKOVÉ LOŽE
TL: 100 AŽ 200 mm
(DLE KVALITY ZÁKL. SPÁRY)

ZHUTNĚNÍ MIMO KOMUNIKACI
- PŘI POUŽITÍ ŠTĚRKOPÍSKOVÉHO MATERIÁLU NA RELATIVNÍ ULEHLOST Id...0,85-0,90
- PŘI POUŽITÍ HLINITOPÍSČITÉHO MATERIÁLU 90% PS

(PŘI PŘIROZENÉM STAVU VLHKOSTI)
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ŠACHTA DLE ČSN EN 1917
VODOODOLNOST DLE ČSN 756909
DO ŠACHTY LZE NAPOJIT POTRUBÍ DO 600 mm
POKLOP PLASTOVÝ, TŘÍDA ÚNONOSNOSTI B

SPOJENÍ DÍLCŮ: PRUŽNÉ, VODOTĚSNÉ

MATERÁL: BETON C40/50, XA1-3
NEJVĚTŠÍ STAVEBNÍ HLOUBKA: 10 m
VÝŠKA HLAVIČKY: MIN 1/2 dn
PŘIPOJENÍ KANALIZAČNÍCH TRUB DO VLOŽEK ZA BETONOVANÝCH DO DNA
VLOŽKY DLE POUŽITÉHO MATERIÁLU POTRUBÍ
SPUPADLA: KROK 250 mm
KRAMLOVÉ STUPADLO KASI S OCELOVÝM JÁDREM A PE POVLAKEM
KAPSOVÉ STUPADLO V PŘECHODOVÝCH SKRUŽÍCH
KYNETA: BETONOVÁ (NEVYLUČUJE SE KAMENINOVÁ, NEBO ČEDIČOVÁ)

D1

15
5

VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ - SO 303 PŘELOŽKA ODOVODNĚNÍ ROKLE
M (1:50)
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OBSYP 8/16 ...0,19 m3/b
ZÁSYP ...0,29 m3/bm

SEJMUTÍ ORNICE A ZPĚTNÉ ROZPROSTŘENÍ
NENÍ SOUČÁSTÍ TOHOTO SO

DRENÁŽNÍ TROUBA PVC-U, DN 150 TUHÁ, SN4, PERFOROVANÁ 220°

ZHUTNĚNÍ MIMO KOMUNIKACI
- PŘI POUŽITÍ ŠTĚRKOPÍSKOVÉHO MATERIÁLU NA RELATIVNÍ ULEHLOST Id...0,85-0,90
- PŘI POUŽITÍ HLINITOPÍSČITÉHO MATERIÁLU 90% PS

(PŘI PŘIROZENÉM STAVU VLHKOSTI)

ZHUTNÉNÝ ZÁSYP POTRUBÍ Z NESOUDRŽ, NEBO SOUDRŽ ZEMIN
ZHUTNĚNÍ PO VRSTVÁCH MAX. 300 mm
MAX. ZRNO 80 MM

ZHUTNĚNÝ OBSYP POTRUBÍ Z NESOUDRŽNÝCH ZEMIN
MIN. 300 NAD POTRUBÍ PO ZHUTNĚNÍ

DRENÁŽNÍ NETKANÁ GEOTEXTILIE 200 g/m2
FLTRAČNÍ OBSYP
ŠTĚRK fr. 8/16 mm
DRENÁŽNÍ TRUBKA
PE, DN 150

ŠTĚRKOVÉ LOŽE FR. 8/16 MM
TL: 100 AŽ 200 mm
(DLE KVALITY ZÁKL. SPÁRY)

REVIZNÍ ŠACHTY DN 800 - VODONEPROPUSTNÉ

Poklop A15 BEGU s odvětráváním

Skruž kónická 62,5-80/12

Drenážní potrubí VTOK, DN 150
Drenážní potrubí VÝTOK, DN150

Drenážní potrubí VTOK, DN 150 Drenážní potrubí VÝTOK, DN150

SO 303 VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ
ZÁCHYTNÝ DRÉN KM 4,652-4,988 (1:50)
REVIZNÍ ŠACHTY
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DRENÁŽNÍ TROUBA PE-HD, DN 150 TUHÁ, SN8, PERFOROVANÁ 220°

SO 101 - PLÁŇ

OBSYP 8/16 ...0,25 m3/b
ZÁSYP ...0,29 m3/bm

ZHUTNĚNÍ V KOMUNIKACI
- OBSYP MIMO AZ

PŘI POUŽITÍ ŠTĚRKOPÍSKOVÉHO MATERIÁLU NA RELATIVNÍ ULEHLOST MIN. Id...0,80
- ZÁSYP MIMO AZ
- PŘI POUŽITÍ HLINITOPÍSČITÉHO MATERIÁLU MIN. 95% PS
- ZÁSYP V AZ

PŘI POUŽITÍ HLINITOPÍSČITÉHO MATERIÁLU MIN. 100% PS

ZHUTNÉNÝ ZÁSYP POTRUBÍ Z NESOUDRŽ, NEBO SOUDRŽ ZEMIN
ZHUTNĚNÍ PO VRSTVÁCH MAX. 300 mm
MAX. ZRNO 80 MM

ZHUTNĚNÝ OBSYP POTRUBÍ Z NESOUDRŽNÝCH ZEMIN
MIN. 300 NAD POTRUBÍ PO ZHUTNĚNÍ

FLTRAČNÍ OBSYP
ŠTĚRK fr. 8/16 mm
DRENÁŽNÍ TRUBKA
PE-HD min SN 8, DN 150

ŠTĚRKOVÉ LOŽE FR. 8/16 MM
TL: 100 AŽ 200 mm
(DLE KVALITY ZÁKL. SPÁRY)

SO 108 VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ
POD SO 108 (1:50)
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DENNÍ ZÁPIS ZE DNE po 11.03.2024

STAVBA: NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA

DENÍK:
SO 303 - NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI
D5, I. ETAPA SO 303 - ÚPRAVY MELIORACÍ K.Ú. VITINKA

DALŠÍ ZÁZNAMY:

AUTOR (Stavbyvedoucí - manažer projektu) NÁZEV DODAVATELE ROADFIN STAVBY s.r.o.

Byl předložen a odsouhlasen návrh řešení podchodů melioračních objektů pod hlavní trasou. Podchod pod hlavní trasou bude proveden z
železobetonových trub DN400 a na vtoku a výtoku budou osazeny revizní betonové šachty DN1000. Bude vypracován změnový rozpočet prací
provedených nad rámec SOD.

PŘÍLOHY

  OSEK - SO 303 - OS...03-
11.pdf      

Podpisy:

ČÁST B - DENNÍ ZÁZNAMY  STRANA 4 OSEK - SO 303 - OSEK-SO303 - 2024-03-11.PDF



DENNÍ ZÁPIS ZE DNE po 13.05.2024

STAVBA: NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA

DENÍK:
SO 303 - NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI
D5, I. ETAPA SO 303 - ÚPRAVY MELIORACÍ K.Ú. VITINKA

POČASÍ:

ČAS POČASÍ TEPLOTA SRÁŽKY RYCHLOST VĚTRU SMĚR VĚTRU VLHKOST

06:00   Jasno 8,0°C 0,0 mm/h 3,7 m/s 16° 80%

12:00   Jasno 18,9°C 0,0 mm/h 1,6 m/s 82° 41%

18:00   Jasno 21,6°C 0,0 mm/h 4,8 m/s 79° 41%

OSOBY NA STAVENIŠTI:

PŘÍJMENÍ A JMÉNO NÁZEV PROFESE POČ. HOD. PŘÍJMENÍ A JMÉNO NÁZEV PROFESE POČ. HOD.

BIGGEST s.r.o.
Dělník 1 8
Stavbyvedoucí 1 8

Stavbyvedoucí 1 8

ROADFIN STAVBY s.r.o.
Hlavní Stavbyveoucí 1 8
Stavbyvedoucí 1 8

Mistr Stavby 1 8

MECHANIZMY:

NÁZEV PROSTŘEDKU NÁZEV DODAVATELE POSÁDKA POČ. HOD.

pásové rypadlo 14 t Case BIGGEST s.r.o. 1 8

1x nákladní vozidlo BIGGEST s.r.o. 1 8

PROVEDENÉ PRÁCE:

POPIS NÁZEV DODAVATELE MN MJ

SO 303-5 přeložka odvodnění rokle
- zřízení Š1
- zemní práce
- příprava základové spáry
- kontrola základové spáry
- štěrkopískový podsyp
- pokládka trub železobetonových trub DN 600
- obsyp a zásyp trub, hutnění po vrstvách
- čerpání vody

DALŠÍ ZÁZNAMY:

AUTOR (Stavbyvedoucí - manažer projektu) NÁZEV DODAVATELE ROADFIN STAVBY s.r.o.

Z důvodu pozemkového uspořádání byl předložen a odsouhlasen návrh změny polohového uložení přeložky odvodnění rokle SO303-5. Přeložka
bude vedena v betonovém potrubí DN600 s osazením revizních betonových šachet DN1000. Bude vypracován změnový rozpočet prací
provedených nad rámec SOD.

PŘÍLOHY

  OSEK - SO 303 - OS...05-
13.pdf      

Podpisy:

ČÁST B - DENNÍ ZÁZNAMY  STRANA 10 OSEK - SO 303 - OSEK-SO303 - 2024-05-13.PDF



DENNÍ ZÁPIS ZE DNE pá 17.05.2024

STAVBA: NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA

DENÍK:
SO 303 - NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI
D5, I. ETAPA SO 303 - ÚPRAVY MELIORACÍ K.Ú. VITINKA

POČASÍ:

ČAS POČASÍ TEPLOTA SRÁŽKY RYCHLOST VĚTRU SMĚR VĚTRU VLHKOST

06:00   Zamračeno 14,5°C 0,0 mm/h 5,6 m/s 84° 61%

12:00   Déšt 12,1°C 1,8 mm/h 2,7 m/s 74° 95%

18:00   Déšt 13,1°C 0,0 mm/h 2,8 m/s 199° 82%

OSOBY NA STAVENIŠTI:

PŘÍJMENÍ A JMÉNO NÁZEV PROFESE POČ. HOD. PŘÍJMENÍ A JMÉNO NÁZEV PROFESE POČ. HOD.

BIGGEST s.r.o.
Dělník 1 8
Stavbyvedoucí 1 8

Stavbyvedoucí 1 8

ROADFIN STAVBY s.r.o.
Stavbyvedoucí 1 8 Mistr Stavby 1 8

MECHANIZMY:

NÁZEV PROSTŘEDKU NÁZEV DODAVATELE POSÁDKA POČ. HOD.

pásové rypadlo 14 t Case BIGGEST s.r.o. 1 8

1x nákladní vozidlo BIGGEST s.r.o. 1 8

PROVEDENÉ PRÁCE:

POPIS NÁZEV DODAVATELE MN MJ

SO 303-5 přeložka odvodnění rokle
- zemní práce
- příprava základové spáry
- kontrola základové spáry
- štěrkopískový podsyp
- pokládka trub železobetonových trub DN 600
- obsyp a zásyp trub, hutnění po vrstvách
- čerpání vody

Podpisy:

ČÁST B - DENNÍ ZÁZNAMY  STRANA 14 OSEK - SO 303 - OSEK-SO303 - 2024-05-17.PDF



DENNÍ ZÁPIS ZE DNE pá 24.05.2024

STAVBA: NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA

DENÍK:
SO 303 - NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI
D5, I. ETAPA SO 303 - ÚPRAVY MELIORACÍ K.Ú. VITINKA

POČASÍ:

ČAS POČASÍ TEPLOTA SRÁŽKY RYCHLOST VĚTRU SMĚR VĚTRU VLHKOST

06:00   Déšt 12,4°C 0,0 mm/h 1,8 m/s 15° 96%

12:00   Déšt 16,0°C 0,0 mm/h 1,3 m/s 165° 86%

18:00   Polojasno 17,9°C 0,0 mm/h 1,2 m/s 93° 70%

OSOBY NA STAVENIŠTI:

PŘÍJMENÍ A JMÉNO NÁZEV PROFESE POČ. HOD. PŘÍJMENÍ A JMÉNO NÁZEV PROFESE POČ. HOD.

BIGGEST s.r.o.
Dělník 1 8
Stavbyvedoucí 1 8

Stavbyvedoucí 1 8

ROADFIN STAVBY s.r.o.
Stavbyvedoucí 1 8 Mistr Stavby 1 8

MECHANIZMY:

NÁZEV PROSTŘEDKU NÁZEV DODAVATELE POSÁDKA POČ. HOD.

pásové rypadlo 14 t Case BIGGEST s.r.o. 1 8

1x nákladní vozidlo BIGGEST s.r.o. 1 8

PROVEDENÉ PRÁCE:

POPIS NÁZEV DODAVATELE MN MJ

SO 303-5 přeložka odvodnění rokle
- zřízení Š4
- zemní práce
- příprava základové spáry
- kontrola základové spáry
- štěrkopískový podsyp
- pokládka trub železobetonových trub DN 600
- obsyp a zásyp trub, hutnění po vrstvách
- čerpání vody

Podpisy:

ČÁST B - DENNÍ ZÁZNAMY  STRANA 18 OSEK - SO 303 - OSEK-SO303 - 2024-05-24.PDF



DENNÍ ZÁPIS ZE DNE pá 31.05.2024

STAVBA: NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA

DENÍK:
SO 303 - NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI
D5, I. ETAPA SO 303 - ÚPRAVY MELIORACÍ K.Ú. VITINKA

POČASÍ:

ČAS POČASÍ TEPLOTA SRÁŽKY RYCHLOST VĚTRU SMĚR VĚTRU VLHKOST

06:00   Zamračeno 12,2°C 0,0 mm/h 1,0 m/s 318° 97%

12:00   Polojasno 18,7°C 0,0 mm/h 3,2 m/s 12° 67%

18:00   Déšt 15,2°C 0,2 mm/h 2,3 m/s 13° 93%

OSOBY NA STAVENIŠTI:

PŘÍJMENÍ A JMÉNO NÁZEV PROFESE POČ. HOD. PŘÍJMENÍ A JMÉNO NÁZEV PROFESE POČ. HOD.

BIGGEST s.r.o.
Dělník 1 8
Stavbyvedoucí 1 8

Stavbyvedoucí 1 8

ROADFIN STAVBY s.r.o.
Stavbyvedoucí 1 8 Mistr Stavby 1 8

MECHANIZMY:

NÁZEV PROSTŘEDKU NÁZEV DODAVATELE POSÁDKA POČ. HOD.

pásové rypadlo 14 t Case BIGGEST s.r.o. 1 8

1x nákladní vozidlo BIGGEST s.r.o. 1 8

PROVEDENÉ PRÁCE:

POPIS NÁZEV DODAVATELE MN MJ

SO 303-5 přeložka odvodnění rokle
- zemní práce
- příprava základové spáry
- kontrola základové spáry
- štěrkopískový podsyp
- pokládka trub železobetonových trub DN 600
- obsyp a zásyp trub, hutnění po vrstvách
- zřízení Š5
- čerpání vody

Podpisy:

ČÁST B - DENNÍ ZÁZNAMY  STRANA 22 OSEK - SO 303 - OSEK-SO303 - 2024-05-31.PDF



DENNÍ ZÁPIS ZE DNE čt 06.06.2024

STAVBA: NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA

DENÍK:
SO 303 - NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI
D5, I. ETAPA SO 303 - ÚPRAVY MELIORACÍ K.Ú. VITINKA

POČASÍ:

ČAS POČASÍ TEPLOTA SRÁŽKY RYCHLOST VĚTRU SMĚR VĚTRU VLHKOST

06:00   Polojasno 13,4°C 0,0 mm/h 0,7 m/s 44° 94%

12:00   Polojasno 20,4°C 0,0 mm/h 1,9 m/s 193° 62%

18:00   Déšt 21,5°C 0,0 mm/h 3,3 m/s 238° 57%

OSOBY NA STAVENIŠTI:

PŘÍJMENÍ A JMÉNO NÁZEV PROFESE POČ. HOD. PŘÍJMENÍ A JMÉNO NÁZEV PROFESE POČ. HOD.

BIGGEST s.r.o.
Dělník 1 8
Stavbyvedoucí 1 8

Stavbyvedoucí 1 8

ROADFIN STAVBY s.r.o.
Stavbyvedoucí 1 8 Mistr Stavby 1 8

MECHANIZMY:

NÁZEV PROSTŘEDKU NÁZEV DODAVATELE POSÁDKA POČ. HOD.

pásové rypadlo CASE 14t BIGGEST s.r.o. 1 8

nákladní vozidlo TATRA BIGGEST s.r.o. 1 8

Pásové rypadlo HITACHI 18t BIGGEST s.r.o. 1 8

Dumper CAT BIGGEST s.r.o. 1 8

PROVEDENÉ PRÁCE:

POPIS NÁZEV DODAVATELE MN MJ

SO 303 úpravy meliorací k.ú. Vitinka
km 4,363 hydromeliorace podchod pod komunikací
- zřízení šachty revizních šachet DN1000

přeložka oseckého potoka
- zemní práce, úprava koryta
- práce jsou prováděny v souladu se stavebním povolením, odsouhlasenou PD,
TePř. a KZP

BIGGEST s.r.o.

Podpisy:
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DENNÍ ZÁPIS ZE DNE po 10.06.2024

STAVBA: NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA

DENÍK:
SO 303 - NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI
D5, I. ETAPA SO 303 - ÚPRAVY MELIORACÍ K.Ú. VITINKA

POČASÍ:

ČAS POČASÍ TEPLOTA SRÁŽKY RYCHLOST VĚTRU SMĚR VĚTRU VLHKOST

06:00   Polojasno 13,4°C 0,0 mm/h 1,0 m/s 348° 82%

12:00   Polojasno 17,8°C 0,0 mm/h 2,4 m/s 290° 54%

18:00   Polojasno 20,6°C 0,0 mm/h 4,3 m/s 264° 41%

OSOBY NA STAVENIŠTI:

PŘÍJMENÍ A JMÉNO NÁZEV PROFESE POČ. HOD. PŘÍJMENÍ A JMÉNO NÁZEV PROFESE POČ. HOD.

BIGGEST s.r.o.
Dělník 1 8
Stavbyvedoucí 1 8

Stavbyvedoucí 1 8

ROADFIN STAVBY s.r.o.
Hlavní Stavbyveoucí 1 8
Stavbyvedoucí 1 8

Mistr Stavby 1 8

MECHANIZMY:

NÁZEV PROSTŘEDKU NÁZEV DODAVATELE POSÁDKA POČ. HOD.

pásové rypadlo 14 t Case BIGGEST s.r.o. 1 8

1x nákladní vozidlo BIGGEST s.r.o. 1 8

PROVEDENÉ PRÁCE:

POPIS NÁZEV DODAVATELE MN MJ

SO 303 úpravy meliorací k.ú. Vitinka
SO 303-5 přeložka odvodnění rokle
- odstranění původní trasy potrubí
- zpětný zásyp vč. hutnění po vrstvách

DALŠÍ ZÁZNAMY:

AUTOR (TDS) NÁZEV DODAVATELE DOZOR inženýring s.r.o.

Provedena kontrola stavby aprováděných prací TDS obor TV02.

PŘÍLOHY

  OSEK - SO 303 - OS...06-
10.pdf      

Podpisy:
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DENNÍ ZÁPIS ZE DNE st 12.06.2024

STAVBA: NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA

DENÍK:
SO 303 - NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI
D5, I. ETAPA SO 303 - ÚPRAVY MELIORACÍ K.Ú. VITINKA

POČASÍ:

ČAS POČASÍ TEPLOTA SRÁŽKY RYCHLOST VĚTRU SMĚR VĚTRU VLHKOST

06:00   Zamračeno 9,2°C 0,0 mm/h 1,0 m/s 322° 82%

12:00   Polojasno 15,8°C 0,0 mm/h 3,0 m/s 226° 45%

18:00   Zamračeno 16,3°C 0,0 mm/h 2,7 m/s 257° 45%

OSOBY NA STAVENIŠTI:

PŘÍJMENÍ A JMÉNO NÁZEV PROFESE POČ. HOD. PŘÍJMENÍ A JMÉNO NÁZEV PROFESE POČ. HOD.

BIGGEST s.r.o.
Dělník 1 8
Stavbyvedoucí 1 8

Stavbyvedoucí 1 8

ROADFIN STAVBY s.r.o.
Hlavní Stavbyveoucí 1 8
Stavbyvedoucí 1 8

Mistr Stavby 1 8

MECHANIZMY:

NÁZEV PROSTŘEDKU NÁZEV DODAVATELE POSÁDKA POČ. HOD.

pásové rypadlo CASE 14t BIGGEST s.r.o. 1 8

nákladní vozidlo TATRA BIGGEST s.r.o. 1 8

Pásové rypadlo HITACHI 18t BIGGEST s.r.o. 1 8

Dumper CAT BIGGEST s.r.o. 1 8

PROVEDENÉ PRÁCE:

POPIS NÁZEV DODAVATELE MN MJ

SO 303 úpravy meliorací k.ú. Vitinka
km 4,226 hydromeliorace podchod pod komunikací
- kontrola základové spáry
- betonové lože vč. kari sítí
- pokládka železobetonových trub DN 400
- obetonování trub

km 4,135 - 4,363 hydromeliorace svodný drén
- zřízení revizních šachet
- práce jsou prováděny v souladu se stavebním povolením, odsouhlasenou PD,
TePř. a KZP

BIGGEST s.r.o.

Podpisy:
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DENNÍ ZÁPIS ZE DNE st 19.06.2024

STAVBA: NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA

DENÍK:
SO 303 - NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI
D5, I. ETAPA SO 303 - ÚPRAVY MELIORACÍ K.Ú. VITINKA

POČASÍ:

ČAS POČASÍ TEPLOTA SRÁŽKY RYCHLOST VĚTRU SMĚR VĚTRU VLHKOST

06:00   Polojasno 16,7°C 0,0 mm/h 1,6 m/s 256° 86%

12:00   Polojasno 23,5°C 0,0 mm/h 3,2 m/s 292° 59%

18:00   Déšt 23,3°C 0,2 mm/h 4,4 m/s 352° 68%

OSOBY NA STAVENIŠTI:

PŘÍJMENÍ A JMÉNO NÁZEV PROFESE POČ. HOD. PŘÍJMENÍ A JMÉNO NÁZEV PROFESE POČ. HOD.

BIGGEST s.r.o.
Dělník 1 8
Stavbyvedoucí 1 8

Stavbyvedoucí 1 8

ROADFIN STAVBY s.r.o.
Hlavní Stavbyveoucí 1 8
Stavbyvedoucí 1 8

Mistr Stavby 1 8

MECHANIZMY:

NÁZEV PROSTŘEDKU NÁZEV DODAVATELE POSÁDKA POČ. HOD.

Pásové rypadlo HITACHI 18t BIGGEST s.r.o. 1 8

Dumper CAT BIGGEST s.r.o. 1 8

PROVEDENÉ PRÁCE:

POPIS NÁZEV DODAVATELE MN MJ

SO 303 úpravy meliorací k.ú. Vitinka
km 4,135 - 4,471 svodný drén hydromeliorace
- pokládka drenážní trubky
- filtrační obsyp včetně geotextílie
- práce jsou prováděny v souladu se stavebním povolením, odsouhlasenou PD,
TePř. a KZP

BIGGEST s.r.o.

Podpisy:

ČÁST B - DENNÍ ZÁZNAMY  STRANA 33 OSEK - SO 303 - OSEK-SO303 - 2024-06-19.PDF



DENNÍ ZÁPIS ZE DNE st 03.07.2024

STAVBA: NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA

DENÍK:
SO 303 - NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI
D5, I. ETAPA SO 303 - ÚPRAVY MELIORACÍ K.Ú. VITINKA

POČASÍ:

ČAS POČASÍ TEPLOTA SRÁŽKY RYCHLOST VĚTRU SMĚR VĚTRU VLHKOST

06:00   Zamračeno 12,7°C 0,0 mm/h 2,6 m/s 223° 93%

12:00   Zamračeno 15,8°C 0,0 mm/h 1,8 m/s 295° 71%

18:00   Polojasno 19,2°C 0,0 mm/h 2,0 m/s 336° 48%

OSOBY NA STAVENIŠTI:

PŘÍJMENÍ A JMÉNO NÁZEV PROFESE POČ. HOD. PŘÍJMENÍ A JMÉNO NÁZEV PROFESE POČ. HOD.

BIGGEST s.r.o.
Dělník 1 8
Stavbyvedoucí 1 8

Stavbyvedoucí 1 8

ROADFIN STAVBY s.r.o.
Hlavní Stavbyveoucí 1 8
Hlavní Stavbyveoucí 1 8

Stavbyvedoucí 1 8
Mistr Stavby 1 8

MECHANIZMY:

NÁZEV PROSTŘEDKU NÁZEV DODAVATELE POSÁDKA POČ. HOD.

Pásové rypadlo HITACHI 18t BIGGEST s.r.o. 1 8

Dumper CAT BIGGEST s.r.o. 1 8

PROVEDENÉ PRÁCE:

POPIS NÁZEV DODAVATELE MN MJ

SO 303 úpravy meliorací k.ú. Vitinka
km 4,550 příčný záchytný drén
- zemní práce, výkop rýhy
- štěrkové lože
- pokládka drenážní trubky
- filtrační obsyp včetně geotextílie

BIGGEST s.r.o.

DALŠÍ ZÁZNAMY:

AUTOR (Stavbyvedoucí - manažer projektu) NÁZEV DODAVATELE ROADFIN STAVBY s.r.o.

Z důvodu výskytu podzemní vody v km 4,550 bylo navrženo řešení příčným záchytným drénem vyústěným do přeložky oseckého potoka SO
303-4. Řešení bylo odsouhlaseno a bude vypracován změnový rozpočet prací provedených nad rámec SOD.

Z důvodu přerušení melioračních objektu stavbou SO101 v km 4,650 - 5,000 bylo navrženo řešení podélným záchytným drénem vyústěným do
přeložky odvodnění rokle SO303-5. Řešení bylo odsouhlaseno a bude vypracován změnový rozpočet prací provedených nad rámec SOD.

PŘÍLOHY

  OSEK - SO 303 - OS...07-
03.pdf      

Podpisy:
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DENNÍ ZÁPIS ZE DNE pá 05.07.2024

STAVBA: NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA

DENÍK:
SO 303 - NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI
D5, I. ETAPA SO 303 - ÚPRAVY MELIORACÍ K.Ú. VITINKA

POČASÍ:

ČAS POČASÍ TEPLOTA SRÁŽKY RYCHLOST VĚTRU SMĚR VĚTRU VLHKOST

06:00   Polojasno 11,9°C 0,0 mm/h 0,6 m/s 327° 98%

12:00   Zamračeno 18,9°C 0,0 mm/h 4,9 m/s 249° 55%

18:00   Polojasno 21,7°C 0,0 mm/h 3,9 m/s 267° 49%

OSOBY NA STAVENIŠTI:

PŘÍJMENÍ A JMÉNO NÁZEV PROFESE POČ. HOD. PŘÍJMENÍ A JMÉNO NÁZEV PROFESE POČ. HOD.

BIGGEST s.r.o.
Dělník 1 8
Stavbyvedoucí 1 8

Stavbyvedoucí 1 8

ROADFIN STAVBY s.r.o.
Stavbyvedoucí 1 8 Mistr Stavby 1 8

MECHANIZMY:

NÁZEV PROSTŘEDKU NÁZEV DODAVATELE POSÁDKA POČ. HOD.

Pásové rypadlo HITACHI 18t BIGGEST s.r.o. 1 8

Dumper CAT BIGGEST s.r.o. 1 8

PROVEDENÉ PRÁCE:

POPIS NÁZEV DODAVATELE MN MJ

SO 303 úpravy meliorací k.ú. Vitinka
km 4,550 příčný záchytný drén
- zemní práce, výkop rýhy
- štěrkové lože
- pokládka drenážní trubky
- filtrační obsyp včetně geotextílie

BIGGEST s.r.o.

Podpisy:
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DENNÍ ZÁPIS ZE DNE st 17.07.2024

STAVBA: NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA

DENÍK:
SO 303 - NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI
D5, I. ETAPA SO 303 - ÚPRAVY MELIORACÍ K.Ú. VITINKA

POČASÍ:

ČAS POČASÍ TEPLOTA SRÁŽKY RYCHLOST VĚTRU SMĚR VĚTRU VLHKOST

06:00   Polojasno 14,9°C 0,0 mm/h 2,0 m/s 218° 98%

12:00   Déšt 22,5°C 0,0 mm/h 2,1 m/s 241° 56%

18:00   Polojasno 23,5°C 0,0 mm/h 2,3 m/s 180° 49%

OSOBY NA STAVENIŠTI:

PŘÍJMENÍ A JMÉNO NÁZEV PROFESE POČ. HOD. PŘÍJMENÍ A JMÉNO NÁZEV PROFESE POČ. HOD.

BIGGEST s.r.o.
Dělník 1 8
Stavbyvedoucí 1 8

Stavbyvedoucí 1 8

ROADFIN STAVBY s.r.o.
Stavbyvedoucí 1 8 Mistr Stavby 1 8

MECHANIZMY:

NÁZEV PROSTŘEDKU NÁZEV DODAVATELE POSÁDKA POČ. HOD.

Pásové rypadlo HITACHI 18t BIGGEST s.r.o. 1 8

Dumper CAT BIGGEST s.r.o. 1 8

PROVEDENÉ PRÁCE:

POPIS NÁZEV DODAVATELE MN MJ

SO 303 úpravy meliorací k.ú. Vitinka
km 4,650 - 4,980 podélný záchytný drén
- čerpání vody
- výkop rýhy
- pokládka drenážního potrubí
- filtrační obsyp včetně geotextilie
- zásyp po vrstvách
- hutnění po vrstvách
- zřízení revizních šachet

BIGGEST s.r.o.

Podpisy:
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DENNÍ ZÁPIS ZE DNE st 31.07.2024

STAVBA: NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA

DENÍK:
SO 303 - NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI
D5, I. ETAPA SO 303 - ÚPRAVY MELIORACÍ K.Ú. VITINKA

POČASÍ:

ČAS POČASÍ TEPLOTA SRÁŽKY RYCHLOST VĚTRU SMĚR VĚTRU VLHKOST

06:00   Polojasno 13,3°C 0,0 mm/h 0,4 m/s 331° 84%

12:00   Jasno 28,4°C 0,0 mm/h 1,5 m/s 330° 34%

18:00   Polojasno 31,6°C 0,0 mm/h 2,3 m/s 280° 30%

OSOBY NA STAVENIŠTI:

PŘÍJMENÍ A JMÉNO NÁZEV PROFESE POČ. HOD. PŘÍJMENÍ A JMÉNO NÁZEV PROFESE POČ. HOD.

BIGGEST s.r.o.
Dělník 1 8
Stavbyvedoucí 1 8

Stavbyvedoucí 1 8

ROADFIN STAVBY s.r.o.
Stavbyvedoucí 1 8 Mistr Stavby 1 8

MECHANIZMY:

NÁZEV PROSTŘEDKU NÁZEV DODAVATELE POSÁDKA POČ. HOD.

Pásové rypadlo HITACHI 18t BIGGEST s.r.o. 1 8

Dumper CAT BIGGEST s.r.o. 1 8

PROVEDENÉ PRÁCE:

POPIS NÁZEV DODAVATELE MN MJ

SO 303 úpravy meliorací k.ú. Vitinka
km 4,650 - 4,980 podélný záchytný drén
- čerpání vody
- výkop rýhy
- pokládka drenážního potrubí
- filtrační obsyp včetně geotextilie
- zásyp po vrstvách
- hutnění po vrstvách
- zřízení revizních šachet

BIGGEST s.r.o.

Podpisy:
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DENNÍ ZÁPIS ZE DNE pá 27.09.2024

STAVBA: NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA

DENÍK:
SO 303 - NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI
D5, I. ETAPA SO 303 - ÚPRAVY MELIORACÍ K.Ú. VITINKA

DALŠÍ ZÁZNAMY:

AUTOR (Stavbyvedoucí - manažer projektu) NÁZEV DODAVATELE ROADFIN STAVBY s.r.o.

Reakce na zápis Novotný Vojtěch (Stavbyvedoucí - manažer projektu), ze dne 3.7.2024:
Z důvodu stálého výskytu podzemní vody v km 4,900 až KÚ bylo navrženo:
1) prodloužení podélného záchytného drénu do km 5,100
- bylo nutné zpětně demontovat úsek DŠ4 - DŠ5 a v novém výškovém profilu pokračovat do DŠ8
- součástí jsou příčné záchytné drény v km 4,970; 4,990 a 5,070 svedené do výše uvedeného podélného drénu

2) záchytný příčný drén v úseku km 5,220 podélně vyvedený v příkopu v km 5,200

Předložení řešení bylo odsouhlaseno. Práce budou provedeny nad rámec SOD

Podpisy:
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DENNÍ ZÁPIS ZE DNE st 02.10.2024

STAVBA: NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA

DENÍK:
SO 303 - NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI
D5, I. ETAPA SO 303 - ÚPRAVY MELIORACÍ K.Ú. VITINKA

POČASÍ:

ČAS POČASÍ TEPLOTA SRÁŽKY RYCHLOST VĚTRU SMĚR VĚTRU VLHKOST

06:00   Déšt 9,6°C 0,4 mm/h 1,9 m/s 69° 99%

12:00   Déšt 10,0°C 0,6 mm/h 2,3 m/s 35° 97%

18:00   Déšt 9,5°C 0,8 mm/h 2,6 m/s 298° 98%

OSOBY NA STAVENIŠTI:

PŘÍJMENÍ A JMÉNO NÁZEV PROFESE POČ. HOD. PŘÍJMENÍ A JMÉNO NÁZEV PROFESE POČ. HOD.

BIGGEST s.r.o.
Dělník 1 8
Stavbyvedoucí 1 8

Stavbyvedoucí 1 8

ROADFIN STAVBY s.r.o.
Stavbyvedoucí 1 8 Mistr Stavby 1 8

MECHANIZMY:

NÁZEV PROSTŘEDKU NÁZEV DODAVATELE POSÁDKA POČ. HOD.

Pásové rypadlo HITACHI 18t BIGGEST s.r.o. 1 8

Dumper CAT BIGGEST s.r.o. 1 8

PROVEDENÉ PRÁCE:

POPIS NÁZEV DODAVATELE MN MJ

SO 303 úpravy meliorací k.ú. Vitinka
km 5,220 příčný záchytný drén
- čerpání vody
- výkop rýhy
- zřízení pažení
- pokládka drenážního potrubí
- filtrační obsyp včetně geotextilie
- odstranění pažení
- zásyp po vrstvách
- hutnění po vrstvách
- zřízení revizních šachet
- práce nad rámec SOD

BIGGEST s.r.o.

Podpisy:
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DENNÍ ZÁPIS ZE DNE st 23.10.2024

STAVBA: NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA

DENÍK:
SO 303 - NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI
D5, I. ETAPA SO 303 - ÚPRAVY MELIORACÍ K.Ú. VITINKA

POČASÍ:

ČAS POČASÍ TEPLOTA SRÁŽKY RYCHLOST VĚTRU SMĚR VĚTRU VLHKOST

06:00   Zamračeno 8,5°C 0,0 mm/h 1,3 m/s 3° 95%

12:00   Déšt 9,6°C 0,8 mm/h 1,9 m/s 33° 87%

18:00   Zamračeno 10,4°C 0,0 mm/h 2,7 m/s 62° 83%

OSOBY NA STAVENIŠTI:

PŘÍJMENÍ A JMÉNO NÁZEV PROFESE POČ. HOD. PŘÍJMENÍ A JMÉNO NÁZEV PROFESE POČ. HOD.

BIGGEST s.r.o.
Dělník 1 8
Stavbyvedoucí 1 8

Stavbyvedoucí 1 8

ROADFIN STAVBY s.r.o.
Stavbyvedoucí 1 8 Mistr Stavby 1 8

MECHANIZMY:

NÁZEV PROSTŘEDKU NÁZEV DODAVATELE POSÁDKA POČ. HOD.

Pásové rypadlo HITACHI 18t BIGGEST s.r.o. 1 8

Dumper CAT BIGGEST s.r.o. 1 8

PROVEDENÉ PRÁCE:

POPIS NÁZEV DODAVATELE MN MJ

SO 303 úpravy meliorací k.ú. Vitinka
km 4,980 - 5,100 podélný záchytný drén
- čerpání vody
- výkop rýhy
- pokládka drenážního potrubí
- filtrační obsyp včetně geotextilie
- zásyp po vrstvách
- hutnění po vrstvách
- zřízení revizních šachet

BIGGEST s.r.o.

Podpisy:

ČÁST B - DENNÍ ZÁZNAMY  STRANA 69 OSEK - SO 303 - OSEK-SO303 - 2024-10-23.PDF



DENNÍ ZÁPIS ZE DNE ne 27.10.2024

STAVBA: NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA

DENÍK:
SO 303 - NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI
D5, I. ETAPA SO 303 - ÚPRAVY MELIORACÍ K.Ú. VITINKA

DALŠÍ ZÁZNAMY:

AUTOR (Stavbyvedoucí - manažer projektu) NÁZEV DODAVATELE ROADFIN STAVBY s.r.o.

Reakce na zápis Novotný Vojtěch (Stavbyvedoucí - manažer projektu), ze dne 27.9.2024:
Z důvodu konstantního přítoku ze záchytného drénu v km 5,200 bylo navrženo jeho propojení s podélným záchytným drénem v km 5,100.

Z důvodu vývěru vody v km 5,000 byl navržen další příčný záchytný drén svedený do podélného drénu.

Práce budou provedeny nad rámec SOD.

Podpisy:

ČÁST B - DENNÍ ZÁZNAMY  STRANA 72 OSEK - SO 303 - OSEK-SO303 - 2024-10-27.PDF



DENNÍ ZÁPIS ZE DNE st 30.10.2024

STAVBA: NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA

DENÍK:
SO 303 - NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI
D5, I. ETAPA SO 303 - ÚPRAVY MELIORACÍ K.Ú. VITINKA

POČASÍ:

ČAS POČASÍ TEPLOTA SRÁŽKY RYCHLOST VĚTRU SMĚR VĚTRU VLHKOST

06:00   Polojasno 8,4°C 0,0 mm/h 0,7 m/s 324° 100%

12:00   Zamračeno 13,0°C 0,0 mm/h 2,8 m/s 226° 83%

18:00   Polojasno 11,3°C 0,0 mm/h 1,2 m/s 292° 92%

OSOBY NA STAVENIŠTI:

PŘÍJMENÍ A JMÉNO NÁZEV PROFESE POČ. HOD. PŘÍJMENÍ A JMÉNO NÁZEV PROFESE POČ. HOD.

BIGGEST s.r.o.
Dělník 1 8
Stavbyvedoucí 1 8

Stavbyvedoucí 1 8

ROADFIN STAVBY s.r.o.
Stavbyveoucí 1 8
Stavbyvedoucí 1 8

Mistr Stavby 1 8

MECHANIZMY:

NÁZEV PROSTŘEDKU NÁZEV DODAVATELE POSÁDKA POČ. HOD.

Pásové rypadlo HITACHI 18t BIGGEST s.r.o. 1 8

Dumper CAT BIGGEST s.r.o. 1 8

PROVEDENÉ PRÁCE:

POPIS NÁZEV DODAVATELE MN MJ

SO 303 úpravy meliorací k.ú. Vitinka
km 4,980 - 5,200 podélný záchytný drén
- čerpání vody
- výkop rýhy
- pokládka drenážního potrubí
- filtrační obsyp včetně geotextilie
- zásyp po vrstvách
- hutnění po vrstvách
- zřízení revizních šachet

BIGGEST s.r.o.

Podpisy:

ČÁST B - DENNÍ ZÁZNAMY  STRANA 75 OSEK - SO 303 - OSEK-SO303 - 2024-10-30.PDF



DENNÍ ZÁPIS ZE DNE út 05.11.2024

STAVBA: NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA

DENÍK:
SO 303 - NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI
D5, I. ETAPA SO 303 - ÚPRAVY MELIORACÍ K.Ú. VITINKA

POČASÍ:

ČAS POČASÍ TEPLOTA SRÁŽKY RYCHLOST VĚTRU SMĚR VĚTRU VLHKOST

06:00   Zamračeno 4,1°C 0,0 mm/h 1,6 m/s 89° 95%

12:00   Zamračeno 5,8°C 0,0 mm/h 1,5 m/s 114° 84%

18:00   Zamračeno 5,4°C 0,0 mm/h 2,0 m/s 115° 86%

OSOBY NA STAVENIŠTI:

PŘÍJMENÍ A JMÉNO NÁZEV PROFESE POČ. HOD. PŘÍJMENÍ A JMÉNO NÁZEV PROFESE POČ. HOD.

BIGGEST s.r.o.
Dělník 1 8
Stavbyvedoucí 1 8

Stavbyvedoucí 1 8

ROADFIN STAVBY s.r.o.
Stavbyvedoucí 1 8 Mistr Stavby 1 8

MECHANIZMY:

NÁZEV PROSTŘEDKU NÁZEV DODAVATELE POSÁDKA POČ. HOD.

Pásové rypadlo HITACHI 18t BIGGEST s.r.o. 1 8

Dumper CAT BIGGEST s.r.o. 1 8

PROVEDENÉ PRÁCE:

POPIS NÁZEV DODAVATELE MN MJ

SO 303 úpravy meliorací k.ú. Vitinka
km 4,980 - 5,200 příčné záchytné drény napojené na podélný drén
- čerpání vody
- výkop rýhy
- pokládka drenážního potrubí
- filtrační obsyp včetně geotextilie
- zásyp po vrstvách
- hutnění po vrstvách
- zřízení revizních šachet

BIGGEST s.r.o.

Podpisy:

ČÁST B - DENNÍ ZÁZNAMY  STRANA 80 OSEK - SO 303 - OSEK-SO303 - 2024-11-05.PDF



 
 

 

ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE Č. 12 

KONANÉHO DNE 28.3.2024 

STAVBY „Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, I. etapa“ 
Reg. č. projektu: CZ.06.03.01/00/22_022/0002370 

 

Účastníci: dle prezenční listiny, která je nedílnou součástí tohoto Zápisu 

Program kontrolního dne: 

1) Kontrola úkolů z předchozího KD 
2) Zpráva zhotovitele o průběhu výstavby 
3) Fakturace 
4) Harmonogram 
5) Kontrola kvality 
6) Stav BOZP  
7) Různé 
8) Nové úkoly 
9) Trvalé úkoly 
10) Závěr 

 

 

Ad 1)  Kontrola úkolů z předchozího KD 

6.1 Zhotovitel informoval o nutnosti dořešení DIO v úseku pod dálničním mostem, toto DIO není v PDPS 

řešeno – zhotovitel prověří možnosti uzavírky – probíhá v rámci řešení etapizace stavby. Trvá 

10.1 Zhotovitel provede aktualizaci časového a finančního HMG stavby (s výhledem do října   

2024) – Aktualizovaný HMG bude předložen v týdnu od 18.3.2024 po koordinační schůzce uzavírek. 
Provedeno 

Ad 2)  Zpráva zhotovitele o průběhu výstavby 

Práce prováděné na SO a výhled prací na další období: 

• SO 101 hlavní trasa (DKM) 
km 2,200 až 2,400 zářez – probíhá až polovina dubna 

km 2,600 až 2,950 násyp – probíhá až polovina dubna 

meliorace SO 302 – probíhá až začátek dubna 

 



 

• SO 104 Litohlavy – Osek (DKM) 
zářez + násyp – probíhá až polovina dubna 

propustky + hospodářské sjezdy – druhá polovina dubna 

konstrukční vrstvy – přelom duben/květen 

asfaltové vrstvy – druhá polovina května 

žlabovnice + ostrůvky  

• SO101 hlavní trasa křížení SO107 Cihelna (BIG) 
vodovod SO 305 – duben 

meliorace SO 303 – březen/duben 

propustky - březen/duben 

odtěžení křižovatky + stabilizace podloží – konec dubna 

zářez SO 107 a přesun mat. do křížení s hl. trasou km 4,500 – duben/květen 

• CETIN SO452 a SO 453 do konce dubna 
 

• SO 500 plynovody 
SO501 březen – květen 

SO502 duben – květen 

 
Ad 3)  Fakturace 

Fakturace za 10/2023 – 313 808,20 Kč bez DPH 

Fakturace za 11/2023 – 2 960 517,50 Kč bez DPH 

Fakturace za 01/2024 – 531 000,- Kč bez DPH 

Fakturace za 02/2024 – 2 719 219,70 Kč bez DPH 

Fakturace celkem – 6 524 545,40 Kč bez DPH 

Ad 4)  Harmonogram 

Dne 4.1.2024 zhotovitel předložil aktualizovaný finanční a časový harmonogram průběhu 
prací na rok 2024. Dne 31.1.2024 byl doplněn podrobnější HMG na SO 201 a 202. Dne 
26.03.2024 předán aktualizovaný harmonogram stavby dle předpokládaných uzavírek. 

Ad 5) Kontrola kvality  

Zhotovitel předložil k odsouhlasení TePř. a KZP na SO 303. 

Zhotovitel nepředložil k odsouhlasení nové materiály ani subdodavatele. 

Ad 6)  Stav BOZP  

 Probíhají pravidelné kontroly BOZP. Dle vyjádření KOO BOZP je vše v pořádku. 

Ad 7) Různé 

• Archeologický výzkum formou dohledu vytypoval 3 místa možných archeologických nálezů 
(p. Trčková – ZČM v Plzni) – 1 místo očištěno a označeno kolíky a páskou pro ochranu před 



stavební činností – archeologický záchranný výzkum bude proveden do 04/2024. Předpoklad 
dokončení do 10.04.2024. 

• Firma ARENIS připravuje realizace optické sítě v místě stavby. PD optiky byla předána Ing. 
Ptáčkovi ke koordinaci s PD stavby. Potřebné uložení chrániček provede zhotovitel na 
objednávku SÚS – proběhla samostatná schůzka 29.2.2024 od 9hod. 
Projektant f. Arenis ve spolupráci s projektantem stavby předloží návrh vedení chrániček vč. 
přechodů přes komunikace – probíhá koordinace 
Zhotovitel ve spolupráci s f. Arenis provede nacenění pokládky chrániček vč. zemních prací, 
následně bude řešeno se SÚS PK.  

• Zhotovitel upozornil na chybějící SP u SO 501 a SO 502 – SP bude formou změny stavby před 
dokončením – vydáno 29.2.2024  

• Zhotovitel upozornil na odlišné vedení původních meliorací a vodovodu oproti PDPS. Bude 
řešeno v rámci RDS. 

Ad 8) Nové úkoly 

11.1 Při odkopu zářezu v km cca 2,1 – 2,5 SO 101 byla zastižena „tvrdá“ zemina.  Zhotovitel 
zajistí zatřídění zeminy geotechnikem a provede zaměření celkové kubatury dle tříd 
zatřídění. 

Ad 9)  Trvalé úkoly 

- Kartičky pro vjezd do záboru stavby – na vyžádání u V. Novotného (nahlásit SPZ)  
- Byl domluven systém fakturace, odsouhlasování soupisů prací a doručení faktur do 7.dne 

měsíce po datu příslušného zdanitelného období 
- Označení stavby informačními tabulemi o provádění oprav bude realizováno při započetí 

stavební prací na stávajících komunikacích – článek 2.4p – SoD 
- Zhotovitel předloží na každém KD přehled provedených prací a předpoklad prací na další 

období 
- Připomínkování a odsouhlasování TePř. a KZP, subdodavatelů a materiálů probíhá v systému 

EISOD ve WF. 

Ad 10)  Závěr 

Kontrolní den č. 13 se bude konat 11.4.2024 od 10hod.  v zasedací místnosti Osecké 
zemědělské a obchodní společnosti (1. patro). 

Příloha: prezenční listina 

 

Rozdělovník: objednatel, zhotovitel + ostatní viz prezenční listina 

 

Zápis z KD bude uložen na datovém uložišti stavby a rozeslán e-mailem 
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ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE Č. 18 

KONANÉHO DNE 20.6.2024 

STAVBY „Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, I. etapa“ 
Reg. č. projektu: CZ.06.03.01/00/22_022/0002370 

Účastníci: dle prezenční listiny, která je nedílnou součástí tohoto Zápisu 

Program kontrolního dne: 

1) Kontrola úkolů z předchozího KD 
2) Zpráva zhotovitele o průběhu výstavby 
3) Fakturace 
4) Harmonogram 
5) Kontrola kvality 
6) Stav BOZP  
7) Různé 
8) Nové úkoly 
9) Trvalé úkoly 
10) Závěr 

 

 

Ad 1)  Kontrola úkolů z předchozího KD 

12.1  Při odkopu zářezu v km cca 2,1 – 2,5 SO 101 byla zastižena „tvrdá“ zemina.  Zhotovitel zajistí 
zatřídění zeminy geotechnikem a provede zaměření celkové kubatury dle tříd zatřídění – 
vydán geodetický protokol – vyřešeno – zpracován ZL. 

 Obdobně byla vyšší třída těžitelnosti zastižena i v zářezu km 2,9 – 3,3 – zhotovitel bude 
postupovat stejným způsobem – proběhne geotechnická schůzka a následně bude 
zpracováno geodetické zaměření – geotechnická schůzka proběhla 13.6.2024 – během 
příštího týdne proběhne finální zaměření 

15.2  Zhotovitel předloží v rámci RDS návrh řešení odvodnění v úseku pod dálničním mostem + SO 
307 (tzn. ZÚ – km 0,600). AD se vyjádření k navrženému řešení – probíhá zpracování RDS – 
bude navýšena délka kanalizace cca o 150m vedené v ose jízdního pruhu + doplněny UV, 
napojeno bude do nově přeložené kanalizace DN400, nutné také dopojit stávající HV SO 102 
– RDS bude projednána se SÚ. 

 V úseku pod dálničním mostem bude provedeno posunutí gabionové zdi a stezky z důvodu 
založení stávajícího dálničního mostu. Uzavírka pod dálničním mostem je do 31.7.2024 – 
bude zažádáno o prodloužení do 31.8.2024 – viz bod 17.2. 



15.3  Zhotovitel prověří u stávajícího vodovodu u OK SO 103 jeho funkčnost se správcem – 
provedeno – vodovod bude ponechán a nasondován – bod se vypouští 

 Přeložka kanalizace (část B) nebude provedena, opěrná zeď u SO 103 také nebude provedena 
– bude informován SÚ, který vydá své stanovisko. 

15.4 Firma Arenis již nebude řešit přípravu pro optickou síť v místě stavby. KÚPK určí své 
požadavky. Situačně bude trasa sítě dle původní PD. KÚPK zašle zhotoviteli specifikace 
materiálů, následně bude řešeno v rámci RDS – zhotovitel provede nacenění zemních prací – 
provedeno. 

16.1 Bude zažádáno o předčasné užívání pro SO 104 – místní šetření proběhlo 6.6.2024 v 9hod. a 
komunikace byla uvedeno do předčasného užívání  – dle Rozhodnutí o předčasném užívání 
doloží zhotovitel do 30.6.2024  vyrozumění o vyšším sklonu svahu. 

17.1 SO 202 – projednat změnu založení SO 202 se SÚ – trvá. 

17.2 MD vydalo rozhodnutí uzavírky sjezdu z D5 na 2 měsíce (oproti původně požadovaným 3 
měsícům). Zhotovitel bude žádat o prodloužení z důvodu nových skutečností (nová 
kanalizace) – bude prodlouženo na základě uzavírky silnice Rokycany – Litohlavy. 

Ad 2)  Zpráva zhotovitele o průběhu výstavby  

Práce prováděné na SO a výhled prací na další období uspořádané ve směru staničení hlavní trasy: 

SO 101 km ZÚ – 0,300  

- předpoklad zahájení 1.6., finalizují se potřebná povolení uzavírky, dokončení 31.8. 
- práce budou zahájeny odtěžením stávajících konstrukci a provedení propojení zářezu  
- následně odvodnění, sanace, gabion, zásyp za gabion, konstrukční vrstvy komunikace a SO 

122 
 

SO 202 lávka 

- zemní práce v rámci zářezu (červen) 
- následně plošné založení (předpoklad konec června) 

 
SO 304 vodovod a Přeložka kanalizace Litohlavy - Rokycany  část A  

- zemní práce v rámci zářezu (červen) 
- výkop rýh a osazení potrubí (červen) 

 
SO 101 km 0,300 – 0,700 

- zemní práce zářez (červen) 
 

SO 501 plynovod VTL 

- dokončeno 
- propoj/odpoj (květen)  

 
SO 101 km 1,200 – 1,500 

- sanace kamenivem (červen) 
- následně násyp 

 
SO 201 most 

- provedena podpěrná skruž 
- provádění bednění a výztuže nosné konstrukce (červen/červenec) 
- betonáž mostovky (předpoklad polovina července) 



 
SO 101 km 1,500 – 1,700 

- provedena sanace kamenivem  
- násyp (červen) 

 
SO 302 Meliorace km 1,900 – 2,000 

- realizace (červen) 
 
SO 101 km 2,200 2,500 

- dokončení zářezu 
- realizace drenáží (červen) 

SO 104 

- žlabovnice 
- terénní úpravy 
- krajnice 
- směrové sloupky a VDZ 
- dokončení 31.5 – dokončeno – v předčasném užívání 

 
SO 101 km 2,600 – 2,900 

- proveden násyp v úrovni pláně 
- úprava aktivní zóny (červen) 
- konstrukční vrstvy 

 

SO 101 km 2,900 – 3,350 

- realizace zářezu 
 

SO 101 km 3,350 – 3,650 

- realizace násypu se zlepšením 
 

SO101 km 3,800 – 4,100 

- realizace zářezu 
 

SO 303 meliorace km 4,200 – 4,300 

- realizace (červen) 
 

SO 101 km 4,100 – 4,500 

- provedena sanace kamenivem 
- realizace násypu se zlepšením 

 
Ad 3)  Fakturace 

Fakturace za 10/2023 – 313 808,20 Kč bez DPH 

Fakturace za 11/2023 – 2 960 517,50 Kč bez DPH 

Fakturace za 01/2024 – 531 000,- Kč bez DPH 



Fakturace za 02/2024 – 2 719 219,70 Kč bez DPH 

Fakturace za 03/2024 – 9 522 401,62 Kč bez DPH 

Faktura za 04/2024 – 9 737 268,24 Kč bez DPH 

Faktura za 05/2024 – 33 917 001,91 Kč bez DPH 

Fakturace celkem – 59 701 217,17 Kč bez DPH 

Ad 4)  Harmonogram 

Dne 31.1.2024 byl doplněn podrobnější HMG na SO 201 a 202. Dne 26.03.2024 předán 
aktualizovaný harmonogram stavby dle předpokládaných uzavírek. 

Dne 10.5.2024 zhotovitel doplnil uvažované termíny uzavírek. 

Do finančního HMG bude uveden předpoklad fakturace ZBV – bude doplněno. 

Ad 5) Kontrola kvality  

Zhotovitel předložil k odsouhlasení materiály: drenáž a drenážní šachty pro SO 100, MZK 
z lomu Zahrádka, asfaltové postřiky a zálivky, materiály pro gabion SO 203 a dále byl 
předložen technologický předpis pro Přeložku kanalizace Litohlavy – Rokycany. 

Kontrolní zkoušky probíhají dle KZP a probíhajících prací. 

Ad 6)  Stav BOZP  

Probíhají pravidelné kontroly BOZP. Dle vyjádření KOO BOZP je vše v pořádku. 

Ad 7) Různé 

• Zhotovitel upozornil na odlišné vedení původních meliorací a vodovodu oproti PDPS. Bude 
řešeno v rámci RDS 

• Projektant VO Obce Litohlavy zkoordinuje s AD provedení chrániček pro VO – průběžně 
probíhá 

Ad 8) Nové úkoly 

18.1 Zhotovitel informoval o problému odvodnění v křižovatce u Cihelny, tzn. v křížení SO 101 a 
106, ve spolupráci s projektanty RDS bude předložen návrh řešení odvodnění. 

18.2 Zhotovitel prověří vedení meliorací v km 4,6 do KÚ. 

Ad 9)  Trvalé úkoly 

- Kartičky pro vjezd do záboru stavby – na vyžádání u V. Novotného (nahlásit SPZ)  
- Byl domluven systém fakturace, odsouhlasování soupisů prací a doručení faktur do 7.dne 

měsíce po datu příslušného zdanitelného období 
- Označení stavby informačními tabulemi o provádění oprav bude realizováno při započetí 

stavební prací na stávajících komunikacích – článek 2.4p – SoD 
- Zhotovitel předloží na každém KD přehled provedených prací a předpoklad prací na další 

období 
- Připomínkování a odsouhlasování TePř. a KZP, subdodavatelů a materiálů probíhá v systému 

EISOD ve WF. 
- Objednatel upřesnil požadavek SoD dle čl. 9.2f), kdy jako doklad bude předloženo čestné 

prohlášení od oprávněné osoby o přijetí daného množství odpadu (netýká se nebezpečného 
odpadu 

- Opravy objízdných tras budou provedeny na konci stavby, řešeny budou pouze havárie. 



 

 

Ad 10)  Závěr 

Kontrolní den č. 19 se bude konat 4.7.2024 od 10hod.  v zasedací místnosti Osecké 
zemědělské a obchodní společnosti (1. patro). 

Příloha: prezenční listina 

Rozdělovník: objednatel, zhotovitel + ostatní viz prezenční listina 

Zápis z KD bude uložen na datovém uložišti stavby a rozeslán e-mailem 

 



 
 

 

ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE Č. 19 

KONANÉHO DNE 4.7.2024 

STAVBY „Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, I. etapa“ 
Reg. č. projektu: CZ.06.03.01/00/22_022/0002370 

Účastníci: dle prezenční listiny, která je nedílnou součástí tohoto Zápisu 

Program kontrolního dne: 

1) Kontrola úkolů z předchozího KD 
2) Zpráva zhotovitele o průběhu výstavby 
3) Fakturace 
4) Harmonogram 
5) Kontrola kvality 
6) Stav BOZP  
7) Různé 
8) Nové úkoly 
9) Trvalé úkoly 
10) Závěr 

 

 

Ad 1)  Kontrola úkolů z předchozího KD 

12.1  Při odkopu zářezu v km cca 2,1 – 2,5 SO 101 byla zastižena „tvrdá“ zemina.  Zhotovitel zajistí 
zatřídění zeminy geotechnikem a provede zaměření celkové kubatury dle tříd zatřídění – 
vydán geodetický protokol – vyřešeno – zpracován ZL. 

 Obdobně byla vyšší třída těžitelnosti zastižena i v zářezu km 2,9 – 3,3 – zhotovitel bude 
postupovat stejným způsobem – proběhne geotechnická schůzka a následně bude 
zpracováno geodetické zaměření – geotechnická schůzka proběhla 13.6.2024 – probíhá 
dotěžení a cca do poloviny července bude finální geodetické zaměření 

15.2  Zhotovitel předloží v rámci RDS návrh řešení odvodnění v úseku pod dálničním mostem + SO 
307 (tzn. ZÚ – km 0,600). AD se vyjádření k navrženému řešení – probíhá zpracování RDS – 
bude navýšena délka kanalizace cca o 150m vedené v ose jízdního pruhu + doplněny UV, 
napojeno bude do nově přeložené kanalizace DN400, nutné také dopojit stávající HV SO 102 
– RDS bude projednána se SÚ – Předloženo a odsouhlaseno nové řešení odvodnění 
komunikace v km ZÚ – 0,750, budou realizovány nové UV napojené do nové dešťové 
kanalizace SO 307 – bude předložen ZL. 

 

 



15.3  Přeložka kanalizace (část B) nebude provedena, opěrná zeď u SO 103 také nebude provedena 
– bude informován SÚ, který vydá své stanovisko – zhotovitel průběžně informuje SÚ 

15.4 Firma Arenis již nebude řešit přípravu pro optickou síť v místě stavby. KÚPK určí své 
požadavky. Situačně bude trasa sítě dle původní PD. KÚPK zašle zhotoviteli specifikace 
materiálů, následně bude řešeno v rámci RDS – zhotovitel provede nacenění zemních prací – 
provedeno – bod se vypouští. 

16.1 Bude zažádáno o předčasné užívání pro SO 104 – místní šetření proběhlo 6.6.2024 v 9hod. a 
komunikace byla uvedeno do předčasného užívání  – dle Rozhodnutí o předčasném užívání 
doloží zhotovitel do 30.6.2024  vyrozumění o vyšším sklonu svahu – doloženo. 

17.1 SO 202 – projednat změnu založení SO 202 se SÚ – předloženo SÚ. 

17.2 MD vydalo rozhodnutí uzavírky sjezdu z D5 na 2 měsíce (oproti původně požadovaným 3 
měsícům). Zhotovitel bude žádat o prodloužení z důvodu nových skutečností (nová 
kanalizace) – bude prodlouženo na základě uzavírky silnice Rokycany – Litohlavy. 

 Vzhledem ke vzniklým změnám v úseku pod dálnicí bude zhotovitel směřovat prodloužení 
až do konce září 2024. 

18.1 Zhotovitel informoval o problému odvodnění v křižovatce u Cihelny, tzn. v křížení SO 101 a 
106, ve spolupráci s projektanty RDS bude předložen návrh řešení odvodnění – předloženo. 

18.2 Zhotovitel prověří vedení meliorací v km 4,6 do KÚ – řešeno v rámci RDS. 

Ad 2)  Zpráva zhotovitele o průběhu výstavby  

Práce prováděné na SO a výhled prací na další období: 

SO 101 Hlavní trasa 

ZÚ – km 0,400 úprava rozhledů; úprava podloží dle návaznosti předchozích prací 

km 0,800 – 1,500 násyp a úprava aktivní zóny podle dohody přesunu materiálu 

km 1,500 – 2,150 úprava aktivní zóny podle dohody přesunu materiálu 

km 1,500 – 2,950 – ŠD podle dohody přesunu materiálu 

km 3,350 – 3,800 násyp se zlepšením zeminy 

km 4,150 – 4,500 násyp se zlepšením zeminy 

km 4,500 – 5,000 drenážních a melioračních objektů 

SO 105 Přeložka silnice III/2325 

demolice stávající vozovky 

násyp 

konstrukční vrstvy 

SO 107 Napojení obce Osek v km 4,500 

provádění zářezu 

SO 111 Napojení MK v km 3,689 

provádění násypu 

 



SO 122 Stezka pro pěší a cyklisty 

úprava zářezu 

spadišťové šachty 

SO 201 most 

provedena betonáž nosné konstrukce 

zásypy přechodových oblastí 

SO 202 lávka 

plošné založení lávky 

SO 203 gabionová zeď 

montáž gabionové zdi, provádění zásypů za gabionovou zdí 
 
SO 301 Úpravy meliorací v k.ú. Litohlavy 

podélné svodné drény 

SO 304 vodovod a Přeložka kanalizace Litohlavy - Rokycany  část A + SO 300 Výtlak 

dokončení montáže potrubí a zásyp 

SO 307 Protažení kanalizace do km 0,600 

nová dešťová kanalizace ZÚ – km 0,500 

 
Ad 3)  Fakturace 

Fakturace za 10/2023 – 313 808,20 Kč bez DPH 

Fakturace za 11/2023 – 2 960 517,50 Kč bez DPH 

Fakturace za 01/2024 – 531 000,- Kč bez DPH 

Fakturace za 02/2024 – 2 719 219,70 Kč bez DPH 

Fakturace za 03/2024 – 9 522 401,62 Kč bez DPH 

Faktura za 04/2024 – 9 737 268,24 Kč bez DPH 

Faktura za 05/2024 – 33 917 001,91 Kč bez DPH 

Fakturace celkem – 59 701 217,17 Kč bez DPH 

Ad 4)  Harmonogram 

Dne 31.1.2024 byl doplněn podrobnější HMG na SO 201 a 202. Dne 26.03.2024 předán 
aktualizovaný harmonogram stavby dle předpokládaných uzavírek. 

Dne 10.5.2024 zhotovitel doplnil uvažované termíny uzavírek. 

Do finančního HMG bude uveden předpoklad fakturace ZBV – doplněno. 

Ad 5) Kontrola kvality  

Zhotovitel předložil k odsouhlasení TePř. a KZP pro SO 101 vrchní stavba a SO 111. 

Kontrolní zkoušky probíhají dle KZP a probíhajících prací. 



Ad 6)  Stav BOZP  

Probíhají pravidelné kontroly BOZP. Koordinátor BOZP upozornil na používání OOP, zejména 
ochranných přileb při provádění prací na SO 201. 

Ad 7) Různé 

• Zhotovitel upozornil na odlišné vedení původních meliorací a vodovodu oproti PDPS. Bude 
řešeno v rámci RDS 

• Projektant VO Obce Litohlavy zkoordinuje s AD provedení chrániček pro VO – průběžně 
probíhá 

Ad 8) Nové úkoly 

Nejsou nové úkoly. 

Ad 9)  Trvalé úkoly 

- Kartičky pro vjezd do záboru stavby – na vyžádání u V. Novotného (nahlásit SPZ)  
- Byl domluven systém fakturace, odsouhlasování soupisů prací a doručení faktur do 7.dne 

měsíce po datu příslušného zdanitelného období 
- Označení stavby informačními tabulemi o provádění oprav bude realizováno při započetí 

stavební prací na stávajících komunikacích – článek 2.4p – SoD 
- Zhotovitel předloží na každém KD přehled provedených prací a předpoklad prací na další 

období 
- Připomínkování a odsouhlasování TePř. a KZP, subdodavatelů a materiálů probíhá v systému 

EISOD ve WF. 
- Objednatel upřesnil požadavek SoD dle čl. 9.2f), kdy jako doklad bude předloženo čestné 

prohlášení od oprávněné osoby o přijetí daného množství odpadu (netýká se nebezpečného 
odpadu 

- Opravy objízdných tras budou provedeny na konci stavby, řešeny budou pouze havárie. 

Ad 10)  Závěr 

Kontrolní den č. 20 se bude konat VE STŘEDU  17.7.2024 od 9hod.  v zasedací místnosti 
Osecké zemědělské a obchodní společnosti (1. patro). 

Příloha: prezenční listina 

Rozdělovník: objednatel, zhotovitel + ostatní viz prezenční listina 

Zápis z KD bude uložen na datovém uložišti stavby a rozeslán e-mailem 

 



Spolufinancováno 
Evropskou unií

MINISTERSTVO 
PRO MÍSTNÍ 
ROZVOJ ČR

PREZENČNÍ LISTINA

Z KONTROLNÍHO DNE č. 19 KONANÉHO DNE 4.7.2024 STAVBY „Napojení severního Rokycanska na dálnici D5,1. etapa"



 
 

 

ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE Č. 20 

KONANÉHO DNE 17.7.2024 

STAVBY „Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, I. etapa“ 
Reg. č. projektu: CZ.06.03.01/00/22_022/0002370 

Účastníci: dle prezenční listiny, která je nedílnou součástí tohoto Zápisu 

Program kontrolního dne: 

1) Kontrola úkolů z předchozího KD 
2) Zpráva zhotovitele o průběhu výstavby 
3) Fakturace 
4) Harmonogram 
5) Kontrola kvality 
6) Stav BOZP  
7) Různé 
8) Nové úkoly 
9) Trvalé úkoly 
10) Závěr 

 

 

Ad 1)  Kontrola úkolů z předchozího KD 

12.1  Při odkopu zářezu v km cca 2,1 – 2,5 SO 101 byla zastižena „tvrdá“ zemina.  Zhotovitel zajistí 
zatřídění zeminy geotechnikem a provede zaměření celkové kubatury dle tříd zatřídění – 
vydán geodetický protokol – vyřešeno – zpracován ZL. 

 Obdobně byla vyšší třída těžitelnosti zastižena i v zářezu km 2,9 – 3,3 – zhotovitel bude 
postupovat stejným způsobem – proběhne geotechnická schůzka a následně bude 
zpracováno geodetické zaměření – geotechnická schůzka proběhla 13.6.2024 – probíhá 
finální geodetické zaměření 

15.2  Zhotovitel předloží v rámci RDS návrh řešení odvodnění v úseku pod dálničním mostem + SO 
307 (tzn. ZÚ – km 0,600). AD se vyjádření k navrženému řešení – probíhá zpracování RDS – 
bude navýšena délka kanalizace cca o 150m vedené v ose jízdního pruhu + doplněny UV, 
napojeno bude do nově přeložené kanalizace DN400, nutné také dopojit stávající HV SO 102 
– RDS bude projednána se SÚ – Předloženo a odsouhlaseno nové řešení odvodnění 
komunikace v km ZÚ – 0,750, budou realizovány nové UV napojené do nové dešťové 
kanalizace SO 307 – bude předložen ZL – probíhá. 

 

 



15.3  Přeložka kanalizace (část B) nebude provedena, opěrná zeď u SO 103 také nebude provedena 
– bude informován SÚ, který vydá své stanovisko – zhotovitel průběžně informuje SÚ 

17.1 SO 202 – projednat změnu založení SO 202 se SÚ – předloženo SÚ. 

17.2 MD vydalo rozhodnutí uzavírky sjezdu z D5 na 2 měsíce (oproti původně požadovaným 3 
měsícům). Zhotovitel bude žádat o prodloužení z důvodu nových skutečností (nová 
kanalizace) – bude prodlouženo na základě uzavírky silnice Rokycany – Litohlavy. 

 Vzhledem ke vzniklým změnám v úseku pod dálnicí bude zhotovitel směřovat prodloužení 
až do konce září 2024. 

Ad 2)  Zpráva zhotovitele o průběhu výstavby  

Práce prováděné na SO a výhled prací na červenec – srpen 2024: 

SO 101 Hlavní trasa 

ZÚ – km 0,400 úprava rozhledů; úprava podloží dle návaznosti předchozích prací 

km 0,800 – 1,500 násyp a úprava aktivní zóny podle dohody přesunu materiálu 

km 1,500 – 2,150 úprava aktivní zóny podle dohody přesunu materiálu 

km 1,500 – 2,950 – ŠD podle dohody přesunu materiálu 

km 3,350 – 3,800 násyp se zlepšením zeminy 

km 4,150 – 4,500 násyp se zlepšením zeminy 

km 4,500 – 5,000 drenážních a melioračních objektů 

SO 105 Přeložka silnice III/2325 

demolice stávající vozovky 

násyp 

konstrukční vrstvy 

SO 107 Napojení obce Osek v km 4,500 

provádění zářezu 

SO 111 Napojení MK v km 3,689 

provádění násypu 

SO 122 Stezka pro pěší a cyklisty 

úprava zářezu 

spadišťové šachty 

SO 201 most 

provedena betonáž nosné konstrukce 

zásypy přechodových oblastí 

SO 202 lávka 

plošné založení lávky 

 



SO 203 gabionová zeď 

montáž gabionové zdi, provádění zásypů za gabionovou zdí 
 
SO 301 Úpravy meliorací v k.ú. Litohlavy 

podélné svodné drény 

SO 304 vodovod a Přeložka kanalizace Litohlavy - Rokycany  část A + SO 300 Výtlak 

dokončení montáže potrubí a zásyp 

SO 307 Protažení kanalizace do km 0,600 

nová dešťová kanalizace ZÚ – km 0,500 

 
Ad 3)  Fakturace 

Fakturace za 10/2023 – 313 808,20 Kč bez DPH 

Fakturace za 11/2023 – 2 960 517,50 Kč bez DPH 

Fakturace za 01/2024 – 531 000,- Kč bez DPH 

Fakturace za 02/2024 – 2 719 219,70 Kč bez DPH 

Fakturace za 03/2024 – 9 522 401,62 Kč bez DPH 

Faktura za 04/2024 – 9 737 268,24 Kč bez DPH 

Faktura za 05/2024 – 33 710 474,35 Kč bez DPH 

Fakturace za 06/2024 – 32 160 828,63 Kč bez DPH 

Fakturace celkem – 91 655 518,23 Kč bez DPH 

Ad 4)  Harmonogram 

Dne 31.1.2024 byl doplněn podrobnější HMG na SO 201 a 202. Dne 26.03.2024 předán 
aktualizovaný harmonogram stavby dle předpokládaných uzavírek. Dne 10.5.2024 zhotovitel 
doplnil uvažované termíny uzavírek. Do finančního HMG byl doplněn předpoklad fakturace 
ZBV.  

Ad 5) Kontrola kvality  

Zhotovitel předložil k odsouhlasení TePř. a KZP pro SO 105, 106, 111 a dále SO 202 betonáže 
a SO 307. 

Kontrolní zkoušky probíhají dle KZP a probíhajících prací. 

Ad 6)  Stav BOZP  

Probíhají pravidelné kontroly BOZP – bez nedostatků. 

Ad 7) Různé 

• Zhotovitel upozornil na odlišné vedení původních meliorací a vodovodu oproti PDPS. Bude 
řešeno v rámci RDS 

• Projektant VO Obce Litohlavy zkoordinuje s AD provedení chrániček pro VO – průběžně 
probíhá 
 
 



Ad 8) Nové úkoly 

20.1 Zhotovitel informoval o problému napojení meliorací v křižovatce u Cihelny – bude předložen 
návrh řešení k projednání se SÚS. 

20.2 Zhotovitel informoval o nesouladu skladby komunikace ve výkresové části a v rozpočtu SO 
108. Skladba bude provedena stejná jako na SO 101 – bude řešeno ZL. 

Ad 9)  Trvalé úkoly 

- Kartičky pro vjezd do záboru stavby – na vyžádání u V. Novotného (nahlásit SPZ)  
- Byl domluven systém fakturace, odsouhlasování soupisů prací a doručení faktur do 7.dne 

měsíce po datu příslušného zdanitelného období 
- Označení stavby informačními tabulemi o provádění oprav bude realizováno při započetí 

stavební prací na stávajících komunikacích – článek 2.4p – SoD 
- Zhotovitel předloží na každém KD přehled provedených prací a předpoklad prací na další 

období 
- Připomínkování a odsouhlasování TePř. a KZP, subdodavatelů a materiálů probíhá v systému 

EISOD ve WF. 
- Objednatel upřesnil požadavek SoD dle čl. 9.2f), kdy jako doklad bude předloženo čestné 

prohlášení od oprávněné osoby o přijetí daného množství odpadu (netýká se nebezpečného 
odpadu 

- Opravy objízdných tras budou provedeny na konci stavby, řešeny budou pouze havárie. 

Ad 10)  Závěr 

Kontrolní den č. 21 se bude konat ve čtvrtek 1.8.2024 v 10hod.  v zasedací místnosti Osecké 
zemědělské a obchodní společnosti (1. patro). 

Příloha: prezenční listina 

Rozdělovník: objednatel, zhotovitel + ostatní viz prezenční listina 

Zápis z KD bude uložen na datovém uložišti stavby a rozeslán e-mailem 

 



Spolufinancováno
Evropskou unií

I MINISTERSTVO 
PRO MÍSTNÍ

I ROZVOJ ČR

PREZENČNÍ LISTINA

Z KONTROLNÍHO DNE č. 20 KONANÉHO DNE 17.7.2024 STAVBY „Napojení severního Rokycanska na dálnici D5,1. etapa"





• 03.4 - SO 303-5 Přeložka odvodnění rokle ze stavby .• KD ROADFIN URS 2024 01 X

59223023 P

Ko m pletní zobrazeni x/

> ■ Pozemní komunkace *

O Kód položky Popis MJ Výrobce
Pořizovací 

cena

□ 59223023 trouba betonová hrdlová DN 600 3 ni 2 740,00



• KD_ROADFIN_URS 2024 01 • 03.4 - SO 303-5 Přeložka odvodnění rokle ze stavby ...

LI LI LI LI LI LI LI LI LI LI LI

Kompletní zobrazení

001 - Zemní prá:e

002 - Zvláštní zakládání objektů

003 - Lešení

005 - Sanace

006 - Demolice objektů

011 - Budovy a haly - zděné a monolitické

012 - Budovy a haly - montované

013 - Budovy a haly - bourání konstrukcí

014 - Budovy a haly - opravy a údržba

015 - Objekty pozemní zvláštní

211-Mosty 

j i A01 - Silničrí mosty
21 - Úprava podloží a základové spáry, 

* zlepšování vlastností hornin

rt. 212341 -Obetonování

O Ceník Část Kód položky Popis MJ Výrobce Orientační 
cena

21279-— Odvodnění mostní opěry z plastových trub
žlab úložného prahu

□ 211 A01 212791111 DN 75 m 149,00

drenážní potrubí
flexibilní svislé

□ 211 A01 212792111 DN 65 m 70,80

flexibilní
□ 211 A01 212792211 DN 100 m 112,00
□ 211 A01 212792212 DN 160 m 215,00
□ 211 A01 212792213 DN 200 m 308,00

HDPE
□ 211 A01 212792311 DN 100 m 159,00
□ 211 A01 212792312 DN 150 0 m 254,00



• KD_ROADFIN_URS 2024 02 • 01.6 - SO 301-6 Přeložka bezejmenné vodoteče v km...

JI JI JI JI JI

Kód položky VýrobcePopisKompletní zobrazení

272325911 m3 816,00

1=1 m3

Orientační 
cena

273321211

273321311
273321411

m3

m3

3 840,00

4 080,00

4 250,00

002 - Zvláštní zakládání objektů

003 - Lešení

005 - Sanace

006 - Demolice objektů

011 - Budovy a haly - zděné a monolitické 
j feAOl-Základy

2181 • 11 • • - Odvětrání radonu

za provádění betonáže kleneb
pod hladinou bentonitové suspenze

desky
z betonu bez zvláštních nároků na prostředí

tř. C 12/15

tř. C 16/20

tř. C 20/25



• KD_ROADFIN_URS 2024 02 • 01.6 - SO 301-6 Přeložka bezejmenné vodoteče v km...

Ll Ll LI

Kód položky VýrobceKompletní zobrazení

0 t273362021 39 000,00

Orientační 
cena

273361221

273361321

273361821

t

t

t

60 300,00

58 800,00

56 000,00

005 - Sanace

006 - Demolice objektů

011 - Budovy a haly - zděné a monolitické 

j A01- Základy
P] 2181-11"-Odvětráníradonu

P] 219991 ••• - Položení chráničky 

2700011" - Vytvoření prostupů v

desek
z betonářské oceli

10 216 (E)

11375 (EZ)

10 505 (R) nebo BSt 500

ze svařovaných sítí
z drátů typu KARI



• KD_ROADFIN_URS 2024 01 X • 03.4 - SO 303-5 Přeložka odvodnění rokle ze stavby ...

812442121

Kód položkyKompletní zobrazení

A► 232 - Rekultivace

► i 241 - Dráhy kolejové

► 242 - Dráhy kolejové městské

► gř 251 - Objekty podzemní - studny a jímání vody

► 252 - Objekty podzemní - štoly

► o 254 * Objekty podzemní - tunely
■_ 271 - Vedení trubní, dálková a přípojná -

* ...J______ I . I_____ l:_____

A03

A03

A03

0 Ceník

□ 271

□ 271

□ 271

812-2-

812392121

812422121

812442121



Popis MJ Výrobce Orientační 
cena

Montáž potrubí z trub betonových hrdlových
v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %

s integrovaným pryžovým těsněním
DN 400 m 713,00
DN 500 m 834,00
DN 600 0 m 900,00



• KD ROADFIN URS 2024 02 X • 01.6 - SO 301-6 Přeložka bezejmenné vodoteče v km...

939291013 p ©

Kompletní zobrazení

. 56 - Podkladní vrstvy komunikací, letišť
a ploch
57 - Kryty pozemních komunikací, letišť 
a ploch z kameniva nebo živičné

. Ičrwh/ nri7ůmni'rh Lr»mi miLarí latifi't'

0 Cenik Část Kód položky

93929-0"

□ 221 A01 939291012

□ 221 A01 939291013



tř. C 20/25 0 m3 4 490,00

Popis MJ Výrobce Orientační 
cena

Obetonování konstrukcí pozemních komunikací z betonu prostého
bez zvláštních nároků na prostředí

tř. C 16/20 m3 4 320,00



Ragemia, s.r.o. 
Plzeňská 27 
266 01 Beroun 
IČ: 14180235 

 

IDDS: pwq8mry 
 
 
 
Vyjádření autorského dozoru  

Stavba:  Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, I. etapa 

Objekt:  SO303 - Úpravy meliorací k.ú. Vitinka 

ZL č.:  062 

Název změny: úprava melioračních objektů dle RDS 

 

Skutečné trasy melioračních objektů bylo možné zjistit až se zahájením výkopových prací. Na základě 

zjištěných tras a také dle zastižení podzemních vod byly trasy melioračních objektů v rámci RDS upraveny 

tak, aby byly maximálně funkční ve prospěch novostavby. 

AD souhlasí s navrženou změnou. 

 

 

 

S pozdravem 
Ing. Jan Rambousek 

Ragemia, s.r.o.                                              



 
 

 

STANOVISKO TDS K ZL č. 62 

Název stavby: Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, I. etapa 

Číslo ZL: 062 

Název ZL: SO 303 Úpravy meliorací k.ú. Vitinka – úprava melioračních objektů dle RDS 

Zdůvodnění: 

Skutečné trasy melioračních objektů bylo možné zjistit až se zahájením výkopových prací. Na základě zjištěných tras a 
také dle zastižení podzemních vod byly trasy melioračních objektů v rámci RDS upraveny tak, aby byly maximálně 
funkční ve prospěch novostavby. 

Stanovisko TDS: TDS souhlasí se změnou. 

Technické posouzení: 

Vzhledem ke zjištěným skutečnostem byly provedeny změny popsané ve zdůvodnění. 

Ocenění změny (bez DPH): 

Jedná se o položky použité z rozpočtu stavby a cenové soustavy URS. 

Odpočítané položky: - 861 278,72 Kč 

Připočítané položky: 2 615 661,59 Kč 

Celkem ZL: 1 754 382,87 Kč 

 

Závěr: Po provedené kontrole TDS se ZL souhlasí. 

     Za TDS:  
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STAVBA: NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA


DENÍK:
SO 303 - NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5,
I. ETAPA SO 303 - ÚPRAVY MELIORACÍ K.Ú. VITINKA


ZÁZNAM ZE DNE: PO 11.03.2024


AUTOR Novotný Vojtěch (Stavbyvedoucí - manažer projektu) NÁZEV DODAVATELE ROADFIN STAVBY s.r.o.


Byl předložen a odsouhlasen návrh řešení podchodů melioračních objektů pod hlavní trasou. Podchod pod hlavní trasou bude proveden z
železobetonových trub DN400 a na vtoku a výtoku budou osazeny revizní betonové šachty DN1000. Bude vypracován změnový rozpočet prací
provedených nad rámec SOD.


Níže podepsané osoby berou na vědomí, že pokud tento dokument vznikl v listinné podobě, bude postupem dle § 22 a násl. zákona č. 300/2008 Sb. elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů v platném
znění převeden do datového souboru. Tento datový soubor se pak stane součástí stavebního deníku vedeného elektronickou formou (ve smyslu odstavce C, přílohy č. 9 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v
platném znění).


Podpisy:


STRANA 1 OSEK - SO 303 - OSEK-SO303 - ZÁZNAM ZE DNE 2024-03-11.PDF
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STAVBA: NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA


DENÍK:
SO 303 - NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5,
I. ETAPA SO 303 - ÚPRAVY MELIORACÍ K.Ú. VITINKA


ZÁZNAM ZE DNE: PO 13.05.2024


AUTOR Novotný Vojtěch (Stavbyvedoucí - manažer projektu) NÁZEV DODAVATELE ROADFIN STAVBY s.r.o.


Z důvodu pozemkového uspořádání byl předložen a odsouhlasen návrh změny polohového uložení přeložky odvodnění rokle SO303-5. Přeložka
bude vedena v betonovém potrubí DN600 s osazením revizních betonových šachet DN1000. Bude vypracován změnový rozpočet prací
provedených nad rámec SOD.


Níže podepsané osoby berou na vědomí, že pokud tento dokument vznikl v listinné podobě, bude postupem dle § 22 a násl. zákona č. 300/2008 Sb. elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů v platném
znění převeden do datového souboru. Tento datový soubor se pak stane součástí stavebního deníku vedeného elektronickou formou (ve smyslu odstavce C, přílohy č. 9 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v
platném znění).


Podpisy:


STRANA 1 OSEK - SO 303 - OSEK-SO303 - ZÁZNAM ZE DNE 2024-05-13.PDF
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STAVBA: NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA


DENÍK:
SO 303 - NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5,
I. ETAPA SO 303 - ÚPRAVY MELIORACÍ K.Ú. VITINKA


ZÁZNAM ZE DNE: PO 10.06.2024


AUTOR Hoika Jiří (TDS) NÁZEV DODAVATELE DOZOR inženýring s.r.o.


Provedena kontrola stavby aprováděných prací TDS obor TV02.


Níže podepsané osoby berou na vědomí, že pokud tento dokument vznikl v listinné podobě, bude postupem dle § 22 a násl. zákona č. 300/2008 Sb. elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů v platném
znění převeden do datového souboru. Tento datový soubor se pak stane součástí stavebního deníku vedeného elektronickou formou (ve smyslu odstavce C, přílohy č. 9 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v
platném znění).


Podpisy:


STRANA 1 OSEK - SO 303 - OSEK-SO303 - ZÁZNAM ZE DNE 2024-06-10.PDF
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STAVBA: NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA


DENÍK:
SO 303 - NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5,
I. ETAPA SO 303 - ÚPRAVY MELIORACÍ K.Ú. VITINKA


ZÁZNAM ZE DNE: ST 03.07.2024


AUTOR Novotný Vojtěch (Stavbyvedoucí - manažer projektu) NÁZEV DODAVATELE ROADFIN STAVBY s.r.o.


Z důvodu výskytu podzemní vody v km 4,550 bylo navrženo řešení příčným záchytným drénem vyústěným do přeložky oseckého potoka SO 303-
4. Řešení bylo odsouhlaseno a bude vypracován změnový rozpočet prací provedených nad rámec SOD.


Z důvodu přerušení melioračních objektu stavbou SO101 v km 4,650 - 5,000 bylo navrženo řešení podélným záchytným drénem vyústěným do
přeložky odvodnění rokle SO303-5. Řešení bylo odsouhlaseno a bude vypracován změnový rozpočet prací provedených nad rámec SOD.


Níže podepsané osoby berou na vědomí, že pokud tento dokument vznikl v listinné podobě, bude postupem dle § 22 a násl. zákona č. 300/2008 Sb. elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů v platném
znění převeden do datového souboru. Tento datový soubor se pak stane součástí stavebního deníku vedeného elektronickou formou (ve smyslu odstavce C, přílohy č. 9 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v
platném znění).


Podpisy:


STRANA 1 OSEK - SO 303 - OSEK-SO303 - ZÁZNAM ZE DNE 2024-07-03.PDF
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