
Stavební akce:

Dotčená část stavby:

Název / označení změny:

Podklad pro změnu:

Návrh pro změnu podal: Zhotovitel Dne: 01.11.2024

Způsob ocenění změny:

Vliv změny na termín dokončení díla: NE

Vliv změny na cenu díla: ANO

Náklady na změnu celkem:            1 221 292,52 Kč 

přípočty celkem: 1 324 687,62 Kč          

odpočty celkem: 103 395,10 Kč-             

Přílohy:   

geodetické zaměření

SD

zápisy z KD

obrázková příloha

obrázková příloha ÚRS

firma Jméno Datum Podpis

zhotovitel ROADFIN STAVBY s.r.o.

projektant /AD/ Ragemia, s.r.o.

objednatel /SÚSPK/

TDS DOZOR inženýring s.r.o.

TDS DOZOR inženýring s.r.o.

položkový rozpočet s uvedením zdroje JC

stanovisko TDS

úprava melioračních objektů dle RDS

Skutečný stav na stavbě

Změna se týká položek : viz přiložený rozpočet

RDS

stanovisko AD

SO302 - Úpravy meliorací k.ú. Osek u Rokycan

Zdůvodnění a popis změny: Skutečné trasy melioračních objektů bylo možné zjistit až se zahájením 
výkopových prací. Na základě zjištěných tras a také dle zastižení podzemních vod byly trasy melioračních 
objektů v rámci RDS upraveny tak, aby byly maximálně funkční ve prospěch novostavby.

Jedná se o položky, která se nachází ve smluvním rozpočtu / 
dle cenové soustavy URS / individuální kalkulace

Evidenční list, návrh změny stavby / projektové dokumentace - je podkladem 
pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 8500008148 ZMĚNOVÝ LIST č. 

061

"Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, 
I. etapa"
č.projektu: CZ.06.03.01/00/22_022/0002370



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Rokycansko Datum:

Zadavatel: IČ: 72053119

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvko DIČ:

Zhotovitel: IČ: 04852427
ROADFIN STAVBY s.r.o. DIČ: CZ04852427

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v 1 477 763,95CZK

1 221 292,52 256 471,4321,00%

15,00% 0,000,00

Z_241016

Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, 1. etapa

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' 
označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto 
položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

1 221 292,52

Sazba daně Výše daněZáklad daně
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Z_241016

Stavba:

Místo: Rokycansko Datum:

Zadavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvko Projektant:

Zhotovitel: ROADFIN STAVBY s.r.o. Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

-6 307,10-5 212,4802.6. SO 302-6  Svodný drén v km 3,543 - levá strana

40 985,6033 872,4002.7.
SO 302-7  Svodný drén v km 3,543-3,625 - levá 
strana 

596 195,46492 723,5202.4
SO 302-4  Svodný drén v km 2,742 - 2,814 - levá 
strana

406 143,57335 655,8402.5
SO 302-5  Svodný drén v km 2,742 - křížení s 
komunikací

SO 302-2  Svodný drén v km 2,670 - křížení s 
komunikací

-48 723,74 -58 955,7302.2

5 659,394 677,1802.3
SO 302-3  Svodný drén v km 2,673-2,742 - levá 
strana

Úpravy meloirací v k.ú. Osek u Rokycan 1 221 292,52SO 302 1 477 763,95
SO 302-1  Svodný drén v km 1,900-1,966 - levá 
strana

02.1 494 042,76408 299,80

Kód Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]Popis

Změny meloirace SO 302 1 221 292,52ZL61 1 477 763,95

1 221 292,52 1 477 763,95

Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, 1. etapa
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Rokycansko Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Zhotovitel: ROADFIN STAVBY s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 408 299,80

VCP - Vícepráce 408 299,80

Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, 1. etapa

SO 302 - Úpravy meloirací v k.ú. Osek u Rokycan

ZL61 - Změny meloirace SO 302

02.1 - SO 302-1  Svodný drén v km 1,900-1,966 - levá strana
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Rokycansko Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Zhotovitel: ROADFIN STAVBY s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 408 299,80

D VCP Vícepráce 408 299,80

1 K 132251104 Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně m3 71,198

PP Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně

VV Položka z SOD z objektu SO 302-1 pol. č. 2
VV "dle PDPS"
VV -66,0*(0,8+1,15+0,78)/3*0,5 -30,030
VV "dle skutečnosti"
VV (42,1+14,2)*(1,05+1,16+1,99)/3*0,5 39,410
VV 64,7*(1,99+1,77)/2*0,5 60,818
VV "+ rozš. pro Š"  
VV "dle PDPS"
VV -2*1,0*1,0*1,0 -2,000
VV "dle skutečnosti"
VV 3*1*1*1 3,000
VV Součet 71,198

2 K 132254205 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3 m3 125,810

PP Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3

VV Položka z SOD z objektu SO 307 pol. č. 3
VV Podchod pod komunikací
VV 39,1*(1,99+2,07)/2*1,5 119,060
VV Rozšíření pro šachty
VV 2*1,5*1,5*1,5 6,750
VV Součet 125,810

3 K 174251101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhutnění m3 175,498

PP Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhutnění

VV Položka z SOD z objektu SO 302-1 pol. č. 3
VV 71,198+125,81 197,008
VV "- lože štěrkové"
VV -13,26 -13,260
VV "- filtrační vrstvy štěrkové"
VV -8,25 -8,250
VV "- OP výustní objekt"

SO 302 - Úpravy meloirací v k.ú. Osek u Rokycan

ZL61 - Změny meloirace SO 302

02.1 - SO 302-1  Svodný drén v km 1,900-1,966 - levá strana

Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, 1. etapa
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 175,498

4 K 175151101 Obsypání potrubí m3 8,250

PP Obsypání potrubí

VV Položka z SOD z objektu SO 302-1 pol. č. 4
VV "příloha 4 - filtrační obsyp"
VV "dle PDPS"
VV -66,0*0,5*0,3 -9,900
VV "dle skutečnosti"
VV (42,1+14,2+64,7)*0,5*0,3 18,150
VV Součet 8,250

5 M 58343872 kamenivo drcené hrubé frakce 8/16 t 15,675

PP kamenivo drcené hrubé frakce 8/16

VV Položka z SOD z objektu SO 302-1 pol. č. 5
VV 8,25*1,9 15,675
VV Součet 15,675

6 K 162451106 Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 21,510

PP Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3

VV Položka z SOD z objektu SO 302-1 pol. č. 6
VV "výpočet v pol. 174201101 -skládka 2 km -  přebytečný výkopek"
VV (71,198+125,81)-175,498 21,510
VV Součet 21,510

7 K 171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t 34,416

PP Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

VV Položka z SOD z objektu SO 302-1 pol. č. 7
VV 21,51*1,6 34,416
VV Součet 34,416

8 K 451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého m3 13,260

PP Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého

VV Položka z SOD z objektu SO 302-1 pol. č. 9
VV "příloha 4 - filtrační podsyp"
VV dle PDPS
VV 66,0*0,5*0,10 3,300
VV dle skutečnosti
VV (42,1+14,2+64,7)*0,5*0,1 6,050
VV 39,1*1*0,1 3,910
VV Součet 13,260

9 K 461991111 Zřízení ochranné geotextilie m2 27,500

PP Zřízení ochranné geotextilie

VV Položka z SOD z objektu SO 302-1 pol. č. 10
VV "příloha 4 - na obsyp uložena geotextilie "
VV dle PDPS
VV -66,0*0,5 -33,000
VV dle skutečnosti
VV (42,1+14,2+64,7)*0,5 60,500
VV Součet 27,500

10 M 69311060 geotextilie netkaná PP 200g/m2 m2 27,500

PP geotextilie netkaná PP 200g/m2

VV Položka z SOD z objektu SO 302-1 pol. č. 11
VV 27,5 27,500
VV Součet 27,500

11 K 800000001R Dodávka a montáž drenážního potrubí PVC-U  DN 80 m 55,000

PP Dodávka a montáž drenážního potrubí PVC-U DN 80

VV Položka z SOD z objektu SO 302-1 pol. č. 16
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV
"příloha 1 - drenážní potrubí PVC-U, ohebné trubky s vlnitou děrovanou stěnou, spojování pomocí spojek s fixací zasunutých 
trubek a tvarovek"

VV dle PDPS
VV -66,0 -66,000
VV dle skutečnosti
VV 42,1+14,2+64,7 121,000
VV Součet 55,000

12 K 895211131R Drenážní šachtice  z betonových dílců prům. 800 kus 1,000

PP Drenážní šachtice z betonových dílců prům. 800

VV Položka z SOD z objektu SO 302-1 pol. č. 19

VV "příloha 5 - dno jímky, skruž kónická, poklop A15 s odvětráním, předvrtané otvory pro vtok a výtok drenážní potrubí DN 80"

VV dle PDPS
VV -2 -2,000
VV dle skutečnosti
VV 3 3,000
VV Součet 1,000

13 K 894411131R Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN 300 dno beton tř. C 25/30  D+M kus 2,000

PP Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN 300 dno beton tř. C 25/30 D+M

VV Položka z SOD z objektu SO 302-1 pol. č. 25

VV
"příloha 5 - revizní šachty vodonepropustné, dodávka a osazení - montáž dna  skruží vč. stupadel, prstenců, poklopu s 
odvětrání"

VV dle skutečnosti
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

14 K 812392121 Montáž potrubí z trub TBP těsněných pryžovými kroužky otevřený výkop sklon do 20 % DN 400 m 39,100

PP Montáž potrubí z trub TBP těsněných pryžovými kroužky otevřený výkop sklon do 20 % DN 400

VV Položka z SOD z objektu SO 302-1 pol. č. 8
VV "příloha 4"
VV "dle skutečnosti - podchod pod komunikací"
VV 39,1 39,100
VV Součet 39,100

15 M 59223021 trouba betonová se zabudovaným těsnením D 40x250x7,5 cm m 39,100

PP trouba betonová se zabudovaným těsnením D 40x250x7,5 cm

VV Položka z SOD z objektu SO 302-1 pol. č. 9
VV 39,1 39,100
VV Součet 39,100

16 K 939291013 Obetonování konstrukcí pozemních komunikací z betonu prostého tř. C 20/25 m3 12,343 CS ÚRS 2024 02

PP Obetonování konstrukcí pozemních komunikací z betonu prostého bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/939291013
VV Nová položka dle ÚRS 2024 02
VV "obetonování potrubí C20/25XF3, XA1"
VV (39,1*0,7*0,63)-4,9 12,343
VV Součet 12,343

17 K 273321411 Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 m3 6,334 CS ÚRS 2024 02

PP Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/273321411
VV Nová položka dle ÚRS 2024 02
VV "ŽB deska beton C20/25XF3, XA1"
VV 39,1*1,08*0,15 6,334
VV Součet 6,334

18 K 273362021 Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari t 0,334 CS ÚRS 2024 02

PP Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/273362021
VV Nová položka dle ÚRS 2024 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV ŽB deska z Kari síTÍ 100/100/8
VV 39,1*1,08*0,0079 0,334
VV Součet 0,334

19 K 998311011 Přesun hmot pro odvodnění drenáží bez výplně rýh t 42,205

PP Položka z SOD z objektu SO 302-1 pol. č. 20 42,205
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Rokycansko Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Zhotovitel: ROADFIN STAVBY s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem -48 723,74

MPR - Méněpráce -48 723,74

Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, 1. etapa

SO 302 - Úpravy meloirací v k.ú. Osek u Rokycan

ZL61 - Změny meloirace SO 302

02.2 - SO 302-2  Svodný drén v km 2,670 - křížení s komunikací
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Rokycansko Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Zhotovitel: ROADFIN STAVBY s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -48 723,74

D MPR Méněpráce -48 723,74
1 K 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min hod -20,000

PP Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min

VV Položka z SOD z objektu SO 302-2  pol. č. 1
VV -10*2,0 -20,000
VV Součet -20,000

2 K 132251104 Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně m3 -24,300

PP Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně

VV Položka z SOD z objektu SO 302-2  pol. č. 2
VV -24,3 -24,300
VV Součet -24,300

3 K 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 -11,300

PP Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním

VV Položka z SOD z objektu SO 302-2  pol. č. 3
VV -24,3 -24,300
VV "- lože štěrkopískový podsyp"
VV 44,0*0,5*0,10 2,200
VV "- obsyp zeminou"
VV 44,0*0,5*0,4 8,800
VV "- OP  Š"  
VV 2,0 2,000
VV "přebytečná zemina 4,2 m3"
VV Součet -11,300

4 K 175151101 Obsypání potrubí sypaninou m3 -8,800

PP Obsypání potrubí sypaninou

VV Položka z SOD z objektu SO 302-2  pol. č. 4
VV "příloha 4  - výkopek uložen podél výkopu"
VV -44,0*0,5*0,4 -8,800
VV Součet -8,800

5 K 162451106 Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 -4,200

PP Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3

SO 302 - Úpravy meloirací v k.ú. Osek u Rokycan

ZL61 - Změny meloirace SO 302

02.2 - SO 302-2  Svodný drén v km 2,670 - křížení s komunikací

Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, 1. etapa
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Položka z SOD z objektu SO 302-2  pol. č. 5
VV "výpočet v pol. 174201101 -skládka 2 km -  přebytečný výkopek"
VV -4,2 -4,200
VV Součet -4,200

6 K 171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t -6,700

PP Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

VV Položka z SOD z objektu SO 302-2  pol. č. 6
VV -6,7 -6,700
VV Součet -6,700

7 K 100000001R Kopaná sonda kus -2,000

PP Kopaná sonda

VV Položka z SOD z objektu SO 302-2  pol. č. 7
VV "ověření skutečná hloubka sběrných drénů"
VV -2,0 -2,000
VV Součet -2,000

8 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 -2,200

PP Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku

VV Položka z SOD z objektu SO 302-2  pol. č. 8
VV "příloha 4"
VV -44,0*0,5*0,10 -2,200
VV Součet -2,200

9 K 800000003R Dodávka a montáž drenážního potrubí PE  DN 200 m -44,000

PP Dodávka a montáž drenážního potrubí PE DN 200

VV Položka z SOD z objektu SO 302-2  pol. č. 9
VV "příloha 1, str. 4 - drenážní potrubí PE, korugované kruhové trubky neděrované s  pryžovým těsněním"
VV -44,0 -44,000
VV Součet -44,000

10 K 895211131R Drenážní šachtice  z betonových dílců prům. 800 kus -2,000

PP Drenážní šachtice z betonových dílců prům. 800

VV Položka z SOD z objektu SO 302-2  pol. č. 10

VV "příloha 5 - dno jímky, skruž kónická, poklop A15 s odvětráním, předvrtané otvory pro vtok a výtok drenážní potrubí DN 80"

VV -2,0 -2,000
VV Součet -2,000

11 K 998311011 Přesun hmot pro odvodnění drenáží bez výplně rýh t -3,100

PP Položka z SOD z objektu SO 302-2  pol. č. 1 -3,100
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Rokycansko Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Zhotovitel: ROADFIN STAVBY s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 4 677,18

VCP - Vícepráce 4 677,18

Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, 1. etapa

SO 302 - Úpravy meloirací v k.ú. Osek u Rokycan

ZL61 - Změny meloirace SO 302

02.3 - SO 302-3  Svodný drén v km 2,673-2,742 - levá strana
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Rokycansko Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Zhotovitel: ROADFIN STAVBY s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 4 677,18

D VCP Vícepráce 4 677,18

1 K 132251104 Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně m3 4,196

PP Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně

VV Položka z SOD z objektu SO 302-3 pol. č.2
VV "příloha 3.3 a příloha  4"
VV "výstavba po provedení hrubých terenních úprav - 20 cm"
VV dle PDPS
VV -69,0*(1,19+0,99)/2*0,50 -37,605
VV dle skutečnosti
VV 78,5*(1+1,13)/2*0,50 41,801
VV Součet 4,196

2 K 174251101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhutnění m3 2,396

PP Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhutnění

VV Položka z SOD z objektu SO 302-3 pol. č.3
VV 4,196 4,196
VV "- lože štěrkové"
VV -0,425 -0,425
VV "- filtrační vrstvy štěrkové"
VV -1,375 -1,375
VV Součet 2,396

3 K 175151101 Obsypání potrubí m3 1,375

PP Obsypání potrubí

VV Položka z SOD z objektu SO 302-3 pol. č.4
VV "příloha 4 - filtrační obsyp"
VV dle PDPS
VV -10,4 -10,400
VV dle skutečnosti
VV 78,5*0,5*0,3 11,775
VV Součet 1,375

4 M 58343872 kamenivo drcené hrubé frakce 8/16 t 2,613

PP kamenivo drcené hrubé frakce 8/16

VV Položka z SOD z objektu SO 302-3 pol. č.5

SO 302 - Úpravy meloirací v k.ú. Osek u Rokycan

ZL61 - Změny meloirace SO 302

02.3 - SO 302-3  Svodný drén v km 2,673-2,742 - levá strana

Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, 1. etapa
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 1,375*1,9 2,613
VV Součet 2,613

5 K 162451106 Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 1,583

PP Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3

VV Položka z SOD z objektu SO 302-3 pol. č.6
VV "výpočet v pol. 174201101 -skládka 2 km -  přebytečný výkopek"
VV 4,196-2,613 1,583
VV Součet 1,583

6 K 171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t 2,533

PP Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

VV Položka z SOD z objektu SO 302-3 pol. č.7
VV 1,583*1,6 2,533
VV Součet 2,533

7 K 451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého m3 0,425

PP Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého

VV Položka z SOD z objektu SO 302-3 pol. č.9
VV "příloha 4 - filtrační podsyp"
VV dle PDPS
VV -3,5 -3,500
VV dle skutečnosti
VV 78,5*0,5*0,10 3,925
VV Součet 0,425

8 K 461991111 Zřízení ochranné geotextilie m2 4,750

PP Zřízení ochranné geotextilie

VV Položka z SOD z objektu SO 302-3 pol. č.10
VV "příloha 4 - na obsyp uložena geotextilie "
VV dle PDPS
VV -69,0*0,5 -34,500
VV dle skutečnosti
VV 78,5*0,5 39,250
VV Součet 4,750

9 M 69311060 geotextilie netkaná PP 200g/m2 m2 4,750

PP geotextilie netkaná PP 200g/m2

VV Položka z SOD z objektu SO 302-3 pol. č.11
VV 4,75 4,750
VV Součet 4,750

10 K 800000001R Dodávka a montáž drenážního potrubí PVC-U  DN 80 m 9,500

PP Dodávka a montáž drenážního potrubí PVC-U DN 80

VV Položka z SOD z objektu SO 302-3 pol. č.12

VV
"příloha 1 - drenážní potrubí PVC-U, ohebné trubky s vlnitou děrovanou stěnou, spojování pomocí spojek s fixací zasunutých 
trubek a tvarovek"

VV dle PDPS
VV -69 -69,000
VV dle skutečnosti
VV 78,5 78,500
VV Součet 9,500

11 K 998311011 Přesun hmot pro odvodnění drenáží bez výplně rýh t 0,015

PP Položka z SOD z objektu SO 302-3 pol. č.15 0,015
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Rokycansko Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Zhotovitel: ROADFIN STAVBY s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 492 723,52

VCP - Vícepráce 501 873,52

MPR - Méněpráce -9 150,00

Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, 1. etapa

SO 302 - Úpravy meloirací v k.ú. Osek u Rokycan

ZL61 - Změny meloirace SO 302

02.4 - SO 302-4  Svodný drén v km 2,742 - 2,814 - levá strana

Strana 14 z 28



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Rokycansko Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Zhotovitel: ROADFIN STAVBY s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 492 723,52

D VCP Vícepráce 501 873,52

1 K 132251104 Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně m3 10,799

PP Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně

VV Položka z SOD z objektu SO 302-4 pol. č.2
VV "příloha 3.4 a příloha  4"
VV "výstavba po provedení hrubých terenních úprav - 20 cm"
VV dle PDPS
VV -40,3 -40,300
VV -1*1,0*1,0*1,0 -1,000
VV dle skutečnoti
VV 98,3*(1,12+1)/2*0,50 52,099
VV Součet 10,799

2 K 132254205 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3 m3 168,188

PP Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3

VV Položka z SOD z objektu SO 307 pol. č. 3
VV Podchod pod komunikací
VV 61,5*(1,8+1,7)/2*1,5 161,438
VV Rozšíření pro šachty
VV 2*1,5*1,5*1,5 6,750
VV Součet 168,188

3 K 174251101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhutnění m3 164,472

PP Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhutnění

VV Položka z SOD z objektu SO 302-4 pol. č.3
VV 10,769+168,188 178,957
VV "- lože štěrkové"
VV -10,54 -10,540
VV "- filtrační vrstvy štěrkové"
VV -3,945 -3,945
VV Součet 164,472

4 K 175151101 Obsypání potrubí m3 3,945

PP Obsypání potrubí

VV Položka z SOD z objektu SO 302-4 pol. č.4

SO 302 - Úpravy meloirací v k.ú. Osek u Rokycan

ZL61 - Změny meloirace SO 302

02.4 - SO 302-4  Svodný drén v km 2,742 - 2,814 - levá strana

Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, 1. etapa
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "příloha 4 - filtrační obsyp"
VV dle PDPS
VV -72,0*0,5*0,3 -10,800
VV dle skutečnosti
VV 98,3*0,5*0,3 14,745
VV Součet 3,945

5 M 58343872 kamenivo drcené hrubé frakce 8/16 t 7,496

PP kamenivo drcené hrubé frakce 8/16

VV Položka z SOD z objektu SO 302-4 pol. č.5
VV 3,945*1,9 7,496
VV Součet 7,496

6 K 162451106 Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 14,515

PP Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3

VV Položka z SOD z objektu SO 302-4 pol. č.6
VV "výpočet v pol. 174201101 -skládka 2 km -  přebytečný výkopek"
VV (10,799+168,188)-164,472 14,515
VV Součet 14,515

7 K 171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t 23,224

PP Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

VV Položka z SOD z objektu SO 302-4 pol. č.7
VV 14,515*1,6 23,224
VV Součet 23,224

8 K 451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého m3 10,540

PP Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého

VV Položka z SOD z objektu SO 302-4 pol. č.9
VV "příloha 4 - filtrační podsyp"
VV dle PDPS
VV -72,0*0,5*0,10 -3,600
VV dleskutečnosti
VV 98,3*0,5*0,1 4,915
VV 61,5*1,5*0,1 9,225
VV Součet 10,540

9 K 461991111 Zřízení ochranné geotextilie m2 13,150

PP Zřízení ochranné geotextilie

VV Položka z SOD z objektu SO 302-4 pol. č.10
VV "příloha 4 - na obsyp uložena geotextilie "
VV dle PDPS
VV -72,0*0,5 -36,000
VV dle skutečnosti
VV 98,3*0,5 49,150
VV Součet 13,150

10 M 69311060 geotextilie netkaná PP 200g/m2 m2 13,150

PP geotextilie netkaná PP 200g/m2

VV Položka z SOD z objektu SO 302-4 pol. č.11
VV 13,15 13,150
VV Součet 13,150

11 K 800000001R Dodávka a montáž drenážního potrubí PVC-U  DN 80 m 26,300

PP Dodávka a montáž drenážního potrubí PVC-U DN 80

VV Položka z SOD z objektu SO 302-4 pol. č.12

VV
"příloha 1 - drenážní potrubí PVC-U, ohebné trubky s vlnitou děrovanou stěnou, spojování pomocí spojek s fixací zasunutých 
trubek a tvarovek"

VV dle PDPS
VV -72 -72,000
VV dle skutečnosti
VV 98,3 98,300
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 26,300

12 K 894411131R Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN 300 dno beton tř. C 25/30  D+M kus 2,000

PP Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN 300 dno beton tř. C 25/30 D+M

VV Položka z SOD z objektu SO 307 pol. č. 25

VV
"příloha 5 - revizní šachty vodonepropustné, dodávka a osazení - montáž dna  skruží vč. stupadel, prstenců, poklopu s 
odvětrání"

VV dle skutečnosti
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

13 K 812392121 Montáž potrubí z trub TBP těsněných pryžovými kroužky otevřený výkop sklon do 20 % DN 400 m 61,500

PP Montáž potrubí z trub TBP těsněných pryžovými kroužky otevřený výkop sklon do 20 % DN 400

VV Položka z SOD z objektu SO 301-6 pol. č. 8
VV "příloha 4"
VV "dle skutečnosti - podchod pod komunikací"
VV 61,5 61,500
VV Součet 61,500

14 M 59223021 trouba betonová se zabudovaným těsnením D 40x250x7,5 cm m 61,500

PP trouba betonová se zabudovaným těsnením D 40x250x7,5 cm

VV Položka z SOD z objektu SO 301-6 pol. č. 9
VV 61,5 61,500
VV Součet 61,500

15 K 939291013 Obetonování konstrukcí pozemních komunikací z betonu prostého tř. C 20/25 m3 19,422 CS ÚRS 2024 02

PP Obetonování konstrukcí pozemních komunikací z betonu prostého bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/939291013
VV Nová položka dle ÚRS 2024 02
VV "obetonování potrubí C20/25XF3, XA1"
VV (61,5*0,7*0,63)-7,7 19,422
VV Součet 19,422

16 K 273321411 Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 m3 9,963 CS ÚRS 2024 02

PP Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/273321411
VV Nová položka dle ÚRS 2024 02
VV "ŽB deska beton C20/25XF3, XA1"
VV 61,5*1,08*0,15 9,963
VV Součet 9,963

17 K 273362021 Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari t 0,525 CS ÚRS 2024 02

PP Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/273362021
VV Nová položka dle ÚRS 2024 02
VV ŽB deska z Kari síTÍ 100/100/8
VV 61,5*1,08*0,0079 0,525
VV Součet 0,525

18 K 998311011 Přesun hmot pro odvodnění drenáží bez výplně rýh t 55,222

PP Položka z SOD z objektu SO 302-4 pol. č.15 55,222

D MPR Méněpráce -9 150,00
19 K 895211131R Drenážní šachtice  z betonových dílců prům. 800 kus -1,000

PP Drenážní šachtice z betonových dílců prům. 800

VV Položka z SOD z objektu SO 302-4 pol. č.14

VV "příloha 5 - dno jímky, skruž kónická, poklop A15 s odvětráním, předvrtané otvory pro vtok a výtok drenážní potrubí DN 80"

VV -1,0 -1,000
VV Součet -1,000
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Rokycansko Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Zhotovitel: ROADFIN STAVBY s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 335 655,84

VCP - Vícepráce 375 908,54

MPR - Méněpráce -40 252,70

Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, 1. etapa

SO 302 - Úpravy meloirací v k.ú. Osek u Rokycan

ZL61 - Změny meloirace SO 302

02.5 - SO 302-5  Svodný drén v km 2,742 - křížení s komunikací
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Rokycansko Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Zhotovitel: ROADFIN STAVBY s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 335 655,84

D VCP Vícepráce 375 908,54

1 K 132254205 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3 m3 77,227

PP Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3

VV Položka z SOD z objektu SO 307 pol. č. 3
VV Podchod pod komunikací
VV 47,7*(0,85+1,12)/2*1,5 70,477
VV Rozšíření pro šachty
VV 2*1,5*1,5*1,5 6,750
VV Součet 77,227

2 K 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 53,752

PP Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním

VV Položka z SOD z objektu SO 302-5 pol. č.3
VV 77,227 77,227
VV "- lože štěrkopískový podsyp"
VV -4,655 -4,655
VV "- obsyp zeminou"
VV -18,82 -18,820
VV Součet 53,752

3 K 175151101 Obsypání potrubí sypaninou m3 18,820

PP Obsypání potrubí sypaninou

VV Položka z SOD z objektu SO 302-5 pol. č.4
VV "příloha 4  - výkopek uložen podél výkopu"
VV dle PDPS
VV -49,0*0,5*0,4 -9,800
VV dle skutečnosti
VV 47,7*1,5*0,4 28,620
VV Součet 18,820

4 K 162451106 Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 23,475

PP Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3

VV Položka z SOD z objektu SO 302-5 pol. č.5
VV "výpočet v pol. 174201101 -skládka 2 km -  přebytečný výkopek"
VV 77,227-53,752 23,475

SO 302 - Úpravy meloirací v k.ú. Osek u Rokycan

ZL61 - Změny meloirace SO 302

02.5 - SO 302-5  Svodný drén v km 2,742 - křížení s komunikací

Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, 1. etapa
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 23,475

5 K 171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t 37,560

PP Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

VV Položka z SOD z objektu SO 302-5 pol. č.6
VV 23,475*1,6 37,560
VV Součet 37,560

6 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 4,655

PP Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku

VV Položka z SOD z objektu SO 302-5 pol. č.8
VV "příloha 4"
VV dle PDPS
VV -2,5 -2,500
VV dle skutečnosti
VV 47,7*1,5*0,1 7,155
VV Součet 4,655

7 K 894411131R Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN 300 dno beton tř. C 25/30  D+M kus 2,000

PP Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN 300 dno beton tř. C 25/30 D+M

VV Položka z SOD z objektu SO 307 pol. č. 25

VV
"příloha 5 - revizní šachty vodonepropustné, dodávka a osazení - montáž dna  skruží vč. stupadel, prstenců, poklopu s 
odvětrání"

VV dle skutečnosti
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

8 K 812392121 Montáž potrubí z trub TBP těsněných pryžovými kroužky otevřený výkop sklon do 20 % DN 400 m 47,700

PP Montáž potrubí z trub TBP těsněných pryžovými kroužky otevřený výkop sklon do 20 % DN 400

VV Položka z SOD z objektu SO 301-6 pol. č. 8
VV "příloha 4"
VV "dle skutečnosti - podchod pod komunikací"
VV 47,7 47,700
VV Součet 47,700

9 M 59223021 trouba betonová se zabudovaným těsnením D 40x250x7,5 cm m 47,700

PP trouba betonová se zabudovaným těsnením D 40x250x7,5 cm

VV Položka z SOD z objektu SO 301-6 pol. č. 9
VV 47,7 47,700
VV Součet 47,700

10 K 939291013 Obetonování konstrukcí pozemních komunikací z betonu prostého tř. C 20/25 m3 15,036 CS ÚRS 2024 02

PP Obetonování konstrukcí pozemních komunikací z betonu prostého bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/939291013
VV Nová položka dle ÚRS 2024 02
VV "obetonování potrubí C20/25XF3, XA1"
VV (47,7*0,7*0,63)-6 15,036
VV Součet 15,036

11 K 273321411 Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 m3 7,727 CS ÚRS 2024 02

PP Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/273321411
VV Nová položka dle ÚRS 2024 02
VV "ŽB deska beton C20/25XF3, XA1"
VV 47,7*1,08*0,15 7,727
VV Součet 7,727

12 K 273362021 Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari t 0,407 CS ÚRS 2024 02

PP Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/273362021
VV Nová položka dle ÚRS 2024 02
VV ŽB deska z Kari síTÍ 100/100/8
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 47,7*1,08*0,0079 0,407
VV Součet 0,407

13 K 998311011 Přesun hmot pro odvodnění drenáží bez výplně rýh t 43,701

PP Položka z SOD z objektu SO 302-5 pol. č.11 43,701

D MPR Méněpráce -40 252,70

14 K 132251104 Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně m3 -28,700 0

PP Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně

VV Položka z SOD z objektu SO 302-5 pol. č.2
VV "příloha 3.5 , příloha  4"
VV "výstavba po provedení hrubých terenních úprav - 20 cm"
VV -26,7 -26,700
VV "+ rozš. pro Š"  
VV -2*1,0*1,0*1,0 -2,000
VV Součet -28,700

15 K 800000003R Dodávka a montáž drenážního potrubí PE  DN 200 m -49,000

PP Dodávka a montáž drenážního potrubí PE DN 200

VV Položka z SOD z objektu SO 302-5 pol. č.9
VV "příloha 1, str. 4 - drenážní potrubí PE, korugované kruhové trubky neděrované s  pryžovým těsněním"
VV -49,0 -49,000
VV Součet -49,000

16 K 895211131R Drenážní šachtice  z betonových dílců prům. 800 kus -2,000

PP Drenážní šachtice z betonových dílců prům. 800

VV Položka z SOD z objektu SO 302-5 pol. č.10

VV "příloha 5 - dno jímky, skruž kónická, poklop A15 s odvětráním, předvrtané otvory pro vtok a výtok drenážní potrubí DN 80"

VV -2,0 -2,000
VV Součet -2,000
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Rokycansko Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Zhotovitel: ROADFIN STAVBY s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem -5 212,48

VCP - Vícepráce 56,18

MPR - MÉNĚPRÁCE -5 268,66

Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, 1. etapa

SO 302 - Úpravy meloirací v k.ú. Osek u Rokycan

ZL61 - Změny meloirace SO 302

02.6. - SO 302-6  Svodný drén v km 3,543 - levá strana
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Rokycansko Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Zhotovitel: ROADFIN STAVBY s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -5 212,48

D VCP Vícepráce 56,18
1 K 174251101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhutnění m3 2,247

PP Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhutnění

VV Položka z SOD z objektu SO 302-6 pol. č. 3
VV -0,553 -0,553
VV "- lože štěrkové"
VV 0,7 0,700
VV "- filtrační vrstvy štěrkové"
VV 2,1 2,100
VV Součet 2,247

D MPR MÉNĚPRÁCE -5 268,66

2 K 132251104 Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně m3 -0,553

PP Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně

VV Položka z SOD z objektu SO 302-6 pol. č. 2
VV "příloha 3.6 a příloha  4"
VV "výstavba po provedení hrubých terenních úprav - 20 cm"
VV dle PDPS
VV -78,0*(1,27+0,93)/2*0,5 -42,900
VV dle skutečnosti
VV 64*(1,41+1,1+1,46)/3*0,5 42,347
VV Součet -0,553

3 K 175151101 Obsypání potrubí m3 -2,100

PP Obsypání potrubí

VV Položka z SOD z objektu SO 302-6 pol. č. 4
VV "příloha 4 - filtrační obsyp"
VV dle PDPS
VV -78,0*0,5*0,3 -11,700
VV dle skutečnosti
VV 64*0,5*0,3 9,600
VV Součet -2,100

4 M 58343872 kamenivo drcené hrubé frakce 8/16 t -3,819

SO 302 - Úpravy meloirací v k.ú. Osek u Rokycan

ZL61 - Změny meloirace SO 302

02.6. - SO 302-6  Svodný drén v km 3,543 - levá strana

Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, 1. etapa
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP kamenivo drcené hrubé frakce 8/16

VV Položka z SOD z objektu SO 302-6 pol. č. 4
VV -2,01*1,9 -3,819
VV Součet -3,819

5 K 451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého m3 -0,700

PP Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého

VV Položka z SOD z objektu SO 302-6 pol. č. 9
VV "příloha 4 - filtrační podsyp"
VV dle PDPS
VV -78,0*0,5*0,10 -3,900
VV dle skutečnosti
VV 64*0,5*0,1 3,200
VV Součet -0,700

6 K 162451106 Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 -2,800

PP Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3

VV Položka z SOD z objektu SO 302-6 pol. č. 6
VV "výpočet v pol. 174201101 -skládka 2 km -  přebytečný výkopek"
VV -0,553-2,247 -2,800
VV Součet -2,800

7 K 171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t -4,480

PP Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

VV Položka z SOD z objektu SO 302-6 pol. č. 7
VV -2,8*1,6 -4,480
VV Součet -4,480

8 K 461991111 Zřízení ochranné geotextilie m2 -7,000

PP Zřízení ochranné geotextilie

VV Položka z SOD z objektu SO 302-6 pol. č. 10
VV "příloha 4 - na obsyp uložena geotextilie "
VV dle PDPS
VV -78,0*0,5 -39,000
VV dle skutečnosti
VV 64*0,5 32,000
VV Součet -7,000

9 M 69311060 geotextilie netkaná PP 200g/m2 m2 -7,000

PP geotextilie netkaná PP 200g/m2

VV Položka z SOD z objektu SO 302-6 pol. č. 11
VV -7 -7,000
VV Součet -7,000

10 K 800000001R Dodávka a montáž drenážního potrubí PVC-U  DN 80 m -14,000

PP Dodávka a montáž drenážního potrubí PVC-U DN 80

VV Položka z SOD z objektu SO 302-6 pol. č. 16

VV
"příloha 1 - drenážní potrubí PVC-U, ohebné trubky s vlnitou děrovanou stěnou, spojování pomocí spojek s fixací zasunutých 
trubek a tvarovek"

VV dle PDPS
VV -78,0 -78,000
VV dle skutečnosti
VV 64 64,000
VV Součet -14,000

11 K 998311011 Přesun hmot pro odvodnění drenáží bez výplně rýh t -0,022

PP Položka z SOD z objektu SO 302-6 pol. č. 20 -0,022
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Rokycansko Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Zhotovitel: ROADFIN STAVBY s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 33 872,40

VCP - Vícepráce 33 872,40

Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, 1. etapa

SO 302 - Úpravy meloirací v k.ú. Osek u Rokycan

ZL61 - Změny meloirace SO 302

02.7. - SO 302-7  Svodný drén v km 3,543-3,625 - levá strana 
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Rokycansko Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Zhotovitel: ROADFIN STAVBY s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 33 872,40

D VCP Vícepráce 33 872,40

1 K 132251104 Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně m3 46,258

PP Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně

VV Položka z SOD z objektu SO 302-7 pol. č. 2
VV "příloha 3.7 a příloha  4"
VV "výstavba po provedení hrubých terenních úprav - 20 cm"
VV dle PDPS
VV -45,7 -45,700
VV "+ rozš. pro Š"  
VV -1*1,0*1,0*1,0 -1,000
VV dle skutečnosti
VV (74,8+27,4)*(1,46+2,1)/2*0,5 90,958
VV dle PDPS
VV dle skutečnosti
VV 2*1*1*1 2,000
VV Součet 46,258

2 K 174251101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhutnění m3 42,218

PP Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhutnění

VV Položka z SOD z objektu SO 302-7 pol. č. 3
VV 46,258 46,258
VV "- lože štěrkové"
VV -1,01 -1,010
VV "- filtrační vrstvy štěrkové"
VV -3,03 -3,030
VV Součet 42,218

3 K 162451106 Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 4,025

PP Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3

VV Položka z SOD z objektu SO 302-7 pol. č. 6
VV "výpočet v pol. 174201101 -skládka 2 km -  přebytečný výkopek"
VV 46,243-42,218 4,025
VV Součet 4,025

4 K 171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t 6,800 0

SO 302 - Úpravy meloirací v k.ú. Osek u Rokycan

ZL61 - Změny meloirace SO 302

02.7. - SO 302-7  Svodný drén v km 3,543-3,625 - levá strana 

Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, 1. etapa
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

VV Položka z SOD z objektu SO 302-7 pol. č. 7
VV 4,25*1,6 6,800
VV Součet 6,800

5 K 175151101 Obsypání potrubí m3 3,030

PP Obsypání potrubí

VV Položka z SOD z objektu SO 302-7 pol. č. 4
VV "příloha 4 - filtrační obsyp"
VV dle PDPS
VV -82,0*0,5*0,3 -12,300
VV dle skutečnosti
VV (74,8+27,4)*0,5*0,3 15,330
VV Součet 3,030

6 M 58343872 kamenivo drcené hrubé frakce 8/16 t 5,757

PP kamenivo drcené hrubé frakce 8/16

VV Položka z SOD z objektu SO 302-7 pol. č. 5
VV 3,03*1,9 5,757
VV Součet 5,757

7 K 451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého m3 1,010

PP Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého

VV Položka z SOD z objektu SO 302-7 pol. č. 9
VV "příloha 4 - filtrační podsyp"
VV dle PDPS
VV -82,0*0,5*0,10 -4,100
VV dle skutečnosti
VV (74,8+27,4)*0,5*0,10 5,110
VV Součet 1,010

8 K 461991111 Zřízení ochranné geotextilie m2 10,100

PP Zřízení ochranné geotextilie

VV Položka z SOD z objektu SO 302-7 pol. č. 10
VV "příloha 4 - na obsyp uložena geotextilie "
VV dle PDPS
VV -82,0*0,5 -41,000
VV dle skutečnosti
VV (74,8+27,4)*0,5 51,100
VV Součet 10,100

9 M 69311060 geotextilie netkaná PP 200g/m2 m2 10,100

PP geotextilie netkaná PP 200g/m2

VV Položka z SOD z objektu SO 302-7 pol. č. 11
VV 10,1 10,100
VV Součet 10,100

10 K 800000001R Dodávka a montáž drenážního potrubí PVC-U  DN 80 m 20,200

PP Dodávka a montáž drenážního potrubí PVC-U DN 80

VV Položka z SOD z objektu SO 302-7 pol. č. 16

VV
"příloha 1 - drenážní potrubí PVC-U, ohebné trubky s vlnitou děrovanou stěnou, spojování pomocí spojek s fixací zasunutých 
trubek a tvarovek"

VV dle PDPS
VV -82 -82,000
VV dle skutečnosti
VV (74,8+27,4) 102,200
VV Součet 20,200

11 K 895211131R Drenážní šachtice  z betonových dílců prům. 800 kus 1,000

PP Drenážní šachtice z betonových dílců prům. 800

VV Položka z SOD z objektu SO 302-7 pol. č. 19
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "příloha 5 - dno jímky, skruž kónická, poklop A15 s odvětráním, předvrtané otvory pro vtok a výtok drenážní potrubí DN 80"

VV dle PDPS
VV -1 -1,000
VV dle skutečnosti
VV 2 2,000
VV Součet 1,000

12 K 998311011 Přesun hmot pro odvodnění drenáží bez výplně rýh t 1,547

PP Položka z SOD z objektu SO 302-7 pol. č. 20 1,547
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REVIZNÍ ŠACHTY DN 1000 - VODONEPROPUSTNÉ

Poklop s odvětráváním
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TBR-Q 1000_600_90 (120)konus
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TBS-Q 1000_250_90 (120)

TBS-Q 1000_500_90 (120)

TBS-Q 1000_1000_120

TBZ-Q_dno

ŠACHTA DLE ČSN EN 1917
VODOODOLNOST DLE ČSN 756909
DO ŠACHTY LZE NAPOJIT POTRUBÍ DO 600 mm
POKLOP PLASTOVÝ, TŘÍDA ÚNONOSNOSTI B

SPOJENÍ DÍLCŮ: PRUŽNÉ, VODOTĚSNÉ

MATERÁL: BETON C40/50, XA1-3
NEJVĚTŠÍ STAVEBNÍ HLOUBKA: 10 m
VÝŠKA HLAVIČKY: MIN 1/2 dn
PŘIPOJENÍ KANALIZAČNÍCH TRUB DO VLOŽEK ZA BETONOVANÝCH DO DNA
VLOŽKY DLE POUŽITÉHO MATERIÁLU POTRUBÍ
SPUPADLA: KROK 250 mm
KRAMLOVÉ STUPADLO KASI S OCELOVÝM JÁDREM A PE POVLAKEM
KAPSOVÉ STUPADLO V PŘECHODOVÝCH SKRUŽÍCH
KYNETA: BETONOVÁ (NEVYLUČUJE SE KAMENINOVÁ, NEBO ČEDIČOVÁ)

D1

15
5

MATERÁL: BETON C40/50, XA1-3
PŘIPOJENÍ TRUB DO PŘEDVRTANÝCH OTVORŮ
PŘIPOJENÍ KANALIZAČNÍCH TRUB DO VLOŽEK ZA BETONOVANÝCH DO DNA
VLOŽKY DLE POUŽITÉHO MATERIÁLU POTRUBÍ
SPUPADLA: KROK 250 mm
HLOUBKA ULOŽENÍ DLE HLOUBKY SVODNÉHO POTRUBÍ

REVIZNÍ ŠACHTY DN 800 - VODONEPROPUSTNÉ

Poklop A15 BEGU s odvětráváním

Skruž kónická 62,5-80/12

Drenážní potrubí VTOK, DN 80
Drenážní potrubí VÝTOK, DN80

Drenážní potrubí VTOK, DN 80 Drenážní potrubí VÝTOK, DN80
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500

ZÁSYP ZEMINOU

DRENÁŽNÍ NETKANÁ GEOTEXTILIE 200 g/m2
FLTRAČNÍ OBSYP
ŠTĚRK fr. 8/16 mm
DRENÁŽNÍ TRUBKA
PE, DN 100-200

OBSYP 8/16 ...0,19 m3/b
ZÁSYP ...0,29 m3/bm

SEJMUTÍ ORNICE A ZPĚTNÉ ROZPROSTŘENÍ
NENÍ SOUČÁSTÍ TOHOTO SO

DRENÁŽNÍ TROUBA PE, DN 100, 200
TUHÁ PERFOROVANÁ 220°
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500

ZÁSYP ZEMINOU

DRENÁŽNÍ NETKANÁ GEOTEXTILIE 200 g/m2
FLTRAČNÍ OBSYP
ŠTĚRK fr. 8/16 mm
DRENÁŽNÍ TRUBKA
PE, DN 100-200

OBSYP 8/16 ...0,19 m3/b
ZÁSYP ...0,29 m3/bm

SEJMUTÍ ORNICE A ZPĚTNÉ ROZPROSTŘENÍ
NENÍ SOUČÁSTÍ TOHOTO SO

DRENÁŽNÍ TROUBA PVC-U, DN 80
TUHÁ PERFOROVANÁ 220°

PODCHOD POD SO 101
BETONOVÉ TROUBY
TBH-Q 40/250
DLE ČSN EN 1916, BETON C40/50 XA1, (XA3), XF4

OBNOVA POVRCHU-NENÍ SOUČÁSTÍ SO

ZHUTNÉNÝ ZÁSYP POTRUBÍ Z NESOUDRŽ, NEBO SOUDRŽ ZEMIN
ZHUTNĚNÍ PO VRSTVÁCH MIMO KOMUNIKACI MAX. 300 mm
V KOMUNIKACI MAX. 100-150 mm

ZHUTNĚNÝ OBSYP POTRUBÍ
Z NESOUDRŽNÝCH ZEMIN
ZRNITOSTI MAX. 22 mm
ZHUTNĚNÍ MAX PO 150 mm

OBETONOVÁNÍ BETON C20/35 XF3, XA1
ŽB DESKA, BETON C20/25 XF3, XA1, TL. 150 mm
SVAŘOVANÁ SÍŤ 100/100/8
KRYTÍ 50 mm

ŠTĚRKOVÉ LOŽE
TL: 100 AŽ 200 mm
(DLE KVALITY ZÁKL. SPÁRY)

ZHUTNĚNÍ MIMO KOMUNIKACI
- PŘI POUŽITÍ ŠTĚRKOPÍSKOVÉHO MATERIÁLU NA RELATIVNÍ ULEHLOST Id...0,85-0,90
- PŘI POUŽITÍ HLINITOPÍSČITÉHO MATERIÁLU 90% PS

(PŘI PŘIROZENÉM STAVU VLHKOSTI)
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DENNÍ ZÁPIS ZE DNE po 11.03.2024

STAVBA: NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA

DENÍK:

SO 302 - NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI
D5, I. ETAPA SO 302 ÚPRAVA MELIORACÍ K.Ú. OSEK U
ROKYCAN

POČASÍ:

ČAS POČASÍ TEPLOTA SRÁŽKY RYCHLOST VĚTRU SMĚR VĚTRU VLHKOST

06:00   Polojasno 5,9°C 0,0 mm/h 2,5 m/s 237° 82%

12:00   Polojasno 10,7°C 0,0 mm/h 2,8 m/s 301° 58%

18:00   Zamračeno 10,6°C 0,0 mm/h 1,1 m/s 297° 55%

OSOBY NA STAVENIŠTI:

PŘÍJMENÍ A JMÉNO NÁZEV PROFESE POČ. HOD. PŘÍJMENÍ A JMÉNO NÁZEV PROFESE POČ. HOD.

DEKAKOM plus s.r.o.
Dělník 1 8

v Dělník 1 8
Stavbyvedoucí 1 8

ROADFIN STAVBY s.r.o.
Hlavní Stavbyvedoucí 1 8
Stavbyvedoucí 1 8

Mistr Stavby 1 8

MECHANIZMY:

NÁZEV PROSTŘEDKU NÁZEV DODAVATELE POSÁDKA POČ. HOD.

Rypadlo pásové Komtasu 228 DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Příkopový válec DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Dumper CAT DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

PROVEDENÉ PRÁCE:

POPIS NÁZEV DODAVATELE MN MJ

SO 302 úprava meliorací k.ú. Osek u Rokycan
km 2,825 podchod pod hlavní trasou
- odstranění stávajícího potrubí ŽB DN 400

DEKAKOM plus s.r.o.

DALŠÍ ZÁZNAMY:

AUTOR (Stavbyvedoucí - manažer projektu) NÁZEV DODAVATELE ROADFIN STAVBY s.r.o.

Byl předložen a odsouhlasen návrh řešení podchodů melioračních objektů pod hlavní trasou. Podchod pod hlavní trasou bude proveden z
železobetonových trub DN400 a na vtoku a výtoku budou osazeny revizní betonové šachty DN1000. Bude vypracován změnový rozpočet prací
provedených nad rámec SOD.

Podpisy:

ČÁST B - DENNÍ ZÁZNAMY  STRANA 3 OSEK - SO 302 - OSEK-SO302 - 2024-03-11.PDF



DENNÍ ZÁPIS ZE DNE pá 15.03.2024

STAVBA: NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA

DENÍK:

SO 302 - NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI
D5, I. ETAPA SO 302 ÚPRAVA MELIORACÍ K.Ú. OSEK U
ROKYCAN

POČASÍ:

ČAS POČASÍ TEPLOTA SRÁŽKY RYCHLOST VĚTRU SMĚR VĚTRU VLHKOST

06:00   Polojasno 2,0°C 0,0 mm/h 0,8 m/s 338° 100%

12:00   Polojasno 13,0°C 0,0 mm/h 3,1 m/s 216° 70%

18:00   Déšt 12,7°C 0,0 mm/h 2,8 m/s 226° 76%

OSOBY NA STAVENIŠTI:

PŘÍJMENÍ A JMÉNO NÁZEV PROFESE POČ. HOD. PŘÍJMENÍ A JMÉNO NÁZEV PROFESE POČ. HOD.

DEKAKOM plus s.r.o.
Dělník 1 8
Dělník 1 8

Stavbyvedoucí 1 8

ROADFIN STAVBY s.r.o.
Stavbyvedoucí 1 8 Mistr Stavby 1 8

MECHANIZMY:

NÁZEV PROSTŘEDKU NÁZEV DODAVATELE POSÁDKA POČ. HOD.

Rypadlo pásové Komtasu 228 DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Příkopový válec DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Dumper CAT DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

PROVEDENÉ PRÁCE:

POPIS NÁZEV DODAVATELE MN MJ

SO 302 úprava meliorací k.ú. Osek u Rokycan
km 2,825 podchod pod hlavní trasou
- betonové lože vč. kari sítí
- pokládka železobetonových trub DN 400
- obetonování trub
- čerpání vody

DEKAKOM plus s.r.o.

Podpisy:

ČÁST B - DENNÍ ZÁZNAMY  STRANA 7 OSEK - SO 302 - OSEK-SO302 - 2024-03-15.PDF



DENNÍ ZÁPIS ZE DNE po 18.03.2024

STAVBA: NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA

DENÍK:

SO 302 - NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI
D5, I. ETAPA SO 302 ÚPRAVA MELIORACÍ K.Ú. OSEK U
ROKYCAN

POČASÍ:

ČAS POČASÍ TEPLOTA SRÁŽKY RYCHLOST VĚTRU SMĚR VĚTRU VLHKOST

06:00   Zamračeno -1,2°C 0,0 mm/h 0,1 m/s 2° 92%

12:00   Polojasno 8,5°C 0,0 mm/h 2,2 m/s 55° 56%

18:00   Polojasno 8,4°C 0,0 mm/h 0,9 m/s 51° 52%

OSOBY NA STAVENIŠTI:

PŘÍJMENÍ A JMÉNO NÁZEV PROFESE POČ. HOD. PŘÍJMENÍ A JMÉNO NÁZEV PROFESE POČ. HOD.

DEKAKOM plus s.r.o.
Dělník 1 8
Dělník 1 8

Stavbyvedoucí 1 8

ROADFIN STAVBY s.r.o.
Hlavní Stavbyvedoucí 1 8
Stavbyvedoucí 1 8

Mistr Stavby 1 8

MECHANIZMY:

NÁZEV PROSTŘEDKU NÁZEV DODAVATELE POSÁDKA POČ. HOD.

Rypadlo pásové Komtasu 228 DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Příkopový válec DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Dumper CAT DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

PROVEDENÉ PRÁCE:

POPIS NÁZEV DODAVATELE MN MJ

SO 302 úprava meliorací k.ú. Osek u Rokycan
km 2,825 svodný drén podchod pod hlavní trasou
- obetonování trub

km 2,740 svodný drén podchod pod hlavní trasou
- zemní práce, příprava základové spáry
- čerpání vody

DEKAKOM plus s.r.o.

Podpisy:

ČÁST B - DENNÍ ZÁZNAMY  STRANA 8 OSEK - SO 302 - OSEK-SO302 - 2024-03-18.PDF



DENNÍ ZÁPIS ZE DNE st 27.03.2024

STAVBA: NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA

DENÍK:

SO 302 - NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI
D5, I. ETAPA SO 302 ÚPRAVA MELIORACÍ K.Ú. OSEK U
ROKYCAN

POČASÍ:

ČAS POČASÍ TEPLOTA SRÁŽKY RYCHLOST VĚTRU SMĚR VĚTRU VLHKOST

06:00   Zamračeno 1,9°C 0,0 mm/h 1,7 m/s 51° 81%

12:00   Polojasno 13,7°C 0,0 mm/h 6,1 m/s 102° 51%

18:00   Zamračeno 16,1°C 0,0 mm/h 4,5 m/s 141° 53%

OSOBY NA STAVENIŠTI:

PŘÍJMENÍ A JMÉNO NÁZEV PROFESE POČ. HOD. PŘÍJMENÍ A JMÉNO NÁZEV PROFESE POČ. HOD.

DEKAKOM plus s.r.o.
Dělník 1 8
Dělník 1 8

Stavbyvedoucí 1 8

ROADFIN STAVBY s.r.o.
Stavbyvedoucí 1 8 Mistr Stavby 1 8

MECHANIZMY:

NÁZEV PROSTŘEDKU NÁZEV DODAVATELE POSÁDKA POČ. HOD.

Rypadlo pásové Komtasu 228 DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Příkopový válec DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Dumper CAT DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

PROVEDENÉ PRÁCE:

POPIS NÁZEV DODAVATELE MN MJ

SO 302 úprava meliorací k.ú. Osek u Rokycan
km 2,825 svodný drén podchod pod hlavní trasou
- zřízení revizních šachet DN1000

DEKAKOM plus s.r.o.

Podpisy:

ČÁST B - DENNÍ ZÁZNAMY  STRANA 15 OSEK - SO 302 - OSEK-SO302 - 2024-03-27.PDF



DENNÍ ZÁPIS ZE DNE po 15.04.2024

STAVBA: NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA

DENÍK:

SO 302 - NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI
D5, I. ETAPA SO 302 ÚPRAVA MELIORACÍ K.Ú. OSEK U
ROKYCAN

POČASÍ:

ČAS POČASÍ TEPLOTA SRÁŽKY RYCHLOST VĚTRU SMĚR VĚTRU VLHKOST

06:00   Déšt 10,5°C 1,8 mm/h 2,0 m/s 150° 91%

12:00   Déšt 10,6°C 0,8 mm/h 1,4 m/s 272° 84%

18:00   Polojasno 14,9°C 0,0 mm/h 4,7 m/s 220° 62%

OSOBY NA STAVENIŠTI:

PŘÍJMENÍ A JMÉNO NÁZEV PROFESE POČ. HOD. PŘÍJMENÍ A JMÉNO NÁZEV PROFESE POČ. HOD.

DEKAKOM plus s.r.o.
Dělník 1 8
Dělník 1 8

Stavbyvedoucí 1 8

ROADFIN STAVBY s.r.o.
Stavbyvedoucí 1 8 Mistr Stavby 1 8

MECHANIZMY:

NÁZEV PROSTŘEDKU NÁZEV DODAVATELE POSÁDKA POČ. HOD.

Rypadlo pásové Komtasu 228 DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Příkopový válec DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Dumper CAT DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

PROVEDENÉ PRÁCE:

POPIS NÁZEV DODAVATELE MN MJ

SO 302 úprava meliorací k.ú. Osek u Rokycan
km 2,650 - 2,850 podélný svodný drén
- výkop rýhy
- pokládka drenážního potrubí
- filtrační obsyp
- práce jsou prováděny v souladu se stavebním povolením, odsouhlasenou PD,
TePř. a KZP

DEKAKOM plus s.r.o.

DALŠÍ ZÁZNAMY:

AUTOR (TDS) NÁZEV DODAVATELE DOZOR inženýring s.r.o.

Provedena kontrola stavby a prováděných prací TDS obor TV02.

PŘÍLOHY

  OSEK - SO 302 - OS...04-
15.pdf      

Podpisy:

ČÁST B - DENNÍ ZÁZNAMY  STRANA 22 OSEK - SO 302 - OSEK-SO302 - 2024-04-15.PDF



DENNÍ ZÁPIS ZE DNE pá 24.05.2024

STAVBA: NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA

DENÍK:

SO 302 - NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI
D5, I. ETAPA SO 302 ÚPRAVA MELIORACÍ K.Ú. OSEK U
ROKYCAN

POČASÍ:

ČAS POČASÍ TEPLOTA SRÁŽKY RYCHLOST VĚTRU SMĚR VĚTRU VLHKOST

06:00   Déšt 12,4°C 0,0 mm/h 1,8 m/s 15° 96%

12:00   Déšt 16,0°C 0,0 mm/h 1,3 m/s 165° 86%

18:00   Polojasno 17,9°C 0,0 mm/h 1,2 m/s 93° 70%

OSOBY NA STAVENIŠTI:

PŘÍJMENÍ A JMÉNO NÁZEV PROFESE POČ. HOD. PŘÍJMENÍ A JMÉNO NÁZEV PROFESE POČ. HOD.

DEKAKOM plus s.r.o.
Dělník 1 8
Dělník 1 8

Stavbyvedoucí 1 8

ROADFIN STAVBY s.r.o.
Stavbyvedoucí 1 8 Mistr Stavby 1 8

MECHANIZMY:

NÁZEV PROSTŘEDKU NÁZEV DODAVATELE POSÁDKA POČ. HOD.

Rypadlo pásové Komtasu 228 DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Příkopový válec DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Dumper CAT DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

PROVEDENÉ PRÁCE:

POPIS NÁZEV DODAVATELE MN MJ

SO 302 úprava meliorací k.ú. Osek u Rokycan
km 1,950 svodný drén podchod pod komunikací
- provedena kontrola základové spáry
- proveden podsyp ze štěrkopísku
- betonové lože vč. kari sítí
- pokládka železobetonových trub DN 400

DEKAKOM plus s.r.o.

Podpisy:

ČÁST B - DENNÍ ZÁZNAMY  STRANA 27 OSEK - SO 302 - OSEK-SO302 - 2024-05-24.PDF



DENNÍ ZÁPIS ZE DNE pá 31.05.2024

STAVBA: NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA

DENÍK:

SO 302 - NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI
D5, I. ETAPA SO 302 ÚPRAVA MELIORACÍ K.Ú. OSEK U
ROKYCAN

POČASÍ:

ČAS POČASÍ TEPLOTA SRÁŽKY RYCHLOST VĚTRU SMĚR VĚTRU VLHKOST

06:00   Zamračeno 12,2°C 0,0 mm/h 1,0 m/s 318° 97%

12:00   Polojasno 18,7°C 0,0 mm/h 3,2 m/s 12° 67%

18:00   Déšt 15,2°C 0,2 mm/h 2,3 m/s 13° 93%

OSOBY NA STAVENIŠTI:

PŘÍJMENÍ A JMÉNO NÁZEV PROFESE POČ. HOD. PŘÍJMENÍ A JMÉNO NÁZEV PROFESE POČ. HOD.

DEKAKOM plus s.r.o.
Dělník 1 8
Dělník 1 8

Stavbyvedoucí 1 8

ROADFIN STAVBY s.r.o.
Hlavní Stavbyvedoucí 1 8
Stavbyvedoucí 1 8

Mistr Stavby 1 8

MECHANIZMY:

NÁZEV PROSTŘEDKU NÁZEV DODAVATELE POSÁDKA POČ. HOD.

Rypadlo pásové Komtasu 228 DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Příkopový válec DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Dumper CAT DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

PROVEDENÉ PRÁCE:

POPIS NÁZEV DODAVATELE MN MJ

SO 302 úprava meliorací k.ú. Osek u Rokycan
km 1,900 - 2,050 podélný svodný drén
- výkop rýhy
- pokládka drenážního potrubí
- filtrační obsyp
- zřízení revizních šachet
- práce jsou prováděny v souladu se stavebním povolením, odsouhlasenou PD,
TePř. a KZP

DEKAKOM plus s.r.o.

Podpisy:

ČÁST B - DENNÍ ZÁZNAMY  STRANA 32 OSEK - SO 302 - OSEK-SO302 - 2024-05-31.PDF



DENNÍ ZÁPIS ZE DNE čt 18.07.2024

STAVBA: NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA

DENÍK:

SO 302 - NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI
D5, I. ETAPA SO 302 ÚPRAVA MELIORACÍ K.Ú. OSEK U
ROKYCAN

POČASÍ:

ČAS POČASÍ TEPLOTA SRÁŽKY RYCHLOST VĚTRU SMĚR VĚTRU VLHKOST

06:00   Polojasno 13,2°C 0,0 mm/h 1,9 m/s 2° 91%

12:00   Polojasno 24,2°C 0,0 mm/h 2,3 m/s 52° 44%

18:00   Polojasno 27,1°C 0,0 mm/h 2,8 m/s 349° 37%

OSOBY NA STAVENIŠTI:

PŘÍJMENÍ A JMÉNO NÁZEV PROFESE POČ. HOD. PŘÍJMENÍ A JMÉNO NÁZEV PROFESE POČ. HOD.

BIGGEST s.r.o.
Dělník 1 8
Stavbyvedoucí 1 8

Stavbyvedoucí 1 8
Mistr Stavby 1 8

ROADFIN STAVBY s.r.o.
Stavbyvedoucí 1 8 Mistr Stavby 1 8

MECHANIZMY:

NÁZEV PROSTŘEDKU NÁZEV DODAVATELE POSÁDKA POČ. HOD.

Pásové rypadlo HITACHI 18t BIGGEST s.r.o. 1 8

Kloubový dumper CAT BIGGEST s.r.o. 1 8

PROVEDENÉ PRÁCE:

POPIS NÁZEV DODAVATELE MN MJ

SO 302 úprava meliorací k.ú. Osek u Rokycan
km 3,470 - 3,640 podélný svodný drén
- čerpání vody
- výkop rýhy
- pokládka drenážního potrubí
- filtrační obsyp z kameniva a geotextílie
- zřízení revizních šachet
- práce jsou prováděny v souladu se stavebním povolením, odsouhlasenou PD,
TePř. a KZP

BIGGEST s.r.o.

Podpisy:

ČÁST B - DENNÍ ZÁZNAMY  STRANA 43 OSEK - SO 302 - OSEK-SO302 - 2024-07-18.PDF



 
 

 

ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE Č. 12 

KONANÉHO DNE 28.3.2024 

STAVBY „Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, I. etapa“ 
Reg. č. projektu: CZ.06.03.01/00/22_022/0002370 

 

Účastníci: dle prezenční listiny, která je nedílnou součástí tohoto Zápisu 

Program kontrolního dne: 

1) Kontrola úkolů z předchozího KD 
2) Zpráva zhotovitele o průběhu výstavby 
3) Fakturace 
4) Harmonogram 
5) Kontrola kvality 
6) Stav BOZP  
7) Různé 
8) Nové úkoly 
9) Trvalé úkoly 
10) Závěr 

 

 

Ad 1)  Kontrola úkolů z předchozího KD 

6.1 Zhotovitel informoval o nutnosti dořešení DIO v úseku pod dálničním mostem, toto DIO není v PDPS 

řešeno – zhotovitel prověří možnosti uzavírky – probíhá v rámci řešení etapizace stavby. Trvá 

10.1 Zhotovitel provede aktualizaci časového a finančního HMG stavby (s výhledem do října   

2024) – Aktualizovaný HMG bude předložen v týdnu od 18.3.2024 po koordinační schůzce uzavírek. 
Provedeno 

Ad 2)  Zpráva zhotovitele o průběhu výstavby 

Práce prováděné na SO a výhled prací na další období: 

• SO 101 hlavní trasa (DKM) 
km 2,200 až 2,400 zářez – probíhá až polovina dubna 

km 2,600 až 2,950 násyp – probíhá až polovina dubna 

meliorace SO 302 – probíhá až začátek dubna 

 



 

• SO 104 Litohlavy – Osek (DKM) 
zářez + násyp – probíhá až polovina dubna 

propustky + hospodářské sjezdy – druhá polovina dubna 

konstrukční vrstvy – přelom duben/květen 

asfaltové vrstvy – druhá polovina května 

žlabovnice + ostrůvky  

• SO101 hlavní trasa křížení SO107 Cihelna (BIG) 
vodovod SO 305 – duben 

meliorace SO 303 – březen/duben 

propustky - březen/duben 

odtěžení křižovatky + stabilizace podloží – konec dubna 

zářez SO 107 a přesun mat. do křížení s hl. trasou km 4,500 – duben/květen 

• CETIN SO452 a SO 453 do konce dubna 
 

• SO 500 plynovody 
SO501 březen – květen 

SO502 duben – květen 

 
Ad 3)  Fakturace 

Fakturace za 10/2023 – 313 808,20 Kč bez DPH 

Fakturace za 11/2023 – 2 960 517,50 Kč bez DPH 

Fakturace za 01/2024 – 531 000,- Kč bez DPH 

Fakturace za 02/2024 – 2 719 219,70 Kč bez DPH 

Fakturace celkem – 6 524 545,40 Kč bez DPH 

Ad 4)  Harmonogram 

Dne 4.1.2024 zhotovitel předložil aktualizovaný finanční a časový harmonogram průběhu 
prací na rok 2024. Dne 31.1.2024 byl doplněn podrobnější HMG na SO 201 a 202. Dne 
26.03.2024 předán aktualizovaný harmonogram stavby dle předpokládaných uzavírek. 

Ad 5) Kontrola kvality  

Zhotovitel předložil k odsouhlasení TePř. a KZP na SO 303. 

Zhotovitel nepředložil k odsouhlasení nové materiály ani subdodavatele. 

Ad 6)  Stav BOZP  

 Probíhají pravidelné kontroly BOZP. Dle vyjádření KOO BOZP je vše v pořádku. 

Ad 7) Různé 

• Archeologický výzkum formou dohledu vytypoval 3 místa možných archeologických nálezů 
(p. Trčková – ZČM v Plzni) – 1 místo očištěno a označeno kolíky a páskou pro ochranu před 



stavební činností – archeologický záchranný výzkum bude proveden do 04/2024. Předpoklad 
dokončení do 10.04.2024. 

• Firma ARENIS připravuje realizace optické sítě v místě stavby. PD optiky byla předána Ing. 
Ptáčkovi ke koordinaci s PD stavby. Potřebné uložení chrániček provede zhotovitel na 
objednávku SÚS – proběhla samostatná schůzka 29.2.2024 od 9hod. 
Projektant f. Arenis ve spolupráci s projektantem stavby předloží návrh vedení chrániček vč. 
přechodů přes komunikace – probíhá koordinace 
Zhotovitel ve spolupráci s f. Arenis provede nacenění pokládky chrániček vč. zemních prací, 
následně bude řešeno se SÚS PK.  

• Zhotovitel upozornil na chybějící SP u SO 501 a SO 502 – SP bude formou změny stavby před 
dokončením – vydáno 29.2.2024  

• Zhotovitel upozornil na odlišné vedení původních meliorací a vodovodu oproti PDPS. Bude 
řešeno v rámci RDS. 

Ad 8) Nové úkoly 

11.1 Při odkopu zářezu v km cca 2,1 – 2,5 SO 101 byla zastižena „tvrdá“ zemina.  Zhotovitel 
zajistí zatřídění zeminy geotechnikem a provede zaměření celkové kubatury dle tříd 
zatřídění. 

Ad 9)  Trvalé úkoly 

- Kartičky pro vjezd do záboru stavby – na vyžádání u V. Novotného (nahlásit SPZ)  
- Byl domluven systém fakturace, odsouhlasování soupisů prací a doručení faktur do 7.dne 

měsíce po datu příslušného zdanitelného období 
- Označení stavby informačními tabulemi o provádění oprav bude realizováno při započetí 

stavební prací na stávajících komunikacích – článek 2.4p – SoD 
- Zhotovitel předloží na každém KD přehled provedených prací a předpoklad prací na další 

období 
- Připomínkování a odsouhlasování TePř. a KZP, subdodavatelů a materiálů probíhá v systému 

EISOD ve WF. 

Ad 10)  Závěr 

Kontrolní den č. 13 se bude konat 11.4.2024 od 10hod.  v zasedací místnosti Osecké 
zemědělské a obchodní společnosti (1. patro). 

Příloha: prezenční listina 

 

Rozdělovník: objednatel, zhotovitel + ostatní viz prezenční listina 

 

Zápis z KD bude uložen na datovém uložišti stavby a rozeslán e-mailem 
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• 01.6 - SO 301-6 Přeložka bezejmenné vodoteče v km...• KD_ROADFIN_URS 2024 02

JI JI JI JI JI

Kód položky VýrobcePopisKompletní zobrazení

272325911 m3 816,00

1=1 m3

Orientační 
cena

273321211

273321311
273321411

m3

m3

3 840,00

4 080,00

4 250,00

002 - Zvláštní zakládání objektů

003 - Lešení

005 - Sanace

006 - Demolice objektů

011 - Budovy a haly - zděné a monolitické 

j feAOl-Základy

2181 • 11 • • - Odvětrání radonu

za provádění betonáže kleneb
pod hladinou bentonitové suspenze

desky
z betonu bez zvláštních nároků na prostředí

tř. C 12/15

tř. C 16/20

tř. C 20/25



• 01.6 - SO 301-6 Přeložka bezejmenné vodoteče v km...• KD_ROADFIN_URS 2024 02

Ll Ll LI

Kód položky VýrobceKompletní zobrazení

0 t273362021 39 000,00

Orientační 
cena

273361221

273361321

273361821

t

t

t

60 300,00

58 800,00

56 000,00

005 - Sanace

006 - Demolice objektů

011 - Budovy a haly - zděné a monolitické 

j A01- Základy
P] 2181-11"-Odvětráníradonu

P] 219991 ••• - Položení chráničky 

2700011" - Vytvoření prostupů v

desek
z betonářské oceli

10 216 (E)

11375 (EZ)

10 505 (R) nebo BSt 500

ze svařovaných sítí
z drátů typu KARI



• KD ROADFIN URS 2024 02 X • 01.6 - SO 301-6 Přeložka bezejmenné vodoteče v km...

939291013 p ©

Kompletní zobrazení

. 56 - Podkladní vrstvy komunikací, letišť
a ploch
57 - Kryty pozemních komunikací, letišť 
a ploch z kameniva nebo živičné

. Ičrwh/ nri7ůmni'rh Lr»mi miLarí latifi't'

0 Cenik Část Kód položky

93929-0"

□ 221 A01 939291012

□ 221 A01 939291013



tř. C 20/25 0 m3 4 490,00

Popis MJ Výrobce
Orientační 

cena

Obetonování konstrukcí pozemních komunikací z betonu prostého
bez zvláštních nároků na prostředí

tř. C 16/20 m3 4 320,00



Ragemia, s.r.o. 
Plzeňská 27 
266 01 Beroun 
IČ: 14180235 

IDDS: pwq8mry 
 
 
 
Vyjádření autorského dozoru  

Stavba:  Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, I. etapa 

Objekt:  SO302 - Úpravy meliorací k.ú. Osek u Rokycan 

ZL č.:  061 

Název změny: úprava melioračních objektů dle RDS 

 

Skutečné trasy melioračních objektů bylo možné zjistit až se zahájením výkopových prací. Na základě 

zjištěných tras a také dle zastižení podzemních vod byly trasy melioračních objektů v rámci RDS upraveny 

tak, aby byly maximálně funkční ve prospěch novostavby. 

AD souhlasí s navrženou změnou. 

 

 

 

S pozdravem 
Ing. Jan Rambousek 

Ragemia, s.r.o.                                              



 
 

 

STANOVISKO TDS K ZL č. 61 

Název stavby: Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, I. etapa 

Číslo ZL: 061 

Název ZL: SO 302 Úpravy meliorací k.ú. Osek u Rokycan – úprava melioračních objektů dle 
RDS 

Zdůvodnění: 

Skutečné trasy melioračních objektů bylo možné zjistit až se zahájením výkopových prací. Na základě zjištěných tras a 
také dle zastižení podzemních vod byly trasy melioračních objektů v rámci RDS upraveny tak, aby byly maximálně 
funkční ve prospěch novostavby. 

Stanovisko TDS: TDS souhlasí se změnou. 

Technické posouzení: 

Vzhledem ke zjištěným skutečnostem byly provedeny změny popsané ve zdůvodnění. 

Ocenění změny (bez DPH): 

Jedná se o položky použité z rozpočtu stavby a cenové soustavy URS. 

Odpočítané položky: - 103 395,10 Kč 

Připočítané položky: 1 324 687,62 Kč 

Celkem ZL: 1 221 292,52 Kč 

 

Závěr: Po provedené kontrole TDS se ZL souhlasí. 

     Za TDS:
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STAVBA: NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA


DENÍK:
SO 302 - NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5,
I. ETAPA SO 302 ÚPRAVA MELIORACÍ K.Ú. OSEK U ROKYCAN


ZÁZNAM ZE DNE: 15.04.2024


AUTOR Hoika Jiří (TDS) NÁZEV DODAVATELE DOZOR inženýring s.r.o.


Provedena kontrola stavby a prováděných prací TDS obor TV02.


Níže podepsané osoby berou na vědomí, že pokud tento dokument vznikl v listinné podobě, bude postupem dle § 22 a násl. zákona č. 300/2008 Sb. elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů v platném
znění převeden do datového souboru. Tento datový soubor se pak stane součástí stavebního deníku vedeného elektronickou formou (ve smyslu odstavce C, přílohy č. 9 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v
platném znění).


Podpisy:


STRANA 1 OSEK - SO 302 - OSEK-SO302 - ZÁZNAM ZE DNE 2024-04-15.PDF
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