
Stavební akce:

Dotčená část stavby:

Název / označení změny:

Podklad pro změnu:

Návrh pro změnu podal: Zhotovitel Dne: 01.11.2024

Způsob ocenění změny:

Vliv změny na termín dokončení díla: NE

Vliv změny na cenu díla: ANO

Náklady na změnu celkem: -             182 173,70 Kč 

přípočty celkem: 105 691,51 Kč             

odpočty celkem: 287 865,21 Kč-             

Přílohy:   

geodetické zaměření

SD

zápisy z KD

obrázková příloha

obrázková příloha ÚRS

firma Jméno Datum Podpis

zhotovitel ROADFIN STAVBY s.r.o.

projektant /AD/ Ragemia, s.r.o.

objednatel /SÚSPK/

TDS DOZOR inženýring s.r.o.

TDS DOZOR inženýring s.r.o.

SO301 - Úpravy meliorací k.ú. Litohlavy

Zdůvodnění a popis změny: Skutečné trasy melioračních objektů bylo možné zjistit až se zahájením 
výkopových prací. Na základě zjištěných tras a také dle zastižení podzemních vod byly trasy melioračních 
objektů v rámci RDS upraveny tak, aby byly maximálně funkční ve prospěch novostavby.

Jedná se o položky, která se nachází ve smluvním rozpočtu / 
dle cenové soustavy URS / individuální kalkulace

Evidenční list, návrh změny stavby / projektové dokumentace - je podkladem 
pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 8500008148 ZMĚNOVÝ LIST č. 

060

"Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, 
I. etapa"
č.projektu: CZ.06.03.01/00/22_022/0002370

položkový rozpočet s uvedením zdroje JC

stanovisko TDS

úprava melioračních objektů dle RDS

Skutečný stav na stavbě

Změna se týká položek : viz přiložený rozpočet

RDS

stanovisko AD



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Rokycansko Datum:

Zadavatel: IČ: 72053119

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvko DIČ:

Zhotovitel: IČ: 04852427
ROADFIN STAVBY s.r.o. DIČ: CZ04852427

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

0,000,00

Z_241016

Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, 1. etapa

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' 
označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto 
položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

-182 173,70

Sazba daně Výše daněZáklad daně

-220 430,18CZK

-182 173,70 -38 256,4821,00%

15,00%
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Z_241016

Stavba:

Místo: Rokycansko Datum:

Zadavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvko Projektant:

Zhotovitel: ROADFIN STAVBY s.r.o. Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, 1. etapa

 

 

Kód Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]Popis

Změny meloirace SO 301 -182 173,70ZL60 -220 430,18

-182 173,70 -220 430,18

Úpravy meloirací v k.ú. Osek u Rokycan -182 173,70SO 301 -220 430,18
SO 301-1  Svodný drén v km 0,770 - 1,037 - levá 
strana

01.1 60 181,0049 736,36

SO 301-2  Svodný drén v km 1,043- křížení s 
komunikací

-39 856,54 -48 226,4101.2

-232 384,76-192 053,5201.6
SO 301-6  Přeložka bezejmenné vodoteče v km 
1,043 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Rokycansko Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Zhotovitel: ROADFIN STAVBY s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 49 736,36

VCP - Vícepráce 49 736,36

Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, 1. etapa

SO 301 - Úpravy meloirací v k.ú. Osek u Rokycan

ZL60 - Změny meloirace SO 301

01.1 - SO 301-1  Svodný drén v km 0,770 - 1,037 - levá strana
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Rokycansko Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Zhotovitel: ROADFIN STAVBY s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 49 736,36

D VCP Vícepráce 49 736,36

1 K 132251104 Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně m3 72,350

PP Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně

VV Položka z SOD z objektu SO 301-1 01.1 pol. č. 2
VV "dle PDPS"
VV -127,1 -127,100
VV "+ rozš. pro Š"  
VV -3*1,0*1,0*1,0 -3,000
VV "+ rozšíření  pro napojení sběrných drenů cca 0,5 m3/1 přepojení"
VV -19*0,5 -9,500
VV "dle skutečnosti"
VV ((43,7+78,5+136+35,8)*(1,24+1,1+1,28+1,82+1,31))/5*0,5 198,450
VV "+ rozš. pro Š"  
VV 4*1,0*1,0*1,0 4,000
VV "+ rozšíření  pro napojení sběrných drenů cca 0,5 m3/1 přepojení"
VV 19*0,5 9,500
VV Součet 72,350

2 K 174251101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhutnění m3 65,950

PP Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhutnění

VV Položka z SOD z objektu SO 301-1 01.1 pol. č. 3
VV 72,35 72,350
VV "- lože štěrkové"
VV -1,6 -1,600
VV "- filtrační vrstvy štěrkové"
VV -4,8 -4,800
VV Součet 65,950

3 K 175151101 Obsypání potrubí m3 4,800

PP Obsypání potrubí

VV Položka z SOD z objektu SO 301-1 01.1 pol. č. 4
VV "příloha 4 - filtrační obsyp"
VV "dle PDPS"
VV -262,0*0,5*0,3 -39,300
VV "dle skutečnosti"

SO 301 - Úpravy meloirací v k.ú. Osek u Rokycan

ZL60 - Změny meloirace SO 301

01.1 - SO 301-1  Svodný drén v km 0,770 - 1,037 - levá strana

Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, 1. etapa
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV (43,7+78,5+136+35,8)*0,5*0,3 44,100
VV Součet 4,800

4 M 58343872 kamenivo drcené hrubé frakce 8/16 t 9,120

PP kamenivo drcené hrubé frakce 8/16

VV Položka z SOD z objektu SO 301-1 01.1 pol. č. 5
VV 4,8*1,9 9,120
VV Součet 9,120

5 K 162551107 Vodorovné přemístění přes 2 000 do 2500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 6,400

PP Vodorovné přemístění přes 2 000 do 2500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3

VV Položka z SOD z objektu SO 301-1 01.1 pol. č. 6
VV "výpočet v pol. 174201101 -skládka 2 km -  přebytečný výkopek"
VV 72,35-65,95 6,400
VV Součet 6,400

6 K 171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t 10,240

PP Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

VV Položka z SOD z objektu SO 301-1 01.1 pol. č. 7
VV 6,4*1,6 10,240
VV Součet 10,240

7 K 451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého m3 1,600

PP Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého

VV Položka z SOD z objektu SO 301-1 01.1 pol. č. 9
VV "příloha 4 - filtrační podsyp"
VV "dle PDPS"
VV -262,0*0,5*0,10 -13,100
VV "dle skutečnosti"
VV (43,7+78,5+136+35,8)*0,5*0,1 14,700
VV Součet 1,600

8 K 461991111 Zřízení ochranné geotextilie m2 16,000

PP Zřízení ochranné geotextilie

VV Položka z SOD z objektu SO 301-1 01.1 pol. č. 10
VV "příloha 4 - na obsyp uložena geotextilie "
VV "dle PDPS"
VV -262,0*0,5 -131,000
VV "dle skutečnosti"
VV (43,7+78,5+136+35,8)*0,5 147,000
VV Součet 16,000

9 M 69311060 geotextilie netkaná PP 200g/m2 m2 16,000

PP geotextilie netkaná PP 200g/m2

VV Položka z SOD z objektu SO 301-1 01.1 pol. č. 11
VV 16 16,000
VV Součet 16,000

10 K 800000001R Dodávka a montáž drenážního potrubí PVC-U  DN 80 m 32,000

PP Dodávka a montáž drenážního potrubí PVC-U DN 80

VV Položka z SOD z objektu SO 301-1 01.1 pol. č. 12

VV
"příloha 1 - drenážní potrubí PVC-U, ohebné trubky s vlnitou děrovanou stěnou, spojování pomocí spojek s fixací zasunutých 
trubek a tvarovek"

VV "dle PDPS"
VV -262,0 -262,000
VV "dle skutečnosti"
VV (43,7+78,5+136+35,8) 294,000
VV Součet 32,000

11 K 895211131R Drenážní šachtice  z betonových dílců prům. 800 kus 1,000

PP Drenážní šachtice z betonových dílců prům. 800

VV Položka z SOD z objektu SO 301-1 01.1 pol. č. 14
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "příloha 5 - dno jímky, skruž kónická, poklop A15 s odvětráním, předvrtané otvory pro vtok a výtok drenážní potrubí DN 80"

VV "dle PDPS"
VV -3 -3,000
VV "dle skutečnosti"
VV 4 4,000
VV Součet 1,000

12 K 998311011 Přesun hmot pro odvodnění drenáží bez výplně rýh t 4,591

PP Přesun hmot pro odvodnění drenáží bez výplně rýh
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Rokycansko Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Zhotovitel: ROADFIN STAVBY s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem -39 856,54

MPR - Méněpráce -39 856,54

Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, 1. etapa

SO 301 - Úpravy meloirací v k.ú. Osek u Rokycan

ZL60 - Změny meloirace SO 301

01.2 - SO 301-2  Svodný drén v km 1,043- křížení s komunikací
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Rokycansko Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Zhotovitel: ROADFIN STAVBY s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -39 856,54

D MPR Méněpráce -39 856,54
1 K 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min hod -10,000

PP Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min

VV Položka z SOD z objektu SO 301-2 pol. č. 1
VV -5*2,0 -10,000

2 K 132251103 Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně m3 -21,200

PP Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně

VV Položka z SOD z objektu SO 301-2  01.1 pol. č. 2
VV -21,2 -21,200
VV Součet -21,200

3 K 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 -13,200

PP Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním

VV Položka z SOD z objektu SO 301-2  pol. č. 3
VV -21,2 -21,200
VV "- lože štěrkopískový podsyp"
VV +24,0*0,5*0,10 1,200
VV "- obsyp zeminou"
VV +24,0*0,5*0,4 4,800
VV "- OP  Š"  
VV +2,0 2,000
VV "přebytečná zemina 3,2 m3"
VV Součet -13,200

4 K 175151101 Obsypání potrubí sypaninou m3 -4,800

PP Obsypání potrubí sypaninou

VV Položka z SOD z objektu SO 301-2  pol. č. 4
VV "příloha 4  - výkopek uložen podél výkopu"
VV -24,0*0,5*0,4 -4,800
VV Součet -4,800

5 K 162451106 Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 -3,200

PP Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3

VV Položka z SOD z objektu SO 301-2  pol. č. 5

SO 301 - Úpravy meloirací v k.ú. Osek u Rokycan

ZL60 - Změny meloirace SO 301

01.2 - SO 301-2  Svodný drén v km 1,043- křížení s komunikací

Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, 1. etapa
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "výpočet v pol. 174201101 -skládka 2 km -  přebytečný výkopek"
VV -3,2 -3,200
VV Součet -3,200

6 K 171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t -5,100

PP Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

VV Položka z SOD z objektu SO 301-2  pol. č. 6
VV -5,1 -5,100
VV Součet -5,100

7 K 100000001R Kopaná sonda kus -2,000

PP Kopaná sonda

VV Položka z SOD z objektu SO 301-2  pol. č. 7
VV "ověření skutečná hloubka sběrných drénů"
VV -2,0 -2,000
VV Součet -2,000

8 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 -1,200

PP Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku

VV Položka z SOD z objektu SO 301-2  pol. č. 8
VV "příloha 4"
VV -24,0*0,5*0,10 -1,200
VV Součet -1,200

9 K 800000003R Dodávka a montáž drenážního potrubí PE  DN 200 m -24,000

PP Dodávka a montáž drenážního potrubí PE DN 200

VV Položka z SOD z objektu SO 301-2  pol. č. 9
VV "příloha 1, str. 4 - drenážní potrubí PE, korugované kruhové trubky neděrované s  pryžovým těsněním"
VV -24,0 -24,000
VV Součet -24,000

10 K 895211131R Drenážní šachtice  z betonových dílců prům. 800 kus -2,000

PP Drenážní šachtice z betonových dílců prům. 800

VV Položka z SOD z objektu SO 301-2  pol. č. 10

VV "příloha 5 - dno jímky, skruž kónická, poklop A15 s odvětráním, předvrtané otvory pro vtok a výtok drenážní potrubí DN 80"

VV -2,0 -2,000
VV Součet -2,000

11 K 998311011 Přesun hmot pro odvodnění drenáží bez výplně rýh t -3,100

PP Přesun hmot pro odvodnění drenáží bez výplně rýh

VV Položka z SOD z objektu SO 301-2  pol. č. 11
VV -3,1 -3,100
VV Součet -3,100
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Rokycansko Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Zhotovitel: ROADFIN STAVBY s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem -192 053,52

MPR - Méněpráce -248 008,67

VCP - Vícepráce 55 955,15

Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, 1. etapa

SO 301 - Úpravy meloirací v k.ú. Osek u Rokycan

ZL60 - Změny meloirace SO 301

01.6 - SO 301-6  Přeložka bezejmenné vodoteče v km 1,043 
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Rokycansko Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Zhotovitel: ROADFIN STAVBY s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -192 053,52

D MPR Méněpráce -248 008,67
1 K 123252104 Vykopávky zářezů na suchu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně m3 -44,168

PP Vykopávky zářezů na suchu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně

VV Položka z SOD z objektu SO 301-1 01.1 pol. č. 2
VV "příloha 3.6, příloha 4"
VV "dle PDPS"
VV -77,0*(0,7+1,9)/2*1,0 -100,100
VV "+ rozš. pro Š1-Š4" - 4*1,2*1,2*1,0 -5,760
VV "dle skutečnosti"
VV 28,9*(1,99+2,08)/2*1,0 58,812
VV "+ rozš. pro Š"  2*1,2*1,2*1,0 2,880
VV Součet -44,168

2 K 162451106 Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 -66,612

PP Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3

VV Položka z SOD z objektu SO 301-6 pol. č. 3
VV "štěrkopískové podsyp a sedlo  -16,835 m3"
VV "obsyp potrubí vč. potrubí  -46,897 m3"
VV "OP Š 4,8 m3 -2,88"
VV -(16,835+46,897+2,88) -66,612
VV Součet -66,612

3 K 171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t -106,579

PP Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

VV Položka z SOD z objektu SO 301-6 pol. č. 4
VV -66,612*1,6 -106,579
VV Součet -106,579

4 K 175151101 Obsypání potrubí m3 -46,897

PP Obsypání potrubí

VV Položka z SOD z objektu SO 301-6 pol. č. 5
VV "příloha 4 "
VV "dle PDPS"
VV -77,0*1,5*0,65 -75,075
VV "dle skutečnosti"

SO 301 - Úpravy meloirací v k.ú. Osek u Rokycan

ZL60 - Změny meloirace SO 301

01.6 - SO 301-6  Přeložka bezejmenné vodoteče v km 1,043 

Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, 1. etapa
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 28,9*1,5*0,65 28,178
VV Součet -46,897

5 M 58343872 kamenivo drcené hrubé frakce 8/16 t -89,104

PP kamenivo drcené hrubé frakce 8/16

VV Položka z SOD z objektu SO 301-6 pol. č. 6
VV -46,897*1,9 -89,104
VV Součet -89,104

6 K 451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého m3 -16,835

PP Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého

VV Položka z SOD z objektu SO 301-6 pol. č. 7
VV "příloha 4 "
VV "dle PDPS"
VV -77,0*1,0*0,35 -26,950
VV "dle skutečnosti"
VV 28,9*1,0*0,35 10,115
VV Součet -16,835

7 K 812392121 Montáž potrubí z trub TBP těsněných pryžovými kroužky otevřený výkop sklon do 20 % DN 400 m -48,100

PP Montáž potrubí z trub TBP těsněných pryžovými kroužky otevřený výkop sklon do 20 % DN 400

VV Položka z SOD z objektu SO 301-6 pol. č. 8
VV "příloha 4"
VV "dle PDPS"
VV -77,0 -77,000
VV "dle skutečnosti"
VV 28,9 28,900
VV Součet -48,100

8 M 59223021 trouba betonová se zabudovaným těsnením D 40x250x7,5 cm m -48,100

PP trouba betonová se zabudovaným těsnením D 40x250x7,5 cm

VV Položka z SOD z objektu SO 301-6 pol. č. 9
VV -48,1 -48,100
VV Součet -48,100

9 K 892000000R Kamerová prohlídka m -48,100

PP Kamerová prohlídka

VV Položka z SOD z objektu SO 301-6 pol. č. 10
VV -48,1 -48,100
VV Součet -48,100

10 K 894411131 Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN přes 300 do 400 dno beton tř. C 25/30 kus -2,000

PP Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN přes 300 do 400 dno beton tř. C 25/30

VV Položka z SOD z objektu SO 301-6 pol. č. 12
VV "revizní šachty  - šachetní dno, šachetní skruže,zákrytová deska, vyrovnávací prstenec, plastový poklop tř. B125"
VV "šachty budou označeny výtyčkou"
VV "dle PDPS"
VV -4 -4,000
VV "dle skutečnosti"
VV 2 2,000
VV Součet -2,000

11 K 931000001R Zřízení vodotěsného průchodu stěnou šachty   D+M kpl -4,000

PP Zřízení vodotěsného průchodu stěnou šachty D+M

VV Položka z SOD z objektu SO 301-6 pol. č. 13
VV " příloha 1 - Š1 -2x, Š2 - 2x, Š3 -2x, Š4 - 2x"
VV "dle PDPS"
VV -8 -8,000
VV "dle skutečnosti"
VV 4 4,000
VV Součet -4,000

Strana 12 z 13



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

12 K 998274101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub betonových otevřený výkop t -19,230

PP Přesun hmot pro trubní vedení z trub betonových otevřený výkop

VV Položka z SOD z objektu SO 301-6 pol. č. 14
VV -(14,622+4,514+0,094) -19,230
VV Součet -19,230

D VCP Vícepráce 55 955,15
13 K 939291013 Obetonování konstrukcí pozemních komunikací z betonu prostého tř. C 20/25 m3 5,885 CS ÚRS 2024 02

PP Obetonování konstrukcí pozemních komunikací z betonu prostého bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/939291013
VV Nová položka dle ÚRS 2024 02
VV "obetonování potrubí C20/25XF3, XA1"
VV (28,9*0,7*0,63)-6,86 5,885
VV Součet 5,885

14 K 273321411 Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 m3 4,682 CS ÚRS 2024 02

PP Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/273321411
VV Nová položka dle ÚRS 2024 02
VV "ŽB deska beton C20/25XF3, XA1"
VV 28,9*1,08*0,15 4,682
VV Součet 4,682

15 K 273362021 Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari t 0,247 CS ÚRS 2024 02

PP Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/273362021
VV Nová položka dle ÚRS 2024 02
VV ŽB deska z Kari síTÍ 100/100/8
VV 28,9*1,08*0,0079 0,247
VV Součet 0,247
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REVIZNÍ ŠACHTY DN 1000 - VODONEPROPUSTNÉ

Poklop s odvětráváním
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TBR-Q 1000_600_90 (120)konus
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TBS-Q 1000_250_90 (120)

TBS-Q 1000_500_90 (120)

TBS-Q 1000_1000_120

TBZ-Q_dno

ŠACHTA DLE ČSN EN 1917
VODOODOLNOST DLE ČSN 756909
DO ŠACHTY LZE NAPOJIT POTRUBÍ DO 600 mm
POKLOP PLASTOVÝ, TŘÍDA ÚNONOSNOSTI B

SPOJENÍ DÍLCŮ: PRUŽNÉ, VODOTĚSNÉ

MATERÁL: BETON C40/50, XA1-3
NEJVĚTŠÍ STAVEBNÍ HLOUBKA: 10 m
VÝŠKA HLAVIČKY: MIN 1/2 dn
PŘIPOJENÍ KANALIZAČNÍCH TRUB DO VLOŽEK ZA BETONOVANÝCH DO DNA
VLOŽKY DLE POUŽITÉHO MATERIÁLU POTRUBÍ
SPUPADLA: KROK 250 mm
KRAMLOVÉ STUPADLO KASI S OCELOVÝM JÁDREM A PE POVLAKEM
KAPSOVÉ STUPADLO V PŘECHODOVÝCH SKRUŽÍCH
KYNETA: BETONOVÁ (NEVYLUČUJE SE KAMENINOVÁ, NEBO ČEDIČOVÁ)
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MATERÁL: BETON C40/50, XA1-3
PŘIPOJENÍ TRUB DO PŘEDVRTANÝCH OTVORŮ
PŘIPOJENÍ KANALIZAČNÍCH TRUB DO VLOŽEK ZA BETONOVANÝCH DO DNA
VLOŽKY DLE POUŽITÉHO MATERIÁLU POTRUBÍ
SPUPADLA: KROK 250 mm
HLOUBKA ULOŽENÍ DLE HLOUBKY SVODNÉHO POTRUBÍ

REVIZNÍ ŠACHTY DN 800 - VODONEPROPUSTNÉ

Poklop A15 BEGU s odvětráváním

Skruž kónická 62,5-80/12

Drenážní potrubí VTOK, DN 80
Drenážní potrubí VÝTOK, DN80

Drenážní potrubí VTOK, DN 80 Drenážní potrubí VÝTOK, DN80
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ZÁSYP ZEMINOU

DRENÁŽNÍ NETKANÁ GEOTEXTILIE 200 g/m2
FLTRAČNÍ OBSYP
ŠTĚRK fr. 8/16 mm
DRENÁŽNÍ TRUBKA
PE, DN 100-200

OBSYP 8/16 ...0,19 m3/b
ZÁSYP ...0,29 m3/bm

SEJMUTÍ ORNICE A ZPĚTNÉ ROZPROSTŘENÍ
NENÍ SOUČÁSTÍ TOHOTO SO

DRENÁŽNÍ TROUBA PE, DN 100, 200
TUHÁ PERFOROVANÁ 220°
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ZÁSYP ZEMINOU

DRENÁŽNÍ NETKANÁ GEOTEXTILIE 200 g/m2
FLTRAČNÍ OBSYP
ŠTĚRK fr. 8/16 mm
DRENÁŽNÍ TRUBKA
PE, DN 100-200

OBSYP 8/16 ...0,19 m3/b
ZÁSYP ...0,29 m3/bm

SEJMUTÍ ORNICE A ZPĚTNÉ ROZPROSTŘENÍ
NENÍ SOUČÁSTÍ TOHOTO SO

DRENÁŽNÍ TROUBA PVC-U, DN 80
TUHÁ PERFOROVANÁ 220°

Č.
POL.

JEDN. NÁZEV ČÁSTI TYPOVÉ
OZNAČENÍ

TECHNICKÁ
DATA *).

HMOT.
kg *).

IDENTIFIKÁTOR ČÁSTI *)
kód výrob. č. části

*) Specifikovat podle požadavků

1 m2

DLAŽBA DO BETONOVÉHO LOŽE TL. 200 mm S VYSPÁROVÁNÍM MC DKB

VÝKOP
2 m2 BETON C16/20 TL. 100 mm

3 m2

1,001,00

1:2,01:2,0

PROMĚNLIVÁ DÉLKA
PROMĚNLIVÁ DÉLKAPROMĚNLIVÁ DÉLKA

0,50 0,50

1

2 3

ÚPRAVA VOLDUŠSKÉHO POTOKA

ZÁSYP TŘÍDĚNÝM VÝKOPKEM4 m2 MIN. 90 PS

4

DN

PODCHOD POD SO 101
BETONOVÉ TROUBY
TBH-Q 40/250
DLE ČSN EN 1916, BETON C40/50 XA1, (XA3), XF4

OBNOVA POVRCHU-NENÍ SOUČÁSTÍ SO

ZHUTNÉNÝ ZÁSYP POTRUBÍ Z NESOUDRŽ, NEBO SOUDRŽ ZEMIN
ZHUTNĚNÍ PO VRSTVÁCH MIMO KOMUNIKACI MAX. 300 mm
V KOMUNIKACI MAX. 100-150 mm

ZHUTNĚNÝ OBSYP POTRUBÍ
Z NESOUDRŽNÝCH ZEMIN
ZRNITOSTI MAX. 22 mm
ZHUTNĚNÍ MAX PO 150 mm

OBETONOVÁNÍ BETON C20/35 XF3, XA1
ŽB DESKA, BETON C20/25 XF3, XA1, TL. 150 mm
SVAŘOVANÁ SÍŤ 100/100/8
KRYTÍ 50 mm

ŠTĚRKOVÉ LOŽE
TL: 100 AŽ 200 mm
(DLE KVALITY ZÁKL. SPÁRY)

ZHUTNĚNÍ MIMO KOMUNIKACI
- PŘI POUŽITÍ ŠTĚRKOPÍSKOVÉHO MATERIÁLU NA RELATIVNÍ ULEHLOST Id...0,85-0,90
- PŘI POUŽITÍ HLINITOPÍSČITÉHO MATERIÁLU 90% PS

(PŘI PŘIROZENÉM STAVU VLHKOSTI)
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DENNÍ ZÁPIS ZE DNE po 11.03.2024

STAVBA: NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA

DENÍK:
SO 301 - NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI
D5, I. ETAPA SO 301 - ÚPRAVY MELIORACÍ K.Ú. LITOHLAVY

DALŠÍ ZÁZNAMY:

AUTOR (Stavbyvedoucí - manažer projektu) NÁZEV DODAVATELE ROADFIN STAVBY s.r.o.

Byl předložen a odsouhlasen návrh řešení podchodů melioračních objektů pod hlavní trasou. Podchod pod hlavní trasou bude proveden z
železobetonových trub DN400 a na vtoku a výtoku budou osazeny revizní betonové šachty DN1000. Bude vypracován změnový rozpočet prací
provedených nad rámec SOD.

Podpisy:

ČÁST B - DENNÍ ZÁZNAMY  STRANA 2 OSEK - SO 301 - OSEK-SO301 - 2024-03-11.PDF



DENNÍ ZÁPIS ZE DNE st 28.08.2024

STAVBA: NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA

DENÍK:
SO 301 - NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI
D5, I. ETAPA SO 301 - ÚPRAVY MELIORACÍ K.Ú. LITOHLAVY

POČASÍ:

ČAS POČASÍ TEPLOTA SRÁŽKY RYCHLOST VĚTRU SMĚR VĚTRU VLHKOST

06:00   Polojasno 15,4°C 0,0 mm/h 2,1 m/s 24° 84%

12:00   Polojasno 25,4°C 0,0 mm/h 1,8 m/s 48° 59%

18:00   Zamračeno 30,4°C 0,0 mm/h 1,8 m/s 101° 43%

OSOBY NA STAVENIŠTI:

PŘÍJMENÍ A JMÉNO NÁZEV PROFESE POČ. HOD. PŘÍJMENÍ A JMÉNO NÁZEV PROFESE POČ. HOD.

DEKAKOM plus s.r.o.
Dělník 1 8
Dělník 1 8

Stavbyvedoucí 1 8
Dělník 1 8

ROADFIN STAVBY s.r.o.
Stavbyvedoucí 1 8
Stavbyvedoucí 1 8

Mistr Stavby 1 8

MECHANIZMY:

NÁZEV PROSTŘEDKU NÁZEV DODAVATELE POSÁDKA POČ. HOD.

Pásové rypadlo Hyundai 9t DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Nákladní vozidlo TATRA DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

PROVEDENÉ PRÁCE:

POPIS NÁZEV DODAVATELE MN MJ

Podélný svodný drén km 0,770 - 1,040
- výkop rýhy
- pokládka potrubí
- zřízen filtrační obsyp včetně geotextílie
- zřízení revizních šachet
- práce jsou prováděny v souladu se stavebním povolením, odsouhlasenou PD,
TePř. a KZP

DEKAKOM plus s.r.o.

Podpisy:

ČÁST B - DENNÍ ZÁZNAMY  STRANA 5 OSEK - SO 301 - OSEK-SO301 - 2024-08-28.PDF



DENNÍ ZÁPIS ZE DNE po 02.09.2024

STAVBA: NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA

DENÍK:
SO 301 - NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI
D5, I. ETAPA SO 301 - ÚPRAVY MELIORACÍ K.Ú. LITOHLAVY

POČASÍ:

ČAS POČASÍ TEPLOTA SRÁŽKY RYCHLOST VĚTRU SMĚR VĚTRU VLHKOST

06:00   Jasno 16,1°C 0,0 mm/h 2,6 m/s 23° 93%

12:00   Polojasno 24,9°C 0,0 mm/h 2,1 m/s 14° 60%

18:00   Polojasno 26,9°C 0,0 mm/h 1,2 m/s 45° 53%

OSOBY NA STAVENIŠTI:

PŘÍJMENÍ A JMÉNO NÁZEV PROFESE POČ. HOD. PŘÍJMENÍ A JMÉNO NÁZEV PROFESE POČ. HOD.

DEKAKOM plus s.r.o.
Dělník 1 8
Dělník 1 8

Stavbyvedoucí 1 8
Dělník 1 8

ROADFIN STAVBY s.r.o.
Stavbyvedoucí 1 8
Stavbyvedoucí 1 8

Mistr Stavby 1 8

MECHANIZMY:

NÁZEV PROSTŘEDKU NÁZEV DODAVATELE POSÁDKA POČ. HOD.

Pásové rypadlo Hyundai 9t DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Nákladní vozidlo TATRA DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

PROVEDENÉ PRÁCE:

POPIS NÁZEV DODAVATELE MN MJ

Příčný svodný drén km 1,040 - podchod pod komunikací
- proveden podsyp ze štěrkopísku
- podkladní beton včetně kari sítí
- pokládka železobetonových trub DN400
- obetonování tub
- práce nad rámec SOD

DEKAKOM plus s.r.o.

Podpisy:

ČÁST B - DENNÍ ZÁZNAMY  STRANA 9 OSEK - SO 301 - OSEK-SO301 - 2024-09-02.PDF



DENNÍ ZÁPIS ZE DNE út 03.09.2024

STAVBA: NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA

DENÍK:
SO 301 - NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI
D5, I. ETAPA SO 301 - ÚPRAVY MELIORACÍ K.Ú. LITOHLAVY

POČASÍ:

ČAS POČASÍ TEPLOTA SRÁŽKY RYCHLOST VĚTRU SMĚR VĚTRU VLHKOST

06:00   Polojasno 16,3°C 0,0 mm/h 0,5 m/s 344° 96%

12:00   Polojasno 27,3°C 0,0 mm/h 1,9 m/s 269° 55%

18:00   Déšt 28,0°C 0,1 mm/h 2,2 m/s 358° 42%

OSOBY NA STAVENIŠTI:

PŘÍJMENÍ A JMÉNO NÁZEV PROFESE POČ. HOD. PŘÍJMENÍ A JMÉNO NÁZEV PROFESE POČ. HOD.

DEKAKOM plus s.r.o.
Dělník 1 8
Dělník 1 8

Stavbyvedoucí 1 8
Dělník 1 8

ROADFIN STAVBY s.r.o.
Stavbyvedoucí 1 8
Stavbyvedoucí 1 8

Mistr Stavby 1 8

MECHANIZMY:

NÁZEV PROSTŘEDKU NÁZEV DODAVATELE POSÁDKA POČ. HOD.

Pásové rypadlo Hyundai 9t DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Nákladní vozidlo TATRA DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

PROVEDENÉ PRÁCE:

POPIS NÁZEV DODAVATELE MN MJ

Příčný svodný drén km 1,040 - podchod pod komunikací
- proveden podsyp ze štěrkopísku
- podkladní beton včetně kari sítí
- pokládka železobetonových trub DN400
- obetonování tub
- práce nad rámec SOD

DEKAKOM plus s.r.o.

Podpisy:

ČÁST B - DENNÍ ZÁZNAMY  STRANA 10 OSEK - SO 301 - OSEK-SO301 - 2024-09-03.PDF



DENNÍ ZÁPIS ZE DNE st 09.10.2024

STAVBA: NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA

DENÍK:
SO 301 - NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI
D5, I. ETAPA SO 301 - ÚPRAVY MELIORACÍ K.Ú. LITOHLAVY

POČASÍ:

ČAS POČASÍ TEPLOTA SRÁŽKY RYCHLOST VĚTRU SMĚR VĚTRU VLHKOST

06:00   Déšt 11,6°C 0,0 mm/h 2,7 m/s 213° 97%

12:00   Polojasno 18,0°C 0,0 mm/h 3,7 m/s 199° 68%

18:00   Polojasno 17,1°C 0,0 mm/h 3,9 m/s 132° 65%

OSOBY NA STAVENIŠTI:

PŘÍJMENÍ A JMÉNO NÁZEV PROFESE POČ. HOD. PŘÍJMENÍ A JMÉNO NÁZEV PROFESE POČ. HOD.

DEKAKOM plus s.r.o.
Dělník 1 8
Dělník 1 8

Stavbyvedoucí 1 8
Dělník 1 8

ROADFIN STAVBY s.r.o.
Stavbyvedoucí 1 8
Stavbyvedoucí 1 8

Mistr Stavby 1 8

MECHANIZMY:

NÁZEV PROSTŘEDKU NÁZEV DODAVATELE POSÁDKA POČ. HOD.

Pásové rypadlo Hyundai 9t DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Nákladní vozidlo TATRA DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

PROVEDENÉ PRÁCE:

POPIS NÁZEV DODAVATELE MN MJ

Podélný svodný drén km 1,100 - 1,500
- výkop rýhy
- pokládka potrubí
- zřízen filtrační obsyp včetně geotextílie
- zřízení revizních šachet
- práce jsou prováděny v souladu se stavebním povolením, odsouhlasenou PD,
TePř. a KZP

DEKAKOM plus s.r.o.

Podpisy:

ČÁST B - DENNÍ ZÁZNAMY  STRANA 13 OSEK - SO 301 - OSEK-SO301 - 2024-10-09.PDF



DENNÍ ZÁPIS ZE DNE st 23.10.2024

STAVBA: NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5, I. ETAPA

DENÍK:
SO 301 - NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI
D5, I. ETAPA SO 301 - ÚPRAVY MELIORACÍ K.Ú. LITOHLAVY

POČASÍ:

ČAS POČASÍ TEPLOTA SRÁŽKY RYCHLOST VĚTRU SMĚR VĚTRU VLHKOST

06:00   Zamračeno 8,5°C 0,0 mm/h 1,3 m/s 3° 95%

12:00   Déšt 9,6°C 0,8 mm/h 1,9 m/s 33° 87%

18:00   Zamračeno 10,4°C 0,0 mm/h 2,7 m/s 62° 83%

OSOBY NA STAVENIŠTI:

PŘÍJMENÍ A JMÉNO NÁZEV PROFESE POČ. HOD. PŘÍJMENÍ A JMÉNO NÁZEV PROFESE POČ. HOD.

DEKAKOM plus s.r.o.
Dělník 1 8
Dělník 1 8

Stavbyvedoucí 1 8
Dělník 1 8

ROADFIN STAVBY s.r.o.
Stavbyvedoucí 1 8
Stavbyvedoucí 1 8

Mistr Stavby 1 8

MECHANIZMY:

NÁZEV PROSTŘEDKU NÁZEV DODAVATELE POSÁDKA POČ. HOD.

Pásové rypadlo Hyundai 9t DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

Nákladní vozidlo TATRA DEKAKOM plus s.r.o. 1 8

PROVEDENÉ PRÁCE:

POPIS NÁZEV DODAVATELE MN MJ

Podélný svodný drén km 1,100 - 1,500
- výkop rýhy
- pokládka potrubí
- zřízen filtrační obsyp včetně geotextílie
- zřízení revizních šachet
- práce jsou prováděny v souladu se stavebním povolením, odsouhlasenou PD,
TePř. a KZP

DEKAKOM plus s.r.o.

Podpisy:

ČÁST B - DENNÍ ZÁZNAMY  STRANA 21 OSEK - SO 301 - OSEK-SO301 - 2024-10-23.PDF



 
 

 

ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE Č. 12 

KONANÉHO DNE 28.3.2024 

STAVBY „Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, I. etapa“ 
Reg. č. projektu: CZ.06.03.01/00/22_022/0002370 

 

Účastníci: dle prezenční listiny, která je nedílnou součástí tohoto Zápisu 

Program kontrolního dne: 

1) Kontrola úkolů z předchozího KD 
2) Zpráva zhotovitele o průběhu výstavby 
3) Fakturace 
4) Harmonogram 
5) Kontrola kvality 
6) Stav BOZP  
7) Různé 
8) Nové úkoly 
9) Trvalé úkoly 
10) Závěr 

 

 

Ad 1)  Kontrola úkolů z předchozího KD 

6.1 Zhotovitel informoval o nutnosti dořešení DIO v úseku pod dálničním mostem, toto DIO není v PDPS 

řešeno – zhotovitel prověří možnosti uzavírky – probíhá v rámci řešení etapizace stavby. Trvá 

10.1 Zhotovitel provede aktualizaci časového a finančního HMG stavby (s výhledem do října   

2024) – Aktualizovaný HMG bude předložen v týdnu od 18.3.2024 po koordinační schůzce uzavírek. 
Provedeno 

Ad 2)  Zpráva zhotovitele o průběhu výstavby 

Práce prováděné na SO a výhled prací na další období: 

• SO 101 hlavní trasa (DKM) 
km 2,200 až 2,400 zářez – probíhá až polovina dubna 

km 2,600 až 2,950 násyp – probíhá až polovina dubna 

meliorace SO 302 – probíhá až začátek dubna 

 



 

• SO 104 Litohlavy – Osek (DKM) 
zářez + násyp – probíhá až polovina dubna 

propustky + hospodářské sjezdy – druhá polovina dubna 

konstrukční vrstvy – přelom duben/květen 

asfaltové vrstvy – druhá polovina května 

žlabovnice + ostrůvky  

• SO101 hlavní trasa křížení SO107 Cihelna (BIG) 
vodovod SO 305 – duben 

meliorace SO 303 – březen/duben 

propustky - březen/duben 

odtěžení křižovatky + stabilizace podloží – konec dubna 

zářez SO 107 a přesun mat. do křížení s hl. trasou km 4,500 – duben/květen 

• CETIN SO452 a SO 453 do konce dubna 
 

• SO 500 plynovody 
SO501 březen – květen 

SO502 duben – květen 

 
Ad 3)  Fakturace 

Fakturace za 10/2023 – 313 808,20 Kč bez DPH 

Fakturace za 11/2023 – 2 960 517,50 Kč bez DPH 

Fakturace za 01/2024 – 531 000,- Kč bez DPH 

Fakturace za 02/2024 – 2 719 219,70 Kč bez DPH 

Fakturace celkem – 6 524 545,40 Kč bez DPH 

Ad 4)  Harmonogram 

Dne 4.1.2024 zhotovitel předložil aktualizovaný finanční a časový harmonogram průběhu 
prací na rok 2024. Dne 31.1.2024 byl doplněn podrobnější HMG na SO 201 a 202. Dne 
26.03.2024 předán aktualizovaný harmonogram stavby dle předpokládaných uzavírek. 

Ad 5) Kontrola kvality  

Zhotovitel předložil k odsouhlasení TePř. a KZP na SO 303. 

Zhotovitel nepředložil k odsouhlasení nové materiály ani subdodavatele. 

Ad 6)  Stav BOZP  

 Probíhají pravidelné kontroly BOZP. Dle vyjádření KOO BOZP je vše v pořádku. 

Ad 7) Různé 

• Archeologický výzkum formou dohledu vytypoval 3 místa možných archeologických nálezů 
(p. Trčková – ZČM v Plzni) – 1 místo očištěno a označeno kolíky a páskou pro ochranu před 



stavební činností – archeologický záchranný výzkum bude proveden do 04/2024. Předpoklad 
dokončení do 10.04.2024. 

• Firma ARENIS připravuje realizace optické sítě v místě stavby. PD optiky byla předána Ing. 
Ptáčkovi ke koordinaci s PD stavby. Potřebné uložení chrániček provede zhotovitel na 
objednávku SÚS – proběhla samostatná schůzka 29.2.2024 od 9hod. 
Projektant f. Arenis ve spolupráci s projektantem stavby předloží návrh vedení chrániček vč. 
přechodů přes komunikace – probíhá koordinace 
Zhotovitel ve spolupráci s f. Arenis provede nacenění pokládky chrániček vč. zemních prací, 
následně bude řešeno se SÚS PK.  

• Zhotovitel upozornil na chybějící SP u SO 501 a SO 502 – SP bude formou změny stavby před 
dokončením – vydáno 29.2.2024  

• Zhotovitel upozornil na odlišné vedení původních meliorací a vodovodu oproti PDPS. Bude 
řešeno v rámci RDS. 

Ad 8) Nové úkoly 

11.1 Při odkopu zářezu v km cca 2,1 – 2,5 SO 101 byla zastižena „tvrdá“ zemina.  Zhotovitel 
zajistí zatřídění zeminy geotechnikem a provede zaměření celkové kubatury dle tříd 
zatřídění. 

Ad 9)  Trvalé úkoly 

- Kartičky pro vjezd do záboru stavby – na vyžádání u V. Novotného (nahlásit SPZ)  
- Byl domluven systém fakturace, odsouhlasování soupisů prací a doručení faktur do 7.dne 

měsíce po datu příslušného zdanitelného období 
- Označení stavby informačními tabulemi o provádění oprav bude realizováno při započetí 

stavební prací na stávajících komunikacích – článek 2.4p – SoD 
- Zhotovitel předloží na každém KD přehled provedených prací a předpoklad prací na další 

období 
- Připomínkování a odsouhlasování TePř. a KZP, subdodavatelů a materiálů probíhá v systému 

EISOD ve WF. 

Ad 10)  Závěr 

Kontrolní den č. 13 se bude konat 11.4.2024 od 10hod.  v zasedací místnosti Osecké 
zemědělské a obchodní společnosti (1. patro). 

Příloha: prezenční listina 

 

Rozdělovník: objednatel, zhotovitel + ostatní viz prezenční listina 

 

Zápis z KD bude uložen na datovém uložišti stavby a rozeslán e-mailem 
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• 01.6 - SO 301-6 Přeložka bezejmenné vodoteče v km...• KD_ROADFIN_URS 2024 02

JI JI JI JI JI

Kód položky VýrobcePopisKompletní zobrazení

272325911 m3 816,00

1=1 m3

Orientační 
cena

273321211

273321311
273321411

m3

m3

3 840,00

4 080,00

4 250,00

002 - Zvláštní zakládání objektů

003 - Lešení

005 - Sanace

006 - Demolice objektů

011 - Budovy a haly - zděné a monolitické 

j feAOl-Základy

2181 • 11 • • - Odvětrání radonu

za provádění betonáže kleneb
pod hladinou bentonitové suspenze

desky
z betonu bez zvláštních nároků na prostředí

tř. C 12/15

tř. C 16/20

tř. C 20/25



• 01.6 - SO 301-6 Přeložka bezejmenné vodoteče v km...• KD_ROADFIN_URS 2024 02

Ll Ll LI

Kód položky VýrobceKompletní zobrazení

0 t273362021 39 000,00

Orientační 
cena

273361221

273361321

273361821

t

t

t

60 300,00

58 800,00

56 000,00

005 - Sanace

006 - Demolice objektů

011 - Budovy a haly - zděné a monolitické 

j A01- Základy
P] 2181-11"-Odvětráníradonu

P] 219991 ••• - Položení chráničky 

2700011" - Vytvoření prostupů v

desek
z betonářské oceli

10 216 (E)

11375 (EZ)

10 505 (R) nebo BSt 500

ze svařovaných sítí
z drátů typu KARI



• KD ROADFIN URS 2024 02 X • 01.6 - SO 301-6 Přeložka bezejmenné vodoteče v km...

939291013 p ©

Kompletní zobrazení

. 56 - Podkladní vrstvy komunikací, letišť
a ploch
57 - Kryty pozemních komunikací, letišť 
a ploch z kameniva nebo živičné

. Ičrwh/ nri7ůmni'rh Lr»mi miLarí latifi't'

0 Cenik Část Kód položky

93929-0"

□ 221 A01 939291012

□ 221 A01 939291013



tř. C 20/25 0 m3 4 490,00

Popis MJ Výrobce
Orientační 

cena

Obetonování konstrukcí pozemních komunikací z betonu prostého
bez zvláštních nároků na prostředí

tř. C 16/20 m3 4 320,00



Ragemia, s.r.o. 
Plzeňská 27 
266 01 Beroun 
IČ: 14180235 

IDDS: pwq8mry 
 
 
 
Vyjádření autorského dozoru  

Stavba:  Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, I. etapa 

Objekt:  SO301 - Úpravy meliorací k.ú. Litohlavy 

ZL č.:  060 

Název změny: úprava melioračních objektů dle RDS 

 

Skutečné trasy melioračních objektů bylo možné zjistit až se zahájením výkopových prací. Na základě 

zjištěných tras a také dle zastižení podzemních vod byly trasy melioračních objektů v rámci RDS upraveny 

tak, aby byly maximálně funkční ve prospěch novostavby. 

AD souhlasí s navrženou změnou. 

 

 

 

S pozdravem 
Ing. Jan Rambousek 

Ragemia, s.r.o.                                              



 
 

 

STANOVISKO TDS K ZL č. 60 

Název stavby: Napojení severního Rokycanska na dálnici D5, I. etapa 

Číslo ZL: 060 

Název ZL: SO 301 Úpravy meliorací k.ú. Litohlavy – úprava melioračních objektů dle RDS 

Zdůvodnění: 

Skutečné trasy melioračních objektů bylo možné zjistit až se zahájením výkopových prací. Na základě zjištěných tras a 
také dle zastižení podzemních vod byly trasy melioračních objektů v rámci RDS upraveny tak, aby byly maximálně 
funkční ve prospěch novostavby. 

Stanovisko TDS: TDS souhlasí se změnou. 

Technické posouzení: 

Vzhledem ke zjištěným skutečnostem byly provedeny změny popsané ve zdůvodnění. 

Ocenění změny (bez DPH): 

Jedná se o položky použité z rozpočtu stavby a cenové soustavy URS. 

Odpočítané položky: - 287 865,51 Kč 

Připočítané položky: 105 691,51 Kč 

Celkem ZL: - 182 173,70 Kč 

 

Závěr: Po provedené kontrole TDS se ZL souhlasí. 

     Za TDS:  
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