IKEM – relokace a instalace angiografu Axiom ARTIS dTC, výrobce Siemens

Dodatek č. 1

DODATEK Č. 1 

ke 
smlOuvě o DÍLO
Institut klinické a experimentální medicíny

státní příspěvková organizace, zřizovací listina č.j. 17268-II/2012 ze dne 29.5 2012
se sídlem: Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4

IČ: 00023001, DIČ: CZ00023001
zastoupená: MUDr. Alešem Hermanem, Ph.D., ředitelem

bank. spojení: 

č. účtu: 

(dále jen „Objednatel“)
a
Siemens Healthcare, s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn.:C 243166

se sídlem: Siemensova 2715/1, 155 00 Praha 5 - Stodůlky

IČ: 04179960, DIČ: CZ04179960
zastoupená: Ing. Karlem Kopejtkem a Ing. Vratislavem Švorčíkem, jednateli

bankovní spojení: 



číslo účtu: 


(dále jen „Zhotovitel“) 


uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě:
Smluvní strany konstatují, že uzavřely dne 30. 6. 2016 v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanský zákoník, smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), a to na základě výsledku veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „IKEM – relokace a instalace angiografu Axiom ARTIS dTC, výrobce Siemens“, jejímž předmětem je závazek Zhotovitele provést pro Objednatele relokaci, montáž a instalaci angiografického přístroje Axiom ARTIS dTC, výr. č. 46059, výrobce Siemens včetně vyšetřovacího stolu, osvětlení a dalšího vybavení souvisejícího s provozováním přístroje, včetně souvisejících prací.
Vzhledem k tomu, že Objednatel při přípravě této zakázky zjistil, že je nezbytné vyměnit stávající hlavní přívodní elektrický kabel, který již neodpovídá platným technickým normám, za nový, dohodly se smluvní strany na tomto dodatku.

Smluvní strany se dohodly, že výše uvedená smlouva se v čl. 3 odst. 3.3 mění tak, že se předpokládaný termín zpětné instalace a uvedení přístroje do provozu posouvá z původních měsíců červenec - srpen 2016 na měsíce listopad – prosinec 2016.
Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v plné platnosti a účinnosti a vztahují se v celém rozsahu na tento dodatek.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran a je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.
V Praze dne
8.8.2016




V Praze dne 25.7.2016
za Objednatele:




Zhotovitel:

................................................

         .................................................

MUDr. Aleš Herman Ph.D.
Ing. Karel Kopejtko
	   ředitel
	
	 jednatel

	
	
	









…………………………………..









Ing. Vratislav Švorčík








jednatel

Identifikátor VZMR: P16V00111622

