



Číslo dodatku: 1125000035
Číslo původní smlouvy: 1124000754 
		
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 1124000754




Fakulta stavební ČVUT v Praze
se sídlem: 		Thákurova 2077/7, 160 00 Praha 6
zastoupená: 		Ing. Petrem Matějkou, Ph.D., tajemníkem fakulty
IČO: 		68407700
DIČ:			CZ684077700
Bankovní spojení: 	xxxxxxxxxxxxxxxx,
			č.ú.: xxxxxxxxxxxxxxxx

veřejná vysoká škola zřízená zákonem č. 111/98 Sb., zákon o vysokých školách
(dále jen „objednatel“)


a


TECHNISERV, spol. s.r.o.
se sídlem:		Baarova 231/36, 140 00 Praha
zastoupená: 		Mgr. Martinem Kovářem, prokuristou
IČ: 			44264020
DIČ: 		CZ44264020
Bankovní spojení: 	xxxxxxxxxxxxxxxx, 
[bookmark: _GoBack]		č. ú.: xxxxxxxxxxxxxxxx

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 5239
(dále jen „zhotovitel“)




S ohledem na to, že 
1) smluvní strany uzavřely dne 20.11.2024 na základě veřejné zakázky zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení s názvem FSv - Příprava slaboproudých rozvodů pro projekt Robotické laboratoře smlouvu o dílo č. 1124000754 (dále též „Smlouva“); 
2) V průběhu realizace díla bylo zjištěno, že stávající kabelové trasy, zejména ve stoupačkách, jsou neprůchodné, a je třeba zvolit trasy nové, což bude mít za následek prodloužení tras a vyšší spotřebu UTP kabelu a tudíž i vyšší náklady na plnění díla. Celková cena smlouvy o dílo se tímto navyšuje o 339 014,86 Kč bez DPH.
3) Tato změna závazku ze smlouvy tvoří 15% z celkové ceny veřejné zakázky. 
4) V souvislosti se změnou kabelových tras je nezbytné prodloužit dobu plnění díla o pět dní. 
5) Tento dodatek je uzavřen v souladu s ustanovením § 222 odst. 5 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, a tudíž se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy.
6) Objednatel má zájem na dokončení díla v termínu a se změnou závazku, nezbytnou pro dokončení díla, souhlasí;

se smluvní strany dohodly na tomto Dodatku č. 1 Smlouvy.
1) Článek IV odst. 1) Smlouvy se mění takto: 
Objednatel se zavazuje za řádně provedené dílo zaplatit zhotoviteli vzájemně dohodnutou celkovou cenu, která činí 2 592 728,06 Kč bez DPH.
2) Článek III odst. 3) Smlouvy se mění takto:
Zhotovitel je povinen dokončit a předat řádně provedené dílo Objednateli nejpozději do 31.1.2025.
3) Ostatní ujednání Smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.
4) Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky a smluvní strany jej podepisují elektronickými podpisy založenými na kvalifikovaném certifikátu.
5) Nedílnou součástí Dodatku jsou následující přílohy:
Příloha: Změnový list číslo 1.


	
V Praze dne dle el. podpisu
	

	
V Praze dne dle el. podpisu

	




	
	

	za objednatele
Ing. Petr Matějka, Ph.D.
tajemník
	
	za zhotovitele
Mgr. Martin Kovář
prokurista
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