Příloha č. 2
Věcná náplň řešení projektu

Projekt:	Rozvoj geotechnických a geofyzikálních metod pro získání 2D a 3D obrazu geologické stavby

Ev.č.:	FV20294

Etapy řešení:

	
Etapa
a podetapy
	
Název etapy
a stručný přehled činnosti v etapě
	
Orientační zajištění řešení
etap (organizace)
	Orientační termín
ukončení etapy
(měs/rok)

	                                                                          Rok 2017

	
A
	Zahájení projektu
Zahájení projektu, vytvoření podmínek pro zahájení věcných aktivit následujících etap
Výběr lokalit pro insitu experimenty, jednání o přístupu na lokality
	
GEOtest,
ÚGN, TUL
	
12/2017

	                                                                          Rok 2018

	
B
	Výzkum použití geofyzikálních metod
První testy vybraných geolektrických a seizmických metod, jejich vyhodnocení
	
GEOtest
	Přechází do r. 2019

	
C
	Výzkum použití geotechnických metod
Výroba sond pro měření napětí, konstrukční práce, stanovení napěťového pole metodou odlehčeného vrtného jádra, první cyklus aplikace geotechnických metod
	
ÚGN
	
Přechází do r. 2019

	
D
	Vývoj softwarových modulů
Zahájení vývoje software, funkční specifikace, analýza, návrh datových struktur, návrh celkové struktury SW, zahájení implementace
	
TUL
	
Přechází do r. 2019

	
	                                                    Rok 2019
	
	

	B
	Výzkum použití geofyzikálních metod
Realizace gf měření s upravenou metodikou, jejich vyhodnocení
	GEOtest
	Přechází do r. 2020

	
C
	Výzkum použití geotechnických metod
Geologické mapování a model v oblasti aplikace vrtů, laboratorní testování materiálových vlastností, aplikace rentgenového počítačového tomografu
	
ÚGN
	
Přechází do r. 2020

	
D
	Vývoj softwarových modulů
Implementace dílčích metod a SW modulů, příprava testů, testování dílčích metod
	
TUL
	Přechází do r. 2020

	
	                                                     Rok 2020
	
	

	
B
	Výzkum použití geofyzikálních metod
Opakovaná gf měření s výslednou metodikou, vyhodnocení měření za tři roky
	
GEOtest
	
12/2020

	
C
	Výzkum použití geotechnických metod
Třetí cyklus aplikace geotechnických metod, laboratorní testování materiálových vlastností, aplikace rentgenového počítačového tomografu, sumarizace výsledků
	
ÚGN
	
12/2020

	
D
	Vývoj softwarových modulů
Dokončení implementace, implementace uživatelského rozhraní, dokončení testování, uživatelské testování „nulté verze“, dokumentace, zpracování etapové zprávy
	
TUL
	
12/2020

	
	                                                   Rok 2021
	
	

	
E
	Finalizace projektu
Dokončení projektu, dokončení výsledků, zpracování závěrečné zprávy projektu
	GEOtest,
ÚGN, TUL
	
04/2021
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