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[bookmark: _GoBack]Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo ze dne 28.6.2024

mezi:
1. Technická univerzita v Liberci
Se sídlem v: Studentská 1402/2, 461 17  Liberec 1
IČ: 46747885
DIČ: CZ46747885
[bookmark: Text2]	Zastoupena: Ing. Martinou Froschovou, kvestorka
Osoba odpovědná za smluvní vztah: Jana Susková, energetik
(dále jen jako „objednatel“)

a

2. GVHS, s.r.o.
Se sídlem v: č.p. 79, 675 05 Rudíkov
Zapsaná: v OR rejstříku vedeném KS soudem v Brně sp. zn. C125423
IČ: 087 156 70
DIČ: CZ08715670
Zastoupena: Vladimírem Hladíkem
(dále jen jako „dodavatel“)

I. Předmět dodatku
Smluvní strany se dohodly na změně části III. „Termín plnění“ smlouvy takto:
1.b.	zpracování dokumentace provedení stavby podle objednatelem schváleného návrhu do 5 měsíců ode dne schválení návrhu,
1.c.	předání a převzetí staveniště do 5 kalendářních dnů od výzvy objednatele, ne však dříve než 1.3.2025
Důvodem tohoto dodatku je skutečnost, že příslušný stavební úřad stavební povolení dosud nevydal, aniž by požadoval jakékoli doplnění žádosti dodavatele podané dne 28.6.2024.

II. Závěrečná ujednání
1. Ostatní ujednání smlouvy se nemění.
2. Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek pečlivě přečetly, a na důkaz souhlasu s výše uvedenými ujednáními připojují své podpisy:

	Razítko a podpis dodavatele




………………………………………….
Vladimír Hladík
[bookmark: Text42][bookmark: Text43]V       dne      
	Razítko a podpis objednatele




……………………………………………
Ing. Martina Froschová
[bookmark: Text45]V Liberci dne      



Technická univerzita v Liberci
Studentská 1402/2, 461 17 Liberec 1 | www.tul.cz

image1.png
TECHNICKA
UNIVERZITA
V LIBERCI




