
 III Plán výluk na měsíc:              Únor  2025 SVÁZÁNO ST Ústí nad Labem
Výluka MÍSTO KONÁNÍ VÝLUKY VYPNUTÍ Den a doba 5.týden 6.týden 7.týden 8.týden 9.týden P O Z N Á M K Y

č. podle VR úsek kolej NTV ZZ konání výluky 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 výkon mechanizace

trať č. 503
1 73026 A Liběchov + Liběchov - Mělník liché + 1 NE PZZ 7:00 - 14:00 X CBV - v.č. 1, 3, 5 - N+N

2 73026 B Mělník - Liběchov + Liběchov 2 + sudé NE PZZ 7:00 - 14:00 X CBV - v.č. 2, 4, 6 - N+N

3 73026 C Liběchov 4, 6 NE - 7:00 - 12:00 X CBV - v.č. 7, 8 - N+N

4 72 D 30 113 Štětí - Liběchov + Liběchov 1 + liché jen TK PZZ 7:00 - 16:00 P odstranění porostu, CBV - v.č. 10, 12, 14 - N+N MHS

5 72 C 30 113 Liběchov + Liběchov - Štětí sudé + 2 jen TK PZZ 7:00 - 16:00 P odstranění porostu, CBV - v.č. 9, 11, 13 - N+N MHS

6 72 D 30 023 Štětí + Štětí - Liběchov liché + 1 jen TK PZZ 7:00 - 16:00 P odstranění porostu, CBV - v.č. 1, 3, 5 - N+N MHS

7 72 C 30 023 Liběchov - Štětí + Štětí 2 + sudé jen TK PZZ 7:00 - 16:00 P odstranění porostu, CBV - v.č. 2, 4, 6 - N+N MHS

8 72 D 30 223 Hoštka - Štětí + Štětí 1 + liché jen TK - 7:00 - 16:00 P odstranění porostu, CBV - v.č. 18, 19, 20 - N+N MHS

9 72 C 30 223 Štětí + Štětí - Hoštka sudé + 2 jen TK 7:00 - 16:00 P odstranění porostu, CBV - v.č. 15, 17, 21 - N+N MHS

10 72 D 30 133 Hoštka + Hoštka - Štětí liché + 1 jen TK 7:00 - 16:00 P odstranění porostu, CBV - v.č. 1, 3, 5 - N+N MHS

11 72 C 30 133 Štětí - Hoštka + Hoštka 2 + sudé jen TK 7:00 - 16:00 P odstranění porostu, CBV - v.č. 2, 4, 6 - N+N MHS

12 73027 A Polepy - Hoštka + Hoštka 1 + liché ANO PZZ 7:00 - 16:00 P odstranění porostu, CBV - v.č. 9, 11, 13 - N+N MHS

13 72 C 30 334 Hoštka + Hoštka - Polepy sudé + 2 ANO PZZ 7:00 - 16:00 P P P odstranění porostu + kácení stromů - N+N, Strix, CBV v.č. 10, 12, 14 - N+N, protáčení upevňovadel MHS souběh s výlukami OŘ Praha

14 72 C 30 444 Polepy + Polepy - Litoměřice d. n. sudé + 2 ANO PZZ 7:00 - 16:00 P P odstranění porostu + kácení stromů - N+N, Strix, CBV v.č. 14, 16, 18 - N+N, protáčení upevňovadel MHS souběh s výlukami OŘ Praha

15 72 A 30 321 Polepy - Litoměřice d. n. 2 ANO PZZ 7:00 - 16:00 P P odstranění porostu + kácení stromů - N+N, Strix, protáčení upevňovadel MHS souběh s výlukami OŘ Praha

16 72 A 30 811 V. Březno - Ústí n. L. Střekov 1 ANO PZZ 7:00 - 15:00 P P P odstranění porostu, kácení stromů, svoz dřevní hmoty UTS60, SVP

17 72 A 30 911 Boletice n. L. - V. Březno 1 ANO PZZ 7:00 - 15:00 P P P P P odstranění porostu, kácení stromů, svoz dřevní hmoty - N+N, STRIX UTS60

18 73028 A Děčín východ 44 ANO - 7:00 - 15:00 P P strojní sekání porostu, kácení stromů, svoz dřeva UTS60

19 73028 B 12 ANO - 7:00 - 15:00 P P strojní sekání porostu, svoz pražců UTS60

20 73028 C 40b - - 7:00 - 15:00 P P strojní sekání porostu, kácení stromů, svoz dřeva UTS60

21 73028 D 21, 32 - v.č. 205 - - 7:00 - 16:00 S výměna L opornice výh.č. 205, svařování 4 sv. S49

trať č. 527
22 ROV vlečka Hněvice - EMĚ vlečková jen TV PZZ 8:00 - 11:00 X oprava PHS v km 463,065 - výměna vadného dílu - JATOMA EMĚ - Růžek 602 155 798 - údržba / ROV - Čáp  725 298 274 

23 73022 C Hrobce 5 ANO - 7:00 - 15:00 P strojní odstranění porostu MHS

24 73107 I1 Roudnice n.L. zhlaví + 1 NE - 7:30 - 16:00 A záruční úprava GPK - CH+T, výstroj trakčních podpěr pro zřízení neutrálního pole TV - CPS

25 73047 B 2 NE - 7:30 - 16:00 A záruční úprava GPK - CH+T

26 73107 A1 hrobecké zhl. 1.koleje NE - 8:00 - 16:00 X výstroj trakčních podpěr pro zřízení neutrálního pole TV - CPS

27 73107 G1 - liché - 8:00 - 16:00 X X výstroj trakčních podpěr pro zřízení neutrálního pole TV - CPS

28 73107 A1 hrobecké zhl. 1.koleje NE - 8:00 - 16:00 X výstroj trakčních podpěr pro zřízení neutrálního pole TV, stavba lešení - CPS

29 73107 B1 hrobecké zhl.+ záhl. sudých NE - 8:00 - 16:00 X výstroj trakčních podpěr pro zřízení neutrálního pole TV, stavba lešení - CPS

30 73107 G1 - liché - 8:00 - 16:00 X výstroj trakčních podpěr pro zřízení neutrálního pole TV, stavba lešení - CPS

31 73107 H1 - sudé - 8:00 - 16:00 X výstroj trakčních podpěr pro zřízení neutrálního pole TV, stavba lešení - CPS

32 73107 H1 - sudé - 8:00 - 16:00 X X výstroj trakčních podpěr pro zřízení neutrálního pole TV - CPS

33 73107 B1 Roudnice n.L. + Roudnice n.L. - Hrobce hrobecké zhl.+ záhl. sudých NE - 8:00 - 16:00 X X výstroj trakčních podpěr pro zřízení neutrálního pole TV - CPS

34 73022 D Bohušovice n. O. - Hrobce + Hrobce 1 + záhlaví + zhlaví ANO - 7:00 - 16:00 P strojní odstranění porostu, CBV výh.č. 14, 16 ,17 - N+N, oprava PHS - N+N MHS

35 72 C 34 664 Hrobce + Hrobce - Bohušovice n. O. zhlaví + záhlaví + 2 ANO PZZ 7:00 - 16:00 P strojní odstranění porostu, CBV výh.č. 12, 13 ,20 - N+N, oprava PHS Hrobce - 8x - JATOMA MHS

36 73022 E Bohušovice n. O. + Bohušovice n. O. - Hrobce část záhlaví + 1 jen TK PZZ 7:00 - 16:00 P strojní odstranění porostu MHS

37 73022 F Hrobce - Bohušovice n. O. + Bohušovice n. O. 2 + část záhlaví jen TK PZZ 7:00 - 16:00 P strojní odstranění porostu MHS

38 73022 G Bohušovice n.O. - liché PZZ 7:00 - 10:00 P strojní odstranění porostu v záhlaví MHS

39 73022 H sudé PZZ 7:00 - 10:00 P strojní odstranění porostu v záhlaví MHS

40 73059 A Lovosice 1, 3 NE - 7:30 - 2N - 4:10 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII strojní úprava GPK - propracování - Swietelsky

41 73059 B 2, 4 NE - 4:10 - 2N - 4:10 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII strojní úprava GPK - propracování - Swietelsky

42 73059 C 1a + zhl. NE - 23:50 - 4:10 strojní úprava GPK - propracování - Swietelsky

43 73059 D zhl. 2, 4 NE - 23:50 - 4:10 strojní úprava GPK - propracování - Swietelsky

44 73059 E zhl. 1, 3 NE - 23:50 - 4:10 strojní úprava GPK - propracování - Swietelsky

45 73059 F 2a + zhl. NE - 23:50 - 4:10 strojní úprava GPK - propracování - Swietelsky

46 73031 A Prackovice n. L. + Prackovice n. L. - Lovosice + Lovosice záhl.+ 1 + záhl. jen TK PZZ 7:30 - 17:00 P P strojní odstranění porostu - N+N, oprava PHS Litochov 3x - JATOMA MHS

47 73031 B Lovosice + Lovosice - Prackovice n. L. + Prackovice n.L. záhl.+ 2 + v.č. 6 jen TK PZZ 7:30 - 17:00 P strojní odstr. porostu - N+N, oprava PHS Lovosice město 2x - JATOMA, ruční úprava GP v. č. 6 MHS

48 73031 C Ústí n.L. jih + Ústí n. L. jih - Prackovice n. L. + Prackovice n. L. záhl.+ 1 + záhl. jen TK PZZ 7:30 - 17:00 P P P P P strojní odstranění porostu - N+N, oprava PHS Vaňov 17x, D.Zálezly 20x - JATOMA MHS

49 73032 A Děčín hl.n. - Povrly + Povrly 1 + záhl.+ zhl. jen TK PZZ 8:00 - 17:00 P strojní odstranění porostu, CBV výh.č. 8, 9, 13 - N+N MHS

50 73032 B Povrly + Povrly - Děčín hl. n. zhl.+ záhl. + 2 jen TK PZZ 8:00 - 17:00 P strojní odstranění porostu, CBV výh.č. 10, 11, 12 - N+N MHS

51 73032 C Děčín hl.n. + Děčín hl.n. - Povrly + Povrly záhl.+ 1 + záhl. jen TK PZZ 8:00 - 17:00 P P P strojní odstranění porostu, oprava PHS Dobkovice (6.2.) - JATOMA MHS

52 73032 D Povrly + Povrly - Děčín hl. n. + Děčín hl.n. záhl.+ 2 + záhl. jen TK PZZ 8:00 - 17:00 P P P strojní odstranění porostu - N+N MHS

53 73032 E Děčín hl. n. + Děčín hl.n. - Povrly záhl.+ zhl. + 1 jen TK PZZ 8:00 - 17:00 P strojní odstranění porostu, CBV výh.č. 1, 7, 8 - N+N MHS

54 73032 F Povrly - Děčín hl. n. + Děčín hl. n. 2 + záhl.+ zhl. jen TK PZZ 8:00 - 17:00 P strojní odstr. porostu, oprava PHS Dobkovice, Vilsnice - JATOMA, CBV výh.č. 2, 3, 4 - N+N MHS

55 73068 A Děčín hl.n. 101, 1a - v.č. 400 NE - 8:00 - 14:00 S výměna srdcovky výh.č. 400, svařování 4 sv. UIC

trať č. 504
56 73024 A Ústí n. L. západ 1 - 9 ANO - 22:00 - 4:20 montáž/demontáž trakčních bran, tažení směrovývh lan, převěs TV

57 73033 B 52 (od ZV816 - LIS u v.č. 854) ANO - 7:00 - 15:00 P odstranění porostu

trať č. 539
58 73034 A Žalhostice + Žalhostice - Litoměřice h. n.+ Litoměřice h.n. záhlaví + TK + záhlaví - PZZ 7:00 - 16:00 - - P P P - - - - - - - - odstranění porostu, kácení stromů, svoz dřeva MHS

59 73034 B Žalhostice + Žalhostice - V.Žernoseky + V.Žernoseky záhlaví + TK + záhlaví - PZZ 7:00 - 16:00 P odstranění porostu, kácení stromů, svoz dřeva MHS

60 73035 A Lovosice + Lovosice - Chotiměř záhlaví + TK - PZZ 7:00 - 13:00 P P P P P odstranění porostu, kácení stromů, svoz dřeva sekačka

přednosta ST Ústí nad Labem

Zpracováno: 13.12.2024 Juránek Pavel, MBA

15.10. doplněno Legenda:

18.10. doplněno S - svařování

- 15.11. Ústí západ 51.SK (27.,28.2.25) N - navařování

4.12. doplněno L - lepení

A - podbíjení - automat

B - odstranění blátivých míst

P - odstranění porostu

CBV - cyklické broušení výhybek
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