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Dodatek č. 1 Smlouvy o provedení těžebních činností bez harvestorové 
technologie č. VLS-DNS-007262-2020-0151-2024 

Výroba dříví OM, JMP+SLKT 3., Divize Karlovy Vary, Lesní správa Klášterec, IV.Q 2024 

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) mezi smluvními stranami  

 
 
 
 
Objednatel: 
Název: Vojenské lesy a statky ČR, s.p. 
Sídlo: Pod Juliskou 1621/5, 160 00 Praha 6 
IČO: 00000205 
DIČ: CZ00000205 
Zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, spisová značka ALX 256 

Zastoupený: ředitel Divize Karlovy Vary, Ing. Vratislav Fugl na základě 
zmocnění  

Sídlo divize: Mattoniho nábřeží 203/130, 360 06 Karlovy Vary  
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
Osoba oprávněná k jednání:   
Telefon/fax:   
Email:   

 
a 

 
Zhotovitel: 
Název: H.B.Les - správa a údržba s.r.o. 
Sídlo: Suchá 104, 363 01 Jáchymov 
IČO: 06358900 
DIČ:  
Zápis v obchodním rejstříku:  
Zastoupený: Vladimír Hájek 
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
Osoba oprávněná k jednání: Vladimír Hájek 
Telefon/fax:  
Email:  

 
 

ČLÁNEK I. 
Předmět Smlouvy 

1. Předmětem Dodatku č. 1 Smlouvy o provedení výroby dříví na OM (dále jen „Smlouva“) je 
změna termínu dokončení prací z důvodu nedokončení zakázky Zhotovitelem v termínu 
uvedeném ve Smlouvě – 31. 01. 2025, a to z důvodu intenzivního vojenského výcviku ve 
VVP Hradiště v měsících listopadu a prosinci 2024. 

2. Tímto Dodatkem č. 1 se stanovuje termín dokončení prací na 31. 03. 2025. 

3. Zhotovitel se tímto Dodatkem č. 1 ke Smlouvě zavazuje Objednateli úplatně, na své 
nebezpečí, v dohodnuté době a za sjednaných podmínek provést dílo, kterým jsou činnosti 
uvedené v Příloze č. 1 Smlouvy. Veškeré práce související s provedením požadovaných 
činností musí být realizovány v souladu s popisem činností uvedených v zadávací 
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dokumentaci na zavedení dynamického nákupního systému a v podmínkách pro zařazení 
dodavatele do dynamického nákupního systému, v rámci kterého byla tato Smlouva uzavřena, 
případně v souladu s pokyny Objednatele udělenými Zhotoviteli při předávání pracoviště v 
Protokolu o předání a převzetí pracoviště a v rozsahu a za podmínek stanovených Smlouvou 
a v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů které se na zhotovení díla vztahují. 

4. Obě strany svými podpisy potvrzují, že jsou s obsahem Smlouvy a Dodatku č. 1 seznámeny,
a že Dodatek č. 1 k této Smlouvě uzavírají na základě své svobodné a vážné vůle, nikoliv v
tísni a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto skutečností připojují podpisy
svých statutárních zástupců.

V Karlovy Vary V Jáchymov dne...................... 

.......................................................... 
Vojenské lesy a statky ČR, s. p. 

Ing. Vratislav Fugl  
ředitel divize  

.......................................................... 
H.B.Les - správa a údržba s.r.o. 

Vladimír Hájek  

22.1.2025 21.1.2025
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Příloha č. 1. ke Smlouvě o provedení těžebních činností bez harv. technologie č. VLS-DNS-007262-2020-
0151-2024  

Příloha č.1 - Předmět, rozsah a cena díla 

ID Komodity Požadované 
množství MJ 

Cena za 
MJ Kč bez 

DPH 

Cena za 
komoditu 

Kč bez 
DPH 

 Výroba dříví na OM, JMP+SLKT     

124041  
Výroba dříví na OM - těžba JMP + 
soustřeďování SLKT 0,20-0,29, do 
300m 

50 m3 650 32 500 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací = 01.10.2024; předpokl. termín dokončení prací = 
31.01.2025; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = 
Specifikace výroby (zatřídění do jakostních tříd a rozměry) dle pokynů Zadavatele. Včetně 
manipulace na OM. Uložení v měřitelných hráních dle dřevin a sortimentů.  
Část zakázky nahodilá roztroušená těžba.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,20-0,29; přibliž./vyváž. 
vzdálenost na OM (m) = do 300; 

124041  
Výroba dříví na OM - těžba JMP + 
soustřeďování SLKT 0,30-0,49, do 
300m 

50 m3 630 31 500 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací = 01.10.2024; předpokl. termín dokončení prací = 
31.01.2025; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = 
Specifikace výroby (zatřídění do jakostních tříd a rozměry) dle pokynů Zadavatele. Včetně 
manipulace na OM. Uložení v měřitelných hráních dle dřevin a sortimentů.  
Část zakázky nahodilá roztroušená těžba.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,30-0,49; přibliž./vyváž. 
vzdálenost na OM (m) = do 300; 

124041  
Výroba dříví na OM - těžba JMP + 
soustřeďování SLKT 0,50-0,69, do 
300m 

75 m3 620 46 500 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací = 01.10.2024; předpokl. termín dokončení prací = 
31.01.2025; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = 
Specifikace výroby (zatřídění do jakostních tříd a rozměry) dle pokynů Zadavatele. Včetně 
manipulace na OM. Uložení v měřitelných hráních dle dřevin a sortimentů.  
Část zakázky nahodilá roztroušená těžba.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,50-0,69; přibliž./vyváž. 
vzdálenost na OM (m) = do 300; 

124041  
Výroba dříví na OM - těžba JMP + 
soustřeďování SLKT 0,70-0,99, do 
300m 

150 m3 600 90 000 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací = 01.10.2024; předpokl. termín dokončení prací = 
31.01.2025; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = 
Specifikace výroby (zatřídění do jakostních tříd a rozměry) dle pokynů Zadavatele. Včetně 
manipulace na OM. Uložení v měřitelných hráních dle dřevin a sortimentů.  
Část zakázky nahodilá roztroušená těžba.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,69-0,99; přibliž./vyváž. 
vzdálenost na OM (m) = do 300; 

124041  Výroba dříví na OM - těžba JMP + 
soustřeďování SLKT 1,00+, do 300m 200 m3 600 120 000 
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Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací = 01.10.2024; předpokl. termín dokončení prací = 
31.01.2025; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = 
Specifikace výroby (zatřídění do jakostních tříd a rozměry) dle pokynů Zadavatele. Včetně 
manipulace na OM. Uložení v měřitelných hráních dle dřevin a sortimentů.  
Část zakázky nahodilá roztroušená těžba.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 1,0+; přibliž./vyváž. 
vzdálenost na OM (m) = do 300; 

124041  
Výroba dříví na OM - těžba JMP + 
soustřeďování SLKT 0,20-0,29, 301-
800m 

50 m3 650 32 500 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací = 01.10.2024; předpokl. termín dokončení prací = 
31.01.2025; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = 
Specifikace výroby (zatřídění do jakostních tříd a rozměry) dle pokynů Zadavatele. Včetně 
manipulace na OM. Uložení v měřitelných hráních dle dřevin a sortimentů.  
Část zakázky nahodilá roztroušená těžba.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,20-0,29; přibliž./vyváž. 
vzdálenost na OM (m) = 301-800; 

124041  
Výroba dříví na OM - těžba JMP + 
soustřeďování SLKT 0,30-0,49, 301-
800m 

50 m3 630 31 500 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací = 01.10.2024; předpokl. termín dokončení prací = 
31.01.2025; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = 
Specifikace výroby (zatřídění do jakostních tříd a rozměry) dle pokynů Zadavatele. Včetně 
manipulace na OM. Uložení v měřitelných hráních dle dřevin a sortimentů.  
Část zakázky nahodilá roztroušená těžba.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,30-0,49; přibliž./vyváž. 
vzdálenost na OM (m) = 301-800; 

124041  
Výroba dříví na OM - těžba JMP + 
soustřeďování SLKT 0,50-0,69, 301-
800m 

75 m3 620 46 500 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací = 01.10.2024; předpokl. termín dokončení prací = 
31.01.2025; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = 
Specifikace výroby (zatřídění do jakostních tříd a rozměry) dle pokynů Zadavatele. Včetně 
manipulace na OM. Uložení v měřitelných hráních dle dřevin a sortimentů.  
Část zakázky nahodilá roztroušená těžba.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,50-0,69; přibliž./vyváž. 
vzdálenost na OM (m) = 301-800; 

124041  
Výroba dříví na OM - těžba JMP + 
soustřeďování SLKT 0,70-0,99, 301-
800m 

150 m3 600 90 000 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací = 01.10.2024; předpokl. termín dokončení prací = 
31.01.2025; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = 
Specifikace výroby (zatřídění do jakostních tříd a rozměry) dle pokynů Zadavatele. Včetně 
manipulace na OM. Uložení v měřitelných hráních dle dřevin a sortimentů.  
Část zakázky nahodilá roztroušená těžba.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,69-0,99; přibliž./vyváž. 
vzdálenost na OM (m) = 301-800; 

124041  Výroba dříví na OM - těžba JMP + 
soustřeďování SLKT 1,00+, 301-800m 200 m3 600 120 000 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací = 01.10.2024; předpokl. termín dokončení prací = 
31.01.2025; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = 
Specifikace výroby (zatřídění do jakostních tříd a rozměry) dle pokynů Zadavatele. Včetně 
manipulace na OM. Uložení v měřitelných hráních dle dřevin a sortimentů.  
Část zakázky nahodilá roztroušená těžba.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 1,0+; přibliž./vyváž. 
vzdálenost na OM (m) = 301-800; 
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124041  
Výroba dříví na OM - těžba JMP + 
soustřeďování SLKT 0,20-0,29, 801-
1100m 

50 m3 650 32 500 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací = 01.10.2024; předpokl. termín dokončení prací = 
31.01.2025; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = 
Specifikace výroby (zatřídění do jakostních tříd a rozměry) dle pokynů Zadavatele. Včetně 
manipulace na OM. Uložení v měřitelných hráních dle dřevin a sortimentů.  
Část zakázky nahodilá roztroušená těžba.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,20-0,29; přibliž./vyváž. 
vzdálenost na OM (m) = 801-1100; 

124041  
Výroba dříví na OM - těžba JMP + 
soustřeďování SLKT 0,30-0,49, 801-
1100m 

50 m3 630 31 500 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací = 01.10.2024; předpokl. termín dokončení prací = 
31.01.2025; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = 
Specifikace výroby (zatřídění do jakostních tříd a rozměry) dle pokynů Zadavatele. Včetně 
manipulace na OM. Uložení v měřitelných hráních dle dřevin a sortimentů.  
Část zakázky nahodilá roztroušená těžba.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,30-0,49; přibliž./vyváž. 
vzdálenost na OM (m) = 801-1100; 

124041  
Výroba dříví na OM - těžba JMP + 
soustřeďování SLKT 0,50-0,69, 801-
1100m 

75 m3 620 46 500 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací = 01.10.2024; předpokl. termín dokončení prací = 
31.01.2025; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = 
Specifikace výroby (zatřídění do jakostních tříd a rozměry) dle pokynů Zadavatele. Včetně 
manipulace na OM. Uložení v měřitelných hráních dle dřevin a sortimentů.  
Část zakázky nahodilá roztroušená těžba.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,50-0,69; přibliž./vyváž. 
vzdálenost na OM (m) = 801-1100; 

124041  
Výroba dříví na OM - těžba JMP + 
soustřeďování SLKT 0,70-0,99, 801-
1100m 

150 m3 600 90 000 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací = 01.10.2024; předpokl. termín dokončení prací = 
31.01.2025; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = 
Specifikace výroby (zatřídění do jakostních tříd a rozměry) dle pokynů Zadavatele. Včetně 
manipulace na OM. Uložení v měřitelných hráních dle dřevin a sortimentů.  
Část zakázky nahodilá roztroušená těžba.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,69-0,99; přibliž./vyváž. 
vzdálenost na OM (m) = 801-1100; 

124041  
Výroba dříví na OM - těžba JMP + 
soustřeďování SLKT 1,00+, 801-
1100m 

200 m3 600 120 000 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací = 01.10.2024; předpokl. termín dokončení prací = 
31.01.2025; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = 
Specifikace výroby (zatřídění do jakostních tříd a rozměry) dle pokynů Zadavatele. Včetně 
manipulace na OM. Uložení v měřitelných hráních dle dřevin a sortimentů.  
Část zakázky nahodilá roztroušená těžba.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 1,0+; přibliž./vyváž. 
vzdálenost na OM (m) = 801-1100; 

124041  
Výroba dříví na OM - těžba JMP + 
soustřeďování SLKT 0,20-0,29, 
1100m+ 

50 m3 650 32 500 

Specifikace 
předpokl. termín zahájení prací = 01.10.2024; předpokl. termín dokončení prací = 
31.01.2025; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = 
Specifikace výroby (zatřídění do jakostních tříd a rozměry) dle pokynů Zadavatele. Včetně 
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manipulace na OM. Uložení v měřitelných hráních dle dřevin a sortimentů.  
Část zakázky nahodilá roztroušená těžba. Přibl. vzd. 1100m+.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,20-
0,29; 

124041  
Výroba dříví na OM - těžba JMP + 
soustřeďování SLKT 0,30-0,49, 
1100m+ 

50 m3 630 31 500 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací = 01.10.2024; předpokl. termín dokončení prací = 
31.01.2025; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = 
Specifikace výroby (zatřídění do jakostních tříd a rozměry) dle pokynů Zadavatele. Včetně 
manipulace na OM. Uložení v měřitelných hráních dle dřevin a sortimentů.  
Část zakázky nahodilá roztroušená těžba. Přibl. vzd. 1100m+.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 1,0+; 
přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 801-1100; 

124041  
Výroba dříví na OM - těžba JMP + 
soustřeďování SLKT 0,,50-0,69, 
1100m+ 

75 m3 620 46 500 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací = 01.10.2024; předpokl. termín dokončení prací = 
31.01.2025; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = 
Specifikace výroby (zatřídění do jakostních tříd a rozměry) dle pokynů Zadavatele. Včetně 
manipulace na OM. Uložení v měřitelných hráních dle dřevin a sortimentů.  
Část zakázky nahodilá roztroušená těžba. Přibl. vzd. 1100m+.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 1,0+; 
přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 801-1100; 

124041  
Výroba dříví na OM - těžba JMP + 
soustřeďování SLKT 0,70-0,99, 
1100m+ 

150 m3 600 90 000 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací = 01.10.2024; předpokl. termín dokončení prací = 
31.01.2025; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = 
Specifikace výroby (zatřídění do jakostních tříd a rozměry) dle pokynů Zadavatele. Včetně 
manipulace na OM. Uložení v měřitelných hráních dle dřevin a sortimentů.  
Část zakázky nahodilá roztroušená těžba. Přibl. vzd. 1100m+.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 1,0+; 
přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 801-1100; 

124041  Výroba dříví na OM - těžba JMP + 
soustřeďování SLKT 1,00+, 1100m+ 200 m3 600 120 000 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací = 01.10.2024; předpokl. termín dokončení prací = 
31.01.2025; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = 
Specifikace výroby (zatřídění do jakostních tříd a rozměry) dle pokynů Zadavatele. Včetně 
manipulace na OM. Uložení v měřitelných hráních dle dřevin a sortimentů.  
Část zakázky nahodilá roztroušená těžba. Přibl. vzd. 1100m+.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 1,0+; 
přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 801-1100; 

124999  Výroba dříví na OM - ostatní práce 10 hod 600 6 000 

Specifikace 
předpokl. termín zahájení prací = 01.10.2024; předpokl. termín dokončení prací = 
31.01.2025; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Ostatní 
práce těžební činnosti dle pokynů Zadavatele (zatloukání protištěpných spon, "S-háků", aj.); 
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